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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 

+ 
ÚPRAVA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK 

+ 
PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

 

 
Zadavatel: Město Boží Dar 
Sídlo: 362 62 Boží Dar 1 
IČO: 00479705 
Zastoupený: Ing. Janem Horníkem, starostou města a 

 Jaroslavem Formáčkem, místostarostou města 
 

Zástupce zadavatele: ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, JUDr. Vladimír Tögel, advokát 

Sídlo: Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 
IČO: 12493031 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu: 

Zpracování kompletní projektové dokumentace pro dva bytové domy pro nájemní bydlení ve 
městě Boží Dar, na p.p.č. 149/1 

 

 

I. Vysvětlení zadávací dokumentace 
 
Zadavatel obdržel dne 25. 11. 2025 níže uvedené dotazy k zadávacím podmínkám. Tímto analogicky 

v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(dále jen „ZZVZ“) poskytuje následující vysvětlení zadávacích podmínek. 
 

Dotaz č. 1: 
Smlouva o dílo ( původní viz příloha) 
-bod 3.1. je dvakrát napsáno povolení stavby, nemá být provedení stavby? 

Odpověď 
na dotaz: 

Zadavatel tímto opravuje čl. III bod 3.1. Smlouvy o dílo a současně také 
bod 8.1. Výzvy k podání nabídek. 

Dotaz č. 2: 

bod 3.1. Zhotovitel nemůže garantovat zajištění vydání stavebního povolení do 
určitého data. Protože nemůže přebírat zodpovědnost za plnění termínů dotčených 
orgánů státní správy a vybraných odborů/úřadů. Zhotovitel dokáže garantovat do 
určitého data (15.8.2026) podání předané dokumentace pro povolení záměru na 
vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí. Poté až se vše sejde, tak se 
podá přes portál stavebníka žádost o povolení záměru a opět Zhotovitel nemůže 
garantovat vydání st. povolení ani to nijak ovlivnit. 
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Odpověď 
na dotaz: 

Zadavatel tímto opravuje čl. III bod 3.1. Smlouvy o dílo a současně také 
bod 8.1. Výzvy k podání nabídek. 

Dotaz č. 3: bod 3.3. nenašli jsme čl. XVIII. o vyšší moci 

Odpověď 
na dotaz: 

Bud 3.3. smlouvy byl upraven v souladu s čl. 10.1. Výzvy k podání nabídek, 
kde je vyšší moc již definována. 

Dotaz č. 4: 

bod 3.4. chybí zmínka o prodloužení termínu dodání díla z důvodu nezaviněné 
zhotovitelem, např. případné nečinnosti objednatele, neschválení výstupů delší dobu 
než např. 3 dny, zapracování klientských změn či čekání na vyjádření dotčených 
orgánů z předjednání architektonické studie. Pokud nebude doplněno nebo nebudou 
dílčí termíny na jednotlivé části, není možné garantovat termíny. 

Odpověď 
na dotaz: 

Zadavatel z důvodu čerpání dotace nebude činit zbytečné průtahy při 
komunikaci s dodavatelem a současně z téhož důvodu nemůže posouvat 
termín dodání. 

Dotaz č. 5: bod 5.1. chápeme správně, že každá položka seznamu je fakturovatelná zvlášť? 

Odpověď 
na dotaz: 

Ano. 

Dotaz č. 6: 

bod 6.4. z textace vyplývá, že když Objednatel ukončí spolupráci se Zhotovitelem 
např. těsně před odevzdáním dokumentace pro provádění stavby, tak Zhotovitel 
nemá nárok na proplacení aktuální rozpracovanosti (téměř celého prováděcího 
projektu), jelikož poslední odevzdaná fáze dle tabulky z článku V. je dokumentace 
pro povolení záměru? 

Odpověď 
na dotaz: 

Ano. Zadavatel současně nemá zájem bez oprávněného důvodu ukončovat 
smlouvu. 
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Dotaz č. 7: 

článek 7.4. reklamace vad po předání díla je odlišná věc než fakturace za předané 
dílo. Nejde zakazovat fakturaci Zhotovitele za předané dílo. Objednatel je povinen po 
předání díla fakturu převzít a proplatit. Pokud bude mít dílo vady, může následně dílo 
reklamovat. 

Odpověď 
na dotaz: 

Zadavatel tímto opravuje článek VII., bodě 7.4. smlouvy. 

Dotaz č. 8: bod 8.6. nesoulad částek limitu pojištění 

Odpověď 
na dotaz: 

Zadavatel tímto opravuje čl. VIII bod 8.6. Smlouvy o dílo. 

Dotaz č. 9: 

bod 10.1. smluvní pokuta pro Zhotovitele 50.000kč denně za prodlení s dokončením 
díla je velmi vysoká k celkové ceně díla. Obvykle je obdobná jako pokuta za prodlení 
Objednatele s prodlením po splatnosti Zhotovitele a obvykle se pohybuje ve výši 
0,05%-0,1% z ceny Díla. 

Odpověď 
na dotaz: 

Zadavatel z důvodu čerpání dotace požaduje předání projektové 
dokumentace v požadovaném termínu. V případě, že by dokumentace 
nebyla dodána včas, ztrácí zadavatel nárok na dotaci, čímž by mu vznikla 
škoda. 

 
 

II. Úprava zadávacích podmínek 
 

Zadavatel v intencích výše uvedeného provedl úpravu Otevřené výzvy k podání nabídek a dále Přílohy č. 1 
Výzvy k podání nabídek (Návrh smlouvy o dílo) a dne 28. 11. 2025 je uveřejnil na profilu zadavatele spolu 

s tímto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 jako: 

0. Otevřená výzva k podání nabídek_28.11.2025 
1. Příloha č. 1_Návrh smlouvy o dílo_28.11.2025. 
 
Zadavatel žádá dodavatele, aby při zpracování nabídek použili výhradně tyto opravené 

přílohy. 

 
 

III. Prodloužení lhůty pro podání nabídek 
 

Vzhledem k tomu, že to změny vyžaduje, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek. 

 
 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 8. 12. 2025 v 10:00 hodin. 
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Otevírání nabídek se uskuteční dne 8. 12. 2025 bezprostředně po skončení lhůty pro podání 

nabídek. 

 
 

 
V Praze dne viz el. podpis 

 
 

 

 _________________________________ 

 JUDr. Vladimír Tögel, advokát 

 smluvní zástupce zadavatele 
 

 

Příloha: 
- 0. Otevřená výzva k podání nabídek_28.11.2025 
- 1. Příloha č. 1_Návrh smlouvy o dílo_28.11.2025 


