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SMLOUVA O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ 
 (OBCHODNÍ PODMÍNKY) 

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „občanský zákoník“) 

SML 18/2025/UMŠA 
 

I. Smluvní strany 
Objednatel  : Městys Šatov 
Sídlo   : č.p. 124, 671 22 Šatov 
Zastoupené  : Ing. Lenka Stupková, starostka 
IČO   : 00293580 
DIČ   : CZ00293580 
Plátce DPH  : ano 
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.  
Kontaktní osoba         : Ing. Lenka Stupková 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Projektant  : Ing. Arch. Antonín Dolejš 
Sídlo   : Bořivojova 759, 263 01 Dobříš 
IČO   : 40900495 
DIČ   : CZ6409201766 
Plátce DPH  : ano 
Bankovní spojení :  
Kontaktní osoba :  
Odpovědný projektant: Ing. Arch. Antonín Dolejš  
Hlavní inženýr projektu: Ing. Arch. Antonín Dolejš 
(dále jen „projektant“ nebo „zhotovitel“), 
se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření této smlouvy. 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
2.1. Tato smlouva je uzavřena na projektovou přípravu stavby s názvem: 

Sociální bydlení v Šatově I. 
mezi objednatelem a projektantem, jakožto vybraným účastníkem výběrového řízení 
způsobilým pro odborné provedení prací a veškerých dalších činností uvedených v této 
smlouvě včetně jejích příloh, za účelem budoucí stavby bytového domu v městys Šatov. 
Předpokládá se, že dílo bude spolufinancováno v rámci Národního plánu obnovy MMR a 
Evropskou unií v rámci projektu s názvem „Sociální bydlení v Šatově I.“, registrační číslo 
projektu CZ.31.7.0/0.0/0.0/24_136/0010624, případně z Integrovaného operačního 
programu 101. výzva IROP - Sociální bydlení II. - SC 4.2, práva, povinnosti či podmínky v 
této smlouvě neuvedené se řídí platným právním řádem a pravidly poskytovatele dotace. 
Zejména požadavky na způsob financování a předkládání dokladů. Projektantovi je dále 
známo, že zahájení projekčních prací je podmíněno vydáním rozhodnutí o poskytnutí 
dotace. 
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III. Předmět smlouvy 
3.1. Objednatel zadává projektantovi a projektant se zavazuje, že za podmínek a 
v rozsahu dojednaných touto smlouvou včetně všech jejich příloh a na základě získaných 
podkladů, zhotoví kompletní projektovou dokumentaci stavby včetně vyčíslení nákladů 
stavby, provede koordinační činnost jednotlivých profesí a částí projektu v rámci projektové 
přípravy, provede související inženýrskou činnost a veškeré další činnosti nutné pro 
zodpovědnou projektovou přípravu stavby (např. dle nutnosti pro zpracování projektu 
dodatečné doměření, průzkumy atp.). Objednatel se zavazuje, že dokončené a s ním 
projednané a odsouhlasené projektové práce a činnosti převezme, zaplatí za jejich provedení 
dohodnutou cenu v odpovídající výši a poskytne projektantovi dojednané spolupůsobení, 
které spočívá v účasti na koordinačních pracovních schůzkách projektu a při projednávání 
majetkoprávních vztahů řešeného projektu. 
 
3.2. Rozsah zpracovávané projektové dokumentace a dalších úkonů, jejichž provedení je 
předmětem této smlouvy, sestává z následujících etap: 
ETAPA – Dokumentace pro povolení záměru - zpracování projektové dokumentace pro 
povolení záměru (dále jen „DPZ“) způsobem, formou a rozsahem dle zákona č. 283/2021 
Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a mj. dále dle 
vyhlášky 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“).  
Geodetické zaměření – projektant zajistí a nechá dopracovat geodetické zaměření lokality 
pro předmětnou stavbu bude v případě potřeby dopracováno.  
V případě, že plánovaná stavba vyžaduje nutnost odstranění či bourání objektů (demolice), 
které je nutno úředně či jinak povolit, je součástí zpracovávané projektové dokumentace 
taktéž DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ vč. zajištění povolení bouracích prací. Není-
li povolení třeba a bourací práce jsou takového charakteru, který není možno přehledně 
zobrazit v rámci zpracovávané projektové dokumentace, bude na tyto práce rovněž 
zpracována samostatná dokumentace či výkres. 
Součástí této etapy je Inženýrská činnost -  projednání projektové dokumentace pro 
povolení záměru na všech dotčených orgánech a získání souhlasů pro stavební povolení, 
zastupování investora při jednání s orgány státní správy a správci technické infrastruktury, 
zajištění vynětí ze ZPF a LPF, věcná břemena apod.   
Projektant zajistí inženýrsko-geologický průzkum včetně min. 3 ks vrtaných sond. 
Pokud to s ohledem na okolnosti uzná projektant za vhodné, lze inženýrsko-geologický 
průzkum včetně min. 3 ks vrtaných sond provést až v rámci realizace Dokumentace pro 
provedení stavby. 
Zajištění veškerých dalších projednání, souhlasů, souhlasných stanovisek a rozhodnutí 
ostatních nutných institucí a subjektů (např. §17 vodního zákona, stanovení dopravního 
značení, rozhodnutí, stanoviska a souhlasy příslušných pracovišť Krajského úřadu, 
Městského úřadu atp.) nutných pro realizaci stavby. 
Vypořádání projektu z hlediska zákonů a předpisů týkajících se životního prostředí zejména 
pak z hlediska zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů a souvisejících studií, jakož i provedení hlukových či emisních studií. 
V případě, že plánovaná stavba vyžaduje nutnost zpracování jakékoliv DALŠÍ 

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE (např. povodňový plán, havarijní plán, požárně-
bezpečnostní řešení, průkaz energetické náročnosti atp.), je součástí zpracovávané 
projektové dokumentace taktéž tato dokumentace včetně zajištění případných souhlasů a 
rozhodnutí. 
Součástí projektové dokumentace bude agregovaný rozpočet stavby. 
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ETAPA – Dokumentace pro provedení stavby - zpracování projektové dokumentace pro 
provedení stavby (dále jen „DPS“) způsobem, formou a rozsahem dle stavebního zákona; mj. 
dále dle vyhlášky o dokumentaci staveb a vyhlášky 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o stanovení 
rozsahu dokumentace“).  
Součástí projektové dokumentace bude položkový rozpočet stavby vč. výkazu výměr.  
V případě, že bude projekt podán jako žádost o dotaci do několika dotačních titulů 
(Integrovaný regionální operační program, Operační program životního prostředí, …) budou 
rozpočty a výkazy výměr členěny na samostatné části pro jednotlivé dotační tituly.  
Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 
a splňovat náležitosti vyhlášky č. 169/2016 Sb. vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr. DPS ani soupis prací nebude obsahovat odkaz na určité dodavatele nebo výrobky 
nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu.   
Odkaz na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu může být uveden jen 
výjimečně, pokud stanovení technických podmínek dle § 89 odst. 1 ZZVZ nemůže být 
dostatečně přesné nebo srozumitelné. V projektové dokumentaci u takovéhoto odkazu musí 
být uvedeno, že objednatel v takovýchto případech vždy výslovně umožní pro plnění 
veřejné zakázky použití i jiných, rovnocenných řešení. 
ETAPA – Výběr dodavatele stavby - zajištění součinnosti autora projektové dokumentace 
po dobu zadávacího / výběrového řízení na výběr dodavatele stavby. 
ETAPA – Autorský dozor - zajištění autorského dozoru (dále jen „AD“) do doby předání 
dokončené stavby dodavatelem stavebních prací bez vad a nedodělků.  
V rámci výkonu AD jsou tak zabezpečovány zejména následující činnosti: 
− účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo 

vysvětlení souvislostí s příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu, 
popř. s jejími přijatými či navrhovanými změnami; 

− případné potřebné objasňování a aktualizace zpracované projektové dokumentace pro 
objednatele; 

− dozor při zpracování dokumentací dodavatele stavebních prací a poskytování 
vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace (dokumentace 
zpracovávané zhotovitelem stavebních prací), včetně koordinační působnosti mezi 
jednotlivými zhotoviteli, k zabezpečení souladu zpracovávané dokumentace s 
dokumentací souborného řešení projektu; 

− účast na předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem stavebních 
prací; 

− soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace 
úprav trvalých objektů na účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení 
staveniště podle projektové dokumentace (souborného řešení projektu); 

− účast na kontrolních dnech stavby, popř. na jiných jednáních s realizací stavby 
souvisejících; 

− dozor při vytyčovacích a vyměřovacích pracích; 
− dozor při realizaci stavebních prací směřující k zabezpečení souladu prováděných 

prací s dokumentací souborného řešení projektu, jak pokud jde o vlastní řešení stavby, 
tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby; 
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− dozor nad dodržováním dokumentace souborného řešení projektu s přihlédnutím na 
podmínky určené příslušnými povoleními, rozhodnutími a souhlasy s poskytováním 
vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby; 

− posuzování návrhů účastníků výstavby na změny a odchylky v částech projektů 
zpracovávaných zhotoviteli stavebních prací z pohledu dodržení technicko-
ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a 
ukazatelů; 

− vyjádření k požadavkům na větší či jiné množství výrobků, materiálů, prací a výkonů 
oproti projednávané dokumentaci atp.; 

− navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou 
přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění 
definovaných rizik projektu, včetně účasti na případných souvisejících změnových 
řízeních; 

− operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace 
souborného řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách 
většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních; 

− řešení vzniklých problémů po celou dobu realizace stavebního díla; 
− ve spolupráci s TDS provádění průběžné kontroly realizovaných stavebních prací a 

kontroly oprávněnost čerpání rozpočtu stavby zhotovitelem stavebních prací; 
− účast na předání a převzetí dokončených stavebních prací nebo jejich částí včetně 

případného komplexního vyzkoušení; 
− účast na kolaudačním jednání či veškerých dalších jednáních směřujících ke zhotovení 

a legalizaci prováděných stavebních prací a stavby. 
Etapa znamená ucelenou část plnění předmětu smlouvy a považuje se za ukončenou poté, co 
projektant splní všechny své povinnosti v rámci příslušné etapy a objednatel ji protokolárně 
převezme. Při plnění předmětu smlouvy je možný i souběh jednotlivých etap za účelem 
splnění termínů uvedených v čl. IV. této smlouvy. Etapy mohou být dále členěny na 
jednotlivé fáze. 
Projektant zahájí práce na každé etapě na základě písemného pokynu objednatele, není-li 
smluvními stranami ujednáno jinak. 
 
3.3. Projektant provádí předmět smlouvy vlastním jménem, na svůj náklad, nebezpečí a 
odpovědnost, a to s potřebnou a odbornou péčí vedoucí k řádnému provedení předmětu 
plnění smlouvy, za což mu přísluší dohodnutá odměna (cena) specifikovaná v čl. V. této 
smlouvy. 
 
3.4. Projektant provádí předmět smlouvy v souladu s cenovou nabídkou datovanou 
27.06.2025, v souladu s touto smlouvou, pokyny objednatele a jeho standardy (např. způsob 
likvidace dřevin, způsob nakládání s odpady ze stavby, požadavek na grafické zpracování 
projektu atp.), technickými normami, ČSN a ostatními příslušnými právními předpisy. 
 
3.5. Projektant provádí předmět smlouvy včetně zajištění inženýrské činnosti, která 
spočívá v zajištění veškerých nutných dokladů v rámci plnění předmětu smlouvy (vyjádření, 
stanoviska, souhlasy, smlouvy, žádosti o vydání rozhodnutí, povolení atp.). Veškeré 
dokumenty, stanoviska a vyjádření aj. dokumenty budou vydány na jméno objednatele. 
 
3.6. Projektant zastává pozici generálního projektanta. Z pozice generálního projektanta 
projektant odpovídá objednateli za včasné vyhotovení, kvalitu a kompletnost prováděných 
prací podle této smlouvy a má mimo jiné za povinnost koordinovat veškeré činnosti 



 

Strana 5 (celkem 16) 

 

účastníků projektové přípravy (jednotliví projektanti ať již v zaměstnaneckém poměru, nebo 
v jakémkoliv jiném vztahu k projektantovi), včetně činností případných třetích stran (určené 
osoby objednatelem na základě písemného informování projektanta – např. zástupce správy 
komunikací, zástupce správy zeleně atp.) a to tak, aby byl předmět smlouvy proveden řádně 
a předán objednateli nejpozději v dohodnutých termínech uvedených v čl. IV. této smlouvy. 
Projektant je povinen konzultovat provádění díla s objednatelem. 
 
3.7. Projektant se zavazuje k dodržení příslušných stavebních a kvalitativních norem a 
k tomu, že optimálním projektováním, odborným provedením odpovídajícím uznávaným 
pravidlům architektury a stavitelství vytvoří všechny potřebné stavební předpoklady pro 
vytvoření dokonalého a bezporuchového stavebního díla s cílem dosáhnout optimální 
hospodárnosti s ohledem na investiční a provozní náklady a maximálního estetického 
výsledku. 
 
3.8. Projektant má vůči objednateli, v dostatečném časovém předstihu, oznamovací 
povinnost zejména v případech, které mohou mít neočekávaný a zásadní vliv na plnění 
předmětu díla. Tímto však nevzniká nárok na úpravu smluvních podmínek. 
 
3.9. Projektant splní svoji povinnost provést předmět smlouvy řádným dokončením. 
Řádným dokončením se rozumí kvalitní, úplné a bezvadné provedení předmětu smlouvy ve 
sjednaném rozsahu a sjednaných termínech. Předáním řádně provedených prací se rozumí 
protokolární odevzdání výsledku projektových prací a souvisejících činností projektantem 
osobně zástupci objednatele, případně po předchozí dohodě předáním poštovnímu úřadu k 
přepravě na adresu současného sídla objednatele a jeho převzetí objednatelem. 
 
3.10. Objednatel uděluje projektantovi plnou moc, která je zapotřebí pro splnění závazku 
projektanta. Tato plná moc je přílohou k této smlouvě. Projektant se zavazuje, že plnou moc 
použije pouze pro splnění předmětu této smlouvy. 

 
 
 

IV. Lhůty plnění 
4.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených lhůtách plnění, které jsou pro 
projektanta závazné, přičemž dřívější plnění je možné; uvedený termín je nejpozději 
možným termínem plnění: 

ETAPY A FÁZE PŘEDMĚTU SMLOUVY Termín plnění 

ETAPA – Dokumentace pro povolení záměru  

Zahájení prací na zpracování dokumentace a všech činností  
V den nabytí 

účinnosti smlouvy o 
projektové přípravě  

Dokumentace bouracích prací 
Do 1 měsíců od 

podpisu smlouvy o 
projektové přípravě  

Technická připravenost – přípojky vodovodu, kanalizace 
Do 1 měsíce od 

podpisu smlouvy o 
projektové přípravě 
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Předprojektová příprava – průzkumy, zaměření 
Do 1 měsíce od 

podpisu smlouvy o 
projektové přípravě 

Projekt DPZ včetně profesí 
Do 4 měsíců od 

podpisu smlouvy o 
projektové přípravě 

Vyjádření DOSS 
Do 5 měsíců od 

podpisu smlouvy o 
projektové přípravě 

Dokončení PD DPZ 
Do 6 měsíců od 

podpisu o 
projektové přípravě 

Podání žádosti o SP včetně zajištění všech rozhodnutí a povolení v právní moci 
Do 8 měsíců od 

podpisu smlouvy o 
projektové přípravě  

Předání povolené projektové dokumentace 
Do 7 dnů od 

pravomocného 
nabytí povolení 

Projektant není zodpovědný za dobu trvání správních řízení. Projektant však zodpovídá za to, že 
orgány státní správy zhotovitele či stavebníka nebudou přerušovat řízení z důvodu nedostatečných či 
chybějících podkladů pro správní řízení. Pokud bude správní řízení přerušeno orgánem státní správy 
např. z důvodu doplnění údajů projektantem, a doba přerušení řízení bude delší než 30 dnů, považuje 
se takováto doba přerušení řízení za prodlení projektanta se splněním fáze 5 a objednatel má právo 
použít sankční ustanovení dle této smlouvy.  
 
ETAPA – Dokumentace pro provedení stavby  

Zpracování dokumentace pro provedení stavby včetně profesí + Zpracování 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr + Zajištění 
vydání certifikace 

Do 3 měsíců 
od pravomocného 

nabytí povolení  

Dokončení projektové dokumentace včetně zapracování připomínek 
objednatele a připomínek vzešlých při výkonu inženýrské činnosti; zpracování 
rozpočtů stavby a výkazů výměr a předání objednateli  

Do 4 měsíců od 
pravomocného 
nabytí povolení 

 
ETAPA – Výběr dodavatele stavby 

Zajištění součinnosti autora projektové dokumentace po dobu zadávacího / 
výběrového řízení na výběr dodavatele stavby (objasňování nejasností 
dokumentace, účast v komisích atp.)  

na základě 
písemného pokynu 

objednatele a po 
celou dobu 

zadávacího řízení, 
předpoklad 3 měsíce 

ETAPA – Autorský dozor  

Výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) do doby předání dokončené stavby 
dodavatelem stavebních prací bez vad a nedodělků. 

na základě 
písemného pokynu 

objednatele a po 
celou dobu realizace 

stavebního díla, 
předpoklad 18 

měsíců 
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4.2. Výše uvedené lhůty plnění je projektant povinen respektovat. Tyto lhůty plnění 
v sobě zahrnují veškeré činnosti projektanta, jakož i příslušné ostatní lhůty úkonů 
ovlivňujících dobu plnění projektové přípravy – např. rozhodování dotčených orgánů státní 
správy, správců inženýrských sítí atp. Za iniciaci těchto úkonů tak, aby lhůty plnění byly 
dodrženy, odpovídá projektant. 
 
4.3. Stanovené termíny platí za následujících podmínek: 

• zahájení je podmíněno získáním dotačních prostředků a zadavatel má právo, jej 
podle doby přidělení finančních prostředků stanovit jinak; 

• termín dokončení může být zadavatelem upraven v souvislosti s uvolňováním 
finančních prostředků z dotace bez nároků na zvýšení ceny díla. 

 
4.4. Dojde-li během plnění předmětu smlouvy ke změně rozsahu a druhu prací, nebo 
jiných smluvních podmínek na základě předchozího prokazatelného požadavku objednatele, 
anebo v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, které nemohl 
projektant ovlivnit ani předvídat, může být na základě dohody obou smluvních stran 
dojednána úprava termínů plnění. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje skutečnost, že 
činnost a rozhodování dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, či 
vlastníků dotčených pozemků trvá déle, než je obvyklé, a tudíž při projednávání projektu 
dojde k takovému časovému zdržení zaviněnému prokazatelně jednáním těchto subjektů, 
které ohrozí dodržení sjednaných lhůt plnění. Tyto okolnosti je projektant neprodleně od 
jejich vzniku povinen písemně oznámit a specifikovat objednateli, jakož je i povinen 
navrhnout a přijmout opatření na jejich eliminaci, čímž není dotčeno právo objednatele 
postupovat dle ustanovení vztahujících se ke smluvním pokutám. Termín prodloužení lhůty 
pro řádné ukončení díla bude přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám. 
 
4.5. Přerušení postupu prací z pokynu objednatele bude mít za následek posun termínu 
plnění o dobu přerušení. Přerušení prací projektantem bez souhlasu objednatele, které bude 
mít vliv na smluvené termíny plnění je nepřípustné. 

 
 

V. Cena smluvených prací 
5.1. Celková cena za splnění předmětu smlouvy v rozsahu dle této smlouvy je sjednána 
v souladu s nabídkou projektanta učiněnou dne 27.06.2025 a činí 2 190 000,- Kč slovy dva 
miliony sto devadesát tisíc korun českých bez DPH. K ceně bez DPH bude připočtena daň z 
přidané hodnoty ve výši a způsobem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v 
jeho platném znění v den uskutečnění zdanitelného plnění. 
 
5.2. Celková cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná po celou dobu plnění veřejné 
zakázky a zahrnuje veškeré náklady projektanta nezbytné pro řádné, úplné a včasné 
provedení díla. Projektant ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí 
změny okolností. 
 
5.3. Výše celkové ceny je stanovena na základě individuální kalkulace nákladů 
projektanta, zahrnuje veškeré práce projektanta vymezené touto smlouvou a veškerými 
jejími přílohami. Celková cena sestává z následujících položek za jednotlivé etapy předmětu 
smlouvy. Ceny jsou uvedeny bez DPH: 
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ETAPA – Dokumentace pro povolení záměru  1 310 000,- Kč 

ETAPA – Dokumentace pro provedení stavby 670 000,- Kč 

ETAPA – Výběr dodavatele stavby 30 000,- Kč 

ETAPA – Autorský dozor  180 000,- Kč 

CELKOVÁ CENA bez DPH 2 190 000,- Kč 

 
5.4. Celková cena může být upravena pouze za podmínek stanovených v této smlouvě. 
 
 
 

VI. Platební podmínky 
6.1. Objednatel neposkytuje projektantovi zálohy, pokud se objednatel s projektantem 
nedohodnou jinak na základě písemného dodatku k této smlouvě. 
 
6.2. Cena za provedené práce bude hrazena zpětně na základě faktury vystavené 
projektantem. Fakturovat lze pouze řádně, úplně a včas provedené práce. Fakturaci lze 
provést jednou celkovou fakturou po dokončení činností nebo dílčími fakturami za celou 
etapu či její část dle následujícího rozpisu: 

ETAPA – Dokumentace pro povolení záměru   
Po dokončení projektové dokumentace a odsouhlasení objednatelem 
včetně zapracování připomínek objednatele a připomínek vzešlých při 
výkonu inženýrské činnosti včetně nákladů stavby a podání na stavební 
úřad ………..…….. 

70% z ceny této ETAPY 

Po nabytí právní moci všech příslušných povolení a rozhodnutí …….….  30% z ceny této ETAPY 

ETAPA – Dokumentace pro provedení stavby   

Po dokončení projektové dokumentace včetně zapracování připomínek 
objednatele a připomínek vzešlých při výkonu inženýrské činnosti 
včetně nákladů stavby a předání objednateli …....................................... 

 100%  z ceny této ETAPY 

ETAPA – Výběr dodavatele stavby 
  

Po ukončení zadávacího / výběrového řízení na dodavatele …… tj. po 
podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem stavby ……………………. 100% z ceny této ETAPY 

ETAPA – Autorský dozor   

Dle specifikovaného popisu činností a během realizace stavebního díla v měsíčních platbách či 
jednorázové konečné platbě dle skutečně provedených prací, maximálně však 100% z ceny této 
ETAPY 

 
6.3. Doba splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů ode dne jejich vystavení. Projektant se 
zavazuje fakturu odeslat objednateli nejpozději do 3 dnů po jejím vystavení. Objednatel není 
v prodlení, uhradí-li fakturu do 27 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, i 
když je po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Úhrada faktur bude 
provedena bezhotovostně na účet projektanta uvedený ve smlouvě. 
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6.4. Úhradou faktur na základě dílčích daňových dokladů není dotčeno ujednání, že 
nárok na zaplacení celkové ceny vzniká až úplným dokončením veškerých smluvených prací 
a činností a jejich předáním bez jakýchkoliv vad a nedodělků. 
 
6.5. Poslední faktura vystavená projektantem je tzv. konečnou fakturou. V konečné 
faktuře budou odečteny poskytnuté platby, případně smluvní pokuty a pozastávky, na které 
objednateli do té doby vznikl nárok a bude vyúčtována daň z přidané hodnoty. Součástí 
konečné faktury bude seznam všech projektantem vystavených faktur s uvedením 
minimálně těchto údajů: roku, čísla faktury a částky s DPH i bez DPH. 
 
6.6. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou dále obsahovat případně 
další náležitosti sdělené objednatelem (např. označení zdroje financování, rozpis ceny na 
účetní položky a účelové znaky atp.). Za správnost údajů na fakturách odpovídá projektant. 
 
6.7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo 
podle platných právních předpisů, vyúčtovaná cena nebude odpovídat skutečně 
provedeným pracím, je objednatel oprávněn takovou fakturu nezaplatit a vrátit ji 
projektantovi k přepracování bez zaplacení jako neúplnou či neoprávněně vystavenou. 
Projektant je povinen provést opravu faktury vystavením a opětovným doručením nové 
faktury objednateli. Nová lhůta splatnosti začne plynout vystavením opravené faktury zpět 
do sídla objednatele. Článek 6.3. se použije obdobně. 
 
6.8. Objednatel si vyhrazuje právo upravit frekvenci fakturací v případech, kdy to bude 
v zájmu objednatele s ohledem na způsob financování projektu. 
 
6.9.  Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit financování a proplácení faktur v případě, 
že projektant bezdůvodně přeruší práce nebo práce provedl či provádí v rozporu 
s ustanoveními této smlouvy (např. provádění prací v rozporu s pokyny objednatele, 
provádění prací nekvalitně, nedodržování termínů atp.) a to až do doby sjednání nápravy ze 
strany projektanta. Právo objednatele postupovat dle ustanovení vztahujících se ke 
smluvním pokutám tím není dotčeno. 
 
6.10.  Projektant je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené páce. Pokud z 
jakéhokoliv důvodu dojde k ukončení smlouvy, není zpracovatel oprávněn požadovat 
zaplacení celkové ceny ani částečné ceny za práce, které neprovedl a provádět nebude. 
 
 

VII. Vlastnické právo k dílu, licenční ujednání 
7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho částí je od počátku objednatel. Smluvní 
strany se dohodly na vyloučení § 2609 občanského zákoníku a projektant není oprávněn dílo 
nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě. 
 
7.2. Přechod vlastnického práva na objednatele, nezbavuje projektanta odpovědnosti za 
řádné provedení činností bez vad a nedodělků. 
 
7.3. Projektant poskytuje objednateli k veškerým hmotně zachyceným výsledkům 
činnosti, které jsou plněním projektanta na základě této smlouvy a požívajících 
autorskoprávní ochranu, výhradní a neomezenou licenci k využití zpracované dokumentace 
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k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít pod 
licenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, objednatel je oprávněn 
dokumentaci měnit (např. při projekční přípravě souvisejících záměrů či přípravě navazující 
projekční přípravy atp.). Smluvní strany se dohodly, že licence je projektantem poskytnuta 
objednateli bezúplatně. Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít. Projektant 
projektové dokumentace prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. 
 
7.4. Projektant se zavazuje, že bez souhlasu objednatele předané podklady ani dílo nebo 
jeho část neposkytne dalším osobám nebo institucím. 

 
 

 

VIII. Odpovědnost za vady 
8.1. Projektová dokumentace a další úkony, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, 
mají vadu, jestliže neodpovídají požadavkům uvedeným v této smlouvě a obecně závazným 
právním předpisům. 
 
8.2. Objednatel není povinen převzít práce nebo jakoukoliv jejich část, které nebyly řádně 
provedeny, obsahují-li zřejmé vady a nedodělky nebo se nepovažují ve smyslu ustanovení 
této smlouvy za řádně dokončené. Nepřevzal-li objednatel provedené práce od projektanta 
z důvodu vad a nedodělků, vzniká právo projektanta na fakturaci až po odstranění vad a 
nedodělků. 
 
8.3. Oznámení (reklamování) zjištěných vad v činnosti projektanta je objednatel oprávněn 
učinit písemně e-mailem nebo datovou zprávou, přičemž má objednatel právo na 
bezodkladné a bezplatné odstranění reklamovaného nedostatku nebo vady plnění v plném 
rozsahu. 
 
8.4. Vady lze reklamovat kdykoliv, tj. od zahájení činnosti projektanta v rámci projektové 
přípravy dle této smlouvy až do zrealizování stavebních prací, ke kterým projektant dle této 
smlouvy zajišťoval projektovou přípravu. O odstranění reklamované vady je projektant 
povinen sepsat protokol a tento po odstranění vady předat objednateli. 
 
8.5. Projektant odpovídá za vady v činnostech, pracích a zpracované projektové 
dokumentaci v době předání objednateli, jakož i za vady, které se projeví v období od 
předání objednateli do zrealizování stavebních prací. Za vady vzniklé po odevzdání 
dokončeného předmětu smlouvy odpovídá projektant však pouze tehdy, pokud byly 
způsobeny prokazatelným porušením jeho povinnosti nebo jeho chybným zpracováním 
(např. opomenutí zkoordinování jednotlivých částí projektu, nesoulad či nezapracování 
podmínek rozhodnutí, nedořešení projektu atp.). 
 
8.6. Projektant neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých 
od třetích osob a ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl projektant zjistit jejich 
nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití bez dalšího trval. 
 
8.7. Reklamované vady je projektant povinen bez újmy ostatních práv objednatele 
bezplatně odstranit, a to nejpozději do 7 kalendářních dní po jejich oznámení či vyžádání 
nápravy ze strany objednatele, nebude-li dohodnuto jinak. S odstraňováním vad je nutno 
začít neprodleně po jejich oznámení projektantovi. V případě, že vady na díle budou 
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příčinou vad i na jiných částech díla, je projektant povinen odstranit veškeré tyto vzniklé a 
s původní vadou související vady. 
 
8.8. V případě, že projektant v dané lhůtě reklamovanou vadu neodstraní, je objednatel 
oprávněn nechat opravit vadu třetí osobou a projektant je povinen uhradit veškeré náklady, 
které objednatel vynaložil na odstranění uvedené vady. Tímto není dotčeno právo 
objednatele na úhradu sjednané smluvní pokuty za prodlení s odstraněním reklamované 
vady. 
 
8.9. Projektant prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, které kryje rizika spojená 
s případnými škodami, které by vznikly projektantovi či třetím osobám, v důsledku vad 
zpracované projektové dokumentace. 

 
 

IX. Smluvní sankce 
9.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn na projektantovi uplatnit 
následující smluvní pokuty a projektant se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné 
objednatelem zaplatit: 

a) Nedodržení jakéhokoliv termínu plnění dle čl. IV. 30.000,00 Kč, 

b) nedodržení termínu pro odstranění vady 1.000,00 Kč denně, 

c) za jednotlivou vadu projektové dokumentace, díky které nebude 
možné bez dalšího získat patřičné povolení nebo rozhodnutí 
nebo uzavřít potřebné smlouvy nebo projekt bez dalšího 
realizovat (např. chybějící či neřešený stavební objekt, 
nezajištění nutných stanovisek a vyjádření, vadná identifikace 
pozemků a z toho plynoucí neošetřené majetkoprávní vztahy 
atp.) 

20.000,00 Kč, 

d) za jednotlivou vadu či nesoulad nákladů stavby (soupisu prací) 
s projektovou dokumentací (neúplné náklady stavby, 
neodpovídající či chybějící položky oproti projektové 
dokumentaci atp.) 

5.000,00 Kč, 

 
9.2. Součet sankcí uvedených v bodu 9.1. může činit maximálně 15% z celkové ceny díla 
bez DPH. 
 
9.3. Za pozdní úhradu faktury vystavené v souladu s touto smlouvou vzniká 
projektantovi nárok účtovat objednateli úrok z prodlení v zákonné výši. Termínem úhrady 
faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele. 
 
9.4. Výši smluvních pokut považují smluvní strany za přiměřenou. Jednotlivé smluvní 
pokuty lze sčítat. Smluvní pokuty je povinností uhradit na základě písemné výzvy ve lhůtě 
do 14 dnů ode dne doručení této výzvy. 
 
9.5. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za škodu způsobenou objednateli 
neposkytnutím jakékoliv části dotace na realizaci tohoto díla z důvodu porušení jakýchkoliv 
smluvních povinností zhotovitele, majících za následek neposkytnutí těchto finančních 
prostředků objednateli. V případě neposkytnutí dotace na realizaci tohoto díla Objednateli z 
důvodu porušení jakýchkoliv smluvních povinností ze strany zhotovitele dle této smlouvy, 
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majících za následek neposkytnutí těchto dotačních finančních prostředků, uhradí zhotovitel 
objednateli částku ve výši neposkytnutých dotačních finančních prostředků jako náhradu 
škody tím vzniklé objednateli. Splatnost této částky náhrady škody je 30 dnů od data 
uplatnění nároku na náhradu prokazatelně vzniklé škody. 
 
9.6. Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto 
smlouvou. Smluvní pokuty jsou započitatelné i proti nesplatným pohledávkám. Smluvní 
strany se výslovně dohodly, že pokud není smluvní pokuta uhrazena v daném termínu, 
bude nárokovaná smluvní pokuta započtena vůči existující pohledávce. 
 
9.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok 
na náhradu škody vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou. Je proto 
možný souběh úhrady pokuty a vzniklé škody. 
 
9.8. Za škodu se považuje i nárokovaná nebo nárokovatelná výše dotace, která není nebo 
nemůže být vyplacena z důvodu vady projektu či vícenáklady objednatele při realizaci 
stavebního díla dle zpracovaného projektu. 
 
9.9. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 
smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinnosti. 

 
 

X. Ukončení smlouvy  
10.1. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 
 
10.2. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně 
zjistit porušení této smlouvy druhou smluvní stranou podstatným způsobem. Nejdříve však 
musí druhou stranu vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy. 
Odstranění podstatného porušení smlouvy musí být provedeno do 7 kalendářních dní od 
doručení výzvy. Pokud druhá strana do tohoto termínu podstatné porušení této smlouvy 
neodstraní, nastávají právní účinky odstoupení od smlouvy následujícím dnem. 

 
10.3. Porušením této smlouvy podstatným způsobem se rozumí zejména: 

a) prodlení projektanta se splněním jednotlivých termínů plnění delším než 30 dnů, 
b) neplnění kvalitativních ukazatelů díla zpracovávaného projektantem, 
c) provádění prací projektantem v rozporu s touto smlouvou, právními předpisy či 

platnými normami a pokyny objednatele, 
d) jakékoliv jiné neplnění závazků ve smyslu této smlouvy, pokud projektant 

neprokáže, že uvedené porušení nezavinil, 
e) insolvenční soud vydal rozhodnutí o tom, že je projektant v úpadku, 
f) prodlení objednatele se splněním svých závazků ve smyslu této smlouvy delším než 

30 dnů. 
 
10.4. V případě, že dojde k ukončení anebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na 
straně objednatele, vzniká projektantovi ke dni zrušení anebo odstoupení od smlouvy nárok 
na úhradu poměrné částky ze smluvní ceny na základě předchozí dohody o rozpracovanosti 
díla, vyjádřené v procentech, pakliže na fakturaci vznikl smlouvou nárok. 
 
10.5. Objednatel si vyhrazuje právo ukončit smlouvu v kterékoliv etapě či fázi plnění 
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předmětu smlouvy či od některých částí řešení předmětu smlouvy upustit. Projektant pak 
tímto není oprávněn na objednateli požadovat úhradu prací, které neprováděl, nebude dále 
provádět nebo mu na ně nevznikl nárok. 
 
10.6. V případě, že dojde k ukončení anebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na 
straně projektanta, nese projektant veškeré dopady vymezené touto smlouvou bez možnosti 
nárokovat jakoukoliv další fakturaci za rozpracovanost nepředaných a rozpracovaných částí 
projektu. 
 
10.7. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. 
Odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze 
zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení 
sporů a povinnost poskytnout vzájemná peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností 
odstoupení. 
 
10.8. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé straně smlouvy, pokud se účastníci nedohodnou jinak. Tímto není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody v případě, že by závažným porušením smlouvy ze strany 
zhotovitele a odstoupením objednatele od smlouvy nebylo objednateli umožněno čerpat 
evropské či státní dotace. Objednateli náleží náhrada škody až do výše přiznané, ale 
neposkytnuté dotace v rámci příslušného dotačního titulu. 
 
10.9. Vzhledem ke skutečnosti, že předmět díla je spolufinancován z dotačních prostředků 
Evropské unie a Státního rozpočtu si objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy v případě 
nedostatku či omezení finanční prostředků odstoupit, a to písemným jednostranným 
úkonem adresovaným zhotoviteli, který je účinný 90 dnem od doručení zhotoviteli, ledaže se 
smluvní strany dohodnou jinak, např. na přerušení díla a zakonzervování rozpracované části 
anebo na dohodě o ukončení této smlouvy.  Objednatel v tomto případě uhradí zhotoviteli 
náklady provedené na podkladě této smlouvy o dílo vzniklé do doby odstoupení objednatele 
dle předešlé věty. Cenu rozpracované části díla a zaplacené dílčí faktury do okamžiku 
odstoupení od smlouvy, případně jiného způsobu ukončení trvání smlouvy či dohody o 
přerušení zhotovování díla vypořádají smluvní strany. Zhotoviteli nevzniká v důsledku 
odstoupení objednatele od této smlouvy z důvodu nedostatku či omezení finanční 
prostředků žádný nárok na jakoukoliv náhradu škody, ušlý zisk či obdobné finanční nároky. 
 
 

XI. Jiná a závěrečná ustanovení 
11.1. Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy. 
 
11.2. Projektant prohlašuje, že je odborně způsobilý pro veškeré činnosti, které jsou 
předmětem této smlouvy, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná pro řádné provedení 
kompletního předmětu smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k provedení předmětu smlouvy nezbytné. Předmět smlouvy bude 
zhotoven osobami s oprávněními dle příslušných zákonů a předpisů v platném znění, 
zejména zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
11.3. Projektant prohlašuje, že zvážil veškerá rizika a další okolnosti, jež mohou mít vliv na 
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jeho činnost, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou činností, které 
zajišťuje a že se seznámil se všemi poskytnutými informacemi a podklady objednatele s 
vědomím, že v průběhu realizace předmětu smlouvy nemůže uplatňovat nároky na úpravu 
smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se s takovými podklady. 
 
11.4. Projektant zajišťuje projednávání projektů a je povinen zvát objednatele a další 
relevantní subjekty na projednávání projektu a z projednávání pořizovat zápis. 
 
11.5. Projektant není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a 
závazky, vyplývající z této smlouvy, na třetí osobu. 
 
11.6. Projektant se zavazuje, že při plnění závazku, zřízeného touto smlouvou, bude 
postupovat poctivě, pečlivě a s odbornou péčí, jak je vymezeno v § 5 Občanského zákoníku. 
 
11.7. Smluvní strany jsou si povinny poskytnout pro účely podání oznámení nebo žádosti 
související s povolením staveb součinnost. 
 
11.8. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními 
občanského zákoníku a předpisů souvisejících. 
 
11.9. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vyplývající ze závazků této smlouvy 
budou přednostně řešeny oboustrannou dohodou. 
 
11.10. Nastanou – li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
smluvních stran. 
 
11.11. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo 
ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této 
smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z 
jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a 
ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na 
právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla 
platnosti. 
 
11.12. Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné 
zakázce, včetně všech jejich příloh, na základě, které je plnění dle této smlouvy realizováno. 
 
11.13. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami, zkušenostmi a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
díla nezbytné.  
 
11.14. Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný zhotovitel osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Předmětem veřejnosprávní kontroly je 
zejména dodržování hospodárného, účelného a efektivního vynakládání poskytnutých 
finančních prostředků v souladu se stanoveným účelem, dodržování závazně stanovených 
ukazatelů financované akce a dodržování právních předpisů, které se na poskytování 
finančních prostředků vztahují. Zhotovitel bere na vědomí a respektuje svou povinnost 
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spolupracovat při prováděné veřejnosprávní kontrole a na požádání osob provádějících 
kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu 
posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto 
podkladů.  
 
11.15. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací zakázky a 
jejím financováním po dobu nejméně 10 let od proplacení konečné faktury (finančního 
ukončení projektu). 
 
11.16. Zhotovitel je povinen uchovat dokumentaci zakázky, a to originál smlouvy včetně 
jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály dokladů a originály zadávací 
dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací zakázky. Doklady budou 
uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve 
smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci.  
 
11.17. Zhotovitel je povinen umožnit poskytovateli dotace nebo jim pověřeným osobám 
provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a 
fyzické realizace projektu, mj. umožnit vstup do staveb, dopravních prostředků, na pozemky 
a do dalších prostor, jež vlastní nebo užívá anebo jinak přímo souvisí s výkonem a 
předmětem kontroly, je-li to nezbytné k výkonu kontroly. Tato povinnost se rovněž týká 
obydlí, je-li užívané k podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti nebo v 
případě, kdy se mají prostřednictvím kontroly odstranit pochybnosti o tom, zda je obydlí 
užívané k těmto účelům a nelze-li dosáhnout splnění účelu kontroly jinak. Tímto ujednáním 
nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů 
EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, 
Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených 
zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a EU).Smlouva je vyhotovena ve 
dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden projektant. 
 
11.18. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s 
pořadovým číslem ke smlouvě o projektové přípravě a podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva. Jiné zápisy, 
protokoly, ujednání apod. se za změnu smlouvy nepovažují, ani nezakládají jakýkoliv nárok 
projektanta vůči objednateli. 
 
11.19. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. a 
účinnosti dnem schválení dotace na předmětnou akci (schválením dotace se pro tyto účely 
rozumí vydání Rozhodnutí o přidělení dotace). 
 
11.20. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, a že 
tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení 
všech stran a že žádné ustanovení této smlouvy o dílo není překvapivé, což stvrzují svými 
podpisy. 
 
11.21. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy, včetně osobních údajů, v souladu se 
zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem o registru smluv a zákonem č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle 
zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel 
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nejpozději do 30 dnů po uzavření této smlouvy. 
 
11.22. Tato smlouva se uzavírá na základě usnesení Rady městyse Šatov č. 6 ze dne 
21.7.2025.  

 
 

XII. Přílohy smlouvy 
12.1. Nedílnou součástí této smlouvy se stávají následující přílohy: 

1. Příloha - Plná moc dle čl. III. této smlouvy 
2. Příloha -  Plnění indikátorů DNSH 
 
 

V Šatově,  dne 29.7.2025 V Dobříši, dne 29.07.2025  
 
 

 

Za objednatele Za projektanta 

 
 
 

 
 
 
 

……………………………………………………… 
Městys Šatov 

Ing. Lenka Stupková 
starostka obce 

……………………………………………………… 
Ing. Arch. Antonín Dolejš 

 


