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DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO 
 

    číslo smlouvy objednatele:   157/2025 
    číslo smlouvy zhotovitele:  

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen "občanský zákoník"), 
 
 

1. 
 S M L U V N Í   S T R A N Y 

 
1.1. Objednatel:  

Město Tábor 
 Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 15 Tábor 
 IČ: xxxx 
 DIČ: xxxxx 
 Bankovní spojení: xxxx 
 Číslo účtu: xxxx 
    
 zastoupené společností 
 BYTES Tábor s.r.o. 
 Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor  
 IČ: xxx 
 DIČ: xxxx 
  

Osoby zmocněné jednat za objednatele: 
xxx, místostarosta Města Tábor  – ve věcech podpisu smlouvy, 
xxxxx, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – zástupce jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. xxxxx), 
Věci technické: 
technický dozor investora (TDI) – xxxx, tel.: xxxx 

     
(dále jen "objednatel") 

 
a 

 
Dodavatel: 

 Musuka Group s.r.o. 
Sídlo: č.p. 8, 391 75 Malšice,  

 IČ: xxxx 
 Bankovní spojení: xxxx 
 Číslo účtu: xxxx         
 Spisová značka: xxxx vedená u Krajského soudu v xxxx 
 Kontaktní osoba: xxxx 
 tel: / fax: xxx 
 e-mail: xxxx 

Osoby zmocněné jednat za dodavatele: 
Věci smluvní: xxxx 
Věci technické: xxxx 
(dále jen "dodavatel") 
 

 
 
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 157/2025 dle článku 11 smlouvy 

o dílo. 
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1. 
 S M L U V N Í   S T R A N Y 

 
Dodavateli byla dne 22. 10. 2025 zrušena registrace k DPH. Od 23. 10. 2025 není dodavatel považován za plátce DPH a 
nemá přidělené DIČ. 

 
2. 

P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y 
 
2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 4. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu díla 

takto: 
  

Předmět smlouvy byl ponížen o rezervu objednatele, D+M 1ks okna velikosti 1300×1650mm a D+M 1ks okna 
velikosti 800×650mm a s tím souvisejících prací. 
 

3. 
C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y 

 
3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto: 
 
 Rekapitulace ceny díla: 
 Cena dle základní smlouvy      1 425 598,64 Kč bez DPH 
 Změnový list č. 1         -101 684,93 Kč bez DPH 
 Celková cena dle dodatku č. 1     1 323 913,71 Kč bez DPH 
  

K ceně bude účtována výše DPH dle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

4. 
Z Á V Ě R E Č N Á   U S T A N O V E N Í 

 
4.1 Dodavatel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 

340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy. 

4.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti. 
4.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno 

dodavatel. 
4.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl 

uzavřen v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem. 
 
Příloha č. 1 – Změnový list 
 
V Táboře dne 3.12.2025 V Táboře dne 3.12.2025 
 
 
Za objednatele: Za dodavatele:  
 
 
 
 
 
…………………………     ………………………… 
xxxxx       xxxxxx 
místostarosta      jednatel společnosti 
Město Tábor      Musuka Group s.r.o. 
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ZMĚNOVÝ  LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : Musuka Group s.r.o.
č.p. 8, 391 75 Malšice

Název akce : Výměna oken bytového domu čp. 1586, ul. Lužnická, Tábor

Číslo SOD : 157/2025

Stavební objekt : bytový dům č.p.  1586

Forma předložení změny : položkový rozpočet 

Dopad na cenu dodávky : snížení ceny díla o -101 684,93Kč (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : nemá vliv na konečný termín

Technický popis : - rezervu objednatele
- D+M okna velikosti 800×650mm
- D+M okna velikosti 1300×1650mm
- související práce

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel 

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá 

Jméno : Podpis, razítko, datum 

Zpracoval : xxxx

Za objednatele, TDI: xxxx

Za objednatele, jednatel: xxxx



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: XII.25

Zadavatel: IČ: xxx
Město Tábor v zastoupení BYTES Tábor s.r.o. DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: xx
Graphic PRO s.r.o. DIČ: xxx

Zpracovatel: IČ: xxx
xxxx DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

202506151

Výměna oken v bytovém domě Lužnická 1586, Tábor - dodatek č. 1

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

 položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
 Je-li kdekoliv uveden název nebo reference, znamená to pouze, že by dodávka měla splňovat alespoň vlastnosti referenčního výrobku.

Dílčí práce a dodávky, které se nenachází v cenících ÚRS jsou oceněny individuálně. Jedná se o R-položky a M-položky, přičemž tyto položky 
 jsou kalkulovány na základě praxe a zkušeností z realizovaných staveb s položkami obdobného charakteru.

 Předpokládaný způsob opravy vnitřního okenního ostění, nadpraží a parapetů:
Var. A - Úprava ostění přizdívkou z pórobetonových příčkovek tl. 50 mm, potažení sklovláknitou tkaninou do tmelu, potažení štukem, součástí 
je 2x penetrace (pod tmel a štuk). Úprava parapetů - zaklopení pórobetonovými příčkovkami tl. 50 mm naplocho do tenkovrstvé malty, potažení 
sklovláknitou tkaninou do tmelu, součástí je 1x penetrace (pod tmel). Úprava nadpraží - vyrovnání omítky tmelem, potažení štukem, součástí je 

 2x penetrace (pod tmel a štuk).
Var. B - Úprava ostění nalepením XPS tl. 20-30 mm, potažení sklovláknitou tkaninou do tmelu, potažení štukem, součástí je 2x penetrace (pod 
tmel a štuk). Úprava parapetů - vyrovnání betonovým potěrem ze suché směsi tl. 30-40 mm s bedněním čela parapetu. Úprava nadpraží - 

 vyrovnání omítky tmelem, potažení štukem, součástí je 2x penetrace (pod tmel a štuk).
Obě varianty jsou vyrozpočtovány v poměru 50/50%. Při realizaci bude použita nejvhodnější varianta s ohledem na stav a rozměry jednotlivých 
otvorů.

-101 684,93

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,00 0,0021,00%

-101 684,93 -12 202,1912,00%

CZK -113 887,12

Strana 1 z 2



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202506151

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Město Tábor v zastoupení BYTES Tábor s.r.o. Projektant:
Účastník: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
VON

01.12.2025

Graphic PRO s.r.o.
xxxx

-79 128,00-70 650,00002 Vedlejší náklady

-101 684,93 -113 887,12

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-34 759,12-31 034,93001 Stavební práce

Výměna oken v bytovém domě Lužnická 1586, Tábor - dodatek č. 1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tábor, Lužnická 1586/46 Datum: 01.12.2025

Zadavatel: IČ: xxx
Město Tábor v zastoupení BYTES Tábor s.r.o. DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: xx
Graphic PRO s.r.o. DIČ: xxx

Zpracovatel: IČ: xx
xxx DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -31 034,93

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -31 034,93 12,00% -3 724,19

Cena s DPH v CZK -34 759,12

Výměna oken v bytovém domě Lužnická 1586, Tábor - dodatek č. 1

001 - Stavební práce

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor, Lužnická 1586/46 Datum: 01.12.2025

Zadavatel: Město Tábor v zastoupení BYTES Tábor s.r.o. Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: xxx

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -31 034,93

HSV - Práce a dodávky HSV -11 289,18

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -3 288,16

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -5 777,87

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání -1 438,15

    997 - Přesun sutě -785,00

PSV - Práce a dodávky PSV -19 745,75

    764 - Konstrukce klempířské -473,00

    766 - Konstrukce truhlářské -19 272,75

001 - Stavební práce

Výměna oken v bytovém domě Lužnická 1586, Tábor - dodatek č. 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor, Lužnická 1586/46 Datum: 01.12.2025

Zadavatel: Město Tábor v zastoupení BYTES Tábor s.r.o. Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: xxx

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -31 034,93

D HSV Práce a dodávky HSV -11 289,18

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -3 288,16

1 K 310238211
Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC

m3 -0,400 6 800,00 -2 720,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 
0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310238211

VV
"zmenšení otvorů po oknech vel. 80 x 165 cm -1 ks (na rozměr 
80 x 65 cm)

VV "dozdívka okenního parapetu vel. 80 x 100 cm
VV 0,8*1,0*-1*0,5 -0,400
VV Součet -0,400

2 K 346272216 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 50 mm m2 -0,806 550,00 -443,03 CS ÚRS 2025 01

PP
Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, 
na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346272216
VV "oprava okenního ostění v interiéru
VV "přizdívka okenního ostění v š. cca 0,35 m (řešení z 50%)
VV "okna 1300 x 1650 mm -1 ks
VV 1,65*2*0,35*1*0,5 -0,578
VV "okna 800 x 650 mm -1 ks
VV 0,65*2*0,35*-1*0,5 -0,228
VV Součet -0,806

3 K 346272216.1
Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 50 mm - ukončení 
zdiva

m2 -0,228 550,00 -125,13
odvozená z CS ÚRS 
2025 01

PP
Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, 
na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 50 mm - ukončení zdiva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346272216.1
VV "oprava vnitřních parepetů

VV
"vyzdívka z pórobetonových příčkovek naplocho (řešení z 
50%)"

VV 1,3*0,35*-1*0,5   "v oblasti parapetu š. 0,35 m" -0,228

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -5 777,87

4 K 612325223
Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 
0,25 do 1 m2 na stěnách

kus -1,000 150,00 -150,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková 
dvouvrstvá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325223

VV
"doplnění vnitřní štukové omítky na zazdívkách otvorů po 
vybouraných oknech v obvodovém zdivu

VV
"zmenšení otvorů po oknech vel. 80 x 165 cm -1 ks (na rozměr 
80 x 65 cm)

VV "dozdívka okenního parapetu vel. 80 x 100 cm
VV 10   "plocha 0,8 m2/kus" -1,000
VV Součet -1,000

5 K 613131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních pilířů nebo sloupů 
nanášený ručně

m2 -6,598 35,00 -230,93 CS ÚRS 2025 01

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace 
disperzní nanášená ručně pilířů nebo sloupů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/613131121
VV "oprava okenního ostění a nadpraží v interiéru

VV
"penetrace pod lepidlo a štuk 2x - okenní ostění a nadpraží 
(řešení ze 100%)

VV "okna 1300 x 1650 mm -1 ks
VV 1,3*0,35*-1*2   "nadpraží š. 0,35 m" -0,910
VV 1,65*2*0,5*-1*2   "ostění š. 0,5 m (0,35+0,15)" -3,300
VV 1,5*0,1*-1*2   "v oblasti parapetu - čelní strana" -0,300

VV

1,3*0,35*-1*0,5   "v oblasti parapetu š. 0,35 m - při vyzdívce z 
pórobetonových příčkovek naplocho - 1x penetrace pod lepidlo 
(řešení z 50%)"

-0,228

VV Mezisoučet -4,738
VV "okna 800 x 650 mm -1 ks
VV 0,8*0,35*-1*2   "nadpraží š. 0,35 m" -0,560
VV 0,65*2*0,5*-1*2   "ostění š. 0,5 m (0,35+0,15)" -1,300
VV Mezisoučet -1,860
VV Součet -6,598

6 K 613135011
Vyrovnání podkladu vnitřních pilířů nebo sloupů tmelem 
tl do 2 mm

m2 -1,090 200,00 -218,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tl. do 
2 mm pilířů nebo sloupů

Výměna oken v bytovém domě Lužnická 1586, Tábor - dodatek č. 1

001 - Stavební práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/613135011
VV "oprava okenního ostění a nadpraží v interiéru
VV "vyrovnání nadpraží lepidlem
VV "okna 1300 x 1650 mm -1 ks
VV 1,3*0,35*-1   "nadpraží š. 0,35 m" -0,455

VV
1,5*0,1*-1*0,5   "v oblasti parapetu - čelní strana (řešení z 
50%)"

-0,075

VV Mezisoučet -0,530
VV "okna 800 x 650 mm -1ks
VV 0,8*0,35*-1*2   "nadpraží š. 0,35 m" -0,560
VV Součet -1,090

7 K 613135095
Příplatek k vyrovnání vnitřních pilířů nebo sloupů 
tmelem za každý dalších 1 mm tloušťky

m2 -1,090 55,00 -59,95 CS ÚRS 2025 01

PP
Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k 
ceně za každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem 
pilířů nebo sloupů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/613135095
VV "oprava okenního ostění a nadpraží v interiéru
VV "vyrovnání nadpraží lepidlem - příplatek za tloušťku
VV "okna 1300 x 1650 mm -1 ks
VV 1,3*0,35*-1   "nadpraží š. 0,35 m" -0,455

VV
1,5*0,1*-1*0,5   "v oblasti parapetu - čelní strana (řešení z 
50%)"

-0,075

VV Mezisoučet -0,530
VV "okna 800 x 650 mm -1 ks
VV 0,8*0,35*-1*2   "nadpraží š. 0,35 m" -0,560
VV Součet -1,090

8 K 613142001
Pletivo sklovláknité vnitřních pilířů nebo sloupů vtlačené 
do tmelu

m2 -2,593 220,00 -570,46 CS ÚRS 2025 01

PP
Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 
sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu pilířů nebo sloupů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/613142001
VV "oprava okenního ostění a nadpraží v interiéru

VV
"potažení přizdívky ostění z pórobet. příčkovek lepidlem se 
sklovláknitou tkaninou

VV "okna 1300 x 1650 mm -1 ks
VV 1,65*2*0,5*-1   "ostění š. 0,5 m (0,35+0,15)" -1,650

VV
1,3*0,45*-1*0,5   "v oblasti parapetu š. 0,35+0,1 m - při 
vyzdívce z pórobetonových příčkovek naplocho (řešení z 50%)"

-0,293

VV Mezisoučet -1,943
VV "okna 800 x 650 mm -1 ks
VV 0,65*2*0,5*-1   "ostění š. 0,5 m (0,35+0,15)" -0,650
VV Součet -2,593

9 K 613311131
Vápenný štuk vnitřních pilířů nebo sloupů tloušťky do 3 
mm

m2 -3,185 200,00 -637,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí pilířů 
nebo sloupů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/613311131
VV "oprava okenního ostění a nadpraží v interiéru
VV "štuková omítka - okenní ostění a nadpraží
VV "okna 1300 x 1650 mm -1 ks
VV 1,3*0,35*-1   "nadpraží š. 0,35 m" -0,455
VV 1,65*2*0,5*-1   "ostění š. 0,5 m (0,35+0,15)" -1,650
VV 1,5*0,1*-1   "v oblasti parapetu - čelní strana" -0,150
VV Mezisoučet -2,255
VV "okna 800 x 650 mm -1 ks
VV 0,8*0,35*-1   "nadpraží š. 0,35 m" -0,280
VV 0,65*2*0,5*-1   "ostění š. 0,5 m (0,35+0,15)" -0,650
VV Mezisoučet -0,930
VV Součet -3,185

10 K 6199901.R
Začištění omítek - napojení nových štukových omítek na 
stávající plochy

m -9,600 150,00 -1 440,00 R-položka vlastní

PP
Začištění omítek (s dodáním hmot) - napojení nových štukových omítek 
na stávající plochy

VV "napojení kolem nově osazených oken v interiéru
VV "okna 1300 x 1650 mm -1 ks
VV (1,4+1,75)*2*-1 -6,300
VV "okna 800 x 650 mm -1 ks
VV (0,9+0,75)*2*-1 -3,300
VV Součet -9,600

11 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
pro spojení s okenním rámem

m -6,700 65,00 -435,50 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných 
upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích 
samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622143004

VV
"oprava okenního ostění a nadpraží v interiéru - montáž APU 
lišt

VV "plastová okna 1300 x 1650 mm -1 ks
VV (1,3+1,65*2)*-1 -4,600
VV "plastová okna 800 x 650 mm -1 ks
VV (0,8+0,65*2)*-1 -2,100
VV Součet -6,700

12 M 28342201 profil začišťovací PVC 9mm m -7,035 45,00 -316,58 CS ÚRS 2025 01
PP profil začišťovací PVC 9mm

VV -7,035
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 622212051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 
nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z 
polystyrenu tl do 40 mm

m -2,300 441,00 -1 014,30 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu 
lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky 
špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622212051
VV "oprava okenního ostění v interiéru
VV "ostění z XPS v tl. 30 mm v š. cca 0,35 m (řešení z 50%)
VV "okna 1300 x 1650 mm -1 ks
VV 1,65*2*-1*0,5 -1,650
VV "okna 800 x 650 mm -1 ks
VV 0,65*2*-1*0,5 -0,650
VV Součet -2,300

14 M 28376438
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa 
λ=0,032 tl 30mm

m2 -0,927 180,00 -166,86 CS ÚRS 2025 01

PP
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa λ=0,032 tl 
30mm

VV "oprava okenního ostění v interiéru

VV
"specifikace - ostění z XPS v tl. 30 mm v š. cca 0,35 m (řešení 
z 50%)

VV "okna 1300 x 1650 mm -1 ks
VV 1,65*2*0,35*-1*0,5 -0,578
VV "okna 800 x 650 mm -1 ks
VV 0,65*2*0,35*-1*0,5 -0,228
VV Mezisoučet -0,806
VV "prořez, ztratné 15%
VV 37,503*0,15 -0,121
VV Součet -0,927

15 K 629991012 Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty m2 -2,665 89,00 -237,19 CS ÚRS 2025 01

PP
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 
výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629991012

VV
"zakrytí oken z interiéru (při opravě omítek vnitřního ostění a 
nadpraží)

VV "plastová okna 1300 x 1650 mm -1 ks
VV 1,3*1,65*-1 -2,145
VV "plastová okna 800 x 650 mm -1 ks
VV 0,8*0,65*-1 -0,520
VV Součet -2,665

16 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 -0,145 250,00 -36,25 CS ÚRS 2025 01
PP Bednění v podlahách rýh a hran zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631351101
VV "oprava vnitřních parepetů

VV
"vyrovnání a obnova cementového potěru - zřízení bednění 
(řešení z 50%)

VV "okna 1300 x 1650 mm -1 ks (řešení z 50%)
VV 1,3*0,1*-1*0,5 -0,065
VV "okna 800 x 650 mm -1 ks (řešení ze 100%)
VV 0,8*0,1*-1 -0,080
VV Součet -0,145

17 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 -0,145 250,00 -36,25 CS ÚRS 2025 01
PP Bednění v podlahách rýh a hran odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631351102
VV "oprava vnitřních parepetů

VV "vyrovnání a obnova cementového potěru - odstranění bednění

VV "okna 1300 x 1650 mm -1 ks (řešení z 50%)
VV 1,3*0,1*-1*0,5 -0,065
VV "okna 800 x 650 mm -1 ks (řešení ze 100%)
VV 0,8*0,1*-1 -0,080
VV Součet -0,145

18 K 632450123
Vyrovnávací cementový potěr tl přes 30 do 40 mm ze 
suchých směsí provedený v pásu

m2 -0,508 450,00 -228,60 CS ÚRS 2025 01

PP
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné 
(střední) tl. přes 30 do 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632450123
VV "oprava vnitřních parepetů
VV "vyrovnání a obnova cementového potěru
VV "okna 1300 x 1650 mm -1 ks (řešení z 50%)
VV 1,3*0,35*-1*0,5 -0,228
VV "okna 800 x 650 mm -1 ks (řešení ze 100%)
VV 0,8*0,35*-1 -0,280
VV Součet -0,508

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání -1 438,15

23 K 968062355
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 
pl do 2 m2

m2 -1,320 350,00 -462,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062355
VV "vybourání špaletových oken
VV "vel. 80 x 165 cm -1 ks
VV 0,8*1,65*-1 -1,320

24 K 968062356
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 
pl do 4 m2

m2 -2,789 350,00 -976,15 CS ÚRS 2025 01
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PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062356
VV "vybourání špaletových oken
VV "vel. 130 x 165 cm -1 ks
VV 1,3*1,65*-1 -2,789

D 997 Přesun sutě -785,00
26 K 9970202.R Likvidace vybouraných oken m -7,850 100,00 -785,00 R-položka vlastní

PP Likvidace vybouraných oken

VV "likvidace vybouraných dřevěných špaletových oken
VV "vel. 80 x 165 cm -1 ks
VV (0,8+1,65)*2*-1 -4,900
VV "vel. 130 x 165 cm -1 ks
VV (1,3+1,65)*2*-1 -2,950
VV Součet -7,850

D PSV Práce a dodávky PSV -19 745,75

D 764 Konstrukce klempířské -473,00

28 K 7640001.R
Úprava oplechování okenních parapetů před osazením 
nových oken - zaříznutí

m -2,150 120,00 -258,00 R-položka vlastní

PP
Úprava oplechování okenních parapetů před osazením nových oken - 
zaříznutí

VV "úprava venovních okenních parapetních plechů
VV 1,35*-1 -1,350
VV 0,8*-1 -0,800
VV Součet -2,150

29 K 764011420
Dilatační připojovací lišta z Pz plechu včetně tmelení rš 
80 mm

m -2,150 100,00 -215,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Dilatační lišta z pozinkovaného plechu připojovací, včetně tmelení rš 80 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764011420

VV
"D+M provizorní přechodový plech 20x45 mm na stávající 
venkovní parapet

VV
"opatření pro zamezení zatékání do styku stávajícího 
parapetního plechu s okenním rámem

VV 1,35*-1 -1,350
VV 0,8*-1 -0,800
VV Součet -2,150

D 766 Konstrukce truhlářské -19 272,75

31 K 766622132
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v 
do 2,5 m s rámem do zdiva

m2 -2,145 350,00 -750,75 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 
otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766622132
VV "plastová okna 1300 x 1650 mm - 61 ks
VV 1,3*1,65*1 -2,145
VV Součet -2,145

32 M 6114001.M
okno plastové dvoukřídlé otevíravé a sklopné s 
dvoukřídlým nadsvětlíkem otevíravým a sklopným 
(čtyřdílné) 1300 x 1650 mm

kus -1,000 8 800,00 -8 800,00 M-položka vlastní

PP
okno plastové dvoukřídlé otevíravé a sklopné s dvoukřídlým 
nadsvětlíkem otevíravým a sklopným (čtyřdílné) 1300 x 1650 mm

P

 Poznámka k položce:
 - okno plastové dvoukřídlé s dvoukřídlým nadsvětlíkem

- plastový okenní rám min. 5 komor ze stavebních plastových profilů s 
výztuhami z ocelového plechu min. tl. 1,5 mm a dvojitým pryžovým 

 těsněním, stavební hloubka min. 73 mm, přední odvodnění
 - horní rozšiřující okenní profil dle zaměření na stavbě

 - podkladní  40 mm (parapetní)
 - otevírání křídel: (pozice 1, 2 - nadsvětlík; pozice 3, 4 - okno)

    1 - otevíravé levé
    2 - otevíravé a sklopné pravé

    3 - otevíravé levé
    4 - otevíravé a sklopné pravé

- zasklení izolačním dvojsklem 4-16-4, distanční "teplý" rámeček, 
 meziskelní prostor vyplněn inertním plynem

- součinitel prostupu tepla okna max. Uw=1,2 W/m2K, zvuková 
 neprůzvučnost min. Rw=30 dB

 - barva bílá
 - celoobvodové čtyřcestné nerez kování, okenní kliky barva bílá

 - kotvení do obvodové zděné konstrukce na vruty
- PŘESNÉ ROZMĚRY PŘED VÝROBOU NUTNO UPŘESNIT 

 ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ!!
- TYP, BARVA A KOVÁNÍ BUDOU PŘED REALIZACÍ UPŘESNĚNY A 
ODSOUHLASENY INVESTOREM!!

VV "pozice O01 dle výpisu oken
VV 61 -1,000

33 K 766622216
Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s 
rámem do zdiva

kus -1,000 350,00 -350,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu 
otevíravých do zdiva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766622216
VV "plastová okna 800 x 650 mm -1 ks
VV Součet -1,000

34 M 6114011.M
okno plastové jednokřídlé otevíravé a sklopné 800 x 
650 mm

kus -1,000 8 800,00 -8 800,00 M-položka vlastní

PP okno plastové jednokřídlé otevíravé a sklopné 800 x 650 mm
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P

 Poznámka k položce:
 - okno jednokřídlé plastové

- plastový okenní rám min. 5 komor ze stavebních plastových profilů s 
výztuhami z ocelového plechu min. tl. 1,5 mm a dvojitým pryžovým 

 těsněním, stavební hloubka min. 73 mm, přední odvodnění
 - horní rozšiřující okenní profil dle zaměření na stavbě

 - podkladní  30 mm (parapetní)
- zasklení izolačním dvojsklem 4-16-4, distanční "teplý" rámeček, 

 meziskelní prostor vyplněn inertním plynem
- součinitel prostupu tepla okna max. Uw=1,2 W/m2K, zvuková 

 neprůzvučnost min. Rw=30 dB
 - barva bílá

 - celoobvodové čtyřcestné nerez kování, okenní kliky barva bílá
 - kotvení do obvodové zděné konstrukce na vruty

- PŘESNÉ ROZMĚRY PŘED VÝROBOU NUTNO UPŘESNIT 
 ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ!!

- TYP, BARVA A KOVÁNÍ BUDOU PŘED REALIZACÍ UPŘESNĚNY A 
ODSOUHLASENY INVESTOREM!!

VV "pozice O02 dle výpisu oken
VV 10 -1,000

35 K 766629214
Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění 
připojovací spára do 15 mm - páska

m -8,800 65,00 -572,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a 
rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, páska

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766629214

P

 Poznámka k položce:
 Součástí položky je:

 - komprimační páska (exteriér)
- parotěsná páska (interiér)

VV
"M+D komprimační pásky - vodotěsná exteriérová + 
parotěsnící interiérová s perlinkou

VV "plastová okna 1300 x 1650 mm -1 ks
VV (1,3+1,65)*2*-1 -5,900
VV "plastová okna 800 x 650 mm -1 ks
VV (0,8+0,65)*2*-1 -2,900
VV Součet -8,800
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tábor, Lužnická 1586/46 Datum: 01.12.2025

Zadavatel: IČ: xxx
Město Tábor v zastoupení BYTES Tábor s.r.o. DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: xxxx
Graphic PRO s.r.o. DIČ: xxxx

Zpracovatel: IČ: xxx
xxx DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -70 650,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -70 650,00 12,00% -8 478,00

Cena s DPH v CZK -79 128,00

Výměna oken v bytovém domě Lužnická 1586, Tábor - dodatek č. 1

002 - Vedlejší náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor, Lužnická 1586/46 Datum: 01.12.2025

Zadavatel: Město Tábor v zastoupení BYTES Tábor s.r.o. Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: xxx

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -70 650,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady -70 650,00

002 - Vedlejší náklady

Výměna oken v bytovém domě Lužnická 1586, Tábor - dodatek č. 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor, Lužnická 1586/46 Datum: 01.12.2025

Zadavatel: Město Tábor v zastoupení BYTES Tábor s.r.o. Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: xxx

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -70 650,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -70 650,00
2 K 052103000 Rezerva investora kpl -1,000 70 650,00 -70 650,00 CS ÚRS 2025 01

PP Rezerva investora

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/052103000
VV "finanční rezerva investora na technické detaily
VV "uveďte 70.650,- Kč!!
VV 1 1,000

Výměna oken v bytovém domě Lužnická 1586, Tábor - dodatek č. 1

002 - Vedlejší náklady
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