
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(v souladu s § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Zadavatel:  Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské nám. 1
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Osoba oprávněná 
jednat za zadavatele: Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru investičního MMB

Název veřejné zakázky: „Zateplení SVČ Stamicova“ - dodatek č.1 ke smlouvě o dílo    
se společností SPEDIMEX  MORAVIA spol. s r.o.

kterou zadavatel vyhotovuje na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách (dále jen „zákon“) k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané formou  
jednacího řízení bez uveřejnění a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek.

I. Předmět veřejné zakázky 

Během realizace byly zjištěny skutečnosti, které mají dopad na cenu výše uvedeného díla. Jedná 
se o 

- vyrovnání nerovností mezi prostředním pásem a mezi okny  podlepením polystyrenem a 
použití prodloužených hmoždinek z důvodu zvětšení vrstvy tep. izolace (zjištěno během 
provádění prací na fasádě),

- montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu (nebylo obsaženo ve výkazu výměr projektové 
dokumentace),

- práce spojené s napojením svislé hydroizolace na vodorovnou (po okopu terénu u paty 
objektu  bylo zjištěno, že svislá a vodorovná izolace nejsou spojeny)

- demontáž atypických kotev oken z pomocného lešení (zjištěno při demontáži původních 
oken)

- zvýšení tloušťky  tep. izolace u vnitřní špalety oken ze 3 cm na 10 cm (úprava dle rozměru 
oken)

II. Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, 
uvedení části veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele

II.1 Identifikační údaje vybraného uchazeče

            Název uchazeče: SPEDIMEX  MORAVIA spol. s r.o.
Sídlo/místo podnikání: Smetanova 1075, 755 01 Vsetín
Právní forma uchazeče: společnost s ručením omezeným
IČ: 483 96 567



DIČ:      CZ 48396567
Nabídková cena bez DPH:          270.616,13 Kč
                                                   

II.2 Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Zadání veřejné zakázky na provedení prací uvedených ve změnovém listu č.1 je v souladu 
s § 23, odst.7, písm.a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  kdy celkový 
rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % ceny původní zakázky.

Cena díla dle smlouvy o dílo č. 5614051542 ze dne 28.3.2014 včetně rezervy s DPH         
                                      

4.126.918,00 Kč
                                              

Cena díla dle smlouvy o dílo č. 5614051542 ze dne 28.3.2014
včetně dodatku č.1 ze dne 18.7.2014 včetně rezervy a DPH                                         

4.431.934,25 Kč     
                                                          

          ( v ceně jsou zohledněny i méněpráce, které vznikly v rámci  změny  č.1)
            

V Brně dne 13.8.2014

                         ……………………………………………
Ing. Jan Kaucký

                                                                    vedoucí Odboru investičního MMB




