
PVKA
VODÁRNY KLADNO — MĚLNÍK

akciová společnost

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Kladno — ul. Dubská (průmyslová zóna), vodovod II. etapa“
uzavřené dle $ 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: | R-679/25-D2
Číslo zakázky: 21100224
Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel: Vodárny Kladno — Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 2380
Ičo: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání: I

Bankovní spojeni: 

Číslo účtu: 

Dále jen objednatel na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: Petr Kožený s.r.o.
se sídlem Švermovská 32, 273 41 Brandýsek
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C,

vložka 56354
IČO: 25631039
DIČ: CZ25631039
Zastoupený: Ing. Josefem Vlčkem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Jaroslav Černý

Zmocněnec pro technická jednání: 

Bankovní spojení: .
Číslo účtu: 

Dále jen zhotovitel na straně druhé

Strana 1 (celkem 2)



PVvKAA
VODÁRNY KLADNO — MĚLNÍK

akciová společnost

2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1 Smluvní strany se dohodly na závěrečném zúčtování více prací vyvolaných zjištěním při realizaci

stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě více prací, včetně odůvodnění, je součástí
změnového listu č. 1/2026, který je přílohou tohoto dodatku.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst.
4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH 3 441 820,45 Kč

Změna ceny dodatkem č. 2 21 576,00Kč

Celková cena bez DPH 3 463 396,45 Kč

DPH 21% 727 313,25 Kč
Cena celkem včetně DPH 4 190 709,70 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-679/25 (Kladno — ul. Dubská (průmyslová zóna), vodovod

II. etapa), uzavřené dne 27.11.2025 se nemění.

3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. R-679/25 (Kladno —- ul. Dubská (průmyslová zóna), vodovod
II. etapa), uzavřené dne 27.11.2025, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými
zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním
v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-679/25 (Kladno — ul. Dubská (průmyslová
zóna), vodovod II. etapa), uzavřené dne 27.11.2025.

3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 16. 09. 2026 V Brandýsku dne 16. 09, 2026

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

Vodárny Kladno — Mělník, a.s. Petr Kožený s.r.o.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti Ing. Josef Vlček  jednatel společnosti

: 
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