Dodatek €. 1 k Prikazni smlouvé

na vykon TDI a koordinatora BOZP na investi¢ni akci

Centralni COV CiZova a optimalizace kanalizaéni sité Cizova, Zlivice, Nova Ves

uzaviené dne 25.05.2022 (dale jen ,,Dodatek*)
uzavieny podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zadkonik

Cislo dodatku objednatele:  75-1/2021
Cislo dodatku zhotovitele:

1. SMLUVNI STRANY
1.1. Ptikazce

Obchodni nazev: Obec Cizova

Sidlo: Cizova 75, 398 31 Cizova
IC: 00249602

DIC: CZ00249602

Zastoupen: Ing. Tomas Korejs, starosta

(dale téz , prikazce®)

1.2. Prtikaznik

Obchodni nazev: Ing. Pfemysl Péknice

Sidlo / misto podnikani: Okruzni 1385, 391 02 Sezimovo Usti
IC: 62550985

DIC: CZ5906270370

Zastoupen: Ing. Pfemysl P&knice

(dale téz ,,prikaznik*)

Vyse uvedena Piikazni smlouva na vykon TDI a koordinatora BOZP na investi¢ni akci
»Centralni COV CiZova a optimalizace kanaliza¢ni sité CiZova, Zlivice, Nova Ves“ se
timto Dodatkem méni a dopliuje takto:

2. PREDMET DODATKU

2.1. Smluvni strany se dohodly na tpravé doby plnéni akce.
2.2. V Clanku 4. Doba plnéni se bod 4.1 se nahrazuje nasledujicim znénim:

4.1.  Terminy plnéni jsou stanoveny dohodou ve prospéch obou stran takto:

Zahdjeni Cinnosti:  Zah4jeni plnéni této smlouvy do 10 pracovnich dni od
doruceni vyzvy ptikazce k realizaci této smlouvy. Ptikazce je opravnén dorucit tuto
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vyzvu piikaznikovi nejpozdé€ji do 31.12.2022. V ptipad¢ marného uplynuti této lhity
pozbyva smlouva ucinnosti a ptikaznikovi nevznika z tohoto titulu zadny finan¢ni ani
jiny narok vuci prikazci.

3. ZAVERECNA USTANOVENI

3.1. Tento Dodatek nabyva platnosti a ucinnosti dnem jeho podpisu zastupci obou
smluvnich stran.

3.2. Tento Dodatek je platny i pro pfipadné pravni nastupce smluvnich stran.
3.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve ¢tyfech (3) stejnopisech z nichz 2 obdrzi piikazce a 1
piikaznik.

3.4. Smluvni strany prohlasuji, ze si Dodatek piecetly, souhlasi bez vyhrad s jeho obsahem
a na ditkaz toho ptipojuji své podpisy.

V Cizové dne...6.6.2022........ Vi dne........ccccoeeeil,
o |ng Digitélné podepsal
2 v Digitalné podepsal Ing. Ing. Premys|
Ing . Tomas Tomas Korejs Premysl P&knice

o Datum: 2022.06.06 v . Datum: 2022.06.06

Ko rejs 08:54:41 +02'00' Péknice  1427.02 0200

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Tomas Korejs, starosta Ing. Ptemysl Péknice
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