
dí VKAA
VODÁRNY KLADNO — MĚLNÍK

akciová společnost

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„ČOV Libiš — technologická intenzifikace“
uzavřené dle $ 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: | R-680/25-D1
Číslo zakázky: 10520137
Číslo smlouvy u zhotovitele:  2026//NZ/002

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno — Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,

| vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991 -
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
z

Zmocněnec pro technická jednání: 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu: 

Dále jen objednatel na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: INZET, s.r.o.

se sídlem Bílá 480/1, Radošovice, 251 01 Říčany
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,

vložka 54670
Ičo: 25611062
DIČ: CZ25611062 .
Zastoupený: Ing. Bohumilem Neumannem, prokuristou a ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Bohumil Neumann, prokurista společnosti
Zmocněnec pro technická jednání: 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Dále jen zhotovitel na straně druhé
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2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování méně a více prací vyvolaných zjištěním při realizaci stavby.

Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, je součástí
změnových l istů  č. 1/2026, 2/2026 a 3/2026, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst.
4.1. takto:

Původní ce lková cena bez DPH 5 650 806,00 Kč

Změna ceny dodatkem č. 1 375 327,15 Kč

Celková cena bez DPH 6 026 133,15 Kč

DPH 21 % 1 265 487,96 Kč

Cena celkem včetně  DPH 7 291 621,11 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-680/25 (ČOV Libiš — technologická intenzifikace), uzavřené

dne 26.1.2026 se nemění.

3.2 Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo č. R-680/25 (ČOV Libiš — techno log ická  intenzif ikace), uzavřené
dne 26.1.2026 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-680/25 (ČOV Libiš — technologická
intenzifikace), uzavřené dne 26.1.2026.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

VKladně dne | 03. 09, 2026 V Říčanech dne $. 1. WL6

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

Vodárny Kladno — Mělník, a.s. INZET, s.r.o.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti Ing. Bohumil Neumann, prokurista a ředitel
společnosti
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