
Smlouva o dílo 

(dále také „smlouva“) 

 

Níže uvedené smluvní strany 

název:  Obec Žalhostice 

se sídlem:  Žalhostice č.p. 120, 411 01 Žalhostice 

IČO:     00264709 

DIČ:     CZ00264709 

bankovní spojení:   2623471/0100 

zastoupeno:   Jan Hamerník, starosta 

zastoupeno ve věcech technických:  Mgr. Jana Kleinerová, místostarostka 

                  

(dále také „objednatel“) 

a  

název:     STAWMONT-LTM s.r.o    

se sídlem:     Pivovarská 141, 41156 Bohušovice nad Ohří 

IČO:      11802081 

DIČ:      CZ11802081 

bankovní spojení:    KB a.s. č. účtu 123-4904090297/0100 

jednající ve věcech smluvních:   Ing. Jiří Koranda, jednatel 

zastoupený ve věcech technických:  Ing. Jiří Koranda, jednatel 

 

(dále také „zhotovitel“) 

 

uzavírají v souladu s § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších přepisů 

(dále také „občanský zákoník“) tuto 

Smlouvu o dílo 

Čl. I. 

Preambule 

1.1 Účelem smlouvy je podnikatelskou činností zhotovitele realizovat pro objednatele stavební 
činnost v souladu se smluvními podmínkami a v souladu s platnými právními předpisy 
vztahujícími se k povinnostem zhotovitele. 

1.2 Zhotovitel je vítězným uchazečem veřejné zakázky. 
 

Čl. II. 

Předmět smlouvy 



2.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 
dílo „Výstavba chodníku u pošty v Žalhosticích“ v souladu s projektovou dokumentací 
v rozsahu dokumentace pro provedení stavby zpracované S4A, s.r.o.,, se sídlem Loupnická 176, 
435 42 Litvínov (dále také „dílo“) a podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, který byl zhotovitelem oceněn a předložen v nabídce na tuto zakázku (dále také „soupis 
prací“) a závazek objednatele řádně zhotovené dílo převzít a uhradit dohodnutou cenu díla 
v souladu s dále uvedeným. 

2.2 Předmětem díla je konkrétně výstavba nového jednostranného chodníku u pošty v obci 
Žalhostice podél silnice II/261, včetně navazujících vjezdů, odvodnění, zpevněných ploch, 
souvisejících terénních úprav a všech dalších stavebních prací nezbytných pro řádné dokončení 
a uvedení díla do užívání v souladu s projektovou dokumentací (dále jen „dílo“). 

2.3 Objednatel je povinen předat zhotoviteli dokumentaci nezbytnou pro zhotovení díla nejpozději 
v den předání staveniště. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace. 

2.4 Zhotovitel, jako osoba odborně způsobilá, je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele 
bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Soupis zjištěných vad a 
nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla je zhotovitel povinen 
předat objednateli bez zbytečného odkladu.  

2.5 Veškeré zhotovitelem použité materiály a postupy při realizaci díla musí splňovat požadavky 
obecně závazných právních předpisů a českých technických norem. 

2.6 Zhotovitel je povinen v souladu s platnými právními předpisy a českými technickými normami 
provést na svůj náklad atesty a zkoušky nezbytné k prokázání řádně provedeného díla a předat 
objednateli nezbytnou dokumentaci. 

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje 
s takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 

Čl. III. 

Cena díla a způsob jejího placení 

3.1 Smluvní strany sjednávají cenu díla dohodou v souladu se soupisem prací s tím, že cena díla 
bude uhrazena dle skutečně realizovaných stavebních prací ve výši: 1 319 400,43 Kč bez DPH 
(slovy:  jeden milion tři sta devatenáct tisíc čtyři sta korun českých čtyřicet tři haléřů  bez DPH). 
Cena s DPH 1 596 474,52 Kč (slovy:  jeden milion pět set devadesát šest tisíc čtyři sta 
sedmdesát čtyři korun českých padesát dva haléřů vč. DPH), s tím, že výše DPH je ve výši 
277 074,09 ,- Kč (slovy:  dvě stě sedmdesát sedm tisíc sedmdesát čtyři korun českých devět 
haléřů .) 

3.2 Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a její součástí jsou veškeré práce, 
dodávky a poplatky, které jsou platnými právními předpisy vyžadovány a dále jiné náklady 
nezbytné pro řádné zhotovení díla včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové 
dokumentaci pro provedení stavby, ale i náklady o kterých zhotovitel vzhledem ke svým 
odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. 
Celková cena díla obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj 
cen alespoň do konce stavby. 

3.3 Daň z přidané hodnoty je účtována v souladu s platnými právními předpisy České republiky. 
3.4 Objednatel neposkytuje zálohu na provedení díla. 
3.5 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dílčí plnění díla měsíčně ve výši skutečně 

provedených prací a dodávek odsouhlasených objednatelem ve stavebním deníku na základě 
dílčích faktur (účetních dokladů) zhotovitele, přičemž takto fakturované částky nesmí 
přesáhnout 90 % ceny díla bez DPH. 



3.6 Zbytek ceny díla zaplatí objednatel na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem do tří 
dnů ode dne předání řádně dokončeného díla objednateli. Konečná faktura musí obsahovat 
vyúčtování všech předchozích plateb a zádržného a soupis předchozích faktur. 

3.7 Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli, přičemž se faktury považují 
za uhrazené dnem odeslání finančních prostředků objednatelem ve prospěch účtu zhotovitele. 

3.8 Faktura musí obsahovat: 
a) obchodní jméno, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele; 
b) v případě, kdy je zhotovitel zapsán v obchodním rejstříku také údaj o tomto zápisu včetně 

spisové značky; 
c) obchodní jméno, sídlo, IČO a DIČ objednatele; 
d) pořadové číslo faktury a den jejího vystavení; 
e) rozsah fakturovaného plnění a datum jeho odsouhlasení objednatelem; 
f)       výši fakturované ceny bez DPH a cenu včetně DPH; 
g) sazbu DPH a výši fakturovaného DPH; 
h) označení peněžního ústavu a číslo účtu zhotovitele; 
i)       podpis oprávněné osoby zhotovitele. 

3.9 Je-li DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, bude daňový doklad vystaven v souladu s § 
92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

3.10 Součástí faktury je soupis provedených prací odsouhlasených objednatelem a technickým 
dozorem stavby. 

3.11 Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do pátého 
kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v předcházejícím měsíci. 
Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do pěti pracovních dnů po jejich 
předložení. Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou 
kvalitně provedeny. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, 
nebudou fakturovány. Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky 
dodavatele stavby. Právo na fakturaci vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení měsíčního 
soupisu provedených prací a dodávek objednatelem a technickým dozorem stavby. 

3.12 Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do 14 pracovních dnů ode dne jejího 
doručení, jestliže neobsahuje smlouvou nebo právními předpisy požadované náležitosti pro 
daňový doklad, pro zjevné chyby nebo nesprávnosti. Objednatel současně s vrácením faktury 
sdělí zhotoviteli důvody jejího vrácení. Vrácením faktury se rozumí její předání zhotoviteli nebo 
její předání doporučeně k poštovní přepravě. Opravená faktura je splatná do 30 dnů ode dne 
jejího doručení objednateli. 

3.13 Smluvní strany se dohodly, že pohledávky vzniklé na základě této smlouvy není zhotovitel 
oprávněn postoupit ani započíst jednostranným právním úkonem. 

 

Čl. IV. 

Změna ceny díla 

4.1 Změna ceny díla je možná pouze v případě, že: 
a) dojde ke změně právních předpisů vztahujících se k sazbě DPH; 
b) se v průběhu provádění díla ukáže potřeba nutných nebo nezbytných prací a dodávek 

nezahrnutých do celkového rozsahu a ceny díla, o kterých zhotovitel při podpisu této 
smlouvy nevěděl ani vědět nemohl;  

c) objednatel bude požadovat práce nad rámec rozsahu díla; 
d) objednatel bude požadovat vypustit práce, které jsou předmětem díla; 
e) objednatelem předaná projektová dokumentace neodpovídá skutečnostem zjištěným 

při realizaci díla. 



4.2 Zjistí-li některá ze smluvních stran skutečnost způsobující změnu cenu díla, upozorní druhou 
smluvní stranu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění a provede o tom zápis ve stavebním 
deníku.  

4.3 Nutné nebo nezbytné práce a práce nad rámec rozsahu díla je zhotovitel oprávněn provádět 
pouze v případě, že budou tyto práce včetně jejich ceny písemně odsouhlaseny. 

4.4 Cena díla bude snížena nebo navýšena v souladu jednotkovými cenami, které jsou obsaženy v 
soupisu prací. Není-li jednotková cena v soupisu prací obsažena, bude cena určena ve výši 
80% ceny určené za použití jednotkových cen dle platného ceníku vydaného Ústavem pro 
racionalizaci stavebnictví (dále také „ÚRS“). Není-li jednotková cena obsažena ani v ceníku 
vydaného ÚRS, předloží zhotovitel vlastní ocenění prací do 5 dnů od zjištění nutnosti 
provedení nutných nebo nezbytných prací, případně od sdělení požadavku objednatele na 
provedení prací nad rámec rozsahu díla. 

4.5 Zhotovitel není oprávněn požadovat změnu ceny díla z důvodu, že si zhotovení díla vyžádalo 
jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. 

 
Čl. V. 

Doba a místo plnění 

5.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit práce a dílo předat objednateli nejpozději do 4 měsíců od 
předání staveniště  

5.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce nejpozději 3 měsíců od předání staveniště a 
stavební práce dokončit nejpozději jeden den před termínem předáním díla objednateli. 

5.3 Termín předání díla se prodlouží o dobu, po kterou zhotovitel prováděl nutné či nezbytné 
práce nebo vícepráce požadované dodatečně objednatelem, případně o dobu 
neoprávněného zastavení stavebních prací objednatelem. 

5.4 Dokončení prací a předání díla v dohodnutém termínu zhotovitel garantuje, nedojde-li 
k zásahu do činnosti zhotovitele vlivem vyšší moci.  

5.5 Zhotovitel není v prodlení s dokončením prací a předáním díla, jestliže je prodlení způsobeno 
klimatickými podmínkami, které způsobí nemožnost provedení prací zhotovitele z důvodu, že 
by došlo k porušení technologických postupů. O nemožnosti provádění prací musí zhotovitel 
na začátku každého předmětného dne provést zápis do stavebního deníku, který musí 
podepsat i oprávněný zástupce objednatele. 

5.6 Místem plnění je Obec Žalhostice, katastrální území Žalhostice, okres Litoměřice, Ústecký 
kraj. Stavba bude realizována na pozemcích parc. č. 1374/6, 1466, 1467, 73/3, 72/5 a 72/3 v 
katastrálním území Žalhostice. Konkrétně specifikované v projektové dokumentaci. 

 

Čl. VI. 

Předání a převzetí staveniště 

6.1 Objednatel se zavazuje písemně vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště do deseti pracovních 
dnů od podpisu smlouvy. Ve výzvě bude uveden termín převzetí staveniště. Zhotovitel je 
povinen k součinnosti při převzetí staveniště. 

6.2 Nepřevezme-li zhotovitel staveniště do data uvedeného v písemné výzvě objednatele, má 
objednatel právo na smluvní pokutu dle čl. XIV této smlouvy a je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 

6.3 Po dokončení prací se hotovitel zavazuje vyklidit a předat staveniště do tří pracovních dnů od 
převzetí díla objednatelem. O převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný zápis.  

6.4 Po uplynutí lhůty pro dokončení prací a předání díla může zhotovitel ponechat na staveništi 
jen stroje, zařízení a materiály nezbytné k dokončení díla, případně k odstranění vad a 



nedodělků zjištěných objednatelem při přejímce díla. Na vyklizení stanoviště platí odst. 6.3 
obdobně. 

 

Čl. VII. 

Dozor objednatele nad realizací díla a plněním smlouvy 

7.1 Objednatelem a jím pověřené osoby jsou oprávněny provádět kontrolu realizace díla, 
zejména požadovat vysvětlení od jednotlivých pracovníků ohledně pracovního postupu, 
požadovat předložení stavebního deníku a činit do něj zápisy.  

7.2 Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a autorský dozor, a to 
prostřednictvím svých pověřených osob nebo prostřednictvím třetí osoby. 

7.3 Pověřená osoba objednatele nebo osoba provádějící technický dozor je oprávněna přikázat 
přerušení prací, je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, hrozí-li újma na zdraví nebo 
hrozí-li vznik značné škody, či výrazného zhoršení kvality díla. O přerušení prací se zapíše 
záznam ve stavebním deníku. Přerušil-li objednatel práce bez vážného důvodu, bude o dobu 
neoprávněného zastavení stavebních prací přiměřeně prodloužen termín předání díla.  

 

Čl. VIII. 

Předání a převzetí předmětu díla 

8.1 Zhotovitel je povinen o termínu předání díla vyrozumět objednatele a provést o tom zápis ve 
stavebním deníku nejméně pět pracovních dnů přede dnem předání.  

8.2 Na základě vyrozumění zhotovitele o předání díla zajistí objednatel účast osoby oprávněné 
jednat za objednatele, osoby vykonávající funkci technického dozoru stavby, případně také 
osobu autorského dozoru. 

8.3 K předání díla je zhotovitel povinen připravit nezbytné atesty, doklady o provedených 
zkouškách, dokumentaci skutečného provedení stavby (v tištěné i digitální podobě), doklady 
o likvidaci odpadů, revizní zprávy, provozně související dokumentaci apod. Veškerá 
dokumentace bude předána ve třech vyhotoveních.  

8.4 Předmět díla bude předán a převzat v místě, v němž bylo dílo podle této smlouvy prováděno. 
8.5 O předání a převzetí předmětu díla vyhotoví smluvní strany písemný zápis (dále také 

„předávací protokol“), z něhož bude patrný stav předmětu díla v okamžiku jeho předání a 
převzetí objednatelem, kdy podmínkou předání a převzetí díla je jeho řádné dokončení nebo 
řádné dokončení části, která je předání a převzetí určena. Předávací protokol bude obsahovat 
prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla objednatelem. 

8.6 Vady a nedodělky zjištěné při přejímce díla musí být objednatelem uvedeny v předávacím 
protokolu a stanovena lhůta pro jejich odstranění. Nepřipojí-li zhotovitel v předávacím 
protokolu své námitky ke zjištěným vadám a nedodělkům nebo k navrženým termínům pro 
jejich odstranění, má se za to, že vady a nedodělky uznává a zavazuje se je odstranit ve 
lhůtách v zápise uvedených.  

8.7 Objednatel prohlašuje, že převezme pouze řádně splněný závazek zhotovitele představující 
dokončené dílo dle smlouvy. Za řádně dokončené dílo se považuje dílo, u kterého byla 
předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu, tedy dílo prosté vad bránících řádnému 
užívání díla. 

8.8 Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro 
dokončení prací a předání díla, a to na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, 
učiněné nejméně deset pracovních dní předem. Na opětovné předání díla se použijí 
ustanovení smlouvy upravující předání díla obdobně.  



8.9 Objednatel je oprávněn dokončené dílo odmítnout převzít, pokud dílo není provedeno řádně. 
Důvody pro odmítnutí převzetí díla uvede objednatel v předávacím protokolu.  
Po odstranění nedostatků bránících převzetí díla, vyzve zhotovitel k opětovné přejímce díla  
v nezbytně nutném rozsahu. Ustanovení smlouvy upravující předání díla se použijí obdobně. 

 
Čl. IX. 

Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody, odpovědnost zhotovitele 

9.1 Vlastnické právo k jednotlivým částem díla přechází na objednatele okamžikem jejího 
zhotovení. 

9.2 Nebezpečí škody na věci nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště do doby předání řádně 
provedeného díla.  

9.3 Zhotovitel je odpovědný za škodu způsobenou jeho činností, případně činností jeho 
zaměstnanců nebo smluvních subdodavatelů, v souvislosti s realizací díla.  

9.4 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případným škodám způsobeným jeho činností, 
činností jeho zaměstnanců, případně smluvních subdodavatelů, u pojišťovny Generali. Doklad 
o existenci pojištění je zhotovitel povinen předložit před podpisem této smlouvy. 

9.5 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou jím vnesených předmětů (stroje, stavební materiál 
apod.) na staveniště. 

Čl. X. 

Záruka, odpovědnost za vady 

10.1 Zhotovitel poskytuje objednateli odpovědnost za vady díla a záruku za jakost díla po dobu 
šedesáti měsíců ode dne řádného předání díla objednateli.  

10.2 Objednatel je povinen zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu písemně oznámit zhotoviteli 
a uvést jejich popis a rozsah.  

10.3 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli prohlídku díla za účelem přesného zjištění 
oznámené vady díla a možností jejího odstranění. 

10.4 Zhotovitel je povinen zahájit odstranění oznámené vady bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do tří pracovních dnů od obdržení oznámení a dokončit její odstranění do tří pracovních 
dnů po zahájení. Jde-li o vadu vyžadující delší dobu opravy, požádá zhotovitel, ve lhůtě pro 
odstranění vady, o prodloužení lhůty společně s návrhem lhůty pro odstranění vady. 
Objednatel je povinen do tří pracovních dnů odsouhlasit navržený termín, případně stanovit 
novou lhůtu pro odstranění vady přiměřenou povaze vady. Nesouhlasí-li zhotovitel s délkou 
lhůty pro odstranění vady, písemně o tom vyrozumí objednatele.  

10.5 Neuznává-li zhotovitel uplatněnou vadu, je povinen o tom písemně informovat objednatele 
ve lhůtě pro odstranění vady a uvést důvody pro neuznání vady. Neuplatní-li zhotovitel své 
námitky ve stanovené lhůtě, má se za to, že s uplatněnou vadou souhlasí. Za uznání se 
považuje i vlastní odstranění vady. 

10.6 Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je zhotovitel povinen po dobu trvání záruky oznámenou vadu 
odstranit ve výše uvedených termínech i v případě, že oznámenou vadu neuznává. O této 
skutečnosti je objednatel povinen v oznámení písemně upozornit. Bude-li následně 
prokázáno, že za vadu v době jejího vzniku odpovídal objednatel, uhradí zhotoviteli náklady 
vynaložené na odstranění takové vady. 

10.7 V případě vzniku havárie je zhotovitel povinen ihned po telefonickém oznámení objednatele 
zajistit její odstranění, nejpozději do 24 hodin od oznámení. Za havárii smluvní strany 
považují poruchy rozvodů ZTI a el. energie. 

10.8 V případě, že zhotovitel uplatněnou vadu neuzná, nehrozí nebezpečí z prodlení a 
nedohodnou-li se strany jinak, provede odstranění vady objednatel. Účelně vynaložené 
náklady na odstranění vady je objednatel oprávněn uplatnit prostřednictvím bankovní záruky, 



případně prostřednictví jiného způsobu zajištění odpovědnosti za vady díla zhotovitele. Není-
li takové zajištění zhotovitelem poskytnuto, je objednatel oprávněn požadovat jeho úhradu 
po zhotoviteli. 

10.9 Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nutnou součinnost nezbytnou k odstranění 
vady. 

10.10 Zhotovitel bere na vědomí, že činnost zhotovitele vyplývající z odpovědnosti za vadu není 
činností osvobozenou od místního poplatku za zábor veřejného prostranství. 

 

Čl. XI. 

Stavební deník 

11.1 Zhotovitel je povinen vést po dobu plnění díla stavební deník, který je povinen mít stále 
přístupný na stavbě. Stavební deník je veden a zápisy v něm prováděny v souladu s platnými 
právními předpisy, zejména v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu. Vedení stavebního deníku končí dnem řádného 
předání díla, případně dnem odstranění poslední uplatněné vady. Originál deníku je 
zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději v den předání díla, případně bez zbytečného 
odkladu po odstranění poslední uplatněné vady. 

11.2 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastala skutečnost, která je předmětem zápisu. Nesouhlasí-li 
stavbyvedoucí se zápisem, který učinila jiná oprávněná osoba, musí k tomuto zápisu připojit 
své námitky nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak platí, že se zápisem souhlasí. Stavební 
deník bude veden tak, že každý zápis v něm bude pořízen též v kopii, kterou je zhotovitel 
povinen vydat objednateli. 

11.3 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisu zhotovitele vyjádřit nejpozději 
do pěti pracovních dnů. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale 
slouží jako doklad pro případné změny smlouvy. 

 

Čl. XII. 

Povinnosti zhotovitele 

12.1 Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit staveniště v souladu s 
předanou dokumentací, případně v souladu s požadavky stavby. Současně je povinen 
zabezpečit staveniště tak, aby nedocházelo ke vzniku škody na majetku objednatele a třetích 
osob nebo k újmě na zdraví. 

12.2 Zhotovitel je povinen vyznačit prostor staveniště vhodným způsobem. 
12.3 Zhotovitel není oprávněn umísťovat zařízení staveniště na plochách zeleně bez předchozího 

souhlasu objednatele. 
12.4 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon autorského 

dozoru a technického dozoru stavby, případně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

12.5 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat pořádek a průběžně odstraňovat na své 
náklady odpad a nečistoty vzniklé prováděním díla. Vzniklé odpady včetně stavební sutě 
budou ihned ukládány do kontejneru nikoliv na volný terén. 

12.6 Veškerou stavební suť je zhotovitel povinen likvidovat na své náklady na místě svojí povahou 
určeném v souladu s platnými právními předpisy. 

12.7 Zhotovitel je povinen si zajistit na staveniště vlastní sociální zařízení, není-li dána 
objednatelem k dispozici.  



12.8 Zhotovitel je povinen si zajistit vlastní zásobení el. energie a vody, není-li dán objednatelem 
k dispozici. 

12.9 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem nemovitým věcem a průjezd pro 
dopravní obsluhu, dochází-li v souvislosti s realizací stavby k omezení užívání veřejných a 
účelových komunikací.  

 

Provádění stavby 

12.10 Na stavbě budou 1x týdně probíhat kontrolní dny, jejichž termíny budou dohodnuty a 
zapsány při předání staveniště. 

12.11 Předání staveniště, kontrolních dnů a předání díla se bude zúčastňovat autorizovaná osoba 
zhotovitele. 

12.12 V případě, že budou v průběhu provádění díla zakrývány jednotlivé konstrukce nebo 
inženýrské sítě, je zhotovitel povinen tyto konstrukce objednateli předat samostatně a 
vyhotovit o tom zápis ve stavebním deníku a informovat zhotovitele e-mailem nebo 
telefonicky.  

12.13 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele, jsou-li splněny podmínky ustanovení § 14 odst. 
1 a ustanovení § 15 odst. 1, písm. a) nebo b), zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) nebo lze-li 
předpokládat, že tyto podmínky budou splněny v průběhu realizace díla. Poruší-li zhotovitel 
tuto povinnost, odpovídá za škodu takto vzniklou. Objednatel je povinen, vyžaduje-li to 
právní předpis, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 

12.14 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavby, autorského dozoru a činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

12.15 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli změnu poddodavatele, a to uvedením změny 
osoby poddodavatele včetně jeho identifikace ve stavebním deníku. Byla-li k prováděným 
činnostem vyžadována u nahrazeného poddodavatele speciální způsobilost, je zhotovitel 
povinen předložit objednateli doklad o splnění způsobilosti novým poddodavatelem bez 
zbytečného odkladu od oznámení změny. 

 

Čl. XIII. 

Odstoupení od smlouvy  

13.1 Vedle důvodů uvedených v občanském zákoníku je objednatel oprávněn odstoupit od 
smlouvy: 
a) zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi stanovenými právními 

předpisy, smlouvou nebo projektovou dokumentací stavby a takto vzniklé vady 
neodstraní ani po písemné výzvě v přiměřené lhůtě k tomu mu poskytnuté a uvedené ve 
stavebním deníku; 

b) jestliže zhotovitel ani po písemné výzvě nezahájil stavební práce ve lhůtě k tomu 
stanovené smlouvou a je v prodlení se splněním této povinnosti v délce trvání více jak 
pěti pracovních dnů; 

c) je-li zhotovitel v prodlení s předáním předmětu díla, případně jeho části v délce trvání 
více jak dvaceti pracovních dnů; 

d) jestliže zhotovitel po předchozím písemném upozornění opakovaně porušuje povinnosti 
vyplývající ze smlouvy; 



e) bude-li soudem prohlášen konkurs na majetek zhotovitele nebo bude prohlášení 
konkursu zamítnuto pro nedostatek majetku nebo bude podán návrh na zahájení 
takového řízení nebo zhotovitel zahájí svou likvidaci, a to i před provedením zápisu v 
obchodním rejstříku. 

13.2 Kterákoliv smluvní strana může odstoupit od smlouvy, pokud do třiceti pracovních dnů ode 
dne zjištění skryté překážky znemožňující provedení díla nedosáhnou dohody o jejím 
odstranění. 

13.3 Odstoupení od smlouvy musí být písemné a je účinné ode dne jeho doručení druhé smluvní 
straně. 

13.4 Po platném odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany inventarizaci doposud 
provedených prací, dodaného plnění a přijatých plateb, a to do třiceti pracovních dnů od 
účinnosti odstoupení od smlouvy.  

13.5 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na smluvní pokutu a 
na náhradu škody. 
 

Čl. XIV. 

Smluvní pokuty 

14.1 Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,025 % z dlužné 
částky za každý i započatý den prodlení objednatele s úhradou splatné faktury. 

14.2 Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za 
každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti: 
a) zahájení stavebních prací ve stanovené lhůtě nebo 
b) dokončit práce a dílo předat objednateli ve stanovené lhůtě nebo 
c) převzetí staveniště od objednatele.  

14.3 Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za 
každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště. 

14.4 Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za 
každý i započatý den prodlení s odstraněním vady díla v souladu se zárukou. Smluvní pokuta 
může být účtována za každou uplatněnou vadu samostatně. 

14.5 Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení povinnosti uvedené v odst. 12.4, 12.6 a 12.9. Jestliže zhotovitel ani po 
písemné výzvě objednatele neprovede v přiměřené lhůtě nápravu je objednatel oprávněn 
požadovat smluvní pokutu i opakovaně do doby splnění uložené povinnosti zhotovitelem. 

14.6 Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každé 
další porušení povinnosti uložené zhotoviteli touto smlouvou. Jestliže zhotovitel ani po 
písemné výzvě objednatele neprovede v přiměřené lhůtě nápravu je objednatel oprávněn 
požadovat smluvní pokutu i opakovaně do doby splnění uložené povinnosti zhotovitelem. 

14.7 Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za 
porušení povinností zhotovitele při změně poddodavatele. Smluvní pokutu je objednatel 
oprávněn požadovat i opakovaně do doby splnění uložené povinnosti zhotovitelem. 

14.8 Zaplacením smluvní pokuty je zachován nárok oprávněné strany na uplatnění náhrady škody 
přesahující výši zaplacené smluvní. 

14.9 Smluvní strany se dohodly, že oprávněná strana může kdykoliv započítat smluvní pokutu proti 
splatným finančním nárokům strany povinné. 

 

Čl. XV. 

Účinnost smlouvy, písemná komunikace 



15.1 Smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou. 
15.2 Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této 

smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou 
15.3 Objednatel se zavazuje písemně informovat zhotovitele o zveřejnění smlouvy nejpozději do 

pěti pracovních dnů od jejího zveřejnění. 
Čl. XVI. 

Závěrečná ustanovení 

16.1 Zhotovitel prohlašuje Ing. Jiřího Korandu osobou oprávněnou jeho zastupováním 
v technických záležitostech vyplývajících z této smlouvy. Změnu oprávněné osoby je 
objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu. 

16.2 Právní jednání se řídí českým právem, zejména zákonem občanským zákoníkem. 
16.3 Smlouvu lze měnit pouze písemně formou dodatku ke smlouvě. 
16.4 Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze 

smluvních stran si ponechá po dvou vyhotoveních. 
16.5 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů o jeho osobě a se zveřejněním této smlouvy včetně 

dohodnuté ceny v souvislosti s plněním zákonných povinností objednatele. 
16.6 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými podpisy.  

16.7 Přílohy: 
a. oceněný soupis prací, dodávek a služeb 
b. harmonogram 

 

V Žalhosticích dne                                              V Bohušovicích dne  

 

Objednatel:              Zhotovitel: 

 

 

………………………………………………………………  ……………………………………………………………… 
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