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DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28.12.2022 

 

uzavřen podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

 

 

Čl. I 

SMLUVNÍ  STRANY 

 

 

Objednatel Obec Okrouhlice, se sídlem Okrouhlice 186, 582 31 Okrouhlice, Česká republika,  

IČ: 00267953, DIČ: CZ00267953, 

Zástupce: Mgr. Jiří Toman, místostarosta obce, 

tel.: +420 569 489 110 

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických: Mgr. Jiří Toman – místostarosta obce,  

tel.: 776 331 121 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., číslo účtu: 6682464001, kód banky: 5500 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel Stavitelství Ladislav Adamec s..r.o., se sídlem U Panských 1446, Havlíčkův Brod, 580 01, 

zapsána v obchodní rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. C44453 (oddíl 

C). 

IČO 08479143, DIČ CZ08479143 

Zástupce (statutární orgán): Ing. Michal Švadlenka, Ladislav Adamec  

Telefon:  723 451 890, 775 116 314 

Bankovní spojení: ČSOB č.ú.: 289954672/0300 

Zástupce oprávnění jednat ve věcech technických: Ladislav Adamec, tel. 775 116 314 

Odpovědný stavbyvedoucí: Ladislav Adamec, tel. 775 116 314 

(dále jen „zhotovitel“)                    

 

I. PŘEDMĚT DODATKU  

Smluvní strany uzavřely dne 28.12.2022 Smlouvu o dílo, jejíž předmětem je závazek zhotovitele 

provedení díla „Rekonstrukce a vybavení stomatologické ordinace v Okrouhlici. 

 

I.1  

Předmětem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28.12.2022 (dále jen „Dodatek č. 1) je změna 

termínu dokončení prací z důvodu dodatečných požadavků Objednatele (resp. MUDr. A. Teclové, 

stomatologické lékařky, nájemce Objednatele). Smluvní strany vědomy si svých závazků v tomto 

dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, se dohodly na následujícím znění 

dodatku:  

 

II. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ  

II.1 Termín dokončení stavby a vyklizení staveniště:       12.4.2023 

 

Ostatní ujednání zůstávají v platnosti dle Smlouvy o dílo ze dne 28.12.2022. 
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Čl.  IV 

VŠEOBECNÁ  A  ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ 

 

 

1. Dodatek nabývá na platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. 

 

2. Dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel jedno 

vyhotovení.  

3.  Tato Smlouva, resp. tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28.12.2022 byl schválen 

Radou obce Okrouhlice dne 28.2.2023 

 

 

V Okrouhlici dne 28.2.2023    V Havlíčkově Brodě dne 28.2.2023 

 

O b j e d n a t e l :                                                             Z h o t o v i t e l : 

 

 

 

..............................................                                            ................................................                                        


