DODATEK ¢.1
k
Smiouvé o dilo na zhotoveni stavby podle nového obéanského zakoniku
k provedeni stavby
Rozsifeni ZS Kolovraty — novy pavilon
uzavieny podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb. ob&anského zakoniku
Clanek .

Smluvni strany

Objednatel:

Méstska cast Praha-Kolovraty

se sidlem v Praha-Kolovraty, Mirova 364, PSC 103 00
zastoupeny: Ing. Michalem Habartem, starostou
opravneén jednat ve vécech technickych: Eduard Gozdal
bankovni spojeni: 2000715339/0800, CS a.s

IC: 00240346
DIC: CZ00240346

(dale jen ,,objednatel”)

a

Zhotovitel:

CUBESPACE s.r.o.

se sidlem v Na Hajku 481, Praha 8 180 00

zastoupeny: Mgr. Martinem Koktou

opravnén jednat ve vécech technickych Mgr. Martin Kokta
bankovni spojeni: 35-8744480277 / 0100

IC: 27886794
DIC: CZ27886794

udaj o zapisu v obchodnim rejstiiku nebo v jiné evidenci: Spole€nost je vedena u rejstifikoveho

soudu v Praze pod spisovou znac¢kou C 124249.
(dale jen ,,zhotovitel")

Clanek IV.

Smluvni strany se dohodly, Ze dle Smlouvy o dilo ¢lanku IV. bodu 1 se termin pfedani Dila ze dne
7.1.2015 z dilvodu posunuti terminu zhotoveni a napojeni inzenyrskych siti a z divodu nepfiznivych
klimatickych podminek branicich fadnému pinéni Dila ( dny, kdy je v 7.00 hodin teplota nizsi nez 0°C)
posouva na nejblizsi mozny termin pro fadné dokonceni Dila, ktery klimatické podminky umozni.

Ostatni ustanoveni smlouvy zUstavaji beze zmén.

V Praze dne 22.10.2014

Za zhotovifgfesrace sro.

IC: 27886734, )
pace,

Mo
OCuLaR BUILDING g

U 481, 180 00 Prahe 8



