Obec Maly Ujezd

Veiejna zakazka: ,,Oprava mistnich komunikaci Maly Ujezd 2018«

Zadavatel:
Nazev: obec Maly Ujezd
Sidlo: Maly Ujezd 95,277 31 Velky Borek
IC: 00237043
Osoba opravnéna jednat jménem zadavatele: Jaroslav Peleska, DiS., starosta obce
Telefon: 315 624 168, 724 179 537
E-mail: obec.mu@malyujezd.cz
Datova schranka: jOujdtq
Verejna zakazka:
Nazev: Oprava mistnich komunikaci Maly Ujezd 2018
Financovani: vefejna zakazka bude financovana z vefejnych rozpocti
Druh: vefejna zakazka na stavebni prace
Zptisob zadani: zjednodusené podlimitni Fizeni

VYLOUCENI UCASTNIKA ZADAVACIHO RIiZENI

STAVEBNI FIRMA NEUMANN s.r.o.
Jugoslavska 2090
276 01 Mélnik

Maly Ujezd dne 9.7.2018

¢.j.. OUMU/606/2018

Zadavatel

VYLUCUJE

v souladu s ust. § 48 odst. 2) pism. a) zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, v platném znéni,
Ucastnika zadavaciho fizeni:

STAVEBNI FIRMA NEUMANN s.r.o.
Sidlo: Jugoslavska 2090, 276 01 Mélnik
ICO: 28177851

z dal8i Gcasti v zadavacim fizeni na vySe uvedenou vefejnou zakazku, nebot’ ucastnikem zadavaciho fizeni
podana nabidka nesplnila zadavaci podminky stanovené zadavatelem v zadavaci dokumentaci, a to termin
ukondeni praci (do 25.9.2018), kdyZ v textu navrhu smlouvy o dilo a v jeji pfiloze (harmonogramu praci),
ktery je sou¢asti nabidky, uvedl termin ukonceni praci do 15.11.2018

Odivodnéni:

Nabidka uchazele, dorutend zadavateli dne 28.6.2018 v 11.10 hod., nespliuje jednu ze zad4vacich
podminek uvedenych v zadavaci dokumentaci, a to termin realizace vefejné zakazky.

Podle zadavaci dokumentace maji byt prace na vefejné zakdzce zahajeny dne 1.8.2018 a ukonCeny dne
25.9.2018 (tj. maji trvat po dobu 8 tydnt). Zadavatel tyto terminy v zadavacich podminkach uvedl jako
predpokladané, a to zejména s ohledem na pribéh zadavaciho fizeni a na vhodné klimatické podminky pro
provadéni dila (realizaci vefejné zakazky) s tim, Ze si vyhradil pravo zménit pfedpokladany termin plnéni
dila.

Ucastnikem zadavaciho fizeni uvedeny termin plnéni dila (celkem 15 tydnii s ukondenim 15.11.2018)
neodpovida poZadavkiim zadavatele, kdyZ zejména termin ukonéeni praci (15.11.2018) nelze povaZovat za



adekvatni charakteru praci (stavebni prace — pozemni komunikace, pokladka Ziviéného povrchu atd.).
Z tohoto divodu vyzval zadavatel Gcastnika zad4avaciho fizeni k objasnéni jim uvedeného udaje o terminu
provedeni praci, pficemz ptedeslal, Ze s ohledem na pouziti vyrazu ,,pfedpokladany termin pfipustil termin
ukondeni praci max. do 25.9.2018. Utastnik zad4vaciho ¥zeni svou nabidku, resp. termin ukon&eni praci, ve
stanovené 1hiité objasnil v tom smyslu, Ze sdélil, Ze z kapacitnich ddvodi nemizZe provést realizaci vefejné
zakéazky v uvedeném terminu.

Vzhledem k tomu, Ze nabidka ucastnika zadavaciho fizeni nespliiuje podminku terminu realizace vetejné
zakazky, jakozto jednu ze zadavacich podminek uvedenych v zadévaci dokumentaci, byla nabidka ucastnika

zadavaciho fizeni vylouéena z dalsi u€asti v zadédvacim fizeni. - )
':' Ig Obec Maly Ujezd
? 277 31 Velky Borek
@

Za zadavatele:

7
Jaroslav Peleska, Dis.
starosta obce Maly Ujezd




