Ptiloha ¢. 2

NAVRH SMLOUVY O DILO

VCETNE OBCHODNICH PODMINEK

Pokyny: Do tohoto navrhu smlouvy o dilo v¢etné obchodnich podminek dodavatelé pouze doplni
udaje nezbytné pro vznik navrhu smlouvy (zejména vlastni identifika¢ni udaje, cenu a piipadné dalsi
udaje, jejichz doplnéni text obchodnich podminek piedpoklada — povinngé dopliiované udaje jsou
v textu oznaceny zelenym polem). Nasledné takto doplnény navrh smlouvy ptredlozi jako sviij navrh
smlouvy o dilo do nabidky v této vetfejné zakazce.
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SMLOUVA O DILO

. Smlouvy u objednatele: ......

Smlouvy u zhotovitele: 25244

uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku dle ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky

zakonik, platném znéni (dale jen ,,0bcansky zdkonik*) mezi:

1. OBJEDNATELEM:
Obec Msené-lazné
se sidlem Prosek 174, 411 19 MSené-lazné
1CO: 00264083
bankovni spojeni: &.0.: 1003693329/0800, vedeny u Ceské spofitelny a.s.
zastupce ve vécech smluvnich: Rostislav Laris, starosta obce

dale také jen jako ,, objednatel “ na strané jedné

2. ZHOTOVITELEM:

RAVEK s.r.o.

e sdlem Textilni 191/1, 400 01 Usti nad Labem

1CO: 25432141

DIC: CZ25432141

zapsand v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem v oddile €,

vloZce

bankovni spojeni: &.u.: 326451379/0800 vedeny u CeSkESpofitelny, a.s..
zéstupee ve vécech smluvnich: lngiJan Prochazka, jednatel spolenosti
zéstupee ve vécech technickyeh: JaroslaviDolansky. stavbyvedotei

dale také jen jako ,, zhotovitel “ na strané druhé

(objednatel a zhotovitel jsou spolecné dale oznaceni také jen jako ,,smluvni strany* nebo
., ucastnici“)

VZHLEDEM K TOMU, ZE:

(A)

zhotovitel je drzitelem pfislusnych zivnostenskych opravnéni potfebnych k provedeni dila a
ma fadné vybaveni, zkusSenosti a schopnosti, aby fadné a v¢as provedl dilo dle této smlouvy a
je tak zpasobily splnit nabidku zhotovitele ze dne 151.8.2025 podané v zadavacim fizeni
vyhlaseném dle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek (dale jen jako ,,zakon*)
na zadani vetejné zakazky Stavebni tpravy ¢.p. 99 a 200 na [ékaisky dim (ddle jen jako

., verejna zakazka “).
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(B)

©

(D)

(E)

nabidku zhotovitele ze dne [15.8.2025 podanou v zadavacim fizeni zahajeném objednatelem,
coby zadavatelem, k Vetejné zakazce (dale také jen , nabidka‘) vybral objednatel jako
nabidku nejvhodnéjsi, a to rozhodnutim ze dne 10.9.2025;

zhotovitel je drzitelem pfislusnych vefejnopravnich opravnéni potiebnych k provedeni
pfedmétu Veiejné zakazky (specifikovaného touto smlouvou jako ,.dilo”) a ma tadné
vybaveni, zkusenosti a schopnosti, aby fadn¢ a v¢as realizoval Vetejnou zakazku;

zhotovitel prohlasuje, Ze je plné zpusobily a schopny dilo dle této smlouvy provést v souladu
s touto smlouvou za sjednanou cenu a soucasné splnit veskeré ostatni povinnosti stanovené
touto smlouvou, a Ze si je védom skutecnosti, Ze objednatel ma znacny zajem na provedeni
dila, které je pfedmétem této smlouvy, v Case, zptisobem a kvalit¢ dle této smlouvy;

Zastupitelstvo obce MSené-lazné schvalilo uzavieni této smlouvy na své 19. schtizi konané
dne 9.9.2025 , Usnesenim ¢. UZ/66/2025,

uzaviraji objednatel a zhotovitel spole¢né tuto

SMLOUVU O DIiLO:

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

1.6.

Predmét smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele s odbornou péci fadné a vcas,
na svlj néklad a na své nebezpeci sjednané dilo dle clanku II. této smlouvy, a to v ramci
realizace vefejné zakazky s nazvem Stavebni upravy C.p. 99 a 200 na Lékaisky dim, a
objednatel se zavazuje za provedené dilo zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek
sjednanych v této smlouve.

Zhotovitel splni zavazek zalozeny touto smlouvou tim, ze fadné a vcas, v pozadovaném
rozsahu, zpusobem, kvalité¢ a terminech provede predmét dila dle této smlouvy, v¢etné vSech
souvisejicich ¢innosti, praci a dodavek, a splni veSkeré ostatni povinnosti vyplyvajici z této
smlouvy a z pravnich ptedpist.

V ptipadé¢ rozporu mezi jakoukoliv informaci, idajem stanovenym ve vyse uvedenych
dokumentech nebo instrukcich, ma objednatel pravo pisemné zhotoviteli urcit, ktera z téchto
informaci, dokumentti ¢i instrukci je rozhodujici. Zhotovitel se zavazuje takovym uréenim
objednatele fidit.

Zhotovitel provede dilo s potiebnou péci v ujednaném Case a obstara na své naklady vSe, co je
k provedeni dila potfeba. Zhotovitel se =zavazuje dilo provést v souladu
s touto smlouvou, dle ptislusného Rozhodnuti, s jehoz znénim se zhotovitel peclivé sezndmil,
schvalenou projektovou dokumentaci (PD), zadavaci dokumentaci (ZD), obecné zavaznymi
pravnimi piedpisy, zavaznymi technickymi normami CSN, CSN EN platnymi nebo
doporu¢enymi v CR v dobé¢ realizace dila a kvalitativnimi stavebnimi normami a normami
BOZP, platnymi standardy komory architektd a autorizovanych inZenyrG vztahujici se
k projektové dokumentaci a k zakazce v obvyklé nebo vyssi kvalité a obvyklém nebo lepSim
provedeni, a to na zaklad¢ vzajemné odsouhlaseného rozpoctu za cenu dila.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo za dodrzeni veSkerych platnych pravnich a technickych
predpisti v obvyklé nebo vyssi kvalité a obvyklém nebo lep$im provedeni pii dodrzeni vSech
platnych technickych norem, v kvalité¢ stanovené technickymi specifikacemi a uZzivatelskymi
standardy, které jsou soucasti zadavaci dokumentace Zakazky a Projektové dokumentace a
které se na dilo vztahuji. Zhotovitel je povinen u vyrobkil a pouZzitych materialti ur¢enych
objednatelem piedlozit k odsouhlaseni vzorky material a barvy materiald a vyrobkii.

Zhotovitel se zavazuje, Ze vSechny povrchy, konstrukce a plochy apod. poskozené
v dusledku provadéni dila budou pied piedanim pfedmétu dila objednateli uvedeny
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II.
2.1.

2.1.1.

zhotovitelem na jeho naklady do ptvodniho stavu, v pfipadé zni¢eni budou zhotovitelem na
jeho naklady nahrazeny novymi.

Specifikace dila

Dilo dle této smlouvy spociva v realizaci stavebnich praci a souvisejicich ¢innosti a dodavek
zaméfenych na provedeni rekonstrukce objektli &.p. 99 a 200 v ulici Skolni, M3ené — lazng, jez
jsou soucasti pozemkd stp.¢. 76/2, 169/2, p.p.¢. 137/5 k.u. MSené-lazn¢ [700258] (vSe zapsano
v Katastru nemovitosti na LV & 1, vedeném Katastralnim ufadem pro Ustecky kraj,
Katastralni pracovisté Litoméfice, pro Msené-lazn€ [700258], obec Msené-laznég), konkrétné
pak dilo spogiva piedevsim ve rekonstrukci objektd ¢.p. 99 a 200 v ulici Skolni, Msené —
lazné. V 1. NP budou ordinace 1ékarti (praktik, zubaf a psycholog) s veskerym socidlnim
zazemim, ve 2. NP bude byt 4+kk pro rodinu jednoho z lékail, budou odstranény nevhodné
pfistavky ve dvorni c¢asti budovy a budova C.p. 99 bude nahrazena novostavbou,
architektonickym vyrazem korespondujici s budovou ¢.p. 200, a to vrozsahu a zplisobem
stanovym Pfilohou €. 1 této smlouvy.

Predmét dila je podrobné popsan a specifikovan v projektové dokumentaci, ktera je soucasti
zadavaci dokumentace pro Veiejnou zakazku, nazvané ,,Stavebni upravy ¢.p. 99 a 200 na
Lekarsky dum”, ¢.zak. 2090.4.3, zhotovitel B a u b e — projekcni kancelar, Ing. Karel Bambas,
IC 10435310, CKAIT 0400331, a dale v polozkovém soupisu praci s vykazem vymér,
zpracovaném v rozsahu projektové dokumentace (projektova dokumentace a polozkovy soupis
praci s vwkazem vymer budou ddle souhrnné oznacovany jako ,projektova dokumentace®).

Dilo bude soucasné realizovano v souladu s vydanym M&U Roudnice nad Labem, stavebni
ufad, Rozhodnutim o povoleni stavby ¢.j. MURCE/30160/2025 ze dne 2. 7. 2025

Soucasti dila dle této smlouvy jsou nasledujici dodavky, prace, tkony, sluzby a ¢innosti
zhotovitele:

Kompletni a komplexni realizace stavebnich praci, cinnosti a dodavek spocivajicich
v rekonstrukci domti ¢.p. 99 a 200, a to vrozsahu a zplsobem stanovym v zadavaci
dokumentaci a nabidkou zhotovitele;

Kompletni a komplexni provedeni dila, kterym se rozumi tplné, funkéni a bezvadné provedeni
vSech stavebnich a montaznich praci, konstrukci, dodavek materialli, véetn¢ vsech Cinnosti
spojenych s plnénim pfedmétu smlouvy a nezbytnych pro uvedeni pfedmétu dila do uZzivani, a
které zahrnuje zejména nasledujici prace, ¢innosti a dodavky zhotovitele:

a) zabezpeceni splnéni vSech podminek spolecného povoleni stavby, vcetné predani
vSech pozadovanych dokumentt a podkladi; a

b) zajiSténi a provedeni vSech opatfeni organiza¢niho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila;

c) zajisténi zafizeni staveniste, a to podle potieby k fadnému provedeni dila vcetné jeho
udrzby, odstranéni a likvidace; a

d) zajisténi fotodokumentace stavby a okoli pied zahajenim praci a v prubéhu provadéni
stavebnich praci a po dokonceni dila - 1 x na CD ROM; a

e) vyklizeni staveni$t€¢ a provedeni zavérecného Uklidu mista provedeni dila v¢. uklidu
stavby (viz. ¢lanek IV. a IX. této smlouvy) dle této smlouvy; uvedeni pozemkd a
komunikaci ptipadné dotcenych pracemi na dile do ptivodniho stavu, nebo do stavu
dle podminek souhlasti s provedenim stavby,

f) provedeni opatieni pii realizaci dila vyplyvajicich z umisténi a navaznosti dila a
zohlednujici tyto skutecnosti:
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h)

)

k)

D

p)
Q)

t)

(i)  komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila lze vyuzit jako skladky
materidlu vyhradné po pifedchozi pisemné dohod¢ s objednatelem nebo
ptislusnym vlastnikem; a

(il))  prostor mista plnéni dila (viz. ¢lanek IV. odst. 4.1. této smlouvy) nelze bez
dalsiho opatfeni a predchoziho pisemného souhlasu objednatele vyuzit
k umisténi socialniho a hygienického zatizeni zhotovitele; a

(ii1) zhotovitel provede 1 jina opatfeni souvisejici s provedenim dila.

dodani dokumentace skute¢ného provedeni dila, geometrického planu a geodetického
zaméteni skutecného provedeni dila, které bude provedeno a ovéfeno opravnénym
zemémetickym inzenyrem podle zak. 200/1994 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist a
bude pfedano objednateli v listinnych (grafickych) vyhotovenich a v digitalni podobé
(ve formatu *.dwg ¢i *.dgn a *.pdf), a

zajisténi ulozeni stavebni suti a veSkerych odpadii vzniklych pfi provadéni dila, a
jejich ekologicka likvidace a dolozeni dokladu o této likvidaci, véetné uhrady poplatkd
za toto uloZeni, likvidaci a dopravu v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 541/2020 Sb.,
o odpadech, ve znéni pozd¢jsich predpisli; zminéné poplatky hradi na své naklady
zhotovitel.

veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatienimi na ochranu zivota a
zdravi osob a majetku, fadné oznaceni vSech nebezpecnych mist;

projednani a zajisténi pripadného zvlastniho uZzivani komunikaci a vetfejnych ploch
véetné thrady vymétfenych poplatkti a najemného; zminéné poplatky a najemné hradi
na své naklady zhotovitel,;

zajisténi pripadného dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jejich udrzba a
pfemistovani a nasledné odstranéni;

zajiSténi atestd a dokladl o pozadovanych vlastnostech vyrobku (i dle zakona ¢.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, v platném znéni — napf.
prohlaseni o shodg¢).

zajisténi aktualnich ¢&i aktualizovanych vyjadieni spravcl inzenyrskych siti,
ptislusnych spravnich ufadi a jinych ve smlouvé uvedenych ¢i zhotovitelem
vyzadanych pisemnosti nezbytnych k provedeni dila

zajisténi vSech geodetickych praci souvisejicich s predmétem zakazky vcetné vytyceni
vSech inzenyrskych siti (IS) na stavenisti na zakladé vyZzadani dotéenych organt statni
spravy a spravcu a vlastnikll inZenyrskych siti, které musi byt zapocitano v celkové
ceng,

zajis$téni pripadnych povoleni k zaboru vefejného prostranstvi ¢i komunikaci véetné
uhrady poplatkii a dopravné inzenyrskych opatteni (DIO) pro stavenistni dopravu,
zajisténi ochrany stavajicich inZzenyrskych siti (IS) béhem provadéni stavby,

zajisténi ochrany vSech staveb a pozemk, které se stavbou bezprostiedné sousedi
anebo by mohly byt jakkoli stavbou dotceny,

pasportizace povrchti piijezdovych komunikaci a okoli vozovky, kterd by mohla byt
poskozena v dusledku pohybu tézké techniky

ziizeni a vedeni pfipojky vody, elektro a dal$ich inzenyrskych siti (IS) pro zafizeni
staveniste, pficemz spotfebu téchto energii v pribchu stavby hradi zhotovitel véetné
uzavieni pfislusnych smluv,

vyhotoveni a piedloZeni objednateli Cetnosti a tras nakladni dopravy stavby pfi
zahéajeni stavby,
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aa)

bb)

cc)
dd)

ee)

ff)

gg)

hh)

1)
Kk)

1)

zajisténi ochrany Zivotniho prostfedi, zhotovitel bude zakazku realizovat tak, aby
neméla neptiznivy dopad na Zivotni prostiedi a okoli stavby,

zajisténi bezpeCnosti pii provadéni stavby a realizace opatfeni v souladu
s technickymi, pravnimi ¢i jinymi predpisy tykajicimi se BOZP (zakon ¢. 309/2006),
zejména ureni odpovédného pracovnika zhotovitele stavby (OZO) a predchazeni
Skod na zdravi osob vykonavajicich profesni vykony na stavbé (tj. zameéstnanct
zhotovitele, jeho poddodavateld, poradct ¢i jinych osob prizvanych zhotovitelem nebo
objednatelem na stavbu

plnéni povinnosti a odpovédnost za dodrzovani predpist pozarni ochrany (PO),
predloZeni planu organizace vystavby (POV)

zajisténi Cistoty na staveniSti a zejména v jeho okoli, v pfipadé potieby zajistit ¢isténi
komunikaci dotcenych provozem zhotovitele, zejména vyjezd a piijezd na staveniste,
jakoz i vSech pozemnich komunikaci, vefejnych prostranstvi, ptipadné jakykoli véci,
které byly ¢innosti zhotovitele znecistény,

provedeni vSech zkousek a revizi a dalSich nutnych uafednich zkousSek
k prokazani kvality a bezpetné provozuschopnosti dila a jeho soucasti, vcetn¢
podrobnych technickych zaznamii o prubéhu a vysledcich téchto zkousek;

pfedani zastupci objednatele nebo stavebnimu dozoru doklady o zpétném pievzeti
jednotlivych inzenyrskych siti (IS) jednotlivymi spravci (vlastniky),

vyhotoveni nebo zajisténi vyhotoveni pribézné fotodokumentace z pritbéhu provadéni
stavby, v¢etné pripadnych zmén tohoto stavu, jakoZz i o zptisobu a kvalité provadénych
praci v jednotlivych etapach vystavby pred jejich zakryvanim v digitalni forme;
dokumentaci pribézné predlozi objednateli (zejména téch praci, které se stanou dal$im
postupem nepiistupnymi nebo budou zakrytu) a predani zavérecné fotodokumentace v
jednom [1] elektronickém vyhotoveni na CD/DVD ¢i flash disku zadavateli,

zajisténi pravidelné ucasti zhotovitele na vSech kontrolnich dnech stavby,

zajisténi projednani se spravci siti: plyn, elektro, datové kabely apod. (objednatel
vystavi pfipadné plné moci),

zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich ze souhlasti dot€enych organt a organizaci
s provedenim stavby a stanovisek a vyjadieni ke stavebnimu fizeni,

odstranéni pripadnych kolaudac¢nich zavad a provadéni bezplatného zaru¢niho servisu
b&hem zaruc¢nich lhit podle této smlouvy a podle zakona,

oprava pozemnich komunikaci, pozemkul, staveb a dalSich véci poskozenych
v dusledku stavby;

vypracovani potfebnych vyrobnich dokumentaci, pozadovanych v Projektové
dokumentaci,

Zhotovitel se zavazuje, Ze v piipad¢ potfeby zajisti profez a upravu zelen¢ v blizkosti
realizace akce v€etné potfebného povoleni — tyto prace musi byt zahrnuty v celkové
ceng;

Zajisténi prostoru stavby, vybudovani zafizeni staveniS$té¢ a prostoru pro skladku
materidlu a stavebni techniky.

Zajisténi vytyCeni podzemnich zafizeni a v piipad¢ jejich kiizeni ¢i soub&hu v
otevieném vykopu jejich pisemné predani zpét jejich spravetim pied zasypem.

Vypracovani a projednani navrhu pfipadnych docasnych dopravnich opatieni s Policii
CR
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2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.3.

mm) Zhotovitel se zavazuje zabezpecit staveni$té v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb. O
téchto skutecnostech se provede zapis ve stavebnim deniku.

nn) Zajisténi Cistoty na staveniSti a v jeho okoli, zajisténi kazdodenniho Ccisténi
komunikaci dotéenych provozem zhotovitele v pripad¢ znecisténi zhotovitelem.
Soucasti dila dle této smlouvy je dale provedeni veskerych dalSich praci, ¢innosti a dodavek, a

to i téch v této smlouve a jejich ptilohach vyslovné neuvedenych, které jsou nezbytné pro
fadné provedeni a dokonceni dila dle této smlouvy.

Dilo dle této smlouvy bude zhotovitelem provedeno jako komplexni a kompletni funkéni
celek.

(dale také jen ,,dilo*)

Objednatel si timto vyminuje a zhotovitel se timto vyslovné zavazuje, ze dodané dilo bude
spliiovat zejména nasledujici podminky a parametry, tj. Ze bude mit nasledujici objednatelem
vyminéné vlastnosti:

Dilo bude provedeno v souladu se zadavaci dokumentaci pro vefejnou zakazku s nazvem
Stavebni upravy é.p. 99 a 200 na Lékaisky ditm*.

Dilo bude provedeno podle projektové dokumentace, tj. podle projektové dokumentace
nazvané "Stavebni upravy ¢.p. 99 a 200 na Lékarsky diim", ¢.zak. 2090.4.3, zhotovitel B a u b
e — projekcni kancelar, Ing. Karel Bambas, IC 10435310, CKAIT 0400331 , a dale
polozkového soupisu praci s vykazem vymér, zpracované¢ho v rozsahu projektové
dokumentace a dale podle nabidky zhotovitele, v¢. ocenéného soupisu praci s vykazem vymér,
ktery tvoti PFilohu &. 1 této smlouvy.

Dilo bude provedeno zcela v souladu se vSemi pravnimi a technickymi ptedpisy a zavaznymi
normami.

Dilo bude provedeno, a zhotovitel se zavazuje na své naklady dilo provést, v souladu s
pfislusnymi  souhlasy s provedenim ohlaSené stavby, vyjadienimi ¢i  stanovisky
vetfejnopravnich organli a organizaci, majitelti a spravctu inzenyrskych siti, jakoz i dalSich
stavbami dotCenych osob, a v souladu s technickymi a kvalitativnimi podminkami
stanovenymi touto smlouvou.

Zivaznymi podklady, kterymi se sjednava obsah, rozsah, zpiisob provedeni a kvalita dila, a
dle nichz a v souladu s nimiz je zhotovitel povinen dilo provést, jsou zejména:

a) Zadavaci dokumentace pro vetfejnou zakazku s nazvem ,.Stavebni upravy ép. 99 a

200 na Lékaisky dim*:
e projektova dokumentace s nazvem ,,Stavebni upravy ¢.p. 99 a 200 na Lékarsky
dum*;

e polozkovy soupis praci s vykazem vymer;
Spole¢né povoleni stavby a souhlasy s provedenim stavby v odstavci 2.1.;

e Podminky, vyjadifeni ¢i stanoviska dotéenych vefejnopravnich organt a
organizaci, majiteli a spravcl inzenyrskych siti, jakoz i dalSich stavbami
dotCenych osob;

b) Nabidka zhotovitele, véetné veskerych jejich pfiloh a soucasti (zejména zhotovitelem
ocenén¢ho polozkového soupisu praci s vykazem vymer);
c) Obecné zavazné predpisy platné pro stavebnictvi vztahujici se k dilu;
ESd 7



24.

2.5.

2.6.

2.7.

d) Platné CSN, ptipadné jiné normy vztahujici se k dilu.

e) podminkami dotCenych organd statni spravy a spravci inzZenyrskych siti, jakoZz i
zabezpeceni vytyCeni tras inZenyrskych siti pfes staveni$t¢ a jejich neporusSeni
v souvislosti s dokumentaci inZzenyrskych siti,

f) pokyny, pozadavky a technickymi pfedpisy a podnikovymi normami vyrobcd a
dodavatell jednotlivych materialt, systému a vyrobkd,

g) vSechny na dile pouzité materialy a vyrobky musi byt pro dany typ pouZiti vyrobcem
vyslovné uréeny a musi mit platny certifikat (atest) ve smyslu obecné zavaznych
pravnich i technickych predpist v souladu s pozadavky zékona 283/2021 Sb., stavebni
zakon, které budou objednateli pfedany pred predanim dila,

h) Poskytovani soudinnosti statnim organim a dalS$im organim vefejné spravy
opravnénym provadét na stavbeé stavebni dohled, kontrolu ¢i inspekei.

Zhotovitel prohlasuje a svym podpisem potvrzuje, Ze se vSemi vySe uvedenymi zavaznymi
podklady k provedeni dila se pfedem, jeSté pfed uzavienim této smlouvy, nalezité seznamil,
tyto podrobné prostudoval, neshledal v nich Zadné nedostatky, vady ¢i zavady, tyto pfijima a
souhlasi s nimi.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze normy CSN (rozumi se tim i CSN EN), jejichz pouZiti
pfichazi v avahu pfi provadéni dila dle této smlouvy, budou pro realizaci dané¢ho dila
povazovat obé¢ strany za zavazné v plném rozsahu.

Pripadna realiza¢ni (dodavatelskd) projektova dokumentace bude zhotovena v souladu se
zadavaci dokumentaci k Vetejné zakazce, projektovou dokumentaci, a nabidkou zhotovitele,
v¢. ocenéného soupisu praci s vykazem vymér. Pfi jejim zhotoveni nesmi zhotovitel zvolit
odchylné feSeni od projektové dokumentace bez pisemné dohody s objednatelem ve formé
dodatku k této smlouveé, zejména nesmi bez této dohody zvolit feSeni, které by znamenalo
navySeni ceny za dilo. Veskeré naklady spojené sporusenim tohoto ustanoveni nese
zhotovitel. Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, neni zhotovitel opravnén provést jakoukoliv
zménu dila bez pisemné dohody s objednatelem ve formé pisemného dodatku k této smlouvé.

Projektova dokumentace skute¢ného provedeni dila bude zhotovena v souladu se zadavaci
dokumentaci k Vefejné zakazce, projektovou dokumentaci, a nabidkou zhotovitele, v¢.
ocenéného soupisu praci svykazem vymér a vsouladu srealizaéni (dodavatelskou)
projektovou dokumentaci je-li zhotovitelem zpracovana. Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak,
neni zhotovitel opravnén provést jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s objednatelem
ve form¢ pisemného dodatku k této smlouve

Pokud se pfi realizaci dila vyskytnou nepfedvidatelné naklady, tj. prace a dodavky
nepfedpokladané v projektové dokumentaci a zhotovitelem ocenéném soupisu praci
s vykazem vymér (ktery je soucasti nabidky zhotovitele), jejichz potfeba vznikla v prubéhu
plnéni smlouvy a objednatel ani zhotovitel je nemohli pfedvidat a jsou nutné pro realizaci dila,
lze tyto realizovat pouze v souladu s touto smlouvou a v souladu se zdkonem o zadavani
vetejnych zakazek, jakoz i1 v souladu s podminkami a pravidly stanovenymi v souvislosti
s poskytnutou dotaci (odstavec 2.15. tohoto ¢lanku) (dale jen ,,viceprace™). Tyto viceprace,
které rozsifuji rozsah dila, v€etné rozsahu financniho plnéni sjednaného touto smlouvou, musi
byt ze strany objednatele odsouhlaseny. Viceprace mohou byt zhotoviteli uhrazeny pouze v
piipadé, Ze pijde o prace provedené na vyslovny pisemny pozadavek objednatele a sou¢asné
viceprace budou objednatelem pfedem pisemné odsouhlaseny zejména co do rozsahu, ceny a
pfipadné zmény terminu dokonceni dila formou pisemného dodatku ke smlouveé. Veskeré
prace, vykony a dodavky, které jinak zhotovitel pfipadné provede, byt i nad rozsah pfedmétu
plnéni podle této smlouvy a u nichz nebudou splnény naleZitosti a podminky podle této
smlouvy, jdou k tizi zhotovitele, tzn., ze jejich provedeni v Zadném pripadé nezaklada
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2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

zhotoviteli pravo narokovat zvySeni sjednané ceny dila dle této smlouvy nebo jinou thradu
vici objednateli.

Vyvstane-li potfeba provedeni zmén, doplnkli nebo rozsifeni dila, je zhotovitel povinen
provést soupis zmén, dopliki nebo rozsifeni, a ocenit jej podle jednotkovych cen obsazenych
v zhotovitelem ocenéném soupisu praci s vykazem vymér, ktery je soucasti nabidky. Pokud
takovy potup ocenéni neni mozny (z diivodu, Ze zhotovitelem ocenény polozkovy soupis praci
s vykazem vymér takové prace, ¢innosti ¢i dodavky neobsahuje), je zhotovitel povinen ocenit
takové prace, ¢innosti a dodavky podle ceniku URS, aktualn& platného v dob& uzavieni této
smlouvy; pokud ani tento postup ocenéni neni mozny, je zhotovitel povinen ocenit takové
prace, ¢innosti a dodavky podle cen v daném misté a Case plnéni obvyklych. Ocenény soupis
praci, ¢innosti a dodavek je =zhotovitel povinen piedlozit objednateli k pisemnému
odsouhlaseni formou zménovych listl (s nalezitostmi dle odstavce 2.12. tohoto ¢lanku). Po
pisemném odsouhlaseni zménovych listl povéfenymi technickymi zastupci objednatele
(zastupce objednatele ve vécech technickych, technicky dozor stavebnika a autorsky dozor
projektanta) a po nasledném uzavieni dodatku ¢i dodatkt k této smlouvé ma zhotovitel pravo
na realizaci téchto zmén respektive na jejich thradu. Pokud zhotovitel nepostupuje vyse
popsanym zplisobem, ma se za to, Ze prace a dodavky jim realizované byly v pfedmétu dila a
v jeho cen¢ zahrnuty. Uzavienim pfislusného pisemného dodatku k této smlouvé bude upraven
novy rozsah dila, nova cena dila a pfipadné novy termin dokonceni dila.

V ptipadé€, ze nékteré prace a dodavky, které jsou soucasti dila dle této smlouvy a které byly
obsahem projektové dokumentace, nebudou realizovany, bude jejich cena z celkové ceny dila
odpoctena ve vysi, ve které bude uvedena v zhotovitelem ocenéném soupisu praci s vykazem
vymér (ktery je soucasti nabidky) (dale jen ménéprace™). Ménépracemi se rozumi prace
piedpokladané v projektové dokumentaci a v zhotovitelem ocenéném soupisu praci
s vykazem vymér (ktery je soucasti nabidky), jejichZ potfeba se v prib&hu plnéni pfedmétu
smlouvy ukazala jako nadbytecna, a které zuzuji rozsah dila, vCetné rozsahu finan¢niho pInéni
sjednan¢ho touto smlouvou. Skute¢nost vyskytu ménépraci je zhotovitel povinen oznamit
objednateli s pfedlozenim zménového listu (s nalezitostmi dle odstavce 2.12. tohoto ¢lanku).
Uzavienim pfislusného pisemného dodatku k této smlouvé bude upraven novy rozsah dila a
nova cena dila.

Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit predmét dila o dalsi prace a dodavky, jejichZ potieba
vyvstane v ramci realizace dila a které nebylo mozno pfedem predvidat ve smyslu odstavce
2.7.,2.8.a2.9. tohoto ¢lanku smlouvy.

V ptipadé, Ze vzniknou viceprace ¢i ménéprace (odstavec 2.7., 2.8., 2.9. a 2.10. tohoto ¢lanku)
je zhotovitel povinen bezodkladné piedat objednateli zménovy list odsouhlaseny technickym
dozorem stavebnika. Nedilnou soucasti tohoto zménového listu bude zejména piesny slovni
popis vicepraci / ménépraci v¢. jejich odivodnéni, a soupis praci s vykazem vymér a
ocenénim jednotlivych poloZek v souladu s odst. 2.8. a 2.9. tohoto ¢lanku.

Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt zhotovitelem pouzity jiné
materialy, technologické postupy nebo provedeny jakékoli jiné zmény dila, které by byly
v rozporu nebo v nesouladu s projektovou dokumentaci, zadavaci dokumentaci k Vefejné
zakazce nebo piilohami této smlouvy. Technické standardy pouZzitych materialti a pracovnich
postupti jsou uvedeny v projektové dokumentaci, ktera je pro zhotovitele zavazna. Soucasné se
zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pii realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je
v dob¢ uziti znamo, Ze je Skodlivy at’ uz pro zivé organismy ¢i je nevhodny pro pouzité nebo
stavajici konstrukce. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele
provést okamzité napravu. Veskeré naklady stim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel se
zavazuje a rui za to, ze provadéné prace na realizaci pfedmétu dila budou odpovidat
standardu a kvalité praci deklarovanych v jeho nabidce.

Zhotovitel je povinen dbat na to, aby s ohledem na provadeéni dila na jiz existujici stavbé
neposkodil stavajici objekty, pozemky, zatizeni, rozvody ¢i inzenyrské sité, které nemaji byt
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2.14.

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

1.
3.1.

dilem dotceny. V piipadé vzniku Skody nese zhotovitel veskerou odpovédnost za Skodu takto
zpusobenou. U praci a dodavek, které vzniknou realizaci praci zhotovitele na cizim dile a
zasahem do ciziho dila, pfejima zhotovitel odpoveédnost i za vady, jeZ se v zaru¢éni dob¢
projevi na cizim dile z divodu realizace praci zhotovitele nebo v souvislosti s tim. Zhotovitel
podpisem této smlouvy potvrzuje, ze se pred podpisem této smlouvy s pozemky, stavajicimi
objekty, zafizenimi, rozvody a inzenyrskymi sitémi, které mohou byt provadénim dila
dotceny, s jejich stavem a umisténim pfedem seznamil.

Zhotovitel provede pro objednatele dilo dle této smlouvy na svij naklad, na své nebezpeci
a svymi silami, pfipadné prostfednictvim poddodavatelli, za vysledek téchto Cinnosti vSak
odpovidd objednateli stejné, jako by je provedl sam. Seznam poddodavateld je uveden
v Priloze ¢. 2 této smlouvy

Clanek neobsazen.

Zhotovitel je povinen stavenisté¢ a misto skladovani materialu, jakoZ i1 vSechna mista vykopt,
véetné jakychkoli dalSich mist souvisejicich se stavbou, které zhotovitel uziva, je zhotovitel
povinen je oznait vsouladu spiislusnymi CSN a pravnimi piedpisy bezpeénostnimi
tabulkami, osvétlenim, ohranicit a zabezpecit jejich ochranu vcetné protipozarnich opatieni a
zajisténi BOZP.

Predmétem plnéni podle této Smlouvy neni provadéni technického dozoru zhotovitelem ¢i
jakoukoliv osobu se zhotovitelem piimo ¢i nepiimo spojenou.

Zhotovitel na své naklady obstara a zajisti po celou dobu provadéni dila (na zakladé plné moci
objednatele) veSkera potfebnd povoleni pro provedeni stavby, a to zabory vefejného
prostranstvi, zvlastni uzivani pozemnich komunikaci.

Zhotovitel si zajisti zafizeni stavenisté na vlastni nadklady. Objednatel neposkytuje zhotoviteli
na stavbé krom¢é staveniSté zadné prostory a nezajistuje Zhotoviteli ani moznost parkovani.
Zhotovitel nasledné odstrani zafizeni staveni§té. Na zafizeni staveni$té je zhotovitel povinen si
obstarat veskera potfebna povoleni, pfipadné jina Ufedni povoleni, jsou-li vyzadovana, a
predlozit jejich kopie technickému dozoru investora (TDI) do péti dnti od nabyti pravni moci
takovych povoleni.

Doba plnéni a provedeni dila

Zhotovitel se zavazuje celé dilo, tak jak je specifikovano touto smlouvou, fadné provést, tj.
dokoncit a predat objednateli, nejpozdéji do (350 kalendarnich dni ode dne protokolarniho
predani staveni$té objednatelem zhotoviteli.

Doba piedani a prevzeti staveni$té — nejpozdéji do 5 dnlt ode dne doruceni pisemné vyzvy
objednatele k pievzeti stavenisté zhotoviteli.

Doba zahijeni praci na dile — nejpozdéji do 5 dnll od predani a prevzeti staveniste
objednatelem zhotoviteli.

V ptipadé, Ze dojde ke zpozdéni v terminu ukonCeni praci zhotovitelem nebo k prodleni
zhotovitele s dokoncenim dila z diivodu pokynu objednatele k pferuseni praci nebo z jiného
divodu na strané objednatele, ma zhotovitel pravo dokoncit dilo v terminu prodlouzeném o
takovy pocet dni, o kolik dni mu objednatel znemoznil prace vykonavat. Doba prodlouzeni
terminu ukonceni praci zhotovitele z divodu na strané objednatele musi byt odsouhlasena
formou pisemného dodatku ke smlouve, jinak k ni nelze ptihlizet.

Doba plnéni a dokonceni dila se po vzdjemné dohod¢ objednatele a zhotovitele mize
piiméiené prodlouzit z divodu dlouhodobé nepfiznivych klimatickych podminek, které by
naruSovaly technologické procesy praci. Na prodlouzeni terminu dokonceni dila nema
zhotovitel pravni narok. Neptiznivymi klimatickym podminkami se rozumi takové neptiznivé
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

klimatické podminky, které jsou po dobu minimalné celych po sobé souvisle navazujicich
dvou tydnii vyrazné horsi, nez je pro dané obdobi z dlouhodobého hlediska obvyklé.

Doba plnéni dila se se po vzajemné dohod¢ objednatele a zhotovitele mize pfimérene
prodlouzit pfi zmén¢ piislusné projektové dokumentace, ktera ma za nasledek zvySeni
pracnosti nebo nutnost dodateéné objednavky materialu. Za zménu piislusné projektové
dokumentace majici za nasledek prodlouzeni terminu dokonceni neni povazovana zejména
takova zména, ktera ma pouze upiesiujici nebo zjednodusSujici charakter nebo takova, ktera
vznikne na zakladé pozadavku zhotovitele nebo takova, ktera je vynucena volbou materialu s
kratsi dodaci lhitou. Doba plnéni dila se dale pfimétené prodluzuje pti prodleni vzniklém v
souvislosti s archeologickymi nalezy, ekologickymi bfemeny apod.

Ob¢ smluvni strany jsou zproStény v pfiméfeném rozsahu smluvnich zavazkt, pokud jejich
plnéni brani vys$$i moc. Za vys$si moc pro ucely této smlouvy bude povazovana zejména
zivelna pohroma a vale¢ny konflikt v misté plnéni dila nebo v misté€ sidla smluvni strany nebo
jina mimotadna, nepfedvidatelna a nepiekonatelna prekazka vznikla nezavisle na vuli smluvni
strany. V tomto piipad¢ je mozno pInéni dotéenych smluvnich zavazkt smluvni strany zastavit
na dobu nezbytn¢ nutnou na zékladé pisemného ozndmeni druhé smluvni strané.

Prekazka vznikla z osobnich pomérti smluvni strany nebo vznikla az v dobé, kdy byla smluvni
strana v prodleni, ani ptfekazka, kterou byla smluvni strana povinna pickonat, ji vSak
povinnosti stanovené ve smlouve nezprosti.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim jako komplexniho a
kompletniho funkéniho celku bez vad a nedodélkti a protokolarnim piedanim pifedmétu dila
objednateli.

Zhotovitel je povinen realizovat dilo a vSechny jeho ¢asti v souladu s terminy stanovenymi v
harmonogramu postupu praci pii provadéni dila; zhotovitel je povinen tento Casovy
harmonogram dodrzet.

Harmonogram postupu praci pii provadéni dila, v ¢lenéni po tydnech, vcetné¢ financniho
plnéni, zpracovany zhotovitelem, pfeda zhotovitel objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji pii
piedani a pievzeti staveniste.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit veskeré postupy praci na dile.

Smluvni strany se dohodly, Ze dilo bude provedeno zhotovitelem jako celek, jak je sjednano
v odstavci 3.2. tohoto ¢lanku, a jako komplexni a kompletni funk¢ni celek bude dilo pfedano
zhotovitelem objednateli a pievzato objednatelem v souladu sujednanim ¢lanku XI. této
smlouvy.

Objednatel povéeii prislusnou osobu vykonem funkce technického dozoru investora (TDI),
jejiz jméno a kontakt pfeda zhotoviteli pii predani stavenisté. Objednatel je opravnén na osobu
povétenou vykonem technického dozoru delegovat kteroukoliv ze svych pravomoci.
Technicky dozor investora (TDI) je v souladu s touto smlouvu zejména vyslovné opravnén
jménem objednatele kontrolovat provadéni dila a v souvislosti s touto jeho kontrolou ¢init i
jménem objednatele veskeré ukony vedouci k fadnému plnéni dila zhotovitelem (zejména
opravnén ¢init zapisy do stavebniho a montazniho deniku, upozorfiovat na nedostatky,
udélovat zhotoviteli pokyny). Technicky dozor investora (TDI) je opravnén nafidit zhotoviteli
preruseni praci zhotovitele v pfipad¢, Ze je ohrozena bezpecnost realizace dila, Zivot nebo
zdravi osob pohybujicich se na stavbé nebo hrozi-li nebezpeci skody na majetku objednatele ¢i
ttetich osob. Technicky dozor investora (TDI) je dale opravnén pierusit prace taktéz, pokud
zjisti, ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodleni s
dodavkou dila ¢i pouziva nevhodné materialy. A o vSech téchto zjiSténich a svych pokynech
zhotoviteli je technicky dozor investora (TDI) opravnén provést zapis do stavebniho deniku.

Objednatel a zhotovitel se vzajemné dohodli na pravidelné tydenni kontrole provadéni dila
(prubézna kontrola), kdyz ta bude probihat po celou dobu provadéni dila a to, nebude-li
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3.7.

Iv.
4.1.

stavbyvedoucim a technickym dozorem investora (TDI) ve stavebnim deniku pisemné
dohodnuto jinak; terminy a plan prubézné kontroly dila bude sjednan pii predani staveniste.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné v dostatecném predstihu ke kontrole
vysledku praci podléhajiciho zakryti, zabudovani, nebo ktery se stane nepfistupny a objednatel
je povinen se ke kontrole dostavit. Nedostavi-li se objednatel bez oznameni v uvedeném
terminu 1 pfes to, Ze mu vyzva byla prokazatelné dorucena, mize zhotovitel v praci
pokra¢ovat. Bude-li pak objednatel pozadovat odkryti téchto vysledki praci za uéelem
dodate¢né kontroly, je zhotovitel povinen mu v dohodnutém terminu vyhoveét; nedohodnou-li
se na terminu, pak je povinen vyhovét na vyzvani objednatele. Néklady takto vzniklé ponese
objednatel, jen pokud se ukaze, Zze prace byly provedeny fadné, jinak nese naklady na
dodate¢nou kontrolu zhotovitel. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole vysledku
téchto praci, je povinen jej na pisemnou Zadost objednatele odkryt a po kontrole znovu zakryt
na své naklady, a to i v pfipadé, Ze se ukaze, ze prislusné prace byly provedeny fadn¢.

Dilo je provedeno, je-li dokon¢eno a pfedano. Dokonceni dila, vedle pfedvedeni zplsobilosti
dila slouzit svému ucelu, zhotovitel také prokaze piredlozenim dokladové ¢asti dila, ktera musi
obsahovat zejména stavebni denik, revizni zprdvy a protokoly o provedenych zkouskach,
prohlaseni o shodé, atesty a certifikaty k pouzitym materidlim, zaru¢ni listy, doklady o
likvidaci odpadli a projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni dila a dal$i nutné
dokumenty ¢i doklady predkladané ke kolaudaci dila dle pozadavkli dotenych organt statni

spravy.

Misto plnéni dila

Mistem plnéni dila je obec MSené-laznég, ¢.p. 99 a 200, stp.c. 76/2, 169/2, p.p.c. 137/5 k..
Msené-lazné [700258] (vSe zapsano v Katastru nemovitosti na LV €. 1, vedeném Katastralnim
ttadem pro Ustecky kraj, Katastralni pracovisté Litométice, pro k.G. Msené-lazng [700258],
obec Msené-lazné).

Cena za dilo, platebni podminky

Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena pevna
a nejvySe piipustna a zahmuje ocenéni Uplného rozsahu predmétu dila, predpokladany vyvoj
cen v daném oboru v¢. predpokladaného vyvoje kurzu ¢eské mény k zahrani¢nim ménam az do
doby dokonceni dila, zisk a veSkeré dalsi pfimé i neptimé naklady nutné k fadnému provedeni a
predani dila, které se k dilu vazi. Cena dila rovnéz zahrnuje zejména naklady na zfizeni, provoz
a odstranéni zafizeni staveni$té¢, naklady na bezpeCnostni opatfeni, naklady na dodavku
elektfiny, vodné, sto¢né, naklady na pouzivani stroji a sluzeb az do pifedani a prevzeti
dokonceného dila, naklady na zhotovovani, vyrobu, obstarani, pifepravu véci, zafizeni,
materiald, dodavek, naklady na pojisténi odpovédnosti za Skody, na stavebné montazni
pojisténi, bankovni garance, dané, cla, poplatky, ndklady na provadéni vSech pfipustnych,
normami a vyhlaskami stanovenych zkousek materialti, dilti a predavacich zkousek, naklady na
nutnd, ¢i Ufady stanovena, opatfeni k realizaci dila a jakékoliv dalsi vedlejsi vydaje, potiebné
pro realizaci dila. Jednotkové ceny uvedené v nabidce jsou zhotovitelem stanoveny jako
maximalni.

Cena dila sjednana dle rozsahu této smlouvy Cini:

Cena dila bez DPH: 14.887.302,93 K¢
DPH 21 %: 3.126.333,62 K¢
Cena dila celkem v¢. DPH: 18.013.636,55 K¢
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5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Dan z pfidané hodnoty bude ti¢tovana v souladu se zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z piidané
hodnoty, v platném znéni.

Cena dila je v podrobnostech stanovend ve zhotovitelem ocenéném soupisu praci s vykazem
vymer, ktery je soucasti Prilohy €. 1 této smlouvy a tvoti nedilnou soucast této smlouvy.

Zmeéna ceny dila je mozna pouze za téchto podminek:
- v pritbéhu realizace dila dojde ke zménam sazeb dané z piidané hodnoty.

Zména ceny dila je mozna po uzavteni piislusného pisemného dodatku této smlouvy, v souladu
sujednanim clanku II. odstavct 2.7., 2.8., 2.9., 2.10. a 2.12. této smlouvy, a pii vzniku
nasledujicich okolnosti:

a) viceprace (ve smyslu ujednani ¢lanku II. odstavce 2.7. a 2.8. této smlouvy),

b) ménéprace (ve smyslu ujednani ¢lanku II. odstavce 2.9. této smlouvy).

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neposkytne zhotoviteli Zadnou zalohu na cenu dila.

Cena za dilo bude objednatelem hrazena zhotoviteli postupné v zavislosti na postupu realizace
praci na dile zhotovitelem na zaklad¢ dil¢ich datiovych dokladd (dil¢ich faktur), kdy dilci
danové doklady, jimiz bude zhotovitel Gi¢tovat objednateli cenu dila, resp. jeji pfisluSnou ¢ast,
budou vystavovany zhotovitelem v souladu s touto smlouvou, vzdy jednou mésicné, a bude jimi
zhotovitelem UCtovano za prace na dile provedené v prislusném kalendainim mésici, a to na
zaklad¢ zjistovaciho protokolu odsouhlaseného objednatelem — tj. na zaklad¢é soupisu praci a
dodavek provedenych v daném kalendainim mésici zhotovitelem v Clenéni po jednotlivych
polozkach dle ocenéného polozkového soupisu praci s vykazem vymér (dale také jen
., zjistovaci protokol ).

Tento zjistovaci protokol obsahuje rozsah stavebnich praci, dodavek a sluzeb v rdmci pfedmétu
plnéni za prislusné casové obdobi, a zhotovitel je povinen jej piedlozit objednateli
k odsouhlaseni nejpozdéji k 10. pracovnimu dni mésice nasledujiciho po mésici, za né&jz je
objednateli fakturovano za prace provedené v prislusném kalendarnim mésici. Objednatel, resp.
povéfeni zastupci objednatele ve vécech technickych a technicky dozor stavebnika, tento
zjistovaci protokol pisemn¢ odsouhlasi nebo odmitnou odsouhlasit do 5 pracovnich dnti od jeho
doruceni; do 2 pracovnich dni po doruceni odsouhlaseni zjistovaciho protokolu vystavi
zhotovitel danovy doklad, jimz bude uctovat prislusnou cast ceny dila; objednatelem
odsouhlaseny zjistovaci protokol bude prilohou takto zhotovitelem vystaveného danového
dokladu.

Ob¢ smluvni strany se vzajemné dohodly, Ze dil¢im zdanitelnym plnénim jsou prace skutecné
provedené v prislusném kalendainim mésici a za datum uskuteénéni dil¢iho zdanitelného plnéni
prohlasuji posledni den ptislusného kalendarniho mésice.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé¢ pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych
praci, tj. nestvrdi-li podpisem objednatel, resp. povéieni zastupci objednatele ve vécech
technickych, zhotoviteli zhotovitelem piedany zjiStovaci protokol, je zhotovitel opravnén
uctovat pouze ty prace, u kterych nedoslo k rozporu. Bude-li danovy doklad zhotovitele
obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén takovyto
danovy doklad zhotoviteli vratit.

Konecny danovy doklad (fakturu) je zhotovitel povinen vystavit a pfedat objednateli nejpozdéji
do 15 dnti ode dne piedani a prevzeti kompletné¢ dokonceného celého dila, které je zbaveno
vSech vad a nedod€lki, zhotovitelem objednateli.

Danovy doklad vystaveny zhotovitelem bude obsahovat nalezitosti danového dokladu stanovené
zakonem €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd¢€jsich predpisi, a ucetniho
dokladu stanovené zakonem ¢. 563/1991 Sb., o Gcetnictvi, ve znéni pozd¢€jSich predpist; vedle
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5.10.
5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

s5.16.

5.17.

téchto nalezitosti musi kazdy danovy doklad vystaveny zhotovitelem obsahovat nasledujici
udaje:

o Cislo smlouvy objednatele,

o (¢islo bankovniho U¢tu poskytovatele zdanitelného plnéni (zhotovitele), ktery musi byt

veden v Ceské republice a ktery po celou dobu splatnosti penézniho zavazku bude
spravcem dan¢ zvetejnén zptisobem umoziujicim dalkovy pristup.

Clanek neobsazen.

Splatnost danovych doklad vystavenych zhotovitelem je smluvnimi stranami dohodnuta na
30 (slovy: tricet) kalendainich dni ode dne doruceni danového dokladu objednateli pricemz
za Uhradu fakturované castky se povazuje termin odepsani penéznich prostfedkt z uctu
objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

Na predmét dila nebude aplikovana prenesena daniova povinnost

V ptipadé, ze danovy doklad vystaveny zhotovitelem nebude obsahovat spravné udaje ¢i bude
neuplny, tedy nebude odpovidat sjednanym nalezitostem dle tohoto ¢lanku, je objednatel
opravnén takovy danovy doklad vratit ve lhité jeho splatnosti zhotoviteli; v tomto piipadé
objednatel neni v prodleni s thradou fakturované ¢astky. Zhotovitel je povinen takovy danovy
doklad opravit, event. vystavit novy danovy doklad — doba splatnosti (30 dn®l) pocina
v takovém piipadé bézet ode dne doruceni opravené¢ho ¢i nové vystaven¢ho dokladu
objednateli.

Financovani vetejné zakazky: Financovani zakdzky je zaloZzeno na vefejnych zdrojich (z
zdroji obce MsSené-1azn¢)

Zhotovitel je podle zdkona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné
nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisi, osobou povinou spolupdsobit pii vykonu
finan¢ni kontroly.

Dodavatelé pfi plnéni vetejné zakazky musi vzit na védomi, Ze podle § 2 pism. e) zakona €.
320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve veiejné spraveé, v platném znéni, bude zhotovitel osobou
povinnou spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly. Tato povinnost se tyka rovnéz téch Casti
nabidek, smlouvy a souvisejicich dokumentii, které podléhaji ochrané podle zvlaStnich
pravnich predpisti (napf. jako obchodni tajemstvi, utajované informace) za predpokladu, ze
budou splnény pozadavky kladené pravnimi piedpisy. Dodavatelé berou na védomi, ze
obdobnou povinnosti bude zhotovitel povinen smluvné zavazat také své poddodavatele.

Cena dila zahrnuje veSkeré naklady nutné k fadnému dokonceni dila, naklady na uplné,
kvalitni a provozuschopné provedeni dila, zejména:

5.17.1. naklady na zfizeni, provoz a odstranéni (vyklizeni) zafizeni staveni§té do ptivodniho stavu,

5.17.2. naklady na bezpecnostni a hygienické opatteni,

5.17.3. naklady na dodavku elektiiny ¢i jakychkoli jinych energii, vodné, sto¢né, naklady na

pouzivani stroju a sluzeb az do pfedani a pievzeti dokon¢eného dila,

5.17.4. naklady na zhotovovani, vyrobu, obstarani, ptepravu véci, zafizeni, material, dodavek,

5.17.5. naklady na pojisténi odpovédnosti za Skody (stavebni pojisténi), na stavebné montdzni

pojisténi. bankovni garance, dané, cla, poplatky,

5.17.6. veskeré naklady na dopravu a ubytovani pracovniki zhotovitele,

5.17.7. naklady na provadéni vSech pfipustnych, normami a vyhlaSkami stanovenych zkousek

materiald, dilt a predavacich zkousek, revizi apod.

5.17.8. naklady na nutnd, ¢i ufady stanovena opatieni k realizaci dila (BOZP, aj.)

5.17.9. jakékoliv dalsi vedlejsi vydaje, potfebné pro realizaci dila,
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5.17.10.zajisténi dokumentace skute¢ného provedenti,

5.17.11.veskeré naklady na provedeni nutnych, potfebnych ¢i ufady stanovenych opatieni nezbytnych

k provedeni dila,

5.17.12.v8echny naklady na zaji$téni vyjadieni pfislusnych spravnich a dalSich Gradd, jakoZ i spravcu

¢i vlastniki inzenyrskych siti a dalSich vyjadieni,

5.17.13.veskeré naklady na projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a

vetejnych ploch véetné uhrady vyméfenych poplatkid a ndjemného,

5.17.14.veskeré naklady spojené s celni manipulaci a naklady na procleni,

5.17.15.veskeré naklady na pochiizky po uradech a schvalovaci fizeni, které nese zhotovitel,

5.17.16.veskeré naklady na geodetické prace na vyzadani dotéenych organd statni spravy,

5.17.17.veskeré naklady na realiza¢ni dokumentaci zhotovitele,

5.17.18.veskeré naklady na realizaci technickych a organizacnich ¢i jinych opatieni, ptilehlych budov

a nemovitosti, jakoz i naklady na evidenci stavu takovych budov a nemovitosti pred zahajenim
stavby a pfipadné v pribéhu praci,

5.17.19.veskeré naklady, které vyplynou ze zvlastnosti provedeni dila,

5.17.20.vSechny dalsi souvisejici naklady na prace a ¢innosti dle této smlouvy uvedené v ¢lanku II.

VI
6.1.

6.2.

6.3.

VIIL.

7.1.

Soucinnost smluvnich stran

Smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré usili k vytvofeni potfebnych podminek pro
realizaci dila za podminek stanovenych touto smlouvou. To plati i v pfipadech, kde to neni
vyslovné stanoveno ustanovenimi této smlouvy.

Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skute¢nosti, které ji brani nebo budou branit v
tom, aby dostala svym smluvnim povinnostem, sdé€li tuto skute¢nost neprodlené¢ pisemné
druhé smluvni strané¢. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych
moznosti v§echny piekazky, které jsou na jejich strané a které brani splnéni jejich smluvnich
povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na zaklade skutecnosti zjisténych v prubéhu plnéni povinnosti dle
této smlouvy navrhne a provede opatfeni sméfujici k dodrzeni podminek stanovenych touto
smlouvou pro naplnéni smlouvy, k ochran¢ objednatele pfed Skodami, ztratami a zbyte¢nymi
vydaji a ze poskytne objednateli, zastupci objednatele ve vécech technickych a jinym osobam
zOCastnénym na provadéni dila veSkeré potiebné doklady, konzultace, pomoc a jinou
soucinnost.

Prohlaseni a zavazky zhotovitele, opravnéni objednatele

Zhotovitel prohlasuje, Ze se plné seznamil s rozsahem a povahou dila, s mistem plnéni dila, Ze
ma vSechna pravnim fadem pozadovana opravnéni k provedeni dila podle této smlouvy, Ze
jsou mu znamy vesSkeré technické, kvalitativni a jiné parametry provadéni dila a podminky
provadéni dila, a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro
fadné provedeni dila nezbytné.

Dale zhotovitel prohlasuje, Ze mél pred uzavienim této smlouvy dostatek casu si fadné
prohlédnout mista, ktera se vztahuji k plnéni podle této smlouvy, véetné technickych a
provoznich parametri mist, na které se plnéni podle této smlouvy vztahuje, ze neexistuji zadné
nevyjasnéné véci, které by se vztahovaly kplnéni podle této smlouvy, Ze zna mistni
podminky, a tedy ze mu v plnéni podle této smlouvy za podminek v této smlouvé ujednanych
v¢etné ceny za dilo nic nebrani.
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7.2.

7.3.

VIIIL.
8.1.

8.2.

Zhotovitel na zakladé vpiedu uvedeného prohlasuje, ze s pouzitim téchto vSech znalosti,
zkuSenosti, podkladd a pokyn splni sviij zavazek zalozeny touto smlouvou véas a fadné, za
sjednanou cenu, aniz by podmiioval splnéni zavazku poskytnutim jiné, nez dohodnuté
soucinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze objednateli bezodkladné pisemné oznami:

(a) zahajeni insolvencni fizeni dle zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpisobech jeho
feSeni, vplatném znéni, jehoz predmétem bude upadek nebo hrozici upadek
zhotovitele,

(b) piijeti ¢i vydani rozhodnuti o zruSeni zhotovitele, coby obchodni korporace,
s likvidaci (tj. bez pravniho nastupce),

(©) provedeni zmény v majetkové struktuie zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové
struktury, kterd predstavuje bézny obchodni styk,

(d) ptijeti rozhodnuti pfislusného organu zhotovitele o provedeni pfemény zhotovitele ¢i
rozhodnuti o provedeni jinych organiza¢nich zmén,

(e) omezeni ¢i ukonceni vykonu ¢innosti zhotovitele, ktera bezprostiedné souvisi
s predmétem této smlouvy,

® rozhodnuti o zalozeni obchodni spolecnosti zhotovitelem ¢i ucasti zhotovitele na
podnikani jiné osoby,

(2) vSechny skuteCnosti, které by mohly mit vliv na pfechod ¢i vypotradani zavazki
zhotovitele vici objednateli vyplyvajicich z této smlouvy ¢i stouto smlouvou
souvisejicich.

V ptipadé poruseni shora sjednané oznamovaci povinnosti zhotovitelem je objednatel
opravnén od této smlouvy bez dalsiho odstoupit.

Objednatel je opravnén:

(a) sam ¢i prostiednictvim tfeti osoby provadét cenovou kontrolu v celém prub&hu
provadéni dila a kontrolu provadéni zavére¢ného vyuctovani ceny dila; smluvni strany
jsou povinny vytvaret dostate¢né podminky pro provadéni cenové kontroly,

(b) sam Ci prostfednictvim tfeti osoby vykonavat v misté plnéni dila stavebni a technicky
dozor a v pribéhu provadéni dila zejména sledovat, zda jsou prace provadeény dle
projektové dokumentace, technickych norem a jinych pravnich ptedpisi a v souladu
s rozhodnutim organi vefejné spravy; na nedostatky pfi provadéni dila upozorni
objednatel zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku.

Stavebni denik

Zhotovitel se zavazuje ode dne protokolarniho predani stavenisté dle ¢lanku IX. smlouvy
objednatelem zhotoviteli vést stavebni denik alespoil v jednom origindle a dvou pripisech dle
ust. § 166 zakona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozd¢jsich predpisii (dale také jen
LStavebni zdkon ) a souvisejicich predpist. Na stavbé bude veden pouze jeden stavebni denik,
vedeny zhotovitelem, ve kterém budou zaznamendvany veskeré skutecnosti o pribéhu vsech
praci, vcetné praci poddodavateld.

Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen zapisovat vSechny skute¢nosti stanovené zakonem
a souvisejicimi pravnimi piedpisy, a soucasné vSechny skuteénosti rozhodné pro plnéni této
smlouvy, jakoZz i skutecnosti, které mohou ohrozit pfedmét provadeéni dila, jeho pribéh, popft.
termin provedeni dila ¢i jiné nalezitosti touto smlouvou sjednané, o Cemz zhotovitel
neprodlené informuje objednatele.
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

IX.
9.1.

9.2.

Stavebni denik bude ulozen na staveniSti a bude obéma stranam kdykoliv pfistupny v dobé
pritomnosti opravnénych osob na stavenisti. Original stavebniho deniku pfeda zhotovitel pii

pfejimacim fizeni objednateli (¢lanek XI. této smlouvy).

Stavebni denik dle ptfedchozich odstavcti této smlouvy vede zhotovitelem povéfeny
stavbyvedouci Jaroslav  Dolansky, ¢. autorizace 0402373. V ptripadé zmény osoby
zhotovitelem povéfené k vedeni stavebniho deniku musi byt tato skutecnost bezodkladné

uvedena ve stavebnim deniku a sou¢asné pisemné oznamena objednateli.

Mimo zhotovitelem povéfené osoby mohou do stavebniho deniku provadét potiebné zapisy
pouze povéieni zastupci objednatele, technicky dozor stavebnika a autorsky dozor projektanta,
nebo piislusné organy statni spravy.

Zhotovitel je povinen uloZit pripis dennich zaznami ve stavebnim deniku oddélen¢ od
originalu tak, aby byl k dispozici v pfipad¢ ztraty ¢i zniceni originalu stavebniho deniku.
Stavebni denik musi byt ulozen tak, aby byl vzdy okamzité k dispozici objednateli a organu
statniho stavebniho dohledu.

Denni zaznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, Ze se pis$i do knihy s o¢islovanymi listy
jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy se
ocisluji shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy opravnéna osoba zapisuje Citeln¢ v den, kdy
byly prace provedeny nebo kdy nastaly skuteCnosti, které jsou predmétem zapisu. Mezi
jednotlivymi zaznamy nesmi byt vynechana volna mista.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a vyjadiovat se k zapisu ve stavebnim
deniku, u¢inéném zhotovitelem, nejpozdé€ji do 5 pracovnich dnii.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci zhotovitele se zapisem, ktery do stavebniho deniku uéinil
objednatel, poptipadé jim povéieny zastupce nebo jind osoba opravnéna provadét zapisy do
stavebniho deniku, musi k takovému zapisu piipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnu, jinak se ma za to, ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Zhotovitel se zavazuje na zakladé¢ Zzadosti zastupce objednatele bezodkladné piedavat
objednateli uplné kopie zapist ze stavebniho deniku. Zhotovitel se zavazuje zabezpecit
staveni$té v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb. O téchto skute¢nostech se provede zapis ve
stavebnim deniku.

Zapisy ve stavebnim deniku nepfedstavuji ani nenahrazuji dohody smluvnich stran ¢i zvlastni
pisemna prohlaseni ¢i oznameni kterékoliv ze smluvnich stran, ktera dle této smlouvy musi
uCinit a dorucit druhé ze smluvnich stran. Zapisy ve stavebnim deniku nelze dle dohody
objednatele a zhotovitele povazovat za zmény této smlouvy.

Stavenisté a jeho zarizeni

Staveni$tém se pro ucely této smlouvy rozumi prostor a misto uréené k provedeni dila, které je
vymezeno v ¢lanku IV. odst. 4.1. této smlouvy a dale piesn¢ specifikovano v projektové
dokumentaci.

Objednatel protokolarné pfeda zhotoviteli stavenist¢ na zakladé pisemné vyzvy dorucené
objednatelem zhotoviteli; doba piedani a pfevzeti staveniSté je ujednana v clanku III. odst.
3.1.1. této smlouvy. O piedani a pievzeti staveni$té¢ objednatelem zhotoviteli bude sepsan
pisemny protokol, ktery bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana
obdrzi po jednom, a tento bude podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Tento
protokol pfipravi technicky dozor stavebnika. Pfi predani staveniSt¢ bude objednatelem
zhotoviteli pfedany potfebné doklady a dokumentace ke stavenisti. Sou¢asné bude zhotoviteli
pfedano jedno paré projektové dokumentace v tisténé a 1x v digitalni podobé na CD (ve
formatech .pdf, .doc, .xls).
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9.3.

94.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

Zhotovitel je povinen zachovavat na stavenisti Cistotu a poradek. Zhotovitel je povinen denné
odstraiiovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé zjeho Ccinnosti €i Cinnosti
poddodavatell, coz zvlasté plati pfi znecisténi pozemnich komunikaci. Soucasné je pak
zhotovitel povinen technickymi ¢i jinymi opatfenimi zabranovat pronikani odpadi a nedistot
mimo staveniS§té. V pfipadé nesplnéni téchto povinnosti k zajisténi Cistoty a poradku
zhotovitelem je objednatel opravnén na naklady zhotovitele zjednat napravu za pomoci ttetich
osob. Zhotovitel soucasné zajistuje na své naklady zafizeni staveni$té v souladu se svymi
potfebami a stanovenymi povinnostmi, veSkerou dopravu, skladku, pfipadné mezideponii
materialu, a to i vytéZzen¢ho, pficemz naklady s plnénim tohoto zévazku jsou zahrnuty v cené
dila.

Od okamziku pievzeti stavenis$té do doby piedani dila objednateli zhotovitel v plné mife na své
naklady odpovida za:

a) zajisténi bezpecnosti vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, udrzovani stavenisté
v usporadaném stavu za uc¢elem predchazeni vzniku $kod; a

b) =zajisténi zabezpeceni zafizeni stavenisteé; a

c) zajisténi veskerého osvétleni a zabran potfebnych pro pribéh praci, bezpecnostnich a
dopravnich opatfeni pro ochranu stavenisté, materiali a techniky vnesenych zhotovitelem
na staveniSté, jakoZz i odpovédnost za zajiSténi opatieni pro zabezpeCeni bezpecnosti
silnicnitho provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za osazeni
ptipadného dopravniho znaceni; a

d) provedeni veskerych odpovidajicich tkont k ochrané Zivotniho prostiedi na stavenisti i
mimo né a kzabranéni vzniku S$kod zneciSténim, hlukem, nebo zjinych divoda
vyvolanych a zplsobenych provozni Cinnosti zhotovitele, véetné ochrany vzrostlé zelené
v pribéhu vystavby; a

e) likvidaci a uskladnovani veSkerého odpadu, vznikajictho pifi ¢innosti zhotovitele,
v souladu s pravnimi ptedpisy.

Zhotovitel az do kone¢ného ptedani stavenisté po ukonceni praci zodpovida za bezpecné
zajisténi stavenisté vuci okolnimu provozu a chodctim.

Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za dodrzovani predpisi BOZP dle platné
pravni Upravy a zavazuje se dodrZovat a plnit pokyny osob povéfenych dozorem nad BOZP.
Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
staveni$té a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomiickami. Dale se zhotovitel
zavazuje dodrzovat hygienické predpisy. Zhotovitel se dale zavazuje dodrzovat pokyny
pozarniho dozoru a dozoru bezpe¢nosti prace.

Zhotovitel zajistuje na vlastni ucet a naklady pfipravu stavenisté, zafizeni stavenisté, véetné
zajisténi energii potfebnych k provadéni praci dle této smlouvy. Zaroven je povinen zajistit
vramci zafizeni staveniSt¢ podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta,
technického dozoru stavebnika a na staveni$té, a to v pfiméfeném rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele neumistit na
staveniste, jeho zafizeni i prostory se staveni$tém souvisejici jakékoli reklamni zatizeni, at’ jiz
vlastni ¢i ve vlastnictvi tieti osoby.

Nejpozdéji ke dni pfedani dokoncené¢ho dila objednateli je zhotovitel povinen stavenisté
vyklidit a provést zavérecny uklid mista provadéni dila vcetné stavby samotné; pozemky a
komunikace dotéené provadénim dila budou k tomuto dni uvedeny do piivodniho stavu nebo
do stavu dle podminek souhlasti s provedenim ohlasené stavby. V piipadé prodleni zhotovitele
s plnénim této povinnosti delsim nez 10 dnt, je objednatele opravnén na naklady zhotovitele
zjednat napravu, a to za pomoci tfetich osob, vetné ulozeni movitych véci do schovy, a to
také na naklady zhotovitele.
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10.2.

10.3.

10.4.

Podminky provadéni dila

Kvalita zhotovitelem na zaklad¢ této smlouvy uskutecnéného plnéni musi odpovidat této
smlouvé a veskerym pozadavkim uvedenym v normach vztahujicich se k plnéni zhotovitele,
zejména pak v normach CSN, CSN EN. Zhotovitel je povinen dodrzet pii provadéni dila
veSkeré platné pravni ptedpisy, jakoz i vSechny podminky uréené smlouvou. Dilo bude
provedeno v souladu se stavebnim zakonem a v souladu s predpisy souvisejicimi (jedna se
zejména o provadéci vyhlasky ke stavebnimu zakonu a zakony souvisejici). Zhotovitel je
povinen zajistit, ze k vyrobkiim, které budou zabudovany do dila a na které se vztahuje
ustanoveni § 13 zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni
pozdgjsich predpisti, bude objednateli, nebo jim urcené osob€, nebo k tomu ptislusnému
organu, piedano zhotovitelem prohlaseni o shod¢. Prace a dodavky budou dale provedeny v
souladu s cCeskymi hygienickymi, protipozadrnimi, bezpecnostnimi piredpisy a dalSimi
souvisejicimi pfedpisy. Zhotovitel se zavazuje, ze k realizaci dila nepouzije materialy, které
nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouziti takova certifikace nezbytna podle
ptislusnych predpist.

Pro dilo pouzije zhotovitel jen materidly a vyrobky nejvyssi kvality, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu predpokladané existence dila byla, pii béZzné udrzbé, zarucena
pozadovand mechanickda pevnost a stabilita, poZzarni bezpecnost, hygienické pozadavky,
ochrana zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpecnost pfi uzivani, ochrana proti hluku a uspora
energie.

Zhotovitel je povinen pii provadéni dila pribézné provéfovat vhodnost projektové
dokumentace a dalsi dokumentace a dokument, podle kterych je dle této smlouvy vymezen
prfedmét a rozsah dila a podle kterych je povinen dilo, v€etn€¢ své realizacni (dodavatelské)
dokumentace, zejména je zhotovitel povinen provéfovat, zda tato dokumentace a dokumenty
jsou v souladu s platnymi pfedpisy, vyhlaskami, nafizenimi, pravidly, regulacemi a normami a
to pfed zapocetim praci, vykoni a sluzeb na dile, a soucasné je zhotovitel povinen neprodlené
pisemné na nevhodnost takové dokumentace a dokumentd upozornit objednatele.

Pokud tuto povinnost zhotovitel nesplni, odpovida za vady dila tim zptusobené, je povinen
uvést dilo na své naklady do souladu s platnymi pfedpisy, vyhlaskami, natizenimi, pravidly,
regulacemi a normami a odpovida v plném rozsahu rovnéz za dal$i dusledky poruSeni této
povinnosti, vcetné nahrady Skody, ktera v disledku opomenuti zhotovitele objednateli
pfipadné timto vznikne. Stejnym zplsobem je zhotovitel povinen smluvné zavazat tfeti osoby
(své dodavatele), které v souladu se smlouvou pouZzije ke splnéni svého zavazku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

(a) vco nejmensi mife omezovalo uzivani mista plnéni dila vymezeného v ¢lanku IV.
odst. 4.1. této smlouvy, vefejnych prostranstvi ¢i jinych okolnich dotéenych pozemkd,
staveb ¢i pozemnich komunikaci; a

(b) neobtéZovalo tieti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi,
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pfiméfenou pomerdm.
Zhotovitel se zavazuje, Zze bude dilo provadét po sjednanou dobu plnéni od 7.00 do
19.00 hod. kazdy den véetné vikendu. V piipadé nutnosti prace v dobé mezi 19.00 az
07.00 hodinou je nutné zajistit pfedchozi pisemny souhlas objednatele a povéiené
instituce; a

(c) nemélo nepfiznivy vliv na Zivotni prostfedi, v€etné minimalizace negativnich vlivli na
okoli provadéni dila; a

(d) bylo zabezpeceno pro Cinnost kazdé profese odbornym dozorem zhotovitele, ktery
bude garantovat dodrzovani technologickych postup. Totéz plati pro préce
poddodavateld. Odbornou uroven realizovaného dila jako celku zabezpeéi zhotovitel
odpovédnou osobou — autorizovanou osobou v oboru ,,Pozemni stavby“ ve smyslu

v

zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu
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10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

povolani autorizovanych inZenyri a technikii ¢innych ve vystavbé, ve znéni
pozdgjsich predpisti. Tato odpovédna osoba potvrdi stavebni denik pied zahajenim
praci na dile a po dokonceni dila, a to otiskem svého autoriza¢niho razitka a
pfipojenim vlastnoru¢niho podpisu; a

(e) bylo realizovano k tomu odborné zpusobilou a kvalifikovanou osobou. Zhotovitel
zabezpeci, Zze odborné prace a Cinnosti, k jejichz provedeni neni opravnén (nejsou
zapsany v obchodnim nebo zivnostenském rejstiiku), provede poddodavatel
s odpovidajici odbornou zptsobilosti a kvalifikaci. Doklady o odborné zpusobilosti
poddodavatele predlozi zhotovitel objednateli k odsouhlaseni, a to pfed zahajenim
praci jednotlivych poddodavateli.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré poddodavatelské prace a nese za né
odpovédnost a zaruku v plném rozsahu dle této smlouvy (¢lanek XII. této smlouvy), jako by je
provadél sam. Prilohou €. 2 a nedilnou soucasti této smlouvy je Seznam poddodavateld, ktefi
zajist'uji poddodavatelské prace nebo ¢asti dila.

Poddodavatel, kterym zhotovitel prokazoval kvalifikaci v nabidce, bude v Seznamu
poddodavatelii uveden vZdy a mize byt nahrazen pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele, a to jen tehdy, jestlize zhotovitel objektivné zdlvodni potfebu takové zmény.
Novy poddodavatel prokaze kvalifikaci ve stejném rozsahu jako pivodni poddodavatel.

Zhotovitel na sebe prejima odpoveédnost a ruceni za Skody zplisobené vSemi osobami
zuCastnénymi na provadéni dila, a to po celou dobu provadéni dila, tzn. do prevzeti dila
objednatelem bez vad a nedod€lkd. Zhotovitel pfejima odpovédnost za skody zptisobené svou
¢innosti objednateli nebo tfeti osobé na majetku tzn., ze v ptipadé jakéhokoliv naruseni ¢i
poskozeni majetku (napft. vjezdi, plotd, objektu, prostranstvi, inZenyrskych siti) je zhotovitel
povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né
nahradit.

Zhotovitel je povinen nejpozdé€ji pti prejimacim fizeni (Clanek XI. této smlouvy) ptedat
objednateli ¢tyfi paré projektové dokumentace se zakreslenim skute¢ného provedeni dila,
ktera bude v souladu s platnou vyhlaskou, a to pfi dodrzeni dale uvedenych zasad:

e do PD budou zfeteln€ vyznaceny vSechny zmény, k nimz doslo v prub&hu zhotoveni dila,

e ty Casti PD, u kterych nedoslo k zadnym zménam, budou oznaceny napisem ,,beze zmeén*,

o kazdy vykres dokumentace o skuteCném provedeni stavby bude opatien jménem a
pfijmenim osoby, kterd zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem zhotovitele,

e u vykrest obsahujicich zménu proti PD bude pfiloZzen i doklad (minimalné zéapis ve
stavebnim deniku), ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou
zadavatele (objednatele) a jeji souhlasné stanovisko,

e soucasti bude i celkova situace skute¢ného provedeni dila,

e nedilnou soucasti pifiloh k dokumentaci budou protokoly o provedenych zkouskach a
revizich, doklady k pouzitym materialim a vyrobkum (certifikaty, prohlaSeni o shod¢) a
fotodokumentace pofizovana v pribéhu stavby na CD nosici.

o dokumentace skute¢ného provedeni stavby pfipravena k potvrzeni stavebnim ufadem, bude
ve vSech svych Castech vyrazné oznacena ,,Dokumentace skute¢ného provedeni®.

Zhotovitel je dale povinen:

(a) po dobu provadéni dila az do jeho fadného protokoldrniho predani objednateli fadné
peCovat o vySkové a smérové body, pricemz zhotovitel odpovida za jejich pifesnost a
ochranu proti poskozeni. Konecnd zameéteni se zhotovitel zavazuje predat objednateli
v digitalizované podob¢ a na nosici dat CD a soucasné v listinné podobé¢ pfi prejimce dila
jako soucast predavaciho protokolu (dokladova cast) dle ¢lanku XI. odst. 11.4. této
smlouvy;

(b) pfi provadéni casti dila, které budou v dalsim postupu zakryty nebo se stanou
nepiistupnymi, predem prokazatelné pisemné vyzvat objednatele k jejich kontrole a
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10.9.

10.10.

10.11.

10.13.

XI.
11.1.

11.2.

11.3.

provéteni, a to v predstihu alespon tii pracovnich dni pfed jejich zakrytim; neuéini-li
zhotovitel tak, je povinen na vyzvu objednatele na sviij naklad odkryt ¢i jinak zpiistupnit
prace, které byly zakryty nebo se staly nepfistupnymi. V ptfipad¢€, Ze objednatel kontrolu
zakryvanych ¢asti dila i pfes v€asnou pisemnou vyzvu zhotovitele neprovede, ma se za to,
7ze objednatel se zakrytim souhlasi a tuto skute¢nost zhotovitel uvede do stavebniho
deniku;

(¢) po dobu provadéni dila zajist'ovat, spolu s technickym dozorem stavebnika (ktery nesmi
vykonavat zhotovitel nebo osoba s nim propojena), organizaci kontrolnich dnd, a to
v rozsahu dle pozadavku objednatele. Z kontrolniho dne bude potizen pisemny zaznam,
podepsanymi zucastnénymi zastupci. Zjisténé vady a nedostatky pii provadeéni dila je
zhotovitel povinen odstranit v terminu uvedeném v pisemném zdznamu z kontrolniho
dne. Datum prvniho kontrolniho dne bude smluvnimi stranami dohodnuto pfi predani
stavenisté a uvedeno v pfedavacim protokolu o pfedani a prevzeti staveniSté a souCasné
bude zaznamenano ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je dale povinen zajistit:

(a) veskera potfebna povoleni k uzivani vetejnych ploch; zhotovitel nese veskeré pripadné
poplatky s témito povolenimi spojené;

(b) jestlize v souvislosti s provozem staveni$té nebo provadénim dila bude tieba zabezpedit
mistni dopravni znaceni a umistit nebo premistit dopravni znacky podle ptedpist o
pozemnich komunikacich, obstara tyto prace a opatfeni na svlj naklad zhotovitel.
Zhotovitel dale zodpovida i za umist'ovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znacek
v souvislosti s pribéhem provadéni praci. Jakékoliv pokuty ¢i nahrady $kod vzniklych
v této souvislosti jdou k tizi zhotovitele;

(c) zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti a pfilehlych komunikacich potadek a ¢istotu.

Zhotovitel piebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci na dile tak,
aby byly splnény vSechny podminky, které pro provadéni dila vyplyvajici z této smlouvy a
z pravnich ¢i jinych ptedpist, platnych pro realizaci dila dle této smlouvy.

Pokud z diivodu nedodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadieni
organti statni spravy nebo podminek této smlouvy nebo podminek stanovenych pravnimi
predpisy zhotovitelem vzniknou objednateli vicendklady, sankce, Skody a poplatky, které bude
objednatel nucen piisluSnym organiim uhradit, je zhotovitel povinen tyto vydaje objednateli v
plné vysi nahradit bez zbyte¢ného odkladu.

Zhotovitel ru¢i objednateli za to, ze veskeré casti dila, znichz se dilo skladd nebo které
k provedeni dila uzil, jsou jeho vyluénym vlastnictvim vyluCujicim prava ¢i naroky ttetich
osob, a to i v piipad€ nesplnéni povinnosti zhotovitele vici jeho dodavateltim.

Piedani a pievzeti dila

Dilo je povazovano za dokoncené, pokud doslo k realizaci v§ech praci, ¢innosti a dodavek dle
této smlouvy a k iplnému dokonceni dila provadéné¢ho v souladu s rozsahem a obsahem této
smlouvy, jakoz i vsouladu splatnymi pravnimi piedpisy vztahujicimi se k realizaci
dohodnutych praci, ¢innosti a dodavek, a zhotovitel pfedal objednateli veskeré doklady
uvedené v odstavci 11.4. tohoto ¢lanku.

Objednatel se zavazuje, Ze fadn€ provedené a dokoncené dilo, které je zbaveno vsech vad a
nedod¢lkd, prevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k pievzeti dokonéeného dila, a to
minimalné¢ 7 pracovnich dnii pfed navrzenym terminem konani piedani. Objednatel je pak
povinen nejpozdéji do 3 dnii od terminu navrZzeného zhotovitelem zahajit piejimaci fizeni.
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11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

K pfejimacimu fizeni pfizve objednatel osoby vykonavajici funkce technického dozoru
stavebnika a autorského dozoru projektanta.

Zhotovitel je povinen pfipravit, dolozit a pfedat objednateli u prejimaciho fizeni nésledujici
doklady stim, Ze bez piedloZeni téchto dokladd nelze povazovat dilo za dokoncené a
zpusobilé k pfedani objednateli:

e dokumentaci skutecného provedeni dila (¢lanek X. odstavec 10.7. této smlouvy),
e geometricky plan a geodetické zaméteni skute¢ného provedeni dila a,
e stavebni denik,

e veskera osvédceni a doklady o zkouskach a certifikaci pouzitych materialii a vyrobk,
atesty, prohlaseni o shode¢.

e potvrzené zarucni listy,

e doklady o ovéfeni funkénosti dodanych zafizeni k provedeni dila a dodavek podle
projektové dokumentace a platnych pravnich predpisi vcetné vSech potiebnych
reviznich zprav,

e doklad o zabezpeceni likvidace odpadu v souladu se zakonem o odpadech, ve znéni
pozdgjsich pravnich piedpisti, a pedpist provadecich,

e kompletni fotodokumentaci dila v rozsahu dle této smlouvy,

e doklady prokazujici splnéni podminek orgadni a organizaci, které¢ si v souladu
s pravnimi predpisy stanovily,

e dalsi nutné dokumenty ¢i doklady predkladané ke kolaudaci dila dle pozadavki
dotéenych organd statni spravy a dal$i dokumenty prokazujici, ze veskeré
zhotovitelem dodané vyrobky, materidly a zafizeni spliluji podminky vyplyvajici
z této smlouvy vcetné jejich pfiloh, z projektové dokumentace, z ptislusnych pravnich
piedpisit a technickych norem, a dal$i doklady, souvisejici s pfedmétem plnéni,
prohlaseni zhotovitele dle vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci apod.

O pribéhu piejimaciho fizeni pofidi objednatel pisemny zapis o predani a prevzeti
dokonceného dila — piejimaci protokol. Prejimaci protokol bude vyhotoven ve tfech
stejnopisech, z nichz jeden obdrzi zhotovitel a dva objednatel. Kazdy stejnopis piejimaciho
protokolu bude podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Piejimaci protokol musi obsahovat alesponi pfedmét a charakteristiku dila, resp. jeho casti,
misto provedeni dila a zhodnoceni jakosti dila, a dale soupis zhotovitelem piedavanych
dokladt. Pokud budou zjistény vady dila, bude protokol obsahovat soupis zjisténych vad dila a
vyjadieni zhotovitele k vadam dila vyt€enym objednatelem.

Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skutecnost v¢. jejiho odivodnéni do
piejimaciho protokolu.

Objednatel neni povinen pievzit dilo vykazujici jakékoliv vady nebo nedodélky. Vadou se pro
ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvantité, kvalité, rozsahu nebo parametrech dila,
stanovenych projektovou dokumentaci dila, touto smlouvou a obecné zdvaznymi piedpisy.

Objednatel miize prevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému uzivani
dila. Tyto vady a nedodélky musi byt uvedeny v pfejimacim protokolu s terminem jejich
odstranéni, ktery stanovi objednatel a ktery je pro zhotovitele zavazny.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené 1huté odstranit vady a nedod¢€lky, i kdyz tvrdi,
ze za n¢ neodpovida. Néklady na odstranéni vad a nedodélki v téchto spornych piipadech
nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.
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11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.
11.15.
11.16.

11.17.

11.18.

11.19.

11.20.

Ke dni zahajeni ptejimaciho fizeni musi byt vyklizeno a uklizeno stavenisté (misto plnéni dila)
v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splnéna, nepovazuje se dilo za fadn¢
dokoncené a objednatel neni povinen dilo pievzit. Stavenisté, a dale pozemky, stavby a
komunikace, jejichz upravy nejsou soucasti projektové dokumentace, ale budou provedenim
dila dotCeny, je zhotovitel povinen uvést po ukonceni provadéni dila a pred zahajenim
prejimaciho fizeni do ptivodniho stavu, nebo do stavu odpovidajiciho souhlasiim s provedenim
ohlasené stavby.

V ptipad€, Ze obecné zavazné pravni piedpisy, platné technické normy nebo projektova
dokumentace piedepisuji provedeni zkousek, revizi i atestdl tykajicich se dila nebo jeho casti,
je zhotovitel povinen zajistit jejich uspésné provedeni pted predanim dila objednateli

Za tadné provedené se povazuje pouze dilo provedené bez vad a nedodé€lki, prevzeti dila
s drobnymi vadami a nedodélky je pravo, nikoliv povinnost objednatele. V piipadé, Ze
objednatel dilo nepfevezme, bude mezi smluvnimi stranami sepsan zapis s uvedenim diivodu
nepievzeti dila a suvedenim stanovisek obou smluvnich stran. V pfipadé nepfevzeti dila
dohodnou smluvni strany nahradni termin piedani a prevzeti dila.

Zhotovitel se zavazuje fadn¢ odstranit veskeré vady a nedodélky, jez vyplynou z ptejimaciho
fizeni, a to vterminu stanoveném v protokolu o piedani a prevzeti dila nebo v zapise o
nepievzeti dila

Datem podpisu piedavaciho protokolu bez vad a nedodélkil po€ind bézet zarucni lhiita.
Clanek neobsazen.

Zhotovitel je vramci provadéni dila povinen obstarat v zastoupeni objednatele povoleni
stavebniho Ufadu k veSkerym piipadnym zménam dila provedenym v souladu s touto
smlouvou. Zhotovitel ma povinnost splnit veSkeré podminky uvedené v kolaudacnich
souhlasech a odstranit, pfipadné zajistit odstranéni nedostatkt dila uvedenych v kolauda¢nich
souhlasech, a to v pfiméfenych lhutach stanovenych objednatelem, stavebnim ufadem nebo
jinym spravnim organem.

V piipadé, Ze je objednatelem prebirano ukoncené dilo, skutecnost, ze dilo je dokonceno co do
mnozstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uzivani prokazuje zasadné zhotovitel a
za tim Gcelem predklada nezbytné pisemné doklady Objednateli. Zhotovitel dolozi Objednateli
pred zahajenim piejimaciho fizeni dokumentaci skutecného provedeni, stavebni denik, veskera
osvédceni o zkouskach a certifikaci pouzitych materiali a vyrobkd, revizni zpravy zatizeni
komplementovanych do dila, potvrzené zaruéni listy, doklady o ovéfeni funk¢nosti dodanych
zatizeni k provedeni dila a dodavek podle projektu dle ¢lanku 2 této smlouvy a platnych
pravnich predpisti, dale doklad o zabezpeceni likvidace odpadu v souladu se zdkonem ¢.
541/2020 Sb., o odpadech, doklady prokazujici splnéni podminek organd a organizaci, které si
v souladu s pravnimi predpisy stanovily, technické listy a listy o shod¢ k zatfizeni a pouzitym
materialim a piipadné vSechny dal$i dokumenty potfebné ke kolaudaci a k budoucimu
fadnému uzivani dila Dokumentaci ,,skute¢ného provedeni dila“ je povinen zhotovitel predat
Objednateli pti predani dila. V pfipad¢, ze nedojde k pfedlozeni a predani Objednateli shora
uvedenych dokladti nejpozdéji pti piejimacim fizeni, nepovazuje se dilo za fadn¢ ukoncené.

Ke dni zahajeni pfejimaciho fizeni (pfevzeti dila) musi byt vyklizeno a uklizeno misto
provadéni stavby vcetné zhotovené stavby v souladu stouto smlouvou. Nebude-li tato
povinnost splnéna, nepovazuje se dilo ztadn¢ ukoncené¢ a objednatel neni povinen dilo
prevzit. Budovy a pozemky, jejichz Upravy nejsou soucasti projektové dokumentace, ale
budou stavbou dotCeny, je zhotovitel povinen uvést po ukonceni provadéni dila do
predchoziho stavu.

Sepsani a podpis protokolu o piedani a prevzeti dila nema vliv na odpoveédnost zhotovitele za
vady plnéni, vady dila nebo ptipadné nedodélky.

Obsahuje-li dilo, které je predmétem predani a pievzeti, vady nebo nedodélky, musi protokol

obsahovat dale:
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e soupis zjisténych vad a nedodélka,
e dohodu o zptisobu a terminech jejich odstranéni, poptipadé o jiném zptisobu narovnani,

e dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho ¢asti zhotoviteli za Gi¢elem odstranéni vad nebo
nedodélkd.

11.21. Objednatel neni povinen dilo na zakladé protokolu prevzit, jestlize neni fadné a kvalitné

XII.
12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

dokonceno, ma vady nebo nedodélky branici fadnému uzivani dila nebo pii nepiedani vSech
pisemnych dokladi souvisejicich s fadnym provedenim dle této smlouvy. Jestlize se
objednatel rozhodne nedokoncené dilo pievzit nebo ho pfevzit s vadami nebo nedodélky nebo
pfi nepfedani vSech pisemnych dokladli souvisejicich s fadnym provedenim dila dle této
smlouvy, jsou smluvni strany povinny v protokolu uvést tuto skute¢nost a uvést v ném soupis
vad a nedod€lkii se zavaznym terminem jejich odstranéni zhotovitelem, ptfipadné soupis
chybgjicich pisemnych dokladl s terminem jejich dodani zhotovitelem objednateli.

Zaruka za jakost dila

Zhotovitel se zavazuje, Ze zhotovitelem provedené a objednateli pfedané¢ dilo bude mit
vlastnosti dle projektové dokumentace, obecnd zavaznych pravnich piedpisi, CSN,
pravomocnych souhlast s provedenim ohlaSené stavby na provedeni dila a této smlouvy, dale
vlastnosti v prvni jakosti kvality provedeni, a bude provedeno v souladu s ovéfenou
technickou praxi.

Zhotovitel timto poskytuje objednateli na celé dilo zaruku za jakost dila v délce trvani
zaruéni doby 60 (slovy: Sedesat) mésici, kterd pocina béZet dnem piedani a pievzeti
dokonc¢eného dila, které je zbaveno vSech vad a nedodélkd, zhotovitelem objednateli. Po tuto
zarucni dobu zhotovitel odpovida za vady dila, které objednatel zjistil a které vcas reklamoval.

Vyjimku z této zaruéni lhity ¢ini zaruéni lhity pro dodavku strojli a zafizeni, na néz vyrobce
téchto zafizeni vystavuje samostatny zaru¢ni list, tyto se sjednavaji v délce lhity poskytnuté
vyrobcem, nejméné vsak v délce 24 (slovy: dvacetctyii) mésicti ode dne piedani a prevzeti
dokonc¢eného dila, které je zbaveno vSech vad a nedodélkd, zhotovitelem objednateli. Po tuto
zaru¢ni dobu zhotovitel odpovida za vady dila, které objednatel zjistil a které véas reklamoval.

Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady dila u zhotovitele, a to bez zbyte¢ného
odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt objednatelem vady dila popsany, nebo uveden
alesponn zpusob, jakym se projevuji, a stanoven objednatelem poZadovany termin jejich
odstranéni. Dale v reklamaci mize objednatel uvést pozadavky, jakym zplsobem poZzaduje
vadu odstranit, nebo zda pozaduje finan¢ni nahradu; tuto volbu mize objednatel ménit i bez
souhlasu zhotovitele.

Reklamaci vad dila lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pfiCemz i
reklamace odesland objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povazuje za vcas
uplatnénou.

Zhotovitel je povinen bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji v§ak do 48 hodin od okamziku
oznameni vady dila ¢i jeho Casti objednatelem zah4jit odstraiiovani vady dila ¢i jeho €asti, a to
i tehdy, neuznava-li zhotovitel reklamaci.

Reklamované vady je zhotovitel povinen odstranit ve lhité stanovené objednatelem,
maximaln¢ vSak do 30 dni ode dne od oznameni vady dila objednatelem zhotoviteli, kdy tuto
lhatu 1ze prodlouzit pouze pisemnou dohodou objednatele a zhotovitele a jen z objektivnich
technologickych divodi a po zdivodnéné zadosti zhotovitele o prodlouzeni lhity k vytizeni
reklamace, nikoliv v8ak vice nez o 10 dnid. Pokud bude reklamovana vada v rezimu ,,havarie*
(zde zejména prasklé vodovodni potrubi, propadla komunikace apod., které ohrozuji uzivatele
dila), pak se v takovém piipad¢ zavazuje zhotovitel nastoupit k jejimu odstranéni nejpozdéji
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12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

XIII.

13.1.

do 24 hodin od jejiho oznameni objednatelem. Pokud se smluvni strany domluvi jinak, bude o
tom sepsan a oboustranné podepsan pisemny zaznam.

Zaruéni doba, tykajici se reklamované casti dila, se prodluzuje o dobu, ktera uplynula od
doruc¢eni reklamace vady objednatelem zhotoviteli do doby odstranéni reklamované vady
zhotovitelem. Po dobu od doruceni reklamace vady dila objednatelem zhotoviteli az do
fadného odstranéni reklamované vady dila zhotovitelem neb€zi zarucni doba s tim, Ze doba
pieruseni béhu zaruéni doby bude pocitana na celé dny a bude bran v ivahu kazdy zapocaty
kalendaini den.

V piipadé odstranéni reklamované vady dila ¢i jeho c¢asti dodanim nahradniho plnéni,
poskytuje zhotovitel objednateli novou zaruku za jakost, vztahujici se k tomuto nahradnimu
plnéni, v délce trvani zaru¢ni doby dle odstavce 12.2. tohoto ¢lanku, které bézi pro toto
nahradni plnéni ode dne fadného protokolarniho dodani a prevzeti nahradniho plnéni
zhotovitelem objednateli.

Smluvni strany se dohodly, Ze:

(a) nezahaji-li zhotovitel odstranovani vad dila vterminu dle odstavce 12.4. tohoto
¢lanku; a/nebo

(b) neodstrani-li zhotovitel objednatelem reklamované vady dila ¢i jeho casti ve lhit¢ dle
odstavce 12.4. tohoto ¢lanku; a/nebo

(©) oznami-li zhotovitel objednateli pfed uplynutim lhity k odstranéni vad dila dle
odstavce 12.4. tohoto ¢lanku, ze vadu neodstrani; a/nebo

(d) je-li ztejmé, Ze zhotovitel reklamované vady dila ¢i jeho ¢asti ve 1hité dle odstavce
12.4. tohoto ¢lanku neodstrani,

, ma objednatel téz pravo, a to i bez pfedchoziho upozornéni zhotovitele, zadat provedeni
odstranéni reklamované vady tieti osobé. Objednateli v takovém piipadé vznika vaéi
zhotoviteli narok, aby mu zhotovitel nahradil v plné vysi veskeré vydaje, které objednateli
v dusledku tohoto postupu vzniknou; naroky objednatele vzniklé vic¢i zhotoviteli v disledku
odpovédnosti za vady dila, naroky na nahradu vzniklé ijmy a dale pravo objednatele vuci
zhotoviteli na zaplaceni smluvni pokuty zdistavaji timto ujednani nedotceny.

Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim kterékoli ze
smluvnich stran od této smlouvy.

Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k prevzeti odstranéné
reklamované vady. O reklamacnim fizeni bude zhotovitelem pofizovan pisemny zapis ve
dvojim vyhotoveni, z nichz jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran, a z tohoto zapisu
bude ziejmé, zda je reklamovana vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coZz objednatel
potvrdi svym podpisem.

Jakékoli naklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s odstraniovanim reklamovanych vad,
které se vyskytly v zarucni dobé, nese zhotovitel, a to i ve spornych ptipadech az do
rozhodnuti soudu.

Urok z prodleni a smluvni pokuta

Pro ptipad poruseni nize uvedenych povinnosti dohodly smluvni strany nize uvedené smluvni
pokuty. Ujednanim a naslednym zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok pfislu§né
smluvni strany na nahradu skody vzniklé porusenim povinnosti, ke kterému se smluvni pokuta
vztahuje.

Smluvni strany ujednaly, Ze objednatel je opravnén zapocitat svoji pohledavku na zaplaceni
smluvni pokuty oproti pohledavce zhotovitele na zaplaceni ceny dila nebo jeji Casti.
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

13.12.

13.13.

V ptipadé¢ prodleni zhotovitele s dokonéenim a pfedanim dila objednateli bez vad a nedodélku
v terminu dle ¢lanku III. odst. 3.1. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny za dilo (bez DPH) a to za kazdy, byt i jen
zapocaty den prodleni.

V ptipad¢ poruseni povinnosti zhotovitele pisemné vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni
praci, které¢ budou v dal$im postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi dle ¢lanku X.
odstavce 10.8. pism. b) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 20.000,-- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.

V ptipad¢ prodleni zhotovitele s odstranénim vad a nedod¢€lkt, s nimiz bylo objednatelem dilo
pfevzato, v terminu stanoveném v pfejimacim protokolu (¢lanek XI. odst. 11.8. této smlouvy)
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy, byt i
jen zapocaty den prodleni, a to pro kazdou vadu nebo nedodélek zvIast.

V ptipadé prodleni zhotovitele s odstranénim reklamované vady v zaru¢ni dobé v terminu dle
ujednani ¢lanku XII. odst. 12.4. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000,-- K¢ za kazdy, byt i jen zapocaty den prodleni; sjednanou
smluvni pokutu je objednatel opravnén narokovat pro kazdou reklamovanou vadu zvlast.

V piipadé prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti sjednané dle ¢lanku IX. odst. 9.9. této
smlouvy (tj. povinnosti vyklizeni a uklizeni staveni$té, provedeni zavére¢ného uklidu a
uvedeni pozemkl a komunikaci do sjednaného stavu) v terminu dle ujednani ¢lanku IX. odst.
9.9. této smlouvy (tj. nejpozdéji ke dni piedani dokonceného dila objednateli) je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové ceny za dilo (bez DPH) a
to za kazdy, byt i jen zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuta je splatnd do 15 dnG ode dne doruceni vyuctovani smluvni pokuty
objednatelem zhotoviteli.

Pro pripad prodleni objednatele se zaplacenim ceny za dilo nebo jeji Casti, vyactované
zhotovitelem objednateli v souladu s ujednanim ¢lanku V. této smlouvy, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli trok z prodleni ve vysi 0,02 % z dluzné ¢astky za kazdy, byt’ i jen zapocaty
den prodleni.

Pro ptipad prodleni zhotovitele se zaplacenim jakéhokoliv penézitého plnéni, na né&jz vznikl
objednateli narok dle této smlouvy nebo v souvislosti s ni, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli Grok z prodleni ve vysi 0,02 % z dluzné castky za kazdy, byt i jen zapocaty den
prodleni.

V ptipade, Ze se zhotovitel ocitne v prodleni s vyklizenim stavenist¢ po dokonceni dila dle
bodu VI. 10. této smlouvy, si ob& smluvni strany sjednavaji smluvni trok z prodleni, ktery se
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli na vyzvu, a to ve vysi 0,05% z celkové ceny za dilo za
kazdy zapocaty kalendaini den zhotovitelova prodleni sfadnym vyklizenim stavenisté po
dokonceni dila.

V piipad¢, ze se zhotovitel ocitne v prodleni se splnénim povinnosti odstranit reklamované
vady v rezimu ,,havarie” ve 1hit¢ a za podminek dle bodu 12.4 této smlouvy, si obé smluvni
strany sjednavaji smluvni Urok z prodleni, ktery se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to
ve vysi 0,05% z celkové ceny za dilo za kazdy zapocaty kalendarni den zhotovitelova prodleni
s odstranéni reklamované vady v rezimu ,,havarie®.

Ocitne-li se zhotovitel v prodleni s jakymkoliv penézitym plnénim dle této smlouvy ve
prospéch objednatele, pak si obé smluvni strany sjednavaji smluvni urok z prodleni, ktery se
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli na vyzvu, a to ve vysi 0,05% z dluzné castky za kazdy
zapocaty kalendaini den takového zhotovitelova penézitého prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipad¢ nedodrzeni kvalitativnich parametrti praci a dodavek
uvedenych v kompletni zadavaci dokumentaci (napt. PD, vykaz vymér apod.) zjisténych v
pribéhu provadéni stavby a fadné¢ zaznamenanych ve stavebnim deniku nebo zapisu
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13.14.

13.15.

13.16.

13.17.

13.18.

13.19.

XIV.
14.1.

14.2.

z kontrolniho dne s poznamkou ,,NEDODRZENI KVALITATIVNICH PARAMETRU*, ma
objednatel pravo Uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,2% z celkové ceny za dilo za
kazdy jednotlivy ptipad takového poruseni zhotovitelem. Zaplacenim smluvni pokuty neni
zhotovitel zbaven povinnosti ptipadné zavady odstranit nebo pouzit material nebo dodat zbozi
v odpovidajici kvalité.

Pokud nebude pritomen nepietrzit¢ na stavbé po dobu realizace akce stavbyvedouci, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli na jeho vyzvu smluvni pokutu 10.000,- K¢ za kazdé
takové poruSeni povinné pfitomnosti na stavbé zv1ast.

Zaplacenim smluvnich pokut ¢i Groki z prodleni nezanika pravo poskozené smluvni strany na
nahradu pfipadné Skody zplsobené ji porusenim povinnosti druhé smluvni strany, na niz se
sankce vztahuje.

Objednatel si vyhrazuje pravo na tthradu smluvni pokuty formou zapoctu ke kterékoliv splatné
pohledavce zhotovitele vici objednateli. Obdobné zhotovitel si taktéz vyhrazuje pravo na
uhradu smluvni pokuty formou zapoctu ke kterékoliv splatné pohledavce objednatele vici
zhotoviteli.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud nebude vyslovn¢ uvedeno jinak, pak veskeré jejich
vzajemné opravnéné penézité pohledavky a zavazky z této smlouvy vyplyvajici, jsou vzdy
splatné nejpozdéji do 15 kalendainich dnti od doruceni jejich pisemného vyuctovani povinné
smluvni stran¢.

Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele neni zhotovitel opravnén Misto plnéni jakoz
i plochy snim souvisejici pouzivat pro reklamni ucely. V pfipadé, ze tak presto ucini,
sjednavaji smluvni strany smluvni pokutu ve vysi 5.000, - K¢, a to pro kazdy ptipad zvlast.

Zaplacenim smluvni pokuty zhotovitelem podle této smlouvy neni doteno pravo objednatele
na nahradu Skody v pIné vysi.

QOdstoupeni od smlouvy

Smluvni strany ujednaly, Ze mohou od této smlouvy odstoupit v ptipadech, kdy to stanovi
zakon nebo tato smlouva.

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, ze objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy
v ptipad¢ jejiho podstatného poruSeni zhotovitelem. Podstatnym porusenim této smlouvy ze
strany zhotovitele se rozumi zejména nasledujici jednani zhotovitele:

(a) jestlize zhotovitel nezahajil prace na dile v terminu dle ¢lanku III. odst. 3.1.2. této
smlouvy, nebo

(b) jestlize je zhotovitel v prodleni s dokon¢enim a pfedanim dila objednateli (¢lanek III.
odstavec 3.1. této smlouvy) po dobu del$i nez 14 kalendainich dni, nebo

(©) jestlize zhotovitel po dobu delsi nez 14 kalendainich dni pferusil prace na dile a
nezdivodnil objednateli toto pferuseni pisemné, nebo

(d) jestlize zhotovitel fadné a vC€as na vyzvu objednatele nedolozi existenci platné
sjednanych pojisténi dle clanku XVI. této smlouvy, nebo
(e) jestlize bude vuci zhotoviteli, jakozto dluznikovi, zahajeno insolvencni fizeni dle

zakona ¢. 182/2006 Sb., o tpadku a zpisobech jeho feSeni, ve znéni pozd&jsich
piedpisti, nebo

6))] jestlize bylo rozhodnuto o zruSeni zhotovitele, coby obchodni korporace, s likvidaci
(4. bez pravniho nastupce), nebo

(2) zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji ¢i pachtu obchodniho zavodu ¢i jeho ¢asti, na
zaklad¢ které treti osob¢ prevedl, resp. propachtoval, sviij obchodni zavod ¢i tu jeho
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14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

¢ast, jejiz soucasti jsou i prava a zavazky zalozené touto smlouvou nebo v souvislosti s

ni; nebo

(h) zhotovitel porusil kteroukoliv ze svych povinnosti uvedenych v ¢lanku X. této
smlouvy, nebo

(1) zhotovitel porusil svoji oznamovaci povinnost dle ¢lanku VII. odst. 7.2. této smlouvy,
nebo

) kterékoliv prohlaseni zhotovitele uéinéné v ¢lanku VII. této smlouvy se ukaze byt

nepravdivym, neuplnym ¢i zkreslenym.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v piipadé, Ze objednatel nebude
schopen financovat predmét dila z vlastnich zdroji na zakladé své ekonomické situace;
z téchto divodi je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit pouze do okamziku, nez
dojde k ptedani a prevzeti staveniste (viz ¢lanek III. odst. 3.1.1. této smlouvy).

V piipadé odstoupeni objednatele od této smlouvy ze shora sjednanych divodi nema
zhotovitel vici objednateli Zadné naroky na nahradu Skody ¢i na poskytnuti jakékoliv
kompenzace ¢i nahrady za naklady, které zhotovitel v souvislosti s uzavienim této smlouvy
vynalozil, a zhotovitel souc¢asné neni opravnén vici objednateli uplatiiovat ani zadné sankce ¢i
jakékoliv jiné naroky; s timto ujednanim zhotovitel bez vyhrad souhlasi.

Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze je objednatel v prodleni se
zaplacenim ceny dila nebo kterékoliv jeho ¢asti, fadné zhotovitelem objednateli vyuctované
v souladu s ¢lankem V. této smlouvy, po dobu delsi nez 60 kalendainich dnti.

Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemné a musi byt doru¢eno druhé smluvni
strané. V odstoupeni od smlouvy musi byt uveden divod, pro ktery pfislusna smluvni strany
od této smlouvy odstupuje a ktery ji k odstoupeni opraviiuje, jinak je odstoupeni neplatné.

Odstoupeni od smlouvy je G¢inné okamzikem jeho doruéeni druhé smluvni strané a timto
okamzikem zanikaji prava a povinnosti smluvnich stran ve vztahu k doposud nesplnéné a
nerealizované Casti dila; odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny ndroky smluvnich stran
vzniklé do dne odstoupeni od smlouvy (zejména naroky na zaplaceni smluvni pokuty, naroky
na nahradu skody), a dale ujednani této smlouvy tykajici se volby prava, feSeni sporli mezi
smluvnimi stranami a jind ujednani, které podle této smlouvy, projevené vile stran nebo
vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni smlouvy.

Odstoupi-li kterakoliv ze smluvnich stran po pravu od této smlouvy, jsou smluvni strany
povinny nejpozdéji do 14 dnti ode dne G¢innosti odstoupeni provést vypotradani dosavadnich
vzéjemnych plnéni a to nasledovné, za nasledujicich podminek:

(a) zhotovitel vyzve objednatele k ,,dil¢imu pfedani dila®“ a souasné stouto vyzvou
piedlozi objednateli soupis vSech doposud provedenych praci, ¢innosti a dodavek,
realizovanych ke dni U¢innosti odstoupeni od smlouvy, a tento soupis oceni podle
jednotkovych polozek pouzitych v zhotovitelem ocenéném soupisu praci s vykazem
vymer, jenz je Prilohou €. 1 této smlouvy,

(b) objednatel do tfi dnli po obdrzeni vyzvy a ocenéného soupisu vSech praci, ¢innosti a
dodavek zahaji ,,dil¢i prejimaci fizeni®,

(©) zhotovitel odveze veSkery svlj nezabudovany material, nedohodnou-li se strany
pisemné jinak,

(d) poté, co je zhotovitelem ocenény soupis provedenych praci, Cinnosti a dodavek

odsouhlasen objednatelem, vystavi zhotovitel ,,dil¢i konecnou fakturu®, v ramci niz
budou zohlednény veskeré objednatelem provedené uhrady a platby na cenu dila;
splatnost ,,dil¢i konecné faktury”“ bude c¢init 30 dni ode dne jejiho doruceni
objednateli,
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XV.
15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

(e) odstoupenim od smlouvy neni dotéena odpovédnost zhotovitele za vady dila ve vztahu
k zhotovitelem provedené a objednateli pfedané casti dila,

® odstoupeni od smlouvy neni dotcena zhotovitelem poskytnuta zaruka za jakost dila ve
vztahu k zhotovitelem provedené a objednateli pfedané ¢asti dila.

Nebezpeci Skody na véci a pirechod vlastnického prava

Zhotovitel nese od okamziku pfevzeti staveni$t€ do okamziku piedani a prevzeti fadné
dokonéeného dila jako celku zhotovitelem objednateli bez vad a nedodélkd nebezpeci Skody a
jiné nebezpeci na:

(a) dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych castech, a

(b) plochach a prostorech stavenisté a mista plnéni dila, pfipadné objektech umisténych na
stavenisti a na okolnich pozemcich a stavbach, ¢i pod stavenistém nebo témito pozemky.

Zhotovitel nese, do okamziku pfedani a ptevzeti fadn¢ dokoncen¢ho dila jako celku
zhotovitelem objednateli bez vad a nedod¢€lktli, nebezpeéi Gjmy a Skody vyvolané pouzitim
véci, piistroju, stroji a zatizeni jim opatienych k provedeni dila ¢i jeho ¢asti, které se z divodu
své povahy nemohou stat soucasti ¢i piisluSenstvim dila a které jsou ¢i byly pouzity
k provedeni dila, kterymi jsou zejména:

(a) zafizeni staveni$té provozniho, vyrobniho ¢i socialniho charakteru; nebo

(b) pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné ¢i pouzité k provedeni dila ¢i jeho Casti
(napft. podpémé konstrukce, leseni); nebo

(c) ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouzité pii provadéni dila ¢i jeho ¢asti.

Zhotovitel nese nebezpeci jmy a Skody a jina nebezpeci na vSech vécech, které zhotovitel sam
¢i objednatel opatfil za ucelem provedeni dila ¢i jeho Casti, a to od okamziku jejich pievzeti
(opatfeni) do doby fadného protokolarniho piedani dila bez vad a nedodé¢lkt zhotovitelem
objednateli, popt. u véci, které je zhotovitel povinen vratit, do doby jejich vraceni ptislusné
osob€. Zhotovitel rovnéz odpovida objednateli a ostatnim stavbou dotCenym subjektim, za
veskerou (jmu a Skodu zplisobenou jeho Cinnosti v souvislosti s plnénim této smlouvy.

Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které zhotovitel opatfil
k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila.

Zhotovitel je povinen ve smlouvach se vSemi poddodavateli toto ujednani respektovat tak, aby
objednatel takto vlastnictvi mohl nabyvat, a nesmi sjednat vyhradu ohledné pfechodu ci
pievodu vlastnictvi k takovym vécem. Pokud by zhotovitel tuto povinnost nesplnil a tieti
osoba uplatiiovala své vlastnické pravo k ¢asti dila, je zhotovitel povinen nahradit objednateli
v plné vysi skodu, ktera tim objednateli vznikne, a dale je zhotovitel povinen uéinit na vyzvu
objednatele veskeré pravni kroky a jednani tak, aby piedeSel uplatiovani narokd svych
poddodavatelt vici objednateli.

Zhotovitel ru¢i objednateli za to, Ze po nabyti vlastnického prava objednatelem na
zhotovované véci (dile) ¢i jeji ¢asti nevaznou zadna prava tretich osob.

Vesker¢ véci, podklady a dalsi doklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany a nestaly
se soucasti dila, zlstadvaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel zlstava osobou
opravnénou k jejich zpétnému pievzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto véci, podklady
¢i ostatni doklady vratit na vyzvu objednatele, a to nejpozdéji ke dni piedani dokonceného
dila, s vyjimkou téch, které prokazateln¢ a opravnéné spotieboval k naplnéni svych zavazkt
z této smlouvy.
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XVI.
16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

XVIIL.
17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

Pojisténi

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma platné uzavienu pojistnou smlouvu, jejimz predmétem je
Pojisténi odpovédnosti za Skodu ¢i jinou Ujmu zpisobenou zhotovitelem tfeti osobé
v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti, a to ve vysi pojistného plnéni nejméné 10.000.000,-
K¢, se spoluncasti zhotovitele min. ve vysi 1000,-- K¢. Naklady na tato pojiSténi nese
zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cen¢ dila. Zhotovitel neni opravnén vinkulovat pojistné
plnéni ve prospéch tieti osoby bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele. Pojisténi
musi byt sjednano pro jednu a kazdou pojistnou udalost.

Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani téchto smluv a zavazkl z ni plynoucich bude
pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a ze nedojde ke sniZeni pojistného plnéni pod castku
uvedenou v tomto ustanoveni.

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné a plnit fadné veskeré dal$i zavazky z pojisténi
plynouci tak, aby pfislusna pojistna smlouva a pojisténi ji zalozené byly platné v rozsahu
stanoveném v odst. 16.1. tohoto ¢lanku po celou dobu trvani této smlouvy a zavazkd z ni
plynoucich (v¢. zaruéni doby). V ptipadé, Zze dojde k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen
tuto skutecnost bezodkladné sd¢lit objednateli a nejpozdéji do 3 pracovnich dnti uzavtit novou
pojistnou smlouvu alespoi ve stejném, vyse v odstavei 16.1. tohoto ¢lanku uvedeném, rozsahu
pojisténi a tuto piedlozit v kopii objednateli nejpozdéji do tii dnti ode dne jejiho uzavieni, a to
spole¢né s dokladem prokazujicim zaplaceni pojistného na shora uvedené obdobi, eventualné s
potvrzenim pojistovaciho istavu o zaplaceném pojistném na toto obdobi.

Zhotovitel je dale povinen bezodkladné informovat objednatele o vSech pojistnych udalostech
nastalych v souvislosti s touto smlouvou.

Objednatel je opravnén kdykoliv v pribéhu trvani této smlouvy a zavazkl z ni plynoucich (v¢.
zaruéni doby) vyzvat zhotovitele k doloZeni existence platné sjednaného pojisténi a zhotovitel
je povinen bezodkladné (nejpozdéji do 3 dnil) existenci platné sjednaného pojisténi v rozsahu
dle odstavce 16.1. tohoto ¢lanku objednateli dolozit.

Kopie pojistnych smluv jsou PFilohou €. 3 a nedilnou soucasti této smlouvy.

Zaruka za radné provedeni dila

Obecné podminky zajiSténi zavazku povahy

K zajisténi nize uvedenych zavazkl poskytne zhotovitel objednateli bankovni zaruku (dale jen
bankovni zaruka). Pfipadné sloZi na Géet objednatele hotovost. Poskytnutim bankovni zaruky
se rozumi predani origindlu zaru¢ni listiny vystavené a potvrzené penéznim uUstavem
opravnénym k poskytovani takovychto sluzeb (dale jako banka) objednateli.

Zajisténi zavazku nepenézité povahy po dobu provadéni dila

17.2.1. Objednatel nepozaduje.

Zajisténi zavazku za fadné dokonceni dila

17.3.1. Objednatel nepozaduje.

Zajisténi zavazku v prvnich tfech letech doby zaru¢ni lhity

17.4.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli ve lhiit¢ pro provedeni dila hotovost
nebo bankovni zaruku ve vysi 300 000 K¢.

17.4.2. Jedna se o zaruku za fadné plnéni zavazkt po dobu prvnich tii let (36 mésict) v dobé
zarucni lhiity. Zhotovitel je povinen piedat - nejpozdéji v den predani dila v souladu s
touto smlouvou bez vad a nedodélkli — objednateli hotovost (pfevod na ucet
objednatele) nebo zaruéni listinu s nasledujicim obsahem:
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17.4.3.
17.4.4.

a) banka prohlasi v zaru¢ni listing, Ze uspokoji objednatele az do vyse 300 000 K¢, a
to v pfipadé, Ze zhotovitel nesplni zadvazky vyplyvajici z této smlouvy o dilo,
pfiCemz pravo objednatele na plnéni zbankovni zaruky vznikne v kazdém
jednotlivém piipad¢ porusenim téchto povinnosti ze strany zhotovitele:

- nenastoupeni v touto smlouvou daném terminu k odstranéni v prvnich tfech
letech (36 mesict) zarucni doby reklamované vady objednatelem nebo

- neodstranéni v prvnim roce, druhém roce a tfetim roce (36 mésicil) zaru¢ni
doby reklamované vady objednatelem v terminu stanoveném v souladu s touto
smlouvou.

b) banka poskytne neodvolatelnou zaruku, a to na dobu nejméné 36 mésicii ode dne
predani dila v souladu s touto smlouvou bez vad a nedodélku.

c) Dbanka neni opravnéna uplatnit vii¢i objednateli Zddné namitky.

d) Dbanka bude plnit vzdy na prvni pisemné vyzvani objednatele a bez prezkoumani
pravniho vztahu (pfedchozi vyzva zhotoviteli se nevyzaduje). (pfedchozi vyzva
zhotoviteli se nevyzaduje).

Clanek neobsazen.

Dodavatel se timto zavazuje nejpozdéji v den piedani hotové stavby (po odstranéni
vad a nedod¢lkl), poskytnout objednateli nize uvedenou formu a vysi zajiSténi
zavazki:

Vyse zajisténi zavazku v

» Forma zajisténi zavazku
hodnoté

300 000,00 K¢ Bankovni zarukou

17.4.5.

17.4.6.

Zhotovitel mize pozadat objednatele o snizeni vyse zajisténi zavazku podle ¢l. 17.4.4.
po uplynuti jednoho roku (12 mésict) doby zaruc¢ni lhiity na vysi 200 000,- K¢ a dale
také po uplynuti dvou let (24 mésicti) doby zaru¢ni lhity na vysi 100 000,- K&, To
bude zhotoviteli provedeno do 15ti pracovnich dni od obdrZeni pisemné zadosti
zhotovitele - ve stejné formé¢ v jaké zajisténi zavazku obdrzel, tzn.: bud’ vyména
originalu listiny, nebo hotovost na ucet zhotovitele. Toto ustanoveni plati pouze pokud
neni zajisténi zavazku (zaruka) vyCerpana v celém rozsahu. Zajisténi zavazku slozené
v hotovosti na ucet objednatele nebude troceno.

Zajisténi zavazku podle ¢l. 17.4.4., resp. 17.4.5. bude zhotoviteli vraceno do 15ti
pracovnich dnti od obdrzeni pisemné Zadosti zhotovitele - ve stejné formé v jaké
zajisténi zavazku obdrzel, tzn.: bud’ original listiny, nebo hotovost na ucet zhotovitele.
Toto ustanoveni plati pouze pokud neni zajisténi zavazku (zaruka) vycerpana v celém
rozsahu. V piipad¢ ¢aste¢ného Cerpani hotovosti se vraci jen nevycerpana ¢ast na ucet
zhotovitele, ktery bude uveden v pisemné Zzadosti zhotovitele. Zajisténi zavazku
sloZzené v hotovosti na icet objednatele nebude tiroceno

17.5. Objednatel je opravnén pozadovat k uhradé od banky vzdy castku vyplyvajici z faktury

17.6.

vystavené tfeti osobou za odstranéni bud’ vady ¢i nedodélku vyplyvajiciho z predavaciho
protokolu, a nebo za objednatelem reklamovanou vadu, které nebyly zhotovitelem v touto
smlouvou daném terminu odstranény nebo zhotovitel ve stanovené dob¢ nezah4jil odstraiiovani
vady za Gcelem jejich odstranéni.

Pokud zhotovitel porusi povinnost piedat objednateli v dohodnuté 1hité kteroukoliv zarucni
listinu dle této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢ za
kazdy jednotlivy ptipad takového poruSeni. V takovém pfipadé je také objednatel opravnén od
této smlouvy odstoupit.

XVIII. Spole¢na ustanoveni

18.1.

Prava a povinnosti zalozena touto smlouvou nebo v souvislosti s ni pfechazeji na pravni
nastupce smluvnich stran.
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18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

18.10.

18.11.

Zhotovitel neni opravnén bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tieti
osob¢ jakoukoliv pohledavku za objednatelem, kterd zhotoviteli vznikne z titulu této smlouvy
nebo v souvislosti s ni.

Objednatel je opravnén oproti pohledavce zhotovitele na zaplaceni ceny za dilo ¢i jakékoliv
jeji ¢asti ¢i prisluSenstvi ¢i oproti jakékoliv jiné splatné ¢i nesplatné pohledavce zhotovitele za
objednatelem zapocitat jakoukoliv svou splatnou i nesplatnou pohledavku za zhotovitelem, a
to zejména pohledavku vzniklou z titulu smluvni pokuty, odpovédnosti zhotovitele za vady,
vyrovnani po odstoupeni od této smlouvy ¢i ndhrady Skody.

Zhotovitel je opravnén oproti pohledavce objednatele zapocist pouze ty pohledavky, které jsou
ze strany objednatele pisemné uznané jako pohledavky po pravu nebo které jsou vykonatelné,
a to vzdy jen na zaklad¢ pisemné uzaviené dohody o vzdjemném zapoctu pohledavek
s objednatelem.

Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele pouzit piipadné
pohledavky za objednatelem, vzniklé z titulu této smlouvy nebo v souvislosti s ni, jako zastavu
k zajisténi svych zavazkd (dluhit) vici tieti osobé.

Zhotovitel vyslovné prohlasuje, ze ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 obcanského zdkoniku na sebe
prebira v souvislosti s touto smlouvou a se zavazky z ni plynouci nebezpeci zmény okolnosti.

Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti ust. § 1766 obCanského zakoniku na zavazky a prava
a povinnosti stran zaloZzené touto smlouvou nebo v souvislosti s ni.

Smluvni strany sjednavaji, ze vylucuji aplikaci § 1726, § 1728, § 1729 a § 1805 odst. 2
obcanského zakoniku.

Vyznam uzité terminologie v této smlouvé svym vyznamem a Ucelem vychazi z obvykle
definovanych pravnich pojma anebo bézné uzité terminologie v pravnich ptedpisech prava
soukromého (zejména obcansky zakonik) a prava vefejného (zejména stavebni zakon) véetné
prislusnych oborovych a sektorovych norem CSN a CSN EN.

Pokud kterékoliv ustanoveni této smlouvy nebo jeho Cast bude neplatné ¢i nevynutitelné
a/nebo se stane neplatnym ¢i nevynutitelnym a/nebo bude shledano neplatnym ¢i
nevynutitelnym soudem ¢i jinym pfislusSnym organem, pak tato neplatnost ¢i nevynutitelnost
nebude mit vliv na platnost ¢i vynutitelnost ostatnich ustanoveni smlouvy nebo jejich casti.

Tuto smlouvu lze ménit, dopliiovat a upfesiiovat pouze oboustrann¢ odsouhlasenymi,
pisemnymi a vzestupné ¢islovanymi dodatky. K jakymkoliv jinym, neZ pisemnym zménam
této smlouvy se dle dohody smluvnich stran nepiihlizi. Souc¢asné je zde platna podminka, ze
smlouvu a dodatky smlouvy musi odsouhlasit organ mésta, ktery schvalil tuto smlouvu, jinak
je takové ujednani (smlouva ¢i dodatek) podle zakona o obcich, absolutné neplatné.

Ptilohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v zavéreénych ustanovenich smlouvy
tvoti nedilnou soucast smlouvy.

Ptipadné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ni se smluvni strany zavazuji fesit
nejprve smirnou cestou; nepodafi-li se takto spory vyftesit, budou tyto spory rozhodovany s
konecnou platnosti obecnymi soudy Ceské republiky.

Smluvni strany se dohodly na zplsobu doruCovani pisemnosti tak, ze lze zasilku zaslat
prostfednictvim datové schranky anebo doporucenou zasilkou, ktera je podana k prepravé
drzitelem posStovni licence na adresu smluvnich stran uvedenych v zahlavi této smlouvy. V
pfipadé, Ze se nckterou ze smluvnich stran odesland pisemnost prostfednictvim drzitele
postovni licence vrati jako nedorucena, povazuje se za dorucenou dnem nasledujicim po dni
otisku razitka na zasilce, kdy byla posStou odesilateli vracena; zasilky odeslané prostfednictvim
datové schranky se povazuji za prijaté nasledujici den po umisténi do datové schranky
ptijemce zasilky v systému datovych schranek.
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18.12.

18.13.

XIX.
19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

Pisemnym kontaktem pro uUcely této smlouvy se rozumi kontaktni adresa pro pisemnou
korespondenci prostfednictvim drzitele poStovni licence, ID datové schranky smluvni strany,
jakoz i kontakt i e-mailem, ktery si strany predaly.

Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze souhlasi s odesilanim a pfijimanim finan¢nich transakci
vyplyvajicich z této smlouvy z/na transparentni Géet Obce MSené-lazn¢€ a je seznamen, Ze
bankovni stav mlize na takovém uctu nejméné tyto informace: - zauctovana castka a ména,
datum pfipsani platby na tcet, - popis platby, - nazev a ¢islo Gétu platce, - zprava pro
piijemce, - variabilni, - konstantni, - specificky symbol, a i dalsi text byl-li platcem uveden
jakoz i text uvedeny smluvni stranou k identifikaci platby smérem k vetejnosti.

Zavérecna ustanoveni

Smluvni strany se dohodly, Ze prava a povinnosti zalozené touto smlouvou a v této smlouve
vyslovné neupravené, se fidi zdkonem ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, v platném znéni.

Smluvni strany konstatuji, ze tato smlouva je uzaviena elektronicky, v souladu s ust. § 211
odst. 3 zakona, dale byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZ objednatel obdrzi jedno
vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni. Kazdy stejnopis ma pravni silu originalu.

Smluvni strany se dohodly, Ze v ptipad¢ zaniku pravniho vztahu zalozeného touto smlouvou
zUstavaji v platnosti a u¢innosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva, Ze maji ztstat
nedotCena zanikem pravniho vztahu zaloZzeného touto smlouvou.

Nedilnou a neoddélitelnou soucasti této smlouvy tvoii jako ptilohy této smlouvy:
Ptiloha €. 1: Zhotovitelem ocenény soupis pract s vykazem vymer,

Ptiloha ¢. 2: Seznam poddodavatelii (dle clanku X. odstavce 10.5. této smlouvy),
Ptiloha ¢. 3: Kopie pojistnych smluv (dle ¢lanku X V1. odstavce 16.1. této smlouvy).
Ptiloha €. 4: Harmonogram (dle ¢lanku I11. odstavce 3.3. této smlouvy).

Smluvni strany shodné zdlraziuji, Ze tuto Smlouvu uzaviraji se zdmérem ve vzajemné dohodé
realizovat spoleCny zdjem a zaméry Smluvnich stran. VSechny spory, které¢ vzniknou ze
Smlouvy a v souvislosti s ni, se pfednostné pokusi vyfesit prokazatelnou dohodou Smluvnich
stran nebo media¢ni dohodou podle zakona o mediaci (zakon 202/2012 Sb.).

Smluvni strany sjednavaji, Ze rozhodnym pravem je pravo Ceské republiky, rozhodnym
jazykem je jazyk Cesky a rozhodnym soudem je Okresni soud v Litoméficich ve vécech, které
rozhoduji okresni soudy a Krajsky soud v Usti nad Labem ve vécech, které rozhoduji krajské
soudy.

Ob¢ smluvni strany potvrzuji autenticnost této smlouvy a prohlasuji, Ze si smlouvu piecetly,
s jejim obsahem souhlasi, ze smlouva byla sepsana na zaklad¢ pravdivych udaju, z jejich pravé
a svobodné vile, coz stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

Objednatel, Obec Msené-lazné€, ve smyslu ustanoveni § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich,
ve znéni pozdéjsich predpist, potvrzuje, ze u pravnich jednani obsazenych v této smlouvé byly
splnény veskeré zakonem ¢. 128/2000 Sb. stanovené podminky ve formé ptredchoziho
zvetejnéni, schvaleni ¢i odsouhlaseni, které jsou obligatorni pro platnost tohoto pravniho
jednani.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, Ze tato smlouva mize byt bez jakychkoliv omezeni
zvetejnéna na oficialnich webovych strankach objednatele nebo na jeho profilu zadavatele, a to
vcetné vSech piipadnych ptiloh a dodatkli. Smluvni strany prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené
v této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi a udé€luji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni
bez stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.
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19.10

19.11.

19.12.

19.13.

19.14.

S odkazem na ust. § 3 odst. 2 pism. k) zakona 340/2015 Sb. o registru smluv, neni povinnost
tuto smlouvu registrovat v Registru smluv.

Zhotovitel svym podpisem vyslovné prohlasuje, Ze se seznamil se vS§emi podminkami ziskani
finan¢ni podpory (dotace) k financovani dila z pfislusnych dotac¢nich prostfedkt, tyto
podminky akceptuje a zavazuje se v ramci své ¢innosti pfi provadéni Dila splnit veskeré
podminky, nutné pro uspésné vyplaceni této financni podpory (dotace) Objednateli.

S ohledem na zakon 253/2008 Sb., o nékterych opatfenich proti legalizaci vynost z trestné
¢innosti a financovani terorismu, veSkeré pfevody penéznich prostfedki dle této smlouvy
budou probihat bezhotovostné. Ve vyjimecnych pfipadech mtze Objednatel piijmout
hotovostni platbu ve vysi, ktera nebude dosahovat castky, kterou je podle zakona povinnost
pievést bezhotovostné.

Tato smlouva bude v souladu s ustanovenim zakona zvetejnéna na profilu Objednatele véetné
vsech jejich priloh, pfipadnych zmén a dodatkd.

Tato smlouva nabyva platnosti a i¢innosti dnem podpisu posledni smluvni stranou.

Msené-lazné, dne .................. ¥ Usti nad Labem, dne 29.9.2025

za objednatele za zhotovitele

Digitalné podepsal

Obec MSené-lazné | N g . Ja N Ing. Jan Prochazka

Digitalné podepsal

: JJ%/ Rostislav Laris 4 Datum: 2025.09.29
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Rostislav Laris, starosta obce Ing. Jan Prochazka, jednatel
spolecnosti
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