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Nézev projektu: ,Rekonstrukce arediu TS - Stavebni Upravy $atnového a socidlniho zdzemi'

DODATEK C. 2

ke smlouveé o dilo S013/2025/SOD uzaviené 09.09.2025

uzaviend dle ust. § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obfansky zdkonik, v platném znéni
(dale jen ,oblansky zakonik")

mezi smluvnimi stranami

obec: Mésto Stochov

sidlo: Jaroslava Sipka 486, 273 03 Stochov
1CO: 00234923

DIC: CZ00234923

cislo uctu: 0388146339/0800

bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s.

Jednajici prostfednictvim: Ing. Roman Forst, starosty mésta

na strané jedné jakozto objednatelem (dale jen ,objednatel")

a
spolecnost: Redoby s. r.o.

sidlo: Husinecka 903/10, 130 00 Praha 3
1C0: 290 28 892

DIC: CZ290 28 892

¢islo Uctu: 410281319/0800

bankovn{ spojeni: ¢s, a.s.

Jjednajici prostrednictvim: Lada Zd4nska, jednatel spole¢nosti

na strané druhé jakozto zhotovitelem (dale jen ,zhotovitel")
1.
Uvodni ustanoveni

1. Dne 09.09.2025 uzaviely smiuvni strany smlouvu o dilo, jejimZ pfedmétem je realizace dila

~Rekonstrukce arealu TS — Stavebni Gpravy satnového a socialniho zdzemi*

(déle jen ,zakazka"™)

a) Smiluvni strany se dohodly na nasledujicim Dodatku €. 1, kterym se méni termin dokonéeni dila.

b) Termin dokonleni realizace dila je stanoven do 30.06.2026 a byl projednan

a odsouhlasen na jednani RM dne 13.04.2026 usnesenim ¢. UR-104-7/26.

Strénka 1z 2
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II.

Zavéreéna ustanoveni

1. Tento dodatek nabyva platnosti a i¢innosti dnem jeho podpisu obéma smluvnimi stranami.

Vegkera ustanoveni Smlouvy, kterd nepodiéhaji zménam uvedenym v tomto dodatku, zdstdvaji timto
dodatkem nedotcena.

3. Obé smiuvni strany prohiaduji, Ze se seznamily s celym textem tohoto dodatku a s celym jeho obsahem
souhlasi. Sou¢asné prohladuji, Ze tento dodatek nebyl sjednan v tisni, ani za jinak jednostranné nevyhodnych
podminek.

4, Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platnosti origindlu, z nichZz jeden vytisk obdrzi
objednatel a jeden vytisk obdrzi zhotovitel.

PRILOHY SMLOUVY

1. Usneseni RM

Ve Stochové, dne 27.4.2026

Ing. Roman Forst R E f"

. S . PRIVOZOVIA: Kotkove 483, Rakowlk 269 01
Lok Dy " £ 313 513 168, mob: 608 983 156
A We® Oag X0: 20028002 n?ta'm @ \ L
f [_';‘E?”"CW %\
e L
objednatel [\ e zhotovitel
] ng/
Starosta
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Mésto Stochov

Jaroslava Sipka 486, 273 03 Stochov ~ DS: gssbbug  Tel.: 312651326  epodateina@stochov.cz

USNESENI

rady prijaté pod cislem UR-104-7/26
na schuzi rady ¢. 7/2026 dne 13. 4. 2026

Cislo usneseni: UR-104-7/26 Termin plnéni: 27. 4. 2026
Prijato: 13. 4. 2026 Odpovédna osoba: Lenka Urbanové
C.j. Datum tisku: 15. 4. 2026, 11:13

Téma: Zadost o prodlouZeni terminu realizace akce: Rekonstrukce arealu TS -
Stavebni Upravy Satnového a socialniho zdzemi.

Znéni prijatého usneseni

Rada mésta po projednéni odsouhlasila zadost firmy REDOBY s.r.0., Praha, IC: 29028892, o
prodlouZeni terminu realizace akce: ,Rekonstrukce arealu TS - Stavebni Gipravy Satnového a
socialniho zazemi" do 30.6.2026, z divodu nedostatku kontaktniho zateplovaciho systému, viz
priloha.

Ing. Roman Forét

Za spravnost ruci
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