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SMLOUVA O DÍLO
níže uvedeného dne uzavřely smluvní strany
Dobrovolný svazek obcí Modrý vrch, se sídlem Na Návsi 25, Drahelčice, 252 19 Rudná u Prahy, IČ 099 59 858, zastoupený Ing. Petrou Ďuranovou, předsedkyní svazku,
email: info@drahelcice-obec.cz
(dále jen „Objednatel“)
a
společnost [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM], se sídlem [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM], IČ: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM], DIČ: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM] 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM], spisová značka [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM],
zastoupená: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM]
email: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM]
(dále jen „Zhotovitel“; Objednatel a Zhotovitel společně dále také „Smluvní strany“)
tuto smlouvu o dílo, kterým je novostavba základní školy pro Drahelčice a Úhonice (dále jen „Smlouva“).
[bookmark: _Toc195862201]ÚČEL SMLOUVY, ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ
1.1. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Novostavba základní školy pro Drahelčice a Úhonice“ (dále jen „Veřejná zakázka“) realizovaného ve formě otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“).
1.2. Účelem této Smlouvy je realizace stavby základní školy a okolní infrastruktury včetně součástí a příslušenství, přeložek a přípojek inženýrských sítí, geotermálních vrtů pro tepelná čerpadla a dalších součástí stavby (s výjimkou Vyloučených částí dle článku 10), dle Požadavků objednatele na výkon a funkci stavby ve smyslu § 92 odst. 2 Zákona.
1.3. Pro zajištění řádné hospodářské soutěže o jednotlivé veřejné zakázky je z předmětu této Smlouvy vyloučena realizace Vyloučených částí, které budou provedeny na základě samostatně vysoutěžených smluv. Zhotovitel umožní dodavatelům Vyloučených částí provádění prací (zejm. jim umožní přístup na Staveniště) a práce s nimi bude koordinovat, a to především s cílem dodržet harmonogram projektu a termín zahájení provozu základní školy. 
1.4. Zhotovitel na základě této Smlouvy provede všechny činnosti nutné pro naplnění účelu této Smlouvy, zejména zpracuje prováděcí projektovou dokumentaci, zajistí stavební materiál a potřebná zařízení, provede všechny stavební a montážní práce a zrealizuje Stavbu, zpracuje dokumentaci skutečného provedení Stavby a zajistí kolaudaci Stavby. Zhotovitel musí při plnění této Smlouvy také v co nejširší možné míře naplnit všechny cíle a zájmy Objednatele, se kterými se v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku seznámil, nebo které měl s přihlédnutím ke všem okolnostem očekávat.
1.5. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně založenou a existující právnickou osobou, že je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít, že splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené v této Smlouvě a v obecně závazných právních předpisech pro plnění závazků z této Smlouvy a že je oprávněn a schopen je za sjednanou cenu řádně splnit. Zhotovitel dále ve smyslu § 5 občanského zákoníku prohlašuje, že je osobou odbornou ke splnění závazků z této Smlouvy a schopnou jednat se znalostí a pečlivostí, která je s touto odborností spojena, a že disponuje odbornou způsobilostí pro splnění závazků z této Smlouvy.
1.6. Zhotovitel prohlašuje, že Celkovou cenu díla sjednanou v této Smlouvě jednostranně a s řádnou a odbornou péčí stanovil ve své nabídce na Veřejnou zakázku jako pevnou cenu za úplné a bezvadné splnění předmětu této Smlouvy, zejména za realizaci Stavby plně vyhovující Požadavkům objednatele co do rozsahu a kvality, a že jsou v ní zahrnuty a zohledněny veškeré náklady a nároky související se splněním předmětu této Smlouvy, zejména na všechny práce, materiály a činnosti, a že nad rámec této ceny nebude po Objednateli nárokovat žádné další plnění, zejména navýšení stanovené Celkové ceny díla, s výjimkou plnění výslovně upravených touto Smlouvou. Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností a nemá nárok na navýšení Celkové ceny díla, není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak.
1.7. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil Požadavky objednatele, jakož i veškeré další podmínky pro provedení Díla s veškerou potřebnou odbornou péčí a prohlašuje, že:
Požadavky objednatele jsou dostatečným podkladem pro splnění závazků z této Smlouvy;
k Požadavkům objednatele nemá výhrady, připomínky ani požadavky na doplnění;
je možné dle Požadavků objednatele provést Dílo bez vad a nedodělků ve Lhůtě pro provedení díla; a že
1.7.1 Požadavky objednatele vzal v úvahu při stanovení své nabídkové ceny.
1.8. Zhotovitel prohlašuje, že řádně zpracuje Dokumentaci tak, aby byla úplná a bezvadná a plně vyhovovala k účelu, k němuž má dle této Smlouvy sloužit, a že faktické provedení Stavby bude plně vyhovovat Požadavkům objednatele, závazným právním předpisům a bude v souladu s požadavky dotčených orgánů státní správy a/nebo správců sítí nezbytnými ke kolaudaci Stavby a bude způsobilé pro provozování základní školy a přidružených provozů dle Požadavků objednatele. Tato prohlášení mají přednost před dalšími prohlášeními a podmínkami sjednanými v této Smlouvě.
[bookmark: _Toc195862202]DEFINICE POJMŮ, INTERPRETACE
1.9. Pro účely Smlouvy mají uvedené pojmy a výrazy následující význam:
1.9.1 „Bankovní záruka“ je neodvolatelná a nepodmíněná bankovní záruka vystavená renomovanou bankou se sídlem na území České republiky v souladu s touto Smlouvou k zajištění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy, ze které musí vyplývat nepodmíněný závazek této banky poskytnout Objednateli bez námitek a bez přezkoumání plnění v stanovené výši po obdržení první výzvy Objednatele, blíže vymezená v odst. 23.1 a 23.3;
1.9.2 „BOZP“ jsou bezpečnostní, hygienické předpisy a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci;
1.9.3 „Celková cena díla“ je cena sjednaná v odst. 7.1;
1.9.4 „Cena nedokončeného díla“ je cena nedokončené části Díla popsaná v odst. 24.8;
1.9.5 „Cenová osnova“ je cenový plán postupné fakturace Díla, která je přílohou č. 2. Cenová osnova je souhrnem Cenových milníků. Cenová osnova slouží pouze pro účely rozvržení fakturace Celkové ceny díla. Smluvní strany berou výslovně na vědomí, že Cenová osnova nepopisuje ani nevymezuje rozsah Díla či předmětu plnění Smlouvy. Pokud konkrétní činnost, kterou je Zhotovitel povinen provést podle této Smlouvy, není výslovně uvedena v žádné položce (Cenovém milníku) Cenové osnovy, nezakládá to nárok Zhotovitele na navýšení Celkové ceny díla. Takovou činnost Zhotovitel přiřadí do a uplatní v technologicky a časově nejbližším Cenovém milníku;
1.9.6 „Cenový milník“ je souhrn prací na Díle vymezený v Cenové osnově tvořící položku Cenové osnovy (položkou Cenové osnovy, a tedy Cenovým milníkem, je každý řádek Cenové osnovy, který má ve sloupci B uvedeno číslo položky a ve sloupci G jednotkovou cenu), po jehož dokončení je Zhotovitel za sjednaných podmínek oprávněn fakturovat cenu, která pro Cenový milník vyplývá ze sloupce G Cenové osnovy;
1.9.7 „Dílo“ má význam vymezený v čl. 4;
1.9.8 „Dokumentace“ je dokumentace, kterou v rámci plnění této Smlouvy zpracuje Zhotovitel a která je blíže specifikována v čl. 5;
1.9.9 „DPS“ je dokumentace pro provádění Stavby, blíže vymezená v odst. 5.3;
1.9.10 „DSPS“ je dokumentace skutečného provedení Stavby, blíže vymezená v odst. 5.6;
1.9.11 „Důvěrná informace“ je jakákoli informace o skutečnostech, které se Zhotovitel dozvěděl v souvislosti s plněním této Smlouvy, a jakákoli informace tvořící obchodní tajemství Objednatele ve smyslu občanského zákoníku, kromě informací, které jsou nebo se stanou veřejně dostupnými jinak než porušením této Smlouvy;
1.9.12 „Harmonogram prací“ je podrobný harmonogram postupu provádění Díla, který zpracuje Zhotovitel a který je blíže vymezen v odst. 6.3 a násl.;
1.9.13 „Kolaudace“ je pravomocné kolaudační rozhodnutí stavebního úřadu nebo jiný úkon státního orgánu, na jehož základě je dle právních předpisů z veřejnoprávního hlediska dovoleno užívat Stavbu ke sjednanému účelu;
1.9.14 „Lhůta pro provedení díla“ je lhůta vymezená v odst. 6.1;
1.9.15 „Místo plnění“ je místo provádění Díla, zejména Staveniště, příjezdové, přístupové a zásobovací komunikace, a skládky, které mají sloužit potřebě provedení Díla a současně neslouží (byť dočasně) pro užívání veřejností;
1.9.16 „Nedokončené dílo“ je Zhotovitelem provedená část Díla k okamžiku odstoupení od Smlouvy kteroukoliv smluvní stranou;
1.9.17 „Odložená zkouška“ je zkouška popsaná v odst. 20.11;
1.9.18 „Poddodavatel“ je fyzická či právnická osoba, s jejíž pomocí má Zhotovitel plnit část díla či která má Zhotoviteli poskytnout k plnění Díla určité věci, služby či práva na základě smlouvy uzavřené za tímto účelem mezi ní a Zhotovitelem;
1.9.19 „Požadavky objednatele“ jsou požadavky Objednatele na výkon a funkci Díla, které jsou uvedeny v Příloze č. 1;
1.9.20 „Provozní dokumentace“ je dokumentace vymezená v odst. 5.12;
1.9.21 „Příkaz“ je pokyn Objednatele týkající se provádění Díla, blíže definovaný v čl. 13;
1.9.22 „Skrytá překážka“ je překážka znemožňující provést Dílo dle této Smlouvy, jak je blíže popsáno v odst. 12.1;
1.9.23 „Smlouva“ je tato smlouva o dílo vždy včetně všech jejích příloh a dodatků;
1.9.24 „Stavba“ je část Díla blíže popsaná v odst. 4.1.2;
1.9.25 „Staveniště“ je místo, na kterém se provádí Stavba; zahrnuje stavební pozemek, popřípadě zastavěný stavební pozemek nebo jeho část anebo část Stavby, popřípadě, v rozsahu vymezeném stavebním úřadem, též jiný pozemek nebo jeho část anebo část jiné stavby;
1.9.26 „Technický dozor“ je smluvní partner Objednatele provádějící činnosti technického dozoru stavebníka dle stavebního zákona, který zejména kontroluje průběh výstavby s ohledem na kvalitu a správnost prováděných prací a kontroluje správnost vykazovaných prací pro účely fakturace;
1.9.27 „Technologická dokumentace“ je dokumentace vymezená v odst. 5.1.11;
1.9.28 „Veřejná zakázka“ je zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Novostavba základní školy pro Drahelčice a Úhonice“, jejímž předmětem bylo uzavření této Smlouvy;
1.9.29 „Vícepráce“ jsou výhradně práce, které nad rámec Díla popsaného v této Smlouvě objedná Objednatel postupem sjednaným v této Smlouvě;
1.9.30 „Vyloučené části“ jsou části Stavby, jejichž provedení není součástí předmětu plnění dle této Smlouvy, a to mobiliář, IT vybavení a gastro vybavení. Vyloučená část mobiliář zahrnuje veškeré vybavení školy, které není součástí Díla či jiných vyloučených částí, které zejména není pěvně spojeno se Stavbou (typicky nábytek, zařízení odborných učeben apod.). Vyloučená část IT vybavení zahrnuje veškeré IT vybavení v rozsahu, který není součástí Díla či jiných vyloučených částí (typicky koncová IT zařízení, interaktivní tabule apod.). Vyloučená část gastro vybavení zahrnuje část gastro vybavení, které není jako součást Díla popsáno v Požadavcích objednatele, zejména vybavení, které není pevně spojeno se Stavbou. Vyloučená část gastro vybavení je blíže popsaná v požadavcích na zpracování dokumentace gastro vybavení, které jsou jako samostatná část součástí Požadavků objednatele. Práva a povinnosti související s Vyloučenými částmi jsou v této Smlouvě popsány především v čl. 10;
1.9.31 „Vyšší moc“ je jakákoli nepředvídatelná výjimečná situace či událost mimo kontrolu smluvních stran, jež kterékoli z nich brání v plnění jakýchkoli jejích závazků vyplývajících ze Smlouvy, nemá příčinu v chybě nebo nedbalosti na jejich straně a smluvní strany ji nemohly předvídat ani předejít ani s vynaložením veškeré řádné péče; Vyšší mocí nejsou povětrnostní či podnební podmínky nevhodné pro provádění Díla, pokud je smluvní strany výslovně neuvedly či na ně výslovně neodkázaly ve Smlouvě;
1.9.32 „Zákon“ je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek;
1.9.33 „Závazné milníky“ jsou milníky vymezené v odst. 6.2;
1.9.34 „Zjišťovací protokol“ je protokol, jehož význam je definovaný v odst. 8.3.;
1.9.35 „Zkoušky“ jsou zkoušky, testy a kontroly Stavby popsané v odst. 20.4;
1.9.36 „Změnový list“ je dokument popsaný v odst. 22.4.
1.10. Pokud v této Smlouvě není stanoveno něco jiného nebo pokud kontext, ve kterém je vykládaný pojem uveden, zcela jasně nenaznačuje něco jiného, tak v této Smlouvě: 
1.10.1 odkaz na tuto Smlouvu odkazuje jak na obsah této listiny včetně případných dodatků, tak všech jejích příloh;
1.10.2 odkaz na článek, odstavec, pododstavec, přílohu apod., je odkazem na článek, odstavec, pododstavec, přílohu apod. textu této Smlouvy;
1.10.3 odkaz na jakýkoli právní předpis či jeho ustanovení odkazuje na jejich znění účinné ke dni, kdy došlo či má dojít k aplikaci právního předpisu či ustanovení, na které odkazuje (popřípadě na ustanovení či právní předpis, který případně zrušené ustanovení či právní předpis v průběhu plnění Smlouvy nahradil), ledaže by přechodná ustanovení příslušného právního předpisu stanovovala postup dle jiného znění;
1.10.4 odkaz na jakoukoli „dohodu“, „smlouvu“ nebo „jiný dokument“ znamená daný dokument ve znění aktuálně platném v době postupu dle daného ustanovení;
1.10.5 dnem se myslí kalendářní den, není-li výslovně uveden pracovní den;
1.10.6 výraz „zajistit“ nebo „provést“ znamená učinit veškeré nutné a vhodné jednání nebo provést činnosti, poskytnout veškeré nutné a vhodné služby, dodat nutné a vhodné dodávky nebo se určitého jednání zdržet, v rozsahu dovoleném právními předpisy tak, aby bylo dosaženo určitého výsledku, to vše na náklady povinné strany, které jsou v případě Zhotovitele obsaženy ve sjednané Ceně díla;
1.10.7 Zhotovitel plní povinnosti bez zbytečného odkladu poté, co nastane skutečnost zakládající Zhotoviteli danou povinnost, nejpozději do 10 dnů, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak.
[bookmark: _Toc195862203]PŘEDMĚT SMLOUVY
1.11. [bookmark: _Ref124410077]Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo spočívající ve zhotovení stavby základní školy pro Drahelčice a Úhonice a v provedení souvisejících činností (dále jen „Dílo“; Dílo je podrobně vymezeno v čl. 4). Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost, řádně a s odbornou péčí s důrazem na kvalitu a včas ve sjednané lhůtě.
1.12. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené Dílo od Zhotovitele za podmínek sjednaných v této Smlouvě převzít a zaplatit za něj cenu ve výši a způsobem sjednanými v této Smlouvě.
[bookmark: _Ref124409695][bookmark: _Ref183721783][bookmark: _Toc195862204]DÍLO
1.13. [bookmark: _Ref124409571]Dílo zahrnuje:
1.13.1 zpracování a/nebo zajištění Dokumentace blíže specifikované v čl. 5;
1.13.2 [bookmark: _Ref188990087]zhotovení stavby základní školy pro Drahelčice a Úhonice (úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávky materiálů, technických a technologických součástí a zařízení) včetně přípravy území, případných demolic, přeložek a přípojek inženýrských sítí, související infrastruktury a vnitřního vybavení Stavby nezbytných pro její provoz za účelem základní školy, to vše vyjma Vyloučených částí (dále jen „Stavba“);
1.13.3 provedení a zajištění veškeré související inženýrské činnosti (zejména při změně podkladů uvedených v odst. 4.3.6 tak, aby umožňovaly realizaci Stavby) včetně vyřízení všech povolení nezbytných pro provedení Díla, budou-li pro provedení Díla potřeba a nebyly dosud Zhotoviteli předloženy Objednatelem;
1.13.4 geodetické zaměření Stavby, inženýrských sítí, přístupových cest, parkovacích ploch atd.;
1.13.5 zajištění kolaudačního rozhodnutí včetně zajištění veškerých dokladů vyžadovaných k tomu obecně závaznými předpisy a/nebo správními orgány  nebo jiného práva Objednatele trvale užívat Stavbu jako základní školu dle obecně závazných právních předpisů (dále jen „Kolaudace“);
1.13.6 vyhotovení podkladů po zápis Stavby do katastru nemovitostí a zápis dokončené Stavby do katastru nemovitostí;
1.13.7 provedení dalších činností nezbytných pro naplnění účelu této Smlouvy včetně dopravy movitých věcí, stavebních materiálů, pracovníků a stavební techniky na místo plnění, její přípravu k provozu a kontrolu před uvedením do provozu;
1.13.8 splnění dalších povinností specifikovaných v této Smlouvě.
1.14. Zhotovitel provede Dílo, zejména zpracuje Dokumentaci a realizuje Stavbu, s odbornou péčí a bez vad tak, aby bylo kompletní, funkční a bylo vhodné pro účel patrný ze Smlouvy a aby plně vyhovovalo Požadavkům objednatele na výkon a funkci Díla, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 (dále jen „Požadavky objednatele“), a dále uvedeným podkladům. Zhotovitel bere na vědomí, že Požadavky objednatele jsou závazným podkladem pro zpracování Dokumentace, nikoliv součástí Dokumentace.
1.15. [bookmark: _Ref180417293]Pro smluvní vztah založený touto Smlouvou, zejména pro Dílo, jeho technické a užitné vlastnosti, jakost a způsob jeho provádění jsou následující dokumenty a podklady závazné v následujícím pořadí:
1.15.1 kogentní ustanovení právních předpisů (tj. ta, od kterých se nelze Smlouvou či dohodou odchýlit), ty části úředních rozhodnutí, od kterých se nelze Smlouvou či dohodou odchýlit;
1.15.2 podmínky a pravidla dotačních programů, které jsou součástí této Smlouvy jako příloha č. 4;
1.15.3 Příkazy Objednatele;
1.15.4 text této Smlouvy bez příloh uvedených samostatně v tomto odst. 4.3;
1.15.5 [bookmark: _Ref181871059]Požadavky objednatele bez částí uvedených samostatně v odst. 4.3.6, a to v následujícím pořadí:
textová část specifikace;
výkresová dokumentace;
1.15.6 [bookmark: _Ref188972707]závazné souhlasy, povolení, rozhodnutí, vyjádření a jiné akty zejména orgánů veřejné správy a/nebo správců sítí, zápisy z jednání s úřady a všechny ostatní závazné podklady vyžadované obecně závaznými předpisy pro provedení Díla, zejména územní rozhodnutí, stavební povolení včetně ověřené výkresové části a závazná stanoviska dotčených orgánů včetně povolení změny záměru (Stavby) před dokončením, to vše případně aktualizované Zhotovitelem ve smyslu odst. 4.4;
1.15.7 požadavky právních předpisů na Dílo (zejména požadavky zákonů a vyhlášek na parametry Stavby, obsah Dokumentace apod.);
1.15.8 obecně závazné i nezávazné technické normy platné a účinné v době zpracování DPS, a to jak normy mezinárodní (ISO), tak národní (ČSN), včetně jejich doporučených částí, Technické Podmínky (TP) a Technické kvalitativní podmínky (TKP) uvedené v Požadavcích objednatele;
1.15.9 Dokumentace;
1.15.10 technické příkazy a technologické postupy výrobců materiálů a zařízení;
a to i tehdy, pokud nejsou přílohou této Smlouvy nebo na ně tato Smlouva výslovně neodkazuje, je-li jejich dodržování nezbytné pro řádné dokončení Díla sloužícímu k účelu zřejmému z této Smlouvy v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
1.16. [bookmark: _Ref181871356]Pro stavbu školy bylo dříve vydáno stavební povolení. Vzhledem k tomu, že Požadavky objednatele neodpovídají původním požadavkům Objednatele na stavbu, na jejichž základě byla zpracována dokumentace pro stavební povolení, a že došlo ke změnám právních předpisů, není původní stavební povolení aktuální a neumožňuje realizaci Stavby v souladu s touto Smlouvou. Objednatel proto zajistí a předloží Zhotoviteli povolení změny záměru před dokončením, na jehož základě bude možné realizovat Stavbu v souladu s touto Smlouvou. V případě, že si Zhotovitelem zvolené řešení Stavby vyžádá další změnu záměru před dokončením, je Zhotovitel jako součást Díla povinen zajistit změnu stavebního povolení formou změny záměru před dokončením a v této souvislosti provést veškerou inženýrskou činnost a zajistit veškeré nutné podklady a vyjádření dotčených orgánů. Pokud Objednatel nezajistil a nepředložil změnu záměru před dokončením před uzavřením této Smlouvy, zavazuje se tak učinit bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy. Pokud Objednatel povolení změny záměru před dokončením nepředloží Zhotoviteli do 30 dnů od uzavření Smlouvy, prodlužuje se Lhůta pro provedení díla o dobu přesahující 30 dnů, po kterou Zhotovitel nemohl zahájit práce na zpracování DPS. Zhotovitel zároveň není oprávněn přerušovat či nezahajovat práce, které nejsou nepředložením povolení změny stavby před dokončením dotčeny. 
1.17. Bude-li mezi uvedenými podklady dle odst. 4.3 neúplnost, nedostatek nebo rozpor, upozorní na to Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu a s dostatečným předstihem a doporučí proveditelné řešení. Za rozpor se považuje i situace, kdy doklad s nižší prioritou stanoví vyšší jakost plnění než doklad s vyšší prioritou. Smluvní strany se následně dohodnou, který podklad má přednost nebo jakým způsobem budou nedostatky odstraněny s tím, že pro případ neshody smluvních stran bude rozhodující Příkaz Objednatele. Objednatel je v případě rozporu oprávněn zvolit řešení s vyšší jakostí plnění, aniž by byl Zhotovitel oprávněn požadovat navýšení Celkové ceny díla; to neplatí, nemohl-li Zhotovitel požadavek na vyšší rozsah nebo jakost plnění zjistit při uzavření této Smlouvy ani při vynaložení odborné péče.
[bookmark: _Toc195862205][bookmark: _Ref179985685][bookmark: _Ref179987743]DOKUMENTACE
1.18. [bookmark: _Ref181624413]Zhotovitel zpracuje kompletní Dokumentaci nezbytnou a/nebo vhodnou pro splnění předmětu této Smlouvy, především pro realizaci a kolaudaci Stavby, její zápis do katastru nemovitostí a její užívání, konkrétně zejména:
1.18.1 dokumentaci pro provádění Stavby („DPS“);
1.18.2 zásady organizace výstavby a dopravně-inženýrské opatření;
1.18.3 dokumentaci skutečného provedení Stavby („DSPS“);
1.18.4 dokumentaci pro změnu záměru před dokončením ke Stavbě;
1.18.5 dokumentaci pro potřeby kolaudačního řízení včetně dokumentace vyžádané orgány státní správy a správci sítí;
1.18.6 dokumentaci pro zápis Stavby do katastru nemovitostí včetně geodetického zaměření;
1.18.7 dokumentaci zdolávání požáru, požární ochrany nebo jinou dokumentaci dle zákona č. 133/1985 Sb., dle začlenění Stavby podle požárního nebezpečí; 
1.18.8 průkaz energetické náročnosti budovy (Stavby);
1.18.9 [bookmark: _Ref182338060]dokumentaci pro výběr dodavatele gastro zařízení; 
1.18.10 provozní dokumentaci blíže vymezenou níže (dále jen „Provozní dokumentace“);
1.18.11 [bookmark: _Ref188984351]prováděcí, dílenské a montážní plány, podrobnou statickou dokumentaci, schémata zapojení elektrických a elektronických zařízení, dílenské výkresy, technologické postupy, a s nimi spojené potřebné výpočty (dále jen „Technologická dokumentace“);
1.18.12 kontrolní a zkušební plán;
1.18.13 další dokumentaci vztahující se k výstavbě, revizní zprávy, technické listy, osvědčení, atesty, prohlášení o shodě a prohlášení o vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobků s normami platnými v České republice, případně s normami stanovenými v Požadavcích objednatele;
1.18.14 další dokumentaci případně vymezenou v Požadavcích objednatele.
Zadavatel je v rámci zpracování Dokumentace mimo jiné povinen obstarat veškeré pro provedení a provozování Díla nezbytné a vhodné podklady, zejména technické podklady, průzkumy, výpočty, posudky (včetně statických) a vyjádření a souhlasy orgánů státní správy nezbytné pro řádné provedení Díla a naplnění účelu této Smlouvy.
[bookmark: _Ref179985675]Požadavky na DPS
1.19. [bookmark: _Ref183721898]Zhotovitel zpracuje DPS tak, aby Stavba byla v souladu s touto Smlouvou, zejména s Požadavky objednatele a dalšími podklady uvedenými v odst. 4.3.
[bookmark: _Hlk192752167]Zhotovitel zpracuje DPS tak, aby byla formálně a obsahově v souladu s obecně závaznými předpisy, zejména s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
[bookmark: _Hlk192751926]Požadavky na zásady organizace výstavby a dopravně-inženýrské opatření
1.20. [bookmark: _Hlk192752069]Zásady organizace výstavby budou formálně a obsahově v souladu s obecně závaznými předpisy, zejména s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a budou obsahovat nejméně polohu, velikost a umístění zázemí staveniště, místa pro skladování materiálu, příjezdové komunikace, oplocení, umístění přípojek všech používaných inženýrských sítí, odpadové hospodářství. Dopravně-inženýrské opatření bude formálně a obsahově v souladu s obecně závaznými předpisy.
Požadavky na DSPS
1.21. [bookmark: _Ref189404523]Zhotovitel zpracuje DSPS dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění k 31. 12. 2023.
1.22. Zhotovitel dále jako samostatnou dokumentaci zpracuje dokumentaci dle § 232 odst. 2 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.
Požadavky na dokumentaci pro výběr dodavatele gastro zařízení
Dokumentaci pro výběr dodavatele gastro zařízení Zhotovitel zpracuje dle podkladů, které jsou součástí Požadavků objednatele, přičemž bude reflektovat potřeby základní školy o požadované kapacitě žáků na přípravu a výdej obědů.
Dokumentace pro výběr dodavatele gastro zařízení musí být v souladu se Zákonem použitelná jako podklad pro vymezení předmětu veřejné zakázky na dodávku gastro zařízení, zejména musí být zpracována v souladu s DPS, právními předpisy (včetně Zákona a zásad zadávacího řízení), a platnými hygienickými normami, v dostatečné podrobnosti umožňující podání porovnatelných nabídek a nesmí obsahovat odkazy na konkrétní dodavatele nebo výrobky (§ 89 odst. 5 Zákona). Budou-li součástí dodávky gastro zařízení stavební práce, bude dokumentace zpracována v souladu s § 92 odst. 1 Zákona, nikoliv prostřednictvím jiných požadavků na výkon nebo funkci (§ 92 odst. 2 Zákona). 
[bookmark: _Ref189050427]Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout součinnost Objednateli (a jeho dodavatelům, včetně administrátora veřejných zakázek) při přípravě a v průběhu zadávacího řízení na výběr dodavatele gastro zařízení, zejména bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 pracovních dnů od žádosti Objednatele zpracovat podklady bez dalšího použitelné pro zodpovězení žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace týkajících se dokumentace pro výběr dodavatele gastro zařízení. Zhotovitel nemá nárok na zaplacení prací dle tohoto odstavce, je-li žádost účastníka zadávacího řízení o vysvětlení zadávací dokumentace důsledkem vady a/nebo nedodělku a/nebo nejasnosti dokumentace pro výběr dodavatele gastro zařízení; jinak má nárok na cenu nejvýše v místě a čase obvyklou.
Zhotovitel bere na vědomí, že úspěšný průběh zadávacího řízení na výběr dodavatele gastro zařízení je, stejně jako splnění této Smlouvy, podstatnou součástí projektu realizace základní školy Objednatele v obci Drahelčice. Jakékoliv porušení povinností Zhotovitele v této souvislosti, které negativně ovlivní průběh těchto zadávacích řízení, je spojeno se vznikem škody velkého rozsahu jak pro Objednatele, tak pro obce, které jsou jeho členy.
Požadavky na Provozní dokumentaci
1.23. [bookmark: _Ref179987771]Provozní dokumentací se rozumí veškeré doklady nezbytné a/nebo vhodné pro užívání a údržbu Stavby, uplatňování práv ke Stavbě či plnění právních povinností Objednatele vztahujících se k e Stavbě, zejména:
1.23.1 postupy zkušebního provozu technologických částí Stavby, plány pro jejich uvedení do provozu, nastavení a údržby;
1.23.2 seznam zařízení, tj. technologických částí Stavby;
1.23.3 provozní knihy, technické listy a prohlášení o shodě týkající se technologických částí Stavby;
1.23.4 metodiky, pracovní postupy, příručky, manuály, návody k použití a údržbě Stavby, zejména technologických částí;
1.23.5 doklady o provedení všech zkoušek výrobků a materiálů a revizí technologických částí Stavby vyžadovaných touto Smlouvou a dokumenty, na které Smlouva odkazuje, obecně závaznými předpisy, výrobci daných technologických částí apod.;
1.23.6 záruční listy;
1.23.7 schémata zapojení elektrických a elektronických zařízení;
1.23.8 návrhy servisních smluv pro technologické části Stavby odsouhlasené stranou poskytovatele servisních služeb za podmínek v místě a čase obvyklých a za podmínek případně stanovených v Požadavcích objednatele;
1.23.9 další dokumentace případně vymezená v Požadavcích objednatele.
Požadavky na Technologickou dokumentaci
1.24. Zhotovitel předá Objednateli a Technickému dozoru schválenou Technologickou dokumentaci, a to vždy v rozsahu týkajícím se ucelených částí Díla, které odpovídají postupu Stavby podle Harmonogramu prací a před zahájením prací na dané části Díla a dále vždy na žádost Objednatele. Zhotovitel je oprávněn zahájit práce na části Díla po odsouhlasení dokumentace Technickým dozorem. 
Požadavky na kontrolní a zkušební plán
1.25. Zhotovitel předá Objednateli nejpozději před zahájením stavebních prací schválený kontrolní a zkušební plán obsahující všechny kontroly a zkoušky vyžadované touto Smlouvou, právními předpisy, normami, výrobci materiálů a zařízení, stavebním povolením a dalšími závaznými doklady.
Předání a schválení Dokumentace, změna Dokumentace
[bookmark: _Ref181698288]Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení příslušnou část Dokumentace v dostatečném předstihu před tím, než ji bude potřebovat k dalšímu postupu při provádění Díla, nebo před tím, než je podle této Smlouvy povinen předat Objednateli schválenou část Dokumentace. Za včasnost předložení části dokumentace ke schválení odpovídá Zhotovitel.
[bookmark: _Ref181626191]Objednatel se k předložené části dokumentace vyjádří v přiměřené lhůtě, nejpozději do 21 dnů od předložení a:
schválí ji, nezjistí-li její rozpor s požadavky dle této Smlouvy nebo rozpor s jinými částmi Dokumentace; nebo
vrátí ji Zhotoviteli k přepracování s uvedením odůvodněných připomínek. Zhotovitel je povinen část Dokumentace opravit dle připomínek a znovu ji předložit Objednateli ke schválení; pokud Zhotovitel nezapracoval oprávněnou připomínku Objednatele do dokumentace, je Zhotovitel povinen náklady na opakovanou kontrolu dokumentace uhradit;
přičemž při marném uplynutí 21denní lhůty pro vyjádření se má za to, že Objednatel část Dokumentace schválil.
Jakékoliv odchylky Dokumentace od Požadavků objednatele je Zhotovitel povinen vyznačit v samostatném dokumentu, který Zhotovitel předloží Objednateli spolu s Dokumentací ke schválení. Platí, že odchylky od Požadavků objednatele, které takto nebyly označeny, Objednatel neschválil. 
Hodlá-li Zhotovitel změnit Dokumentaci, která již byla schválena Objednatelem, je povinen předložit ji Objednateli spolu se samostatným dokumentem se soupisem všech změn oproti schválené Dokumentaci. Při schválení změny Dokumentace se postupuje dle odst. 5.16, přičemž platí, že odchylky od schválené Dokumentace, které nebyly označeny dle první věty, Objednatel neschválil. 
Společná ujednání k Dokumentaci
Dokumentace bude vyhotovena v českém jazyce, nedohodnou-li se strany v individuálním případě jinak.
Dokumentace podléhá předchozímu schválení Objednatelem. Práce provedené dle neschválené Dokumentace nebo v rozporu se schválenou Dokumentaci Zhotovitel na příkaz Objednatele na své náklady odstraní.
Zhotovitel je povinen aktualizovat Dokumentaci kdykoliv taková nutnost vyplyne z jakýchkoliv okolností při provádění Díla, a to na své náklady, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak. 
[bookmark: _Ref193792058]Schválení části Dokumentace nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení Díla; bez ohledu na vyjádření Objednatele k Dokumentaci (schválení, připomínky, marné uplynutí lhůty k vyjádření) zůstává Zhotovitel odbornou osobou plně odpovědnou za řádné provedení Díla dle této Smlouvy. Schválení Dokumentace Objednatelem zejména nepředstavuje prohlášení Objednatele, že Dokumentace je v souladu s Požadavky objednatele, s právními předpisy nebo správními rozhodnutími nebo že jde o podklad vhodný pro provedení Díla a nepředstavuje jakýkoliv přenos odpovědnosti za správnost a úplnost Dokumentace a za provedení Díla ze Zhotovitele na Objednatele.
[bookmark: _Ref125116087][bookmark: _Toc195862206]LHŮTA PRO PROVEDENÍ DÍLA
1.26. [bookmark: _Ref124410272][bookmark: _Ref129015477][bookmark: _Ref183722162]Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně provést, tj. dokončit a předat Objednateli nejpozději do [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM dle krycího listu] dnů od uzavření této Smlouvy (dále jen „Lhůta pro provedení díla“). Zhotovitel započne práce na Dokumentaci nejpozději do 10 dnů od účinnosti této Smlouvy.
Závazné milníky
1.27. [bookmark: _Ref188971834][bookmark: _Ref124410279]Zhotovitel bude dodržovat následující postupné milníky provádění Díla. Podmínkou pro splnění jednotlivého milníku je i splnění všech předcházejících milníků s výjimkou případné odlišné úpravy popsané v příloze č. 5:
1.27.1 předání schválené dokumentace pro výběr dodavatele gastro zařízení: do 76 dnů od uzavření této Smlouvy;
1.27.2 zpevnění ploch vrtací pláně a zahájení vrtání pilot vrtnou soupravou: do 160 dnů od uzavření této Smlouvy; 
1.27.3 předání schválené DPS: do 200 dnů od uzavření této Smlouvy;
1.27.4 zhotovení pilot a desky nad pilotami, včetně veškerých skladeb a instalací pod deskou, mimo desky pod gastro provozem: do 250 dnů od uzavření této Smlouvy;
1.27.5 zhotovení železobetonové nosné konstrukce: do 330 dnů od uzavření této Smlouvy;
1.27.6 zhotovení střešních konstrukcí, včetně finální krytiny, klempířských prvků, uzavření proti povětrnostním vlivům finálními prvky a výplněmi otvorů obvodového pláště: do 380 dnů od uzavření této Smlouvy;
1.27.7 provedení stavební připravenosti pro instalaci IT vybavení: do 620 dnů od uzavření této Smlouvy; stavební připraveností pro IT zařízení se rozumí zejména: 
dokončení veškerých povrchů stěn a uzavíracích nátěrů spodního líce stropu;
dokončeny zdravotechnické instalace, vzduchotechnika, vytápění a chlazení, silnoproudé a slaboproudé instalace;
zhotovitel zkoordinuje montáž závěsů podhledu s umístěním kabelových tras datových rozvodů; jejich možné křížení, souběh, kolize s dalšími instalacemi.
1.27.8 provedení stavební připravenosti pro instalaci gastro zařízení: do 620 dnů od uzavření této Smlouvy; tato připravenost zahrnuje v prostorách jídelny a kuchyně:
dokončení povrchů podlah a stěn, provedení rastru zavěšeného podhledu; 
dokončení přípojek instalací pro kuchyňská zařízení, zejména elektro-silnoproud, elektro-slaboproud, zdravotechnické instalace, vzduchotechnika, vytápění a chlazení, provedení žlabů v podlaze.
1.27.9 provedení stavební připravenosti pro instalaci mobiliáře: do 620 dnů od uzavření této Smlouvy; tato připravenost sestává zejména z dokončených povrchů podlah, stěn, podhledů, oken a dveří, kompletní instalace ve všech profesích; prostory budou finálně uklizené a čisté, bezprašné; místnosti budou uzamykatelné;
(dále jen „Závazné milníky“). Obsah Závazných milníků je blíže závazně upraven v Příloze č. 5 Smlouvy.
Harmonogram prací
1.28. [bookmark: _Ref183721998]Zhotovitel ve lhůtě 21 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy předloží Objednateli detailní harmonogram prací (dále jen „Harmonogram prací“), který bude plně respektovat Závazné milníky a Lhůtu pro provedení díla.
1.29. Harmonogram prací bude zpracován dle požadavků uvedených v příloze č. 3, a bude v něm upravena každá podstatná činnost a profese prováděná na Díle nejméně v podrobnosti dle položek Cenové osnovy, nasazení a stav pracovníků, dokončování jednotlivých pracovních úseků a jejich trvání a stavební připravenost pro jednotlivé profese na montáže, příp. kompletace zařízení, vč. předpokládaných dob pro stanovení stavebních připraveností. Součástí Harmonogramu prací bude též grafické znázornění průběhu prací. Součástí Harmonogramu prací bude dále finančně-platební kalendář, tj. informace o předpokládané částce k fakturaci pro každý měsíc zhotovování Díla (právo fakturace dle čl. 8 tím není dotčeno).
1.30. Zhotovitel je povinen vyhovět odůvodněným požadavkům Objednatele na úpravu nebo doplnění Harmonogramu prací.
1.31. [bookmark: _Ref131087527]Zhotovitel se zavazuje pravidelně, nejméně jednou měsíčně, kontrolovat soulad mezi skutečným postupem provádění Díla a Harmonogramem prací. V případě jakéhokoliv prodlení na kterékoliv straně nebo vzniku jiných okolností, které budou mít za následek nemožnost dodržení jednotlivých termínů uvedených v Harmonogramu prací, je Zhotovitel povinen o tomto vyrozumět Objednatele, nasadit dodatečné pracovní síly a/nebo mechanizaci a aktualizovat Harmonogram prací tak, aby pro všechny plánované činnosti poskytoval dostatek času, odpovídal skutečnosti a aby byly dodrženy Závazné milníky. Zhotovitel je povinen aktualizovat Harmonogram prací do deseti dnů od zjištění nesouladu nebo od doručení písemné výzvy Objednatele k aktualizaci Harmonogramu prací. Aktualizace Harmonogramu prací se stane závaznou jejím odsouhlasením ze strany Objednatele. 
1.32. Objednatel může navrhnout změnu Harmonogramu prací. Objednatel takto bude postupovat pouze budou-li naplněny podmínky pro změnu závazku ze Smlouvy dle § 222 Zákona. Zhotovitel je povinen navrženou změnu akceptovat, pokud nebude mít za následek nemožnost dodržení technologických postupů (nemožnost dodržení technologických postupů prokazuje Zhotovitel), nebude mít za následek zkrácení celkové Lhůty pro provedení díla, neprodlouží celkovou Lhůtu pro provedení díla o více než 3 měsíce a pokud bude změna oznámena nejméně 30 dnů před začátkem prací, kterých se změna týká. Změna Harmonogramu prací navržená Objednatelem a spočívající v prodloužení Lhůty pro provedení Díla má za následek vznik nároku Zhotovitele na zvýšení ceny Díla o prokazatelně nezbytné náklady, které mu v souvislosti s prodloužením lhůty prokazatelně vzniknou; zvláštní ujednání dle odst. 7.6 tím není dotčeno a uplatní se i na případy dle tohoto odstavce.
[bookmark: _Toc195862207]CENA DÍLA
1.33. [bookmark: _Ref183721468]Celková cena Díla činí [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM],- Kč bez DPH (slovy: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM] korun českých bez daně z přidané hodnoty); [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM],- Kč včetně DPH (slovy: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM] korun českých včetně daně z přidané hodnoty) (dále jen „Celková cena díla“).
1.34. [bookmark: _Ref186795618]Celková cena díla je sjednána jako maximální, konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady a nároky Zhotovitele spojené se splněním veškerých závazků z této Smlouvy, zejména s řádnou realizací Stavby, jakož i náklady a nároky související s provedením veškerých činností nezbytných nebo dle volby Zhotovitele vhodných pro řádné a včasné splnění závazků z této Smlouvy, zejména náklady na zaměření, výrobu, dodávku, montáž, mimostaveništní dopravu, staveništní přesun hmot vč. zdvihacích prostředků, pomocné a montážní konstrukce, spojovací materiály, lešení, pomocné a ochranné konstrukce, kotvení, prořez, provedení detailů, geodetické práce, zařízení staveniště pro zhotovitele a tým objednatele vč. přípojek a napojení, oplocení a bran, osvětlení, ostrahy, energií, staveništních komunikací, sociálního zázemí, skladů - zřízení, provoz a odstranění, průběžný a finální úklid, likvidaci odpadů, DIO, DIR, DZ vč. zajištění, potřebné zábory vč. zajištění, geodetické práce, zkoušky, revize, atesty, vzorkování, koordinace s DOSS, náklady na spotřebu energií, jakoukoliv koordinační činnost, zaměstnance a pracovníky Zhotovitele a jeho dodavatele, režii a zisk, apod.
1.35. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoli dalších částek, není-li v této Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Celková cena díla může být změněna pouze při změně sazby DPH v obecně závazných právních předpisech nebo postupem dle čl. 22.
1.36. Pro vyloučení pochybností strany uvádí, že Dílo není měřeným kontraktem a že za správnost předpokladu o skutečném rozsahu prací a dodávek, které si provedení Díla vyžádá, je odpovědný výlučně Zhotovitel; ujednání odst. 7.2 tedy platí bez ohledu na skutečný rozsah prací a dodávek, které si provedení Díla vyžádá.
1.37. Zhotovitel nemá nárok na zaplacení zálohy na cenu Díla, ani na přiměřenou část odměny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům ve smyslu § 2611 občanského zákoníku.
[bookmark: _Ref195785069]Strany sjednávají, že Celková cena díla zahrnuje i veškeré náklady (zejména náklady na ostrahu, zajištění staveniště, zařízení staveniště, jakoukoliv koordinační činnost, náklady na zaměstnance a pracovníky Zhotovitele a jeho dodavatele, spotřebu energií, apod.), které Zhotoviteli vzniknou v důsledku (i) prodloužení Lhůty pro provedení díla nejvýše o 90 dnů bez ohledu na důvod prodloužení (včetně důvodů plně na straně Objednatele) i (ii) prodloužení Lhůty pro provedení díla bez omezení délky, dojde-li k němu z důvodů na straně Zhotovitele.
[bookmark: _Ref180420079][bookmark: _Ref181714128][bookmark: _Toc195862208]PLATEBNÍ PODMÍNKY
1.38. Objednatel hradí cenu Díla na základě dílčích faktur zaslaných mu Zhotovitelem. Zhotovitel má nárok na vystavení faktury po řádném splnění Cenového milníku, a to vždy nejvýše na částku dokončeného Cenového milníku uvedenou v Cenové osnově (sloupec G). Zhotovitel prohlašuje, že se s Cenovou osnovu s odbornou péčí seznámil a ověřil její proveditelnost, souhlasí s ní a je schopen Dílo provést v souladu se sjednaným způsobem fakturace. Jde-li o výši ceny pro Cenový milník, může být Cenová osnova změněna pouze z vážných důvodů písemnou dohodou Smluvních stran, přičemž Objednatel má právo nesouhlasit se změnou bez uvedení důvodu.
1.39. Zhotovitel smí vystavit nejvýše jednu fakturu v kalendářním měsíci; dokončí-li Zhotovitel v měsíci, ve kterém již vystavil fakturu, další Cenový milník, je oprávněn jeho cenu fakturovat nejdříve následující kalendářní měsíc.
1.40. [bookmark: _Ref188971382]Zhotovitel doručí do 7. pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém splnil alespoň jeden Cenový milník, Technickému dozoru v písemné formě a současně elektronicky (emailem nebo zpřístupněním v cloudovém úložišti) zjišťovací protokol pro každý dokončený Cenový milník zvlášť (dále jen „Zjišťovací protokol“) podepsaný osobou oprávněnou jednat za Zhotovitele.
Ve Zjišťovacím protokolu Zhotovitel uvede nejméně vymezení příslušného Cenového milníku, období, kdy byly práce provedeny a prohlášení, že práce byly provedeny řádně. Přílohou Zjišťovacího protokolu Zhotovitel Objednateli předloží:
veškerou dokumentaci prací na daném Cenovém milníku, zejména prohlášení o shodě, protokoly o zkouškách, revizní zprávy, certifikáty a atesty, návody k použití a údržbě a další dokumenty nezbytné a/nebo vhodné pro kontrolu řádnosti provedení Cenového milníku; a
seznam Poddodavatelů, kteří se podíleli na provedení Cenového milníku. Patří-li Poddodavatel Zhotovitele do skupiny Zhotovitele, uvede Zhotovitel v seznamu i další úrovně Poddodavatelů až k Poddodavatelům, kteří nepatří do skupiny Zhotovitele.
1.41. Technický dozor zkontroluje práce uvedené v předloženém návrhu Zjišťovacího protokolu se skutečným průběhem prací na Díle a do 14 dnů od jeho doručení jej: 
1.41.1 schválí bez výhrad, pokud práce uvedené Zhotovitelem v návrhu Zjišťovacího protokolu odpovídají aktuálnímu faktickému stavu Díla (zejména pokud byl dokončen příslušný Cenový milník) a byly provedeny řádně; nebo
1.41.2 odmítne a vrátí Zhotoviteli k přepracování nebo doplnění s uvedením důvodu odmítnutí.
1.42. [bookmark: _Ref124409729]Důvodem odmítnutí Zjišťovacího protokolu může zejména být (i) neprovedení, vada či nedodělek Cenového milníku, (ii) skutečnost, že Technický dozor není schopen zkontrolovat dokončení Cenového milníku z důvodů na straně Zhotovitele, nebo (iii) skutečnost, že Zhotovitel vykazuje vyšší cenu než je pro příslušný Cenový milník uvedena v Cenové osnově. Zhotovitel je povinen poskytnout Technickému dozoru veškerou potřebnou součinnost pro řádnou kontrolu provedení prací na Cenovém milníku.
1.43. Nevyjádří-li se Technický dozor ke Zjišťovacímu protokolu do 14 dnů ode dne jeho doručení Zhotovitelem, má se za to, že jej schválil.
1.44. Zhotovitel smí fakturovat pouze Cenový milník, ke kterému byl schválen Zjišťovací protokol, a to výhradně v ceně, která pro něj vyplývá z Cenové osnovy. Zjišťovací protokol je rozhodný pouze pro potřeby potvrzení průběžné fakturace Celkové ceny díla, nikoli jako důkaz o provedení části Díla nebo důkaz dohody o ceně.
1.45. V případě prodlení Zhotovitele s prováděním Díla oproti Harmonogramu prací je Objednatel oprávněn pozastavit platby po dobu tohoto prodlení.
1.46. Pokud Poddodavatel Zhotovitele oznámí Objednateli, že mu Zhotovitel neuhradil cenu prací jím řádně provedených na Díle a upozorní jej, že omezí, zastaví nebo přeruší práce, dodávky nebo služeb na Díle nebo je přímo zastaví, je Objednatel po písemné výzvě Zhotoviteli a uplynutí přiměřené lhůty k provedení nápravy dle § 106 Zákona oprávněn zadržet výplatu dílčí nebo konečné faktury až do doby, kdy budou oprávněné nároky Poddodavatele uspokojeny a splnění jeho nároků bude Objednateli Zhotovitelem písemně doloženo.
1.47. Veškeré Cenové milníky dokončené v kalendářním roce Zhotovitel vyfakturuje nejpozději do 15. 1. následujícího roku, jinak nahradí Objednateli škodu, která mu pozdní fakturací vznikne. 
1.48. Při plnění stavebních nebo montážních prací dle této Smlouvy, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, se použije režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona o DPH. Objednatel je povinen doplnit výši daně v evidenci a plnění přiznat.
1.49. Nepoužije-li se v jednotlivém případě režim přenesení daňové povinnosti, přičítá se k ceně DPH ve výši dle platných právních předpisů. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty. Nebude-li Zhotovitel mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. 
Náležitosti daňových dokladů 
1.50. Daňové doklady – faktury musí vždy obsahovat tyto údaje:
1.50.1 obchodní firmu, DIČ, IČ a sídlo smluvních stran dle výpisu z příslušného rejstříku;
1.50.2 pořadové číslo dokladu, datum jeho vystavení, splatnosti a datum uskutečnění zdanitelného plnění
1.50.3 označení této Smlouvy, název Stavby, předmět a rozsah zdanitelného plnění, včetně označení Cenových milníků;
1.50.4 výši ceny bez DPH celkem; sazbu DPH, výši DPH
1.50.5 údaj, zda je fakturováno s přenesenou daňovou povinností;
1.50.6 další náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem;
1.50.7 náležitosti vyžadované dotačními podmínkami, které Objednatel Zhotoviteli sdělí.
1.51. Přílohou daňového dokladu musí vždy být schválené Zjišťovací protokoly.
1.52. Nebude-li daňový doklad – faktura obsahovat stanovené náležitosti a přílohy, nebo tyto budou neúplné, nepřesné či nepravdivé, může jej Objednatel vrátit do 10 pracovních dnů od doručení Zhotoviteli. Vrácením se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného daňového dokladu Objednateli.
1.53. Objednatel může uložit Zhotoviteli povinnost dokládat daňové doklady v jiné struktuře a formátu či ve vzoru, který mu za tímto účelem předá, zejména mu může uložit, aby fakturovanou částku rozděloval do více daňových dokladů – faktur dle jednotlivých dotačních titulů, jakož i dle způsobilých a nezpůsobilých výdajů dle dotačních podmínek. Totéž platí pro Zjišťovací protokoly.
Datum zdanitelného plnění
1.54. Smluvní strany se dohodly na smluvním datu zdanitelného plnění, za který se považuje poslední den kalendářního měsíce, ve kterém došlo k dokončení posledního z fakturovaných Cenových milníků.
Splatnost faktur a okamžik úhrady
1.55. [bookmark: kuk]Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů po doručení řádného daňového dokladu vystaveného dle podmínek této Smlouvy na adresu Objednatele uvedenou v této Smlouvě.
1.56. Dnem úhrady daňového dokladu se rozumí den odepsání dlužné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v této Smlouvě.
1.57. Neurčí-li Objednatel jinak, započítává se jeho platba vždy nejdříve na jistinu jeho nesplatných a splatných dluhů v pořadí, v jakém nastane či nastala jejich splatnost. 
1.58. Zhotovitel poskytne Objednateli na jeho výzvu k dispozici doklady osvědčující, že zaplatil clo, příslušné daně a poplatky.
1.59. Přeplatek faktury nebo Celkové ceny Díla vrátí Zhotovitel bez zbytečného odkladu zpět Objednateli.
Spolehlivost plátce DPH
1.60. Zhotovitel uvedl ve Smlouvě číslo účtu, který používá pro svou ekonomickou činnost a které je zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 odst. 2 zákona o DPH a zavazuje se oznámit Objednateli jakékoli změny.
1.61. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně upozornit Objednatele, že se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, jakož i na jakoukoli skutečnost, která by mohla vést k tomu, že se nespolehlivým plátcem stane (zejména zahájení příslušeného řízení). V takovém případě může Objednatel uhradit daň správci daně Zhotovitele, Zhotoviteli platbu písemně oznámí a o DPH sníží platbu na úhradu ceny Díla podle vystavené faktury. Poruší-li Zhotovitel své povinnosti stanovené v tomto odstavci, může Objednatel bez dalšího odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel nahradí Objednateli újmu, která mu v důsledku porušení výše uvedených podmínek vznikne.
1.62. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušnou výši DPH Objednatel uhradí až poté, co mu Zhotovitel písemně doloží její úhradu příslušnému správci daně.
[bookmark: _Toc195862209]MÍSTO PLNĚNÍ A STAVENIŠTĚ
Místem plnění jsou pozemky v jižní části obce a jsou jimi parcely katastru nemovitostí parc. č. st. 22/1, st. 22/2, st. 148, st. 477, 37, 38/1, 38/2, 38/6, 47/1, 795/2, 1159, 1160, 1161, 1162, 780/1 v katastrálním území Drahelčice. Přesné vytýčení Staveniště zajistí Objednatel před jeho předáním.
1.63. Zhotovitel prohlašuje, že si před podpisem Smlouvy Staveniště důkladně prohlédl a shledal jeho stavební připravenost v rozsahu potřebném k provedení Díla. Jakékoli pozdější požadavky neopravňují Zhotovitele k nároku na změnu Celkové ceny Díla, popř. Lhůty pro provedení Díla z důvodu nedostatečné stavební připravenosti. Nejsou-li případně splněny podmínky stavební připravenosti pro některou část Díla, není tím nijak dotčen závazek Zhotovitele provést zbývající část Díla dle této Smlouvy.
1.64. Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí Staveniště nejpozději do 14 dnů od uzavření této Smlouvy. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště v den, který Objednatel uvede ve výzvě k převzetí Staveniště; Objednatel určí den převzetí Staveniště tak, aby spadal do časového rozmezí od 5 do 30 dnů od odeslání výzvy. K převzetí Staveniště dojde podpisem písemného protokolu o předání a převzetí Staveniště podepsaného Objednatelem a zástupcem Zhotovitele. Nedostaví-li se Zhotovitel bez předem zaslané odůvodněné omluvy k převzetí Staveniště, považuje se Staveniště za předané.
Zhotovitel bude udržovat, provozovat a vyklidí Staveniště a zřídí a odstraní zařízení Staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě. Zhotovitel je povinen na své náklady:
1.64.1 si k tomu obstarat veškeré nezbytné souhlasy;
1.64.2 dodržovat všechny své povinnosti vztahující se ke Staveništi plynoucí z právních předpisů;
1.64.3 řádně ohraničit Staveniště v souladu s příslušnými právními normami a zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob;
1.64.4 [bookmark: _Ref195693965]zajistí stavební buňky pro Objednatele, Technický dozor a koordinátora BOZP, a to v rozsahu jedné standardní dvojbuňky s kancelářským zařízením (4 pracovní místa se židlemi a stolem, 2 skříně na dokumenty cca 2x1m, kopírka s možností barevného A3 tisku), dále standardní dvojbuňky připravené pro konání kontrolních dnů (s jednacím stolem, židlemi pro 12 osob, 1 skříní na dokumenty cca 2x1m, věšákem, TV monitorem s minimální úhlopříčkou 1,6 m), standardní jednobuňky s kuchyňkou (kuchyňská linka s dřezem napojeným na odpad, teplou a studenou vodu, kávovar, rychlovarná konvice, MV trouba, nádobí pro 10 lidí). Všechny buňky budou napojené na NN a data (2 přípojky na 1 stavební buňku), 1 buňka se sociálním zařízením rozděleným pro muže a ženy (s klozety, pisoáry, s umyvadly a sprchou připojené na odpad, teplou a studenou vodu). Zhotovitel bude průběžně zajišťovat a doplňovat spotřební materiál, úklidové prostředky a průběžný úklid.
1.65. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za vstup a pohyb osob na místě plnění. 
1.66. Vytýčení všech inženýrských sítí a zařízení na Staveništi zajišťuje Zhotovitel, který také odpovídá za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení jakéhokoliv druhu a rovněž zajišťuje vrácení dotčených sítí jejich správcům. 
1.67. Zhotovitel předloží Objednateli před zahájením Stavby dokumentaci zařízení Staveniště, zpracovanou v souladu se zásadami organizace výstavby („ZOV“), které jsou součástí stavebního povolení, ve které bude uvedeno rozmístění dočasných zařízení Stavby. Na dokumentaci zařízení Staveniště se uplatní odst. 5.15 a následující. Vyžádá-li si Zhotovitelem zvolené řešení změnu ZOV a/nebo stavebního povolení, zajišťuje ji Zhotovitel včetně inženýrské činnosti vlastními kapacitami bez nároku na navýšení Celkové ceny díla.
Podmínky užívání Staveniště
1.68. [bookmark: _Ref189221115]Zhotovitel Staveniště bude využívat výhradně pro provádění Díla, a to po dobu provádění a po dobu nezbytně nutnou pro vyklizení Staveniště. Zhotovitel vyklidí Staveniště do dvaceti (20) dnů od předání Díla Objednateli, nedohodnou-li strany písemným záznamem v protokolu o předání Díla jinou lhůtu.
1.69. Zhotovitel provede na Staveništi veškerá potřebná opatření k zamezení nežádoucích vlivů Stavby na okolní nemovitosti přiléhající ke Staveništi. O stížnostech na negativní vlivy Stavby Zhotovitel neprodleně informuje Objednatele.
[bookmark: _Ref188970170][bookmark: _Ref188971630][bookmark: _Toc195862210]VYLOUČENÉ ČÁSTI
Součástí Díla není realizace Vyloučených částí blíže specifikovaných v Požadavcích objednatele. Vyloučené části budou realizovat dodavatelé vybraní v samostatných zadávacích řízeních.
Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se přizpůsobit způsob provádění Díla tomu, že provedení Vyloučených části bude součástí finální podoby Stavby. Zhotovitel je zejména povinen:
1.69.1 Dokumentaci i Stavbu připravit tak, aby byly slučitelné s gastro zařízením dle dokumentace pro výběr dodavatele gastro zařízení;
1.69.2 dodavatelům prací Vyloučených částí, jakož i dalším dodavatelům Objednatele v souvislosti s účelem této Smlouvy, Objednateli samotnému, správcům inženýrských sítí a dalším osobám provádějícím činnosti pro finální dokončení Stavby, poskytovat veškerou nezbytnou součinnost pro výkon jejich činnosti, zejména jim za obvyklých, přiměřených podmínek umožnit vstup na Staveniště a zajistit podmínky pro provádění Vyloučených částí a v dobré víře, za obvyklých podmínek a v zájmu řádného a včasného finálního dokončení Stavby a Vyloučených částí s nimi koordinovat práce (zejména po stránce časové, technické a organizační).
Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv prodlení s poskytnutím součinnosti má negativní vliv na termín zahájení výuky ve škole způsobující Objednateli újmu.
Zhotovitel odpovídá za slučitelnost gastro zařízení se Stavbou a za stavební připravenost Stavby pro realizaci Vyloučených částí. Vyžádá-li si realizace gastro zařízení úpravy Stavby a/nebo Dokumentace z důvodů majících původ v dokumentaci pro výběr dodavatelů gastro zařízení, je Zhotovitel povinen tyto úpravy provést bez nároku na navýšení Celkové ceny díla a/nebo prodloužení Lhůty pro provedení Díla. .
[bookmark: _Toc195862211]PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE
1.70. Zhotovitel prohlašuje, že: 
1.70.1 je odborně způsobilý k provedení Díla, má platná živnostenská a jiná oprávnění potřebná pro jeho provedení a dostatek finančních zdrojů pro jeho financování;
1.70.2 se před uzavřením Smlouvy seznámil a s odbornou péčí posoudil veškeré dostupné podklady týkající se předmětu této Smlouvy co do správnosti, úplnosti a vzájemného souladu, dále s odbornou péčí posoudil předmět Díla a způsob provádění Díla z pohledu jejich souladu se všemi dokumenty předloženými Objednatelem, stavem Staveniště a poměry na místě Stavby a případné nesrovnalosti si vyjasnil prostřednictvím žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace;
1.70.3 Dílo a způsob jeho provádění, jak je vymezeno zejména v Požadavcích objednatele, odpovídá všem jeho zjištěním a je plněním možným a dovoleným;
1.70.4 může zahájit provádění Díla neprodleně po uzavření této Smlouvy;
1.70.5 je schopen Dílo v souladu s touto Smlouvou provést ve Lhůtě pro provedení Díla a za Celkovou cenu díla;
1.70.6 prověřil Místo plnění a porovnal jej se Smlouvou, kterou si pečlivě prostudoval, a zkontroloval místa určená pro dočasné zařízení Staveniště;
1.70.7 mu jsou známy veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné k provádění Díla a že disponuje takovými kapacitami, které jsou nezbytné pro provedení Díla za Celkovou cenu díla a ve Lhůtě pro provedení díla.
[bookmark: _Toc195862212]POVINNOSTI ZHOTOVITELE PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA
[bookmark: _Ref139030879]Skryté překážky
[bookmark: _Ref192525618]Skrytou překážkou je překážka týkající se místa plnění znemožňující provést Dílo dle této Smlouvy (zejména v souladu s Požadavky objednatele), které nemohl odhalit ani při vynaložení veškerého úsilí, které na něm lze požadovat, a odborné péče (zejména z jakýchkoliv podkladů předaných mu Objednatelem, z veřejně dostupných podkladů nebo z prohlídky místa plnění; dále jen „Skrytá překážka“).
Zhotovitel oznámí Skrytou překážku bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů poté, co se o ní dověděl nebo mohl dovědět s vynaložením odborné péče Objednateli a v nejkratším technicky možném termínu navrhne řešení skryté překážky, které umožní provedení Díla tak, aby v maximální možné míře vyhovovalo Požadavkům objednatele, a to při nejnižších technicky možných požadavcích na zvýšení Celkové ceny díla a prodloužení Lhůty pro provedení díla.
1.71. Neoznámí-li Zhotovitel Skrytou překážku včas nebo nejsou-li u oznámené překážky dány znaky Skryté překážky, nemá Zhotovitel nárok požadovat zvýšení Celkové ceny díla ani prodloužení Lhůty pro provedení Díla ani přerušit provádění prací na Díle.
1.72. [bookmark: _Ref189210531]Smluvní strany budou postupovat přiměřeně dle čl. 22 a vyvinou maximální možné úsilí k uzavření dohody o změně Díla. Do dosažení dohody o změně Díla je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění pouze příslušné části Díla přímo dotčené Skrytou překážkou bezprostředně znemožňující provádění prací. Nedohodnou-li se strany na způsobu řešení Skryté překážky, na dopadu řešení Skryté překážky na Lhůtu pro provedení Díla, Celkovou cenu díla nebo na jiná ujednání této Smlouvy ani ve lhůtě 1 měsíc od oznámení Skryté překážky nebo pokud by nezbytné změny měly za následek podstatnou změnu závazku z této Smlouvy ve smyslu § 222 Zákona, může Objednatel od Smlouvy odstoupit. Otázku, zda změna závazku z této Smlouvy je změnou podstatnou, rozhoduje s konečnou platností a závazně pro obě strany Objednatel.
Vyšší moc
1.73. [bookmark: _Ref183785278]Zhotovitel není v prodlení s prováděním Díla po dobu trvání Vyšší moci, a to pouze ohledně těch částí Díla, jejichž provádění je Vyšší mocí znemožněno a nejdéle po dobu, po kterou Vyšší moc trvá. 
1.74. Vyšší mocí není dotčena povinnost Zhotovitele provádět ty části Díla, jejichž provádění není danou překážkou znemožněno.
1.75. Pokud Zhotovitel neoznámí Objednateli vznik Vyšší moci ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne, kdy se Zhotovitel o její existenci měl a mohl dozvědět, k existenci Vyšší moci se nepřihlíží.
1.76. Lze-li dopady Vyšší moci na provádění Díla zmírnit nebo eliminovat, zejména změnou způsobu provádění Díla, změnou materiálů, navýšením množství techniky, počtu pracovníků apod., je Zhotovitel povinen takové opatření přijmout bez nároku na navýšení Celkové ceny díla a k Vyšší moci se v rozsahu, v jakém ji lze opatřením zmírnit nebo eliminovat, nepřihlíží.
1.77. K překážce pro provádění Díla či jeho části z důvodu Vyšší moci se nepřihlíží, nastala-li až v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním dotčené části Díla.
Kontroly a zkoušky
1.78. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla provádět veškeré zkoušky, revize a měření požadované právními předpisy, touto Smlouvou, normami ČSN, technickými parametry a pokyny stanovenými výrobci jednotlivých materiálů, výrobků a zařízení. O těchto zkouškách, revizích a měřeních je Zhotovitel povinen vyhotovovat protokoly, záznamy, revizní zprávy a další vyžadované dokumenty.
1.79. [bookmark: _Ref195693815]Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění Díla a v průběhu sjednané záruční doby provést zkoušky kterékoliv části Díla k prokázání jakosti dle této Smlouvy. Zhotoviteli provedení zkoušek oznámí nejméně 5 dní předem. Objednatel předá Zhotoviteli zprávu o zkoušce. Jestliže tyto zkoušky prokáží, že Dílo není v souladu se Smlouvou, je Zhotovitel povinen na svůj náklad zjednat nápravu a nese též náklady na provedení zkoušek.
1.80. Zhotovitel bezodkladně po provedení předá Objednateli písemné doklady (vyhodnocení) o provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření.
1.81. Kontroly a zkoušky Objednatele uvedené v odst. 12.11 nezbavují Zhotovitele odpovědnosti za plnění smluvních povinností dle této Smlouvy.
Výrobky a materiály
Zhotovitel při provádění Díla použije výhradně nové, nepoužité výrobky a materiály, nedohodnou-li se strany jinak. K předání Díla bude instalován nepoužitý spotřební materiál a doplněny všechny náplně (filtry, náplně rozvodů apod.).
Před jejich použitím při realizaci Stavby Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení vzorky materiálů, zařízení nebo výrobků dle popisu a zakreslení a ve formě uvedených v Požadavcích objednatele, a to včetně podkladů relevantních k posouzení jejich souladu s touto Smlouvou a včetně veškeré dokumentace požadované právními předpisy. Technický dozor vzorky schválí nebo v odůvodněných případech odmítne. Nevyjádří-li se do 14 dnů od předložení vzorků, platí, že vzorky schvaluje.
Zhotovitel smí použít při provádění Díla výrobky nebo materiály rovnocenné k výrobkům jmenovitě uvedeným v Objednatelem schválené DPS a/nebo v Požadavcích objednatele pouze po předchozím schválení jejich záměny Objednatelem. Neschválí-li Objednatel záměnu, Zhotovitel použije jen výrobky a materiály uvedené ve schválené DPS.
Materiály či výrobky, které neodpovídají Smlouvě (zejména schválené DPS a Požadavkům objednatele) a nebyly schváleny Objednatelem nebo nevyhovují předepsaným zkouškám, Zhotovitel na výzvu Objednatele odstraní a nahradí je jinými bezvadnými a souladnými materiály či výrobky.
1.82. Schválení DPS, schválení vzorků ani schválení záměny materiálů nebo výrobků Objednatelem nezbavují Zhotovitele jakékoliv odpovědnosti za jejich soulad s touto Smlouvu a za řádné provedení Díla.
Zhotovitel zajistí, aby každé dodané zařízení bylo označeno štítkem, na kterém bude uvedeno zejména název, adresa výrobce, typ, hlavní parametry a výrobní číslo.
Elektřina, voda, plyn
1.83. Zhotovitel si na své náklady zajistí elektrickou energii, vodu a jiná média a služby, které potřebuje k provedení Díla, zejména zřídí a vybuduje odběrná místa a přípojky staveniště a staveništní rozvody, zajistí přístroje potřebné pro využití těchto médií (včetně případného zřízení trafostanice a jejího napojení k vysokému napětí) a pro měření jejich spotřeby, zajistí veškerá k tomu potřebná povolení a souhlasy a v případě potřeby uzavře smlouvy s dodavateli médií.
Zhotovitel nese náklady na spotřebovanou elektřinu, vodu, plyn a jiné nezbytné služby a média, které využije při provádění Díla.
Pracovníci a Poddodavatelé Zhotovitele
Zhotovitel provede Dílo prostřednictvím kvalifikovaného personálu, včetně odborného dohledu. Zhotovitel je povinen zejména zajistit, aby činnosti, které dle obecně závazných předpisů mohou vykonávat pouze osoby disponující oprávněním, vykonávaly takto oprávněné osoby. Doklady o kvalifikaci personálu Zhotovitel předloží Objednateli na jeho žádost. Zhotovitel zajistí, že v době provádění prací budou na Staveništi vždy přítomny osoby, které mají potřebnou kvalifikaci k provádění Díla stanovenou právním předpisem a které jsou způsobilé zajistit provádění prací s náležitou odbornou péčí.
Na odpovědných pozicích (hlavní stavbyvedoucí (vedoucí realizačního týmu), stavbyvedoucí, hlavní inženýr projektu, projektant-statik) mohou při provádění Díla pracovat pouze osoby, které Zhotovitel uvedl ve své nabídce na Veřejnou zakázku jako členy realizačního týmu. Jakákoliv změna osob vyžaduje předchozí schválení Objednatele; k žádosti o změnu Zhotovitel doloží doklady prokazující, že navrhovaná osoba splňuje požadavky Zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci na Veřejnou zakázku.
1.84. Zhotovitel bude předávat Objednateli během provádění Díla denní hlášení o počtu pracovníků Zhotovitele na Staveništi (ve stavebním deníku).
1.85. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost osob na odpovědných pozicích na staveništi takto:
Hlavní stavbyvedoucí: alespoň 14 hodin týdně na staveništi;
Stavbyvedoucí: alespoň vždy, probíhají-li stavební práce;
Hlavní inženýr projektu: alespoň 16 hodin týdně na staveništi.
Zhotovitel zajistí, aby se jeho zaměstnanci a jiné osoby, které použije k plnění závazku ze Smlouvy, na výzvu Objednatele neprodleně prokázali průkazem totožnosti, podrobili se dechové zkoušce na alkohol a zkoušce na návykové látky a prokázali svou kvalifikaci a oprávnění provádět činnost, kterou v rámci provádění Díla vykonávají.
Zhotovitel je povinen přenést práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy v přiměřeném rozsahu do smlouvy uzavřené se svým Poddodavatelem. Za práce provedené a škody způsobené Poddodavatelem odpovídá vůči Objednateli Zhotovitel. Přímá odpovědnost Poddodavatele vůči Objednateli tím není dotčena.
1.86. Zaměnit Poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, lze jen ve výjimečných případech a s předchozím souhlasem Objednatele. Nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení; doklady o splnění kvalifikace Poddodavatelem, jakož i další doklady vyžadované zadávací dokumentací, Zhotovitel připojí k návrhu na schválení změny Poddodavatele.
1.87. Zhotovitel je na výzvu Objednatele povinen neprodleně nahradit či zajistit nahrazení svého zástupce, zaměstnance či Poddodavatele či zaměstnance Poddodavatele, pokud:
1.87.1 porušili povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy, zejména pokud porušili předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci, prováděli Dílo v rozporu s touto Smlouvou či se zdržovali na Staveništi pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek;
1.87.2 prokazatelně nejsou dostatečně kvalifikovaní pro provádění Díla, zejména nedisponují patřičnými znalostmi či dovednostmi nebo oprávněním, vyžadovaným pro provádění dané činnosti touto Smlouvou, předpisy výrobců či právními předpisy.
Ochrana životního prostředí
1.88. Zhotovitel přijme veškerá opatření tak, aby provedení Stavby bylo v souladu s právními předpisy k ochraně životního prostředí, aby zamezil nepřiměřeným emisím, znečištění půdy a vod. Zhotovitel přijme veškerá opatření k předcházení škod na životním prostředí, která po něm lze rozumně požadovat.
Zvláštní součinnost Zhotovitele
1.89. Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost Objednateli, Technickému dozoru, koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorskému dozoru, dalším odborným zástupcům Objednatele a příslušnému správnímu či dotačnímu orgánu při výkonu jejich činnosti v souvislosti s touto Smlouvou, zejména jim umožní účast na kontrolním dni a po předchozím oznámení stavbyvedoucímu je vpustí na Staveniště, přičemž Zhotovitel je oprávněn určit přiměřené podmínky vstupu na Staveniště (např. povinnost použít ochranné prostředky).
Zhotovitel poskytne součinnost při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole, zejm. poskytne kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb. Poskytnutí této součinnosti je Zhotovitel povinen zajistit a požadovat rovněž po svých Poddodavatelích. 
Bezpečnost práce
Zhotovitel v plné míře zodpovídá za dodržování bezpečnostních, hygienických předpisů, předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci BOZP a případně jiných předpisů souvisejících s realizací Díla svými zaměstnanci, Poddodavateli, dodavateli a všemi osobami v prostoru Staveniště, a zabezpečí jejich vybavení nezbytnými ochrannými pracovními pomůckami, a to vždy po dohodě s koordinátorem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (je-li jmenování koordinátora vyžadováno obecně závaznými právními předpisy nebo rozhodne-li se tak Objednatel, jmenuje jej Objednatel; v opačném případě se ujednání této Smlouvy týkající se koordinátora neuplatní).
Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat relevantní právní předpisy vztahující se k BOZP, zejména pak ustanovení těchto předpisů: (i) zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; (ii) nařízení vlády č. 591/2006 Sb.; (iii) nařízení vlády č. 101/2005 Sb.; a (iv) nařízení vlády č. 362/2005 Sb., a zajistí a odpovídá za jejich dodržování svými zaměstnanci, Poddodavateli, dodavateli a všemi osobami v prostoru Staveniště.
Zhotovitel je povinen jmenovat specialistu BOZP a zajistit, aby po celou dobu provádění Díla plnil své povinnosti dle obecně závazných předpisů a této Smlouvy. Po převzetí Staveniště a při jakékoliv změně Zhotovitel doloží Objednateli jeho kvalifikaci.
1.90. Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti vůči koordinátorovi pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci zejm. dle zákona č. 309/2006 Sb. a poskytovat mu veškerou potřebnou součinnost.
1.91. Zhotovitel bude při plnění Díla dodržovat povinnosti stanovené v čestném prohlášení o odpovědném zadávání, které bylo součástí jeho nabídky na Veřejnou zakázku. Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z čestného prohlášení kdykoliv kontrolovat. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i zápisem do stavebního deníku.
1.92. Bezpečnostní opatření na Stavbě smí Zhotovitel odstranit pouze je-li to nezbytně nutné pro provádění prací na Díle a pouze po nezbytně nutnou dobu; po tuto dobu je povinen zajistit bezpečnost na Stavbě jinými odpovídajícími prostředky.
Povinnosti vyplývající ze způsobu financování ceny Díla
1.93. Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo bude Objednatelem financováno z různých dotačních programů; zejména:
1.93.1 z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, program Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí, identifikační číslo 133D341000003; a
1.93.2 z dotace z Programu 2024 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu v rámci Tematického zadání Podpora rozvoje a obnovy základních škol;
a že podle pravidel jednotlivých dotačních programů je prodlení s realizací projektu spojeno s velmi závažnými důsledky, zejména s krácením dotace.
1.94. Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy postupovat tak, aby byly naplněny podmínky stanovené výše uvedenými dotačními tituly, zejména ty, které jsou přílohou č. 4 této Smlouvy (zejm. v kapitole C.7.2 a C.7.3), a řídit se při plnění této Smlouvy pokyny Objednatele vycházejícími z dotačních podmínek, a to zejména pokud jde o způsob označení daňových a jiných dokladů vztahujících se k dílu, jejich uchování, naplnění termínů realizace Díla, dodržení pravidel publicity dotačních titulů, poskytování součinnosti při kontrolách poskytovatele dotace a příslušných českých či evropských orgánů apod. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole. Zhotovitel se dále zavazuje k těmto povinnostem zavázat své Poddodavatele a zajistit, že Poddodavatelé tyto povinnosti budou dodržovat.
Další povinnosti Zhotovitele při provádění Díla
1.95. Zhotovitel zajistí vytyčení všech stavebních objektů odpovědným geodetem a vytvoření pevných bodů pro kontrolu polohy a výškových souřadnic. Po dobu výstavby bude Zhotovitel provádět průběžné kontroly polohy jednotlivých vedení a sítí, podzemní vedení Zhotovitel před zasypáním zaměří.
1.96. Dojde-li při provádění Díla k archeologickým nálezům, oznámí Zhotovitel neprodleně nález Technickému dozoru, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a učiní opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přeruší. Náklady na provedení archeologického průzkumu nejsou součástí Celkové ceny díla.
1.97. [bookmark: _Ref189391125]Zhotovitel nesmí umístit reklamní poutače v místě plnění či v okruhu 100 m od místa plnění bez písemného souhlasu Objednatele.
1.98. Zhotovitel zajistí řádnou péči o nepředané části Díla, zejména jejich údržbu, ošetřování a provedení zimních opatření tak, aby bylo Dílo Objednateli předáno v novém a neporušeném stavu.
1.99. Zhotovitel je povinen přizpůsobit své práce skutečnosti, že v bezprostřední blízkosti Staveniště se nachází mateřská škola a základní škola, které budou po dobu provádění Díla v provozu. Zhotovitel minimalizuje provádění hlučných a/nebo prašných prací ve dnech pracovního klidu a v pracovních dnech v době od 13:00 do 14:30 hodin, vyjma období od třetího týdne v červenci včetně do konce srpna. Zhotovitel nesmí nad míru nezbytně nutnou omezovat přístup a příjezd k okolním nemovitostem, a to včetně nemovitostí bezprostředně sousedících s místem realizace Díla. Konkrétní podmínky stanovené pro způsob provádění Díla jsou upraveny v Požadavcích objednatele.
Zhotovitel je dále při plnění této Smlouvy povinen:
ke dni převzetí Staveniště provést pasportizaci příjezdových komunikací;
vytyčit Stavbu v místě plnění, vytyčit referenční body a řádně o ně pečovat až do okamžiku předání Díla;
provést přípravné a stavebně-montážní práce a služby související s realizací Stavby, zejména zařízení Staveniště;
plnit povinnosti publicity dle podmínek dotačních orgánů u dotací, o jejichž čerpání Objednatel Zhotovitele informuje;
provádět denní úklid Staveniště, likvidovat odpady v souladu s právními předpisy a denně odstraňovat hořlavé odpady ze Staveniště. Zhotovitel předloží doklady o řádné likvidaci odpadů kdykoliv na žádost Objednatele;
průběžné pořizovat fotodokumentaci o stavu Stavby a průběhu prací, dokumentaci uchovávat a na vyžádání ji předložit Objednateli;
zaškolit osoby určené Objednatelem v rozsahu potřebném pro řádné provozování Stavby a zařízení v ní umístěných, jejich údržbu a obsluhu;
označit Staveniště v souladu s právními předpisy a zajistit, aby na něm byly po celou dobu provádění Díla k dispozici požadované dokumenty, zejména Stavební deník;
vyklidit Staveniště či jakoukoliv jeho část a veškeré další povrchy dotčené prováděním Díla (komunikace, chodníky, zeleň atd.) bez zbytečného odkladu poté, co nebude zapotřebí k provádění Díla, a provést jejich úklid (od odpadů, stavebních hmot, prachu, zaschlých zbytků materiálů a barev apod.). V případě nesplnění této povinnosti je Objednatel oprávněn provést vyklizení a úklid Staveniště třetí osobou a veškeré movité věci uložit do úschovy, a to na náklady Zhotovitele;
1.99.1 zajistit ostrahu Staveniště v době od okamžiku předání Staveniště do řádného předání Díla. Ostraha Staveniště bude zajištěna celodenně o víkendech a státních svátcích a v pracovní dny v době od 18:00 do 06:00 hod., a to vždy nejméně formou bezpečnostních kamer, k jejichž záznamům, jakož i živým přenosům poskytne Zhotovitel Objednateli neomezený přístup (v této souvislosti se Zhotovitel zavazuje zajistit dodržování předpisů na ochranu osobních údajů, k čemuž mu Objednatel poskytne nezbytnou součinnost). Od zahájení montáží technologických částí je Zhotovitel povinen zajistit fyzickou ostrahu Staveniště 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
užívat přístupové cesty tak, aby nedocházelo k jejich poškozování, nadměrnému znečišťování a opotřebování, a na své náklady provádět jejich údržbu k zachování jejich stavu v době před předáním Staveniště a čistoty strojovým čištěním v případě znečištění, nejméně 1 x týdně;
nahradit škodu způsobenou na majetku Objednatele a/nebo třetích osob, zejména na přístupových cestách;
zajistit čištění vozidel opouštějících staveniště tak, aby nedocházelo ke znečištění přístupových cest a okolních ploch;
na své náklady zajistit veškeré potřebné dopravní značení a dopravní značky (včetně směrovek a jiných značek) podél přístupových cest včetně získání platných povolení podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, která mohou být vyžadována při využití cest, včetně jejich údržby, případného přemísťování a odstranění;
na své náklady zajistit povolení příslušného silničního správního úřadu ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v případě potřeby, a případná další povolení k užívání veřejných ploch, včetně povinnosti hradit příslušné poplatky a nájemné;
včas požádat orgány, jejichž rozhodnutí je k provádění Díla potřeba, o projednání a rozhodnutí a v dostatečném časovém předstihu, vždy však minimálně 3 pracovní dny předem, přizvat Objednatele na jednání s těmito orgány;
dodržovat všechny bezpečnostní a dopravní předpisy stanovené na Staveništi a v jeho okolí, zejména dodržovat nejvyšší povolenou rychlost jízdy dopravních prostředků a bezpečnost při práci se zdvihacími zařízeními.
[bookmark: _Ref188971477][bookmark: _Toc195862213][bookmark: _Ref139030866]PŘÍKAZY OBJEDNATELE
1.100. [bookmark: _Ref124410793]Smluvní strany se odchylně od ustanovení § 2592 občanského zákoníku dohodly, že Objednatel je oprávněn udělovat Zhotoviteli Příkazy ohledně způsobu provádění Díla a Zhotovitel je povinen tyto Příkazy dodržovat. Příkaz je jménem Objednatele oprávněn udělit i Technický dozor, a to i zápisem do stavebního deníku nebo zápisem do protokolu o průběhu kontrolního dne.
1.101. Dochází-li Příkazem ke změně Požadavků objednatele, postupují strany dle čl. 22.
Posouzení vhodnosti příkazu a upozornění Objednatele na jeho nevhodnost
1.102. Před provedením Příkazu Zhotovitel s vynaložením odborné péče neprodleně přezkoumá Příkaz a jeho soulad s podklady uvedenými v odst. 4.3 a zjistí-li rozpor, neprodleně o tom písemně informuje Objednatele, včetně popisu rozporu a návrhu náhradního řešení.
1.103. Příkaz je nevhodný, pokud je v rozporu s požadavky právních předpisů nebo rozhodnutí správních orgánů na Dílo a/nebo způsob jeho provádění, od kterých se strany nemohou smluvně odchýlit, nebo pokud jeho provedení může prokazatelně ohrozit bezpečnost Díla a osob, které Dílo užívají nebo mají užívat. 
1.104. Nevhodnost Příkazu Zhotovitel bezodkladně písemně oznámí Objednateli. Takový Příkaz Zhotovitel nezačne provádět do doby změny Příkazu nebo písemného sdělení Objednatele, že Příkaz považuje za vhodný nebo na jeho provedení přes Zhotovitelem tvrzenou nevhodnost trvá. Neoznámí-li Zhotovitel Objednateli nevhodnost Příkazu nejpozději do 5 dnů poté, co nevhodnost zjistil nebo co ji při odborné péči zjistit měl, bude postupovat, jako by byl vhodný; odpovědnost Zhotovitele za řádné provedení Díla tím není dotčena.
1.105. [bookmark: _Ref181709258]Překáží-li nevhodnost Příkazu řádnému provádění Díla, Zhotovitel v nezbytném rozsahu jeho provádění přeruší až do doby změny Příkazu nebo písemného sdělení Objednatele, že na jeho provedení přes Zhotovitelem tvrzenou nevhodnost trvá. O přerušení provádění Díla Zhotovitel neprodleně písemně vyrozumí Objednatele. Lhůta stanovená pro provedení dotčené části Díla se prodlužuje o dobu přerušení provádění Díla dle tohoto odstavce. To neplatí, pokud se ukáže, že Příkaz byl vhodným.
1.106. Zhotovitel má právo na úhradu prokázaných skutečných a účelných nákladů (nikoliv ušlého zisku) spojených s přerušením provádění Díla dle odst. 13.6. To neplatí, ukáže-li se, že Příkaz nebyl nevhodný.
1.107. [bookmark: _Ref124411046][bookmark: _Ref189210329]Trvá-li Objednatel na provedení Díla podle objektivně nevhodného Příkazu i po Zhotovitelově upozornění, je Zhotovitel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
Splnění Příkazu
1.108. [bookmark: _Ref124409918]Příkaz Objednatele Zhotovitel splní bez zbytečného odkladu, nestanoví-li Objednatel jinak.
1.109. Nesplní-li Zhotovitel Příkaz ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté Objednatelem, může Objednatel nechat provést Příkaz třetí osobu mající k jeho provedení potřebné oprávnění nebo jej provést sám, má-li k jeho provedení příslušné oprávnění.
1.110. Poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty se nevyžaduje v případě, že by v důsledku jejího poskytnutí mohla Objednateli či třetím osobám vzniknout újma. Zhotovitel zaplatí Objednateli prokazatelné náklady spojené s provedením Příkazu ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednatele. Provedl-li Objednatel Příkaz sám, určí se výše nákladů jako průměr 3 nabídek na provedení Příkazu, které si Objednatel vyžádá od osob srovnatelných se Zhotovitelem. Pro náklady do výše 100.000,- Kč bez DPH postačuje nabídka jedna. Uplatněním práv vyplývajících z tohoto odstavce Objednatelem není dotčena odpovědnost Zhotovitele za řádné provedení Díla.
[bookmark: _Toc195862214]KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA OBJEDNATELEM
1.111. Technický dozor může kontrolovat provádění Díla a Zhotovitel je povinen poskytnout mu k tomu veškerou potřebnou součinnost, a to:
1.111.1 kdykoliv o kontrolu Technický dozor požádá včetně ústní žádosti na místě;
1.111.2 v rámci kontrolních dnů;
1.111.3 před zakrytím všech prací, které mají být zabudované, nebo se stanou nepřístupnými.
1.112. Má-li při provádění Díla dojít k zakrytí prací nebo se mají stát nepřístupnými, vyzve Zhotovitel Objednatele a Technický dozor písemně k jejich kontrole alespoň 3 pracovní dny před zakrytím s uvedením termínu kontroly a specifikací zakrývané části Díla.
1.113. Pokud Zhotovitel Objednatele a Technický dozor řádně nevyzve k prověření zakrývaných prací, může Objednatel požadovat jejich odkrytí na náklady Zhotovitele. Nedostaví-li se Objednatel nebo Technický dozor takto řádně vyzván ke kontrole, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt.
1.114. Objednatel a Technický dozor mohou kdykoliv požadovat odkrytí, nebo odstranění části Díla, provedení otvoru nebo jiného opatření za účelem kontroly Díla. Bude-li shledáno, že kontrolovaná část Díla je provedena v souladu se Smlouvou, jdou náklady na opatření k tíži Objednatele. V opačném případě nese náklady na opatření Zhotovitel.
Kontrolní dny
1.115. V místě provádění Díla se budou pravidelně, každý čtvrtek v 10:00 hodin, nedohodnou-li se strany jinak, konat kontrolní dny. Zázemí pro konání kontrolních dnů zajišťuje Zhotovitel na svůj náklad (odst. 9.4.4). Zhotovitel přednese postup prací na Díle od posledního kontrolního dne a uspořádá prohlídku Díla. Za Zhotovitele se jednání vždy účastní hlavní stavbyvedoucí a hlavní inženýr projektu. Kontrolního dne se vedle Technického dozoru může účastnit rovněž Objednatel a jím určené osoby.
1.116. O průběhu kontrolního dne Technický dozor pořídí protokol. Do protokolu může Technický dozor a/nebo Objednatel uvést zjištěné nedostatky a/nebo Příkazy k provádění Díla. Výsledky kontrol může Technický dozor zaznamenat ve stavebním deníku.
1.117. [bookmark: _Ref189210817]Zjistí-li Technický dozor, že činnosti Zhotovitele nejsou v souladu se Smlouvou, seznámí s výsledky kontroly Zhotovitele, který neprodleně, nejpozději do konce přiměřené lhůty stanovené Technickým dozorem, odstraní vady vzniklé vadným prováděním na vlastní náklady a bude Dílo provádět řádným způsobem. Zhotovitel je povinen připomínky Technického dozoru akceptovat a zjednat nápravu uvedením Díla do souladu s touto Smlouvou, zejména se schválenou DPS. Neodstraní-li Zhotovitel v určené lhůtě vady, je oprávněn vady odstranit Objednatel sám nebo je nechat odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele; zároveň je oprávněn odstoupit od Smlouvy. Vznikne-li v důsledku vadného provádění Díla Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen ji Objednateli nahradit.
[bookmark: _Toc195862215]STAVEBNÍ DENÍK
1.118. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení provádění Stavby až do jejího provedení vést stavební deník v souladu s obecně závaznými předpisy v elektronické formě. Zhotovitel zajistí, aby k elektronickému stavebnímu deníku měly vzdálený přístup s právem provádět zápisy oprávněné osoby (zejm. Objednatel, Technický dozor a Koordinátor BOZP) a aby stavební deník byl přístupný v místě plnění alespoň v pracovní dny od 06:00 do 18:00 hodin.
1.119. Zhotovitel vede ve stavebním deníku denní záznamy v souladu s obecně závaznými předpisy; minimálním obsahem stavebního deníku bude:
1.119.1 datum, počasí;
1.119.2 počet zaměstnanců Zhotovitele a Poddodavatelů provádějících Dílo v konkrétní den;
1.119.3 popis prováděných činností;
1.119.4 oznámení o odstranění nedostatků zjištěných Objednatelem, Technickým dozorem nebo třetí osobou;
1.119.5 oznámení termínu připravovaných zkoušek a připravenosti k řízení o předání a převzetí.
1.120. Zhotovitel umožní provádění zápisů do stavebního deníku Technickému dozoru, Koordinátoru BOZP a dalším osobám, které k tomu Objednatel zmocní, a všem, kteří jsou k tomu oprávněni dle obecně závazných právních předpisů.
1.121. Zhotovitel je povinen vyjádřit se k zápisům provedeným Objednatelem nebo jím pověřenými osobami do stavebního deníku nejpozději do 2 pracovních dnů.
1.122. Záznamy ve stavebním deníku nikdy nejsou změnou této Smlouvy.
[bookmark: _Toc195862216]PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA
1.123. Zhotovitel je povinen přerušit provádění Díla:
1.123.1 [bookmark: _Ref124410049]na písemný Příkaz Objednatele k přerušení provádění Díla;
1.123.2 při archeologickém nálezu;
1.123.3 stanoví-li tak obecně závazné právní předpisy;
1.123.4 v případě, že pokračování v provádění Díla bezprostředně ohrožuje majetek či život Zhotovitele, Objednatele či třetích osob; a
1.123.5 v dalších případech dle této Smlouvy;
a to pouze v rozsahu dle Příkazu Objednatele nebo v rozsahu, v jakém důvod pro přerušení znemožňuje provádění Díla.
1.124. Objednatel nese nezbytné náklady prokazatelně a přiměřeně vynaložené Zhotovitelem na udržování Staveniště, je-li důsledkem přerušení prodloužení Lhůty pro provedení Díla a není-li důvodem pro přerušení provádění Díla jakékoliv porušení Smlouvy Zhotovitelem; zvláštní ujednání dle odst. 7.6 tím není dotčeno a uplatní se i na případy dle tohoto článku.
Postup po přerušení provádění díla
1.125. Přeruší-li Zhotovitel oprávněně provádění Díla, lhůta stanovená pro provedení dotčené části Díla se prodlužuje o dobu přerušení provádění Díla. To neplatí, pokud důvod pro přerušení provádění Díla vznikl z důvodu na straně Zhotovitele.
1.126. Zhotovitel se zavazuje předcházet vzniku důvodů pro přerušení provádění Díla a včas informovat Objednatele o riziku vzniku důvodu pro přerušení provádění Díla včetně návrhu opatření, která vzniku potřeby přerušení Díla předejdou nebo minimalizují dobu přerušení.
1.127. Při přerušení provádění Díla Zhotovitel Objednateli písemně doporučí opatření, která nejúčelněji a nejefektivněji odstraní jeho příčiny a vynaloží veškeré nutné úsilí a prostředky k jejich odstranění.
1.128. Po odpadnutí příčin přerušení Díla Zhotovitel pokračuje v jeho provádění dle Smlouvy.
[bookmark: _Toc195862217]VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE
Vlastnické právo k dílu
1.129. Vlastnické právo k Dílu má od počátku Objednatel, není-li v čl. 18 uvedeno jinak. Vlastnické právo ke strojům, zařízením, materiálům či vybavení, které mají být součástí Díla, přechází na Objednatele okamžikem jejich zabudování do Díla.
1.130. [bookmark: _Ref124410761]Smluvní strany se dohodly, že s Dílem na Objednatele nepřechází žádné povinnosti a dluhy ve smyslu § 1107, § 1888 odst. 2 či § 1893 občanského zákoníku. Zhotovitel vždy zajistí, aby Objednatel nenabyl společně s vlastnickým právem k Dílu žádnou povinnost vůči třetí straně. Nabude-li přesto Objednatel takovou povinnost, je Zhotovitel povinen jej neprodleně, nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy Objednatele zprostit povinnosti, která na něj s Dílem přešla. Povinnost Zhotovitele nahradit Objednateli případnou újmu tím není dotčena.
Nebezpečí škody na díle
1.131. Nebezpečí škody na Díle či jakékoliv jeho části, součásti či příslušenství, zařízení a/nebo materiálu přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla od Zhotovitele; bude-li Dílo předáno s vadami a/nebo nedodělky, nese nebezpečí vzniklé v souvislosti s jejich odstraňováním Zhotovitel až do odstranění poslední vady a nedodělku. Odchylně od ustanovení § 2624 občanského zákoníku nese Zhotovitel nebezpečí škody na věci až do předání Díla i v případě, kdy by ke škodě došlo i jinak. Vznik škody na jakékoliv části Díla, zařízení a/nebo materiálu Zhotovitel Objednateli bezodkladně písemně oznámí.
Nebezpečí škody na ostatních věcech
1.132. Zhotovitel nese nebezpečí škody na pracovních pomůckách, lešení, materiálu, strojích, nástrojích, zařízení a jiném majetku, a je proto povinen zabezpečit tyto věci proti krádeži a označit je, aby byla vyloučena možnost jejich záměny s věcmi Objednatele a dalších osob. Pokud tyto věci k provádění díla předal Zhotoviteli podle Smlouvy Objednatel, nese Zhotovitel nebezpečí škody na nich do doby jejich vrácení Objednateli nebo do předání Díla. Dojde-li ke krádeži, Zhotovitel písemně informuje Technický dozor a ohlásí ji Policii ČR.
1.133. Zhotoviteli nenáleží ze strany Objednatele náhrada újmy, ledaže byla způsobena Objednatelem úmyslně nebo hrubou nedbalostí.
[bookmark: _Ref181711442][bookmark: _Toc195862218]PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 
1.134. Pokud je Dílo nebo jakákoliv jeho část, zejména Dokumentace a jakýkoliv jiný dokument vytvořený Zhotovitelem v souvislosti s prováděním Díla autorským dílem dle § 2 autorského zákona, platí, že tato autorská díla byla vytvořena na objednávku a uplatní se na ně režim § 61 autorského zákona a této Smlouvy.
1.135. [bookmark: _Ref124410392]Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní nevypověditelnou licenci k Dílu či jeho příslušné části (s výjimkou takových částí Díla, ke kterým Zhotovitel z povahy věci není oprávněn takovou licenci poskytnout, zejména software instalovaných zařízení; v takovém případě Zhotovitel poskytne nebo zajistí užívací licenci v obvyklém rozsahu), a to nejen k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy, ale i k jakémukoli jinému účelu užití. Tato licence je udělena v neomezeném množstevním, teritoriálním či časovém rozsahu a zahrnuje právo Objednatele autorská díla, užít všemi způsoby užití, spojit je s jiným dílem, zařadit do jiného díla a libovolně bez souhlasu Zhotovitele měnit, včetně označení a autora, a to i prostřednictvím třetích osob. Odměna za licenci je součástí Celkové ceny Díla.
1.136. Zhotovitel prohlašuje a je povinen zajistit, že je oprávněn poskytnout Objednateli licenci dle tohoto článku, a že v důsledku užití Díla dle této Smlouvy nedojde k porušení práv duševního vlastnictví třetích osob. Je-li autorem autorského díla třetí osoba, je Zhotovitel povinen zajistit, aby třetí osoba bezúplatně poskytla Objednateli licenci s vlastnostmi dle odst. 18.2.
1.137. Objednatel nemusí licenci využít a může oprávnění tvořící součást licence poskytnout formou podlicence třetí osobě, a to zcela nebo zčásti. Objednatel může licenci zcela nebo zčásti postoupit třetí osobě, k čemuž mu Zhotovitel tímto dává souhlas. Zhotovitel nesmí od licence odstoupit pro změnu přesvědčení ani pro nečinnost Objednatele.
1.138. Patenty a průmyslové vzory použité při provedení Díla a využívané Zhotovitelem musejí být licencovány a Zhotovitel zajistí, aby nebyla jejich využitím narušena práva třetích osob. Zhotovitel nese odpovědnost za újmu vzniklou v důsledku porušení této povinnosti. V případě soudního sporu vyplývajícího z porušení tohoto odstavce, který by Objednateli bránil v řádném dokončení či užívání Díla, zajistí Zhotovitel buď své právo pokračovat v provádění Díla započatým způsobem, či po dokončení Díla zajistí právo Dílo používat bez narušení práv třetích osob, případně je povinen pozměnit Dílo tak, aby k tomuto narušení nedošlo, aniž tímto postupem bude narušena kvalita, účel a využití předmětu Díla.
[bookmark: _Ref124411005][bookmark: _Toc195862219]POJIŠTĚNÍ DÍLA
1.139. [bookmark: _Ref124410752]Zhotovitel na své náklady a v dostatečném a rizikům přiměřeném rozsahu, pojistí:
1.139.1 [bookmark: _Ref124409994][bookmark: _Ref189210973]stavebně montážní rizika, tj. Stavbu, včetně veškerého materiálu sloužícího pro provádění Stavby skladovaného na Staveništi, a to alespoň do výše ½ Celkové ceny díla, tak, aby z pojistného plnění bylo možné uhradit maximum škod na Stavbě a/nebo materiálu dle standardních podmínek renomovaných pojišťoven podnikajících na českém trhu (včetně pojištění škod způsobených přírodními živly, přírodními událostmi, zvířaty, požárem, výbuchem, pádem letadla či jiného létajícího objektu, nárazem vozidla, rázovou vlnou, krádeží, loupeží, vandalismem);
1.139.2 případnou újmu způsobenou Zhotovitelem nebo jeho pracovníky Objednateli a/nebo třetím osobám svou provozní činností a újmu způsobenou vadným výrobkem, bez ohledu na zavinění, a to minimálně do výše 100.000.000,- Kč.
1.140. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo důkaz o existenci pojištění (pojistný certifikát) nejpozději ke dni převzetí Staveniště. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění v platnosti alespoň do okamžiku předání Díla a platnost pojištění Objednateli prokázat nejpozději do 3 pracovních dnů od výzvy Objednatele.
1.141. Zhotovitel zajistí, že pojištění se bude vztahovat i na jeho Poddodavatele. 
1.142. Pojištění se musí vztahovat na jakoukoliv újmu, která vznikne v důsledku pojistné události, ke které dojde v době trvání pojištění bez ohledu na to, kdy vznikla škoda či kdy byla uplatněna.
1.143. Zhotovitel je povinen každou pojistnou událost hlásit pojišťovně v souladu s pojistnou smlouvou a kopii hlášení zaslat Objednateli.
1.144. V případě, že Zhotovitel nesplní svou povinnost udržovat pojištění po dobu od okamžiku převzetí Staveniště do okamžiku předání Díla, je Objednatel oprávněn pojistit předmět Díla a odpovědnost Zhotovitele za újmu sám. Náklady s takovým pojištěním spojené nese Zhotovitel, který je povinen je Objednateli nahradit neprodleně, co k tomu bude vyzván.
1.145. [bookmark: _Ref124410856]Zhotovitel vinkuluje pojistné plnění z pojištění dle odst. 19.1.1 ve prospěch poškozeného, a to až do předání Díla. Vinkulaci Zhotovitel doloží Objednateli nejpozději při převzetí Staveniště. Vinkulaci a existenci pojištění Zhotovitel doloží vždy při změně pojistné smlouvy a vždy, kdy jej o to Objednatel v přiměřeném předstihu požádá. Dojde-li k výplatě pojistného plnění k rukám Objednatele, naloží Objednatel s prostředky takto:
1.145.1 bude-li pojistnou událostí způsobena újma Objednateli (včetně vzniku dluhu na straně Objednatele), Objednatel si částku až do výše způsobené újmy ponechá (tím není dotčena povinnost Zhotovitele nahradit újmu v plném rozsahu);
1.145.2 bude-li pojistnou událostí způsobena škoda na Díle, bude Objednatel hradit Zhotoviteli práce na odstranění škody na Díle z pojistného plnění přiměřeně postupem dle čl. 8, a to až do výše vyplaceného pojistného plnění (nebude-li spotřebováno dle předchozího odstavce; tím není dotčena povinnost Zhotovitele odstranit škodu v plném rozsahu a provést Dílo dle Smlouvy);
1.145.3 bude-li pojistnou událostí způsobena újma třetí osobě nebo Zhotoviteli a nejde-li o případy dle předchozích odstavců, vyplatí Objednatel pojistné plnění (nebude-li spotřebováno na případy dle předchozích odstavců) Zhotoviteli.
[bookmark: _Toc195862220]PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
Okamžik provedení Díla
1.146. Dílo je provedeno jeho úplným dokončením a protokolárním předáním Objednateli.
Okamžik dokončení Díla
1.147. [bookmark: _Ref124410024]Dílo je dokončeno splněním všech následujících podmínek: 
1.147.1 dokončením Stavby podle této Smlouvy bez vad a nedodělků (vyjma případů dle odst. 20.11 a 20.17);
1.147.2 dokončením (tj. schválením dle odst. 5.15 a násl.) Dokumentace a dalšího příslušenství Stavby;
1.147.3 provedením Individuálních a komplexních zkoušek Stavby dle odst. 20.4 a násl.;
1.147.4 [bookmark: _Ref126240690]provedením všech nezbytných nebo vhodných před-kolaudačních řízení, pravomocnou kolaudací Stavby a odstraněním vad a nedodělků vytknutých v rámci kolaudace;
1.147.5 splnění dalších povinností dle této Smlouvy, které dle jejich povahy nemají být plněny po dokončení Díla.
1.148. [bookmark: _Ref130563350]Nebude-li kolaudace Stavby objektivně možná z důvodu nedokončení nebo nedostatků Vyloučených částí, za které neodpovídá Zhotovitel, (tyto skutečnosti prokazuje Zhotovitel) zajistí Zhotovitel veškeré potřebné či Objednatelem nebo stavebním úřadem vyžádané dokumenty a úkony pro kladný výsledek kolaudačního řízení. Nelze-li zajistit kolaudaci z důvodu dle tohoto odstavce, jedná se o nedodělek Díla, pro který není Objednatel oprávněn odmítnout převzít Dílo. Zhotovitel tento nedodělek odstraní (zajistí kolaudaci) bez zbytečného odkladu poté, co budou dokončeny práce, které bránily kolaudaci Stavby, a odstraní všechny vady a nedodělky Díla zjištěné při kolaudaci. Náklady spojené se zajištěním kolaudace postupem dle tohoto odstavce, včetně případných vedlejších rozpočtových nákladů, jsou součástí Celkové ceny díla.
Individuální a komplexní zkoušky Stavby
1.149. [bookmark: _Ref186806339]Individuálními a komplexními zkouškami Stavby (dále jen „Zkoušky“) se rozumí provedení všech zkoušek, testů a kontrol všech částí Stavby, zejména všech technologií, a to dle Objednatelem schváleného plánu Zkoušek. 
1.150. Zhotovitel předloží Objednateli nejméně 15 dní před zahájením Zkoušek podrobný plán Zkoušek, včetně popisu scénářů a požadovaného chování všech částí stavby, kterých se Zkouška týká. Zkoušky, které budou popsány v podrobném plánu Zkoušek, budou alespoň v rozsahu zkoušek požadovaných dotčenými orgány státní správy, vyplývajících z právních předpisů a vyplývajících z této Smlouvy, zejména z Požadavků objednatele. Objednatel se k předloženému plánu Zkoušek vyjádří do 10 dnů od předložení. Zhotovitel je povinen zapracovat veškeré opodstatněné připomínky Objednatele k plánu Zkoušek a předložit jej znovu k odsouhlasení Objednateli. Pro schválení Objednatelem se obdobně aplikují ustanovení odst. 5.15 až 5.22 Smlouvy.
1.151. V rámci Zkoušek Zhotovitel uvede do plného provozu všechna zařízení a předvede Objednateli, že všechna zařízení plní svůj účel, pracují ve vzájemném souladu a jsou řádně nastavena a zregulována, a to při všech scénářích užívání Stavby.
1.152. Zkoušky budou trvat nejméně 20 dnů, mohou se nejvýše po dobu 15 dnů překrývat s konáním předávací procedury a proběhnou za účasti zástupců Zhotovitele, Objednatele a Objednatelem určených osob. Zhotovitel zajistí účast Poddodavatelů, je-li nezbytná nebo vhodná pro řádné provedení Zkoušek.
1.153. V rámci Zkoušek Zhotovitel zaškolí (nebo zajistí zaškolení odborně způsobilou osobou, např. Poddodavatelem, který dodal příslušnou technologickou součást) Objednatelem určené osoby nejméně v rozsahu nezbytnému pro samostatné provozování Stavby a obsluhu všech technologických součástí Stavby.
1.154. Objednatel je oprávněn během Zkoušek vytýkat vady a nedodělky Díla, a to i ty, které nebrání užívání Díla. Na jejich odstranění se použije odst. 20.19 obdobně.
1.155. O vykonání Zkoušek bude sepsán protokol, ve kterém Objednatel potvrdí, že zkoušky proběhly úspěšně, nebo vytkne zjištěné nedostatky. Po odstranění nedostatků se Zkoušky v nezbytném rozsahu opakují.
1.156. [bookmark: _Ref189830087][bookmark: _Ref192526718]Nelze-li provést zkoušku určité technologické části Stavby z důvodu nevyhovujícího klimatického období (např. zkoušku otopné soustavy v případě, že se Zkoušky provádí v letních měsících), jedná se o nedodělek Díla, pro který není Objednatel oprávněn odmítnout převzít Dílo. Zhotovitel tento nedodělek odstraní (provede chybějící zkoušku) ve lhůtě, kterou mu k tomu stanoví Objednatel tak, aby spadala do vhodného klimatického období (dále jen „Odložená zkouška“). Náklady spojené s konáním Odložené zkoušky, včetně případných vedlejších rozpočtových nákladů, jsou součástí Celkové ceny díla.
Okamžik předání Díla
1.157. [bookmark: _Ref124409608]Účinky předání a převzetí Díla nastávají okamžikem podpisu předávacího protokolu Objednatelem a Zhotovitelem, ve kterém Objednatel výslovně potvrdí, že Dílo přebírá. Objednatel smí Dílo užívat, potvrdil-li jeho převzetí. 
Postup při předání Díla, předávací procedura
1.158. [bookmark: _Ref189223391]Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k zahájení předávací procedury s předstihem nejméně deseti (10) pracovních dnů tak, aby k zahájení předávací procedury došlo nejpozději 30 dnů před koncem Lhůty pro provedení Díla. V rámci předávací procedury Objednatel ověří dokončení Díla ve smyslu odst. 20.2. Součástí výzvy k zahájení předávací procedury bude i navrhovaný harmonogram jejího konání.
1.159. Zhotovitel zajistí, aby ve stejné lhůtě jako Objednatel byli k předání Díla vyzváni: Technický dozor, koordinátor BOZP a zástupci Poddodavatelů a všech osob, které se mají předání účastnit dle Smlouvy, právních předpisů, technických norem, technologických předpisů výrobců materiálů a zařízení a dle rozhodnutí a stanovisek orgánů veřejné správy.
1.160. Objednatel se zúčastní předávací procedury, ledaže Dílo není ve stavu umožňujícím její úspěšné konání. Nebrání-li tomu vážné důvody, vyhoví Zhotovitel žádosti Objednatele o změnu termínu zahájení předávací procedury či o změnu harmonogramu předávací procedury. Neúčast Objednatele se nedotýká jeho nároků z vad Díla včetně vad skrytých.
1.161. Návrh písemného protokolu o předání Díla vyhotoví Zhotovitel. Obě smluvní strany uvedou do protokolu své poznámky a stanoviska k předávací proceduře bez ohledu na to, zda Objednatel Dílo převezme či nikoliv. 
Vady Díla zjištěné při předání
1.162. [bookmark: _Ref181792861]Objednatel nemá povinnost Dílo převzít, pokud vykazuje vady a/nebo nedodělky, ledaže se jedná o ojedinělé vady a/nebo drobné nedodělky, které samostatně ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně ani esteticky ani jej jinak negativně neovlivňují ani neomezují provoz Díla jako základní školy.
1.163. [bookmark: _Ref189220785]Převezme-li Objednatel Dílo s vadami a/nebo nedodělky, budou tyto uvedeny v předávacím protokolu. Odmítne-li Objednatel Dílo převzít, uvede v předávacím protokolu vady a/nebo nedodělky, kvůli kterým Dílo odmítá převzít. 
1.164. [bookmark: _Ref181974102]Zhotovitel odstraní vady a nedodělky způsobem (ve smyslu odst. 21.8) dohodnutým s Objednatelem neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode jejich vytknutí Objednatelem v předávacím protokolu, pokud to jejich povaha umožňuje; jinak si smluvní strany dohodnou termín jejich odstranění tak, aby byly odstraněny v co nejkratším možném termínu s ohledem na jejich povahu a časovou a technologickou možnost odstranění. Nedohodnou-li se strany na způsobu odstranění vady nebo na lhůtě pro odstranění vady, Zhotovitel odstraní vady nejpozději do 1 měsíce ode dne jejich vytknutí, a to způsobem určeným Objednatelem.
1.165. Jde-li o vady a/nebo nedodělky, kvůli kterým Objednatel odmítl převzít Dílo, opakuje se po jejich odstranění protokolární předávání Díla. Lhůta pro pozvání Objednatele k předání a převzetí se pak zkracuje na jednu polovinu.
1.166. Při zjištění vad a/nebo nedodělků, které opravňují Objednatele k nepřevzetí Díla dle odst. 20.17 v průběhu předávací procedury může Objednatel řízení přerušit do doby jejich odstranění.
Předmět předávací procedury
1.167. Zhotovitel předá Objednateli Dílo včetně veškerých součástí a příslušenství a dokladů prokazujících jeho dokončení, zejména včetně: 
1.167.1 Dokumentace ve 2 listinných vyhotoveních a 3 elektronických kopiích na samostatných paměťových médiích, a to ve formátu .pdf a zároveň v otevřených formátech: .dwg, .xlsx a .docx;
1.167.2 kompletního stavebního deníku v elektronické podobě;
1.167.3 všech dokladů osvědčujících řádné a kvalitní provedení Díla, zejména prohlášení o shodě;
1.167.4 průkazu energetické náročnosti budovy (Stavby);
1.167.5 dokladů o zaškolení obsluhy; a
1.167.6 dalších dokladů a věcí potřebných k užívání Díla a/nebo požadovaných Objednatelem;
a to i pokud už je předal v rámci provádění Díla.
1.168. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů požadovaných Smlouvou představuje vadu Díla, brání jeho dokončení a je důvodem pro odmítnutí jeho převzetí.
Částečné předání a převzetí díla, předčasné užívání částí díla
1.169. Dílo je samostatným celkem a Zhotovitel jej po dokončení předá Objednateli najednou. Smluvní strany vylučují aplikaci § 1930 odst. 2 a § 2606 občanského zákoníku. Objednatel není povinen přijmout částečně plnění Smlouvy. Kontrola provádění Díla, kontrola a schválení jakékoliv části Dokumentace, potvrzení Zjišťovacího protokolu ani průběžné zkoušky nejsou předáním ani částečným předáním Díla, nezbavují Zhotovitele povinnosti provést Dílo v souladu se Smlouvou a nemají za následek přechod nebezpečí škody na Díle ani jeho části na Objednatele ani počátek běhu záruční doby.
1.170. Části Díla mohou být Zhotovitelem zprovozněny a užívány před předáním Díla, je-li to nezbytné pro řádné provádění prací na Díle (např. vytápění vnitřních prostor v zimních měsících). Předčasné užívání není částečným převzetím Díla a nezpůsobuje přechod nebezpečí škody na Objednatele ani počátek běhu záruční doby. Za předčasně užívané části Díla nese odpovědnost Zhotovitel a musí ji na vlastní náklady provozovat, udržovat a hradit s tím spojené náklady.
[bookmark: _Ref189220891][bookmark: _Toc195862221]ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA
Rozsah odpovědnosti za vady a záruky za jakost
1.171. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude v okamžiku jeho předání dokončené, odpovídat Smlouvě a bez vad (tím není dotčen odst. 20.17 a násl.). 
1.172. [bookmark: _Ref124409675]Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, tj. že Dílo bude po stanovenou záruční dobu prosté právních i faktických vad, bude plně a neomezeně způsobilé k užívání k účelu patrnému ze Smlouvy a zachová si smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku ani účelu sjednanému v této Smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto Smlouvou nebo obecně závaznými předpisy.
1.173. Záruční doba začíná běžet od okamžiku předání Díla. Záruční doba na části Díla, ohledně kterých Objednatel vytkl vady a/nebo nedodělky, běží ode dne odstranění vad a/nebo nedodělků. Záruční doba na části Díla podléhající Odložené zkoušce běží ode dne úspěšného vykonání Odložené zkoušky.
1.174. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v délce: 
[bookmark: _Ref181972261][bookmark: _Ref124409681]120 měsíců na nosnou konstrukci a základové konstrukce a vodotěsný hydroizolační systém spodní stavby a na vodotěsnost zastřešení a vodotěsnost celého obvodového pláště Stavby včetně výplní otvorů tohoto pláště, zdravotechnické instalace (vyjma koncových prvků), systém fotovoltaiky, vč. panelů;
60 měsíců na významná zařízení, kterými jsou zejména vzduchotechnika, vytápění a chlazení, výtahy, tepelná čerpadla;
6 měsíců na spotřební materiál (filtry, náplně rozvodů apod.);
24 měsíců na zeleň a sadové úpravy;
[bookmark: _Ref181972019]60 měsíců na ostatní části Stavby.
Záruka za jakost není podmíněna uzavřením servisní smlouvy s konkrétní osobou. Podmiňuje-li výrobce zařízení záruku za jakost uzavřením servisní smlouvy s konkrétní osobou, Zhotovitel zajistí návrh takové smlouvy v rámci Provozní dokumentace a zajistí Objednateli příležitost takovou smlouvu uzavřít, a to na nejméně na dobu odpovídající záruční době. Podmínky servisní smlouvy budou v místě a čase obvyklé, a to obecně ve vztahu k zařízení dané povahy, nikoliv k zařízení daného výrobce a/nebo daného typu. Dojde-li během záruční doby k zániku závazku ze servisní smlouvy z důvodu nikoliv na straně Objednatele, je Zhotovitel po tuto dobu povinen zajišťovat příležitost uzavřít servisní smlouvu opakovaně. Nezajistí-li Zhotovitel příležitost uzavřít servisní smlouvu za těchto podmínek, nejsou neuzavřením servisní smlouvy dotčeny jeho povinnosti ze záruky za jakost vůči Objednateli, a to ani v případě, že výrobce zařízení podmiňuje jím poskytovanou záruku za jakost uzavřením servisní smlouvy s konkrétní osobou.
Reklamace vad díla
1.175. Nevytkne-li Objednatel vadu Díla při jeho předání postupem dle odst. 20.17 a násl., byť byla zjevná či o ní věděl, jeho právo z vad nezaniká. Takovou vadu může reklamovat a uplatňovat nároky z ní ještě dalších 6 měsíců ode dne předání Díla. Pokud je vada důsledkem skutečnosti, o které Zhotovitel při předání věděl, musel vědět či měl vědět, jakož i jedná-li se o skrytou vadu, může Objednatel uplatnit své nároky z takové vady po celou záruční dobu. Aplikaci § 2605 odst. 2 občanského zákoníku smluvní strany vylučují.
1.176. Vady Díla, které se na Díle vyskytly po jeho předání, nejpozději však poslední den záruční doby, je Objednatel oprávněn reklamovat u Zhotovitele nejpozději 3 měsíce po konci záruční doby.
Nároky z vad díla
1.177. [bookmark: _Ref124410190]Následující ujednání o vadách se použijí na vady, které Dílo mělo při přechodu nebezpečí na Objednatele, jakož i na vady, které se vyskytly v záruční době. Vadou Díla se rozumí i nedodělek. Objednatel má z vad následující nároky:
1.177.1 na odstranění vady opravou nebo dodáním chybějící části Díla;
1.177.2 na odstranění vady výměnou části Díla;
1.177.3 [bookmark: _Ref124410209]na slevu z Celkové ceny díla. 
1.178. [bookmark: _Ref124411032]Jedná-li se o vadu Díla:
1.178.1 [bookmark: _Ref124410118]kterou byla Smlouva porušena podstatným způsobem; nebo
1.178.2 jejíž odstranění vyžaduje náklady převyšující 10 % Celkové ceny díla; nebo
1.178.3 jejíž odstranění zásadně a prokazatelně omezuje užívání Díla po dobu delší než jeden měsíc; nebo
1.178.4 [bookmark: _Ref124410126]se vyskytla na Díle opakovaně (alespoň dvakrát); nebo
1.178.5 [bookmark: _Ref124410159]která není vadou dle odst. 21.9.1 až 21.9.4, avšak Zhotovitel ji neodstranil v souladu s jeho povinností dle odst. 21.11, 21.12 nebo 21.13 (dle typu vady),
může Objednatel od Smlouvy odstoupit. V případě dle odst. 21.9.5 může Objednatel odstoupit od Smlouvy, jakmile uplyne lhůta dle odst. 21.11, 21.12 nebo 21.13 (dle typu vady) a nemusí Zhotoviteli poskytnout dodatečnou lhůtu ani jej na možnost odstoupení od Smlouvy upozornit.
Volba nároků z vad díla
1.179. Objednatel smí požadovat nároky z vady Díla v pořadí, jak jsou tyto uvedeny v odst. 21.8, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Jde-li o druhý a další výskyt téže vady, je Objednatel oprávněn jednostranně zvolit jakýkoliv z těchto nároků.
Postup při odstranění vad díla
1.180. [bookmark: _Ref124410133]Je-li reklamována vada, jejíž odstranění lze provést bez náročných technických postupů nebo výměnou kusu za kus, Zhotovitel, bez ohledu na to, zda vadu uznává či nikoliv:
1.180.1 zahájí odstraňování reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 3 dnů ode dne reklamace vady Díla, a
1.180.2 odstraní ji v přiměřené lhůtě, maximálně však ve lhůtě 30 dnů ode dne reklamace vady Díla.
1.181. [bookmark: _Ref124410145]V případě reklamace vady, jejíž odstranění vyžaduje použití náročných technologických postupů (zejm. nutné technologické přestávky), které ji objektivně znemožňují odstranit do 30 dní, se, bez ohledu na to, zda Zhotovitel vadu uznává či nikoliv, postupuje takto:
1.181.1 Zhotovitel do 3 pracovních dní ode dne reklamace zašle Objednateli odůvodněný návrh postupu odstranění vady s podrobným harmonogramem a termínem jejího odstranění s odůvodněním, proč vadu nelze odstranit do 30 dnů;
1.181.2 po schválení postupu odstranění vady Technickým dozorem nebo Objednatelem nastoupí Zhotovitel neprodleně, nejpozději do 3 pracovních dnů, k jejímu odstranění;
1.181.3 odmítne-li Technický dozor nebo Objednatel návrh postupu odstranění vady z důvodu, že vadu lze objektivně odstranit v kratší lhůtě (byť se zvýšenými náklady či úsilím či prostřednictvím třetí osoby), určí Technický dozor nebo Objednatel Zhotoviteli nový harmonogram odstranění vady, který bude v souladu s nezbytnými technologickými postupy, nejméně v trvání 30 dnů,
1.181.4 Zhotovitel odstraní vadu dle harmonogramu určeného Technickým dozorem nebo Objednatelem. Nebude-li Zhotovitel souhlasit s harmonogramem, vyrozumí Technický dozor nebo Objednatele do 3 pracovních dnů od doručení harmonogramu. Objednatel v takovém případě může požadovat jiný nárok dle odst. 21.8 nebo zadat odstranění vady třetí osobě na náklady Zhotovitele.
1.182. [bookmark: _Ref124410151]Je-li reklamována vada, v jejímž důsledku hrozí vznik další újmy nebo nebezpečí pro život a zdraví uživatelů Díla nebo která znemožňuje Dílo užívat, Zhotovitel, bez ohledu na to, zda vadu uznává či nikoliv:
1.182.1 zahájí odstraňování reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku reklamace vady Díla, a 
1.182.2 odstraní ji v nejkratší technicky možné lhůtě, maximálně však ve lhůtě 5 kalendářních dnů ode dne reklamace vady Díla, jinak Objednateli nahradí újmu.
1.183. V případě uplatnění nároku na slevu je nárok uspokojen zaplacením slevy ve výši určené dohodou stran jako rozdíl hodnoty Díla bez vady a s vadou. Nedojde-li k dohodě stran, určí se výše slevy jako cena prací a materiálů nezbytných pro odstranění dle cenové soustavy ÚRS; u položek, které takto nelze ocenit, se použije cena v místě a čase obvyklá. Takto určená částka se zvýší o 10 %. Uplatněný nárok na slevu je splatný ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
1.184. [bookmark: _Ref124410224]Neodstraní-li Zhotovitel vadu Díla ve lhůtě dle této Smlouvy, může Objednatel:
1.184.1 [bookmark: _Ref186809979]nechat odstranit reklamovanou vadu třetí k tomu oprávněnou osobou na náklady Zhotovitele, kterými jsou skutečně vynaložené náklady spojené s odstraněním vady;
1.184.2 [bookmark: _Ref186809980]vady odstranit sám, je-li k tomu oprávněn; v takovém případě se výše nákladů určí jako průměr třech (3) nabídek na odstranění vady či nedostatku, které si Objednatel vyžádá od subjektů srovnatelných se Zhotovitelem. Pro náklady do výše 100.000,- Kč bez DPH postačuje nabídka jedna; nebo
1.184.3 požadovat jiný nárok dle odst. 21.8.
1.185. Postupem dle odst. 21.15.1 nebo 21.15.2 nezaniká záruka za jakost poskytnutá Zhotovitelem, neomezuje se její rozsah a není ani dotčeno právo Objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad. Náklady spojené s odstraněním vady dle odst. 21.15 uhradí Zhotovitel objednateli do 15 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy. To platí, i pokud Zhotovitel včas začal s příslušnými pracemi, ale vadu včas neodstranil.
1.186. Záruční doba za část Díla se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace vady této části Díla do okamžiku jejího vypořádání dle této Smlouvy.
1.187. Pokud Zhotovitel odstranil vadu, kterou neuznává, může se postupem pro řešení sporů domáhat určení, zda šlo o vadu, na kterou se vztahovala záruka nebo nikoli. Určí-li soud nebo Objednatel, že nešlo o vadu krytou zárukou, má Zhotovitel nárok na úhradu nákladů odstranění vady proti Objednateli, nejvýše však v ceně v místě a čase obvyklé.
1.188. Vylučuje se aplikace § 2630 odst. 2 občanského zákoníku.
[bookmark: _Ref124409969][bookmark: _Toc195862222]ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY
1.189. [bookmark: _Ref181886975]Objednatel má právo kdykoliv před provedením Díla požadovat změny Díla, zejména změnit a/nebo doplnit Požadavky objednatele, požadovat rozšíření či zúžení Díla nebo změnu jeho jakosti. Zhotovitel je povinen akceptovat požadavky Objednatele na změnu Díla. Bez zbytečného odkladu od žádosti Objednatele, nejpozději však do 10 dnů, nebyla-li Objednatelem stanovena delší lhůta, je Zhotovitel povinen předložit Změnový list dle odst. 22.4.
1.190. [bookmark: _Ref181881822][bookmark: _Ref124410254]V případě objektivní nemožnosti provést Dílo v souladu s touto Smlouvou (zejména v případě výskytu Skryté překážky), je Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy se o takové nutnosti dozvěděl nebo při zachování odborné péče dozvědět měl, povinen o nutnosti změny Díla vyrozumět Objednatele, jinak ztrácí práva, která mu v dané situaci tato Smlouva přiznává. Do 10 dnů od oznámení je Zhotovitel povinen předložit Změnový list dle odst. 22.4. Je-li příčinou nutnosti změny Díla skutečnost, kterou Zhotovitel mohl odhalit nebo předvídat před uzavřením této Smlouvy, nemá Zhotovitel v souvislosti se změnou Díla právo na navýšení Celkové ceny díla nebo na prodloužení Lhůty pro provedení díla. 
1.191. neobsazeno
1.192. [bookmark: _Ref181880709]Zhotovitel předloží Objednateli písemný návrh změny Díla, který bude vycházet z jeho odbornosti, tržních standardů a obvyklé praxe a bude obsahovat návrh řešení změny Díla a souhrn dopadů změny Díla na závazky z této Smlouvy, a to alespoň:
1.192.1 návrh řešení a popis způsobu a postupu realizace změny Díla;
1.192.2 popis případně nutných změn již provedené části Díla;
1.192.3 popis případně nutných změn Dokumentace a podkladů dle odst. 4.3.5 a nutné inženýrské činnosti;
1.192.4 dopad realizace změny na Celkovou cenu díla, a to v členění obdobném soupisu prací včetně výkazu výměr, jednotkové ceny a celkové položkové ceny pro každou vícepráci i každou méněpráci;
1.192.5 dopad změny ceny na jednotlivé Cenové milníky;
1.192.6 dopad na Lhůtu pro dokončení díla a Harmonogram prací;
1.192.7 dopad na úroveň standardu a kvalitu Díla;
(dále jen „Změnový list“). Náklady na přípravu Změnového listu nese Zhotovitel. Pokud se Objednatel rozhodne změnu Díla požadovanou dle odst. 22.1 neprovést, nahradí Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na přípravu řádného Změnového listu.
Dopad realizace změny na Celkovou cenu díla Zhotovitel ocení cenou zjištěnou z cenové soustavy ÚRS; neobsahuje-li cenová soustava stejnou ani obsahově obdobnou položku nebo je-li takto zjištěná cena vyšší než cena v místě a čase obvyklá, použije se pro danou položku cena v místě a čase obvyklá. V případě zúžení Díla o celý Cenový milník se použije cena Cenového milníku uvedená v Cenové osnově.
1.193. [bookmark: _Ref124410259]Zhotovitel zajistí, že veškeré dopady na lhůtu pro dokončení Díla v důsledku změny budou vzhledem ke změně Díla přiměřené.
1.194. Objednatel Změnový list písemně potvrdí, zamítne, nebo jej Zhotoviteli vrátí s odůvodněnými připomínkami, které je Zhotovitel povinen bezodkladně zapracovat a znovu Změnový list předložit Objednateli k potvrzení. Nedojde-li k dohodě na znění Změnového listu v přiměřené době, nejpozději do 14 dnů od okamžiku, kdy byl Zhotovitel povinen předložit Změnový list, určí Technický dozor konečné znění Změnového listu, které je pro Zhotovitele závazné; právo Zhotovitele domáhat se postupem pro řešení sporů svých nároků ze Smlouvy tím není dotčeno. Potvrdí-li Objednatel Změnový list či určí-li jeho obsah dle předchozí věty, bude Zhotovitel pokračovat v provádění Díla tak, jak bylo změněno tímto Změnovým listem, neprodleně poté, včetně zpracování případně nutných změn Dokumentace.
1.195. Smluvní strany uzavřou ohledně změn obsažených v potvrzeném Změnovém listu dodatek ke Smlouvě, ledaže Objednatel určí, že daný Změnový list nevyžaduje změnu ujednání Smlouvy. Návrh dodatku připraví Objednatel a předloží jej ke schválení poskytovateli dotace v souladu s podmínkami příslušného dotačního programu.
1.196. Z důvodu zjednodušení administrativy při schvalování dodatků ke Smlouvě dle podmínek dotačního programu bude Objednatel předkládat dodatek ke schválení až když souhrn změn Díla do té doby nepojatých do dodatku ke Smlouvě bude představovat změnu Celkové ceny díla nejméně o 1.500.000,-Kč bez DPH, nejdříve však jeden měsíc od uzavření Smlouvy, resp. po předložení předchozího dodatku ke schválení a nejpozději 3 měsíce po předložení předchozího dodatku ke schválení. Změny budou pojaty do dodatku až poté, co bude přesně zjištěn jejich dopad na Celkovou cenu díla.
1.197. Strany uzavřou dodatek bez zbytečného odkladu poté, co se k němu vyjádří příslušné orgány dle podmínek příslušného dotačního programu.
1.198. Dodatek strany uzavřou na základě výzvy kterékoliv z nich, přičemž Zhotovitel je oprávněn takovou výzvu učinit nejdříve po schválení návrhu dodatku v souladu s podmínkami příslušného dotačního programu. Návrh dodatku, který obsahem odpovídá Změnovému listu, Zhotovitel podepíše bezodkladně poté, co mu jej Objednatel předloží.
1.199. Zhotovitel nemá v souvislosti se změnou Díla právo na zvýšení Celkové ceny díla nad rámec zvýšení uvedeného v potvrzeném Změnovém listu ani pokud si změna vyžádá práce vyššího rozsahu. V případě snížení rozsahu nebo kvality prací na Díle se Celková cena díla o rozdíl mezi cenami materiálů či výrobků, resp. o cenu prací, které v důsledku změny nebudou prováděny, automaticky snižuje. 
1.200. V případě realizace požadavku Objednatele na změnu Díla, která si vyžádá změnu materiálů či výrobků, které má Zhotovitel již prokazatelně zakoupeny či zasmluvněny a není je možné bez náhrady vrátit nebo bezplatně jejich objednávku zrušit, Objednatel nahradí Zhotoviteli účelně a prokazatelně vynaložené náklady, pokud to Zhotovitel Objednateli do 5 pracovních dnů od okamžiku, co se o takovém požadavku Objednatele dozvěděl, písemně oznámí.
1.201. Práce, které Zhotovitel provede na základě tohoto článku Smlouvy, nemají žádný vliv na Celkovou cenu díla, harmonogram ani další podmínky provedení Díla a plně je hradí Zhotovitel, ledaže strany v souvislosti s těmito pracemi uzavřou písemný dodatek ke Smlouvě, a to bez ohledu na to, zda takový dodatek uzavřou před, v průběhu nebo po provedení těchto takových prací.
1.202. Práce představující změnu Díla provedené Zhotovitelem bez Objednatelem potvrzeného Změnového listu Zhotovitel na výzvu Objednatele odstraní a nahradí újmu, která tím Objednateli vznikla.
1.203. Změny způsobu provádění Díla, nedochází-li při nich ke změně nebo k porušení Požadavků objednatele, nejsou změnou závazku z této Smlouvy a jdou plně k tíži Zhotovitele, ledaže k nim dojde na výslovný Pokyn nebo žádost Objednatele.
1.204. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že podle ustanovení tohoto článku postupují i v případě změny závazku vyhrazené v zadávací dokumentaci na Veřejnou zakázku. Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout o tom, zda bude realizován atletický ovál či náhradní, dočasný povrch a postupem dle odst. 22.1 o tom vyrozumět Zhotovitele nejpozději do 10 dnů od předání Staveniště. 
[bookmark: _Toc195862223]ZAJIŠTĚNÍ A UTVRZENÍ ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY
Bankovní záruka za splnění díla 
1.205. [bookmark: _Ref183721416]Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné provedení Díla Bankovní zárukou v době nejméně od převzetí Staveniště do uplynutí 3 měsíců od převzetí Díla Objednatelem a do odstranění všech do té doby vytknutých vad a nedodělků.
1.206. Zhotovitel předloží Objednateli Bankovní záruku s platností nejméně 1 rok nejpozději při převzetí Staveniště. Bankovní záruka musí být neodvolatelná a nepodmíněná na první výzvu, znějící na částku odpovídající 5 % Celkové ceny díla bez DPH, vydaná bankou oprávněnou poskytovat bankovní služby v České republice a zajišťující řádné a včasné splnění povinností Zhotovitele z této Smlouvy.
Bankovní záruka za jakost díla
1.207. [bookmark: _Ref183721419][bookmark: _Ref124410991]Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné splnění jeho povinností ze záruky za jakost Bankovní zárukou v době nejméně od převzetí Díla do uplynutí 3 měsíců od uplynutí záruční doby dle odst. 21.4.1.
1.208. Zhotovitel předloží Objednateli Bankovní záruku s platností nejméně 1 rok nejpozději při předání Díla. Bankovní záruka musí být neodvolatelná a nepodmíněná na první výzvu, znějící alespoň na částku (i) odpovídající 5 % z Celkové ceny díla bez DPH do uplynutí záruční doby za Dílo dle odst. 21.4.5, (ii) odpovídající 0,6 % z Celkové ceny díla do uplynutí záruční doby za Dílo dle odst. 21.4.1, vydaná bankou oprávněnou poskytovat bankovní služby v České republice a zajišťující řádné splnění povinností Zhotovitele v souvislosti s poskytnutou zárukou za jakost, zejména s odstraňováním vad Díla, jakož i zaplacení veškerých sankcí, náhrad škod a poplatků.
Společná ujednání k Bankovním zárukám
1.209. Banka se v Bankovní záruce zaváže ke splacení celé částky v uvedené v Bankovní záruce, a to na první výzvu Objednatele, ve které Objednatel uvede, že Zhotovitel nesplnil své závazky z této Smlouvy kryté Bankovní zárukou. Banka nebude oprávněna zkoumat, zda je výzva Objednatele důvodná.
1.210. Podmínky Bankovních záruk podléhají předchozímu písemnému schválení Objednatele.
1.211. Skončí-li platnost Bankovní záruky uplynutím doby, na kterou je Zhotovitel povinen zajistit její účinnost, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli novou Bankovní záruku, případně prodloužení původní Bankovní záruky, a to nejpozději 30 dnů před koncem platnosti předchozí Bankovní záruky, i opakovaně. Objednatel vrátí originál předchozí Bankovní záruky zpět Zhotoviteli nejpozději do 10 pracovních dnů po předložení nové Bankovní záruky. V případě, že Zhotovitel novou Bankovní záruku Objednateli nepředloží do 5 dnů před uplynutím platnosti předchozí Bankovní záruky, je Objednatel oprávněn čerpat Bankovní záruku v plné výši. Částku čerpanou z Bankovní záruky dle tohoto odstavce Objednatel vydá Zhotoviteli do 20 pracovních dnů po předložení nové Bankovní záruky nebo po uplynutí doby, po kterou je Zhotovitel povinen zajistit platnost Bankovní záruky (co nastane dříve), poníženou o případné čerpání Objednatelem dle Smlouvy.
1.212. Objednatel je oprávněn uspokojit z prostředků čerpaných z Bankovních záruk jakékoliv své splatné pohledávky za Zhotovitelem vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou a kryté příslušnou Bankovní zárukou, zejména na náhradu újmy, slevu z ceny Díla, na provedení oprav vad Díla třetí stranou a na smluvní pokuty.
Smluvní pokuty
1.213. Poruší-li Zhotovitel svou povinnost:
1.213.1 provádět Dílo v souladu se Závaznými milníky, je povinen zaplatit Objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,025 % z Celkové ceny díla bez DPH stanovené za každý započatý den prodlení po prvních 10 dnů a ve výši 0,05 % z Celkové ceny díla bez DPH za každý další započatý den prodlení;
1.213.2 provést Dílo ve Lhůtě pro provedení Díla, je povinen zaplatit Objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Celkové ceny díla bez DPH stanovené za každý započatý den prodlení po prvních 10 dnů a ve výši 0,1 % z Celkové ceny díla bez DPH za každý další započatý den prodlení;
1.213.3 předat Objednateli Bankovní záruku, je povinen zaplatit Objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z požadované výše Bankovní záruky za každý započatý den prodlení, maximálně do výše požadované Bankovní záruky;
1.213.4 odstranit vady Díla (zejména vady uvedené v protokolu o předání a převzetí Díla ve lhůtě dle odst. 20.19, vady vytknuté dle čl. 21, a to jak vady, které Dílo mělo při přechodu nebezpečí, tak vady, které se vyskytly později), je povinen zaplatit Objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu, která má být odstraněna. Smluvní pokutu platí Zhotovitel po dobu, po kterou je v prodlení s odstraněním alespoň jedné z vad, a to za prodlení s odstraňováním každé jednotlivé vady bez ohledu na to, zda byly uplatněny jednou či více reklamacemi;
1.213.5 zahájit odstraňování vady ve lhůtách dle odst. 21.11, 21.12 nebo 21.13, je povinen zaplatit Objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním dané povinnosti za každou vadu, která má být odstraněna. Pro zamezení pochybností strany uvádí, že smluvní pokutu platí Zhotovitel za prodlení se zahájením odstraňování každé jednotlivé vady bez ohledu na to, zda byly uplatněny jednou či více reklamacemi;
1.213.6 poskytovat Objednateli součinnost v zadávacím řízení na výběr dodavatele gastro zařízení dle odst. 5.10, je povinen zaplatit Objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý případ neposkytnutí součinnosti a každý den prodlení se splněním této povinnosti,
1.213.7 zajistit, aby Dílo bylo po celou dobu trvání záruční doby prosté právních i faktických vad, bude plně a neomezeně způsobilé k užívání k účelu patrnému ze Smlouvy a zachová si smluvené, jinak obvyklé vlastnosti, je povinen zaplatit Objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každý započatý den, po který bude Objednatel či jiná oprávněná osoba podstatně omezen v užívání Díla;
1.213.8 vyklidit Staveniště ve lhůtě dle odst. 9.8 nebo odst. 24.14, je povinen zaplatit Objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti;
1.213.9 mít sjednané pojištění v souladu s odst. 19.1 od okamžiku převzetí Staveniště po celou dobu provádění Díla, je povinen zaplatit Objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč a dále 100.000,- Kč za každý den, po který v rozporu se Smlouvou nebude mít sjednané pojištění;
1.213.10 doložit pojistnou smlouvu a/nebo vinkulaci pojistného plnění ve prospěch Objednatele dle odst. 19.7, je povinen zaplatit Objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti;
1.213.11 zajistit, aby na Objednatele s dílem nepřešly žádné dluhy dle odst. 17.2, je povinen zaplatit Objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 50 % výše dluhu, který na Objednatele přešel;
1.213.12 zprostit Objednatele dluhu, který na něj přešel dle odst. 17.2, je povinen zaplatit Objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti;
1.213.13 splnit Příkaz Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý započatý den, po který není Příkaz Objednatele plněn;
1.213.14 předložit Harmonogram prací ve lhůtě dle odst. 6.3 nebo aktualizovat Harmonogram prací dle 6.6, je povinen zaplatit Objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti;
1.213.15 nevystavit a neumístit reklamní a informační poutač v rozporu s odst. 12.43 Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý započatý den trvání vystavení/umístění každého jednotlivého poutače;
1.213.16 zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích dle odst. 28.1, je povinen zaplatit Objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý případ porušení mlčenlivosti;
1.213.17 týkající se BOZP vyplývající z právních předpisů upravujících BOZP a/nebo této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení takové povinnosti;
1.213.18 umožnit práce na Stavbě dodavatelům Vyloučených částí a své práce s nimi koordinovat, je povinen zaplatit Objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti;
1.213.19 jinou, výše neuvedenou povinnost, zaplatí Objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení se splněním takové povinnosti.
1.214. Pokud je některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením svého peněžitého dluhu vzniklého dle Smlouvy, a své prodlení neodstraní ani do 30 dnů ode dne doručení dodatečné výzvy druhé smluvní strany k odstranění prodlení, zaplatí druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
Postup při hrazení smluvních pokut a jejich splatnost
1.215. Vznikne-li Objednateli současně více nároků na zaplacení smluvní pokuty pro porušení více povinností bez ohledu na to, zda jedním či více jednáními (opomenutími), je Zhotovitel povinen zaplatit všechny smluvní pokuty, na které vznikl Objednateli nárok.
1.216. Nárok na smluvní pokutu vzniká doručením písemné výzvy Objednatele k zaplacení smluvní pokuty. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení výzvy.
1.217. Uplatnění nároku na smluvní pokutu nevylučuje ani neomezuje nárok na náhradu újmy; vymáhání nároku na náhradu újmy a/nebo na smluvní pokutu je na uvážení Objednatele. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena utvrzovaná povinnost. Zhotovitel bere na vědomí, že porušení povinností dle této Smlouvy může mít za následek vznik škody spočívající v povinnosti Objednatele vrátit finanční prostředky získané pro financování ceny Díla z veřejných zdrojů a dále škody v souvislosti s nemožností užívat Dílo pro zahájení školního roku.
[bookmark: _Toc195862224]ZÁNIK ZÁVAZKU ZE SMLOUVY
1.218. Závazek ze Smlouvy zaniká jeho splněním, odstoupením od Smlouvy a z dalších důvodů plynoucích z právních předpisů, pokud je Smlouva nevylučuje.
Důvody odstoupení od Smlouvy Objednatelem
1.219. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit:
1.219.1 z důvodu podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem;
1.219.2 z důvodu prodlení Zhotovitele s prováděním Díla či jeho části oproti závazným milníkům delšího než 14 dnů;
1.219.3 v následujících případech, nenapraví-li Zhotovitel příslušné pochybení ani v přiměřené lhůtě od výzvy Objednatele: 
a) nepředložení dokladu o pojištění;
b) provádění Díla způsobem, který neodpovídá Smlouvě;
c) neprovedení Příkazu ani v dodatečně poskytnuté lhůtě;
1.219.4 [bookmark: _Ref124411356]z důvodu opakovaného (alespoň 2 x) podstatného porušení předpisů BOZP;
1.219.5 z důvodu zjištění úpadku Zhotovitele;
1.219.6 z důvodu prohlášení konkurzu na majetek Zhotovitele;
1.219.7 z důvodu obžalování Zhotovitele pro podezření ze spáchání zločinu nebo opakované obžalování pro podezření ze spáchání trestného činu souvisejícího se stavebnictvím;
1.219.8 nedisponuje-li Zhotovitel živnostenským oprávněním nutným pro zhotovení Díla nebo ztratí-li takové živnostenské oprávnění;
1.219.9 nezíská-li Objednatel dotace nebo jiné zdroje k financování ceny Díla z důvodu nikoliv na straně Objednatele, a to v případě, že nezíská žádnou dotaci nebo zdroj financování, i v případě, že získá dotace nebo zdroje, které nepostačí k financování ceny Díla;
1.219.10 [bookmark: _Ref124411362]z důvodu porušení jiné povinnosti ze Smlouvy, pokud ji Zhotovitel nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem, nebo pokud neodstraní Zhotovitel škodlivý následek způsobený porušením takové povinnosti v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté Objednatelem. Objednatel není povinen Zhotovitele na možnost odstoupení upozornit. Pokud Objednatel poskytne Zhotoviteli lhůtu, která je nepřiměřená nebo mu konkrétní lhůtu neposkytne a pouze jej vyzve k splnění povinnosti či odstranění škodlivého následku, vznikne mu právo od Smlouvy odstoupit uplynutím přiměřené lhůty;
1.219.11 v případě dle odst. 12.4, odst. 14.7, odst. 21.9 a v dalších případech uvedených ve Smlouvě.
Důvody odstoupení od Smlouvy Zhotovitelem 
1.220. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit jen do dokončení Díla a jen z těchto důvodů:
1.220.1 z důvodu zjištění úpadku Objednatele;
1.220.2 z důvodu pravomocného prohlášení konkurzu na majetek Objednatele;
1.220.3 z důvodu prodlení Objednatele se zaplacením Celkové ceny díla či její části po dobu delší než 60 dnů ode dne doručení dodatečné výzvy Zhotovitele k zaplacení Celkové ceny díla či její části, pokud částka, ohledně které je Objednatel v prodlení, představuje alespoň 10 % Celkové ceny díla (v aktuální výši); nebo
1.220.4 z důvodu dle odst. 13.8 a v dalších případech uvedených v této Smlouvě.
1.221. Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit, je-li provádění Díla znemožněno Vyšší mocí po dobu delší než tři (3) měsíce nebo není-li Dílo prováděno po dobu delší než tři (3) měsíce.
Lhůta pro odstoupení od Smlouvy
1.222. Smluvní strana může od Smlouvy odstoupit v přiměřené lhůtě od okamžiku, kdy se o důvodu pro odstoupení dozvěděla, minimálně však ve lhůtě 6 měsíců. Nevyužije-li svého práva od Smlouvy odstoupit v této lhůtě, může poskytnout druhé smluvní straně dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění povinnosti či odstranění škodlivého následku způsobeného porušením, a nebude-li daná povinnost splněna v této lhůtě, může od Smlouvy odstoupit. Takto může postupovat i opakovaně.
1.223. Smluvní strany vylučují aplikaci § 1978 odst. 2 občanského zákoníku a sjednávají, že oznámí-li druhé smluvní straně, že jí určují dodatečnou lhůtu k plnění a že jí ji již neprodlouží, nedochází marným uplynutím této lhůty k dostoupení od Smlouvy, ledaže by v oznámení smluvní strana výslovně uvedla, že marné uplynutí lhůty má mít účinky odstoupení.
Částečné odstoupení od Smlouvy
1.224. Vznikne-li Objednateli právo na odstoupení od Smlouvy, je vždy oprávněn dle své volby od Smlouvy odstoupit ohledně celého Díla nebo pouze jakékoliv jeho (dokončené nebo nedokončené) části.
Vypořádání při odstoupení od Smlouvy 
1.225. [bookmark: _Ref192526878][bookmark: _Ref124410946]Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy ohledně celého Díla či jeho části, vypořádají se smluvní strany tak, že si Objednatel ponechá nedokončené Dílo a Zhotoviteli vznikne nárok na zaplacení části Celkové ceny díla (dále jen „Cena nedokončeného díla“), nejvýše však částky odpovídající navýšení majetku Objednatele v důsledku ponechání si Nedokončeného díla. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele, snižuje se tato částka o 10 %.
1.226. Veškeré již uskutečněné platby se započítávají ke dni předání nedokončeného Díla na nárok Zhotovitele na zaplacení Ceny nedokončeného díla. Případný rozdíl uhradí povinná smluvní strana oprávněné smluvní straně ve lhůtě patnácti (15) kalendářních dnů ode dne převzetí či doručení vyčíslení ceny nedokončeného Díla, dle toho, která skutečnost nastane později.
1.227. Cena nedokončeného Díla se určí jako součet dokončených Cenových milníků, k nimž byly schváleny Zjišťovací protokoly. Nelze-li tímto způsobem zjistit Cenu nedokončeného díla v celém rozsahu, určí se na základě sjednané Celkové ceny díla a znaleckého posudku, který určí, v jakém rozsahu bylo Dílo splněno. Nebude-li možné cenu Díla určit ani tímto způsobem, určí se v rozsahu, ve kterém to lze, uvedeným způsobem, a cena zbylé části Díla se určí jako cena placená za srovnatelné práce a materiál v době uzavření Smlouvy a za obdobných smluvních podmínek pro obdobný subjekt, jako je Objednatel. Zjištěná Cena nedokončeného díla bude upravena tak, že se zohlední vady nedokončeného Díla, neexistence záruky za jakost a veškeré vícenáklady pro dokončení Díla (zejména náklady na zakonzervování Díla, na zajištění nového zhotovitele, na navýšení ceny nového zhotovitele).
1.228. Výši ceny Nedokončeného díla určuje ta smluvní strana, která od Smlouvy odstoupila, s tím, že umožní kontrolu druhé smluvní straně. Smluvní strany si při vyčíslení poskytnou vzájemnou součinnost.
1.229. Objednatel si dle § 100 odst. 2 Zákona pro případ odstoupení od Smlouvy jakoukoli smluvní stranou vyhrazuje právo nahradit Zhotovitele dodavatelem, jehož nabídka skončila v rámci hodnocení veřejné zakázky na dalším místě za Zhotovitelem. 
Postup při odstoupení od Smlouvy
1.230. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel Objednateli protokolárně nedokončené Dílo. Lhůtu stanoví smluvní strana, která od Smlouvy odstoupila, tak, aby se předání nekonalo dříve než 5 pracovních dnů a později než 15 pracovních dnů ode dne doručení odstoupení od Smlouvy. Nestanoví-li lhůtu předání odstoupivší smluvní strana, je oprávněna ji stanovit druhá smluvní strana. Předání nedokončeného Díla proběhne v maximální možné míře, kterou dokončenost Díla umožňuje, obdobně dle odst. 20.13 a násl. V protokolu o předání smluvní strany popíší stav nedokončeného Díla a všechny předávané části, součásti a příslušenství (včetně Dokumentace) a protokol podepíší.
1.231. [bookmark: _Ref124410356]Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště ke dni předání Nedokončeného díla Objednateli. 
1.232. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu újmy vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů, rozhodném právu, vlastnickém právu či právech k duševnímu vlastnictví. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od Smlouvy ani zajištění.
1.233. Smluvní strany vylučují aplikaci § 1912 občanského zákoníku.
1.234. Zanikne-li závazek ze Smlouvy či z její části v důsledku následné nemožnosti plnění, použijí se ustanovení této Smlouvy o vypořádání při odstoupení od Smlouvy přiměřeně. Smluvní strany se vzájemně vypořádají dle odst. 24.8 s tím, že částka se dle poslední věty odst. 24.8 snižuje o 10 % v případě, že následnou nemožnost plnění způsobil Zhotovitel.
[bookmark: _Toc195862225]NÁHRADA ÚJMY VZNIKLÉ PORUŠENÍM SMLOUVY
1.235. Smluvní strany se zavazují nahradit si veškerou újmu, kterou si způsobí porušením Smlouvy, vyjma ušlého zisku, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak.
1.236. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, nahrazuje se veškerá újma v penězích.
[bookmark: _Toc195862226]ZAPOČTENÍ
1.237. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svoji pohledávku vzniklou ze Smlouvy vůči pohledávce Zhotovitele vzniklé ze Smlouvy, zejména pohledávce na vydání částky čerpané z bankovní záruky. Objednatel je oprávněn započíst i svou pohledávku, jejíž splnění není ještě oprávněn požadovat. Objednatel je oprávněn započíst svou pohledávku i proti pohledávce Zhotovitele, již doposud není oprávněn splnit.
1.238. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svoji pohledávku vůči pohledávce Objednatele, a to včetně pohledávek získaných od třetích stran.
[bookmark: _Toc195862227]POSTOUPENÍ A ZASTAVENÍ POHLEDÁVEK ZE SMLOUVY
1.239. Pohledávky za Objednatelem není Zhotovitel oprávněn zastavit nebo postoupit na třetí osobu. Zhotovitel tímto uděluje Objednateli výslovný souhlas k oprávnění postoupit a zastavit jakoukoliv pohledávku vůči Zhotoviteli vzniklou ze Smlouvy na třetí osobu. 
1.240. Stane-li se Objednatel v důsledku exekučního nebo insolvenčního řízení vedeného proti Zhotoviteli poddlužníkem Zhotovitele nebo budou-li pohledávky Zhotovitele z jakéhokoliv jiného právního důvodu nárokovány třetí stranou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli administrativní poplatek ve výši 1 % z takto nárokované pohledávky; Objednatel je oprávněn nárok na zaplacení administrativního poplatku započíst vůči pohledávce Zhotovitele.
[bookmark: _Toc195862228]DŮVĚRNOST INFORMACÍ
1.241. [bookmark: _Ref124410841]Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele poskytnout jakékoli třetí osobě jakékoli Důvěrné informace, s výjimkou
1.241.1 poskytnutí Důvěrných informací osobám, které se v souladu s touto Smlouvou podílejí na provádění Díla, a to nejvýše v rozsahu nezbytném pro jeho provedení, pokud jsou vázány mlčenlivostí alespoň ve stejném rozsahu jako Zhotovitel;
1.241.2 poskytnutí Důvěrných informací správním úřadům nebo soudům, pokud je k tomu Zhotovitel povinen podle právních předpisů.
1.242. Zhotovitel smí užívat Důvěrné informace výhradně za účelem plnění této Smlouvy.
1.243. Prohlídky Stavby třetími osobami, její fotografování, jiné zaznamenávání nebo zveřejňování informací o ní je přípustné pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
1.244. Povinnosti Zhotovitele dle tohoto článku Smlouvy trvají i po zániku závazků z této Smlouvy.
[bookmark: _Toc195862229]KONTAKTNÍ OSOBY A ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN 
1.245. Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své zástupce uvedené níže, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak; oznámení o změně zástupců nabývá účinnosti 3. dnem po jeho doručení druhé smluvní straně, popř. v pozdější den uvedený v takovém oznámení. Každá ze smluvních stran je povinna oznámit druhé smluvní straně změnu obchodní firmy svého zástupce.
1.246. Zástupci Objednatele nejsou oprávněni zbavovat Zhotovitele povinností, závazků nebo odpovědnosti podle této Smlouvy, pokud k tomu nebudou Objednatelem písemně zmocněni.
1.247. V záležitostech týkajících se této Smlouvy je oprávněn jednat za Objednatele [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM].
1.248. V záležitostech týkajících se této Smlouvy jsou oprávněny jednat za Zhotovitele tyto osoby:
1.248.1 hlavní stavbyvedoucí, [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM]
1.248.2 [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM]
přičemž každá z těchto osob je oprávněna Zhotovitele zastupovat samostatně.
1.249. V záležitostech týkajících se této Smlouvy je za Technický dozor oprávněn jednat [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM].
1.250. Pokud není v Smlouvě stanoveno jinak, všechna oznámení, doručení a ostatní jednání Zhotovitele, které je povinen nebo oprávněn na základě této Smlouvy činit směrem k Objednateli, je Zhotovitel povinen činit vůči Objednateli a zároveň vůči Technickému dozoru. Technický dozor zastupuje Objednatele ve věcech vyplývajících z této Smlouvy a je oprávněn za něj činit veškeré úkony vyplývající z této Smlouvy, s výjimkou těchto úkonů: změna Smlouvy, převzetí Díla, předání a převzetí Staveniště. Objednatel, autorský dozor objednatele a odborní poradci Objednatele jsou oprávněni účastnit se všech úkonů, ke kterým je dle této Smlouvy oprávněn Technický dozor, a Zhotovitel je povinen takovou účast umožnit.
1.251. Požaduje-li Smlouva, aby určité jednání bylo učiněno v písemné formě, je tato zachována, pokud je dané jednání uskutečněno alespoň v elektronické formě některým z následujících způsobů:
1.251.1 emailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem jednající osoby;
1.251.2 prostým emailem opatřeným jednoduchým podpisem jednající osoby, jehož přílohou bude právní jednání opatřené zaručeným elektronickým podpisem;
1.251.3 datovou schránkou jednající osoby. 
1.252. Nestanoví-li Smlouva, aby určité jednání bylo učiněno v písemné formě, lze jej uskutečnit pouze emailem opatřeným jednoduchým podpisem jednající osoby nebo jednáním v přísnější formě. V neodkladných případech z důvodu zabránění vzniku škody může být jednání učiněno i ústně či telefonicky, je-li nejpozději ve lhůtě jednoho pracovního dne potvrzeno v požadované formě; v opačném případě se k danému jednání nepřihlíží.
1.253. Písemnosti v listinné podobě se doručují na adresu sídla smluvní strany či na jinou adresu pro doručování, která bude druhé straně písemně oznámena. Změna adresy pro doručování je vůči druhé smluvní straně účinná uplynutím 10 dnů po oznámení. Písemnost se považuje za doručenou okamžikem, kdy druhá strana tuto písemnost obdrží. Písemnost se považuje za doručenou rovněž okamžikem, kdy ji adresát odmítne převzít nebo jakýmkoliv způsobem zmaří její dojití. Nebyl-li adresát zastižen, doručovatel uloží zásilku v místě provozovny držitele poštovní licence (poště) a adresáta o tom vyrozumí v souladu se zvyklostmi o doručování písemností. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do pěti dnů od uložení, poslední den této lhůty se považuje za den doručení i když se adresát o uložení nedozvěděl. Smluvní strana nemůže namítat, že ve svém sídle nebo na adrese pro doručování oznámené druhé smluvní straně nepřebírá poštu.
[bookmark: _Toc195862230]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1.254. Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
1.255. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat a které považují za důležité pro její závaznost. Žádný projev stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran, ledaže tato Smlouva stanoví jinak.
1.256. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinností zveřejněním v registru smluv.
1.257. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno rozhodnutím sněmu delegátů Objednatele č. [BUDE DOPLNĚNO OBJEDNATELEM PŘED POPDISEM SMLOUVY] ze dne [BUDE DOPLNĚNO OBJEDNATELEM PŘED POPDISEM SMLOUVY]. Hlasování delegáta obce Drahelčice na sněmu delegátů bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Drahelčice č. [BUDE DOPLNĚNO OBJEDNATELEM PŘED POPDISEM SMLOUVY] ze dne [BUDE DOPLNĚNO OBJEDNATELEM PŘED POPDISEM SMLOUVY]. Hlasování delegáta obce Úhonice na směnu delegátů bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Úhonice č. [BUDE DOPLNĚNO OBJEDNATELEM PŘED POPDISEM SMLOUVY] ze dne [BUDE DOPLNĚNO OBJEDNATELEM PŘED POPDISEM SMLOUVY].
1.258. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, především občanským zákoníkem, stejně jako záležitosti ve Smlouvě neupravené. Smluvní strany se zavazují, že v případě sporu vzniklého z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní se nejprve pokusí o vyřešení tohoto sporu prostřednictvím mediace a teprve v případě neúspěchu mediace uplatní své sporné právo v soudním řízení. Smluvní strany sjednávají příslušnost soudů České republiky, místně příslušný soud bude určen dle sídla Objednatele ke dni uzavření této Smlouvy.
1.259. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z obchodních podmínek užívaných Zhotovitelem, z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. Smluvní strany vylučují aplikaci § 1751 odst. 2 občanského zákoníku.
1.260. Smluvní strany vylučují aplikaci § 558 odst. 2 občanského zákoníku a stanoví, že obchodní zvyklosti zachovávané obecně a obchodní zvyklosti zachovávané ve stavebnictví se na práva a povinnosti smluvních stran aplikují pouze v rozsahu, ve kterém Smlouva, závazné právní předpisy a závazné technické normy na takové zvyklosti odkazují, a pouze tehdy, pokud dispozitivní normy právních předpisů nestanoví jinak.
1.261. Zhotovitel nesmí postoupit práva a povinnosti z této Smlouvy ani samotnou Smlouvu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak.
1.262. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá tuto Smlouvu při svém podnikání, a na tuto Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 ani § 1796 občanského zákoníku.
1.263. Zhotovitel přebírá podle § 1765 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku riziko změny okolností.
1.264. Smluvní strany vylučují aplikaci § 1799 a 1800 občanského zákoníku. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s textem této Smlouvy včetně všech jejích příloh.
1.265. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, 1 stejnopis pro každou smluvní stranu.
1.266. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
1.266.1 Příloha č. 1: Požadavky objednatele [PŘÍLOHA Č. 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE ZNĚNÍ KE DNI SKONČENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK]
1.266.2 Příloha č. 2: Cenová osnova [BUDE DOPLNĚNO DLE NABÍDKY ZHOTOVITELE]
1.266.3 Příloha č. 3: Požadavky na Harmonogram prací
1.266.4 Příloha č. 4: Dotační podmínky [PŘÍLOHA Č. 6 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE]
1.266.5 Příloha č. 5: Obsah Závazných milníků
1.267. Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle.
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