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Zadávací dokumentace 

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 
zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) 

 
 
 

s názvem 
 
 

„Kanalizace a kalovod Mečeříž“ 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY – SMLOUVA O DÍLO 
ve smyslu § 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

 

 

 

Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do 
těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní 
identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a 
následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku 
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NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU 

 
Obec Mečeříž 

Se sídlem: Mečeříž 50, 294 77 Mečeříž 

IČ: 00509043 

bankovní spojení: č.ú.: 32228181/0100, vedený u Komerční banky, a.s. 

jednající ve věcech smluvních:  Ing. Vojtěch Krauz, starosta 

jednající ve věcech technických: Ing. Vojtěch Krauz, starosta  

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

případně společně jen „smluvní strany“ 

a 

„Sdružení pro Mečeříž“ : ID Stavby group s.r.o., MERTASTAV s.r.o., SLOV MAL 
STAV s.r.o. 

se sídlem:  U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8; Předklášteří, Štěpánovská 1176, okres Brno-
venkov, PSČ 666 02; Český Těšín, Havlíčkova 190/12, PSČ 737 01 

IČ:  279 56 377, 26247461, 29395283  DIČ :  CZ279 56 377, CZ26247461, CZ29395283 

zapsaná v obchodním rejstříku  C 129250 vedená u Městského soudu v Praze; C 39729 vedená u Krajského 
soudu v Brně; C 38686 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

bankovní spojení: č.ú.:  43-0383270277/0100 vedený u KB a.s.,  

jednající ve věcech smluvních:  Petr Spilka, jednatel ID Stavby group s.r.o. 

jednající ve věcech technických: Ondřej Slovák 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má 
řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak 
způsobilý jej splnit. 

(B) Nabídku zhotovitele ze dne 4.8.2014 podanou v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na zadání veřejné zakázky „Kanalizace a kalovod Mečeříž“ 
vybral zadavatel jako nabídku nejvhodnější dle ust. § 81 a to rozhodnutím ze dne 20.8.2014. 

(C) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za 
sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, 
které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy. 

(D) Zastupitelstvo obce schválilo uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 20.8.2014 pod 
bodem č. 4) jednání.  

 

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA UZAVŘENÍ TÉTO 

http://www.meceriz.cz/ing-vojtech-krauz/o-1002/p1=56
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S M L O U V Y  O  D Í L O 
 
I.  Předmět smlouvy 
1.1. Zhotovitel se touto smlouvou (dále „Smlouva“)zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na 

svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a Objednatel se zavazuje za 
provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

 
1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle 

této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy. 
 
II. Specifikace díla 
2.1. Předmětem díla je zhotovení stavby s názvem „Kanalizace a kalovod Mečeříž“ dle projektové 

dokumentace, kterou obdržel Zhotovitel jako součást Zadávací dokumentace  (dále „Projektová 
dokumentace “). Přílohou č.3 Smlouvy je jako její nedílná součást  Seznam  Projektové 
dokumentace.  

 
2.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 

obsažených buď v projektové dokumentaci nebo v nabídce vč. výkazu výměr, nebo v zadávacích 
podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“) které tvoří nedílnou součást  Smlouvy 
a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich 
vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích 
dokumentech obsaženy, ale o kterých Zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a 
zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy 
třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.  
Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k 
realizaci díla, zejména: 
a) zajištění nebo provedení všech geodetických prací oprávněnou osobou, a to zejména 

výškového a směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení 
díla před zakrytím a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování 
veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich 
stabilizaci pro účely kolaudačního řízení, zpracování geometrických plánů nově budovaných 
staveb a geometrických plánů pro zřízení věcných břemen u liniových částí díla 
odsouhlasených katastrálním úřadem; a 

b) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, 
ostrahy, odstranění a likvidace; a 

c) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby 
(viz. článek IV. Smlouvy) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených 
výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení či 
projektové dokumentace,  

d) provedení opatření při realizaci díla vyplývající z umístění a návaznosti díla a zohledňující 
tyto skutečnosti:  

 (i)  komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po 
dohodě s objednatelem; a 

(ii) prostor místa provádění díla (viz. článek IV. odst. 4.1.  Smlouvy) nelze bez dalšího 
opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního 
a hygienického zařízení Zhotovitele; a 

(iii) Zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla. 
e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve třech 

vyhotoveních v tištěné a elektronické podobě, a  
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f) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů 
o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu. 
to vše v místě provádění díla dle článku IV. Smlouvy. 
 

2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi 
výchozími dokumenty. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již 
existující stavbě nepoškodil stávající objekt ani jeho rozvody a svévolně nemanipuloval se stávajícím 
zařízením. V případě vzniku škody nese Zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto 
způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací Zhotovitele na cizím díle a zásahem 
do cizího díla, přejímá Zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle 
z důvodu realizace prací Zhotovitele nebo v souvislosti s tím.  

 
2.4. Předmětem díla je rovněž zajištění splnění požadavku na zajištění publicity projektů dle Nařízení 

Rady (ES) č. 1083/2006 a Nařízení EK (ES) č. 1828/2006,  
 

2.5. Není-li ve  Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu 
díla bez písemné dohody s Objednatelem. 

 
2.6. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je 

organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, 
garančních či jiných zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů 
státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění 
dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí: 
a)  Smlouvou, a 

b)  podmínkami stanovenými ČSN  

c)  Projektovou dokumentací  

d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií 
použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN. 

 
2.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází 

v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za 
závazné v plném rozsahu. 
 

2.8. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil veškerou Projektovou dokumentaci, že tato dokumentace je 
dostatečná  pro účely včasného a řádného splnění závazku založeného Smlouvou. Pokud by přesto 
v průběhu provádění díla event. vznikla potřeba dopracovat Projektovou dokumentaci ve vyšší 
podrobnosti (např. dílenská či výrobní dokumentace), (dále též Dopracování dokumentace, resp. 
Dopracovaná dokumentace) zavazuje se Zhotovitel, že toto dopracování provede na vlastní náklad 
tak, aby neohrozil řádné a včasné splnění závazku založeného Smlouvou. Zhotovitel nesmí zahájit 
práce dle tohoto dopracování bez předchozího souhlasu Objednatele.  

a)  Dopracování dokumentace bude provedeno v souladu s Doporučenými standardy 
technickými ČKAIT MP 1.5 Obecné zásady činnosti AO  

b)   „Zhotovitel zajistí, aby dopracovaná dokumentace byla v souladu s Dokumentací zadávací, 
splňovala všechny podmínky uvedené v Územních rozhodnutích a Stavebních povoleních 
týkajících se stavby, které mu budou za tímto účelem zapůjčeny a při jejím vypracování byly 
dodrženy všechny příslušné právní předpisy a normy vztahující se k řešení v něm 
obsaženém.“  
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c) V Dopracované dokumentaci budou ošetřena dříve přijatá rizika, definovaná již 
v předchozím stupni dokumentace stavby s cílem jejich snížení.  

d) V Dopracované dokumentaci budou přehledně uvedeny veškeré kontroly a zkoušky nutné 
k zajištění požadované úrovně realizované stavby a zařízení, tzn. zejména: 

 Kontroly a zkoušky nařízené výrobcem použitého zařízení instalovaného do stavby 

Kontroly a zkoušky dané ČSN, ČSN EN, TNV, atd. – norem uvedených v zadávací 
dokumentaci (technických specifikacích) 

 Kontroly a zkoušky požadované Objednatelem ve Smlouvě.  

2.9. Předmětem díla je zhotovení podrobného časového harmonogramu (po týdnech), který bude 
vypracován v dig. podobě  a bude odevzdán Objednateli do 30 dnů od uzavření Smlouvy. Zhotovitel 
bude pro splnění lhůty počítat s tím, že plán předá Objednateli 10 dnů před uplynutím lhůty, 
Objednatel mu sdělí své připomínky do 7 dnů od předání a Zhotovitel připomínky zapracuje tak, aby 
lhůtu splnil. 

2.10. Předmětem díla je geodetické zaměření všech provedených částí stavby výlučně pomocí totální 
stanice (GPS měřící aparaturu lze použít pouze pro stabilizaci měřičských bodů), u všech částí stavby 
vypracování geometrického plánu objektů přečerpacích stanic a geometrických plánů pro zřízení 
věcných břemen tras kanalizačních stok (i tlakových) a přípojek.  

2.11. Zhotovitel je povinen v předstihu předložit Objednateli k odsouhlasení technické listy strojů a 
zařízení strojnětechnologické a elektrotechnologické části vč. uvedení všech technických parametrů 
a materiálového provedení, stejně tak u použití nátěrových a fasádních systémů, Objednatel se 
k předloženým materiálům vyjádří nejpozději do 14 kalendářních dnů. 

2.12. Pokud budou na stavbu dodány stroje a zařízení, jejichž technické listy předem Objednatel 
neodsouhlasil a k těmto listům po dodání strojů má výhrady, je Objednatel oprávněn požadovat po 
Zhotoviteli dodání náhradních strojů a to bez nároku Zhotovitele na náhradu zvýšených nákladů. 

2.13. Zhotovitel zpracuje Plán na ochranu životního prostředí, který bude předložen Technickému dozoru 
stavby do 30 dnů ode dne od uzavření Smlouvy. Zhotovitel bude pro splnění lhůty počítat s tím, že 
plán předá Objednateli 10 dnů před uplynutím lhůty, Objednatel mu sdělí své připomínky do 7 dnů 
od předání a Zhotovitel připomínky zapracuje tak, aby lhůtu splnil. 

2.14. Zhotovitel zpracuje a s Objednatelem projedná do 40 dnů od uzavření Smlouvy kontrolní a zkušební 
plán, kterým bude Objednateli prokazovat kvalitu díla. Zhotovitel bude pro splnění lhůty počítat 
s tím, že plán předá Objednateli 14 dnů před uplynutím lhůty, Objednatel mu sdělí své připomínky 
do 7 dnů od předání a Zhotovitel připomínky zapracuje tak, aby lhůtu splnil. 

2.15. Zkoušeno bude zejména: u povrchových úprav bude měřena tloušťka jednotlivých nanášených 
vrstev nátěrů a jejich přídržnost k podkladu, u komunikací bude měřen stupeň zhutnění 
podkladních vrstev statickou zatěžovací zkouškou, kanalizační potrubí budou čištěna a prohlížena 
TV kamerou, bude prováděna zkouška těsnosti, u tlakových vedení bude prováděna tlaková 
zkouška, u vodovodních řadů bude prováděn proplach a dezinfekce vč. provedení zkoušky vody 
s provedením kráceného rozboru dle platné vyhl. Ministerstva zdravotnictví a v souladu 
s požadavky Krajské hygienické stanice.  

2.16. Zhotovitel zajistí, aby u každého stroje či zařízení, které má být zkoušeno nebo uvedeno do provozu 
byl přítomen oprávněný zástupce výrobce či autorizovaného servisu. 

2.17. Zhotovitel se zavazuje provést pro jednotlivé majitele nemovitostí přiléhajících k budovaným 
trasám kanalizace na jejich náklad domovní (soukromé) části kanalizačních přípojek, pokud bude 
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k takovéto činnosti majiteli vyzván, zavazuje se k ocenění prací jednotkovými cenami nabídnutými 
objednateli ve výběrovém řízení. 

2.18. Zhotovitel provede dílo v souladu se Smlouvou, včetně všech předepsaných či sjednaných zkoušek, 
v souladu s podmínkami územních rozhodnutí a stavebních povolení a navazujících správních 
rozhodnutí tak, aby mohlo být návazně zkolaudováno.  

2.19. Zhotovitel se bude řídit při provádění díla i dalšími event. pokyny, které mu Objednatel udělí po 
uzavření Smlouvy. Jestliže se bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynu Objednatele je 
povinen tuto nevhodnost prokázat stanoviskem  znalce,  kterého  zvolí Objednatel, neshodnou-li se 
na osobě znalce obě strany.  

2.20. Před zahájením přejímacích zkoušek předloží Zhotovitel objednateli "dokumentaci skutečného 
provedení“ a příručky provozu a údržby v souladu s Technickými podmínkami dostatečně podrobné 
tak, aby Objednatel mohl tuto část provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat 
a opravovat.  

 
III. Doba plnění 
3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně zahájit ve lhůtě do 15  kalendářních dní ode dne, kdy 

Zhotoviteli bude doručena písemná výzva objednatele k převzetí staveniště a k zahájení s plněním 
Smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výzva k převzetí staveniště a zahájení prací může být 
podmíněna vydáním «Rozhodnutí o poskytnutí dotace» a uzavřením „Smlouvy o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí“ 
mezi Objednatelem a Státním fondem životního prostředí ČR nebo získáním vlastních zdrojů 
nahrazujících prostředky dotace a podpory, pokud dotace a podpora z Fondu nebude poskytnuta.  
Objednatel je oprávněn za dále sjednaných podmínek Smlouvu vypovědět, pokud nezíská dotaci 
(podporu) či vlastní zdroje tyto prostředky nahrazující.  
 

3.2. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně ukončit a předat Objednateli bez vad a nedodělků ve lhůtě do 
15. 9. 2015. Vícepráce prováděné do výše rozpočtové rezervy nejsou důvodem k prodloužení 
termínu plnění a Zhotovitel není oprávněn po Objednateli požadovat prodloužení termínu pro 
dokončení a předání díla. Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dní ode dne protokolárního 
předání staveniště předložit objednateli aktualizovaný harmonogram plnění s termínem dokončení 
15. 9. 2015. 
 

3.3.  Podrobný časový harmonogram bude členěn na provozní soubory a stavební objekty popř. objekty, 
u výstavby kanalizace na jednotlivé kanalizační stoky či dotčené ulice ve městech. Harmonogram 
bude zpracován po týdnech a bude doplněn o finanční plnění. Harmonogram musí respektovat 
lhůtu plnění od předání staveniště jako nejzazší možný termín splnění závazku založeného 
Smlouvou a zohledňovat požadavky zvolené technologie provádění stavby, pokud nebudou 
zahrnuty např. do zimních opatření, apod. a zohledňovat nároky na objízdné trasy s cílem 
minimalizace jejich vzdálenosti a časové náročnosti.  
 

3.4.  Zhotovitel v časovém harmonogramu u každé ucelené částí stavby samostatně označí kromě 
termínu zahájení a ukončení prací další čtyři „Závazné milníky“ rozmístěné rovnoměrně v celé době 
výstavby takto: 
 

1 - ČSOV-A, výtlak do Benátek VA a gravitační stoky v obci označené A, AA  
2 - ČSOV-B, výtlak VB a stoky označené B 
3 - ČSOV-C, výtlak VC a stoky označené C 
4 - ČSOV-D, výtlak VD a stoky označené D 
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Při výstavbě kanalizace se bude považovat milník za splněný, pokud bude zcela dokončena 
výstavba kanalizační stoky a veřejné části kanalizačních přípojek, jinak pokud budou realizovány 
všechny položky z příslušné části výkazu výměr.  

 
3.5. Podrobný časový harmonogram prací podléhá odsouhlasení TDI a Objednatele.  

 
3.6. Zhotovitel rovněž předá aktualizovaný časový harmonogram, kdykoli předchozí nesouhlasí se 

skutečným postupem nebo povinnostmi Zhotovitele, není oprávněn však bez souhlasu objednatele 
měnit umístění milníků, termínu ukončení díla a rozsahu prací, který má být proveden ke splnění 
milníku.  
 

3.7. Nebude-li dohodnuto jinak, bude podrobný časový harmonogram obsahovat: 
 

3.7.1. postup, kterým hodlá Zhotovitel realizovat stavbu, včetně předpokládaného časového plánu každé 
etapy projektových prací, dokumentace Zhotovitele, postupu zadávání poddodávek, výroby 
zařízení, dodávky na staveniště, výstavby, montáže a zkoušení, 
 

3.7.2. označení těch částí díla, které bude realizovat Subdodavatel vč. jeho identifikace 
 

3.7.3. sled a načasování prohlídek a zkoušek stanovených ve Smlouvě a průvodní zprávu, která obsahuje: 
všeobecný popis metod, které Zhotovitel hodlá použít, popis hlavních etap provádění prací a údaje 
o předpokládaném počtu personálu Zhotovitele v každé kategorii a všech typů vybavení 
Zhotovitele, které jsou třeba na staveništi v každé z hlavních etap. 
  

3.8. Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli pravděpodobné zvláštní budoucí události nebo okolnosti, 
které by mohly negativně ovlivnit práci, zvýšit cenu díla nebo opozdit provedení stavby. Objednatel 
může požadovat, aby Zhotovitel předložil odhad předpokládaného dopadu budoucí události nebo 
okolností.  
 

3.9.  Jestliže objednatel kdykoli oznámí Zhotoviteli, že podrobný harmonogram prací (v míře, která je 
uvedena) neodpovídá Smlouvě nebo skutečnému postupu a úmyslům, které Zhotovitel uvedl, 
předloží Zhotovitel neprodleně revidovaný harmonogram prací objednateli, ve kterém budou 
uvedeny konkrétní opatření, které zhotovitel přijme aby prodlení odstranil. 
 

3.10. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním a 
předmětu díla Objednateli a jeho převzetím Objednatelem. Dílo se považuje za řádně ukončené, 
bude-li provedeno v souladu se Smlouvou, bude bez vad a budou-li k němu ze strany Zhotovitele 
poskytnuta další plnění dle Smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady 
vyžadované zadávací dokumentací v průběhu provádění díla či při jeho předání. Smluvní strany se 
dohodly, že dílo bude provedeno jako celek.  

 
3.11.  Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla této Smlouvy je Objednatel oprávněn (nikoliv 

povinen) od Zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít. Pokud bude Objednatelem přejímaná 
kterákoliv část díla, platí pro toto převzetí této části podmínky sjednané Smlouvou pro převzetí 
celého díla, nebude-li smluvními stranami sjednáno jinak.  
 

3.12. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, terénní 
úpravy. Je-li ve výchozích podkladech definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, 
že je tím definován minimální požadovaný standard. Objednatel v takovém případě připouští 
použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.  
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3.13. Zhotovitel dokončí celou stavbu a všechny její části ve lhůtě pro dokončení stavby nebo části stavby 

včetně: 
a)  úspěšného provedení všech předepsaných či sjednaných zkoušek stanovených v 

technických podmínkách, projektové dokumentaci, kontrolním a zkušebním plánu, 
přejímacích zkoušek a 

b) dokončení veškerých prací, které jsou uvedeny ve Smlouvě tak, jak se požaduje k tomu, aby 
byla stavba nebo její část pokládána za dokončenou pro účely převzetí  

c) předání bankovní garance za záruky 
 

3.14. Objednatel nemá za povinnost převzít nedokončené dílo nebo dílo vykazující vady. 
 
  

IV. Místo provádění díla 
4.1. Místem plnění jsou katastrální území na území okresu Mladá Boleslav v okolí obce Mečeříž a 

zastavěné území obce Mečeříž, blíže specifikováno v projektové dokumentaci. 
 

V.  Cena za dílo, platební podmínky  
5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo: 

a) cena  
5.1.1 Cena bez DPH  55 866 942,35,-Kč (slovy: padesát pět milionů osm set šedesát šest tisíc devět 

 set čtyřicet dva korun třicet pět haléřů českých) 
5.1.2 DPH ve výši 11 732 057,89,-Kč (slovy : jedenáct milionů sedm set třicet dva tisíc padesát sedm 

 korun osmdesát devět haléřů českých) 
5.1.3Cena včetně DPH ve výši 67 599 000,24,-Kč (slovy : šedesát sedm milionů pět set devadesát 

 devět tisíc korun dvacet čtyři haléřů českých) 
(dále též „Cena za provedení díla“) 
 
b) rezerva  
5.1.4 Rezerva 2.000.000,-Kč (slovy: dvamiliony korun českých) 
5.1.5 DPH ve výši  420.000,- Kč (slovy: čtyřistadvacettisíc korun českých) 
5.1.6 Cena včetně DPH ve výši 2.420.000,- Kč (slovy: dvamilionyčtyřistadvacet korun českých) 
 
c) cena s rezervou  
5.1.7 Cena bez DPH a s rezervou 57 866 942,35,-Kč (slovy: padesát sedm milionů osm set šedesát 

 šest tisíc devět set čtyřicet dva korun třicet pět haléřů českých) 
5.1.8 Cena s DPH ve výši 70 019 000,24,-Kč (slovy : sedmdesát milionů devatenáct tisíc korun dvacet 
čtyři haléřů českých) 
 

Zhotovitel bere na vědomí, že rozpočtová rezerva uvedená v této smlouvě může být použita 
pro úhradu tzv. víceprací, a to za podmínek stanovených touto smlouvou. Za vícepráce jsou 
považovány objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady vzešlé na straně objednatele, 
nutné  pro realizaci díla, za které jsou považovány práce, dodávky a nebo služby, které nejsou 
zahrnuty v předmětu díla, představující dodatečné stavební práce ve smyslu § 23 odst. 7 písm. a) 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, při jejichž zadávání musí objednatel respektovat 
ustanovení citovaného zákona a podmínky pro poskytnutí  podpory z OPŽP. Rozpočtová rezerva 
nemůže být sama o sobě důvodem k překročení nabídkové ceny. Provádění prací do výše rezervy 
není důvodem k překročení termínu dokončení díla a zhotovitel není oprávněn, v takovém případě, 
požadovat jeho prodloužení.  
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Cena za provedení díla vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je 
sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je 
překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané 
Smlouvou. V případě snížení DPH v důsledku změny právních předpisů bude celková cena za 
provedení díla o tento rozdíl snížena. Cena díla je sjednána v souladu s ustanovením § 2620 zákona 
č. 89/2012, občanský zákoník. 

 
5.2. V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého závazku 

dle  Smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích 
dokumentech předaných Objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice 
nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti 
předpokládat a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o 
náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky 
skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, 
pracoviště technického dozoru stavby  hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid 
průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby veškerou dokumentaci pro provedení díla 
(dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.) zhotovení dokumentace skutečného 
provedení díla, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí předání atestů, osvědčení, prohlášení o 
shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných ke kolaudaci stavby. Dále se jedná 
zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle Smlouvy, poplatky, zábory, 
pronájmy pozemků nutných pro provedení prací, náhrady ušlé zemědělské produkce či škody 
způsobené na zemědělsky obdělávaných pozemcích, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle 
rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů. 

 
5.3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením 

provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce 
skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění 
prohlašují poslední den kalendářního měsíce. Objednatel bude platit cenu vyúčtovanou daňovými 
doklady až do okamžiku, kdy souhrn částek zaplacených na základě jednotlivých daňových dokladů 
dosáhne výše 90% (slovy: devadesát procent) Celkové ceny za provedení díla vč. DPH. Po dosažení 
tohoto limitu bude Objednatel Zhotoviteli zadržovat všechny zbývající platby jako zádržné, které 
bude uvolňováno způsobem dle Smlouvy.  Pokud Objednatel převezme některou z ucelených částí 
díla dokončenou před termínem provedení celého díla, je oprávněn i po převzetí ucelené části díla 
zadržovat Zhotoviteli platbu ve výši 10% z ceny prací tvořících předmětnou    část vč. DPH až do 
úplného dokončení celého díla.  

 
5.4. Zádržné bude uvolněno následovně: 100% zádržného bude zaplaceno po odstranění všech vad 

které Objednatel oznámil Zhotoviteli v rámci provádění prohlídky díla prováděné dle ust. odst. 12.7. 
Smlouvy.   

 
5.5. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad, k němuž 

musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci 
v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený technickým 
dozorem objednatele a Objednatelem. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za 
příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem 
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objednatele a Objednatelem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn 
účtovat jen po dohodě s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které 
potvrdí jeho nárok. 

5.6. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 
235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. 
– o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat 
správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho 
splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový 
daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či 
nově vystaveného dokladu Objednateli. 

 
5.7. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy 

třicet)  kalendářních dní ode dne doručení  daňového dokladu Zhotovitelem Objednateli. Daňový 
doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve 
výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného 
v záhlaví Smlouvy. Objednatel je oprávněn uhradit provedené práce v kratší lhůtě, pokud bude mít 
k dispozici finanční prostředky. 

 
5.8. Do patnácti dnů po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude Zhotovitelem vystaven a 

Objednateli doručen  daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). 
Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů.  

 
5.9. Objednatel je oprávněn v případě nedostatku finančních prostředků pro financování stavby v 

průběhu provádění díla požádat zhotovitele a to celkem dvakrát o prodloužení splatnosti faktury o 
dalších 30 dnů. Zhotovitel se zavazuje, že na základě žádosti objednatele, v případě dočasného 
nedostatku finančních prostředků, přistoupí na úhradu některých faktu splátkami.  
 

 
VI. Součinnost smluvních stran 
6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla 

dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i 
v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.  

 
6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 

dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní 
straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny 
okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

 
6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle 

Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro 
naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne 
Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným 
na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

 
6.4. Zhotovitel  je povinen respektovat veškerá ustanovení Závazných pokynů pro žadatele a příjemce 

dotace - Operační program životní prostředí a dalších závazných ustanovení obsažených v 
předpisech pro příjemce dotace a pokyny udělené Objednatelem k plnění předpisů a dalších 
dokumentů, které stanoví podmínky pro poskytnutí dotace.  
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6.5. Pro případ kontroly, která  bude prováděna u Objednatele v souvislosti s dílem, jehož zhotovení je 
předmětem  Smlouvy, zejména pro případ kontroly dodržení podmínek pro poskytnutí podpory 
z OPŽP, je Zhotovitel povinen předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním orgánem, a to 
kdykoliv, i po ukončení splnění závazku založeného Smlouvou po dobu nejméně 10 let. Pro případ 
porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 500.000,- Kč pro každý jednotlivý 
případ.  

 
 
VII. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele  
7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, že 

jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. 
Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny které obdržel od Objednatele do uzavření této Smlouvy, že 
je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení 
zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt 
odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření 
Smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření Smlouvy nebo z nich 
nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech 
znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený Smlouvou včas a řádně, za 
sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. 
Jestliže se později v průběhu provádění díla bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo 
věcí předaných objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto 
nevhodnost nemohl zjistit do uzavření Smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené 
nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit. 

 
7. 2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli písemně oznámí  kteroukoli z níže uvedených skutečností , a 

to bezodkladně poté, co nastala: 
(a) zahájení insolvenčního  řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

v platném znění, 
(b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo 
(c) změna v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která 

představuje běžný obchodní styk; a/nebo 
(d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka 

či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních 
změn; a/nebo 

(e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem  
Smlouvy; a/nebo 

(f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti  Zhotovitelem  či účasti na podnikání jiné osoby 
; a/nebo 

(g)  všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele 
vůči Objednateli vyplývajících z této smlouvy či se Smlouvou souvisejících; a 

(h)  rozhodnutí o zrušení Zhotovitele. 
V případě porušení ustanovení  čl. 7.2 je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.
  
 

7.3. Objednatel je oprávněn: 
(a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a 

uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; 
všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové 
kontroly. 
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(b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor 
stavebníka a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle výchozích 
podkladů, technických norem a  právních předpisů, v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné 
správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba 
vykonávající technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení 
prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob 
pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob nebo kvalita prováděného díla.  

 
(c)   V souladu s  podmínkami  pro poskytnutí dotace z OPŽP  vybral Objednatel technický dozor 

objednatele (dále « TDI »), který bude vykonávat  mimo jiné funkci technického dozoru 
stavebníka nad prováděním stavby a kontrolovat dodržení podmínek pro poskytnutí dotace. 
Rozsah pravomocí a činnosti TDI stavby sdělí Objednatel Zhotoviteli při předání staveniště.  

 
7.4. Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, kterou má  Zhotovitel   za Objednatelem 

z titulu  Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu  Objednatele.  Postoupení pohledávky 
v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Objednatel   je v takovém případě oprávněn odstoupit 
od Smlouvy již bez dalšího neboť porušení tohoto ustanovení je podstatným porušením Smlouvy.  
Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání Smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný 
v rozporu s tímto omezením bude považován za příčící se dobrým mravům.  

7.5. Dle dohody smluvních stran není  Zhotovitel oprávněn zastavit pohledávku za Objednatelem 
vzniklou z titulu Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě porušení 
této povinnosti je Objednatel  oprávněn odstoupit od Smlouvy již bez dalšího neboť porušení 
tohoto ustanovení je podstatným porušením Smlouvy. 

 

7.6. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst žádnou pohledávku za  Objednatelem  z titulu  
Smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu s tímto ustanovením bude považován za příčící se 
dobrým mravům. Objednatel je oprávněn  jednostranně započíst splatnou pohledávku 
za Zhotovitelem proti splatné pohledávce Zhotovitele za podmínky, že půjde o pohledávky vzniklé 
z titulu  Smlouvy.   

 

7.7.     Pro účely Smlouvy se rozumí subdodavatelem  třetí osoba, kterou Zhotovitel pověří provedením 
části předmětu díla  nebo která poskytne Zhotoviteli věci či práva, s nimiž bude Zhotovitel oprávněn 
disponovat  v rámci  plnění  Smlouvy (dále Subdodavatel). 

Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu Objednatele nebo TDI předložit Objednateli kdykoli 
v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých Subdodavatelů a smlouvy o dílo uzavřené s 
těmito  Subdodavateli.. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jiného 
Subdodavatele, než uvedl v nabídce a nesmí zadat další část veřejné zakázky , bez předchozího 
písemného souhlasu Objednatele. V případě, že Zhotovitel bude mít v úmyslu pověřit provedením 
části díla jiného nebo dalšího Subdodavatele ( t.j. subdodavatel, který by prováděl část veřejné 
zakázky, která podle nabídky původně neměla být  žádnému Subdodavateli zadána) , než byl 
uveden v nabídce, je Objednatel oprávněn podmínit udělení souhlasu předložením stejných 
dokladů, kterými prokazoval kvalifikační předpoklady původní Subdodavatel a dále předložení 
smlouvy o dílo ( ev. smlouvy o budoucí smlouvě)  uzavřené s tímto Subdodavatelem, z níž budou 
patrny podmínky sjednané pro subdodávky, zejména výše ceny a platební podmínky.  V případě, že 
Zhotovitel svěří provádění jakékoli části díla Subdodavateli (a to i tzv. dalšímu Subdodavateli)  bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele, Zhotovitel v takovém případě uhradí Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč,  a to vždy za každý zjištěný případ zvlášť. Objednatel je oprávněn 
v takovém případě odstoupit od Smlouvy již bez dalšího.  Se Subdodavatelem , které Objednatel 
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předem písemně neschválí,  ukončí Zhotovitel smluvní vztah a zajistí neprodleně , aby vyklidil  
staveniště.  Porušení tohoto ustanovení  je  podstatným porušením Smlouvy. 

7.8. Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
Subdodavatelé, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu 
stavbyvedoucího, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost 
oprávnění  Jméno a příjmení stavbyvedoucího zapíše do stavebního deníku s rozsahem jeho 
oprávnění a odpovědnosti  Zhotovitel nesmí pověřit Subdodavatele prováděním pokládky či 
montáže kanalizačních stok vč. betonového sedla a drenáže  vč. šachet.   

 
7.9. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku 

v plném rozsahu. Zhotovitel je zejména povinen platit Subdodavatelům v souladu se smlouvou 
s nimi sjednanou. Pokud Zhotovitel tuto povinnost poruší a toto porušení bude mít v jakémkoliv 
směru vliv na plnění Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy odstoupit, zaplatí 
Objednateli smluvní pokutu dle čl. XIII Smlouvy. Porušení tohoto ustanovení je podstatným 
porušením Smlouvy.  

 
7.10. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli informace o jeho zaměstnancích, či zaměstnancích 

Subdodavatelů, zhotovitel je povinen objednateli tyto informace do 5 dnů poskytnout.  Tyto 
informace umožní Objednateli provést zejména kontrolu plnění závazku Zhotovitele o rozsahu prací 
prováděných vlastními zaměstnanci a prostřednictvím Subdodavatelů. Porušení tohoto ustanovení je 
podstatným porušením Smlouvy.  

 
7.11. Zhotovitel je povinen pro stavbu vést přesný jmenný přehled všech pracovníků podílejících se na 

plnění předmětu Smlouvy vč. uvedení, zda se jedná o zaměstnance Zhotovitele nebo konkrétního 
Subdodavatele. Tento přehled musí Zhotovitel udržovat aktualizovaný. Porušení tohoto ustanovení 
je podstatným porušením Smlouvy. Objednatel či TDI je oprávněn vykázat ze staveniště pracovníka, 
který nebude vybaven pracovním průkazem. 

 
7.12. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi svým  Subdodavateli  sjednat  zákaz  pověřit  

provedením předmětu (jeho části) smlouvy uzavřené se Subdodavatelem další osobu.  Porušení 
tohoto ustanovení je podstatným porušením smlouvy.  

 
7.13. Zhotovitel je povinen realizovat stavbu svými pracovníky či vlastními pracovníky členů sdružení či 

pracovníky Subdodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval kvalifikaci. V případě, že 
bude zhotovitel stavbu realizovat ve spolupráci s jinými subjekty, než kterými prokazoval kvalifikaci, 
uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý případ a okamžitě s takovým 
subjektem ukončí spolupráci.  Porušení tohoto ustanovení je podstatným porušením smlouvy a 
Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit již bez dalšího.  

 
7.14. Jestliže se Subdodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval Zhotovitel kvalifikaci,  zavázal   

poskytnout plnění, věci či práva, s nimiž je Zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění Smlouvy, 
je Zhotovitel povinen kdykoliv na výzvu Objednatele a v jím stanovené lhůtě prokázat, že   
Subdodavatel toto plnění (věci či  práva) poskytuje.  Pokud Subdodavatel, prostřednictvím kterého 
Zhotovitel prokazoval kvalifikaci, nebude poskytovat plnění, věci či práva alespoň v rozsahu, v jakém 
kvalifikaci prokázal, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý takto zjištěný 
případ. Porušení tohoto ustanovení je podstatným porušením Smlouvy a Objednatel je oprávněn 
odstoupit od Smlouvy  již bez dalšího.  

 
7.15. Jestliže  Subdodavatel , jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval splnění  kvalifikace, nebude z 

jakéhokoliv důvodu schopen plnit závazek založený smlouvou uzavřenou se Zhotovitelem ( kterou se 
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zavázal plnit příslušnou část veřejné zakázky nebo  poskytnout věci či práva, s nimiž měl  být  
Zhotovitel  oprávněn disponovat  v rámci  plnění  Smlouvy), přestává být Zhotovitel  k plnění 
Smlouvy kvalifikován a zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 000 Kč (slovy jedenmilion 
korun českých). Objednatel je oprávněn v takovém případě pro podstatné porušení smlouvy  
odstoupit od Smlouvy již bez dalšího.  

 
VIII. Stavební deník  
8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz. článek IX. Smlouvy) Objednatelem 

Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 
Stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník vedený Zhotovitelem a 
budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací 
Subdodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené 
zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy, změny 
harmonogramu postupu prací dle článku II.  Smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a 
bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál 
stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli.  

 
8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – 

stavbyvedoucí ________________________. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené 
k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.  

 
8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu 

tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí 
být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu. 

 
8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak 

pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně 
s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny 
nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být 
vynechána volná místa. 

8.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli 
úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 

 
8.6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran o změně  Smlouvy či zvláštní 

písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze 
smluvních stran. 

 
 
IX. Staveniště a jeho zařízení 
9.1. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. Na základě této 

písemné výzvy je Zhotovitel povinen staveniště převzít a zahájit práce. O předání staveniště 
Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou 
stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení 
díla, které je vymezeno v článku  4.1. Smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního 
povolení a této smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem organizace výstavby zpracovaným 
Zhotovitelem.  Připojení objektů zařízení staveniště na veřejné sítě (vodovod, kanalizace, elektřina, 
telefon) je věcí Zhotovitele. Zhotovitel má za povinnost zajistit v rámci objektů zařízení staveniště 
prostory pro činnost TDI v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci. Zhotovitel zajistí 
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v dostatečném předstihu vše potřebné pro povolení stavby objektů zařízení staveniště ve smyslu 
zákona 183/2006 Sb. (stavebního zákona) a prováděcích vyhlášek a nařízení. 

9.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na 
staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel 
se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a koordinátora bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou 
dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním 
tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla. 

 
9.3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 

odpovědnost za: 
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště 

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 
b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a 

dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na 
staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního 
provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního 
značení vč. jeho údržby; a 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně 
a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených 
provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při 
činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy. 
 

9.4. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění 
staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům vč. zabránění jejich vstupu a vjezdu technickými 
opatřeními. 

 
9.5. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek 

stanovených obecně závaznými předpisy, zejména vyhláškami Českého úřadu bezpečnosti práce. 
Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 
zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje 
dodržovat hygienické předpisy. 

 
9.6. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných 

k provádění prací dle Smlouvy, a zahrnout náklady do ceny díla.  
 

9.7. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, 
jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve 
vlastnictví třetí osoby.  

 
9.8. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid 

místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou 
k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.  

 
 
X. Podmínky provádění díla 
10.1. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených 

v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při 
provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo 
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bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto 
zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány 
do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, 
nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o 
shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, 
bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 

 
10.2. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky definované v projektové dokumentaci, které mají 

takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena 
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana 
zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Pro dílo 
použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nové, nepoužité a první jakostní třídy. 

 

10.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost Projektové dokumentace 
stavby a další  dokumentace a dokumentů či pokladů , podle kterých je dle Smlouvy vymezen 
předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo Zhotovit,  zejména prověřovat, zda jsou 
v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před 
započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost 
dokumentů uvědomit objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím 
způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, 
nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky 
porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí Zhotovitele 
Objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí 
osoby (Subdodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku. Zhotovitel 
vždy ručí za splnění veškerých závazků i v případě, že smluvně zaváže třetí osoby. 

 
10.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

a. v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku 4.1.  
Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a 

b. neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

c. nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí 
výstavby; a  

d. bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude 
garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. 
Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou – 
autorizovanou osobou v oboru „vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ ve smyslu 
zákona č. 360/1992 Sb. – o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů. Tyto 
odpovědné osoby potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po 
dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. 
Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním 
rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou 
způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží Zhotovitel Objednateli 
před zahájením prací  
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Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za vady poukazem na činnost TDI nebo 
Subdodavatele.  

10.5. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 
zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do 
převzetí díla Objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností 
Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození 
majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí, ad.) je Zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

 
10.6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného 

provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně 
geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu předat 2 vyhotovení 
kontrolního výtisku dokumentace skutečného provedení Objednateli ke kontrole, které Objednatel 
do 15 pracovních dnů odsouhlasí nebo Zhotoviteli předá seznam připomínek. Zhotovitel připomínky 
zapracuje a nejpozději při přejímacím řízení předá objednateli tři paré projektové dokumentace 
skutečného provedení díla v listinné i elektronické podobě. Zhotovitel je dále povinen:  

 
(a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli o výškové a 

směrové body řádně pečovat a odpovídá ze jejich přesnost a ochranu proti poškození. 
Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a na 
nosiči dat CD a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle článku 
12.3. Smlouvy;  

(b) provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele k jejich 
převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že objednatel 
kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel 
uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat 
Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které 
byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

 
10.7.  Na stavbě se budou konat pravidelné porady na staveništi vždy jednou týdně za účasti Zhotovitele, 

TDI, Objednatele, mimo tyto termíny budou organizovány kontrolní dny jednou  za měsíc, z KD a 
pravidelných porad bude TDI zpracovávat zápisy a bude je elektronickou cestou rozesílat 
účastníkům. Subdodavatelé se budou účastnit kontrolních dnů a pracovních porad jen po 
předchozím vyžádání TDI  nebo Objednatelem. 

 
10.9. Monitorovací zprávy zhotovitele: 
 Zhotovitel je povinen v pravidelných tříměsíčních intervalech předávat objednateli monitorovací 

zprávy, ve kterých budou zejména uváděny podrobné informace o dosaženém pokroku při realizaci 
projektu, ve zprávách bude hodnoceno plnění časového a finančního harmonogramu. Přesný rozsah 
monitorovacích zpráv se bude řídit aktuálním zněním Závazných pokynů pro žadatele a příjemce 
podpory v OPŽP a pokyny objednatele. Monitorovací zprávy bude předávat zhotovitel objednateli 
vždy k desátému dni každého třetího měsíce ve třech vyhotoveních a jednou v el. podobě (formáty 
MS docx., xlsx). 

 
 
XI. Záruka za jakost a zkoušky díla 
11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle 

výchozích podkladů, zejména dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, 
technických norem (ČSN, ČSN EN), pravomocného stavebního povolení na provedení díla a Smlouvy, 
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dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou 
praxí. 

11.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost provedeného díla následovně: 
Záruku za stavební část díla poskytuje v délce  60 měsíců  
Záruku za technologickou část díla v délce 48 měsíců   
Záruku za opravy komunikací v délce 62 měsíců  (opravami komunikací se rozumí  veškeré práce  
provedené z důvodu uvedení komunikace do původního stavu – zejména obnovení konstrukčních a 
podkladních vrstev komunikace ve výkopech po výstavbě a obnova vrchní vrstvy v šíři jízdního 
pruhu  nebo vozovky po dokončení výstavby).  
Délka záruky se vztahuje na veškeré součásti předmětného díla, na stroje a zařízení. 

 
11.3. Dle dohody učiněné smluvními stranami se v případě, že se na díle nebo jeho části projeví v záruční 

době opakovaně obdobné vady (např. sedání výkopů či závady na opravovaných komunikacích), 
prodlužuje se záruka za jakost o polovinu její původní délky. 

    
11.4. Každá ze záručních lhůt běží ode dne převzetí díla  Objednatelem.  Jestliže Objednatel převezme 

část díla (jeho ucelenou část), běží pro tuto část záruční doby ode dne jejího převzetí.   
 
11.5. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 11.2. Smlouvy vady díla u Zhotovitele, 

a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se 
projevuje a určen nárok Objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad 
díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu 
odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.  

 
11.6. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném 

případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady 
díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji 
vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě. Nejdelší lhůta pro odstranění vady je 21 
dnů. V případě, že Zhotovitel vadu díla neodstraní nejpozději do 21 dnů, je Objednatel oprávněn 
účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každou vadu a den prodlení. 

 
11.7. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 

bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného 
protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako 
v článku 11.2. Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného 
odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty 
bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

 
11.8. Smluvní strany se dohodly, že: 

(a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku 11.6.  
Smlouvy; a/nebo  

(b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla ve lhůtě dle článku 11.6.  Smlouvy; a/nebo  
(c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu 

neodstraní; a/nebo  
(d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě 

stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní; 
a/nebo 
má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího 
upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká 
vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou 
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Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči 
Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle zákona 89/2012 Sb. – občanský 
zákoník, a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu a uspokojit zaplacení 
částky uhrazené Objednatelem třetí osobě z bankovní  záruky  dle čl. 17.3.  Smlouvy 
zůstávají nedotčena.  

 
11.9. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 

smluvních stran od Smlouvy. 
 
11.10. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 

z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  
 
 
XII. Předání a převzetí díla 
12.1. U celé stavby  bude  zahájeno přejímací řízení 30 dnů před  uplynutím  lhůty  pro dokončení   celé 

stavby. Po zahájení přejímací řízení bude započato  se sepisováním v té době  existujících vad a 
nedodělků (dále vady) vč.termínů jejich odstranění tak, aby  byl ke dni převzetí předmět díla bez 
vad  zjištěných před termínem převzetí. 30 dnů před uplynutím lhůty pro dokončení celé stavby 
předá Zhotovitel seznam všech dokladů, které bude Objednateli při předání díla předávat.   

  K přejímacímu řízení přizve Zhotovitel Objednatele a TDI písemným oznámením,  
 
12.2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou 

písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to 
stanoveno Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, 
s nimiž bude dílo převzato.  

 
12.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo 

provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat 
soupis zjištěných vad díla vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Pokud 
Objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. 
V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis 
příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady 
zjištěné prohlídkou díla dle ust. čl. 12.7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech 
stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán 
oběma stranami a má právní sílu originálu. 

 
12.4. V případě, že je Objednatelem přebíráno ukončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do 

množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím 
účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před 
zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací 
vč. návrhu konečného vyúčtování díla, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých 
materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, 
doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle Projektové 
dokumentace a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu 
se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících, a další 
doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy 
stanovily. Objednatelem odsouhlasenou dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen 
Zhotovitel předat ve třech vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde 
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k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, 
nepovažuje se dílo za řádně ukončené. 

 
12.5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně 

zhotovené stavby v souladu se Smlouvou Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo 
za řádně ukončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou 
součástí Projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po 
ukončení provádění díla do předchozího stavu. 

 
12.6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které 

nese vady, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí 
odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou 
a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací 
řízení pro jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.  

 
12.7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo 

převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí 
Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto 
jinak.  

 
12.8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla 

neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody 
smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady 
těchto nákladů.  

 
XIII. Sankce 

13.1 Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany Smlouvy tyto ve smyslu 
ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník níže uvedené smluvní pokuty, 
jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. V případě nesplnění povinnosti zajištěné smluvní pokutou 
prokazatelně pouze v důsledku vzniku okolností vylučujících odpovědnost není Zhotovitel povinen 
sjednanou smluvní pokutu platit. Ustanovení čl. 13.1. se vztahuje na všechny smluvní pokuty 
sjednané Smlouvou,  bez ohledu na to, v kterých ustanoveních Smlouvy jsou upraveny.  

 
13.2 Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro předání a převzetí řádně ukončeného díla v termínu dle 

čl. III. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu, kterou smluvní strany 
sjednaly ve výši 15.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.  

 
13.3 Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním kteréhokoliv z termínů sjednaných pro provedení 

závazných milníků (uzlových bodů) dle časového harmonogramu tj. s řádným ukončením prací, 
které měly být v tomto termínu provedeny, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu kterou 
strany Smlouvy sjednaly ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení a pro každý případ. 

 
13.4 Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo 

převzato v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany 
Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť. 

 
13.5 Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle 

Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 
1.000,-Kč za každý den a případ prodlení - u každé vady zvlášť  



Strana 21 

 
13.6 Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy 

v souladu se smlouvou o dílo  tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši  5 000,-Kč za každý den prodlení 

 
13.7 Pro případ kontroly, která bude prováděna u Objednatele v souvislosti s dílem, jehož zhotovení je 

předmětem Smlouvy, zejména pro případ kontroly dodržení podmínek pro poskytnutí podpory 
z OPŽP, je Zhotovitel povinen předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním orgánem, a to 
kdykoliv, i po ukončení splnění závazku založeného  Smlouvou po dobu nejméně 10 let. Pro případ 
porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 500.000,- Kč pro každý jednotlivý 
případ.  

 
13.8 V případě, že Zhotovitel svěří provádění jakékoli části díla Subdodavateli bez předchozího 

písemného souhlasu Objednatele, a poruší tak povinnost dle čl. 7.8. Smlouvy, Zhotovitel v takovém 
případě uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč, a to vždy za každý zjištěný případ 
zvlášť. V takovém případě se Subdodavatelem, které Objednatel předem písemně neschválí, ukončí 
Zhotovitel smluvní vztah a zajistí neprodleně, aby vyklidil staveniště.   
 

13.9 Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi svými Subdodavateli sjednat zákaz pověřit 
provedením předmětu (jeho části) smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a Subdodavatelem další 
osobu.  Pokud Zhotovitel tento zákaz nesjedná nebo nezajistí splnění tohoto zákazu, zaplatí 
Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 50.000,-Kč za každý případ 
takového porušení. 

 
13.10 Zhotovitel je povinen realizovat stavbu svými pracovníky či vlastními pracovníky členů sdružení či 

pracovníky subdodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval kvalifikaci nebo které 
odsouhlasil písemně objednatel v průběhů provádění díla. V případě, že bude zhotovitel stavbu 
realizovat ve spolupráci s jinými subjekty,  uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč. za 
každý případ.  

 
13.11 Jestliže  Subdodavatel , jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval splnění  kvalifikace, nebude z 

jakéhokoliv důvodu schopen plnit závazek založený smlouvou uzavřenou se Zhotovitelem ( kterou 
se zavázal plnit příslušnou část veřejné zakázky nebo  poskytnout věci či práva, s nimiž měl být 
Zhotovitel oprávněn disponovat  v rámci  plnění  Smlouvy), přestává být Zhotovitel  k plnění 
Smlouvy kvalifikován a zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 000 Kč (slovy jedenmilion 
korun českých) .  

  
13.12 Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém 

dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly 
strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,02% z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel 
v prodlení. 

 
13.13 Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva 

k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné 
výzvě. 

 
 
XIV. Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy  
14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo 

Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem 
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jeho doručení druhé straně. Odstoupením od Smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze Smlouvy 
pro dosud nesplněnou část závazku založeného Smlouvou, s výjimkou nároku na náhradu škody 
vzniklé porušením Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi 
smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své 
povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.  

 
14.2. V případě podstatného porušení Smlouvy je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit již bez 

dalšího, tzn., že není  povinen Zhotovitele upozorňovat na úmysl  od Smlouvy odstoupit ani není 
povinen poskytovat Zhotoviteli lhůtu k nápravě.  

 
14.3. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy Zhotovitelem se rozumí zejména: 

(a)  jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho 
jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle čl. III.  Smlouvy, které bude delší 
než třicet kalendářních dnů, a/nebo  

(b)  jestliže Zhotovitel z důvodů na jeho straně po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní 
přerušil práce na provádění díla  

(c)  jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy nebo 
jinak poruší ustanovení článku „Pojištění „ Smlouvy, a/nebo 

(d)  jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení v platném znění,  

(e)  Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 
(f)  Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo 

(g) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku X. Smlouvy, zejména 
uvedených v článku 10.5. Smlouvy;  a/nebo 

(h) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VII.  Smlouvy a/nebo se ukáže 
nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení Zhotovitele dle článku VII 
Smlouvy; a/nebo 

 (j) opakovaně i přes písemné upozornění Objednatele provádí dílo nekvalitně nebo jinak 
v rozporu se Smlouvou, zejména v rozporu s Projektovou dokumentací 

(k)  jestliže se Zhotovitel dostane do sporu se Subdodavatelem a tento spor se svými následky 
projeví jakýmkoliv způsobem na plnění Smlouvy (na způsobu provádění díla, na termínech  
nebo by stavbu či provádění díla ohrozil) 

(i)     Zhotovitel přestane být kvalifikovaným provádět předmět díla dle Smlouvy  ve smyslu ust. 
čl. 7.15 Smlouvy  , neboť  jeho subdodavatel , jehož prostřednictvím prokazoval splnění  
kvalifikace, nebude z jakéhokoliv důvodu  schopen plnit závazek založený smlouvou 
uzavřenou se Zhotovitelem. 

Výše uvedené případy jsou podstatným porušením Smlouvy, i když v příslušných ustanoveních 
nejsou jako podstatné porušení Smlouvy označeny. Dále jsou podstatnými porušeními smlouvy  
porušení  ustanovení, u nichž je to výslovně uvedeno na jiných místech Smlouvy.  
 

14.4. Dle dohody smluvních stran je Objednatel  oprávněn Smlouvu vypovědět v případě, kdy nezíská  
účelovou dotaci na financování stavby. Dále dle dohody smluvních stran je oprávněn vypovědět 
Smlouvu Zhotovitel v případě, kdy do 12 měsíců ode dne uzavření Smlouvy neobdrží písemný  
pokyn Objednatele k zahájení plnění Smlouvy. Výpovědˇ je účinná okamžikem jejího doručení  
druhé straně a k tomuto dni zanikají  práva a povinnosti Smlouvou založená. V případě výpovědi 
Smlouvy z důvodů uvedených  v tomto ustanovení nemá strana, která výpověď Smlouvy obdržela 
,vůči straně, která výpověď podala,  nárok na  jakékoliv  plnění,  a to ani  z titulu náhrady skutečné 
škody a  ušlého zisku .  Ustanovení  čl. 14.6. tím není dotčeno.  



Strana 23 

 

14.5. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany 
nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných 
plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení Zhotovitele od Smlouvy. Závěrem této 
inventarizace bude vyčíslení: 

(i) částky součtu dílčích plateb ceny za provedenou část díla dle Smlouvy Objednatelem 
Zhotoviteli; a 

(ii) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu 
účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy 
za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele. 

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, 
nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.  
 

14.6. Podle čl. 14.5. bude postupováno i v případě, kdy závazek založený Smlouvou skončí výpovědí , 
pokud již bylo započato s plněním. 

 
 

XV. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 
15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do protokolárního  předání řádně ukončeného díla a 

jeho převzetí Objednatelem  a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné 
nebezpečí na: 
(a)  díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částí, a 
(b)   plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 

staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání 
díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých 
případech dohodnuto jinak. 

 
15.2. Zhotovitel nese, do doby  protokolárního předání  řádně ukončeného díla  a jeho převzetí 

Objednatelem,  nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými 
k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím 
díla a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména: 
(a)  zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 
(b)   pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části 

(např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 
(c)  ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 
 

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či 
Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) 
do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do 
doby jejich vrácení.  

 
15.5. Objednatel je od počátku provádění díla  vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které 

Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve 
smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví 
mohl nabývat.  Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě 
porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího odstoupit.  
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15.6. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se 
součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou 
k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady 
vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které 
prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.  

 
 
XVI. Pojištění 

16.1. Zhotovitel je povinen mít po dobu provádění díla dle Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu pro 
stavbu prováděnou dle Smlouvy, a to pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to 
zejména a minimálně v rozsahu pojištění dodávek a práce (plnění) zhotovitele dle  Smlouvy proti 
obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na 
staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla uskladněny či 
montovány nebo se týká třetích osob. Pojištění musí být sjednáno min. ve výši 20 mil. Kč bez 
spoluúčasti Zhotovitele. Zhotovitel předá Objednateli kopii platné a účinné pojistné smlouvy 
nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne uzavření Smlouvy. V případě marného uplynutí této 
lhůty je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit již bez dalšího.  

 
 
16.2. Zhotovitel se  zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z  pojistné smlouvy pro něj plynoucí a 

udržovat pojištění dle ustanovení odst. 16.1. Smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku 
pojistné smlouvy, o němž je povinen Objednatele bezodkladně informovat, uzavře Zhotovitel 
nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii 
Objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím 
zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla 
Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. 
V případě porušení povinnosti dle tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit 
již bez dalšího.  

 
16.4.  V případě, že dojde ke škodě na předmětu díla nebo bude předmět díla ( jeho část) zcela zničen, je 

Zhotovitel povinen vlastním nákladem dílo ukončit v souladu se Smlouvou, bez ohledu na to, zda 
bude vyplaceno pojistné nebo zda vyplacené  pojistné pokryje všechny náklady s tím spojené. 

 

 
XVII. Zajištění závazků  
 17.1. Zhotovitel poskytl před podpisem této smlouvy Objednateli  finanční záruku za řádné provedení díla 

v souladu se Smlouvou ve výši 6.000.000,-Kč (slovy šestmilionů korun českých), a to složením na 
účet objednatele. 

17.2. Zhotovitel poskytne Objednateli  finanční záruku ve výši 2.000.000,- Kč (slovy dvamiliony korun 
českých) za řádné uspokojení nároků Objednatele z titulu záruky za jakost, kterou poskytuje 
Zhotovitel dle čl. XI Smlouvy, a to složením na účet objednatele, (z titulu poskytnuté záruky za 
jakost tj. z titulu všech tří záruk poskytnutých dle čl. XI. Smlouvy   vč.  záruk  prodloužených dle 
čl.11.3. Smlouvy), které byly oznámeny a uplatněny po dobu trvání záruky poskytnuté za 
technologickou část díla a za opravy komunikací dle  čl. XI Smlouvy. 

17.3. Záruka za řádné  uspokojení nároků Objednatele  z titulu záruky za jakost  poskytnuté  v rozsahu 
Smlouvy  Zhotovitelem  zajišťuje splnění povinností Zhotovitele, zejména  

- povinnost udržovat záruku ve stanovené výši a stanoveným způsobem  
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- povinnost zaplatit Objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle Smlouvy, zejména  
povinnost zaplatit  náhradu škody, náklady zaplacené třetí osobě na odstranění vad dle 
čl. 11.7. Smlouvy  

- vznik okolností, které opravňují Objednatele odstoupit od Smlouvy bez ohledu na to, 
zda Objednatel právo odstoupit od Smlouvy využil či nikoliv 

- povinnost odstranit vadu  dle podmínek Smlouvy  a povinnost uspokojit další nároky 
Objednatele z titulu odpovědnosti za vady v záruce  v souladu se Smlouvou  

 
17.4. Objednatel je oprávněn čerpat záruky uvedené ve Smlouvě  vždy v plném rozsahu. V případě 

čerpání kterékoliv z těchto záruk , a to i částečném,  je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli 
novou záruku  tak, aby splnil povinnost udržovat záruku  v souladu se Smlouvou. Pokud tuto 
povinnost Zhotovitel nesplní, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Objednatel je 
oprávněn čerpat záruku ihned po předchozím písemném oznámení Zhotoviteli z jakého důvodu, ev. 
v jaké výši záruku bude čerpat.  

 
17.5. Objednatel, v případě finanční záruky za provádění díla dle odst. 17.1 složené na účet objednatele, 

uvolní zhotoviteli finanční záruku po řádném dokončení a předání díla bez vad a nedodělků. 
Zhotovitel souhlasí s tím, aby finanční záruka byla uvolněna ve výši 4.000.000,- Kč a zbylé 
2.000.000,- Kč zůstaly na účtu Objednatele jako finanční záruka za řádné uspokojení nároků  
Objednatele z titulu záruky za jakost dle odst. 17.2 této smlouvy. 

 
 
XVIII. Společná ustanovení 
18.1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články 

společných ustanovení. 
 
18.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle Smlouvy jsou řádně a včas 

splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné 
smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti. 

 
18.3.. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se 

stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či 
jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či 
vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí, lze-li tuto část oddělit od ostatních 
ustanovení. 

18.4. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat 
pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. 

 
18.5. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří 

nedílnou součást Smlouvy. 
 
18.6. Případné spory vzniklé ze  Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy zákonů České 

republiky věcně a místně příslušnými soudy České republiky.  
18.7. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené Smlouvou se ve smyslu ustanovení § 2587 a 

násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, budou řídit ustanoveními tohoto zákona. Smluvní 
strany se dále dohodly, že situace touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. 

 




