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SMLOUVA O DiLO

Pfirodni zahrada MS Nova Bystfice

Pro vadu,

veduch a pifrodu

Evropsky fond pro regionalni rozvoj

Smlouva o dilo

Mésto Nova Bystiice
se sidlem:
zastoupena:

ICO:

DIC:

Kontaktni osoba:
E-mail, telefon:
Certifikovany profil:
(dale jen ,,objednatel")

a

Smluvni strany

Mirové nameésti 58, 378 33 Nova Bytiice
Vladimirem Blahou, starostou

002 47 138

CZ 002 47 138

Vendula Kofinkova

+420 723 359 884, vendula.korinkova@email.cz

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/2176dc6e-bc13-4e1a-994f-d0th0ea009ab

shora uvedené smluvni strany uzavrely nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s § 2586 a nasl. zakona ¢.

wivr

89/2012 Sb., obcéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisti a za podminek dale uvedenych tuto

smlouvu o dilo
(dale jen ,smlouva‘)

1 Uvodni ustanoveni

1.1 Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 26.8.2015 podana na zakladé vyzvy
k predloZeni nabidky vefejné zakazky nazvané Prirodni zahrada MS Nova Bystfice (dale jen ,vefejna
zakazka"), zadavané v souladu se zakonem ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale jen ,zakon")

1.2 Zhotovitel potvrzuje, Ze si prostudoval a detailné se seznamil se zadavacimi podminkami pfedmétné vefejné
zakazky a Ze dilo je takto mozno realizovat za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku 6.
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1.3 Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veSkeré technicke,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smiuvni cenu uvedenou v ¢lanku 6.

1.4 Zhotovitel prohlasuje, Ze je odbomé zplisobily k zajiSténi predmétu smiouvy.

2 Predmét smlouvy

2.1 Zhotovitel na sviij naklad a na své nebezpedi doda objednateli exteriérové vybaveni vramei projektu
Piirodni zahrada MS Nova Bystfice (déle jen ,dilo"), a to podle technické specifikace uvedené v projektove
dokumentaci zhotovené Zderikem Musilem, 378 33 Nova Bystfice, U Rybni¢ku 378 z bfezna 2015 (€.
zakazky P-005-2015) této smlouvy a zadévacich podminek zadavaciho fizeni, tvoficich nedilnou soucCast
zadavacich podminek. Sougasti pinéni pfedmétu smiouvy je dodavka a montaz, predani viech osvédgeni,
certifikatt a pfislusné dokumentace umoziiujici fadné provozovani, idrzbu, opravy a poskytnuti zaruk pro
dilo.

2.2 Dilo bude provedeno vsouladu s podminkami a predpisy upravujicimi provadéni pfedmétu smlouvy,
ustanovenimi této smlouvy a vy3e uvedenou technickou specifikaci.

2.3 Zhotovitel prohladuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze prace mohou byt dokonceny
zplisobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

9.4 Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét smlouvy neni pinénim nemoznym a e smlouvu uzaviraji po peclivem
zvazeni véech moznych disledka.

3 Technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem
31 Smiuvni strany se dohodly na 1. jakosti dila, pouZité materialy budou odpovidat této jakostni tfidé, prace
budou provadény v souladu s platnymi normami CSN, pripadné EN.

3.2 Zhotovitel je povinen postupovat pii provadeéni dila vsouladu s technickymi podminkami uvedenymi
v technické specifikaci, platnymi pravnimi predpisy souvisejicimi s provadénim dila, podle schvalenych
technologickych postupti stanovenych platnymi technickymi normami a bezpe&nostnimi piedpisy, v souladu
se soutasnym standardem u pouZivanych technologii a postupli pro tento typ stavby tak, aby dodrzel
smiuvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality viech praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je zavaznou
povinnosti zhotovitele, Zjisténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

3.3 Jakost viech vyrobkii a komponentil, které budou pouZity pii realizaci dila, musi odpovidat pozadavkim .
3.1, Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila bude mit po stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné
s igelové podobnym predmétem, popf. viastnosti lepsi. Podminkou dokonceni dila je prokazéni realizace
dle technické specifikace.

34 Jakost dodavanych materiali a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplsobem pii kontrolnich
prohlidkéch a pii pedani a pfevzeti dila nebo jeho casti.

4 Doba pInéni
41  Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a véas a predat jej objednateli nejpozdéji do 30. 11. 2015 od
predani stavenistd, v souladu s objednatelem odsouhlasenym harmonogramem stavebnich praci, ktery je
piilohou &. 2 této smiouvy, kdyZ pfedpokiadany termin zahajeni dila je zafi 2015.

42  Zhotovitel je povinen zahdjit zhotoveni dila neprodlené (maximélné do 5-ti kalendafnich dnil) po predani
stavenisté dle ¢l. 10 smlouvy.

43 Pokud zjakychkoliv divodi na strané objednatele nebude mozné zahajit v pfedpokladaném terminu
zahajeni realizace dila dle ¢l. 4.1 smlouvy (zejména prodlouZenim doby trvani zadavaciho fizeni,
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dokonceni stavebnich praci apod.), je zhotovitel opravnén poZadovat zménu Ihiity dokonceni tak, Ze jim
navrzeny termin dokonéeni bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo mozné zahaijit pinéni. Vzdy
vSak plati, Ze dilo musi byt zhotoveno nejpozdéiji do 30. 11. 2015 od piedani stavenisté.

V pfipadé, Ze zhotovitel nezahéji zhotoveni dila dle bodu 4.1 tohoto ¢lanku ani do 14 dni po sjednaném
terminu zahajeni, je objednatel opravnén bez daliho odstoupit od smiouvy.

Pokud zhotovitel spini fadné dilo a pfipravi jej k predani objednateli pied sjednanym terminem ukondeni
praci, je objednatel opravnén prevzit dilo i v tomto navrzeném zkraceném terminu.

Dokoncenim dila se rozumi (ipIné dokondeni dila véetné rozsahu naleZitosti dle Elanku 12 smlouvy.

5 Vilastnické pravo ke zhotovované véci a nebezpeéi Skody na ni
Vlastnikem zhotovované véci dle této smlouvy je od poGatku objednatel.

Od doby prevzeti staveniSté aZ do protokolamiho pfedani a prevzeti dila objednatelem nese zhotovitel
nebezpeti 8kody na dile a vsech jeho zhotovovanych, upravovanych a dalSich ¢astech a na Gastech ¢i
soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény. Z tohoto dlivodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a na
své naklady udrzovat v platnosti pojisténi proti vSem rizikiim, ztratdm nebo poSkozenim dila, a to jménem
svym, jménem objednatele a viech subdodavatell, a to do data dokonéeni dila a jeho (isp&Sného predéani
objednateli ¢i do ukonéeni této smlouvy, cokoli nastane drive.

Zhotovitel odpovida a ru¢i od doby pievzeti stavenisté az do protokolamiho predani a prevzeti dila
objednatelem za bezpecnost tietich osob dotéenych provozem pfi vlastni dodavce. Zhotovitel piebira
odpovédnost v piném rozsahu za dodrZovani pfedpisll o bezpeénosti prace a ochrany zdravi pii préci,
protipoZamich opatfeni a zachovani poradku na stavenisti.

V piipadé, Ze objednatel prevede fadné zhotovené a prevzaté dilo na dalSi subjekt, je zhotovitel povinen
ve vztahu k tomuto dal$imu subjektu plnit veSkeré zavazky, které pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména
zavazky tykajici se zarucni doby, zaruky na jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila.

6 Cena dila a fakturace
Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako cena smiuvni a nejvySe
piipustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a je dana cenovou nabidkou zhotovitele. Celkova cena za
provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

Celkova cena bez DPH ¢ini 2,159.230,50 K¢

DPH 453.438,41K¢é

Celkova cena véetné DPH ¢ini 2,612.668,91 K¢

ReZim uplatnéni DPH bude stanoven v souladu se zakonem €. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ve
znéni pozdéjSich predpisii.

Zhotovitel odpovida za tplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu prevzaté dokumentace.
Celkova smluvni cena zahruje veskeré vydaje potiebné pro realizaci dila.

Objednatel uhradi zhotoviteli cenu dila na zakladé dafiového dokladu (dale jen ,faktura®) vystaveného
zhotovitelem ve dvou vyhotovenich, a to pfevodnim piikazem na Gcet zhotovitele uvedeny na fakture.

Faktura bude zhotovitelem vystavovana vzdy jednou mésiéné na zakladé soupisu provedenych stavebnich
praci. Tento soupis je zhotovitel povinen predloZit objednateli vzdy k 3. pracovnimu dni mésice
nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k pinéni dle véty prvni. Objednatel a jim povéfeny technicky
dozor tento soupis provedenych stavebnich praci odsouhlasi do 7 pracovnich dnii; do 2 pracovnich dnii po
doruceni odsouhlaseni soupisu vystavi a doda zhotovitel dariovy doklad nejpozdéji vterminu do 17.
kalendamiho dne mésice nasledujiciho po datu uskuteénéni zdanitelného pinéni uvedeného na faktufe, a
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to na prislusnou podatelnu objednatele tak, aby byly spinény zakonné lhiity dle zakona €. 235/2004 Sb., o
DPH, ve znéni pozd&jSich pfedpisil.

65 Zhotovitel bere na védomi, Ze prace a dodavky stavebniho objektu SO 04 (Rekonstrukce stavajicich
chodnikd) a SO 18 (Lavicky a stolky) budou ctovany samostatné, a to z divodu odlisného financovani
(z vlastnich zdrojii objednatele).

6.6 Jednotlivé platby budou probihat do vySe 90 % ceny dila, zbyvajicich 10 % bude slouZit jako pozastavka.
Tato pozastavka bude uvolnéna na Zadost zhotovitele po odstranéni pfipadnych vad a nedodélki
uvedenych v protokolu o predani a pevzeti.

6.7 Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 15 dnil od data prokazatelného doruceni faktury objednateli.
Faktura musi obsahovat veskeré naleZitosti dle predpisii o téetnictvi a dle dailovych piedpisi (zakona
&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd&jich predpisi). V pfipadé, Ze faktura nebude
obsahovat potfebné naleZitosti nebo bude obsahovat chybné &i netipiné Gdaje, je objednatel opravnén ji
vratit zhotoviteli k opravé & doplnéni. Vraceni faktury musi byt provedeno do data jeji splatnosti.
Po vraceni faktury nové &i opravené potina béZet nova Ihita splatnosti.

6.8 Zhotovitel souhlasi s platbou DPH na Gget mistné piisluného financniho Gfadu v piipadé, Zze bude
v registru platc DPH oznaen jako nespolehlivy, nebo bude pozadovat Uhradu na jiny, neZ zvefejneny
bankovni Giéet uréeny pro jeho podnikatelské Gcely.

6.9 Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta Zadna zaloha.

610 Objednatel je opravnén pozastavit &i jednostranne zapogist proti pohledavkam zhotovitele kteroukoli
zplateb z diivodu (1) neopravenych vad a nedodélkd, (2) opravnénych narokl vznesenych tretimi
stranami v souvislosti s nepnénim povinnosti zhotovitelem, (3) $kody zpisobené objednateli, (4) ziejmosti,
se dilo nebude dokonéeno ve stanovené Ihiité a Ze nezaplacena ¢astka je pfiméfena k pokryti Skod
vzniklych v disledku zpozdéni/prodieni s dokongenim dila, (5) opakovaného neplnéni ze strany
zhotovitele a nepostupovani v souladu s provadécimi dokumenty, (6) vpiipadé vad a nedodélki
uvedenych v protokole o predani a pevzeti dila nebo (7) v pipadé existence jakychkoliv opravnénych
finanénich & jinych naroki objednatele viici zhotoviteli. Zhotovitel neni opravnén zapogist zadnou svou
pohledavku proti pohledéavce objednatele z této smiouvy.

7 Zmény dila, dodatecné prace
7.1 Cenu dila lze ménit pouze:

711  Odedtenim viech nakladi na provedeni téch Casti dila, kieré objednatel nafidil formou ménépréci
neprovadét. Naklady na ménéprace budou odecteny ve vy3i souctu veskerych odpovidajicich poloZek a
nakladii neprovedenych podle polozkového rozpogtu nebo smiouvy.

712 Zapoétenim veskerych nakladi na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafidil formou
dodatetnych praci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo
polozkovém rozpodtu.

- Naklady na dodateéné prace budou étovany podle odpovidaijicich jednotkovych poloZek a
nakladi dle polozkového rozpo&tu nebo smiouvy a mnoZstvi odsouhlaseného objednatelem,

- Naklady na dodate¢né prace, kieré nejsou stanoveny jednotkovymi cenami polozek
v nabidkovém poloZkovém rozpottu, budou Gétovany die Sbomiku cen stavebnich praci
plisludného roku (pololeti) zpracovaného URS Bmo ve vysi 80% téchto sbornikovych cen.

- Dodatetné prace, které nelze jednoznadné specifikovat ani polozkou dle Sborniku cen
stavebnich praci piislusného roku (pololeti) zpracovaného URS Bmo budou ocenény cenou
vychazejici z transparentniho zakladu napf. z ofertniho fizeni provedeného objednatelem, tedy
poptanim ceny jednotlivych sloZek u vyrobct Ci subdodavatelii.
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- V pfipadé sporu o vySi ceny nékteré dodateéné prace zhotovitel prace provede za cenu
vypoétenou objednatelem stim, Ze se miZe nasledné domahat doplatku na zakladé
znaleckého posudku u soudu.

Zjisti li zhotovitel v priibéhu zhotovovani dila prokazatelné vady projektové dokumentace, je povinen na né
objednatele upozomit neprodlené.

Neni-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektu do 15 dni ode dne oznameni
zhotovitelem, sjednaji se zhotovitelem Ihiitu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova
lhiita pro pinéni zavazku, vyplyvajici z této smlouvy a zhotovitel neni v prodleni. Doba plnéni zhotovitele a
termin dokonéeni dila bude prodlouzena o dobu, o kterou budou odstrafiovany vady v projektové
dokumentaci.

8 Zmeény dila, dodatecné prace
Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruéni dobu v délce 60 mésict (dale jen ,Zaruéni doba"), ktera pocina
béZet dnem predani a prevzeti kompletniho a fadné dokonéeného dila, které je zbaveno vSech vad a
nedodélkti. Po dobu béhu Zaruéni doby odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které véas
reklamoval.

Dilo ma vady, pokud neodpovida svou kvalitou ¢i rozsahem podminkam stanovenym v této smlouvé nebo
pozadavk(im platnych pravnich predpisti a norem. Podminkou radného predani pfedmétu dila je i pfedani
dokladi o provedeni veSkerych zkouSek pfedepsanych zviaStnimi piedpisy, normami, projektovou
dokumentaci ¢i touto smlouvou, stavebniho deniku a projektu skute¢ného provedeni dila zhotovitelem
objednateli.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pedani. Za vady dila, na néz se vztahuje zaruka za
jakost, pak odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky za jakost.

Strany se dohodly, Ze zhotovitel piejima zaruku za jakost dila, tj. zhotovitel priejima zavazek a zavazuje
se, Ze po smiuvenou zaruéni dobu podle odst. 8.1 smiouvy od Fadného protokolamiho piedani dila
zhotovitelem objednateli bude dilo zplisobilé, a Ze si zachova smluvené viastnosti a jakost v souladu
s projektovou dokumentaci, tj. provedeni praci na dile a veskery material v prvni tfidé a doloZeny atestem,
a ze dilo bude mit viastnosti stanovené v projektové dokumentaci véetné jejich zmén a doplitkd,
v technickych norméach (CSN) a predpisech, které se na provedeni dila vztahuji (dale bude zaruka
zhotovitele za jakost specifikovana v tomto odstavci oznaovana rovnéz jen jako ,zaruka za jakost").

Pokud budou objednatelem zjistény vady po pfedani dila, oznami je pisemné zhotoviteli a ten je povinen
do 5 pracovnich dnii od obdrzeni tohoto oznameni se pisemné vyjadfit, zda vadu uznava €i nikoliv. Pokud
se ve sjednané Ihité zhotovitel nevyjadii, ma se za to, Ze reklamaci uznéva. Zhotovitel je povinen
s bezplatnym odstrafiovanim vad zapogit nejpozdéji do 10 dnl od obdrzeni oznameni, pokud se
s objednatelem nedohodne jinak. Pokud tato Ihiita neodpovida nutnym technologickym postupdim pfi
odstrariovani vad, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve Ihité odpovidajici pfisluSnym technickym
postuptim. Lhiita musi byt dohodnuta tak, aby nezmafila dalsi pfipadné prace ¢i (ikony, nebo funkci dila.

Zhotovitel na Zadost objednatele odstrani reklamovanou zavadu i v pifipadg, Ze jim nebude uznéna s tim,
Ze prokaze-li reklamaci za neopravnénou, uhradi objednatel naklady spojené s odstranénim vady véetné
naklad(i zhotovitele na prokazani neopravnénosti reklamace.

V piipadé, Ze se jedna o vadu typu havarie, je zhotovitel povinen zapoit s odstrafiovanim vady
neprodlené (nejpozdéji do 24 hodin) tak, aby nedochazelo ke vzniku dalSich Skod.

Strany se dohodly, ze

8.8.1 zaruéni doba zaCina béZet od radného zhotoveni dila a fadného protokolamiho predani dila
zhotovitelem objednateli bez vad a nedodélk;
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8.8.2 zaruéni doba neb&zi po dobu, po kterou objednatel nemiiZe uZivat dilo pro jeho vady a nedodélky
nebo ho miiZe uZivat pouze omezené.

89  Zhotovitel neodpovida za vady, kieré maji pivod v uZivani pfedmétu dila v rozporu s ticelem, pro ktery byl
vyprojektovan.

810 Pokud zhotovitel neodstrani drobné vady, nedodélky a reklamované vady po predani dila v dohodnutych
terminech, je objednatel opravnén objednat odstranéni téchto vad a nedodélkd u jiného dodavatele a
Zhotovitel je povinen tyto naklady uhradit. Zaplaceni nakladd na nového dodavatele objednateli nezbavuje
zhotovitele povinnosti zaplatit objednateli veskeré dalsi Skody, které mu vznikly v souvislosti s prodlenim
zhotovitele.

8.11 V piipadg, Ze zhotovitel odstrariuje vady a nedodélky, je povinen provedenou opravu objednateli fadné
predat.

9 Stavebni denik
Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb Pfilohy 5
Nalesitosti stavebniho deniku. Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skuteCnosti rozhodné pro pinéni
smlouvy.

10 Stavenisté

104 Stavenistém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem pro stavbu a pro
zaiizeni stavenists, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebniho zékona. Zhotovitel zajisti vhodné
zabezpe&eni stavenisté, popfipadé oddélena pracoviété oploti nebo jinak zajisti a to na viastni naklady.

10.2 Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté do uZivani na dobu trvani realizace dila dle ¢l. 4 nejpozdéji do
terminu zahajeni realizace stavebnich praci stanoveného v souladu s ¢l. 4 smiouvy. Zhotovitel je povinen
upozomit objednatele na vznik povinnosti podie § 15 zékona &. 309/2006 Sb., o zajiténi dalSich
podminek bezpetnosti a ochrany zdravi pfi préci (déle jen ,BOZP*) a piedat objednateli nezbytné
podklady tak, aby objednatel mohl uGinit pislusné Ukony ve Ihité zakonem stanovené. V pfipadé
nedodrZeni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za
kazdy pripad.

10.3 Staveniété pro provedeni dila bude pfedano zéapisem ve stavebnim deniku nebo zvlatnim zépisem
podepsanym odpovédnymi zastupci obou smiuvnich stran pro véci technické. Vtomto zépise bude
uvedeno prohlaeni zhotovitele, Ze stavenidté za uvedenych podminek a k uvedenému dni piejima a
objednatel pfedava.

104  Zhotovite! je povinen na prevzatém stavenisti udrZovat pofadek a Cistotu a je povinen odstrafiovat odpady
a nedistoty vznikié jeho Ginnosti. Je povinen stavenisté zabezpetit, aby po dobu vystavby nedochézelo
k jeho porusovani, fadné udrZovat pfistupové komunikace a neprodlené odstranit veskeré znegisténi.

105 Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyGeni staveni3té a béhem vystavby fadné pecovat o zakladni
smérové a vykové body, a to az do doby predani dila objednateli.

10.6 Zhotovitel je povinen zajistit na stavenidti na své naklady vytyéeni viech podzemnich zafizeni a
inZenyrskych siti, o emZ provede zépis do stavebniho deniku, a tyto vhodnym zplisobem chranit a
zajistit, aby v pribéhu stavby nedoslo kjejich poskozeni. Za poskozeni nadzemnich i podzemnich
zafizeni a inZenyrskych siti odpovida zhotovitel.

107 Zhotovitel je povinen informovat majitele dotéenych a pfilehlych objektl a pozemkii nejpozdéji pét
pracovnich dndi pied zahajenim o zplisobu provadeni praci, pfipadnych uzavirkach a omezenich, zviaste
pak s ohledem na jejich provoz.

10.8 Objednatel ma pravo nezahjit prejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti pofadek, zejména uspofadany
zbyly material nebo neni-li odstranén ze staveniSté odpad vznikly pfi stavebni ¢innosti apod.
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10.9 Nejpozdéji do 7 pracovnich dnl po Usp&Sném odevzdani a pievzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenité a upravit jej do plvodniho stavu vsouladu s projekfovou dokumentaci a pravomocnym
rozhodnutim spravnich organii a pozadavkid viastniki dotéenych nemovitosti. V piipadé nedodrzeni
stanoveného terminu je povinen uhradit zhotovitel objednateli smiuvni pokutu ve vy3i 5.000,- K¢ za kazdy
den prodieni.

11 Provadeéni dila
111 Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek sjednanych v této smlouvé, na svou odpovédnost a ve
sjednané dobé.

11.2  Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné objednatele, resp. technicky dozor objednatele (TDI) nebo
zastupce objednatele ke kontrole a provéreni praci, které v dalSim postupu budou zakryty nebo se
stanou nepfistupnymi, a to minimainé 2 pracovni dny pred zakrytim. Neuéini-li tak, je povinen na Zadost
objednatele, technického dozoru objednatele (TDI) tyto prace, které byly zakryty nebo se staly
nepfistupnymi, na své naklady odkryt a zase zakryt.

11.3  Zhotovitel v piné mife odpovidad za ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich
vybaveni ochrannymi pracovnimi pomlickami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrZovat hygienické
pedpisy. Zhotovitel je povinen pii provadéni stavby dodrzovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace,
zejména BOZP a nafizeni vliady CR €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost
a ochranu zdravi pii praci na stavenistich.

114 Veskeré odbomé prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele majici pifislusnou kvalifikaci. Doklad o
prislusné kvalifikaci pracovnikii je zhotovitel na poZadani objednatele povinen doloZit.

115  Zhotovitel je povinen pii realizaci dila dodrZovat vedkeré platné normy (CSN) a bezpeénostni predpisy,
veSkeré zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho ¢innosti. Pokud poruSenim téchto
predpisl vznikne jakakoliv $koda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit
dilo proti kradeZi a proti vzniku pozaru, ktery by mohl vzniknout jeho €innosti.

116  Nerespektovani pisemnych poZadavk(i technického dozoru objednatele tykajicich se kvality a
bezpecnosti dila, miiZze byt pro objednatele diivodem k preruseni praci i celé stavby, véetné zastaveni
plateb zhotoviteli. V pfipadé nerespektovani pokynll k zastaveni nese zhotovitel odpovédnost za
veskeré vznikle Skody. Takto preruSené nebo zastavené prace nemaji viiv na povinnost zhotovitele
dodrzet termin dokonceni dila dle této smlouvy.

11.7  Vpiipadech stanovenych BOZP je zhotovitel povinen s pfedstihem 7 pracovnich dnli vyrozumét
objednatele o skute¢nostech, zakladajicich povinnost uréit koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti k vykonu zakonem stanovenych ¢innosti.

11.8  Zhotovitel je povinen v pribéhu provadéni dila predem predioZit k odsouhlaseni objednateli kazdou
zménu ve struktufe a podilu praci jednotlivych subdodavatelii oproti piedlozené nabidce zhotovitele, na
zakladé které byla uzaviena tato smlouva. Bez pfedchoziho obdrzeni souhlasu objednatele neni
opravnén zhotovitel takovou zménu realizovat. Zhotovitel je povinen sdélit toto objednateli pisemné.

11.9  Zhotovitel se zavazuje, Ze zakazku jako celek nepostoupi jinému zhotoviteli. PoruSeni tohoto pravidla
miZe byt diivodem pro odstoupeni objednatele od smlouvy.

12 Predani dila
12.1 Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 5 pracovnich dnii pred terminem dokonceni
dle ¢l. 4, odst. 4.1, kdy bude dilo pfipraveno k predani. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do péti dnii
od terminu ozndmeného zhotovitelem svolat predavaci a piiejimaci fizeni.
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12.2  Zhotovitel je povinen predat piedmét dila a doloZit u pejimajiciho fizeni prikazy o pouzitych materidlech
adodavkach véetnd atestii s prohladenim, Ze veskeré prace provedl dle projektové dokumentace,
zadévacich podminek pfedmétné vefejné zakazky a v souladu se svou nabidkou vefejné zakazky. Déle je
zhotovitel povinen predloZit veskeré doklady nutné k vydani kolaudacniho souhlasu, zejména:

e doklady o provedenych zkouskach, soupis atestd a vzorkdl v poctu dle norem (CSN) a dle dohod
s objednatelem,
zapisy o provéfeni praci a konstrukei zakrytych v priibéhu prac,
stavebni denik,

e daldi dokumenty, které tvofi piedmét pinéni podle ¢l. 2 této smlouvy.

O prilbéhu prejimajicino fizeni pofidi objednatel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad
a nedodélka pokud je dilo obsahuje s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel dilo odmité prevzit, je
povinen uvést do protokolu svoje diivody.

12.3 Vpfipadé pozadavku objednatele na pfedCasné uZivani dila, pfipadné jeho casti, sjedna objednatel
podminky se zhotovitelem pisemnou formou a v dostate¢ném predstihu.

13 Smiuvni pokuty
13.1  Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smiuvni pokutu samostatné za kazdou vadu ¢i nedodélek ve
vy 0,1 % z celkové ceny dila bez DPH podie odst. 6.1. této smlouvy za kazdy den prodleni, oproti
pisemné vyzvé objednatele v pfipadé, Ze nesplni terminy odstranéni vad a nedodélki sjednané v zépise o
piedani a prevzeti dila.

13.2 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smiuvni pokutu za prodleni s terminem splatnosti faktur ve vysi
0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy zapo&aty den prodleni.

13.3 Vpiipadé nespinéni terminu dokonceni dila a predani objednateli dle &l. 4 odst. 4.1. této smlouvy je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vySi 0,1 % z celkové ceny dila bez DPH podle
odst. 6.1. smlouvy za kazdy den prodieni.

134 V piipadé nedodrZeni dohodnutého terminu pro odstranéni vad reklamovanych v zaruéni Ihité zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % z celkove ceny dila bez DPH podle odst. 6.1. smlouvy
za kazdy den prodleni a za kazdou vadu &i nedodélek samostatné.

135 V piipadé nedodrZeni dohodnutého subdodavatelského schématu (tzn. pokud bude préce na dile provadet
jina osoba neZ je uvedena v subdodavatelskem schématu) zaplati zhotovitel objednateli smiuvni pokutu
ve vy&i 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH podle odst. 6.1. smlouvy za kazdy zjistény pfipad poruSeni této
povinnosti.

13.6 Bude-li ze strany zhotovitele poruSena pravni povinnost, ktera je stanovena pravnimi pedpisy nebo touto
smlouvou a objednatel uéini nebo opomene ucinit v disledku poruSeni takové povinnosti nasledné
ginnosti, v jejichZ dlsledku bude sankcionovan ze strany organli vefejné spravy je pfisludny zhotovitel
povinen tuto astku jako vzniklou Skodu objednateli nahradit, pokud nebyla zpiisobena zcela ¢i zCasti v
disledku jednani & opomenuti objednatele nebo pokud na mozné poruSeni predpisi zhotovitel
objednatele predem neupozomil.

13.7 Objednatel je opravnén jednostranné zapoCist své naroky na zaplaceni smiuvni pokuty vici narokim
zhotovitele na hradu ceny dila.

13.8  Smiuvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a

v jaké vy3i vznikne druhé strang Skoda, kterou lze vymahat samostatng. Smluvni pokuty se nezapogitavaji
na nahradu vzniklé 3kody. Smiuvni pokuty Ize uloZit i opakované.
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14 Odstoupeni od smlouvy
Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy:

14.1.1 v pfipad8, Ze probiha insolvenéni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti
o Upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele nepostacuje k Ghradé
nakladl insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zruSen proto, Ze majetek zhotovitele byl zcela
nepostacuijici;

14.1.2 v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

e prodleni s fadnym zhotovenim dila, a to po dobu del$i nez 14 dnd,
e prodleni s fadnym protokolamim pfedanim dila delSim nez 14 dni,
e poruSeni smluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodateéné

piiméfené Ihité 5 dnd,
e vjiném touto smlouvou vyslovné upraveném piipadé.

Odstoupi-li jedna ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich, povinnosti

smiuvnich stran jsou nasledujici:

o zhotovitel provede soupis véech provedenych praci ocenénych zplisobem, jakym je stanovena cena
dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,

e zhotovitel provede financni vy€isleni provedenych praci a zpracuje fakturu,

e zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany material, pokud se smiuvni strany nedohodnou jinak,

e zhotovitel vyzve pisemné objednatele k prevzeti Casti zakazky a objednatel je povinen do deseti
pracovnich dnti po obdrzeni zahdjit ,dilci prejimaci fizeni®,

e strana, kterd diivodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé strané veskeré
naklady ji vzniklé z diivodu odstoupeni od smlouvy, véetné nahrady Skody.

15 Povinnosti zhotovitele
Zhotovitel je povinen umoznit povéfenym pracovnikiim statni a komunalni spravy kontrolu dila (stavby).
Stejné tak je povinen umoznit vstup a kontrolu dila objednateli a jim povéfenym osobam a osobé
vykonavajici stavebni dozor.

Zhotovitel umozni pracovnikiim objednatele a dalSim objednatelem schvalenym osobdm pohyb po
stavenisti a pfistup do vech ¢asti dila se stavbou souvisejicich.

Zhotovitel prohlasuje, ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz predmétem
je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou zhotovitelem tieti osobé v souvislosti s vykonem jeho
¢innosti, ve vysi nejméné 500 tis. K&. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani této smlouvy a
po dobu zarucéni doby bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke sniZeni pojistného
pInéni pod éastku uvedenou v predchozi véte.

Zhotovitel je srozumén s tim, Ze SFZP jako poskytovatel dotace je opravnén kontrolovat provadéni dila.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout SFZP pii kontrole potfebnou souginnost. Zhotovitel se zavazuje po
dobu 10 let od prevzeti dila objednatelem poskytovat objednateli veskerou soucinnost a provadét takové
ukony, které objednateli jako zadavateli umozni plnéni vSech povinnosti zadavatele podle zakona &.
137/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisii. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umoznit jak objednatel,
tak osobam opravnénym kontrolou dodrzovani povinnosti dle zakona €. 137/2006 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpisi, kontrolu dokladii tykajicich se pinéni smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uchovavat
veskeré doklady tykajici se vefejné zakazky, jejimz predmétem je provedeni dila (dale také ,projekt’) dle
této smlouvy, tj. veSkeré doklady, které souvisi s realizaci projektu a jeho financovanim, po dobu 10 let od
finanéniho ukonceni dotace (objednateli).
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15.4.1 uchovat dokumentaci projektu, a to original smlouvy o dilo véetné jejich pfipadnych dodatki a
jejich priloh, veskeré originaly doklad(i souvisejicich s realizaci projektu. Doklady budou uchovany
zplisobem uvedenym v zakong &. 563/1991 Sb., o (&etnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisti, nebo
v zakon@ &. 586/1992 Sb., o dani z piijmu, ve znéni pozdéjSich predpisii, ve smyslu ustanoveni §
7b pro dafiovou evidenci, nejméné viak deset let od posledni platby. V piipadé, Ze legislativa CR
stanovuje Ihiitu del$i, plati tato stanovena Inita,

15.4.2 umoznit objednateli a poskytovateli dotace (SFZP) nebo jimi povéienym osobam provedeni
kontroly (éetni (daiiové) evidence, pouiti vefejnych financnich prostiedkll a fyzické realizace
projekiu, zejména ve smyslu zakona €. 320/2001 Sb., o financni kontrole, ve znéni pozdéjSich
predpist, mj. umoZnit vstup do staveb, dopravnich prostiedkd, na pozemky a do dalSich prostor,
jeZ vlastni nebo uZiva anebo jinak pfimo souvisi s vjkonem a piedmétem kontroly, je-li to nezbytné
k vykonu kontroly. Tato povinnost se rovnéZ tyka obydli, jei uZivané k podnikani nebo
provozovani jiné hospodarské éinnosti nebo v pfipadé, kdy se maji prostiednictvim kontroly
odstranit pochybnosti o tom, zda je obydli uZivané k témto dcelim a nelze-li dosahnout spinéni
aelu kontroly jinak. Timto ujednanim nejsou dotdena ani omezena prava ostatnich konfrolnich
orgénil statni spravy CR a organli EU (napf. NKU, Evropska komise, OLAF, Ministerstvo financi,
Evropsky Getni dvir, Audiini organ, zemni finanéni organ, Platebni a certifikacni organ,
popfipadé jimi uréenych zmocnénci a dalSich kontrolnich organt dle pfedpisi CRaEU),

15.4.3 poskytnout potfebnou souginnost objednateli i poskytovateli dotace (SFZP) nebo jimi povéienym
osobam pii kontrolach, auditech nebo monitorovani feSeni a realizace projektu, zejména jim
poskytnout na vyzadani veskerou dokumentaci k projektu, tcetni doklady, vysvétlujici informace a
umoznit prohlidku na misté a pistup ke vSem movitym a nemovitym vécem souvisejicim s
realizaci projektu, .

15.4.4 umoznit na vyzvu poskytovatele dotace (SFZP) kontrolu dokumentace a prib&hu zadavani
zakazek a poskytnout na vjzvu poskytovatele dotace (Stétni fond Fivotniho prostiedi CR)
relevantni informace o zplisobu zadéni zakézky a vybéru nejvhodnéjsi nabidky

15.4.5 poskytnout veskeré doklady souvisejici s realizaci projektu a pin&nim monitorovacich ukazateld,
které si mohou vyZadat zejména nasledujici kontrolni organy: Evropsky Ucetni dvdr, Evropské
komise, Nejvy3si kontrolni Gfad, Auditni organ, Uzemni finanéni organ, Platebni a certifikacni
organ, popf. jimi ureni zmocnénci a dalSi kontrolni organy dle piedpisii CR a piedpisi EU. Témto
organtim je piijemce déle povinen poskytnout soucinnost pii kontrolach minimalné ve stejném
rozsahu jako objednateli a poskytovateli dotace (SFZP) nebo jimi povéfenym osobam

16 Zavérecna ustanoveni
161 Pokud tato smlouva nestanovi jinak, fidi se pravni vztahy ji zaloZené obéanskym zakonikem. Nelze-li
nékteré otazky fesit podle téchto ustanoveni, pouZiji se obecné zavazné piedpisy. Pokud nékteré smluvni
ustanoveni odkazuje na pravni predpis, ktery bude v pribéhu doby trvani této smlouvy novelizovéan nebo
bude piijat (nabude Géinnosti) predpis novy, ktery jej nahradi, budou se smluvni strany pii pinéni pfedmétu
této smiouvy vzdy fidit piisiusnym aktualné platnym a GEinnym predpisem upravujicim danou zaleZitost.

16.2 Tuto smiouvu lze ménit a dopliiovat jen pisemnymi dodatky oislovanymi vzestupnou Ciselnou radou
a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

16.3 Nestanovi-i tato smiouva, 7e se oznameni ¢inéné dle této smlouvy druhé strané mohou provést zapisem
ve stavebnim deniku, Gistné & jinym obdobnym zpiisobem, provadi se oznameni osobnim pfiedanim listiny
oznameni obsahujici povéfenému pracovniku nebo zéstupci druhé strany, a nelze-li tak uéinit, jejim
zaslanim postou formou doporuceného dopisu. Listina je povazovana za dorucenou pii osobnim doruceni
dnem jejino piedani a pevzeti druhou stranou nebo, v pfipadé dorudovani postou, patym dnem po
odeslani. Toto ustanoveni plati pfiméfené i pro dorugovani jinych listin a podkladd, kieré maji byt predany.
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Pii nebezpedi prodleni se za fadné doruéené oznameni povazuje i oznameni ucinéné na nize uvedené
emaily stim, Ze bude pifisluSnou smluvni stranou nasledné potvrzeno a pfedano pisemné v listinné
podobé.

Email objednatele: starosta@novabystrice.cz, vendula.korinkova@email.cz

Email zhotovitele: info@hristepodkvetinou.cz

Tato smlouva je platna a i¢inna dnem jejiho podpisu obéma smiuvnimi stranami.
V pripadé rozporu ustanoveni této smlouvy s ustanovenimi jejich priloh, plati ustanoveni smlouvy.

Tato smlouva se vyhotovuje ve étyfech stejnopisech, z nichz kazda ze smluvnich stran obdrZi dvé
vyhotoveni.

Smluvni strany jsou povinny zajistit, aby v pfipadé jejich rozdéleni, slouéeni, jakékoliv jiné pfeméné nebo
prevodu prav na dceiiné spoleénosti byl pravni nastupce zavazan stejné jako smiuvni strana této smlouvy
a aby v takovém pfipadé nedoslo ke zkraceni prav druhé strany.

Smiuvni strany potvrzuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly, porozumély jejimu obsahu,
uzaviraji ji svobodné a vazné. Na dikaz toho piipojuji své nize uvedené podpisy.

16.10 Smluvni strany vyluGuji pouZiti prvni véty § 558 odst. 2 ob&anského zakoniku. Smiluvni strany dale

dohodly, Ze obchodni zvyklosti nemaji pfednost pfed Zadnym ustanovenim zakona.

16.11 Ve smyslu § 41 odst. 1 a § 102 odst. 3 zakona ¢. 128/2000 Sb., zakon o obcich, ve znéni pozdéjSich

piedpisti byl zhotovitel stavby vybran Radou mésta Novéa Bystfice na jejim zasedani dne 31.8.2015 pod
usnesenim €. 255/2015.

V Nové Bystiici, dne 10.9.2015 V Chlaponicich, dne 76, 9 . Lot~

Za objednatele: t

--------

Mésto Nova Bystfice
Vladimir Blaha, starosta

.......................................
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Navrh &asového harmonogramu plnéni:

Predani a prevzeti staveni$té: 21.9.2015

Vyroba prvki: 23.9.-23.10.2015

P¥iprava terénu, terénni Gpravy, zahradnické prace: 26.10 —30.11 2015
Montaz dila v MS Nova Bystfice: 2.11.-30.11.2015

V Pisku dne 10.9.2015

Uchazed:

Hfi$t€ pod Kvétinou s.r.o.

Chlaponice 34, Drhovle
397 01 Pisek

Névrh ¢asového harmonogramu dila
wPiirodni zahrada M§ Nov: Bystiice®

&9 R :

5 MBigts Pod KvEtinou s.r.o.
il Chlaponice 34, 397 01 Drhovle

1C: 280 88 085 DIC: CZ 280 88 085

"_» info@hristepodkvetinou.cz
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