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SMLOUVA O DÍLO  
(dále též „SoD“) 

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit 

příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále 

též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími. 
 
 

 

Objednatel: OBEC ZÁCHLUMÍ 

Smluvní strany 

Se sídlem: Záchlumí 17, 349 01 Stříbro 

IČ: 00573621 

DIČ: Není plátcem DPH. 

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních: 

Karolína Miltová, starostka obce, tel.: 374622030, 737920188, e-mail: starosta@zachlumi.cz 

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických: 

Karolína Miltová, starostka obce, tel.: 374 622 030, 737 920 188, e-mail: starosta@zachlumi.cz 

Technický dozor stavby - bude určen při předání a převzetí staveniště zápisem do stavebního 

deníku 

(dále jen objednatel) 

a 

Zhotovitel: Palis Plzeň spol. s.r.o. 

Se sídlem: Kokořov 24, 330 11 Třemošná 

Zapsaný v Krajský soud v Plzni, odd. C, vložka 688 

IČ: 40522521 

DIČ: CZ40522521 

Zhotovitel je plátce DPH 

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních: 

Jaromír Eisman, DiS, tel. 602265548, e-mail: eisman@palis.cz 

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických: 

David Tětek, tel. 725398328, e-mail: tetek@palis.cz 

hlavní stavbyvedoucí: 

David Tětek, tel. 725398328, e-mail: tetek@palis.cz 

bankovní spojení: ČSOB  

číslo účtu: 237614131/0300 

(dále jen zhotovitel) 
 
 

 

 
I. Předmět smlouvy 

Oddíl I. 

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla 

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále též DÍLO) 

 

Dětské hřiště – součást projektu „Přístavba pavilonu dětské skupiny   
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pro 20 dětí – Záchlumí“ 
 
 
 

a to na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu: Dětské hřiště – součást projektu „Přístavba 

pavilonu dětské skupiny pro 20 dětí – Záchlumí“ 

 

Předmětem plnění je komplexní realizace dětského hřiště jako součást projektu „Přístavba pavilonu dětské 

skupiny pro 20 dětí_Záchlumí“. Zakázka zahrnuje dodávku, montáž herních prvků, povrchových úprav a 

souvisejících stavebních prací dle specifikace uvedené v soupisu prací. 

 

Součástí plnění je: 

• dodávka a montáž lezecké sestavy s šikmým výlezem (HPL, kovová konstrukce RAL  2009), 

• dodání a instalace  3D herních prvků: včela, beruška (PVC průlez), 

• instalace mlžicí sprchy se třemi květy, včetně betonové konstrukce pro její ukotvení, 

• dodávka materiálu – podloží pod EPDM a pryžový povrch, 

• montáž podloží pod  EPDM  a pryžový povrch, 

• zhotovení dopadové plochy EPDM-TOP v tloušťce 30 mm pro výšku kritického pádu 

152 cm      a v tloušťce 70 mm pro výšku kritického pádu 220 cm,  

• aplikace 2D grafických značek na dopadové ploše a jejich výtvarné zpracování, 

• dodávka a montáž obrubníků včetně usazení do terénu, 

• kompletní instalace všech herních prvků a doplňků včetně jejich ukotvení, usazení a      

finálního dokončení. 

 

Harmonogram prací bude dohodnut mezi zhotovitelem a objednatelem při předání staveniště. 

 

Více projektová dokumentace stavebního objektu:  D_2_3 – Dětské hřiště – součást projektové 

dokumentace „MŠ ZÁCHLUMÍ – PŘÍSTAVBA PAVILONU DĚTSKÉ SKUPINY PRO 20 DĚTÍ“, 

zpracované Ing. Milošem Valíčkem, Jezerní 1096, 347 01 Tachov, evidenční číslo ČKAIT 0201418. 

 

Rozsah prací je dále specifikován soupisem prací s výkazem výměr, které jsou nedílnou součástí této 

smlouvy. 

Součástí předmětu plnění této smlouvy je také: 

1. zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště; 

2. účast na pravidelných kontrolních dnech stavby; četnost kontrolních dnů bude stanovena 

objednatelem, popř. jeho zástupcem; 

3. likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a dalších vzniklých odpadů na 

skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech; 

4. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 

5. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch; 

6. provedení přejímky stavby; 

7. zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních 

nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 

dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametru díla; 

8. zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě; 

9. poskytnutí nezbytné součinnosti ke všem souvisejícím inženýrským činnostem vedoucích 

zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro povolení předčasného užívání 

stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

10. je-li relevantní geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S- 

DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávacích podmínek veřejné zakázky: 

a) Projektové dokumentace „MŠ ZÁCHLUMÍ – PŘÍSTAVBA PAVILONU DĚTSKÉ 
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SKUPINY PRO 20 DĚTÍ“, zpracované Ing. Milošem Valíčkem, Jezerní 1096, 347 01 

Tachov, evidenční číslo ČKAIT 0201418.  

b)   zadávacích podmínek veřejné zakázky; 

 

c)  dle nabídky zhotovitele učiněné v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Dětské hřiště       

– součást projektu „Přístavba pavilonu dětské skupiny  pro 20 dětí – Záchlumí “. 

2. Smluvní strany nemají k tomuto projektu žádné připomínky, zhotovitel výslovně prohlašuje, že se     v 

plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní 

a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že k provedení díla disponuje veškerými znalostmi, 

informacemi a technickými předpoklady. 

3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost           v 

termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této SoD, ve věcném rozsahu vymezeném výše 

uvedenou PD a položkovým rozpočtem. Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné 

DÍLO v souladu s touto SoD převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených     v 

této SoD. 

4. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke 

zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek 

vyjádření dotčených orgánů,  provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, úklid, ekologická 

likvidace odpadů apod.). 

5. Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu 

DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, 

prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, 

staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady 

spojené s provozními zkouškami, pořízením atestu, certifikátu apod. 

6. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně 

zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu DÍLA či členit realizaci díla na 

jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený rozsah DÍLA či posun termínu 

dílčích částí DÍLA musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku SoD. 

7. Součástí plnění veřejné zakázky je také provedení veškerých případných dodatečných stavebních prací 

vyvolaných prováděním DÍLA. Zadávání případných dodatečných stavebních prací bude realizováno 

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Rozsah a cena 

dodatečných stavebních prací musí být před jejich prováděním písemně odsouhlasena zadavatelem. 

Dodatečné stavební práce do 10 % ceny díla nebudou mít vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu 

dodatečných stavebních prací nad 10 % ceny díla se na žádost zhotovitele termín díla může prodlouží 

o odpovídající dobu. 

8. Veškeré změny předmětu díla SoD musí být provedeny formou písemného dodatku k této SoD. Věcná 

náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a 

zástupce zhotovitele) před jejich provedením. 

9. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za 

podmínek uvedených v této SoD. 

 

II. Termín a místo plnění 

1. Termíny plnění: 

 

  Předání a převzetí staveniště    Na základě písemné výzvy objednatele zaslané e-mailem na kontaktní 

adresu zhotovitele. Termín bude určen objednatelem. 

Zahájení stavebních prací Bezprostředně po převzetí staveniště 

Dokončení stavebních prací   
Nejpozději do 31.03.2026  
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Předání a převzetí díla 
Nejpozději do 31.03.2026 

 

 

2. Místo plnění předmětu smlouvy: je pozemek parc. č. 18/1 v katastrálním území Záchlumí, obec 

Záchlumí, okres Tachov, Plzeňský kraj. 

3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení               s 

plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo zhotovitele 

(vyšší moc), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. 

Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat 

druhou smluvní stranu. O této skutečnosti bude zároveň učiněn zápis do stavebního deníku. 

2. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto SoD, není druhá 

strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním 

povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení. 

3. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup     a 

koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout 

zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje 

žádné vady a žádné nedodělky. 

 
III. Cena za Dílo 

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu 

realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací: 
 

 
Kč bez DPH DPH 21 % Kč včetně DPH 

Cena celkem 1 615 055 339 161,55 1 954 216,55 

Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu a obsahuje všechny 

náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením 

staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. Položkový 

rozpočet je přílohou SoD. 

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu SoD musí 

být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněnou osobou objednatele a následně potvrzeny 

formou písemného dodatku k SoD včetně schválení příslušné změny v PD. 

3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z 

nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. 

V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných 

ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 5 % platné k 

podpisu této SoD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění, budou 

odečteny v nabídkových cenách. 

4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před 

zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce, které 

jsou předmětem této smlouvy. 

5. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstů cen za dotčené části 

zakázky, které byly způsobeny změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných 

objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem 

a upraveno v písemném dodatku k SoD. 

 

IV. Placení díla a fakturace 
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1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. 

2. Provedené práce budou proplaceny na základě faktury, která bude doložena soupisem skutečně 

provedených prací a dodávek odsouhlasených odpovědným zástupcem zadavatele nebo jím 

pověřeným zástupcem (TDS). Odsouhlasený soupis prací bude součástí daňového dokladu (faktury). 

Bez tohoto soupisu bude faktura neúplná. Faktury můžou být doručeny elektronicky na e-mail: 

obec@zachlumi.cz . 

3. Faktury vystavené zhotovitelem budou mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne jejich 

prokazatelného doručení objednateli. 

4. Zhotovitel je povinen pro zadavatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu stavby či 

rozhodnutí stavebních či jiných oprávněných orgánů. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich 

prováděním písemně odsouhlasena odpovědným zástupcem zadavatele. 

5. Úhrada zůstatku bude vázána na vystavení konečné faktury (zůstatek musí být minimálně ve výši 10% 

celkové ceny zakázky), jejíž splatnost bude 15 kalendářních dnů po odstranění vad či nedodělků 

uvedených v zápise o předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. Konečná faktura bude 

vystavena nejpozději do 5 kalendářních dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

6. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění 

zdanitelného plnění. 

7. Pro daň z přidané hodnoty nebude použit § 92 a zákona o dani z přidané hodnoty upravující režim 

přenesení daňové povinnosti. 

8. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele. 

9. Úhrada provedených změn a dodatečných stavebních prací bude provedena objednatelem na základě 

samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k 

této SoD. 

10. V případě, že vystavený daňový doklad bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude 

obsahovat všechny náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění, je objednatel 

oprávněn fakturu vrátit do termínu splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku fakturu opraví, 

nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží 

znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli. 
 

         Oddíl II. 

Realizace díla 

I. Odevzdání a převzetí staveniště 

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě výzvy  (písemné) objednatele. 

2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu 

zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. 

Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí 

staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště. 

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření 

plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k 

maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při 

provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníku při provádění díla. 

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat 

zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. 

Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně 

zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před 

nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce 

objednatele. 

mailto:obec@zachlumi.cz
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5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky, 

podzhotovitele a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. 

 

II.   Kvalifikační podmínky 

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném PD                   a 

zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu: Dětské hřiště – součást projektu „Přístavba 

pavilonu dětské skupiny  pro 20 dětí – Záchlumí“. Přitom je povinen dodržet podmínky všech 

dotčených orgánu státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se             k 

prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí 

být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla         k 

určenému účelu. 

2. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Tam kde zvláštní předpis stanoví, musí mít všechny použité 

materiály a výrobky platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek. 

3. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností 

použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a 

souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů nutných k 

předání díla dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

 

III. Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení SoD, její dodatky, originály účetních dokladů 

a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této SoD po dobu 10 let od zániku závazku 

vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do konce roku 2036. Po tuto dobu je zhotovitel povinen 

umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s 

plněním této SoD. 

2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při 

výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

3. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo 

zmocněncům Plzeňského kraje, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní 

správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim 

součinnost. 

4. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna 

obslužná doprava v místě dotčeného stavbou k omezením dopravy na stávajících veřejných 

komunikacích (záchranný systém apod.). Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením 

prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi. 

5. Zhotovitel si zajistí případný zábor na pozemku objednatele s jeho předchozím souhlasem. Zábor bude 

specifikován již při předání a převzetí staveniště a bude součástí zápisu o něm.  

6. Zhotovitel zajistí vytýčení stavby oprávněnou organizací, je-li toto relevantní. 

7. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště,              v 

souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 

8. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních služeb 

nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Objednatel nemá povinnost napojovací body 

poskytnout. 

9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek           a 

čistotu a denně zajištovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla. 
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10. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu 

výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební 

a jinou činností třetí osobě. 

11. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené 

plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací 

zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. 

12. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se 

souhlasem objednatele. 

13. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení předá 

zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 

odpadech. 

14. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v 

rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat 

všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. 

Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit kopii. Vedení deníku 

končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno 

zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. 

15. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly 

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 

může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně 

zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který 

učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k 

tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s 

uvedeným zápisem souhlasí. 

16. V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je 

zhotovitel povinen prokazatelně vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl 

prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může 

zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat 

odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 

chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Pokud zhotovitel nevyzval objednatele k prověření 

a převzetí zakrývané části, je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést odkrytí předmětné části 

díla a umožnit objednateli kontrolu. 

17. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do 

stavebního deníku. 

18. Objednatel, včetně všech zástupců, zaměstnanců nebo zmocněnců orgánů uvedených v čl. III. odst. 

3 této SoD, má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště. 

19. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce 

objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem 

objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku. Zhotovitel má 

povinnost se těchto kontrolních dnů účastnit. 

20. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních. 

21. Zhotovitel vyklidí staveniště do 3 kalendářních dnů po předání a převzetí DÍLA a protokolárně je předá 

objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, 

případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. 

22. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci 

obou smluvních stran po projednání s projektantem. 

23. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba souhlasu objednatele. 

24. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména 
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zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost 

a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. 

25. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 

které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u 

stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem 

bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. 

26. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. 

27. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 

pracovníků zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných 

subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v 

průběhu provádění díla. 

28. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 

stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za 

dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených 

zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadů). 

29. Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývající z této 

smlouvy na třetí osobu. 
 

IV. Součinnost objednatele 

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště 

sepíší obě strany protokol. 

2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD v papírové podobě. Za správnost 

a úplnost předané PD je odpovědný objednatel. 

3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou 

povahu pokynu nebo podkladu předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky 

bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící 

provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané PD. 

4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého 

zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad 

prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení 

sporných otázek spojených s realizací DÍLA. 

5. Objednatel nebo jeho zástupce je povinen dostavit se na písemné vyzvání k provedení inspekce u 

vybraných kontrol nebo zkoušek. Pokud se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví do 3 pracovních 

dnů od prokazatelného doručení výzvy, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. 

6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. 

7. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta 

může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 pracovních dní po 

prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele. 

8. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou 

prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů 

jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánu. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně 

upozorní zápisem do stavebního deníku. 

9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, pokud je DÍLO 

prováděno v souladu s požadavky a potřebami objednatele. 
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10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah   a 

způsob provedení prací. 

11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, 

že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se 

toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 

Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by 

vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

12. Objednatel je povinen jmenovat Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů. 

 

V. Předání a převzetí díla 

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou       a 

předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků.             V 

případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a 

zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. Smluvní strany vylučují 

ustanovení § 2628 NOZ. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel 

převezme DÍLO vykazující drobné vady nebo nedodělky, smluvní strany se v protokolu o předání a 

převzetí DÍLA dohodnou na termínu jejich odstranění; nedohodnou-li se na tomto termínu, platí, že 

zhotovitel je povinen vady a nedodělky odstranit do 15 dnů od předání a převzetí DÍLA. Po odstranění 

všech vytýkaných vad a nedodělků bude vyhotoven závěrečný protokol o odstranění vad a nedodělků. 

2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 pracovních dnů před 

zahájením přejímky. 

3. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, 

případně autorského dozoru 

4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení 

(pokud není níže uvedeno jinak): 

- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů 

- předávací protokoly se správci sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí, 

- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií, 

- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností, 

- originál stavebního deníku, 

- protokoly o provedených zkouškách a revizích, 

- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro 

zajištění řádného užívání DÍLA 

- protokol o odstranění vad a nedodělků. 

5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví 

objednatel. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat: 

- popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA, 

- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem, 

- seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli 

neprovedl. 

Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem 

nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s 

celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele 

odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí provedených nebo dodaných v rozporu s 

normovými požadavky platných norem a předpisů. 

 

 

 

Oddíl III. 



Strana 10 (celkem 13)  

Vlastnictví k dílu, pojištění, záruky, vady a garance 

I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody 

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele řádným předáním a zaplacením dokončeného díla. 

Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání zaplaceného DÍLA 

a vyklizeného staveniště objednateli 
 

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého 

materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení. 
 

II. Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel má k datu podpisu této SoD uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je stavebně-

montážní pojištění ve výši nejméně 2,0 mil. Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří 

přílohu této SoD. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této SoD a po dobu záruky bude 

pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou 

v předchozí větě. 

 

III. Záruční lhůty 

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí 

DÍLA a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní 

dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění 

poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí DÍLA. Po dobu záruky 

odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. 

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které 

zhotovitel prokazatelně odpovídá. 

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke 

kterému jej objednatel objednal. 

4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel 

se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých 

termínech. Pokud se zhotovitel odmítá kontroly účastnit a případné zjištěné závady odstranit, sjednává 

se smluvní pokuta ve výši 10 % z ceny díla. Zhotovitel je povinen se této kontroly zúčastnit nejdéle 

do 10 dnů od prokazatelného vyzvání objednatelem. 

5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem 

oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady 

umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací. 
 

IV. Vady díla 

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními 

práva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění. 

2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u 

zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA. 

3. Reklamace vady musí být uplatněna písemnou formou a to faxem, doporučeným dopisem nebo 

elektronicky do datové schránky. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují a 

stanovit lhůtu pro jejich odstranění. 

4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen 

zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dní od písemného oznámení vad a práce provést bez 

zbytečného odkladu, popř. ve lhůtě stanovené objednatelem nebo ve lhůtě dohodnuté oběma 

smluvními stranami, přičemž platí, že nedohodnou-li se smluvní strany na této lhůtě, platí ustanovení 

NOZ. 

5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k uplatněné reklamaci do 48 hodin po jejím 

obdržení (mimo dny pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků). 

6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám 
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nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. 

7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, 

v opačném případě tyto hradí zhotovitel. 

8. Pokud nedojde k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem ve věci odstranění vad, objednatel odstraní 

vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Tyto náklady včetně dalších vzniklých škod objednatel 

uplatní u zhotovitele, a to i nad rámec výše garančních povinností zhotovitele 

9. V případě, že zhotovitel nezapočne s odstraňováním vad dle uzavřené dohody, sjednává se jednorázová 

smluvní pokuta ve výši 5.000, - Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. 

10. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který 

vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo SoD, 

datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení       a 

ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady)               a 

vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno. 

11. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady 

vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování 

díla. 

12. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu 

běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, 

případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a 

odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD. 

13. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

14. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým 

poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele. 

15. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána         s 

tím, že prokáže-li se reklamace za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním 

vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamace. 

16. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle SoD, pokud jsou ukončeny řádně         a 

včas a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady a povrch všech pozemků tvořících 

staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v SoD použity termíny ukončení 

DÍLA nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího 

protokolu. 
 

Oddíl IV. 

Sankce, odstoupení od smlouvy, ustanovení závěrečná 

I. Sankce 

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním 

odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. čl. II. 1. této SoD je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i 

započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této SoD. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad v termínu dle oddílu II. čl. V. bod 1 je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun 

českých) za každou jednotlivou případnou vadu jednorázově a 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun 

českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení a případnou vadu. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných nedodělků v termínu dle oddílu II. čl. V. bod 

1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun 

českých) za každý jednotlivý případný nedodělek jednorázově a 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun 

českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení a případný nedodělek. 

4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s 

tímto bez výhrad souhlasí. 

5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu 

splatnosti. 



Strana 12 (celkem 13)  

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. 

III. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun 

českých) za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení. 

7. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. pořádek na staveništi, bezpečnost 

práce, nařízení koordinátora BOZP atd.), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinností 

jednorázově a 2.500 Kč (slovy dva tisíce pět set korun českých) za každý i započatý den 

8. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. 

9. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody. 

 

II. Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od SoD v případě podstatného porušení smluvních 

povinností druhou stranou. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění 

sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této SoD. 

2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel 

oprávněn odstoupit od této SoD v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze SoD ani 

v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší 

než 14 kalendářních dnů. 

3. Odstoupení od SoD musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky 

odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky obou 

smluvních stran se, v případě ukončení platnosti této SoD některým ze způsobu bodu 1. a 2. tohoto 

oddílu, budou řídit příslušnými ustanoveními NOZ. V tomto případě bude provedeno vyúčtování 

provedených prací a zabudovaných materiálů. 

4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem 

nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínů dokončení DÍLA. 

5. Zánikem SoD nejsou dotčeny nároky obou smluvních stran na náhradu škody a jiné sankce, které za 

trvání SoD vznikly. 
 

III. Ustanovení závěrečná 

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení NOZ              v 

platném znění.   

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou 

obchodním tajemstvím vymezeným v NOZ. 

3. Tuto SoD lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a 

prohlášen za nedílnou součást této SoD. 

4. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména, občanským 

zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a 

není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky. 

5. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelem je 

obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla 

převedena práva a povinnosti objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby. 

6. Práva a povinnosti vyplývající z této SoD přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních 

stran. 

7. Tato SoD je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednavatel obdrží 2 vyhotovení  a zhotovitel 

obdrží 1 vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu. 

8. Tato SoD nabývá platnosti a účinnosti  dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. 

9. Smluvní strany tuto SoD přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla 
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sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou 

smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

............................................................. ............................................................. 
Karolína Miltová Jaromír Eisman, DiS. 

starostka obce Jednatel 

(objednatel) (zhotovitel) 

 

 

 

 

 
 

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný soupis prací s výkazem výměr) 

Příloha č. 2: Pojistná smlouva dle Oddílu III., čl. II (bude předložena při uzavření smlouvy) 
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