
 

SMLOUVA O DÍLO 
(dále jen „Smlouva“) 

na stavební práce vedené pod názvem „Rekonstrukce bytového domu Líbeznice“ uzavřená dle suť. § 2586 a násl. zák. 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami: 

Objednatel:   obec Líbeznice  

Oprávněný zástupce:    Mgr. Jan Havlíček, starosta       

IČ/DIČ:   002 40 427/CZ00240427 

Sídlo:   Mělnická 43, 250 65 Líbeznice 

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Aleš Řada, tel: 

(dále jen „Objednatel“) 

      

a 

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. 

Oprávněný zástupce:  Ing. Jáchym Tlapa, Ing. Lucie Zímová a Mgr. Tomáš Kafka, jednatelé 

společnosti  

Zapsaný:  v OR vedeném u krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vlh. 

19685 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným  

IČ/DIČ:  26768607/CZ26768607 

Sídlo/místo podnikání: Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa 

Bankovní účet, číslo 

osoba oprávněná jednat  

ve věcech smluvních:  

Ing. Jáchym Tlapa, Ing. Lucie Zímová a Mgr. Tomáš Kafka, jednatelé 

společnosti 

kontaktní údaje: telefon

osoba oprávněná jednat ve věcech 

technických: 

Ing. Václav Hylmar, Tomáš Talkner  

kontaktní údaje: telefon: 

evans.cz 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

1. Preambule 

Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku související veřejné zakázky vedené pod názvem: „Rekonstrukce 

bytového domu Líbeznice“.  

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení nabídku Zhotovitele, která splnila požadavky 

Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako nejvhodnější.  

Realizace stavebních prací, které jsou předmětem této Smlouvy, jsou vymezeny Smlouvou a dále podmínkami 

stanovenými v zadávací dokumentaci jmenované veřejné zakázky (včetně všech jejích příloh, zejména projektové 

dokumentace, výkazu výměr a vydaného stavebního povolení, se kterými je Zhotovitel seznámen, což potvrzuje 

jeho účast na této veřejné zakázce) a nabídkou Zhotovitele na účast ve veřejné zakázce. Zhotovitel je povinen při 

realizaci dále specifikovaného předmětu plnění dodržovat mimo této Smlouvy také oba výše uvedené dokumenty, 

tzn. zadávací dokumentaci včetně všech příloh a nabídku Zhotovitele.  

Projekt, kterého se týká předmět plnění dle této Smlouvy, může být spolufinancován z dotačních prostředků. 

Zhotovitel je z toho důvodu povinen dodržovat případné závazné pokyny poskytovatele dotace, které mu 

Objednatel bezprostředně po aktivaci konkrétní dotace předá. 
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Zhotovitel výpisem z obchodního rejstříku, resp. příslušnými živnostenskými oprávněními dokládá, že je způsobilý 

uskutečnit předmět plnění v požadovaném rozsahu podle této Smlouvy a prohlašuje, že je vybaven potřebnými 

materiálními, technickými a organizačními prostředky k jeho realizaci. 

2. Předmět díla 

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele dílo tak, jak 

je specifikováno touto Smlouvou. Objednatel se zavazuje Zhotovitelem provedené dílo převzít bez vad a nedodělků 

a zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této Smlouvě. 

2.2. Smluvní strany si předaly k provedení díla následující doklady, podklady a dokumentaci: 

• projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby vedená pod názvem „BYTOVÝ DŮM“, vypracovaná   

projekční společností Atelier BOD architekti s.r.o., Osadní 799/26, 170 00 Praha 7, IČO: 04598261, DIČ: 

CZ04598261, zodpovědný projektant: Ing. arch. Jakub Straka, v listopadu 2025 (dále jen „Projektová 

dokumentace“), na nosném elektronickém mediu a v jednom tištěném vyhotovení (Zhotovitel je povinen si 

potřebný počet výtisků zajistit vlastními prostředky); 

• stavební povolení – Rozhodnutí vydané Stavebním úřadem v Líbeznicích, spis. zn.: 1001/24/SSÚ, č.j.  

4048/24/DPo ze dne 2. 8. 2024, nabytí právní moci dne 31. 8. 2024; 

• harmonogram provádění díla; 

• soupis prací, dodávek a služeb (oceněný výkaz výměr); 

• kopie pojistné smlouvy Zhotovitele; 

• doklad o bankovní záruce; 

• vyjádření dotčených orgánů státní správy a vyjádření vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury a  

dalších dotčených subjektů. 

Při výkladu Smlouvy se bude vycházet z dokumentů seřazených dále podle jejich právní síly, a to od dokumentu 

nejvyšší právní síly po dokument nejnižší právní síly:  

• vlastní text této smlouvy o dílo, 

• soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jak byl součástí zadávací dokumentace, 

• soupis stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením cen jednotlivých položek (položkový rozpočet), jak byl  

součástí nabídky Zhotovitele,  

• Projektová dokumentace, 

• stavební povolení, vyjádření dotčených orgánů státní správy a vyjádření vlastníků a správců dopravní a  

technické infrastruktury a dalších dotčených subjektů, 

• textová část zadávací dokumentace a případné změny či dodatečné informace, 

• harmonogram provádění díla  

• ostatní části zadávací dokumentace. 

2.3. Dílem se v této Smlouvě rozumí stavební práce spočívající v rekonstrukci domu včetně rozvodů inženýrských sítí 

bývalé školy s knihovnou a komunitním centrem Archa v přízemí, s deseti bytovými jednotkami ve dvou nadzemních 

patrech a touto zakázkou realizovanou vestavbou nových pěti bytů do podkroví objektu a bezbariérového bytu v 

přízemí, zrenovována bude také fasáda domu, včetně výměny oken a dveří, vše dle zadávací dokumentace k veřejné 

zakázce vedené pod názvem „Rekonstrukce bytového domu Líbeznice“, včetně všech změn a dodatečných informací 

(dále také jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména v souladu s výkazem výměr a Projektovou dokumentací. 

Zhotovitel je s předmětnou dokumentací v celém jejím rozsahu detailně seznámen (dále také jen „dílo“, “předmět 

plnění“ nebo „stavba“). 

2.4. Zhotovitel provede veškerá opatření související s provedením díla, vyplývající ze stavebního povolení.  
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2.5. Zhotovitel je povinen vždy před zadáním do výroby či objednání předložit Objednateli k odsouhlasení specifikaci 

výrobků a technologií. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů a technologií 

oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v Projektové dokumentaci a Zhotovitel je 

povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být písemný.  

2.6. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních i nadzemních inženýrských sítích a 

stavebních objektech uvedených v Projektové dokumentaci a v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce nemusí být 

přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření a vytýčení inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a přijme 

taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během provádění díla. 

2.7. Zhotovitel je dále povinen na základě této Smlouvy v rámci realizace díla zajistit vyhotovení projektové 

dokumentace skutečného provedení díla, a to v tištěné formě (2 výtisky) s tím, že ke každému výtisku bude připojen 

elektronický nosič ve formátu .PDF, .doc, .xls a .dog, a dále geodetického zaměření skutečného provedení stavby, a 

to v tištěné formě (2 výtisky) a 1x elektronický nosič ve formátu .pdf., .doc, .xls/.xlsx a .dwg. Projektová 

dokumentace skutečného provedení bude mimo jiné použita k doložení více nebo méně prací. Projektová 

dokumentace skutečného provedení bude provedena nebo zajištěna Zhotovitelem a na jeho náklady.  

2.8. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba má povinnost zkontrolovat technickou část předané dokumentace 

nejpozději před zahájením prací na díle a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a 

nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění 

a dopadem na cenu díla Zhotovitel předá Objednateli tak, aby před zahájením plnění byl stanoven způsob řešení 

vedoucí k odstranění zjištěných vad. Pokud se tak nestane a v průběhu realizace díla bude zjištěno, že se touto 

kontrolou dalo předejít konkrétním výdajům, Objednatel může požadovat provedení díla ve sjednaném rozsahu 

včetně nezbytných nově zjištěných prací za původně sjednanou cenu. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost 

Objednatele za správnost předané dokumentace. 

2.9. Dílo zahrnuje dále geodetické práce v rozsahu plnění Zhotovitele z této Smlouvy, a to zejména vytýčení staveniště, 

výškové a směrové zaměření všech podzemních vedení a zařízení, zaměření díla v průběhu provádění díla, 

zpracování potřebných dokladů o vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizace pro 

účely kolaudačního řízení. Do doby předání díla Objednateli Zhotovitel o tyto výškové a směrové body pečuje a 

zodpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Potřebná a konečná zaměření se zavazuje Zhotovitel předat 

v digitalizované a listinné podobě nejpozději ke dni předání díla dle této Smlouvy. 

2.10. Zhotovitel je povinen zajistit potřebná platná vyjádření státních orgánů v případě, že původní vyjádření, resp. 

souhlas pozbyde platnosti (náklady Zhotovitel zahrne do vedlejších a ostatních nákladů). 

2.11. Zhotovitel bere na vědomí, že je vzhledem k veřejnému charakteru místa provedení díla povinen vykonávat práci 

na díle se zvýšenou opatrností a bezpečnostními opatřeními tak, aby zcela vyloučil jakékoliv nebezpečí zranění 

třetích osob na stavbě nezúčastněných, stejně tak k minimalizování zhoršení podmínek pobytu a pohybu třetích 

osob v místě plnění a v bezprostřední blízkosti místa plnění. 

2.12. Objednatel po uzavření této Smlouvy seznámí Zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce technického 

dozoru stavebníka („technický dozor“), autorského dozoru projektanta („autorský dozor“) a koordinátora BOZP 

jmenovaného dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů („zákon č. 309/2006 Sb.“) (dále jen „koordinátor BOZP“). 

Pokud v průběhu stavby dojde ke změně některé z těchto osob, je Objednatel povinen to Zhotoviteli nejdéle v den 

změny písemně prokazatelně oznámit (např. zápisem do stavebního deník).  

2.13. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli nařídit ve výjimečných případech práce o víkendech, resp. svátcích a Zhotovitel 

je povinen práce na díle o víkendech, resp. svátcích vykonat; Objednatel činnost v těchto dnech Zhotoviteli na jeho 

žádost umožní. 
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3. Doba zahájení a zhotovení díla 

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 5 dnů po převzetí staveniště od Objednatele dle 

ustanovení 9.2. této Smlouvy, resp. od převzetí staveniště dle podmínek uvedených v odst. 9.2. této Smlouvy.  

3.2. Zhotovitel provede celé kompletní dílo v rozsahu Projektové dokumentace do 484 dnů od předání a převzetí 

staveniště. dílo bude provedeno v souladu s harmonogramem. Termín předání plnění bude stanoven na návrh 

Zhotovitele schválený Objednatelem, nejméně však 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel je oprávněn ukončené 

dílo předat Objednateli dříve, než ve sjednaném termínu a Objednatel je povinen dílo na základě výše specifikované 

výzvy v řádném či v předčasném termínu převzít. 

3.3. Smluvní strany ujednaly dílčí lhůty pro plnění Zhotovitele v harmonogramu realizace plnění díla. Zhotovitel je 

povinen při provádění díla postupovat podle harmonogramu. Objednatel je oprávněn harmonogram po dohodě se 

Zhotovitelem v částečném rozsahu upravovat podle postupu prací. 

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla dodržovat dále uvedené závazné dílčí etapy: 

Bourací práce Do 90 dnů od předání staveniště 

Statické úpravy, svislé a vodorovné konstrukce Do 180 dnů od předání staveniště 

Výplně vnějších otvorů Do 270 dnů od předání staveniště 

Hrubé rozvody instalací Do 340 dnů od předání staveniště 

Úpravy vnitřních povrchů, kompletace Do 400 dnů od předání staveniště 

Vybavení, vestavěný nábytek a vnitřní výplně Do 435 dnů od předání staveniště 

Kladná stanoviska dotčených orgánů ke kolaudaci Do 475 dnů od předání staveniště 

3.4. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není v prodlení o počet dnů, po které nemohl dílo prokazatelně provádět 

v důsledku: 

• na straně správních orgánů, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto orgánů závislé a je jimi podmíněno, přičemž 

dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně správních orgánů zabránit,  

• na straně třetích osob, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto osob závislé a je jimi podmíněno, přičemž 

dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně třetích osob zabránit,  

• ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých nebylo možno rozumně 

očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření smlouvy, a kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie 

či závažné společenské události (vyšší moc),  

• v nepříznivých klimatických podmínkách, které by byly v extrému oproti standardnímu dlouhodobému průměru o 

více než 25 % nebo z důvodu prodlení způsobeného karanténními nebo jinými opatřeními veřejné moci nebo z 

důvodu podobné výjimečné události např. ohrožující veřejné zdraví a jiných podmínkách, které objektivně 

zabraňují realizaci díla v původních termínech nebo  

• v okolnosti/okolnostech, které zadavatel ani dodavatel nemohli rozumně předpokládat a které nezávisí na jejich 

vůli (např. objev archeologického naleziště).  

Důkazní povinnost je vždy na straně Zhotovitele. Přerušení nebo omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude 

posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se 

přeruší běh lhůt dle tohoto odstavce bude zahájena a ukončena zápisem do stavebního deníku. Oba tyto zápisy ve 

stavebním deníku musí být odsouhlaseny a potvrzeny oběma smluvními stranami.  

3.5. Objednatel je oprávněn svým jednostranným rozhodnutím přerušit ve vážném případě provádění díla na dobu až 

patnáct dnů po sobě jdoucích. Takové přerušení zakládá právo Zhotoviteli o příslušný počet dnů prodloužit 

sjednanou lhůtu plnění. Příkaz k zastavení prací musí být dán Objednatelem písemně, zápisem ve stavebním deníku 

anebo zprávou zaslanou do datové schránky Zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení provádění díla. 

Zhotoviteli v takovém případě nevzniká právo na finanční příplatek za přerušení provádění díla, nárok na smluvní 

pokutu ani jiná forma výhody či úlevy.   

4. Splnění díla 
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4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením, předáním jeho předmětu Objednateli bez 

jakýchkoliv vad a nedodělků a umožněním jeho užívání a zajištěním, vše v souladu s ustanoveními této Smlouvy a 

případných jejích dodatků. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své 

povinnosti z této Smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, 

Projektové dokumentace, stavebního povolení a podle příslušných ujednání této Smlouvy a v rozsahu umožňujícím 

řádné a úplné užívání předmětu díla, jakožto i celého prostoru, se kterým předmětné stavební dílo souvisí a kterého 

se v průběhu plnění dotkne, vyklidí a uvede staveniště do náležitého stavu a protokolárně předá předmět díla 

Objednateli tak, aby stavba, která je předmětem díla, mohla být zkolaudována všemi příslušnými úřady. 

4.2. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla Objednateli 

zejména: 

• všech prohlášení o vlastnostech (shodě) ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na  

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle souvisejících předpisů (zejména 

nařízení vlády č. 163/2002 Sb.), 

• dokladů o likvidaci odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů („zákon o  

odpadech“), a jeho prováděcích předpisů, 

• dokladů o výsledcích kontrol a předepsaných zkoušek, revizních zpráv, atestů o funkčnosti,  

• seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v  

českém jazyce, 

• zápisů o provedení a kontrole zakrývaných prací, zápisů o kontrole inženýrských sítí ze strany správců dopravní  

a inženýrské infrastruktury,  

• osvědčení a dalších dokladů, které bude Objednatel či technický dozor požadovat po Zhotoviteli k vydání  

kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání 

díla, 

• dodacích listů, záručních listů, návodů k údržbě v českém jazyce, protokolů o měření ke všem zařízením a  

výrobkům, které jsou ve stavbě instalovány, provozních řádů, 

• dokumentace skutečného provedení, 

• bankovní záruky dle čl. 17 odst. 17.3. Smlouvy, 

• podrobná fotodokumentace území před zahájením prací, v průběhu stavby a po dokončení, průběžná  

     fotodokumentace prací, včetně materiálu použitého při stavbě,  

to vše v souladu s pokyny Objednatele. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající 

funkci technického dozoru, případně také autorského dozoru projektanta. Objednatel je oprávněn požadovat 

doložení technických listů, prohlášení o vlastnostech a obdobné dokumentace k použitým či k použití zamýšleným 

výrobkům nebo materiálům již v průběhu plnění.  

4.3. O předání předmětu díla Objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními 

stranami (dále také jen „zápis“). Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení Objednatele, 

že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez vad a nedodělků, resp. s drobnými 

vadami a nedodělky a způsobem a termínem jejich odstranění. 

4.4. Nedojde-li k dohodě mezi oběma stranami o termínu odstranění přípustných drobných vad a nedodělků, pak platí, 

že všechny vady a nedodělky musí být odstraněny do deseti kalendářních dnů od stanoveného dne předání a 

převzetí předmětu plnění. Po odstranění vad a nedodělků bude o této skutečnosti sepsán zápis o odstranění 

zjištěných vad a nedodělků, po jehož podpisu oběma smluvními stranami bude předmět plnění považován za 

ukončený a předaný. 

4.5. Zhotovitel je povinen odstranit ve stanovené lhůtě i vady a nedodělky, o kterých prohlásí, že za ně nenese 

odpovědnost. Náklady v tomto případě nese v plném rozsahu Zhotovitel, a to až do doby, kdy se prokáže, že za tyto 

vady a nedodělky neodpovídá. V takovém případě je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli všechny prokazatelně 
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vynaložené náklady účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním sporných vad a nedodělků. Povinnost prokázat 

odpovědnost je v tomto případě na straně Zhotovitele. 

4.6. Dílo, které nelze řádně užívat, tzn. dílo není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož 

předmětu Zhotovitel neodevzdal Objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není 

Objednatel povinen převzít. Vady bránící v řádném užívaní díla jsou vady bránící plynulému a bezpečnému užívání 

díla v celém rozsahu. 

4.7. K sepsání zápisu o předání a převzetí díla vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozději pět pracovních dnů přede dnem, 

kdy bude dílo připraveno k odevzdání. 

4.8. Zhotovitel i po předání díla musí doplnit případné náležitosti díla požadované stavebním úřadem při kolaudaci. 

4.9. Dílo bude provedeno minimálně ve střední kvalitě, nejmodernějšími technickými postupy s maximálním využitím 

znalostí a zkušeností a odborných kapacit Zhotovitele. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost 

dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při 

předání a převzetí díla. 

5. Cena díla 

5.1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši: 

cena díla bez DPH:  97 928 021,18 Kč 

(slovy: devadesát sedm milionů devět set dvacet osm tisíc dvacet jedna koruna  česká a osmnáct haléřů) 

DPH ve výši 12%:   11 751 362,54 Kč  

cena díla celkem vč. DPH   109 679 383,72 Kč  

za splnění podmínek uvedených v této Smlouvě. DPH bude účtováno dle platných právních předpisů v době 

vystavení daňového dokladu.  

5.2. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, překročitelná pouze při splnění 

podmínek stanovených výslovně touto Smlouvou cenu sjednanou v této Smlouvě lze měnit v průběhu plnění v 

souladu s § 100 odst. 1 zákona o ZVZ také z důvodů změny související legislativy nebo důvodů povolených nebo 

předvídaných souvisejícími zákonnými normami, pokud dojde k jejich změně v průběhu plnění předmětné veřejné 

zakázky, tzn. např. změně sazby daně z přidané hodnoty. 

5.3. Cena díla obsahuje ocenění všech plnění Zhotovitele nutných a potřebných k řádnému splnění a předání díla 

Objednateli dle této Smlouvy, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k  

provedení díla, včetně veškerých nákladů na činnosti uvedené v čl. 2 této Smlouvy a zisku Zhotovitele. 

5.4. Zhotovitel je povinen Objednatele upozornit na veškeré případné změny při realizaci díla, které by mohly založit 

zvýšení nebo snížení ceny díla, a to v dostatečném časovém předstihu tak, aby nedošlo Objednateli k finančním 

škodám nebo prodlevě s předáním díla. 

5.5. Cena dle odst. 5.1. této Smlouvy uvedená bez DPH je stanovená jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré 

náklady nezbytné k řádnému splnění závazků Zhotovitele, včetně inflace, zejména veškeré náklady na: 

• úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla bez vad a nedodělků, průběžné čištění místa plnění a závěrečný 

úklid, 

• dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů 

nezbytných k provedení díla, 

• dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a mechanismů nezbytných 

k provedení díla, 
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• běžné i mimořádné výdaje Zhotovitele nezbytné k provedení díla vč. nákladů souvisejících s koordinací Zhotovitele, 

dopravu a ubytování pracovníků Zhotovitele, 

• vytyčení a zřízení staveniště, vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu, na zábory veřejného prostranství 

mimo vlastní pozemek stavby pro účely zřízení zařízení staveniště nezbytného k provedení díla, 

• provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně 

předávacích zkoušek, potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, 

• pojištění odpovědnosti Zhotovitele, 

• daně a poplatky spojené s provedením díla, 

• ostrahu díla a staveniště, 

• zpracování dokumentace skutečného provedení díla dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném 

znění, 

• úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, a to zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, 

záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla,  

• odstranění přejímkových a vad a nedodělku a odstranění vad vzniklých v záruční době. 

5.6. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134 /2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(zákon o ZVZ), vyhrazuje objemové změny rozsahu jednotlivých položek ve stavebních objektech uvedených v 

Soupisu prací, dodávek a služeb, při zachování jednotkové ceny uvedené v nabídce Zhotovitele na předmět plnění 

dle této Smlouvy. Vyhrazenou změnou může být měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou 

uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodů: 

• upřesnění provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, 

• upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. 

• upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě na základě zaměření skutečného provedení. 

Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány ve změnových listech 

včetně odůvodnění s potvrzením stanovené osoby technického dozoru. Tím není dotčen postup dle čl. 8 této 

Smlouvy pro provádění víceprací a nerealizaci méněprací. 

6. Platební podmínky 

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy, avšak hradí každý měsíc dílčí faktury dle odst. 6.3. této Smlouvy. 

6.2. Platba proběhne v českých korunách.  

6.3. V průběhu provádění díla je Zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí faktury za provedené práce po ukončení 

kalendářního měsíce. Právo Zhotovitele na vystavení faktury vzniká dnem, kdy Objednatel odsouhlasil soupis plnění 

Zhotovitele oceněný podle jednotkových cen z cenové nabídky a řádně podložený zápisy ve stavebním deníku, 

odsouhlasenými odpovědnou osobou (technickým dozorem) Objednatele.  Objednatel je spolu s odůvodněním 

svého stanoviska oprávněn souhlas zčásti či zcela ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení soupisu odmítnout, 

jestliže obsahuje plnění Zhotovitelem neprovedená či provedená vadně, příp. jiné chyby. V rozsahu, v jakém se 

Objednatel v této lhůtě k soupisu nevyjádří některým ze shora uvedených způsobů, vzniká následující den 

Zhotoviteli právo na vystavení faktury i na tuto část soupisu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední 

den v kalendářním měsíci. Soupis s vyjádřením Objednatele podle tohoto odstavce je přílohou faktury. Vyjádření 

Objednatele podle tohoto odstavce však výslovně nenahrazují převzetí příslušných plnění Objednatelem ani uznání 

nároků Zhotovitele spjatých až s řádným dokončením, předáním a převzetím díla. K dílčím fakturám musí být 

doloženy přílohy  - soupisy skutečně provedených prací.  

6.4. Po předání a převzetí předmětu díla, odstranění všech zjištěných vad a nedodělků a vydání kolaudačních souhlasů 

k užívání stavby příslušným stavebním úřadem je Zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu s vyúčtováním 

Objednatelových dílčích plateb na cenu za dílo. Přílohou konečné faktury je soupis prací za kalendářní měsíc, ve 
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kterém došlo k předání a převzetí předmětu díla, projednaný s Objednatelem výše uvedeným způsobem a zápis 

o předání a převzetí předmětu díla. Objednatel nemá vůči Zhotoviteli žádné další závazky v souvislosti 

s provedením díla, pokud je Zhotovitel neuplatní v konečné faktuře. 

6.5. Faktura je splatná vždy ve lhůtě 30 dnů od doručení do sídla Objednatele.  

6.6. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění 

Zhotovitele. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté. 

6.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele, pokud je Zhotovitel v prodlení 

s plněním jakéhokoliv závazku vůči Objednateli. 

6.8. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že 

daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti 

zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet 

znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. 

6.9. Zhotovitel předá ke konci každého kalendářního měsíce rovněž dokladovou část k provedenému dílu v příslušném 

měsíci (technickou dokumentaci a doklady k dodaným materiálům a výrobkům).  

6.10. Objednatel prohlašuje, že na zakázku, která tvoří předmět plnění dle této Smlouvy, nebude aplikován režim 

přenesené daňové povinnosti podle §§ 92a a 92e zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.   

6.11. Pokud bude chtít Zhotovitel postoupit pohledávku vyúčtovaných faktur jinému subjektu, např. bance, vyzve 

Objednatele k písemnému odsouhlasení postoupení pohledávky. Objednatel je oprávněn souhlas bez uvedení 

důvodu nevydat a Zhotovitel je povinen jeho rozhodnutí respektovat a pohledávku ani její část nepostoupit. 

6.12. Zhotovitel se zavazuje po dobu plnění této Smlouvy platit svým poddodavatelům, kteří se podílejí na plnění této 

Smlouvy. V případě, že se na plnění této Smlouvy budou podílet poddodavatelé Zhotovitele, Zhotovitel se zavazuje, 

že: 

• si sjedná a bude dodržovat smluvní podmínky se svými poddodavateli srovnatelnými s podmínkami sjednanými v 

této Smlouvě na plnění předmětu Smlouvy, a to v rozsahu výše smluvních pokut a odpovědnosti za vady, případně 

záruční doby s tím, že uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut, 

odpovědnost za vady a délka záruční doby shodná se Smlouvou; 

• bude řádně a včas plnit finančních závazky svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné 

uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění této Smlouvy, a to vždy do 10 

pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. 

6.13. Každá faktura bude označena názvem projektu: „Rekonstrukce bytového domu Líbeznice“ a registračním číslem,  

bude-li přiděleno. 

7. Podmínky provádění díla 

7.1. Zhotovitel je povinen provádět všechny své činnosti s řádnou péčí a na profesionální úrovni. 

7.2. Zhotovitel na své náklady zabezpečí dopravu, skladování a zabezpečení všech materiálů a dodávek a jejich přesun 

na místa plnění.  

7.3. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou 

odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této Smlouvy.  
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7.4. Po dobu provádění předmětu plnění je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní 

předpisy. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) se Zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (koordinátorem BOZP).  

Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou 

provádět činnosti na staveništi. 

Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost 

dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, 

povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi. 

Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději osm dnů před zahájením prací na staveništi písemně 

informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů 

Zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných 

jednat za Objednatele ve věcech technických a realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit 

koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Uvedené informace Zhotovitel zároveň předá v kopii 

Objednateli. V případě, že Zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a Objednateli v důsledku toho vznikne 

škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude Zhotovitel povinen Objednateli tuto 

škodu v plném rozsahu uhradit. 

7.5. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně Zhotovitele třetím, na stavbě 

nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění svých povinností podle této 

Smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku Smlouvy výslovně uvedeny. 

7.7. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá Objednatel okamžikem jejich zabudování do místa provádění 

stavebních prací, resp. i okamžikem jejich montáže zde, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel 

sjednává v případném poddodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle 

této Smlouvy. 

7.8. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.7. tohoto článku do předání a 

převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím Objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného 

předání a převzetí plnění podle této Smlouvy Objednatelem. 

7.9. Nebezpečí škody na Objednatelem Zhotoviteli předaných věcech, včetně stavby vlastní, nese Zhotovitel. Předáním 

a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na Objednatele.  

7.10. Zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dílenskou - výrobní dokumentaci a provede v případě potřeby 

doplňující průzkumné práce. 

7.11. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si Zhotovitel díla zajišťuje sám ekologickým způsobem, na své 

náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zákona o odpadech. Zhotovitel je 

povinen provést přednostní likvidaci stavebního odpadu formou recyklace na druhotný stavební materiál v případě, 

že k tomu bude odpad způsobilý dle platné legislativy. Jedná se o stavební odpady z demolice např. cihelné zdivo, 

beton a dřevo, a dále pak odpady z úprav zpevněného krytu pochozích ploch. 

7.12. Zhotovitel je povinen průběžně vyhodnocovat technická řešení navržená v Projektové dokumentaci, a případně 

navrhnout Objednateli změny (např. druh stavebního materiálu, typ výrobků, technologické řešení), které zajistí 

stejné nebo lepší výsledky jako stávající projektové řešení, a to při nižších nákladech, a to i s ohledem na náklady 

životního cyklu.  
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7.13. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy 

v souladu s podrobnými požadavky uvedenými v Projektové dokumentaci.  

7.14. Prováděním jednotlivých prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce platně vyučeni, 

zaškoleni nebo certifikování. 

7.15. Zhotovitel si vlastními prostředky a na vlastní náklady zajistí připojení a odběr stavebních energií.  

7.16. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu realizace díla a po celou dobu trvání závazků vyplývajících ze 
Smlouvy sjednáno: 

• stavebně-montážní pojištění v kategorii pojištění všech rizik, tzv. „all risks“, nebo obdobným, na pojistnou částku 

minimálně ve výši 100 % z ceny díla bez DPH, 

• pojištění odpovědnosti za škodu resp. újmu na zdraví a škodu na majetku způsobenou Objednateli nebo třetím 

osobám v souvislosti s realizací díla veřejné zakázky, a to s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 50 % z 

ceny díla bez DPH.  

Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli originál nebo ověřenou kopii uzavřené pojistné smlouvy (případně 

pojistný certifikát), nejpozději v okamžiku protokolárního předání staveniště a dále kdykoli v průběhu trvání 

závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy jej k tomu Objednatel vyzve. 

Místem pojištění bude staveniště stanovené dle Projektové dokumentace. Pojištěnými v rámci této pojistné 

smlouvy budou subjekty: Objednatel, Zhotovitel, všichni poddodavatelé Zhotovitele působící v místě stavby, tzn. 

místě, na které se vztahuje pojištění, jejichž stavební/montážní práce a dodávky jsou zahrnuty do pojistné částky 

budovaného díla a další subjekty pracující ve prospěch Zhotovitele. Případně může být pojištění sjednáno 

obdobným způsobem při zachování podmínky, že bude sjednáno ve prospěch Objednatele, např. vinkulací 

pojistného plnění ve prospěch Objednatele.  

Náklady na pojištění nese Zhotovitel. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou oprávněni uzavřít jakékoliv pojištění 

související s provedením díla nad rámec pojištění dle tohoto článku, pojistné za takováto pojištění však nesmí 

být součástí ceny díla. 

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel v součinnosti s Objednatelem, 

kterého je Zhotovitel povinen informovat o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.  

7.17. Objednatel souhlasí s možností, že část předmětu plnění, bude Zhotovitel plnit prostřednictvím poddodavatelů. 

Zhotovitel je povinen uvést nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy, jaký rozsah předmětu plnění má v úmyslu zadat 

jednomu či více poddodavatelům, uvést identifikační údaje každého poddodavatele, předložit řádně uzavřenou 

smlouvu s příslušným poddodavatelem nebo jednostranné prohlášení poddodavatele. Za tu část předmětu plnění, 

jejíž plnění bude prováděno třetí osobou (poddodavatelem), nese Zhotovitel odpovědnost v plném rozsahu.  

Dojde-li v průběhu platnosti této Smlouvy ke změně poddodavatele, je Zhotovitel povinen nejpozději 5 dní před 

faktickou změnou poddodavatele v procesu realizace díla předložit Objednateli tyto doklady:  

• písemný přehled rozsahu předmětu plnění díla, který bude nový poddodavatel pro Zhotovitele zajišťovat; 

• identifikační údaje nového poddodavatele; 

• smlouvu uzavřenou s novým poddodavatelem nebo jednostranné prohlášení poddodavatele, z nichž vyplývá 

závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky; 

• doklady k prokázání splnění kvalifikace nového poddodavatele minimálně na úrovni kvalifikace prokázané 

původním poddodavatelem, pokud nastupuje nový poddodavatel za původního poddodavatele, prostřednictvím 

kterého Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v rámci zadávacího řízení, na základě kterého je tato Smlouva uzavřena. 

Objednatel je oprávněn odmítnout účast nového poddodavatele na realizaci díla a Zhotoviteli v takovém případě 

vzniká zákaz využít takového poddodavatele při realizaci předmětu plnění. Objednatel je v takovém případě své 

rozhodnutí povinen objektivně zdůvodnit.  

7.18. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění této Smlouvy postupovat ve vztahu ke všem osobám podílejícím se na 

plnění předmětu Smlouvy v souladu s právními předpisy upravujícími pracovněprávní vztahy, zejména pak 

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 309/2006 Sb., 
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kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Plnění povinnosti dle předchozí věty se Zhotovitel 

zavazuje vyžadovat u všech svých poddodavatelů a spolupracovníků, kteří se podílejí na plnění této Smlouvy. 

7.19. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat podmínky ochrany životního prostředí a plně dodržovat 

ustanovení zákona o zaměstnanosti. Po dobu provádění předmětu plnění je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré 

hygienické, požární a bezpečnostní předpisy.  

7.20. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit Objednateli, pokud se ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dostane do úpadku nebo pokud mu úpadek hrozí. Pokud bude v průběhu 

insolvenčního řízení vedeného se Zhotovitelem zjištěn úpadek Zhotovitele, je Objednatel oprávněn místo uplatnění 

svých práv z vadného plnění dle tohoto odstavce Smlouvy požadovat po Zhotoviteli úhradu finanční kompenzace 

ve výši bankovní záruky za provedení díla, jakožto kompenzaci za to, že Zhotovitel nebude moci splnit svoje 

povinnosti v podobě odstraňování vad díla a nedodělků a svoje povinnosti ze záruky za jakost. Nárok Objednatele 

na úhradu finanční kompenzace vniká právní mocí rozhodnutí insolvenčního soudu o prohlášení úpadku 

Zhotovitele. Objednatel je oprávněn tuto finanční kompenzaci čerpat z bankovní záruky za provedení díla nebo z 

bankovní záruky za záruky. Jestliže Objednatel využije tohoto svého práva, zanikají okamžikem připsání odpovídající 

platby od vystavující banky na účet Objednatele povinnosti Zhotovitele v podobě odstraňování vad díla a nedodělků 

a jeho povinnosti ze záruky za jakost. 

7.21. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o každé změně na jejich straně, která může mít vliv na plnění 

závazků vyplývajících z této Smlouvy. 

7.22. Smluvní strany jsou si povinny v souvislosti s předmětem plnění této Smlouvy poskytovat veškerou nezbytnou 

součinnost.  

7.23. Zhotovitel se zavazuje, že pokud mu Objednatel v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy poskytne 

informace výslovně označené jako důvěrné, zabezpečí je vhodně před zneužitím. 

7.24. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost při získání podkladů potřebných ke splnění díla. Nejsou-

li takovéto podklady dostupné, je Zhotovitel oprávněn tyto opatřit jinou formou pouze na základě předchozího 

písemného souhlasu Objednatele, jehož součástí bude stanovení způsobu úhrady ceny za opatření těchto 

podkladů. Opatří-li Zhotovitel takovéto podklady bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, nemá nárok 

na úhradu nákladů spojených s opatřením těchto podkladů. 

7.25. V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení, předání a fakturování předmětu plnění, je každá 

ze stran povinna o této skutečnosti informovat neprodleně písemně druhou stranu, jakmile se o nich dozví. 

Případná změna Smlouvy z této skutečnosti plynoucí, bude provedena písemným dodatkem Smlouvy. 

7.26. Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující (ať 

už fyzicky či po právní stránce) provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu Objednateli 

a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany 

na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za 

část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit. 

7.27. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla odpovědné osoby především: 

• za provádění činnosti v rozsahu odborné odpovědnosti a kvality provedení stavebního díla (Hlavní stavbyvedoucí), 

tzn. zejména: 

odborné vedení stavby jako celku, 

kontrolu kvality provádění stavebního díla, 
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soulad realizace stavby s projektovou dokumentací, smlouvou o dílo a právními předpisy, 

koordinaci jednotlivých činností a profesí na stavbě, 

spolupráci s Objednatelem, technickým a autorským dozorem; 

• za provádění činnosti v rozsahu provádění a provedení stavebního díla Stavbyvedoucí), tzn. zejména: 

každodenní organizaci, řízení a koordinaci provádění stavebních prací, 

plynulý průběh realizace stavby včetně dodržování harmonogramu, 

řízení pracovníků a poddodavatelů na stavbě, 

kontrolu technologických postupů při provádění prací, 

zajištění dodržování BOZP a pořádku na staveništi 

Stavbyvedoucí má kromě dalších povinnost být v průběhu realizace stavby denně fyzicky přítomen na staveništi, 

vést operativní řízení stavby a průběžně informovat Hlavního stavbyvedoucího o průběhu prací a zjištěných 

problémech.  

Personální změna v osobě Stavbyvedoucího a Hlavního stavbyvedoucího podléhá schválení Objednatele. Pokud 

má dojít ke změně v osobě odpovědné osoby, je Zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu před dnem 

změny předložit Objednateli profesní úroveň a splnění kvalifikačních podmínek vztahujících se k odpovědné osobě 

v rozsahu požadovaném v zadávací dokumentaci a nabídce Zhotovitele, včetně prohlášení osoby Stavbyvedoucího 

o připravenosti zastávat tuto pozici s pravidelnou denní přítomností na stavbě po celou dobu provádění díla.  

7.28. Zhotovitel je povinen, vzhledem ke své odborné způsobilosti, prokazatelně písemně upozornit Objednatele na 

nevhodné skutečnosti týkající se předmětu Smlouvy ve všech dokumentech, které mu Objednatel poskytl nebo 

které si Zhotovitel u Objednatele vyžádal ke splnění předmětu této Smlouvy, a to nejpozději do 5 dnů ode dne 

převzetí těchto dokumentů Zhotovitelem. Pokud do této lhůty Zhotovitel Objednatele v této záležitosti 

prokazatelně písemně nekontaktuje, má se za to, že předmět této Smlouvy je naděvší pochybnost realizovatelný a 

navržený bez závad. Zhotovitel v takovém případě odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí nebo 

nevhodných pokynů učiněných Objednatelem. 

7.29. Objednatel je oprávněn jednostranně změnit rozsah díla po projednání se Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje 

souhlasit s jakýmikoliv úpravami v předmětu plnění této Smlouvy učiněnými Objednatelem. Případné úpravy budou 

sjednány jako více či méněpráce číslovanými písemnými dodatky ke Smlouvě potvrzenými oběma smluvními 

stranami. 

7.30. Zhotovitel je povinen provádět průběžně nebo na žádost Objednatele veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 

k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 

7.31. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány mimo dny pracovní klidu a státní svátky pouze po předchozím 

souhlasu Objednatele. 

7.32. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má k předmětné stavbě potenciální příslib poskytnutí finanční dotace. V 
případě, že by zaviněním Zhotovitele, zejména jeho prodlením s dokončením díla a jeho předáním Objednateli nebo 
porušením jiné smluvní povinnosti Zhotovitele, došlo ke krácení nebo neposkytnutí dotace, Zhotovitel bere na 
vědomí, že krácení nebo neposkytnutí dotace je škodou k újmě Objednatele. V tomto případě je Objednatel 
oprávněn vymáhat náhradu vzniklé škody na Zhotoviteli v plné výši bez ohledu na dohodnuté příp. zaplacené 
smluvní pokuty a Zhotovitel je povinen výši škody v celém rozsahu uhradit. 

8. Vícepráce a méněpráce 

8.1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která znemožňuje provést stavbu dohodnutým 

způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést vícepráce nebo naopak nerealizovat méněpráce, je 

Zhotovitel povinen neprodleně informovat Objednatele a provést zápis do stavebního deníku. Ke změně stavby 

bude vypracován změnový list, který se bude skládat z textové části odůvodnění a popisu změny, případné 

výkresové části a soupisu změn prací. Jeho podoba bude schválena Objednatelem. 
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8.2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání vzniklá skutečnost. 

8.3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je Objednatel vázán (např. podmínky platného zákona 

o ZVZ), dohodly se smluvní strany na tom, že je Zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat 

méněpráce. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen uzavřít s Objednatelem dodatek k této smlouvě. Součástí 

dodatku bude nový Soupis prací, dodávek a služeb, který zpracuje Zhotovitel a do kterého budou zahrnuty veškeré 

změny dle jednotlivých změnových listů vč. průkazného znázornění změn množství a ceny u jednotlivých změnových 

listů (např. formou sloupců zvlášť pro každý změnový list) a dále bude zvlášť vyčíslen součet veškerých víceprací a 

méněprací. Zhotovitel je povinen vícepráce provést v co nejkratším možném čase. 

8.4. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je Zhotovitel: 

• povinen nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu Objednatele předložit 

Objednateli oznámení, které bude obsahovat rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich 

vzniku a nezbytnosti jejich provedení či nerealizace; 

• povinen nejpozději do 5 dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu Objednatele předložit Objednateli oceněný 

položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr (soupis bude zpracován rovněž v elektronické podobě ve 

formátu .xls neb .xlsx), který je Zhotovitel povinen ocenit podle cen uvedených v nabídce na realizaci této zakázky, 

jednotkovými, pokud se jedná o položky, které nejsou v původním výkazu výměr uvedeny, pak budou takové 

položky oceněny cenami v aktuálně platné výši ke dni oceňování nových prací uvedené ve směrném ceníku. 

V případech, kdy položka není uvedena ve směrném ceníku, ceny budou stanoveny v úrovni obvyklé v místě a čase; 

• povinen předložit Objednateli oznámení, které bude obsahovat informace o dopadu víceprací či méněprací na 

termín pro dokončení stavby sjednaný v odst. 3.2. této Smlouvy. 

8.5. Pokud v důsledku rozsahu víceprací či méněprací není objektivně možné ve výše uvedené lhůtě předložit oznámení 

v požadovaném rozsahu, je Zhotovitel povinen do pěti pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti začít jednat 

s odpovědnou osobou Objednatele a poskytnout Objednateli účinnou součinnost pro stanovení jiné lhůty, zejména 

mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty s ohledem na rozsah víceprací či méněprací stanoví 

Objednatel. Takto stanovenou lhůtou je Zhotovitel vázán. 

8.6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se Objednatel zavazuje se Zhotovitelem jednat o 

obsahu dodatku k této Smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a 

objektivně posuzovat všechny okolnosti daného případu. 

8.7. Pokud Zhotovitel provede práce nad původně sjednaný rozsah bez předchozího schválení Objednatelem, považuje 

se cena těchto prací za smluvní pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této Smlouvy zaplacenou 

Zhotovitelem Objednateli. 

9. Staveniště, zařízení staveniště a stavební deník 

9.1. Zhotovitel na své náklady zajišťuje zařízení staveniště a jeho ostrahu podle potřeby pro provádění díla. Zhotovitel 

si zřídí zařízení staveniště na pozemku ve vlastnictví Objednatele dotčeném předmětem plnění dle této Smlouvy. 

9.2. Objednatel předá staveniště a Zhotovitel je povinen převzít staveniště v termínu do 7 dnů od výzvy Objednatele.  

9.3. O předání staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, který obě strany podepíší; za den předání se 

považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.  

9.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniště a zařízení staveniště. 
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9.5. Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

požadavky Objednatele pro výkon technického a autorského dozoru a respektováním Projektové dokumentace 

předané Objednatelem. 

9.6. Zhotovitel je povinen užívat staveniště a zařízení staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 

užívání staveniště a zařízení staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

9.7. Nejpozději do 7 dní od předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen upravit a vyklidit staveniště, odstranit zařízení 

staveniště a prostory staveniště předat zpět Objednateli. Pokud bude předáváno ve více termínech, platí od prvního 

dne předání a převzetí stavby. 

9.8. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště 

třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel, tím není dotčen nárok Objednatele na smluvní 

sankci spojenou s pozdním předáním staveniště. 

9.9. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště. 

9.10. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník (v originále se dvěma kopiemi) s denními záznamy v souladu 

s příslušnými právními předpisy. 

9.11. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v odst. 5.1. této Smlouvy. 

9.12. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám Objednatele, případně 

jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat nebo nahlížet. 

9.13. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním 

posledního kolaudačního souhlasu, podle toho, co nastane dříve.   

9.14. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí zápisem do stavebního deníku jména osob pověřených 

jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. 

9.15. Zhotovitel má povinnost předat originál stavebního deníku při přejímce Objednateli. 

9.16. Zhotovitel má povinnost umožnit po dobu výstavby vstup na staveniště technickému dozoru, členům orgánů či 

pověřeným osobám obce Líbeznice a dalším oprávněným orgánům státní správy nebo pověřeným Objednatelem. 

9.17. Zhotovitel má povinnost umožnit vstup všech osob uvedených v odstavci 9.16. tohoto článku, případně dalším 

osobám či odborníkům, které si Objednatel na staveniště pozve a dále má povinnost provést vybavení těchto osob 

před vstupem na staveniště nebo pracoviště osobními ochrannými prostředky, které odpovídají ohrožení, které pro 

tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá, poučit je o možných rizicích a dbát o jejich bezpečnost. 

10. Kontrola provádění díla 

10.1. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na 

staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele dle potřeby a svého uvážení.  

10.2. Zhotovitel je povinen v termínu stanoveném nejméně jeden pracovní den předem, zajistit bezpečný přístup ke 

všem částem díla pro výkon technického dozoru stanovený Objednatelem a kontroly díla. Pokud nebude 

Zhotovitelem zajištěn bezpečný přístup, je technický dozor stavby oprávněn odmítnout provedení kontroly. 

Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro 

prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení dodatečné kontroly ze strany technického 

dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za 

kterých mu účtuje své činnosti technický dozor.  
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10.3. Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které 

Zhotovitel hodlá použít pro provedení Díla.  

10.4. Zjistí-li technický dozor, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, že by na stavbě byl 

přítomen stavbyvedoucí, jeho zástupce nebo jiná odpovědná osoba disponující příslušným oprávněním a 

vzděláním k provádění úkonu, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude na stavbě taková osoba přítomna, 

o takovém zastavení bude učiněn zápis do stavebního deníku. Jsou-li prováděny montážní práce, platí totéž o 

vedoucím montáží a jeho zástupci. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu 

nákladů vzniklých z důvodů této prodlevy. 

10.5. Zhotovitel při sestavování harmonogramu realizace zohlednil stanovení úseků ke kontrole provedení částí 

předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. 

V takových případech vždy upozorní Objednatele nebo technický dozor a umožní řádnou kontrolu, a to nejpozději 

minimálně tři pracovní dny předem. Pokud tak Zhotovitel neučiní, část předmětu díla zakryje nebo znemožní 

následnou kontrolu, je Objednatel na náklady Zhotovitele oprávněn požadovat odkrytí části díla a umožnění 

provedení řádné kontroly. 

10.6. Technický dozor potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku provedení prací, které mají 

být uplatněny fakturou. 

10.7. Kontrolní dny budou probíhat ve frekvenci zpravidla jedenkrát za kalendářní týden, nejméně však jedenkrát za dva 

kalendářní týdny, jinak dle potřeb postupu provádění díla. 

11. Odpovědnost za vady díla, záruky a reklamace 

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za vady díla zjištěné po dobu záruční 

lhůty. Běh záruční doby začíná běžet předáním díla podpisem zápisu o předání a převzetí díla dle odst. 4.3. této 

Smlouvy. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je provedeno řádně v souladu s Projektovou dokumentací, se 

Smlouvou, ČSN a platnými předpisy. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla, tj. že dílo bude po dobu záruky ode 

dne předání způsobilé k bezvadnému užívání k účelu, k němuž bylo provedeno. Zhotovitel poskytuje Objednateli 

záruku za to, že dílo podle Smlouvy v době přejímky a během záruční doby: 

• má obvyklé a smluvně vymíněné vlastnosti; 

• odpovídá platným technickým pravidlům, normám a technickým předpisům a podmínkám uvedeným ve Smlouvě; 

• neobsahuje chyby, které snižují hodnotu nebo způsobilost k obvyklému nebo k smluvně stanovenému použití; 

• je způsobilé k běžnému a smluvně dohodnutému účelu. 

11.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže 

Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli 

Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Uvedené záruční doby se nevztahují na 

vady vzniklé použitím věcí předaných Objednatelem, u nichž Zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost ani při 

vynaložení odborné péče, na vady způsobené Objednatelem neodborným zacházením, nesprávnou nebo 

nevhodnou údržbou nebo nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení, které Objednatel od 

Zhotovitele obdržel (např. návody, záruční podmínky) nebo o kterých pracovníky Objednatele prokazatelně poučil 

(např. zaškolení pracovníků Objednatele). Záruční doba se rovněž nevztahuje na vady způsobené úmyslně anebo 

hrubou nedbalostí jinými osobami než pracovníky Zhotovitele. 

11.3. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku za jakost a odpovídá za to, že jednotlivé části Díla budou mít stanovené 

vlastnosti a jakost minimálně v rozsahu:  

• kompletní stavební části včetně všech stavebních prvků Díla a souvisejících dodávek a služeb v délce 60 měsíců; 

• veškerých technologických zařízení na dobu rovnající se záruční době poskytované výrobcem příslušných prvků 

Díla, nejméně však na dobu 36 měsíců; 
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• spotřebního vybavení Díla alespoň po dobu 24 měsíců; 

ode dne řádného předání a převzetí Díla Objednatelem. 

11.4. Po tuto záruční dobu odpovídá Zhotovitel za vady, které Objednatel zjistil a které reklamoval. Záruka se vztahuje 

na jakost, funkčnost a veškeré stanovené parametry díla a jeho jednotlivých částí. Zhotovitel odpovídá po celou 

záruční dobu za všechny vady díla zjevné i skryté, pokud neprokáže, že je způsobil Objednatel nebo třetí osoba. 

Záruka se nevztahuje na poškození, zničení či ztrátu vlastností díla nebo jeho jednotlivých částí vzniklé na základě 

neodvratitelných událostí (např. požár, povodeň, jiná přírodní katastrofa) nebo úmyslným či nedbalostním 

jednáním třetích osob vůči předmětu díla nebo nesprávným užíváním či údržbou nebo užíváním v rozporu s 

účelovým určením díla či Projektovou dokumentací. 

11.5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nebude možno předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel 

odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, se 

prodlužuje záruční doba úměrně o dobu, po kterou nemohl Objednatel předmět díla nebo dotčenou reklamovanou 

část užívat. 

11.6. V případě dílčích plnění záruční doba počíná běžet až dnem předání a převzetí celého díla dle této Smlouvy.  

11.7. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u Zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však  

do 30 kalendářních dnů po jejich zjištění. Reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den běhu doby záruční 

doby se považuje za včas uplatněnou. 

11.8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, zda reklamaci 

uznává či neuznává. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci Zhotovitel uznává. 

11.9. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování reklamovaných vad díla (ať reklamaci uznává či nikoli) nejpozději do 3 

dnů po písemném uplatnění reklamace Objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, 

nejdéle do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace Objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany z 

objektivních důvodů na jiném termínu.  

11.10. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v tomto článku nebo oznámí před jejím uplynutím, 

že vady neodstraní, Objednatel může u Zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat 

provedení oprav třetí osobě, přičemž v tom případě je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené 

Objednatelem na cenu těchto oprav, pokud se tak nestane, je Objednatel oprávněn uhradit náklady z bankovní 

záruky Zhotovitele. Nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.  

11.11. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou ohrožují bezpečnost osob, podstatně ztíží nebo 

úplně znemožní užívání části nebo celého díla (např. havárie), nebo hrozí způsobit škodu Objednateli nebo třetím 

osobám, nastoupí Zhotovitel k odstranění vady okamžitě, nejpozději do 12 hodin od uplatnění (tj. od obdržení 

reklamace) a vadu odstraní v nejkratším možném termínu, nejpozději do 2 dnů ode dne obdržení reklamace. Pokud 

hrozí nebezpečí dalších škod, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele zajistit nezbytná opatření.  

11.12. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel zápis, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, 

pro které odmítá opravu převzít. 

11.13. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu Objednatele a identifikaci této 

Smlouvy.  

11.14. Zhotovitel ručí, že dílo, resp. jeho jednotlivé dodávky anebo výkony nemají žádné právní vady, tzn. nejsou zatíženy 

žádným právem třetích osob; jinak odpovídá Objednateli za veškerou, tím způsobenou škodu. Pro účely této 

Smlouvy platí, že dílo, resp. jednotlivé dodávky anebo výkony, mají právní vady, jestliže je dílo (nebo jakákoliv jeho 

část) zatíženo právem třetí osoby (např. právo třetí osoby, jímž je dílo zatíženo, vyplývá z průmyslového nebo jiného 
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duševního vlastnictví a toto právo chráněno právním řádem České republiky). V případě, že budou vůči Objednateli 

uplatněna ze strany třetích osob jakákoliv existující práva, vyplývající z průmyslového nebo duševního vlastnictví, 

poskytne Zhotovitel při soudním nebo jiném obdobném projednávání nároků třetích osob Objednateli veškerou 

potřebnou podporu a nese také náklady s touto podporou spojené. 

11.15. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 

12.  Místo plnění, doba platnosti, změny a ukončení Smlouvy 

12.1. Místo plnění předmětu Smlouvy se nachází na adrese Líbeznice ul. Martinova č.p. 142, Katastrální území: Líbeznice, 

v podrobnostech viz Projektová dokumentace. 

12.2. Smlouva může být ukončena:  

• písemnou dohodou Objednatele a Zhotovitele; 

• okamžitým odstoupením od Smlouvy v případech, kdy jedna smluvní strana podstatně poruší některou povinnost 

uvedenou v této Smlouvě, případně obecně závazné právní předpisy a je na tuto skutečnost stranou oprávněnou 

upozorněna prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, doporučená korespondence, datová zpráva). 

Smluvní strany výslovně ujednaly, že v tom případě má Zhotovitel nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů 

prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. 

Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v takovém případě Objednateli vzniká nárok k Zhotoviteli na úhradu 

vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla. 

Za podstatné porušení Smlouvy se považuje takové protiprávní jednání, o němž se dalo v době uzavření Smlouvy 

přinejmenším přepokládat, že druhá strana v jeho důsledku ztratí zájem na plnění porušené povinnosti.  

12.3. Za podstatné porušení Smlouvy je považováno zejména když Zhotovitel: 

• neprovádí dílo v rozsahu dle této Smlouvy, řádně nepokračuje v provádění díla dle harmonogramu tak, že 

dokončení díla v termínu dle této Smlouvy je zjevně ohroženo, neoprávněně přeruší provedení díla po dobu delší 

než 14 dnů, je v prodlení s termínem dokončení díla po dobu delší než 14 dnů; 

• nezahájí provádění díla v dohodnutém termínu, prokazatelně nepřevezme staveniště od Objednatele do 7 dnů od 

výzvy Objednatele k převzetí staveniště dle odst. 9.2. této Smlouvy nebo nezahájí realizace prací do 7 dnů od 

převzetí staveniště dle odst. 3.1. této Smlouvy; 

• neprovede dílo nebo jeho dílčí část za dohodnutou cenu,  

• v případě změny poddodavatele neprokáže kvalifikaci v rozsahu požadovaném zadávací dokumentací 

k zadávacímu řízení, na jehož základě je tato Smlouva uzavřena  

• opakovaně poruší povinnosti denní přítomnosti odpovědné osoby Zhotovitele (stavbyvedoucího) na stavbě; 

• přestane splňovat po dobu delší než 7 dnů kterýkoliv z kvalifikačních předpokladů, jejichž splnění prokázal v rámci 

souvisejícího zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena se Zhotovitelem tato Smlouva;  

• neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné Objednatelem, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně 

Objednatelem; 

• přes písemné upozornění Objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s touto Smlouvou, 

Projektovou dokumentací, stavebním povolením, příslušnými technickými normami, obecně závaznými právními 

předpisy, případně pokyny Objednatele; 

nebo 

• v případě, že se prokáže, že údaje uvedené v nabídce na realizaci veřejné zakázky, která je předmětem činnosti 

této Smlouvy, jsou nebo byly nepravdivé; 

• nedojde k zaplacení ceny díla Objednatelem ve výši a termínech stanovených touto Smlouvou; 

• pokud vyjde najevo, že Zhotovitel je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 

písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v 

jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v 

obchodní společnosti nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazuje kvalifikaci (existuje-li 
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takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 

159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen 

vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 

Výše uvedený výčet podstatných porušení smlouvy není možné považovat za úplný a konečný. 

12.4. Ukončení Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná 

podstatně poruší své povinnosti. 

12.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo ukončit Smlouvu po marném uplynutí této 

lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana 

ukončit Smlouvu před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení 

povinné strany obdrží. 

12.6. Ukončením Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Ukončení Smlouvy se však nedotýká 

nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní 

pokuty, běhu záruční lhůty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po 

ukončení, resp. zániku Smlouvy. 

12.7. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 

15 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami 

zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, 

provedeno jeho ocenění dle jednotkových cen podle nabídkového rozpočtu, vymezeny vady a nedodělky a sjednán 

způsob jejich odstranění. Odmítne-li některá ze smluvních stran v uvedené lhůtě potřebnou součinnost k sepsání 

takového zápisu, má druhá smluvní strana právo sepsat tento zápis samostatně. Odstoupením od Smlouvy podle 

tohoto ujednání nezanikají nároky Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady zhotovené části díla. 

13. Smluvní pokuty 

13.1. Pro případ porušení povinnosti provést dílo řádně a včas, nebo v případě nedodržení sjednaného termínu provedení 

dílčí etapy sjednané v odst. 3.3. této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,15 % v Kč 

z celkové dohodnuté ceny za předmět plnění za každý započatý kalendářní den prodlení sjednaného termínu 

řádného a bezvadného ukončení a předání předmětu plnění nebo dílčí části předmětu plnění, nedohodnou-li se 

smluvní strany jinak. 

13.2. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad a nedodělků, je povinen uhradit smluvní pokutu 

Objednateli ve výši 0,05 % v Kč z celkové dohodnuté ceny za předmět plnění za každý započatý kalendářní den 

prodlení termínu sjednaného v předávacím protokolu k odstranění vad a nedodělků, a to za každou vadu, 

nedodělek či související soubor vad či nedodělků, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodlení s odstraňováním 

vad a nedodělků upravené tímto odstavcem se vztahuje na vady a nedodělky díla zjištěné při předání díla, nebránící 

jeho řádnému užívání a řádně uvedené v předávacím protokolu. 

13.3. Překročí-li Zhotovitel termíny sjednané v bodě 3.1. (zahájení stavebních prací) a 9.2. této Smlouvy (převzetí 

staveniště od Objednatele), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý 

den, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

13.4. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad ve sjednaném termínu, na které se vztahuje sjednaná 

záruka, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za vadu či skupinu vad za každý kalendářní 

den prodlení s odstraněním, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

13.5. Pro případ porušení povinnosti provádět dílo v souladu s normami ČSN a EN platnými ke dni podpisu této Smlouvy, 

v případě porušení povinností uvedených v odst. 6.12., 7.18. nebo 7.19. nebo porušení povinnosti denní 

přítomnosti odpovědné osoby Zhotovitele (Stavbyvedoucího) na stavbě dle odst. 7.27. této Smlouvy je Zhotovitel 
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povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ zjištěného porušení povinnosti a každý započatý 

kalendářní den zpoždění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

13.6. Pro případ, že vyjde najevo, že Zhotovitel je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 

odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního 

úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 

společníka v obchodní společnosti nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazuje kvalifikaci 

(existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona 

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není 

člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní 

společnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč. 

13.7. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistných smluv dle odst. 7.16 Smlouvy nebo 

sjednaných bankovních záruk dle čl. 14 Smlouvy, a to ve výši 50 000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

13.8. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý i započatý den prodlení. 

13.9. Pokud se Objednatel dostane do prodlení s úhradou řádně předané a oprávněné faktury, je povinen uhradit 

Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % fakturované částky za každý den prodlení, nedohodnou-li se smluvní 

strany jinak. 

13.10. Smluvní pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé 

straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Pro výpočet smluvní pokuty určené 

procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH. 

13.11. Smluvní pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé 

straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Smluvní pokuty jsou sjednány v konečné 

částce. 

13.12. Obě smluvní strany souhlasí se vzájemným zápočtem splatných pohledávek vůči druhé straně. 

14. Bankovní záruka 

14.1. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do pěti dnů výzvy k převzetí staveniště dle odstavce 9.2. této Smlouvy předloží 

Objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku za provedení díla ve výši 15 000 000,- Kč (slovy: 

patnáct milionů korun českých) s platností do dne řádného dokončení a předání díla dle této Smlouvy podpisem 

zápisu o předání a převzetí díla dle odst. 4.3. této Smlouvy.  

14.2. Právo z bankovní záruky za provedení Díla je zárukou za řádné provedení, dokončení a úplné předání díla dle této 

Smlouvy včetně všech souvisejících povinností a Objednatel je oprávněn ji uplatnit zejména v případech, že 

Zhotovitel řádně neplní v souladu s podmínkami této Smlouvy, např. zejména neuhradí Objednateli nebo třetí 

straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je dle této Smlouvy povinen nebo 

neudržuje platnost pojištění dle odst. 7.16. Smlouvy, a zejména nepředá dokončené dílo ve sjednané lhůtě apod. 

Bankovní záruka dle tohoto odstavce pokrývá nárok také v případě, že v rámci insolvenčního řízení vedeného se 

Zhotovitelem bude zjištěn úpadek Zhotovitele. V takovém případě je Objednatel oprávněn čerpat celou částku 

bankovní záruky za provedení Díla za účelem úhrady finanční kompenzace stanovené v odst. 7.20. Smlouvy. 

14.3. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději 5 dnů před plánovaným konečným předáním Díla dle této Smlouvy podpisem 

zápisu o předání a převzetí díla dle odst. 4.3. této Smlouvy předloží Objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou 

bankovní záruku za záruku za Dílo ve výši 8 000 000,- Kč (slovy: osm milionů korun českých) s platností do 

posledního dne třetího roku sjednané záruční lhůty dle této Smlouvy.  
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14.4. Právo z bankovní záruky za záruky za Dílo je zárukou za běh záruční lhůty a záruční opravy a dále za odstranění vad 

a nedodělků nebránících užívání Díla vytčených v zápisu o předání a převzetí díla dle odst. 4.3. této Smlouvy. 

Objednatel je oprávněn uplatnit ji zejména v případech, že Zhotovitel řádně nedodržuje zajištění povinnosti 

udržovat záruky za záruční opravy v platnosti dle podmínek této Smlouvy, povinnosti Zhotovitele odstranit vady 

Díla, neuhradí Objednateli jakoukoli smluvní pokutu, náhradu škody, náklady či jinou platbu dle této Smlouvy nebo 

nevydá bezdůvodné obohacení vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou (včetně případu, kdy dojde k odstoupení od 

této Smlouvy) nebo nedodrží povinnost uspokojit další nároky Objednatele vzniklé z titulu odpovědnosti za vady 

Díla v souladu se Smlouvou. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v 

případě porušení povinností Zhotovitele v průběhu záruční doby. Bankovní záruka dle tohoto odstavce pokrývá 

nárok také v případě, že v rámci insolvenčního řízení vedeného se Zhotovitelem bude zjištěn úpadek Zhotovitele. 

V takovém případě je Objednatel oprávněn čerpat celou částku bankovní záruky za provedení Díla za účelem 

úhrady finanční kompenzace stanovené v odst. 7.19. Smlouvy, nebyla-li již čerpána z bankovní záruky za provedení 

díla. 

14.5. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze 

strany banky.  

14.6. Bankovní záruka bude uvolněna Zhotoviteli vždy do 10 dnů po ukončení sjednaného období, ledaže bude 

Objednatel nárokovat plnění z bankovní záruky. V takovém případě bude bankovní záruka uvolněna do 5 dnů po 

termínu, kdy Objednatel obdrží nárokované plnění na svůj účet. 

14.7. Pokud Objednatel uplatní nárok z bankovní záruky za provedení Díla nebo za záruky, v důsledku čehož výše 

bankovní záruky za provedení Díla nebo za záruky nebude odpovídat částkám uvedeným k jednotlivým bankovním 

zárukám výše v tomto článku, je Zhotovitel povinen do čtrnácti dnů po takovémto provedeném čerpání doplnit 

bankovní záruku za provedení Díla nebo za záruky tak, aby odpovídala odpovídající částce uvedené výše v tomto 

článku. 

14.8. Bankovní záruky musí být vydány institucí, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o 

bankách, ve znění pozdějších předpisů. Bankovní záruky dle tohoto čl. 14 Smlouvy mohou být nahrazeny v plné 

výši a totožném rozsahu také formou pojištění záruky (resp. pojištěním provádění plnění a plnění záručních 

podmínek Zhotovitelem). Podmínky trvání, čerpání či vrácení pojištění záruky budou použity zcela totožně jako v 

případě bankovních záruk dle tohoto článku 14 Smlouvy. 

15. Závěrečná ustanovení 

15.1. V případech v této Smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku. 

15.2. Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek její celkovou neplatnost. 

15.3. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran, jsou právně neúčinná. 

15.4. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 

15.5. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli, musí být 

předána či předložena v českém jazyce. 

15.6. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronickém provedení s platností originálu.  

15.7. Případné spory budou smluvní strany řešit přednostně dohodou. V případě, že nedojde ke smírnému řešení, bude 

spor řešen u místně a věcně příslušného soudu. Místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně se řídí 

obecným soudem Objednatele.  
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15.8. Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností 

upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují do datové schránky. 

15.9. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 

příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších 

podmínek. 

15.10. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva včetně případných dodatků bude zveřejněna na 

profilu zadavatele.   

15.11. Souhlas s uzavřením této Smlouvy dala Rada obce Líbeznice svým usnesením  

ze dne 15. 4. 2026. 

15.12. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle 

připojují své podpisy. 

15.13. Tato Smlouva o dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

V Líbeznicích   V České Lípě 

 

 

 

za Objednatele 

Mgr. Jan Havlíček, starosta obce 

za Zhotovitele 

Ing. Jáchym Tlapa a Mgr. Tomáš Kafka, 

jednatelé společnosti        
  

16.  
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