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4. Při operativně technickém řízení činností na stavbě, při potvrzování zjišťovacích protokolů, zápisů, 

změnových listů, odsouhlasování soupisů provedených prací k fakturám, potvrzování protokolů o 

předání a převzetí konstrukcí nebo stavebních prací, které budou následnou stavební činností zakryty 

a potvrzování protokolů o předání a převzetí stavebního díla nebo jeho ucelených etap zastupují: 

zhotovitele:   

Bc. Ivo Šimek, ve věcech smluvních (tel. 567 223 512) 

Petr Jahoda, ve věcech technických (tel. 724 931 961)  

objednatele:  

František Plavec – ve věcech smluvních (tel.: 567 319 208) 

Mgr. Ivan Šulc – ve věcech technických (tel.: 731 415 219), z nichž vždy každý    samostatně.  

5. Zhotovitel je držitelem všech příslušných živnostenských oprávnění a osvědčení o odborné 

způsobilosti v rozsahu potřebném pro provádění díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, 

aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí dílo dle 

článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní stavební práce, včetně stavebních 

materiálů, v rozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, 

ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla. 

II PŘEDMĚT PLNĚNÍ  

1. Závazkem zhotovitele podle této smlouvy o dílo (SOD) bude provést a objednateli protokolárně 

předat dokončené dílo: „Komplexní úpravy veřejného prostranství v centru městyse Stonařov“. 

2. Dílo bude provedeno podle:  

 Příslušné zadávací dokumentace zpracované objednatelem a uveřejněné na profilu zadavatele 

(objednatele) http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/c2b1bf57-c183-4188-968a-6175e9f309ff, 

projektové dokumentace s názvem „Komplexní úpravy veřejného prostranství v centru městyse 

Stonařov“ zpracované v březnu 2013 Ateliérem Penta v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava v rozsahu 

prováděcí projektové dokumentace (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD, a to včetně 

výkazu výměr, který obsahuje soupis stavebních prací, dodávek a služeb a je zároveň obsažen ve 

výkresových a textových částech této PD 

 a nabídky zhotovitele ze dne 13.12.2013.  

3. Předmět díla zahrnuje provedení všech prací, dodávek a služeb nutných k řádnému provedení díla 

při respektování rozhodnutí a vyjádření příslušných dotčených orgánů státní správy. Součástí 

předmětu smlouvy je také předání všech atestů použitých výrobků a materiálů, osvědčení, protokolů 

a certifikátů o zkouškách, revizních knih a revizních zpráv, prohlášení o shodě a příslušné 

dokumentace pro veškeré věci, práce a služby použité při zhotovení díla, zápisů a výsledků 

předepsaných měření, zápisů a výsledků o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených 

revizních a provozních zkouškách, zápisů a výsledků o prověření prací a konstrukcí zakrytých v 

průběhu prací, seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 

návody k obsluze a údržbě, dokladů o likvidaci odpadu, stavebního deníku, zápisů o zaškolení 

obsluhy, dokumentaci skutečného provedení dokončeného díla a dalších dokladů vyspecifikovaných 

objednatelem nebo technickým dozorem ve stavebním deníku, zajištění a kontrola kvality provádění 

díla, poskytnutí všech práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví umožňující řádné 

provozování díla a poskytnutí záruk pro dílo, a to v českém jazyce, v listinné i digitální formě na CD 

ve formátu pdf popř. dwg. Pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak, předá zhotovitel tyto 

doklady objednateli nejpozději 5 dní před zahájením přejímacího řízení. 

4. Závazek k provedení díla dále zejména zahrnuje a součástí nabídkové ceny je: 
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 zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a 

zpětné předání jejich správcům na podkladě vyjádření správců sítí předaných objednatelem při 

předání staveniště, 

 zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, projednání postupu prací se správci 

dotčených sítí, přizvání zástupců k prováděným zkouškám; 

 v součinnosti s objednatelem projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a 

veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,  

 vyřízení příslušných povolení dopravních uzavírek na odboru dopravy příslušného městského úřadu,  

 zajištění stanoveného přechodného dopravního značení po celou dobu trvání stavby,  

 vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby - Zhotovitel bude zaznamenávat veškeré 

změny oproti předané dokumentaci a vypracuje dokumentaci skutečného provedení díla, kterou předá 

objednateli ve čtyřech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na 

CD ve formátu *.pdf a *.dwg. 

 geodetické zaměření dokončeného díla včetně vyhotovení geometrického plánu - Zhotovitel zajistí 

geodetické zaměření díla zpracované a ověřené oprávněnou osobou (pro vklad do KN), které předá 

objednateli ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD 

ve formátu *.pdf a *.dwg. 

 uvedení dočasně užívaných ploch do původního stavu a jejich protokolární předání vlastníkům, 

 provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a 

staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,  

 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,  

 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména 

chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),  

 ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  

 účast na kontrolních dnech, projednávání s dotčenými orgány,  

 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,  

 zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,  

 provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich, 

 koordinační a kompletační činnost celé stavby,  

 v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními povinnost oznámit zahájení stavebních prací např. 

správcům sítí, archeologickému průzkumu apod.,  

 likvidace a evidence odpadů v rozsahu stanoveném zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

  provádění průběžných testů a komplexních zkoušek, 

 zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 

předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a 

konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,  

 provádění průkazních zkoušek použitých materiálů v průběhu výstavby včetně výchozích atestů, 

průvodní technickou dokumentaci, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané 

ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních a jejich doložení k předání a převzetí díla. 

5. O změnách díla uzavřou smluvní strany písemný dodatek této smlouvy, jinak nejsou změny 

považovány za dohodnuté a odsouhlasené objednatelem. 

6. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu 

zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel 

si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah předmětu díla (zejména ho omezit). O 

neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. V případě změny rozsahu 

díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek. 

7. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis včetně ocenění a tento soupis předložit objednateli předem k odsouhlasení. Součástí 
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soupisu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací. 

8. Vícepráce jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro zhotovení stavby a 

nejsou zahrnuté v předmětu díla dle této smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně a 

zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení. Případné vícepráce mohou být zadány 

pouze v souladu s ustanovením § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

v platném znění. 

9. Méněpráce jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné pro zhotovení stavby 

nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, dodávkami nebo službami a jsou zahrnuté v 

předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na 

jejich neprovedení. 

10. Vícepráce budou oceněny takto:  

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 

zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění stavby a pokud v 

nich práce, dodávky a služby tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové 

ceny podle Cenové soustavy URS a.s., pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, 

násobené koeficientem vzniklým podílem celkové nabídkové ceny zhotovitele a ceny rozpočtované v 

dokumentaci stavby, přičemž do těchto cen nebudou započteny ostatní a vedlejší rozpočtové náklady 

stavby.  

b) vynásobením jednotkových cen stanovených dle čl. II. 10 a) a množství provedených měrných 

jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací.  

11.  Méněpráce budou oceněny takto:  

a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 

zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění stavby,  

b)  vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny 

základní náklady méněprací.  

12. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a 

technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek 

na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či 

snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě. 

13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, 

konstrukce ani technologie ani provedeny jakékoli změny oproti projektové dokumentaci, jejímu 

případnému upřesnění a přijaté a celkové nabídce. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, 

že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 

Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a 

veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

14. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem, rozsahem a povahou díla, že 

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

15. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými normami, zákony, 

vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a 

předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti 

a jeho provozování.  

16. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj dohodnutou 

cenu. 

17. Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla v součinnosti s ostatními zhotoviteli 

provádějícími svoji činnost na místě provádění díla, s požadavky objednatele, s možnostmi prostředí 

a v souladu s event. dalšími požadavky objednatele, které vyplynou v průběhu realizace díla.  

18. Při podpisu této smlouvy o dílo předal objednatel zhotoviteli současně projektovou dokumentaci 

uvedenou v čl. II.2. této smlouvy. Za správnost a úplnost příslušné dokumentace odpovídá 
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objednatel. Podpisem této smlouvy stvrzuje zhotovitel fyzické převzetí příslušné dokumentace 

v celém rozsahu. Dále objednatel zhotoviteli předal vyjádření dotčených orgánů státní správy a 

pravomocné stavební povolení. 

19. Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné 

části díla písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a 

předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich 

odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost 

objednatele za správnost předané dokumentace. 

20. Dílo bude spolufinancováno ze zdrojů Evropské unie, z Regionálního operačního programu NUTS 2 

Jihovýchod. Registrační číslo projektu u poskytovatele dotace je CZ.1.11/3.3.00/36.01512 

III DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději pátý pracovní den po převzetí staveniště od 

objednatele dle ustanovení VII.1. této smlouvy.  

2. Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat dokončené objednateli nejpozději do 26 

týdnů ode dne podpisu této smlouvy o dílo oběma smluvními stranami. 

3. Ukončením díla se rozumí úplné a bezvadné dokončení díla a podepsání zápisu o předání a převzetí 

díla včetně předání dokladů vyžadovaných zvláštními předpisy.   

4. Termín plnění se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování 

následků jejího působení a dále pokud nastane okolnost, kterou žádná ze smluvních stran nemůže 

ovlivnit (např. archeologický výzkum) a v důsledku níž nebudou moci probíhat práce na díle (např. 

úplné přerušení stavebních prací z důvodu archeologického výzkumu), a to vždy o dobu trvání 

konkrétní nastalé překážky. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro 

působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku. 

5. Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele přerušeny na dobu delší než 3 měsíce, je 

zhotovitel oprávněn požadovat náhradu přerušením prací prokazatelně vzniklých nákladů a také 

přiměřenou úpravu smluvní ceny. Toto musí být řešeno písemným dodatkem k uzavřené smlouvě. 

6. Místem plnění je NUTS CZ063, kraj Vysočina, městys Stonařov, parcela č. 2, 27, 29, 30, 32, 37, 

39/1, 39/3, 39/8, 39/9, 1225/2, 1225/3 vše v k.ú. Stonařov.  

IV CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona č. 526/1990 

Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, ve výši: 

Celková cena díla bez DPH  ..................... 5.707.766,00 Kč 

Sazba DPH  ....................................... 21 % 

DPH   ..................... 1.198.631,00 Kč 

Celková cena díla včetně DPH  ..................... 6.906.396,00 Kč 

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů. 

2. Cena díla je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta 

včetně daně z přidané hodnoty (DPH).  Cena díla bude fakturována v režimu přenesené daňové 

povinnosti dle ustanovení § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, tj. bez této daně z přidané hodnoty. 
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3. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací a touto smlouvou jako cena 

maximální, platná po celou dobu výstavby v Kč včetně DPH. Obsahuje veškeré náklady spojené 

s realizací díla a přiměřený zisk. Cenu lze měnit jen za podmínky, pokud po podpisu smlouvy a před 

termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH. V tom případě bude cena změněna v souladu s 

platnými předpisy. 

4. K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce a dodávky, které jsou 

nezbytné k realizaci díla na klíč, v souladu s příslušnými předpisy a technologickými postupy. 

5. Překročení výše nabídkové ceny v Kč bez DPH je možná pouze v případě, že zadavatel bude nucen z 

objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených v zadávací 

dokumentaci majících vliv na výši nabídkové ceny a v tomto případě bude uzavřen dodatek ke smlouvě.  

6. Podrobná položková kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném výkaze 

výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky 

jsou pevné po celou dobu provádění díla.  

7. Veškeré řádně provedené práce budou 1x měsíčně fakturovány. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně 

provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). To 

znamená, že zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, 

v němž byly práce provedeny zjišťovací protokol (zjišťovací protokol musí být v souladu s požadavky 

ROP a dále musí obsahovat náležitosti stanovené v Příručce pro žadatele a příjemce). Zjišťovací 

protokol předá dodavatel objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.xls, *.xlsx. Po odsouhlasení 

objednatelem (objednatel se vyjádří do pěti dnů po předání protokolu) zhotovitel vystaví fakturu ve 

čtyřech vyhotoveních, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a položkový rozpočet. Bez 

tohoto odsouhlaseného zjišťovacího protokolu a položkového rozpočtu je faktura neplatná.  

8. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, také náležitosti obchodní 

listiny dle § 13a obchodního zákoníku, daňového a účetního dokladu dle obecně závazných právních 

předpisů. 

9.  Fakturaci je zhotovitel podle podkladů objednatele povinen provádět odděleně pro uznatelné a 

neuznatelné náklady stanovené poskytovatelem podpory ROP JV.  

10. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je 

zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura 

zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit 

pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné 

majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 

11. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o 

provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí 

zápis s uvedením důvodů obou stran.  

12. Objednatel uhradí oprávněně vystavenou fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. 

Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, i když datum uvedené na 

faktuře jako den splatnosti pominulo nebo pomine před uplynutím 30. dne od doručení faktury 

objednateli. 

13. Zhotovitel je oprávněn konečnou fakturu (ve 4 vyhotoveních) vystavit nejdříve v den, kdy došlo k 

předání a převzetí díla a odstranění všech vad a nedodělků, přičemž tato faktura je splatná uplynutím 30. 

dne od jejího doručení objednateli.  Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat výslovný 

název "konečná faktura" a musí obsahovat: 

 celkovou sjednanou cenu. 

 soupis všech uhrazených faktur. 

 částku zbývající k úhradě.  

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná a nebude objednatelem proplacena.  
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14. Faktury (daňové doklady) budou splňovat veškeré náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v platném znění. Dále bude každá faktura obsahovat název projektu a jeho registrační 

číslo: „Komplexní úpravy veřejného prostranství v centru městyse Stonařov“, registrační číslo 

CZ.1.11/3.3.00/36.01512. 

15. V případě, že objednatel odmítne fakturu uhradit z důvodu, že neobsahuje náležitosti uvedené shora 

v tomto článku, je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, 

přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti od začátku. Současně s 

vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. 

16. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 120 kalendářních dnů, může zhotovitel 

odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a 

poskytl odpovídající lhůtu k nápravě - nejméně čtrnáctidenní. 

17. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

18. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě 

smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu 

objednatele. 

V  VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU 

1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem 

věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní 

stavby. Instalací či zabudováním jednotlivých součástí díla včetně zařízení a vybavení do stavby, se tyto 

instalované či zabudované součásti stávají bezvýhradně majetkem objednatele a žádná třetí osoba nemá 

právo s nimi jakkoliv nakládat a manipulovat bez souhlasu objednatele ani v těch případech, že 

zhotovitel doposud neuhradil dodávky, služby či stavební práce svým subdodavatelům, jež jsou 

předmětem takovýchto zabudovaných či instalovaných součástí stavby-díla. 

VI PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ 

1. Zhotovitel povede na stavbě stavební deník v souladu s § 157 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., 

stavební zákon a s § 6 a přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. 

Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, 

osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným 

k nahlížení nebo zápisu do deníku a to po celou dobu provádění díla.  

2. Kromě zápisů podle VI.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o 

zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách 

materiálů, zápisy o kontrolách apod.  

3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou 

zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu 

nejméně deseti let od dokončení stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu 

s dokumentací skutečného provedení stavby. 

4. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 5 kalendářních dnů 

ode dne, kdy se druhá smluvní strana o zápisu prokazatelně dozvěděla. 

5. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu 

stavebních prací, dále také k projednání pro splnění díla potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a 

objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech 

dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla jednou týdně. 
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6. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady ve 

smyslu zák. č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů.  

7. V místě plnění objednatel neposkytuje prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.). 

8. Zhotovitel je povinen vyzvat prokazatelně písemně a ještě zápisem ve stavebním deníku objednatele a 

jím pověřenou osobu vykonávající funkci technického dozoru ke kontrole všech prací a konstrukcí, 

které mají být do díla zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně 5 pracovních dnů před 

zakrytím či zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn v 

provádění díla pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost uvedenou v první větě 

tohoto bodu, je povinen vlastním nákladem takové práce či konstrukce odkrýt, pokud jej o to objednatel 

požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto bodu splní řádně, aniž se 

ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen takové práce či konstrukce na náklady objednatele 

odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů 

díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel 

technické parametry díla, náklady na dodatečné odkrytí uhradí objednatel.  

9. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele prováděny změny oproti schválenému 

rozpočtu, a to ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu stavby prokáže, že některé 

navržené materiály nebo technologie nejsou dostupné, případně se prokáže jejich škodlivost na životní 

prostředí nebo zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů či technologií a 

současně předloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny díla. Použití nových materiálů nebo 

technologií je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a uzavřením příslušného dodatku k této 

smlouvě o dílo. 

10. Průběh realizace díla se řídí dle časového harmonogramu, který je přílohou č. 2 této smlouvy. Postup 

prací, dodávek a služeb ke zdárnému a řádnému dokončení díla je dle tohoto časového harmonogramu 

pro zhotovitele závazný včetně dodržení doby provedení díla ve dnech. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných 

norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 

odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

12. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo 

jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. Zhotovitel odpovídá i za škodu 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

VII STAVENIŠTĚ 

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště v termínu do 10 dnů ode dne podpisu této 

smlouvy, nedohodnou–li se smluvní strany jinak. 

2. Zhotovitel bez písemného protokolárního předání a převzetí staveniště nesmí zahájit jakékoliv stavební 

práce na objektu dle čl. II této smlouvy. 

3. Nepředání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, která 

opravňuje zhotovitele k odstoupení od této smlouvy.  

4. O předání staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší; za den předání se 

považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu protokolu.  

5. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniště a zařízení 

staveniště.  
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6. Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady v 

souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru a 

respektováním projektové dokumentace předané objednatelem.  

7. Zhotovitel je povinen užívat staveniště a zařízení staveniště pouze pro účely související s prováděním 

díla a při užívání staveniště a zařízení staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.  

8. Nejpozději do 10 pracovních dnů po protokolárním předání a převzetí díla je zhotovitel povinen upravit 

a vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat zpět objednateli, to vše 

vlastním nákladem.  

9. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 

staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.  

10. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.  

11. K termínu stanovenému k vyklizení a předání staveniště je zhotovitel povinen předat všechny pozemky 

dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání spolu obě strany sepíší písemný 

zápis, který zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění veškerých vad a 

nedodělků uvedených v zápise o předání stavby nebo ve stanoveném termínu, nebudou-li vady a 

nedodělky. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby 

jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek díla.  

VIII DOKONČENÍ DÍLA, PŘECHOD ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU 

1. Dílo je dokončeno, je-li bez vad a nedodělků. 

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo vymezené v čl. II této 

smlouvy.  

3. Předání a převzetí díla se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před 

zahájením předání a převzetí.  

4. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni na své náklady přizvat k předání a převzetí díla jakoukoli osobu, 

jejíž účast pokládají za nezbytnou. Zhotovitel i objednatel jsou v průběhu předání a převzetí díla 

oprávněni provádět zvukový nebo obrazový nebo zvukověobrazový záznam, příp. fotografie. 

5. O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný zápis, který bude obsahovat: 

 údaje o objednateli, zhotoviteli 

 stručný popis díla 

 dohoda o způsobu a termínu vyklizení místa provádění díla 

 seznam předaných dokladů (čl. II.3.) (Tyto doklady budou předány zhotovitelem objednateli 

nejpozději 5 dní před zahájením přejímacího řízení) 

 seznam vad a nedodělků s uvedením způsobu jejich odstranění 

6. Při předání a převzetí díla předá zhotovitel protokol o předání a převzetí dodávek, doklady o likvidací 

vzniklých odpadů a doklady vyžadované obecně závaznými právními předpisy a to v českém jazyce, 

v listinné i digitální podobě na CD. 

7. Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad. 

8. Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi 

zhotovitelem a objednatelem. 



Strana 10 (celkem 16) 

IX ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY A JAKOST 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 

v záruční době.  

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k 

zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí 

nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za 

vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na 

nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel 

tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí. 

4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu 

prací prováděných jeho subdodavateli. 

5. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.  

6. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud 

v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít. 

7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které 

zhotovitel odpovídá. 

8. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží 

záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 

12 měsíců od skončení záruky za celé dílo. 

9. Objednatel je oprávněn požadovat bezplatné odstranění opravitelné vady opravou, bezplatné odstranění 

neopravitelné vady dodáním nové části předmětu plnění za vadnou nebo přiměřenou slevou z ceny díla.  

10. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují a návrh jakým způsobem 

má být sjednána náprava. 

11. Je-li reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční doby, považuje se za včas uplatněnou. 

12. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.  

13. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí o 

reklamaci. Sporné případy reklamací budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem 

dohodnout smírného řešení. Nedohodnou-li se smluvní strany na smírném řešení, může kterákoli ze 

smluvních stran podat žalobu k soudu. 

14. Zhotovitel bez ohledu na to, zda reklamaci uznává či neuznává, je povinen nejpozději do 15 pracovních 

dnů od obdržení reklamace písemně sdělit objednateli, kdy nastoupí k odstranění vady. 

15. Zhotovitel je povinen odstranit vady nejpozději do třiceti dnů od obdržení reklamace. 

16. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany písemný protokol, ve kterém bude uvedeno: 

 jméno zástupců smluvních stran 

 datum uplatnění a číslo jednací reklamace 

 popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění 

 datum zahájení a odstranění vady 

 celková doba trvání vady od zjištění do odstranění 

 vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla. 

 potvrzení objednatele že přebírá odstranění vady nebo jeho zdůvodnění proč odstranění vady 

nepřebírá. 
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17. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 15 dnů od obdržení reklamace nebo v jiném písemně 

dohodnutém termínu nebo neodstraní-li reklamovanou vadu do třiceti dnů od obdržení reklamace, je 

objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Zhotovitel se zavazuje, veškeré náklady, 

které v této souvislosti objednateli vzniknou, uhradit do 15 dnů od sdělení a prokázání jejich výše. Výše 

nákladů na odstranění vady bude stanovena podle cen z příslušných katalogů ÚRS PRAHA, a.s., event. 

RTS a.s. Brno, (bude-li položka uvedena v  obou cenících, použije se přednostně ÚRS PRAHA, a.s. a 

nebude-li cena uvedena v těchto katalozích, tak podle cen v místě a čase obvyklých. 

18. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, je objednatel povinen 

uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které v souvislosti s neoprávněnou reklamací zhotoviteli vznikly 

do 15 dnů od sdělení a prokázání jejich výše. 

19. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část v případě, že dílo při předání vykazuje vady, 

popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady bude vykazovat.  

20. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli 

způsobena vadným plněním zhotovitele. 

21. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí 

ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady. 

X PORUŠENÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ 

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se splněním 

termínu dokončení díla sjednaného v článku III.2. ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý 

kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla. 

2.  Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení se zaplacením 

faktury ve výši 0,05 % z dlužné fakturované částky za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní 

pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován. 

3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením 

místa plnění (staveniště) ve výši 2 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s vyklizením 

místa plnění (staveniště). 

4. V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady nebo termínu pro 

odstranění reklamované vady zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý 

kalendářní den prodlení a vadu. 

5. Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a 

převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý kalendářní den 

prodlení s odstraněním vad (nedodělků) a za každý samostatný případ (vadu, nedodělek) zvlášť.  

6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,-- Kč za každé porušení 

obecně závazných právních předpisů zjištěných oprávněným zástupcem objednatele, kterým může být i 

jiná osoba než uvedená v čl. I této smlouvy. 

7. V případě, že vinou zhotovitele dojde k snížení výše finančních prostředků poskytovaných formou 

dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, má objednatel kromě práv uvedených 

v ostatních ustanoveních této smlouvy, právo na náhradu 100 % částky, o kterou bude vinou zhotovitele 

dotace z ROP JV snížena. 

8. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány formou odpočtu 

z ceny díla. 

9. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování. 

10.  Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. 
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11. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i 

v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši 

přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

12. Smluvní strana, která porušila povinnost, je povinna smluvní pokutu zaplatit, i když druhé smluvní 

straně v důsledku porušení povinnosti nevznikne škoda. 

13. Smluvní strana je povinna smluvní pokutu zaplatit, i když porušení povinnosti nezavinila. 

14. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele. 

15. Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, kterou má zhotovitel za objednatelem z titulu 

této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Postoupení pohledávky v rozporu 

s tímto ustanovením je neplatné. Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od smlouvy již 

bez dalšího a zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z nominální výše postoupené 

pohledávky. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání této smlouvy. Jakýkoli právní úkon 

učiněný v rozporu s tímto omezením bude považován za příčící se dobrým mravům. 

XI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu podstatného neplnění smluvních závazků 

zhotovitelem) především pokud: 

 zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě 

 zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality  

 zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné 

prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnů  

 zhotovitel nedodržel povinnost stanovenou v čl. XII.1. nebo XII.4.  

avšak teprve poté, kdy na podstatné neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil 

a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě a k nápravě nedošlo. 

2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl ve své nabídce informace nebo 

doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení nebo 

pokud probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro 

nedostatek majetku. 

3. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, jsou povinnosti smluvních stran následující: 

 objednatel umožní přístup zhotoviteli na místo provádění díla, aby mohl provést úkony v souvislosti 

s ukončením provádění díla, 

 zhotovitel je povinen, nedojde-li s objednatelem k jiné písemné dohodě, provést úkony nezbytné 

k tomu, aby nedocházelo ke znehodnocení, poškození apod. rozpracovaného díla 

 zhotovitel provede soupis všech provedených prací s oceněním a předá jej do sedmi pracovních dnů 

od odstoupení od smlouvy objednateli 

 objednatel se do sedmi pracovních dnů od předání soupisu provedených prací s jejich oceněním 

k němu vyjádří 

 zhotovitel do sedmi pracovních dnů od odstoupení od smlouvy vyzve objednatele k převzetí díla, 

objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přebírání díla 

 zhotovitel do patnácti pracovních dnů od odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla.  

4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na 

náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty. 

5.  V případě, že na realizaci předmětu díla nebude poskytnuta podpora z Regionálního operačního 

programu NUTS 2 Jihovýchod nebo nebude vydáno rozhodnutí o jejím přidělení před zahájením stavby, 

je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo bez jakýchkoli sankcí a bez jakýchkoli nároků ze 

strany dodavatele. Zhotovitel bere tuto skutečnost podpisem smlouvy na vědomí. 
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XII POJIŠTĚNÍ 

1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění veřejné zakázky, tj. až do doby protokolárního předání a 

převzetí díla objednatelem, sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, 

včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to do výše 5 mil. Kč. Doklady o pojištění 

předložil zhotovitel objednateli při podpisu této smlouvy o dílo.  

2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

3. Náklady na pojištění díla nese zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že nejpozději do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy uzavře pojistnou 

smlouvu na pojištění stavebně montážních rizik s pojistnou částkou min. ve výši ceny díla včetně DPH 

dle článku IV.1. této smlouvy. 

XIII BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA, ZA ZÁRUKU, PENĚŽITÁ JISTOTA 

1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů ode dne převzetí staveniště dle čl. VII.1. této smlouvy 

předložit (předat) objednateli originál bankovní záruky (ve smyslu § 313 obchodního zákoníku) za 

provedení díla, ze které musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky až do výše 

odpovídající 5 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV.1 této smlouvy v případě, že během 

provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy objednateli 

vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.  

2. Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě dle 

čl. XIII.1. nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 

odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou 

a objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. 

3. Bankovní záruka za provedení díla musí být platná po celou dobu provádění díla a bude zhotoviteli 

uvolněna do 30 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 

4. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši 

požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. 

5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve shodném znění s předchozí záruční 

listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů po každém oprávněném čerpání záruky objednatelem. 

6. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 313 obchodního zákoníku za řádné plnění 

záručních podmínek ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV.1 této smlouvy a to 

v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu o 

předání a převzetí díla. 

7. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční doby. 

8. Z  bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo 

objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční doby zhotovitel neodstraní 

případné reklamované vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním 

záručních podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu.  

9. Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě 

nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající 

polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a 

objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. 

10. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů 

ode dne uplynutí záruční doby. 
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11. Smluvní strany se dohodly, že bankovní záruka dle čl. XIII.1-10. může být nahrazena složením peněžité 

jistoty zhotovitelem ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV.1. této smlouvy na účet 

objednatele uvedený v kapitole I.1. nejpozději do 10 dnů ode dne převzetí staveniště dle čl. VII.1. této 

smlouvy. Tato částka bude sloužit jako záruka za splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této 

smlouvy o dílo (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.) a záruka za řádné plnění záručních 

podmínek. Částka dle tohoto článku nebude objednatelem nijak zhodnocována, valorizována apod.  

12. Pokud zhotovitel peněžitou jistotu na účet objednatele ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině 

částky, která měla být složena na účet zadavatele. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem 

vymáhanou smluvní pokutu uhradit. 

13. Poklesne-li zůstatek částky dle čl. XIII.11. pod 90 % původně složené částky, je zhotovitel povinen 

doplnit částku na její původní výši a to do 14 dnů ode dne, kdy se o poklesu částky pod 90 % původně 

složené částky dozvěděl.  

14. Částka peněžité jistoty dle čl. XIII.11. příp. snížená o smluvní pokuty, náklady na odstranění vad díla 

apod. bude objednatelem uvolněna do 30 dnů po uplynutí záruční doby na dílo a na základě písemné 

žádosti zhotovitele.   

XIV PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

1. Zhotovitel zabezpečí odborné vedení provádění stavebních prací a dodávek odborně způsobilým 

stavbyvedoucím dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 

výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 

předpisů a § 153 odst. 1,2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

2. Veškeré odborné prováděné stavební práce budou provádět pracovníci zhotovitele nebo jeho 

subdodavatelů profesně způsobilými pracovníky s příslušnou kvalifikací. 

3. Zhotovitel je povinen na vyžádání doložit objednateli odbornou způsobilost stavbyvedoucího a 

profesní způsobilost pracovníků na stavbě. 

4. Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění stavebního díla zákon č. 309/2006 Sb., o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vše ve 

znění pozdějších předpisů a odpovídá za skutečnost, že na stavbě budou pracovat pouze pracovníci 

s platným proškolením z předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a platnou lékařskou 

prohlídkou pro prováděné práce pracovníky. 

5. Zhotovitel plně odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně svou činností a tyto na 

své náklady a bezodkladně odstraní. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že dílo nepostoupí jinému zhotoviteli.  

7. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých popř. dočasných konstrukcí, 

které vnesl na místo plnění díla včetně strojů a jiných mechanismů, a je nositelem nebezpečí škod na 

nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 

8. Zhotovitel předá při podpisu smlouvy objednateli položkový rozpočet ve 4 vyhotoveních.  

9. Zhotovitel předal objednateli při podpisu této smlouvy podrobný harmonogram realizace díla 

v podrobnosti na týdny a harmonogram fakturace včetně finančního vyjádření v podrobnosti na 

měsíce. Po odsouhlasení objednatelem se stává harmonogram nedílnou přílohou této smlouvy. 

10. Dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Dále se zavazuje ke spolupůsobení při kontrole 
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jiných kontrolních orgánů (např. Úřadu regionální rady ROP JV). Stejně tak je dodavatel povinen 

uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy 

včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové 

dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby). 

11. Zhotovitel prohlašuje, že dodavatel ani osoba s ním propojená nebude provádět technický dozor. 

12. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na zhotoviteli ani na 

objednateli a které zhotovitel ani objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 

povstání, živelné pohromy apod. 

XV SUBDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel není oprávněn při provádění předmětu smlouvy o dílo používat jiné subdodavatele, než 

byli uvedeni v jeho nabídce. Změna subdodavatelů uvedených v nabídce musí být předem písemně 

odsouhlasena objednatelem. 

2. Zhotovitel odpovídá za činnost svých subdodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady ve svých subdodavatelských smlouvách splnění 

všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu 

jejich subdodávky. 

4. Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, 

je možná pouze po předchozím schválení ze strany objednatele, a to za předpokladu, že nový 

subdodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a subdodavatelem kvalifikaci v  

rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní subdodavatel. 

5. Objednatel schválení nového subdodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez závažného 

důvodu neodepře. 

6. Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění subdodavatelem v případech, kdy 

zhotovitelem uvažovaný subdodavatel prokazatelně v minulosti poskytl objednateli vadné plnění. 

7. Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam svých subdodavatelů, ve kterém uvede ty 

subdodavatele, jímž za plnění jejich subdodávky uhradil více než 10 % z celkové sjednané ceny. 

Zhotovitel předloží objednateli tento seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění 

smlouvy. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je povinností zhotovitele zabezpečit, aby 

přílohou seznamu subdodavatelů byl i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 

přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě nejdéle 90 dnů před dnem předložení 

seznamu subdodavatelů. 

8. Seznam subdodavatelů musí obsahovat identifikační údaje subdodavatele (Obchodní firmu, sídlo, 

IČ)  a popis prací či dodávek, které subdodavatel prováděl. 

9. Seznam musí být předán v písemné podobě a v rovněž i v elektronické podobě ve formátu pdf. 

10. Porušením povinnosti předat objednateli seznam subdodavatelů se zhotovitel dopouští správního 

deliktu podle § 120a odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů. 

11. Vzhledem k tomu, že na včasném předání seznamu subdodavatelů je závislé splnění dalších 

povinností objednatele, je tato povinnost zajištěna smluvní pokutou.  






