
 
  

 

 

Odpověď na dotaz zájemce č. 3  

 

 

 

SLUŽBY LUKA, s. r. o. 

Nová 19 

588 22 Luka nad Jihlavou  

IČ: 25514822 

Zastoupený:  Ing. Zdeňkem Pikolonem, jednatelem společnosti 

 

V Rychnově nad Kněžnou dne 24. 9. 2015 

 

 Z pověření zadavatele veřejné zakázky „Rekonstrukce koupaliště Luka nad Jihlavou“ zadané 

v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, 

oznámením o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek pod e. v. 518317, reagujeme dle § 49 odst. 2 a 

3 zákona na dotaz zájemce: 

 

Dotaz č. 3 

V zadávací dokumentaci a v návaznosti na to v návrhu smlouvy o dílo, který má být součástí 

nabídek uchazečů, je uvedena doba plnění v článku III. takto: 

  

1.    Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v rozsahu podle čl. II. této Smlouvy do 15. 5. 2016, a to 

včetně spuštění plně funkční technologie, napuštění bazénového tělesa a zajištění kolaudačního 

řízení. 

2.    Zhotovitel převezme staveniště a zahájí práce na Díle na výzvu Objednatele. Předpokládaný 

termín zahájení prací je 1. 11. 2015. 

3.    Pokud Zhotovitel nezahájí práce na Díle ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy měl práce dle bodu 2. 

tohoto článku Smlouvy zahájit, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

4.    Dojde-li k posunu termínu zahájení prací oproti předpokládanému termínu, bude o stejný 

počet kalendářních dnů posunut i termín dodání díla. Toto neplatí, vznikne-li prodleva se 

zahájením plnění na straně Zhotovitele.  

  

Období, kdy má být dílo prováděno, však spadá do zimního období, kdy je předpoklad poklesu 

teplot či sněžení, což obojí může po určitý čas, který se nedá dopředu předvídat, znemožňovat 

provádění venkovních prací, které je však značnou částí plnění předmětu díla. 

Žádáme zadavatele o přehodnocení doby plnění případně úpravu smlouvy tak, že o dobu trvání 

zvláště nepříznivých klimatických podmínek se prodlužuje doba plnění díla. 

 

 

 Zadavatel: 

 

 



 
  

 

 

Odpověď: 

Zadavatel trvá na termínech stanovených zadávací dokumentací. Jednoznačným cílem 

zadavatele je, aby bylo koupaliště zprovozněno a zpřístupněno veřejnosti příští letní sezonu. 

Viz. odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, kde je stanoveno: „Zadavatel chce získat kvalitního 

dodavatele tak, aby mohl být areál koupaliště využíván a zprovozněn v co nejkratším možném 

termínu, jelikož v sezoně tohoto roku bylo koupaliště zcela uzavřeno, což logicky při teplotních 

extrémech vedlo k nespokojenosti obyvatel Luk nad Jihlavou. Nerealizací plnění veřejné 

zakázky nedojde ke splnění plánovaného cíle projektu, tedy rekonstrukci koupaliště a 

především nedojde k naplnění potřeb zadavatele z hlediska zajištění kvalitního koupaliště v 

lokalitě, ve které jsou obyvatele z okolí zvyklí navštěvovat, využívat pro relaxaci“. 

 

 

Zadavatel sděluje, že veškeré odpovědi na dotazy jsou zveřejněny na profilu zadavatele http://www.e-

zakazky.cz/Profil-Zadavatele/b8214c06-76fd-4003-9820-0a2e2c60233a. Uchazeči jsou povinni tyto 

dodatečné informace akceptovat a zapracovat do svých nabídek. 

Ostatní údaje v Zadávací dokumentaci se nemění. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 ............................................. 

osoba pověřená výkonem  

zadavatelských činností  

DABONA s.r.o.  
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