Název projektu: Rekonstrukce distribučních sítí 2016-2018

Název zakázky: TAPA - Nová parovodní přípojka areálu Al Invest, Tábor
Smlouva o dílo č:

S 0XX/2018
                                                                  Článek 1.

                                                             Smluvní strany
Objednatel:    Teplárna Tábor,  a.s.

se sídlem v Táboře, U Cihelny 2128, PSČ 390 02
            Zastoupený: Ing. Miloslav Holba – předseda představenstva

                                              Ing. Petr Kristek  – člen představenstva



 ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Paur 
  

 ve věcech technických:  Stanislav Balík


 Bankovní spojení: KB Tábor, č. ú. 23509 – 301/ 0100 

                        IČ: 60826827

                        DIČ: CZ60826827

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem      

 v Č. Budějovicích oddíl B., vložka 638

                                                                      a

 Zhotovitel:

                                                                  uzavírají
v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění smlouvu o dílo (dále jen smlouva), jíž se zhotovitel zavazuje k řádnému a včasnému provedení díla specifikovaného v článku 2. této smlouvy a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

                                                                  Článek 2.                                                                  

                                                               Předmět díla
2.1. Předmětem smlouvy je kompletní realizace a zhotovení díla:    

“ TAPA - Nová parovodní přípojka areálu Al Invest, Tábor ”
formou „na klíč“, zahrnující zejména ověření vstupních informací, shromáždění a vyhodnocení potřebných údajů, v souladu s všeobecně závaznými předpisy a technickými normami ČSN EN, v rozsahu realizační projektové dokumentace (příloha č.3 smlouvy), která byla schválena objednatelem před zahájením prací.

Předmět díla stanovený projektovou dokumentací je dán dokumentací jako celek. Předmětem dodávky díla jsou i ty součásti či jejich parametry, které jsou uvedeny v technické zprávě a výkresové dokumentaci, aniž jsou výslovně uvedeny v technické specifikaci (výpisu materiálu).

2.2. Vlastní předmět realizace díla představuje příloha č.2 položkový rozpočet smlouvy, zejména demontáž, montáž, výroba, obstarání, doprava, dodání, vlastní montážní práce a instalace zařízení v rozsahu příslušných částí projektové dokumentace včetně případných úprav, přeložek a demontáží stávajícího zařízení, likvidaci všech odpadů vzniklých činností zhotovitele a veškerých dalších prací souvisejících s provedením díla. 

2.3. Předmět plnění dle této Smlouvy zahrnuje zejména:

a) Analýzu a vyhodnocení stávajících a zajištění veškerých dalších průzkumů, podkladů, informací a dat potřebných pro provedení díla.

b) Vypracování realizační projektové dokumentace a dokumentace skutečného provedení v osmi tištěných vyhotoveních, dále jedno vyhotovení dokumentace skutečného provedení na datovém nosiči ve formátu DWG, DOCX, XLSX,PDF (výkresová dokumentace ve formátu DWG).

c) Dodání a provedení všech částí díla. 

d) Veškeré práce spojené s úpravami na stávajícím zařízení, které je nutno provést z důvodů úspěšné realizace díla.

e) Napojení díla na stávající zařízení Objednatele v rámci rozsahu díla.

f) Převzetí odpovědnosti za konečnou funkčnost dodávaných zařízení i ve vazbě na stávající zařízení a za vyřešení problémů vzniklých v souvislosti s realizací díla (propojení a funkčnost stávajícího zařízení s nově namontovaným zařízením). 

g) Dodání veškerého zvláštního nářadí a přístrojového vybavení potřebného pro údržbu. 

h) Dodávka průvodní technické dokumentace (PTD), tj. provozní předpisy, pasporty, atesty, zápisy o provedených zkouškách, prohlášení o shodě a příslušné dokumentace v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů jeho prováděcími předpisy pro veškerá zařízení a jeho komponenty, kopie stavebního nebo montážního deníku, protokol o schválení zařízení do provozu v ČR. Dokumentace bude předána v jednom vyhotovení originál a jedna vyhotovená kopie v jazyce českém. 
i) Dodávku zaměření tepelné sítě, s vytyčením křížení ostatních sítí, podle směrnice pro tvorbu účelové mapy a pro geodetická zaměření sítí CZT a směrnice ZÁPAD, kterou pro Teplárnu Tábor, a.s. zpracovala firma Gefos (DGN), se zakreslením do reálného mapového podkladu v osmi vyhotoveních, a na datovém nosiči ve formátu DWG a DGN. Zaměření ochranného pásma potrubí pro zřízení věcného břemene parovodu v 15 vyhotoveních. 

j) Poskytnutí know-how, licencí, SW a dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví.
k) Odstranění veškerých odpadů, vzniklých činností Zhotovitele při realizaci díla (zahrnující kompletní nakládání s odpady - třídění, shromažďování, doprava, využívání, recyklace, skládkování odpadů atd.), a to v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně předání kopií dokumentů vydaných oprávněnou osobou, dokládajících postup Zhotovitele podle výše uvedeného zákona, Objednateli. 

l) Získání a dodání všech certifikátů o jakosti, kompletnosti, záznamů o provedených zkouškách, průběhu montáže, potřebných revizních zpráv, protokolů, potvrzení, atestů, certifikátů, dokumentace skutečného provedení díla, povolení a schválení nutných pro řádné provedení a provozování díla. 

m) Zpracování dokumentace pro obsluhu a údržbu zařízení a její předání Objednateli a zaškolení zaměstnanců Objednatele v rozsahu potřebném pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení. 

n) Řízení, sledování, provádění kontrol a dokumentování přípravy a realizace díla, dodání potřebné organizačně-plánovací dokumentace podle Smlouvy (harmonogram provádění díla) včetně zajištění aktualizací a změnové služby. 

o) Obstarání a zajištění správy veškerých věcí, materiálů, komponent apod. nutných k provedení díla, zahrnující zejména ostrahu, skladování a přepravu na a ze staveniště včetně vykládky a proclení či zdanění.

p) Zabezpečení a dokumentování všech příslušných kontrol a zkoušek.
q) Montáž technologických celků bude splňovat normu ČSN EN 13480 část 1 až 8.

r) Zhotovitel zajistí splnění ohlašovací povinnosti ve stanovené lhůtě dle čl. 22 obecně závazné vyhlášky města Tábora č. 07/2010 o místních poplatcích, ve znění pozdějších změn (dále také OZV), za zábor veřejného prostranství.
s) Zhotovitel zajistí dodržování platné legislativy ČR v oblasti BOZP.
2.4. Komplexní engineering stavby (účast stavbyvedoucího na stavbě).
2.5. Všechny dokumenty související s předaným dílem budou v českém jazyce.

2.6. Prohlášení o shodě na celý předmět díla, revize, doklady materiálů atd.
2.7. Smluvní dokumenty se sestávají z

a) této smlouvy o dílo včetně všech dodatků

b) Přílohy  k SoD č.1: Pravidla chování zhotovitelů

c) Přílohy  k SoD č.2: Položkový rozpočet zhotovitele ze dne XX.XX.2018 (dodán doplněný z nabídky)

d) Přílohy  k SoD č.3: Projektová dokumentace 

e) Přílohy  k SoD č.4: Přesná specifikace harmonogramu prací a postupů provádění díla (dodán podrobný z nabídky)

Tyto dokumenty tvoří smlouvu a jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo jako, kdyby k ní byly připojeny nebo byly přímo konkrétně v této smlouvě o dílo uvedeny. Tato smlouva představuje celkovou a úplnou dohodu mezi zúčastněnými stranami a nahrazuje veškerá předchozí jednání, záruky či dohody, ať již písemné či ústní.

Smluvní dokumenty se vzájemně doplňují nebo vysvětlují. V případě, že dojde k rozporu mezi jednotlivými smluvními dokumenty, jsou rozhodující ustanovení smluvního dokumentu, který je uveden v tomto bodě výše, před ustanoveními smluvního dokumentu, jenž je uveden níže.
                                                                 Článek 3.

                                                              Místo plnění
3.1.  Tábor –č.parc. 5248/51, 5288/10, 5258/1, 5258/19, 5250, 5251/1 k.ú.Tábor



                                                                  Článek 4.
                                                              Termín plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo v rozsahu článku 2 této smlouvy dle těchto termínů:

Předání, převzetí staveniště: 
do týdne od podpisu smlouvy, nejdříve však v den nabytí právní moci územního souhlasu 
Zahájení prací: 


do 1 týdne od předání staveniště


Dokončení, předání, převzetí díla včetně veškeré dokumentace objednateli:  do 7 týdnů od předání staveniště
Přesná specifikace harmonogramu prací a postupů provádění díla je dle přílohy č. 4 této smlouvy.
4.2. Výše uvedené termíny jsou závazné a mohou být měněny pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Dohody o změně termínu učiněné při kontrolních dnech nebo zápisem ve stavebním deníku nezakládají nárok na změnu termínů.

4.3. Zhotovitel bude v rámci výstavby zařízení v rozsahu dle bodu 2.1 této smlouvy využívat zařízení staveniště, předané objednatelem zhotoviteli zápisem.                                                         
Článek 5.
Cena díla

5.1. Smluvní strany sjednávají dohodou podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění provádějících předpisů MF cenu za dílo jako cenu smluvní a pevnou za podmínky zhotovení díla v rozsahu dle této smlouvy ve výši:

,- Kč
Cena je tvořena na základě nabídky ze dne XX.XX.2018. Jedná o přenesenou daňovou povinnost.
5.2. Pokud bude během realizace této smlouvy rozsah díla rozšířen nebo redukován na přání objednatele, zhotovitel zvýší nebo sníží po vzájemné dohodě s objednatelem celkovou cenu díla na základě předložené cenové specifikace. Toto bude uplatňováno v případě, když se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu. Dále může být uplatňováno v případě, že se zjistí skutečnosti odlišné od předané dokumentace objednatelem. Tyto změny lze realizovat pouze na základě dodatku smlouvy v návaznosti na čl. 17. 1.
5.3. V případě změn prací uvedených v položkovém rozpočtu bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě, že položky víceprací nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny bude se cena stanovovat dle obecně dostupné cenové soustavy.  

                                                                  Článek 6.

                                                Platební podmínky a fakturace

6.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla po jeho řádném splnění, předání zhotovitelem a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla bude sepsán mezi smluvními stranami protokol o předání a převzetí v místě plnění díla, který podepíší odpovědní zástupci obou smluvních stran.

6.2. Smluvní strany se dohodly na zaplacení smluvní ceny díla formou zálohy a konečné faktury s odpočtem zádržného
· Záloha ve výši 40 % je splatná po dodání veškerého technologického materiálu na stavbu
· Konečná faktura s odpočtem 10 % zádržného, jejíž přílohou bude kopie předávacího protokolu, bude uhrazena po řádném předání a převzetí díla 
-    zádržné bude uvolněno na základě zápisu o odstranění všech vad a nedodělků, které

budou uvedeny v předávacím protokolu díla a které samy o sobě ani ve spojení s jinými nesmí bránit bezpečnému provozu díla s ukončeným zkušebním provozem a to do 10 pracovních dnů od doložení splnění povinnosti uvedené v předávacím protokolu. Zkušební provoz začíná běžet po dobu jednoho měsíce od data předání. 
Zádržné může být dále uvolněno oproti bankovní záruce vystavené bankou schválenou objednatelem ve výši odpovídající zádržnému a splatnou na první vyžádání s dobou platnosti minimálně po dobu záruční doby + 1 měsíc.
6.3. Zálohová faktura bude vystavena na základě dokladu o dodání veškerého technologického materiálu na stavbu potvrzeným objednatelem. Faktura dle článku 5.1. - daňový doklad - bude vystavena na základě předávacího protokolu o převzetí řádně ukončeného díla. Kopie protokolu bude tvořit přílohu faktury. V daňovém dokladu (faktuře) bude odpočteno zádržné ve výši 10 % ze smluvní ceny. 

6.4. Konečná faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu. Bude zohledňovat zálohu. Splatnost zálohy i faktury se stanoví na 21 dnů ode dne doručení. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednavateli doručena třetí den po odeslání.  Všechny platby poukazuje objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele.

6.5. Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury v případě, že v den její splatnosti dal příkaz k úhradě svému peněžnímu ústavu (bance).

6.6. Objednatel nebo zhotovitel v prodlení s placením peněžitého závazku ve sjednané lhůtě je povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

6.7. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 14 dnů od vzniku práva fakturovat.

6.8. Objednatel může fakturu vrátit pouze v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje a to do 10ti  dnů  od  obdržení,  jinak  nebude zohledňován termín splatnosti.

                                                                  Článek 7.
                                               Vyrovnání vzájemných pohledávek
7.1. Smluvní strany se pro případ vzniku vzájemných pohledávek plynoucích z této smlouvy dohodly na jejich vyrovnání formou zápočtů dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Vzájemně budou započteny takové pohledávky, které budou odsouhlaseny co do důvodů a výše pohledávky oběma smluvními stranami.

                                                                  Článek 8.

                                                          Zajištění kvality díla
8.1. Zhotovitel musí mít zaveden systém dobře fungující kontroly. Tento systém zajištění kvality díla zahrnuje především kontrolu předvýrobní jakosti, kontrolu nakoupeného materiálu, kontrolu výrobků, testy, kvalifikace a prověřování personálu, pracovní postupy a instrukce, kontrolu balení, skladování a expedice, kontrolu a ověření po dopravení na místo, kontrolu vybavení montáže, atd.

8.2. Zhotovitel přejímá plnou zodpovědnost za programy zajištění jakosti a její kontroly, ustanovené u svých hlavních subdodavatelů a za jejich plné uplatňování. Odpovídá za všechny práce, týkající se kontroly jakosti vykonávané subdodavateli nebo nezávislými orgány pod jejich kontrolou.

8.3. Zhotovitel se zavazuje dodržet program kontrol. Tento musí zaručovat splnění kvalitativních požadavků uvedených ve smlouvě. Veškeré kontroly prováděné objednatelem nezbavují zhotovitele odpovědnosti za splnění kvality díla vyplývající z této smlouvy. Zjistí-li se kontrolou závady na dodávaném díle, musí být zhotovitelem odstraněny na jeho vlastní náklady a provede se nová kontrola. Všechny náklady s tímto spojené ponese zhotovitel.

8.4. Zhotovitel se zavazuje dodržet parametry zařízení v rozsahu této smlouvy.

8.5 Zhotovitel je povinen respektovat rozhodnutí technického investorského dozoru zmocněného objednatelem.
8.6  V návaznosti na bod 8.1 až 8.5 této smlouvy bude v průběhu celé stavby prováděna kontrola prováděných činností objednatelem. během realizace se bude konat minimálně jednou týdně kontrolní den na místě realizace za účasti všech zúčastněných stran (zástupci objednatele, zhotovitele, projektanta, dozoru atd.)
                                                                 Článek 9.
                                                         Odpovědnost za vady

9.1. Zhotovitel je povinen dílo realizovat v rozsahu a kvalitě sjednané ve smlouvě. Dílo musí odpovídat účelu jeho použití, všeobecně závazným právním předpisům, platným technickým, a bezpečnostním normám a musí být realizováno v souladu s touto smlouvou. Poruší-li tyto povinnosti, má dílo vady.

9.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla v délce 36 měsíců. Záruční doba počíná okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Pokud u některých výrobků, materiálů a komponentů poskytuje výrobce záruku kratší, platí záruční doba poskytovaná výrobcem.

9.3. Po sjednanou dobu odpovídá zhotovitel za shodu mezi provedením díla a projektovou dokumentací, za jakost a kompletnost provedeného díla, použitý materiál, jakost a množství dodaného zařízení a materiálu, dílenské provedení, za kvalitu a úplnost stavebních i montážních prací, funkci díla dle projektové dokumentace a této smlouvy. 

                                                               Článek 10.
                                                            Smluvní pokuty
10.1. Za nesplnění termínu dle čl. 4.1., je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení. 
                                                                 Článek 11.
                                                              Náhrady škody
11.1. Zhotovitel ručí za veškeré škody způsobené v důsledku porušení smluvních závazků zhotovitele a škody, které vzniknou jeho porušením kázně nebo z nedbalosti.

11.2. Uplatňování náhrady škody bude řešeno dle občanského zákoníku č. 89/2012Sb. v platném znění.

11.3. Zaplacením náhrady škody, případně též smluvní pokuty, se zhotovitel nezbavuje zodpovědnosti za splnění smluvních závazků.

11.4. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitelem.

Současně se smluvní strany dohodly, že právo objednatele na náhradu škody v plné výši, včetně náhrady škody z titulu vadného plnění, není dohodou o smluvních pokutách a jejich případnou úhradou dotčeno. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody v plné výši a to i v případě, že tato přesahuje výši smluvní pokuty.

11.5. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

                                                               Článek 12.
                                                       Podmínky splnění díla
12.1. Pro zhotovení díla dle této smlouvy v celém rozsahu jsou závazné všeobecně platné právní předpisy, platné výše specifikované technické a bezpečnostní normy a předpisy. Dílo bude provedeno v souladu s nimi. Dílo musí odpovídat účelu jeho použití a bude splňovat podmínky dohodnuté touto smlouvou. Zhotovitel komplexně odpovídá za provedení díla v rozsahu a kvalitě sjednané touto smlouvou. 

12.2. Přejímací řízení se uskuteční na základě oznámení zhotovitele, že předmět díla je připraven k předání a převzetí, bez vad a nedodělků. Oznámení sdělí zhotovitel písemně objednateli nejpozději ve lhůtě 3 dnů před zahájením přejímacího řízení. Z přejímacího řízení bude vyhotoven protokol o předání a převzetí, který podepíší obě smluvní strany. Protokol o předání a převzetí díla vystaví objednatel. Jakýkoli zápis v montážním deníku nenahrazuje předávací protokol. Dílo bude převzato objednatelem pouze bez vad a nedodělků, které sami o sobě ani ve spojení s jinými nesmí bránit bezpečnému provozu díla.
12.3. Zhotovitel splní svůj závazek zhotovení díla specifikovaný v čl. 2 smlouvy jeho provedením bez vad, a to jak faktických, tak i právních a jeho předáním objednateli v místě plnění díla dle čl. 3, bodu 3.1.

12.4. Nedokončené dílo nebude objednatelem převzato, nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak.
12.5. Pokud zhotovitel neodstraní závažné vady bránící provozu díla do 1 týdne od jejich zjištění objednatelem, je tato skutečnost považována za závažné porušení smlouvy a objednateli vzniká právo na okamžité odstoupení od této smlouvy.

Článek 13.
                                                      Stavební deník

13.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí pracoviště vést stavební nebo montážní deník (dále jen deník).

13.2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti mající vliv na plnění smlouvy:

- prvním zápisem do stavebního deníku je stanovení kontrolních dnů, místo, čas, a způsob

   jejich organizace

- denní záznamy se zapisují do knihy s očíslovanými listy se dvěma oddělitelnými průpisy

- denní záznamy čitelně zapisuje zmocněná osoba zhotovitele ve věcech řízení realizace díla a to zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Deník musí být na stavbě během pracovní doby zhotovitele přístupný.

- záznamy do deníku ze strany objednatele může provádět zmocněná osoba objednatele, 

- převzetí a předání staveniště je provedeno podpisem předávacího protokolu
- svolení objednatele se zahrnutím potrubních tras bude stvrzeno zápisem ve stavebním deníku

- povinnost předkládat deník je na straně zhotovitele

- objednatel provádí kontrolu deníku dle potřeby

- změny týkající se podstatných náležitostí smlouvy nelze odsouhlasit v deníku, zápis      

v deníku je považován oběma smluvními stranami za podklad ke změně nebo doplnění smlouvy, pokud je takto význačně označen

- zhotovitel se zavazuje předat před předáním a převzetím díla objednateli kopii stavebního 

  deníku

- v případě, že zmocněné osoby smluvních stran ve věcech řízení realizace (viz článek č. 1) díla      

  nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše ta strana, která nesouhlasí se zápisem svůj nesouhlas        

  do tří pracovních dnů po obdržení zápisu do deníku s uvedením důvodu, jinak se má za to,    

  že s obsahem souhlasí

- do deníku jsou zaznamenávány veškeré skutečnosti mající vliv na plnění smlouvy,      

  zejména o časovém postupu plnění díla a jeho jakosti, termínů zahájení PKV a ukončení KV

                                                                Článek 14.
                                                                Staveniště 
14.1. Staveništěm se rozumí prostor určený pro realizaci díla. Objednatel je povinen určit prostory staveniště. Vymezení, zřízení a ohrazení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel na svoje náklady, dle požadavků objednatele a předanou dokumentací - vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích. Střežení staveniště zajistí zhotovitel. 

14.2. Objednatel je povinen zajistit, aby práce zhotovitele nebyly omezovány právy třetích osob.

14.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a veškeré nečistoty vzniklé jeho činností na vlastní náklady a vlastní zajištěnou skládku. Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel, pokud vznikly jeho zaviněním.

14.4. Zhotovitel je povinen zajistit svůj majetek a rozpracované dílo proti zcizení a poškození. Střežení převzatého pracoviště si zajišťuje zhotovitel.

14.5. Zhotovitel je povinen dodržovat při své činnosti v prostorách objednatele zásady požární ochrany a péče o zdraví pracovníků při práci v souladu s platnými normami.

14.6. Zhotovitel vyklidí staveniště do 2 dnů po předání a převzetí díla.

14.7. Zhotovitel a objednatel při předávání staveniště zapíší zápis o předání. V zápise budou dále specifikovaná další ujednání a bezpečnostní rizika.

14.8. Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště zjišťovací protokol inženýrských sítí vedoucích přes staveniště a zhotovitel je povinen si tyto sítě na své náklady vytýčit a zachovat při realizaci díla jejich neporušení.

14.9. Zhotovitel má za povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.

Článek 15.
                         Přechod vlastnictví ke zhotovenému dílu a nebezpečí škody
15.1. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

15.2. Nebezpečí škody na upravované věci přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oběma smluvními stranami, bez ohledu na přechod vlastnictví. Vznikne-li na díle nebo na jakékoli jeho části škoda, ztráta nebo jakákoli jiná újma v době do okamžiku přechodu rizik na objednatele, odstraní zhotovitel na své vlastní náklady vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo ve všech ohledech do bezvadného stavu.

                                                                Článek 16.
                                                   Ostatní obchodní podmínky
16.1. Zhotovitel se zavazuje:
16.1.1. Nést odpovědnost za bezpečnost práce a požární ochranu svých zaměstnanců a vybavení věcnými prostředky PO svých zaměstnanců. Nést odpovědnost za protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací dle této smlouvy. Respektovat vnitřní bezpečnostní, strážní a protipožární předpisy platné pro výstavbu objektu B a vyhl. č. 591/2006 Sb. Zajistit vyznačení staveniště z hlediska bezpečnosti a jeho střežení. Při zařizování staveniště postupovat v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. a podle vyhl. č.268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu - tedy zejména nesmí při realizaci docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí a k znečišťování komunikací, ovzduší a vod.

16.1.2. Nevyužívat k zabezpečování výkonů ty zaměstnance objednatele, kteří v řádném pracovním poměru provádí stejné nebo podobné práce, jenž jsou předmětem této smlouvy. Nesplnění této podmínky bude považováno za podstatné porušení smlouvy a je důvodem pro odstoupení smlouvy objednatelem bez nároku zhotovitele na náhradu škody a ušlého zisku. Zaměstnávání zaměstnanců objednatele formou vedlejších pracovních poměrů, dohod ve smyslu ZP nebo jejich účast na provádění díla jakožto živnostníků - subdodavatelů zhotovitele, oznámí zhotovitel zástupci, který za objednatele smlouvu podepsal. V případě nesplnění této podmínky je dohodnuta smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý případ samostatně.
16.1.3. Zajistit likvidaci veškerých odpadů (viz příloha pravidla chování zhotovitelů), kromě kovového odpadu, který uloží na šrotiště objednatele nebo dle dohody s objednatelem.
16.1.4. Nevyužívat ke splnění díla předměty a majetek objednatele.
16.1.5. Umožnit zmocněné osobě objednatele pro řízení realizace díla kontrolu za účelem zjištění, zda provádění díla je v souladu se smlouvou a platnými normami. Účast zástupce objednatele na kontrole kvality nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti za kvalitu prováděného díla.
16.1.6. Přizvat zmocněnou osobu objednatele pro řízení realizace díla minimálně 2 pracovní dny předem zápisem do deníku k ověření všech prací, které budou dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele práce odkrýt, a to na vlastní náklady.

16.1.7 Zhotovitel dává zástupcům objednatele souhlas k pořizování fotodokumentace o  průběhu stavby, techniky a pracovníků zhotovitele jakož i jeho subdodavatelů, provádějících práce na díle.
16.1.8
 V případě, že zhotovitel je nebo byl ke kterémukoli dni uskutečnění zdanitelného plnění podle této smlouvy nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebo (ii) jakákoli úplata za zdanitelné plnění zhotovitele podle této Smlouvy je splatná na jiný účet než účet zhotovitele zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, potom je objednatel oprávněn uhradit za zhotovitele daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění na účet příslušného správce daně. Závazky zhotovitele se tím považují za splněné v částce uhrazené správci daně a ke dni takové úhrady.
16.1.9 Zhotovitel je povinen před nástupem na odborné činnosti v rámci díla předložit odbornou kvalifikaci pověřených osob, které budou tuto činnost vykonávat.(např. svářečským průkazem, živnostenským listem, protokolem o kvalifikaci apod.). V případě nedoložení kvalifikace nebude možné práce provádět. 
16.1.10 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle §2, písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

16.2. Objednatel se zavazuje:

16.2.1. Předat zhotoviteli pracoviště formou zápisu. V zápise o předání pracoviště musí být vymezeny vzájemné vztahy, závazky a povinnosti.

16.2.2. Objednatel prohlašuje, že předání a převzetí dokumentace pro výběr zhotovitele bude dle vyhlášky č.231/2012 Sb.

16.2.3. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané zadávací dokumentace.pro výběr zhotovitele.
16.2.4. Objednatel se zavazuje jmenovat v případě potřeby dle zvláštních právních předpisů koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

16.2.5. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, popř. také autorský dozor projektanta.

Článek 17.
Pojištění
17.1 Zhotovitel na své náklady uzavře a bude udržovat v účinnosti, nebo zařídí, aby bylo zajištěno a udržováno v platnosti pojištění, a to po celou dobu výstavby nebo montáže až do ukončení likvidace celého staveniště podle odstavce 14 výše. Jedná se o následující pojištění:

17.1.1 Pojištění přepravy

Toto pojištění bude krýt ztráty, škody a poškození vzniklá na věcech během přepravy od zhotovitele, subdodavatelů nebo ze závodů výrobců (včetně skladování) na staveniště. Pojištění bude kromě věci krýt i přepravu zařízení a přístrojů (montážní zařízení), které nejsou součástí díla, ale jsou potřebné pro jeho realizaci.

17.1.2 Pojištění předmětu plnění smlouvy

Toto pojištění bude krýt fyzické ztráty, poškození nebo škody na díle nebo jeho částech, vzniklé před předběžným převzetím díla objednatelem (stavebně-montážní pojištění CAR/EAR). Pro období mezi datem podpisu protokolu o předběžném převzetí a datem podpisu protokolu o konečném převzetí bude toto pojištění krýt fyzické ztráty, poškození, nebo škody na díle nebo jeho částech, vzniklé činností zhotovitele.

17.1.3 Pojištění odpovědnosti vůči třetím stranám včetně křížové odpovědnosti

Toto pojištění bude krýt veškerá tělesná zranění nebo smrt, utrpěné třetími stranami (včetně zaměstnanců objednavatele) a ztráty, poškození nebo škody na majetku (včetně majetku objednatele a jakékoliv části díla, které bylo objednatelem převzato), které mohou vzniknout ve spojení s prováděním díla.

17.1.4 Jiná pojištění, která mohou být dohodnuta mezi objednavatelem a zhotovitelem
17.2 Limit odpovědnosti zhotovitele vůči třetím stranám (včetně křížové odpovědnosti) bude minimálně pět miliónů (5 000 000,- Kč) korun nebo ekvivalentní částka v EUR za pojistnou událost a deset miliónů (10 000 000,- Kč) korun nebo ekvivalentní částka v EUR jako maximální roční plnění s podílem spoluúčasti 20 000 Kč/ škodní událost. Pojištění přepravy bude na hodnotu sto procent (100%) ceny přepravovaných věcí dle smlouvy. Pojištění předmětu plnění smlouvy bude na částku rovnající se smluvní ceně díla.

17.3 Výše uvedená pojištění musí být uzavřena s pojistitelem odsouhlaseným objednatelem a za podmínek odsouhlasených objednatelem s tím, že takové odsouhlasení nebude bezdůvodně odepřeno. Pojistné podmínky k odsouhlasení předá zhotovitel objednateli nejméně sedm (7) dní před plánovaným termínem uzavření pojistné smlouvy.

Pojištění musí být uzavřena s prvotřídní pojišťovnou (pojišťovnami), která (é) má(jí) povolení dle zákona č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví v platném znění.

17.4 Zhotovitel musí před podpisem smlouvy o dílo a následným zahájením díla dodat objednateli doklady o pojištění – pojistku (nebo kopie o sjednaném pojištění) jako průkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné. Všechna Pojištění musí zajišťovat, že objednatel obdrží nejméně dvacet jeden (21) den před jakýmkoliv zrušením nebo změnou pojištění písemné sdělení o tomto zrušení nebo změně pojistky. V případě nesplnění povinnosti daných zhotoviteli tímto odstavcem, budou přerušeny prováděné práce objednatelem do doby zjednání nápravy. Toto nemá vliv na posun konečného termínu realizace díla.
17.5 Objednatel má právo, aniž by tím omezil svá jiná práva daná mu smlouvou, uzavřít pojištění požadovaná smlouvou, a to na náklady zhotovitele.

17.6. Nic v tomto článku 17 nezbavuje zhotovitele odpovědnosti a povinnosti daných mu smlouvou.

                                                                 Článek 18.
                                                          Závěrečné ustanovení
18.1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy je možné realizovat pouze písemně, formou číslovaného dodatku, oboustranně potvrzeného a podepsaného odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

18.2. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními Občanského zákoníku č.89/2012 Sb., případně dalších souvisejících platných právních předpisů ČR.

18.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu. Každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.

18.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran

Příloha  k SoD č.1: Pravidla chování zhotovitelů
Příloha  k SoD č.2: Položkový rozpočet zhotovitele ze dne XX.XX.2018 (dodán doplněný z nabídky)
Příloha  k SoD č.3: Projektová dokumentace 

Příloha  k SoD č.4: Přesná specifikace harmonogramu prací a postupů provádění díla (dodán podrobný z nabídky)
Tyto dokumenty tvoří smlouvu a jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo jako, kdyby k ní byly připojeny nebo byly přímo konkrétně v této smlouvě o dílo uvedeny. Tato smlouva představuje celkovou a úplnou dohodu mezi zúčastněnými stranami a nahrazuje veškerá předchozí jednání, záruky či dohody, ať již písemné či ústní.

Smluvní dokumenty se vzájemně doplňují nebo vysvětlují. V případě, že dojde k rozporu mezi jednotlivými smluvními dokumenty, jsou rozhodující ustanovení smluvního dokumentu, který je uveden v tomto bodě výše, před ustanoveními smluvního dokumentu, jenž je uveden níže.
V   Táboře   dne: …………………..  

   

V Táboře dne:  ……………….
za zhotovitele






za objednatele
    .............................................                              ……........................................... 

         







Ing. Miloslav Holba





     
        předseda představenstva







      ……………………………………...…










Ing. Petr Kristek







       
        člen představenstva
1
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