Příloha 2 - Závazný návrh smlouvy

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH ZÁLEŽITOSTÍ A O PROVEDENÍ STAVBY
uzavřená ve smyslu § 2586 a nás. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

I. SMLUVNÍ  STRANY

	Objednatel:

Sídlo:
	Obec Lnáře
č.p. 74, 38742 Lnáře

	IČO:
	00251437

	Bankovní spojení:
	ČNB

	číslo účtu:
	94-5111291/0710

	Zastoupený:
	Ing. Josefem Honzem, starostou

	
	ve věcech technických jsou oprávněni jednat: 

	
	Ing.Josef Honz
tel. 608111886
e-mail: J.Honz@seznam.cz


(dále jen "objednatel")
	Zhotovitel:

Sídlo:
	[doplní účastník]
[doplní účastník]

	IČO:

DIČ:
	[doplní účastník]
[doplní účastník]

	Zastoupený:
	[doplní účastník]

	
	společnost zapsaná u [doplní účastník], oddíl [doplní účastník], vložka [doplní účastník]

	
	

	Bankovní spojení:
	[doplní účastník]

	číslo účtu:
	[doplní účastník]

	
	Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [doplní účastník]

	
	Osoba oprávněná za vedení stavby: [doplní účastník]

	
	Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: [doplní účastník]


(dále jen "zhotovitel")
Tato smlouva o dílo se uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky.
Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo, v níž se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v čl. II. této smlouvy a objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit cenu sjednanou v čl. IV. této smlouvy.
II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele řádně, tj. komplexně a kompletně následující části Díla:

A. projektovou, přípravnou a inženýrskou činnost (dále jen „Projektová, přípravná a inženýrská činnost“) a 
B. provést výstavbu vodovodu a kanalizace (dále jen „Stavba“),

(Projektová, přípravná a inženýrská činnost a Stavba společně také jen „Dílo“).
2. Stavba bude realizována v rozsahu dle:

•
dokumentace, předložené jako příloha zadávací dokumentace;

•
projektové dokumentace zpracované Zhotovitelem;

•
podmínek pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení;
•
předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy;

•
poddodavatelských smluv předložených v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky
3. Součástí Projektové, přípravné a inženýrské činnosti (část Díla A) je: 

· Zhotovitel je povinen v rámci přípravy Stavby provést projektovou přípravu, geodetické zaměření vedoucí k vyhotovení dokumentace k provedení stavby.

· Dále je zhotovitel povinen v rámci přípravy Stavby zajistit zpracování dokumentace (jakékoliv výkresy, zprávy, vzorce, výpočty, software a jiné dokumenty a údaje, které se vztahují ke Stavbě ze stavebního a technického hlediska) ve stupni pro provádění stavby, zahájení a dokončení výstavby Stavby a připravit výstavbu Stavby tak, aby bylo možné ji zahájit zejména v souladu s vydaným platným stavebním povolením a se všemi závaznými právními předpisy a technickými normami, a to ve vazbě na podmínky definované touto smlouvou.
· Zhotovitel je dále povinen při přípravě (stejně jako dále při realizaci) Stavby na vlastní nebezpečí a náklady 

· zajistit, aby byly splněny všechny podmínky stanovené v platném stavebním povolení;
· zajistit, aby byla všechna povolení udržována v platnosti a účinnosti po celou dobu, po kterou bude pro naplnění účelu smlouvy třeba;
· provést průzkumné práce, provést případné nezbytné demolice, zajistit přeložky inženýrských sítí, zajistit přípojky vody, elektřiny, plynu, sadové úpravy, jakož i veškeré další činnosti nutné k provedení Stavby; 
· předložit Objednateli na jeho výzvu informaci ohledně rozsahu rozpracovanosti předmětu plnění ve formě zpracované výpočetní technikou jako soubor MS-Word (textová část), soubor MS-Excel (výpočty), formát .dwg (výkresová část) a .pdf, a to nejpozději do 15 dnů ode dne písemné žádosti Objednatele;

· realizovat plnění v úzké spolupráci s Objednatelem, příslušnými dotčenými úřady a organizacemi a dalšími oprávněnými subjekty, přičemž Zhotovitel je povinen koordinovat práce specialistů a poddodavatelů a odpovídá za zajištění a řádné zpracování všech podkladů nutných ke Stavbě. Zhotovitel je rovněž povinen sepisovat protokoly o jednáních se svými poddodavateli a dotčenými úřady. Tyto protokoly musí být poskytnuty bezodkladně k dispozici Objednateli. Zhotovitel je povinen vždy zajistit, aby Objednatel byl písemně pozván nejméně 5 pracovních dní před avizovaným termínem k jednání tak, aby byla umožněna účast Objednatele nebo jeho zástupce na těchto jednáních;

· není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, bude Zhotovitel příslušnou dokumentaci předávat Objednateli vždy ve 2 tištěných paré a 1 x na CD (DVD) nebo na USB flash disku v editovatelných formátech (např. .dwg, .docx, .xlsx a současně v .pdf), pokud nebude v konkrétním případě dohodnuto jinak.

· Zhotovitel se zavazuje Projektovou, přípravnou a inženýrskou činnost provádět tak, aby byla zajištěna maximální možná plynulost a návaznost těchto činností, aby bylo dosaženo účelu Smlouvy. 

· Zhotovitel se zavazuje při provádění výše uvedených Projektových, přípravných a inženýrských činností dodržovat a zohlednit veškeré obecně závazné právní předpisy, zejména stavební, bezpečnostní a technické předpisy, předpisy na ochranu životního prostředí a předpisy o odpadech. Zhotovitel se též zavazuje dodržovat a zohlednit veškeré relevantní technické normy (ČSN), tj. všechny technické předpisy a normy podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to jejich části závazné i nezávazné, které budou platit v průběhu provádění Stavby, přičemž smluvní strany si sjednávají jejich závaznost. Dojde-li ke změnám ČSN, nese náklady v důsledku takových změn vzniklé Zhotovitel, nejedná-li se o zcela zásadní změny. 

· Zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace a výstupy inženýrské činnosti budou mít vlastnosti (jakost) odpovídající smlouvě, zejména budou vyhovovat účelu smlouvy.

· Zhotovitel odpovídá za uplatňování svých případných nároků z vad dokumentace nebo výstupů inženýrské činnosti vůči svým případným poddodavatelům. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že jakékoli náklady/výdaje, které je třeba vynaložit na odstranění záruční vady a související škody či újmy nese Zhotovitel.

· Zhotovitel je vždy po vyhotovení každého ze stupňů dokumentace podle zvláštních právních předpisů povinen Objednateli poskytnout každý zpracovaný stupeň dokumentace k vyjádření (1 x v elektronické, 2 x listinné podobě). Odpovědnost Zhotovitele za provedení dokumentace v souladu s touto smlouvou tím není dotčena. Zhotovitel není před tímto vyjádřením oprávněn zahájit stavební práce, ani případné jiné navazující činnosti. Objednatel si vyhrazuje právo v rámci svého vyjádření vznést závazné požadavky na úpravu dokumentace, které je Zhotovitel povinen respektovat a zapracovat, budou-li vzneseny ve vazbě na nutný soulad s právními předpisy a touto smlouvou. Tím není dotčena obecná výlučná odpovědnost Zhotovitele za řádné zpracování dokumentace. V případě, že se Objednatel k předložené dokumentaci do 10 pracovních dnů od jejího předložení nevyjádří, platí, že se nehodlá vyjadřovat. Zhotovitel se zavazuje informovat písemně Objednatele 10 kalendářních dnů předem o plánovaném termínu předání dokumentace Objednateli k vyjádření. V případě, že Zhotovitel bude dokumentaci na základě vyjádření Objednatele dle tohoto odstavce upravovat, je povinen bez zbytečného odkladu předat Objednateli 2 paré upravené dokumentace v listinné podobě a 1 paré v elektronické podobě.

4. Součástí Stavby (část Díla B) je zajištění realizace v rozsahu dle:

· projektové dokumentace zpracované Zhotovitelem;

· podmínek pravomocného stavebního povolení;

· zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle ZZVZ;

· poddodavatelských smluv předložených v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky;

· způsobu nakládání s odpady, eliminace prašnosti, hluku, BOZ apod.;

· předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy;

· podmínkami Ministerstva zemědělství v rámci výzvy 129 410 "Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III".

Součástí Díla, části č. 2 Stavby je také: 

· vyhotovení projektové dokumentace Stavby a Pasportu stavby dle Vyhlášky o dokumentaci staveb ve třech vyhotoveních a geodetického zaměření Stavby včetně geometrického plánu ve třech vyhotoveních, bude-li geometrické zaměření žádoucí a účelné. Projektová dokumentace Stavby a Pasportu stavby a geodetické zaměření Stavby budou Objednateli dodány také v elektronické podobě, a to na datovém médiu ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. (geodetické zaměření bude vyhotoveno v digitální formě - referenční systém Bpv), ve třech vyhotoveních;

· zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace ve 3 vyhotoveních včetně elektronické podoby na datovém médiu;

· provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění vč. stanovení podmínek, za kterých se bude komplexní vyzkoušení provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení, vyhotovení protokolu v českém jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na datovém médiu;

· provedení zaškolení obsluhy Objednatele u všech částí Stavby, které zaškolení obsluhy vyžadují; 

· vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování Stavby, resp. jejich částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu Stavby a dokumentaci údržby ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na datovém médiu; 

· zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na Stavbě, a to nejpozději 7 pracovních dní před zahájením prací;

· povinnost Zhotovitele provést vytýčení prostorové polohy Stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry;

· povinnost Zhotovitele vést stavební deník Stavby;

· povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu řízení a kontroly jakosti, ten bude Objednateli předložen k vyjádření spolu s projektovou dokumentací;
· zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů;

· zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude‑li potřebné;

· osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dočasného dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude‑li potřebné;

· zachování dopravní obslužnosti okolních objektů a pozemků při realizaci díla;

· vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami Zhotovitele, dokumentací předanou Objednatelem, požadavky Objednatele a s platnými právními předpisy dle zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“);

· zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace Stavby;

· předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude Objednateli předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle Zákona o odpadech;

· návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy;

· předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle Stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním Stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno Stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání dle Stavebního zákona;

· zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích;

· provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí Díla;

· zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;

· udržování Stavbou dotčených povrchů, zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,

· zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;

· provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením Díla;

· zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení Díla;

· mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele;

· hlášení archeologických nálezů v souladu se Stavebním zákonem.

5. Místo provedení díla je katastrální území Lnáře, obec Lnáře, kraji Jihočeský.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, resp. autory dokumentace Stavby oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele; zejména je oprávněn dokumentace Stavby jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle této smlouvy, včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy se rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím dokumentace Stavby dle této smlouvy. Zhotovitel poskytuje licenci dle této smlouvy jako výhradní. Licence se poskytuje Objednateli na celou dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci je zahrnuta v ceně za Dílo dle smlouvy.
7. Objednateli bude Dílo část B předáno jako jeden celek.

III. ČAS  PLNĚNÍ

1. část Díla A, zahrnující vyhotovení dokumentace k provedení stavby do 4 měsíců od podpisu smlouvy. Předpokládaný termín podpisu: březen 2026

2. část Díla B, zahrnující výstavbu Stavby do 14 měsíců na základě písemné výzvy Objednatele po získání předmětné dotace. A to včetně všech souvisejících činností, jako je kolaudace a uvedení stavby do provozu. Realizace stavebních prací zahrnuje dokončení všech stavebních, technických a bezpečnostních opatření, aby byla stavba připravena k předání a řádnému užívání dle stanovených předpisů a norem.

IV. CENA  DÍLA

1. Sjednaná cena je cena dohodou v rozsahu předmětu smlouvy 
· Část A: cena za Projektovou, přípravnou a inženýrskou činnost [doplní účastník] – pouze část ceny za Dílo odpovídající ceně za Projektovou, přípravnou a inženýrskou činnost“,- Kč bez DPH a

· Část B: cena za zbývající části Díla, tj. Stavbu [doplní účastník] – celková cena za Dílo bez Projektové, přípravné a inženýrské činnosti,- Kč bez DPH.

2. Cena Díla je stanovena Zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho nabídky. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy jako příloha č. 1. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu, přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu Díla, na rozsah Díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
3. Uvedená cena za Dílo bez DPH je cenou nejvýše přípustnou, kterou nelze překročit, a která zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla.
4. Uvedenou cenu za Dílo je možné měnit pouze jestliže:
a) před nebo v průběhu realizace Díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu Díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,

b) v případě změny v předmětu a rozsahu Díla oproti zadávací dokumentaci, požadované Objednatelem nebo vyvolané objektivní potřebou řádného a úplného dokončení díla.
c) Objednatel požaduje práce, dodávky nebo služby, které nejsou uvedeny v předmětu Díla
d) Objednatel požaduje vypustit některé práce, dodávky nebo služby předmětu Díla;
e) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace předané Objednatelem.
Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku k této smlouvě nemá Zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.

Změna ceny za řádné provedení díla se realizuje dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací, služeb nebo dodávek než těch, které byly obsahem této smlouvy, nebo na vyloučení některé práce, služby, nebo dodávky z předmětu plnění nebo na jiných rozhodných skutečnostech.

Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna sjednaných cen, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny sjednaných cen a předložit písemný požadavek na změnu sjednaných cen Objednateli k odsouhlasení.

Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné zvýšení sjednané ceny. Jednání o zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ.

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v Položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

V případě změn u prací, které nejsou obsaženy v Položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě 90 % jednotkové ceny v cenové soustavě ÚRS (http://www.cs-urs.cz).

Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v tomto odstavci smlouvy budou vždy předem sjednány písemným dodatkem k této smlouvě, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Veškeré změny Díla musí být v souladu se ZZVZ.
Zálohy na platby nejsou sjednány. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohy. 
5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. 

6. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za Dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů (faktur). 

7. Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě Objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu Zhotovitele pro ocenění dokončených částí Díla. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur vystavených měsíčně a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle smlouvy a na základě podmínek dále v této smlouvě specifikovaných. 

8. Soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb bude dokládán v součinnosti s Objednatelem v členění dle předloženého položkového rozpočtu v souladu s podmínkami dotačního programu. Objednatel má právo požadovat po Zhotoviteli fakturaci některých výdajů oddělenou fakturou, nebo jejich odlišení na jedné faktuře, z důvodu rozlišení způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu, rozdělení ceny Díla na části z důvodu financování, nebo jiných relevantních důvodů, a to nejpozději při schvalování měsíčního vyúčtování

9. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami Objednateli. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

10. Nebude-li na daňovém dokladu/faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou částku vždy na ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 109 odst. 2 písm. c) Zákona o DPH. 
11. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle § 109 odst. 3 Zákona o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu Objednatel dodatečně písemně informuje Zhotovitele. 
12.  Daňový doklad/faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle Zákona o DPH a požadavky dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to podle jejich znění účinného v době jejich vystavení, a dále je třeba na fakturu uvést označení a registrační číslo projektu, které Objednatel sdělí Zhotoviteli po nabytí účinnosti smlouvy. V případě, že daňový doklad/faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu/faktury Objednateli.
13. V souladu se Zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené Objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a v zjišťovacím protokolu se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den kalendářního měsíce. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění dílčí daňový doklad/fakturu včetně DPH, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol, tj. soupis provedených prací, poskytnutých služeb a dodávek – obojí podepsané Zhotovitelem a odsouhlasené (tj. podepsané) osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Právo Zhotovitele na vystavení měsíčního zdanitelného plnění/faktury včetně DPH   vzniká až po podpisu soupisu provedených prací osobou vykonávající za Objednatele technický dozor. 
14. Zjišťovací protokol je Zhotovitel povinen zpracovat a Objednateli předat jak v listinné, tak v elektronické podobě. Jednotlivé zjišťovací protokoly jsou nedílnou součástí měsíčních faktur. 

15. Právo Zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a řádného provedení a předání Díla oběma smluvními stranami bez vad a nedodělků, případně po odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato. Přílohou konečného daňového dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur.
16. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s Projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny Objednatele.

17. Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 Zákona o DPH). Z uvedeného důvodu se na toto plnění nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e uvedeného zákona a Zhotovitelem bude vystavena faktura za předmětné plnění včetně daně z přidané hodnoty.

18. Daňový doklad/faktura je považován za uhrazený okamžikem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.
19. Daňový doklad musí obsahovat název a číslo projektu, bez uvedení je faktura neúplná a Objednatel má právo ji Zhotoviteli vrátit. 
20. Zhotovitel se rovněž zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, prostřednictvím kterých bude realizovat Dílo, resp. jeho část dle této smlouvy. Za řádné a včasné plnění dle předcházející věty se považuje plné uhrazení poddodavatelem řádně vystavených faktur za předmět smlouvy, resp. jeho část, a to vždy do 30 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění předmětu smlouvy, resp. jeho části.
V. NEBEZPEČÍ ŠKODY
1. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí Díla Objednatelem.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. ceny díla. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Podíl spoluúčasti Zhotovitele na každé pojistné události nesmí být vyšší než 5 % limitu pojištění. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu (případně pojistný certifikát či jiný srovnatelný dokument) předložit Objednateli nejpozději při předání staveniště; dále pak v průběhu realizace Díla vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od vyzvání.
6. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít na vlastní náklady sjednáno stavebně montážní pojištění proti všem rizikům (all risks) na plnou hodnotu budovaného Díla. Podíl spoluúčasti Zhotovitele na každé pojistné události nesmí být vyšší než 10 % limitu pojištění. Pojistná smlouva musí být platná po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu (případně pojistný certifikát či jiný srovnatelný dokument) předložit Objednateli nejpozději při předání staveniště; dále pak v průběhu realizace Díla vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od vyzvání.

VI. OSTATNÍ  UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel provádí dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na předmětu díla až do jejího předání objednateli. 
2. Vzhledem k tomu, že místo plnění se nachází v sousedství pozemků ve vlastnictví jiného vlastníka, včetně místní přístupové komunikace, zavazuje se zhotovitel provádět práce s ohledem na tuto skutečnost, tj.:
a) zajistit, aby nedocházelo k poškozování pozemků a vzrostlé vegetace ve vlastnictví třetích osob,

b) zajistit, aby nedošlo k poškozování ostatních staveb včetně účelové místní komunikace,
c) zajistit, aby nedošlo k znečistění místních komunikací.

3. Pokud zhotovitel při provádění předmětu této smlouvy poškodí dílo, majetek objednatele nebo majetek jiného vlastníka, nebo nemovitosti v okolí místa provádění díla, je jeho povinností odstranit takové škody na vlastní náklady.

4. Zhotovitel v celém průběhu plnění předmětu smlouvy zajistí, aby nebyly poškozovány žádné dokončené práce, aby práce byly prováděny odborně způsobilými osobami a aby se nepokračovalo v pracích, které byly provedeny nekvalitně nebo v rozporu s Projektem definovaným v čl. II., bod 1 této smlouvy.
5. Zhotovitel zajistí a bude dodržovat všechna nezbytná opatření k zabránění požáru na staveništi.
6. Zhotovitel zajistí a bude dodržovat všechna nezbytná opatření k zabránění kontaminace půdy ropnými produkty a zabrání vzniku případných ekologických škod.

7. Zhotovitel zajistí likvidaci vzniklých odpadů při realizaci díla v souladu s příslušnými závaznými předpisy.
8. Zhotovitel zabezpečí místo provádění díla a zamezí přístupu nepovolaných osob.

9. Zhotovitel se zavazuje, že bude vést po celou dobu provádění díla Stavební deník, v souladu s obecně závaznými předpisy, a bude v něm zaznamenávat mimo jiné též rozhodující skutečnosti pro plnění této smlouvy, údaje o časovém postupu prací, změny a odchylky od PD.
10. Objednatel a zhotovitel se dohodli na konání kontrolních dnů plnění předmětu díla, a to vždy v termínu stanoveném objednatelem, a to každé 2 týdny. V době, kdy nebude probíhat plnění prací, se kontrolní den neprovádí. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli nebo autorovi projektu přístup v průběhu provádění díla za účelem průběžné kontroly. 
11. Zhotovitel se zavazuje vyzvat pověřenou osobu objednatele ke kontrole výkopových prací před jejich zakrytím a zavezením, a to alespoň ve lhůtě 3 pracovních dnů před provedením.

12. Případné nejasnosti a nedořešení technických detailů bude řešeno v průběhu provádění díla s autorem projektové dokumentace pro provádění stavby; náklady na tuto činnost uhradí zhotovitel.
13. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených smlouvou. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce.

14. Po dokončení díla zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla. 
15. Za den dokončení díla se považuje den předání a převzetí díla objednatelem a jeho zástupcem, s výsledkem bez zjištěných vad a nedodělků. V případě odstraňování zjištěných vad se za den dokončení díla považuje den odstranění zjištěných vad a nedodělků. Zjištěné vady a nedodělky při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen neprodleně odstranit. O předání a převzetí díla bude vystaven písemný předávací protokol, potvrzený pověřenými zástupci objednatele a zhotovitele.
16. Zhotovitel se zavazuje vyklidit místo plnění předmětu smlouvy do 5 pracovních dnů od předání a převzetí díla a předat jej objednateli. 

17. Objednatel i zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než je plnění podmínek smlouvy.

18. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré závazky vůči subdodavatelům, zaměstnancům a jiným věřitelům za práce, materiály, výrobky, správní poplatky, služby apod., související s prováděním díla, v příslušných termínech uhradí. 

VII. ZÁRUKA 
1. Zhotovitel přejímá záruku za vady provedeného díla v délce 60 měsíců u stavebních prací a v délce 24 měsíců u dodávek technologických provozních zařízení. Záruka začíná běžet od prvého dne následujícího po dni předání a převzetí díla. 
VIII. SMLUVNÍ  POKUTY

1. Pokud zhotovitel odevzdá dílo uvedené v čl. II. po termínu uvedeném v čl. III., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny bez DPH uvedené v čl.IV., za každý den prodlení.

2. Pro případ prodlení objednatele s platbou, na kterou vznikl zhotoviteli nárok, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, i započatý, den prodlení.
IX. ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

1. Tato smlouva vznikla dohodou o celém jejím obsahu.

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ke smlouvě neexistují žádná vedlejší ujednání či ústní dohody.

3. Pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno jinak, řídí je vztahy objednatele a zhotovitele příslušnými obecně závaznými právními předpisy, platnými v České republice, zejména ustanoveními zákonem č. 89/2014 Sb. Občanský zákoník.
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět okamžitě, jestliže bylo proti zhotoviteli zahájeno insolvenční nebo exekuční řízení, nebo pokud zhotovitel nebude dílo provádět sám, případně se zhotovitelem odsouhlasenými subdodavateli, ale převede práce a dodávky na plnění předmětu této smlouvy na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V takovém případě je výpověď účinná okamžikem jejího doručení zhotoviteli.

Lnáře dne          
 

         

 [doplní účastník] dne [doplní účastník]
…………………………….
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