
      

V Praze 17. 3. 2017 

 

 

Vážení obchodní přátelé, 

 

uveřejňuji vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce v otevřeném podlimitním řízení: 

„Stavební úpravy a nástavba ZŠ v obci Loděnice“, které vypisuje Obec Loděnice, Husovo náměstí 

č.p. 4, 267 12 Loděnice u Berouna, IČ: 00233510, evidenční číslo zakázky: Z2017-006361. 

 

Dotaz č. 1: 

Zadavatel v ZD v bodě 4.6. v odstavci PODMÍNKY PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE V PŘÍPADĚ 

SPOLEČNÉ NABÍDKY požaduje, aby profesní způsobilost dle § 77 odst. 2 písm. a) prokázal každý 

z dodavatelů v plném rozsahu. 

Chápe dodavatel správně, že každý z dodavatelů podávající společnou nabídku musí předložit všechna 

živnostenská oprávnění? 

 

Odpověď: 

Ano. 

 

Dotaz č. 2: 

Lze plnit pozici technika zajišťující kontrolu jakosti a pozici technika BOZP jednou osobou? 

 

Odpověď: 

Ano. 

 

Dotaz č. 3: 

Zadavatel v bodě 3. a) SoD uvádí Podrobný harmonogram výstavby 

-obsahuje dobu trvání v kalendářních měsících 

i. pro danou technologickou činnosti, 

ii. pro daný stavební oddíl (stavební pod objekt, stavební objekt) dané technologické činnosti 

iii. celkovou dobu trvání (celkovou dobu výstavby v kalendářních měsících) 

 

Pokud požaduje zadavatel podrobnost časového harmonogramu po poožkách rozpočtu, pak doba trvání 

u mnoha činností (položek) bude velmi krátká (jeden den nebo kratší – např. montáž dveří). Požadavek 

na udávání doby trvání jednotlivých činností v měsících pak této požadované podrobnosti neodpovídá 

(bude se jednat o hodnoty 0,03 měsíce a menší). V operativních plánech pak zadavatel požaduje udávat 

dobu trvání ve dnech, což je dle našeho názoru adekvátní. Vzhledem k tomu, že měsíce mají různý počet 

dní, přepočet doby ve dnech na měsíce bude vykazovat odchylky, kromě toho většina činností bude trvat 

dobu kratší než měsíc. Např. v sw MS Project lze zadat dobu trvání jen na 2 desetinná místa. 

 

Trvá zadavatel na tom, že doba trvání jednotlivých činností na úrovni položky bude v harmonogramu 

udávána v měsících nebo postačí, že měřítko (časová osa) harmonogramu bude v měsících a doba 

činností bude udávána ve dnech odpovídajících výpočtu doby trvání v operativním plánu? 

 

Odpověď: 

Ne, zadavatel na tomto požadavku netrvá. Zadavatel požaduje, aby byl předložen harmonogram postupu 

prací, který bude členěn na kalendářní dny. Aktualizovaný návrh smlouvy o dílo o tento požadavek je 

uveřejněn na profilu zadavatele: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/bace4f2a-ab97-4082-904f-

0e7c727d3d02. 

 

 

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/bace4f2a-ab97-4082-904f-0e7c727d3d02
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/bace4f2a-ab97-4082-904f-0e7c727d3d02


Dotaz č. 4 

Mohou být sloučeny položky dodávky a montáže (např. montáž a dodávka dveří) v operativním plánu, 

který je podkladem pro tvoru harmonogramu? 

 

Odpověď: 

Ne. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

      ………………………………………………… 

Ing. Lucie Sýkorová 

ACCON managers & partners, s.r.o. 

        z pověření zadavatele – pověřená osoba 
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