
Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
 

„Stavební úpravy objektu č.p. 199 ve Skřivanech“ 
 

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 
  

Obec Skřivany  
Zastoupená: Karolínou Hálovou DiS., starostkou obce  
Se sídlem: Dr. Vojtěcha 199, 503 52 Skřivany  
IČO: 00269514, Číslo účtu: 10026511/0100  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy: Karolína Hálová, DiS., starostka  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Karolína Hálová, DiS., starostka  
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu 
protokolu o předání a převzetí stavby: Miroslav Sabo, Ing. Luboš Lonský  
(dále jen „Objednatel“)  
 

Stavrecon Pardubice s.r.o.  
Zastoupená: Ondřejem Cachovanem, jednatelem společnosti  
Se sídlem: Milheimova 2689, 530 02 Pardubice  
IČO: 05925801, DIČ: CZ05925801  
Právnická / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, 
oddíl C, vložka39169  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., Číslo účtu: 1502317002/5500  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Luboš Hloušek, stavební technik  
Osoba oprávněná za vedení stavby: Luboš Hloušek, stavební technik  
Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
Ondřej Cachovan, jednatel společnosti  
(dále jen „Zhotovitel“) 

 
I. Cena díla 

Smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v 
příloze č. 1 tohoto dodatku rozdílem o výslednou částku +83 679,45 Kč bez DPH. Celková cena díla činí 
nově částku 9 652 085,45 Kč bez DPH. 
 

II. Dokončení díla 
Termín dokončení díla se prodlužuje o 40 dní. 

 
III. Ostatní ujednání 

1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 
2) Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy: Příloha č.1 – Změnový list č. 01-06/2025 
3) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
Tento dodatek byl projednán a schválen Zastupitelstvem obce Skřivany na jeho jednání dne 16.9.2025 
usnesením č. Usn.: 5/2025/9. 
 
Ve Skřivanech dne     V Pardubicích dne 
 

 

 

 

 

_____________________________                  _____________________________  

             za Objednatele              za Zhotovitele 
Karolína Hálová, DiS., starostka obce    Ondřej Cachovan, jednatel společnosti 
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