
 
 

 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 01 

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY A ŘÍZENÍ 

Název zakázky Společenský dům Hrotovice 

Druh zakázky stavební práce 

Režim zakázky podlimitní 

Druh řízení otevřené řízení 

URL https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/73b0be6b-6b49-4ab4-

a6a0-508b83a305e1/zakazka/P24V00000001   

IDENTIFIKACE ZADAVATELE 

Název Město Hrotovice 

Sídlo nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice 

IČO 00289426 

Profil zadavatele http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73b0be6b-6b49-4ab4-

a6a0-508b83a305e1 

 

IDENTIFIKACE ZÁSTUPCE ZADAVATELE 

Název 4E consulting, s.r.o. 

Sídlo Kainarova 3236/88, 616 00 Brno 

IČO 07649827 

Kontaktní osoba Mgr. Petr Jelínek 

Telefon +420 777 568 861 

E-mail petr@4econsult.cz  
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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA ŽÁDOST ZE DNE 

19.3.2024 

DOTAZ Č. 1 

Je součástí díla kolaudace a zkušební provoz? 

REAKCE NA DOTAZ Č. 1 

Kolaudační souhlas obstarává podle Smlouvy Objednatel. Zhotovitel musí, kromě obecné povinnosti 

k součinnosti, zajistit veškeré nutné podklady včetně nezbytných geodetických zaměření a 

geometrických plánů. 

Zadavatel neuvažuje se zkušebním provozem. 

DOTAZ Č. 2 

Co se stane v případě, že při ústní konzultaci s vítěznou firmou bude shledán rozkol v nabízeném řešení 

projektu a představou / zadáním investora? 

REAKCE NA DOTAZ Č. 2 

Smluvní strany musí předně postupovat podle Smlouvy. Pokud bude řešení v souladu se Smlouvou, lze 

případné požadavky na změny díla jako tzv. Variace podle Smlouvy. 

DOTAZ Č. 3 

Jaký je předpokládaný termín realizace? Termín dokončení je asi limitní dle dotace - 31.10.2025? 

REAKCE NA DOTAZ Č. 3 

Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem do konce května 2024. Konec doby 

pro dokončení díla v délce 17 měsíců pak lze v takovém případě očekávat v listopadu 2025.  

DOTAZ Č. 4 

Je možné předat vyjádření dotčených orgánů? 

REAKCE NA DOTAZ Č. 4 

Ano, stanoviska, vyjádření či souhlasy DO, jiných orgánů veřejné moci nebo třetích osob zadavatel 

doplňuje do Podkladové dokumentace (viz nový adresář „Vyjadreni_stanoviska_souhlasy“ Podkladové 

dokumentace). 

DOTAZ Č. 5 

Předpokládáme, že požadavek na 70% využití stavebních odpadů bude zejm. na odpad z výstavby jako 

takové, když v rámci výstavby nedochází k demolicím stávajících objektů? 
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REAKCE NA DOTAZ Č. 5 

Požadavek na 70% využití stavebních odpadů se týká provedení Díla na Staveništi. Zadavatel v této 

souvislosti upozorňuje na aktuální stav Staveniště, který je zřejmý zejména z dokumentu „Protokol o 

měření rozsahu terénních úprav pro plánovanou výstavbu“, který je součástí Podkladové 

dokumentace. 

DOTAZ Č. 6 

Z jakého důvodu jsou b Harmonogramu plateb limitovány projekční práce? Tyto budou probíhat 

prakticky okamžitě a po celou dobu výstavby. V tuto chvíli ještě nemáme zasmluvněného projektanta a 

částka může být větší, než 3% z cen díla. 

REAKCE NA DOTAZ Č. 6 

Zadavatel vycházel z obvyklé výše odměny projektantů, nicméně zvýšení limitu zásadně nic nebrání. 

Zadavatel proto zvyšuje maximální část z Přijaté smluvní částky ze 3% na 5%.  

DOTAZ Č. 7 

Z jakého důvodu neobsahuje výkaz výměr venkovní objekty? - inženýrské sítě, komunikace, sadové 

úpravy, terénní úpravy apod. 

REAKCE NA DOTAZ Č. 7 

Zadavatel připomíná, že zakázka je realizována metodou Design-Build. Technické podmínky jsou 

stanoveny prostřednictvím požadavků na výkon nebo funkci (v podobě dokumentu Požadavky 

objednatele a jeho příloh). Zadavatel nemá k dispozici podrobný prováděcí projekt, ani tomuto stupni 

dokumentace odpovídající soupis prací s výkazem výměr. Zadavatel se nicméně rozhodl poskytnout 

jako informativní podklad slepé kontrolní rozpočty projektanta ostatních SO (viz nový adresář 

„Slepy_Kontrolni_rozpocet_projektanta_ostatni_SO“ Podkladové dokumentace). Upozorňuje však, že 

soupisy byly vyhotoveny v souvislosti se změnou stavby před dokončením v roce 2023 a nepředstavují 

skutečný rozsah Díla podle Smlouvy tak, jak je popsán v dokumentu Požadavky objednatele a jeho 

přílohách.  

DOTAZ Č. 8 

Je nezbytná platba záborů. když výstavba probíhá na pozemku investora? 

REAKCE NA DOTAZ Č. 8 

Platby za zábory nebudou zadavatelem ve vztahu k pozemkům zadavatele požadovány. 
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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA ŽÁDOST ZE DNE 

20.3.2024 

DOTAZ Č. 9 

Zadavatel zveřejnil návrh smlouvy o dílo ve formátu pdf., avšak v ustanovení bodu 8.3 a bodu 13.5 

smlouvy o dílo je uvedeno: „CHYBA!NENALEZEN ZDROJ ODKAZŮ.“. Uchazeč tak není schopen 

adekvátně posoudit znění příslušných ustanovení. Žádáme tímto zadavatele o odstranění administrativní 

chyby. 

REAKCE NA DOTAZ Č. 9 

Nefunkční odkazy na ustanovení byly opraveny. 

DOTAZ Č. 10 

Zadavatel v ustanovení bodu 12.2 smlouvy o dílo uvádí, že „Pokud Objednatel část vyúčtování neschválí, 

musí k tomu Zhotoviteli uvést odůvodnění“. Předmětné ustanovení však neobsahuje žádné časové 

ohraničení, do kdy je Objednatel povinen se k Vyúčtování vyjádřit. Budoucí Zhotovitel tak nemá právní 

jistotu, že Objednatel nebude účelně zdržovat případné schválení či neschválení takového Vyúčtování. 

REAKCE NA DOTAZ Č. 10 

Příslušné ustanovení bylo upraveno následovně: „Objednatel musí vyúčtování do 28 dnů schválit nebo 

uvést důvody, pro které vyúčtování neschvaluje.“ Obdobně bylo upraveno ustanovení týkající se 

závěrečného vyúčtování (odst. 12.5 smlouvy). 

DOTAZ Č. 11 

Zadavatel v ustanovení bodu 12.4 uvádí, že Objednatel zadrží 10 % z částek, na které zní jednotlivé 

daňové doklady, přičemž druhá polovina zádržného bude vyplacena po předložení bankovní záruky za 

záruční dobu dle bodu 10.3. Avšak v ustanovení 10.3 se uvádí, že bankovní záruka za záruční dobu bude 

ve výši 5 % Nabídkové ceny. Vzhledem ke skutečnosti, že smlouva o dílo obsahuje ustanovení Variace, 

předpokládá se, že Nabídková cena a konečná cena za dílo bude odlišná. Skutečně zadavatel i přes výše 

uvedené bude výši bankovní záruky za záruční dobu vypočítávat z nabídkové ceny a nikoliv z konečné 

ceny za dílo? 

REAKCE NA DOTAZ Č. 11 

Ano, bankovní záruka za Záruční dobu bude ve výši odpovídající 5 % Nabídkové ceny. 
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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Z VLASTNÍHO PODNĚTU 

Zadavatel dále provedl následující úpravy zadávací dokumentace z vlastního podnětu: 

KMENOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Byla provedena oprava (upřesnění) URL veřejné zakázky na profilu zadavatele. 

PŘEDLOHA DOPISU NABÍDKY 

V předloze Dopisu nabídky byla opravena (odstraněna) propojení na jiné dokumenty. 

 

NOVÉ DOKUMENTY NA PROFILU ZADAVATELE 

Zadavatel v návaznosti na výše uvedené současně s tímto vysvětlením uveřejnil na profilu zadavatele 

následující soubory: 

• 00_SDHR_ZD_240321.pdf 

• 01_SDHR_Smlouva_240321.docx 

• 02_SDHR_Dopis_nabidky_240321.xlsx 

• 03_SDHR_Harmonogram_plateb_240321.xlsx 

• 04_SDHR_Pozadavky_objednatele_240321.zip obsahující novou verzi dokumentu Požadavky 

objednatele (přílohy Požadavků objednatele se nemění) 

• 05_SDHR_Podkladova_dokumentace_240321.zip obsahující nově doplněné adresáře včetně 

souborů (ostatní adresáře/soubory Podkladové dokumentace zůstávají nezměněny): 

o Slepy_Kontrolni_rozpocet_projektanta_ostatni_SO 

o Vyjadreni_stanoviska_souhlasy 


