
                      

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Veřejná zakázka na stavební práce 
zadávaná podle § 21 odstavec (1) písmeno f) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen Zákon) s názvem: 

„Provedení generální opravy části veřejného 
osvětlení ve statutárním městě Brně“ 

veřejná zakázka podlimitní 

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení 
 
 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – OBCHODNÍ 
PODMÍNKY 

 
 
 

Zadávací dokumentace – obchodní podmínky - jsou součástí zadávací dokumentace a obsahují text smlouvy 
obligatorního charakteru, který je pro dodavatele závazný. Dodavatel je povinen text obchodních podmínek 
ve svém návrhu smlouvy předkládaném v rámci nabídky akceptovat. Pro zajištění textu obchodních 
podmínek proti opravám a přepisům je text obchodních podmínek předáván dodavatelům v rámci zadávací 
dokumentace pouze v tištěné podobě se zabezpečením přelepkou. Obsah obchodních podmínek může 
dodavatel při zpracování návrhu doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek. 
Jakékoli jiné dodatky či odchylky se vylučují. Text se doplňuje rukou do zapečetěného textu předaného 
v rámci zadávací dokumentace a takto doplněný text se vrací jako součást nabídky. 
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Evidenční číslo Objednatele Evidenční číslo Zhotovitele 

………………………………. ………………………………. 

 
 SMLOUVA  O  DÍLO  

 

Technické sítě Brno, akciová společnost  
se sídlem Barvířská 5, 602 00 Brno 

zastoupený: Ing. Pavel Staněk, předsedou představenstva 
 Ing. Zdeněk Forman, místopředsedou představenstva 
IČ: 25512285 
DIČ: CZ25512285 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 2025576339/0800 
 
 
na straně jedné jako „Objednatel“ 
 
a 
 
………………………………………………….. 
se sídlem: ...................................................... 

IČ: ................................ 

DIČ: .............................. 

bankovní spojení: ...................................................... 

číslo účtu: .................................... 

zastoupen: ............................................................... 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ....................... oddíl 
....................... vložka ....................... 

(doplní uchazeč) 
 
 
na straně druhé jako „Zhotovitel“ 

 

 
uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo 

tohoto znění: 
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Článek I. Předmět smlouvy 
1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) 

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele komplexní 
zhotovení díla, které se skládá z jednotlivých dílčích staveb (dále také dílčí plnění, nebo 
také část díla) jejichž předmětem je obnova zařízení veřejného osvětlení ve vymezených 
lokalitách či ulicích města Brna, ve kterých je osvětlení v havarijním, resp. technicky 
nevyhovujícím stavu a to v rozsahu a podle:  
Ø Výkazu výměr, který Zhotovitel jako uchazeč o veřejnou zakázku s názvem: Provedení části 

obnovy veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně v roce 2015 ocenil a jenž je přílohou 
č. I této smlouvy (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ROZPOČET); 

Ø Městských standardů pro veřejné osvětlení města Brna - 
https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OTS/OTS-
standardy_osvetleni.pdf, aktualizace ze 6.4.2010 vydané magistrátem města Brna, 
Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno (dále jen „STANDARDY“). 

Ø seznamu lokalit jenž tvoří přílohu č. II této smlouvy. 

Dílo je specifikováno STANDARDY a ROZPOČTEM a zahrnuje: 
1.1.1.1. Provedení stavby podle STANDARDŮ a ROZPOČTU 
1.1.1.2. Spolupráci při jednání s dotčenými orgány státní a městské správy při získávání stanovisk či 

povolení nebo případných vyjádření (např. OIBP, BKOM, a další budou-li pro tuto stavbu 
vyžadovány). 

1.1.1.1. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odst. 1.1.2. této smlouvy. 

1.1.2. Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek: 
Ø provedení stavebních, zemních, příp. dalších prací sjednaných touto smlouvou, 
Ø provedení elektromontážních prací (položení nových kabelů, zemnícího drátu, osazení stožárů 

do pouzder, zapojení ve stožárech, osazení skříní), 
Ø provedení veškerých revizí nezbytných k řádnému provozování díla po jeho předání 

objednateli, 
Ø provedení vytýčení staveniště a podzemních inženýrských sítí, 
Ø před zahájením prací na staveništi zpracování a předání Objednateli plán bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v § 15 odst. 2 zákona č. 
309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu či pro dílčí stavbu vyžadován; 

Ø průběžně pořizování fotodokumentace postupu provádění každé dílčí stavby, kterou předá 
objednateli na CD při předání každé části díla; 

Ø zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli ve 1 tištěných 
vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení (na CD ROM); 

 Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí 
a inženýrských sítí podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou 
podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně 
povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí. 

Ø zpracování geodetického zaměření odpovědným geodetem v podobě vyhovující pro vklad do 
katastru nemovitostí a její předání objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém 
vyhotovení (na CD). 

Ø provedení veškerých nezbytných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 
doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli v 1 
vyhotoveních; 

 Doklady o provedení nezbytných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude 
zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla a to vždy k termínu vystavení faktury. Faktura za 
provedené práce nebude bez doložení těchto dokladů uhrazena. Doklady bude archivovat 
technický dozor investora (TDS), který provede jejich kompletaci před předáním a převzetím 
díla. 

Ø koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících 
dodávek nebo činností, které nejsou součástí díla; 

Ø celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím; 
 Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a 

okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez 
provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních 
ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu před zahájením realizace.  

Ø odvoz a ekologická likvidace všech odpadů vzniklých při provádění díla v souladu se zákonem 
č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. 
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1.1.3.  Předmět této smlouvy není: 
Ø Dodávka veškerého materiálu (stožáry, svítidla, zdroje, elektromateriál, chráničky, spojovací 

a montážní materiál). Tento materiál zabezpečuje Objednatel. Čas, místo a způsob odběru 
uvedeného materiálu potvrdí Objednatel Zhotoviteli v dostatečném předstihu před zahájením 
prací.  

Ø Předávání materiálu za objednatele bude zajišťovat vedoucí zásobování a skladu a skladový 
účetní pan Ing. Jiří Pokorný – tel. 739 589 804. Bezpečné uskladnění vydaného materiálu 
převzatého Zhotovitelem na celou stavbu si zajišťuje Zhotovitel. Zhotovitel nese veškeré 
náklady v souvislosti s odběrem materiálu poskytnutého Objednatelem k provedení díla dle 
této smlouvy. Zhotovitel je povinen respektovat závazné podmínky stanovené Objednatelem 
pro odběr materiálu. 

1.1.4. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odstavcích 1.1.1. až 1.1.3. této smlouvy budou provedeny 
v rozsahu a podle:  
Ø ROZPOČTU;  
Ø STANDARDŮ; 
Ø nabídky Zhotovitele ze dne ……………………….. (doplní uchazeč), předložené Objednateli 

Zhotovitelem jako uchazečem v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena 
tato smlouva o dílo (dále pro účely této smlouvy rovněž jen NABÍDKA)  

Ø zadávací dokumentace (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), která byla podkladem pro 
zpracování NABÍDKY (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ZADÁVACÍ DOKUMENTACE). 

Uvedený ROZPOČET a STANDARDY jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem 
plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a 
souvisejících služeb, jak je vymezuje ROZPOČET, STANDARDY, NABÍDKA, ZADÁVACÍ 
DOKUMENTACE a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro 
kvalitní zhotovení díla.  

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. až 1.1.4. této smlouvy 
tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný 
předmět díla označován rovněž jen jako dílo. 

1.1.5. ROZPOČET a STANDARDY jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I.  

1.1.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými 
standardy, které jsou popsány ve STANDARDECH. 

1.1.7. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě 
uvedených. 

1.1.8. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou 
součást smlouvy o dílo, a to: 
Ø vlastní text této smlouvy o dílo; 
Ø STANDARDY; 
Ø ROZPOČET; 
Ø ZADÁVACÍ DOKUMENTACE; 
Ø NABÍDKA; 
Ø protokol o předání a převzetí staveniště; 
Ø protokol o předání a převzetí každé z částí díla. 

Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, který je v 
pořadí uveden na místě předcházejícím. 

1.2. ZMĚNY DÍLA 

1.2.1. Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této smlouvy, 
aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín případně ostatní ustanovení 
této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě. Změny díla může 
Objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek: 
Ø pokud změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla; 
Ø pokud změna nebude mít vliv na cenu díla; 
Ø pokud jde o změnu povahy nepředvídané práce, která není obsažena v ROZPOČTU a jejíž 

provedení je nezbytné pro provedení díla; 
Ø pokud jde o změnu, výslovně vyžádanou Objednatelem, která zahrnuje práce a dodávky, 

které nejsou obsaženy v předmětu díla.  
Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto smlouvou a 
s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (především zákon č. 137/2006 Sb., o 
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veřejných zakázkách, v platném znění). 

1.2.2. Žádné změny díla podle odstavce 1.2.1. této smlouvy nebudou započaty ani prováděny bez 
předchozího písemného pokynu  Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok 
ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn 
předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou. 
Evidence změn bude prováděna formou změnových listů v souladu s dohodou o jednotném postupu při 
odsouhlasování změn, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. III.  

1.3. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 
1.3.1. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly 
a umožní přístup k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají 
ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za 
předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 
Sb., o kontrole), a to po celou dobu realizace díla a dále minimálně do uplynutí lhůty 3 let od 
ukončení díla. Stejné podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se Zhotovitel zavazuje 
zajistit u svých subdodavatelů. 

1.3.2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je vědom 
skutečnosti, že Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné 
znění této smlouvy vč. všech dodatků a příloh, výši skutečně uhrazené ceny po ukončení platnosti 
Smlouvy a přehled subdodavatelů Zhotovitele. Dále je Objednatel povinen zveřejnit výši skutečně 
uhrazené ceny vždy k 31. 12. každého kalendářního roku a přehled subdodavatelů Zhotovitele 
k 31. 12. každého kalendářního roku, k čemuž je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli 
potřebnou součinnost podle ustanovení § 147a odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných 
zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj 
souhlas. 

1.3.3. Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch subdodavatelů, jejichž prostřednictvím 
v NABÍDCE prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je povinen Objednateli předložit 
návrh na změnu subdodavatelů, k nimž musí doložit kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, že 
nově navrhovaní subdodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako původní subdodavatelé, jejichž 
prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.  

1.3.4. Zhotovitel musí věcně vymezenou část díla: specifikované v ROZPOČTU pod oddílem 3., 4., 5., a 
6.. plnit pouze vlastními kapacitami bez subdodavatelů. V případě porušení této povinnosti se 
jedná o podstatné porušení smlouvy a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu.  

1.3.5. Při jakékoliv změně osob Zhotovitele v průběh provádění díla je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli kvalifikační doklady těchto osob, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní osoby splňují 
kvalifikaci stejně jako původní osoby, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve 
své NABÍDCE. 

1.3.6. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného 
souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za 
Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem. 

Článek II. Doba plnění 

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ  

Plnění této smlouvy bude zahájeno do 3 pracovních dnů od podpisu této smlouvy a poslední dílčí stavba 
ukončena nejpozději do 30.4.2016. Dílo bude prováděno po dílčích částech (dílčích stavbách).  

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel může zadat nejvíce 5 dílčích staveb najednou. Ke splnění této 
podmínky se Zhotovitel podpisem této smlouvy zavazuje, že bude disponovat odpovídajícím počtem pracovníků 
a mechanizací.  

2.2. V případě, že dojde po dohodě smluvních stran k rozšíření rozsahu nebo ke změně díla, nebo že budou muset 
být práce na díle přerušeny, bude termín plnění přiměřeně upraven. Stejně tak platí, nebude-li možné práce 
zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele. 

2.3. Zkrácení termínu provádění části díla 
Zhotovitel může část díla ukončit před dohodnutým termínem, jestliže tímto postupem nezpůsobí porušení 
technologické disciplíny. Provedení předmětu smlouvy před dohodnutým termínem nemá vliv na platební 
podmínky a termíny splatnosti ceny díla.  

2.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést každou část díla jeho řádným zhotovením, předáním Objednateli bez 
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vad a nedodělků.  

Článek III. Místo plnění 

Místa plnění jsou specifikovány v příloze č. II této smlouvy. 

Článek IV. Cena  
4.1.  Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. odstavec 1.1. této smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č.  526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto: 

Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty  

……………………………..........................................…………................................................. ,- Kč 

Daň z přidané hodnoty ceny díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí  

……………………………..........................................…………................................................. ,- Kč 

Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí vč. daně z přidané hodnoty  

……………………………..........................................…………................................................. ,- Kč 

4.2. Cena díla uvedená v článku IV. odstavec 4.1. této smlouvy se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s 
výjimkou, uvedenou v článku IV. odstavec 4.3.), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a 
předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele 
podle této smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do skutečného data předání 
tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se podle podmínek zadávacího řízení 
ucházel o veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle STANDARDŮ a ROZPOČTU. Zhotovitel 
potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady 
spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které 
nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, likvidaci suti a odpadu, zařízení 
staveniště a další vedlejší rozpočtové náklady, vytyčení sítí, zabezpečení bezpečnosti ochrany zdraví při práci, 
náklady na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vyhotovení požadovaných dokladů, účast osoby 
oprávněné za Zhotovitele při případných jednání s úřady (OIBP, SÚ, NPÚ, BKOM, ...), zhotovení dokumentace 
skutečného provedení, zhotovení plánu BOZP, zhotovení geodetického zaměření v odpovídajícím rozsahu, 
pojištění díla, revize, účast na kolaudačním řízení (bude-li), daně a jakékoliv další výdaje spojené s realizací 
předmětu plnění. 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech : 
4.3.1. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH 

bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. 
4.3.2. Za podmínek touto smlouvou sjednaných. 

4.4. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA  
4.4.1. Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení odstavce 1.2.1. této smlouvy vyžádaná zástupcem 

Objednatele ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla, aniž je tato 
změna způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami sjednány podle přílohy č. 
III. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny takových změn bude 
provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy č. I. této smlouvy. V případě, že v 
ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních 
prací RTS v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele, pokud ceníky RTS takové 
položky neobsahují, bude provedeno ocenění individuální kalkulací a předložením několika cenových 
nabídek podle situace na trhu. 

4.4.2. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného 
odkladu. 

4.5. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu 
plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu 
s odstavcem 4.4. 
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Článek V. Platební podmínky 
5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Zhotovitel vystaví a Objednatel uhradí fakturu, za 

každou ukončenou a předanou dílčí stavbu na základě podepsaného protokolu o předání a převzetí dílčí stavby.  
5.1.1. Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu – je protokol o předání a převzetí dílčí stavby, 

podepsaný TDS a Zhotovitelem a dále jsou soupisy skutečně provedených prací a dodávek 
provedených na dílčí stavbě Zhotovitelem a potvrzené TDS. Zhotovitel je povinen předat soupis TDS 
k odsouhlasení nejpozději do 5. dne od převzetí dílčí stavby. TDS připojí své stanovisko k soupisům 
provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich 
obdržení. 

5.1.2. SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK 
 Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z ROZPOČTU. Soupis skutečně provedených 

prací bude obsahovat: 
Ø počet měrných jednotek provedených na dílčí stavbě Zhotovitelem; 
Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před 
vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě a současně v datové podobě. Částky 
v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 
desetinná místa korespondovat s ROZPOČTEM, který je součástí přílohy č. I této smlouvy.  

5.2.  Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných 
právních předpisů a dále musí obsahovat: 

Ø číslo smlouvy; 
Ø číslo faktury; 
Ø den uskutečnění zdanitelného plnění; 
Ø den splatnosti faktury; 
Ø označení díla. 

Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat: 
Ø soupis provedených prací a dodávek.  
Ø Protokol o předání a převzetí dílčí stavby podle článku XII. této smlouvy 

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. této 
smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel 
Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel 
před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady 
nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se 
splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy. 

5.4.  Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou 
práce, práce provádí v rozporu se STANDARDY nebo touto smlouvou a to až do doby, než překážka k úhradě 
odpadne. 

5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 
Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je 
poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura – daňový doklad vystavena.  

5.6. SCHVALOVÁNÍ PLATEB 

5.6.1. Zhotovitel předloží TDS soupis prací a dodávek, které hodlá fakturovat. TDS provede kontrolu soupisu 
provedených prací a sdělí Zhotoviteli své stanovisko k účtovaným položkám. Pokud TDS zjistí, že 
účtované položky nejsou v souladu se skutečností na stavbě a s touto smlouvou, vrátí soupis prací a 
dodávek Zhotoviteli k opravě. Opravený soupis prací a dodávek předloží Zhotovitel opět TDS. Svůj 
souhlas se soupisem prací a dodávek vyjádří TDS svým podpisem.  

5.6.2. Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad za dílčí stavbu, jehož přílohou bude soupis prací a dodávek 
potvrzený TDS a doručí ho do sídla Objednatele. Platební doklad, který nebude obsahovat soupis prací 
a dodávek potvrzený TDS není úplný a Objednatel ho nemůže proplatit.  

Článek VI. Staveniště  
6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ  

6.1.1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a 
převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání 
a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude 
soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele k předání a převzetí staveniště a soupis 
organizačních požadavků Objednatele.  

6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby 
jeho předání Objednateli.  



 

 

Smlouva o dílo strana 7 z celkem24 

6.2.  VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ  

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za: 
6.2.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla; 
6.2.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě 

uvedených. 
Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv 
části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na 
vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS.   

6.3.  ÚKLID STAVENIŠTĚ  

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. 
Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny 
přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby 
nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, 
odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je 
Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho 
prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých 
stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.  

6.4.  VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ  

Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla staveniště zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn 
převzetí díla odmítnout. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy, které nejsou řešeny 
do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla. 

6.5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 

6.5.1.  Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a 
nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily: 
6.5.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich 

bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném 
příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně 
životního prostředí; 

6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.  
Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v 
souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z odstavců 6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu, 
ve kterém je za toto narušení sám odpovědný. 

6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením 
pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho 
subdodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči 
výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení 
dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy 
materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru. 

6.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na 
pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je 
povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z 
titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny 
přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného 
titulu. 

6.5.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv 
pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na 
provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných 
stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a 
Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z 
titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen 
odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady 
vynaložené v této souvislosti.  

Článek VII. Montážní deník 
7.1.  Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na každé části díla a jeho staveništi, montážní 

deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat montážní deník 
Objednateli.  

7.2. Zhotovitel zajistí vedení montážního deníku ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební 
zákon). Montážní deník bude přístupný na stavbě Objednateli v pracovní době. Zhotovitel zapisuje do 
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montážního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této 
smlouvy, zejména časový postup prací, odchylky od STANDARDŮ či projektové dokumentace nebo technické 
specifikace předané Objednatelem nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě 
další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například 
teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) u 
zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných 
skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 
zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od STANDARDŮ či projektu nebo technické specifikace, 
klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty 
hodin účtovaných v HZS zapsány ve montážním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy v 
montážním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem. 

7.3.  Zápisy do montážního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy 
nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do montážního deníku provádět 
potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně pověřený zástupce nebo oprávněné orgány 
státní správy. 

7.4. Zhotovitel je povinen předkládat montážní deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k 
provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran montážního deníku. 

7.5. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah montážního deníku Zhotovitele a nejméně jednou za týden 
potvrdí kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve 
montážním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem 
do montážního deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 

7.6. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se nejméně jednou za kalendářní týden pravidelných 
kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS, Objednatele. Kontrolní dny budou zaměřeny 
zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním 
dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 2 dny před kontrolním dnem nebude-li 
smluvními stranami předem dohodnuto jinak.  

7.7. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat : 
Ø předmět kontrolního dne; 
Ø vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly; 
Ø soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením podrobných termínů jejich plnění a odpovědnosti 

konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění; 
Ø sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků; 
Ø soupis změn 
Ø podpisy zúčastněných osob. 

7.8.  Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis. 

7.9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS, 
Objednatelem nebo jimi oprávněnými osobami na staveništi, jež budou zaznamenány ve montážním deníku. 

7.10. Zápisy v montážním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok 
na změnu smlouvy. 

Článek VIII. Provádění díla 
8.1.  Objednatel před zahájením realizace každé části díla předá Zhotoviteli potřebná povolení a doklady nezbytné 

pro zahájení a provedení díla. Bude-li ke splnění nějaké části díla zapotřebí upřesňující projektová 
dokumentace nebo technická specifikace, zpracuje takovouto projektovou dokumentaci nebo technickou 
specifikaci Objednatel a předá ji Zhotoviteli nejpozději ke dní předání staveniště dílčího plnění. Nepředá-li 
Objednatel takovouto projektovou dokumentaci nebo technickou specifikaci, bude dílčí plnění provedeno podle 
STANDARDŮ. 

8.2. Při provádění díla se Zhotovitel zavazuje k těmto dalším činnostem: 
a) Realizovat dílo po úsecích/částech, které budou vždy dokončeny včetně přepojení na soustavu 

veřejného osvětlení. 
b) Zajištění příslušných povolení a uhrazení poplatků za užívání veřejného prostranství, pozemků 

umožňujících dopravu a manipulaci s materiálem, ploch pro uskladnění materiálu a zařízení staveniště, 
zvláštní užívání komunikací, vč. případného dopravního značení a pronájmy silničních pozemků. 

c) Zabezpečení provozu veřejného osvětlení po celou dobu provádění díla. 
d) Provedení předepsaných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných českých technických 

norem (ČSN) a předpisů na vlastní náklady dle vlastní směrnice kontroly jakosti díla. 
e) K ochraně a zabezpečení nedokončených prací a výkonů před vlivy nepříznivého počasí v případě 

nebezpečí vzniku škody. 
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f) Dodržování všech předpisů a ustanovení v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany 
majetku a osob a ochrany životního prostředí. 

g) Oznámit e-mailem zahájení prací na dispečink objednatele, a to  v dostatečném předstihu, nejméně 1 
den předem. 

h) Oznámit telefonicky nejméně 1 den předem na dispečink objednatele zahájení prací ve skříních a při 
přepojování veřejného osvětlení z důvodu zajištění beznapěťového stavu ze strany objednatele. 

i) Nepoužívat hybridní spojky. 
j) Ukončit práce na díle nejpozději 30 minut před plánovanou dobou zapnutí. 

8.2. Nutná vypnutí a zapnutí energetických zařízení zajistí Objednatel v součinnosti se Zhotovitelem ve vazbě na 
sjednaný termín zahájení prací v montážním deníku. 

8.3. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, 
že dílo bude odpovídat této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční 
prostředky, metody, techniky, užité technologie a za koordinaci různých části díla, a to zejména za bezpečnost 
a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.  

8.4. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. a 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či 
postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat 
podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze): 
8.4.1.  učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob 

oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. 
Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo 
nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti 
odstraněno  

8.4.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v 
době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy 
nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování 
veřejného pořádku, 

8.4.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i 
mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a 
majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla. 

8.4.4. vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé 
škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele. 

8.4.5. v případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, 
aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé 
škody hradí Zhotovitel. 

8.5. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob. Tyto třetí osoby 
(dále jen „subdodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou 
uzavřenou mezi zhotovitelem a subdodavatelem.  
8.5.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavateli. Zhotovitel vytvoří 

stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i subdodavatelů (viz odst. 8.11. 
této smlouvy) a je oprávněn změnit tyto odpovědné osoby pouze ze závažných důvodů a s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele.  

8.5.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce subdodavatelů řádně koordinovat.  
8.5.3. Zhotovitel je povinen průběžně v návaznosti na postup realizace díla předkládat Objednateli 

subdodavatelský systém. 
8.5.4. Zhotovitel je povinen si v návaznosti na postup realizace díla vyžádat od subdodavatelů jejich 

podrobné požadavky na stavební připravenosti a tyto předložit na vědomí Objednateli. 

8.6. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či 
jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich 
použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve 
kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti 
autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky. 

8.7. Zhotovitel se před zahájením práce seznámí s předanou dokumentací podle odstavce 8.1. a shledá-li jakékoli 
vady, nesrovnalosti, omyly či nedostatky v takovéto dokumentaci bude postupovat v souladu s příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od TDS 
opravené nebo chybějící údaje a pokyny. 

8.8. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram 
provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval 
dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto 
harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy 
o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.  
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8.9. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro 
všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny 
provádění díla.  

8.10.  Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v 
textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové 
vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně 
uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady. 

8.11. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA 
8.11.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit 

autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, 
je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Tato osoba je povinna 
být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla. 

8.11.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze 
závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatelem. Případnou 
výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem písemně oznámit. Pokud 
Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na oznámení změny osoby dozoru Zhotovitele do 7 
kalendářních dnů, má se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru Zhotovitele souhlasí. Osoba 
pověřená dozorem Zhotovitele je: 

pan, paní …………………………………………………… ve funkci stavbyvedoucího 
8.11.3.  Osoba vykonávající dozor Zhotovitele ve funkci stavbyvedoucí bude zastupovat Zhotovitele na místě 

provádění díla a pokyny, které jí předá TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem 
přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve montážním deníku. 

8.11.4. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením části díla vztahující se k elektromontážím (dále jen 
Elektromont. dozor Zhotovitele) povinen pověřit osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle 
zákona. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých 
spolupracovníků.  

8.11.5. Elektromont. dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak 
nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatelem. 
Případnou výměnu osob Elektromont. dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem 
písemně oznámit. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na oznámení změny osoby 
Elektromont. dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má se za to, že Objednatel s výměnou osoby 
Elektromont. dozor Zhotovitele souhlasí. Osoba pověřená Elektromont. dozorem Zhotovitele je: 

pan, paní …………………………………………………… ve funkci vedoucí elektromontáže 

8.12. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.  

8.13. Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a 
Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedení zkoušek je v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k 
výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování případně 
nařídit jejich opakované provedení jiným subjektem. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele 
v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady 
na opakované zkoušky Objednatel.  

8.14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet 
dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak i u subdodavatelů. U pracovních postupů a 
technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či 
dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím takovýchto 
prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii dokladu o zaškolení pracovníků u autorizované 
organizace).  

8.15. Součinnost Objednatele při provádění díla: 
a) Objednatel předá prostory k provedení díla (staveniště) v předem dohodnutém termínu. Za 

spolupůsobení Objednatele při realizaci díla odpovídá Ing. Miroslava Vraná – ved. Odboru investic a 
projekce, správy majetku. 

b) Objednatel zabezpečí vytýčení přesného umístění nových stožárů (jejich polohopis ve vztahu ke 
stávající zástavbě). 

c) Objednatel zajistí nutná vypnutí energetických zařízení v součinnosti se Zhotovitelem ve vazbě na 
sjednaný termín zahájení prací předmětné části díla. Vlastní odpojení a následné připojení zařízení 
veřejného osvětlení k síti veřejného osvětlení provede Objednatel na výzvu Zhotovitele. 
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Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele 
9.1. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru 

stavebníka / Objednatele dle této smlouvy (TDS) tyto osoby: 

paní Ing. Miroslava Vraná 

pan Robert Klem 

pan Zdeněk Dvořák 

9.2. Objednatel, TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo či jeho část. Budou-
li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel, TDS nebo jimi řádně 
zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.                         

9.3. Bude-li muset dílo projít podle této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to 
požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění 
díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu 
nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. 

9.4. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním 
zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na 
pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, 
kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit 
a uvést část díla do řádného stavu. 

9.5. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato 
část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady 
tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí 
náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.  

9.6.   PRÁVA A POVINNOSTI TDS  
9.6.1. TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením 

zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném STANDARDY, projektovou dokumentací či 
technickou specifikací a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této 
smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Ústní pokyny je TDS 
povinen na žádost Zhotovitele bez zbytečného odkladu písemně potvrdit (zápisem do montážního 
deníku nebo jinak). Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. 

9.6.2. TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav 
vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o 
poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu celého díla. Objednatelovy pokyny budou 
Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v 
rozsahu STANDARDŮ, projektové dokumentace či technickou specifikací a této smlouvy, nebude-li 
rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak. 

9.6.3. TDS bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého technologického 
řešení) se STANDARDY, projektovou dokumentací či technickou specifikací, nebude však zodpovědný 
za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, ani je nebude mít na 
starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu 
příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.  

9.6.4. TDS je zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu STANDARDŮ, projektové 
dokumentace či technickou specifikací a této smlouvy a k vydávání stanovisek k jednáním a výkonům 
Zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDS musí být v souladu s touto smlouvou.  

9.6.5. Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu STANDARDŮ, projektové 
dokumentace či technickou specifikací a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDS k 
posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodlení. 

9.6.6. TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat STANDARDŮM, projektové 
dokumentaci či technické specifikaci a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení 
takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve montážním deníku, že 
tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, 
zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování STANDARDŮ, 
projektové dokumentace či technické specifikace a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část 
vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.  

9.6.7.  Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud: 
9.6.7.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně 

závazných právních předpisech nebo příslušných technických normách; 
9.6.7.2. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud plnění 

Zhotovitele je prováděno v rozporu se STANDARDY, projektovou dokumentací či technickou 
specifikací, právními předpisy, technickými normami nebo touto smlouvou.  

9.6.8. Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná 
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povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho subdodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným 
jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem.  

9.6.9. TDS bude připravovat změny smlouvy ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a 
doplňcích díla. 

9.6.10. TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data plnění dle harmonogramu a předání díla v souladu s 
podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) 
plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a 
poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení. 

9.6.11. TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny 
věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. 
Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele. 

9.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDS. Zjistí-li Objednatel, že 
Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn od 
této smlouvy odstoupit. 

9.8. Objednatel má právo provádět průběžné kontroly díla v průběhu jeho provádění a rozhodnout o zúžení 
předmětu díla na základě zjišťovacích protokolů.  

Článek X. Povinnosti Zhotovitele 
10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních 

kontrolách stavby.  

10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby 
nedošlo k narušení plynulého provádění díla. 

10.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí 
potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, 
certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy. 

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při  provádění díla  postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně 
závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy a provádět práce na předmětu smlouvy podle 
technologických nebo pracovních předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady 
Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů. Dále Zhotovitel se zavazuje, že 
v plném rozsahu zodpovídá za dodržování zásad bezpečné práce, ochrany zdraví a hygieny práce, ekologických 
předpisů, zásad a předpisů PO a to jak ze strany vlastních pracovníků, tak pracovníků jím najatých smluvních 
subdodavatelů 

10.5. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a 
nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla. 

10.6. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických postupů a 
technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je 
Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo 
Objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla. 

10.7. Zhotovitel se zavazuje  provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit 
provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami, není však 
oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek. 

10.8. SUBDODAVATELSKÝ SYSTÉM 
Zhotovitel má povinnost průběžně po dobu realizace díla předkládat Objednateli před uzavřením 
subdodavatelských smluv ke schválení subdodavatelský systém, a to v takovém předstihu, aby nebyla brzděna 
realizace díla podle harmonogramu. 

10.9. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla v montážním 
deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a 
Objednatelem; takto nelze změnit termíny uvedené v této smlouvě. Jedná se zejména o poskytování podkladů 
ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. 
Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléhá sankci ze strany Objednatele 
podle odst. 14.1. této smlouvy. 

10.10. Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající 
se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla. 

10.12. Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., umožnit činnost inspektora bezpečnosti práce Objednatele. Neplnění povinností 
Zhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá sankci ze strany Objednatele podle odst. 14.6. této 
smlouvy. 
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10.13. Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením 
práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním. 

10.14. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že osoba stavbyvedocího uvedená v odstavci 8.11.2. této smlouvy a  
osoba vedoucího montáže nesmí být subdodavatelem Zhotovitele. Dále se Zhotovitel zavazuje, že práce 
specifikované v ROZPOČTU pod oddílem 2., 3., 4. Musí být plněny vlastní kapacitou Zhotovitele, tedy ne 
subdodavatelsky.  

10.15. Zhotovitel je povinen zpracovat všechny součásti a dokumenty související s předmětem plnění této smlouvy 
v průběhu realizace jednotlivých staveb v českém jazyce a vést všechna jednání, vč. jednání na pracovní úrovni 
v průběhu realizace jednotlivých staveb českém jazyce.  

10.16. Technický dozor Objednatele (TDS) nesmí v souladu s ustanovením § 46d odstavec (2) Zákona provádět 
Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že nastane-li tato skutečnost, 
neprodleně ji oznámí Objednateli 

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla 
Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání staveniště 
Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu 
způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem. 

11.1. POJIŠTĚNÍ 
11.1.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné druhy 

pojištění a zavazuje se udržovat je po celou dobu provádění díla a v jednotlivých případech po dobu 
stanovenou v této smlouvě, jak následuje. 
11.1.1.1.  pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném a 

ukončeném díle nebo vzniklé Objednateli z porušení povinnosti Zhotovitele podle této 
smlouvy ve výši …………........................………… ,- Kč (minimálně však 5.000.000 Kč), 
přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v 
případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí krýt i 
případný kalkulovaný zisk Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od 
data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby, 

11.1.1.2. pojištění odpovědnosti za škody z provozu organizace s ohledem na pojišťovací podmínky 
pojišťovny, včetně úrazového pojištění zaměstnanců; odpovídající pojistka bude 
udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí jednoho roku od data 
předání díla, které bude uvedeno v předávacím protokolu, 

11.1.1.3. pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel a havarijní pojištění všech vozidel, 
která budou užívána v souvislosti s dílem. 

Pokud se týče subdodavatelů Zhotovitele, je jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou 
smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění. 

11.2.   ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM (VČETNĚ MAJETKU OBJEDNATELE) 
Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na 
životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v souvislosti s 
prováděním díla a bude zahrnovat též pojištění způsobené krádeží, povodní, vichřicí a jinými nepředvídanými 
vlivy. 

11.3. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením díla a na vyžádání Objednatele nebo TDS i 
kdykoliv v průběhu provádění díla.  

11.4.  NÁHRADA ŠKODY 
Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.  

Článek XII. Předání díla 
12.1.  Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně 

jeho části, na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.  
12.2. Zhotovitel dílo (nebo jeho část) odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí 

zhotoveného díla (nebo jeho části). Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDS, že 
dílo (nebo jeho část) je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto 
základě TDS svolá předávací a přejímací řízení. O předání a převzetí díla jsou Zhotovitel i Objednatel povinni 
sepsat protokol, v jehož závěru Objednatel prohlásí, zda dílo, resp. jeho dílčí část, přijímá nebo nepřijímá, a 
pokud ne, z jakých důvodů. 

12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 2 
kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména:  
Ø soupis zabudovaných materiálů, 
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Ø doklady a osvědčení k použitým materiálům dodávaných zhotovitelem, ve smyslu příslušných 
ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 
předpisů, 

Ø doklady o způsobu likvidace vytěženého materiálu, 
Ø doklady o hutnění zásypových směsí, 
Ø doklady o předání povrchů,  
Ø zápis o technické přejímce, 
Ø nezbytné revize dle zvláštních právních předpisů – 3x, 
Ø dokumentaci skutečného provedení stavby, 
Ø geodetické zaměření 1 x a doklad o předání zaměření na MMB–OTS 1x, 
Ø geodetické zaměření rozsahu zásahu do komunikací programem EZA dle požadavků správce 

komunikací Brněnské komunikace a.s. (BKOM) a doklad o předání na BKOM a.s., 
Ø doklad o vrácení zbylého materiálu do skladu objednatele. 
Ø doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním 

zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy; 
Ø zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek; 
Ø zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů; 
Ø zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 
Ø záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení; 
Ø doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých 

materiálů a výrobků; 

Dále zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí každé části díla, který bude obsahovat 
Ø označení díla 
Ø označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo 
Ø zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle 
Ø prohlášení Objednatele o převzetí díla 
Ø datum a místo sepsání protokolu 
Ø jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít 
Ø seznam předané dokumentace 
Ø soupis nákladů od zahájení po dokončení díla 
Ø termín vyklizení staveniště 
Ø datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že nedojde 

k reklamaci a přerušení běhu záruční doby) 
Ø soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění 

12.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad a 
nedodělků. Nedohodnou-li se strany na termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a 
převzetí díla platí, že Zhotovitel je povinen vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla odstranit 
nejpozději do 7 kalendářních dnů od podpisu tohoto protokolu. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany 
Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele podle odstavce 14.1. této smlouvy.  

Článek XIII. Odpovědnost za vady  
13.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na každou část díla (stavbu) záruční dobu v délce trvání 60 měsíců tak, že 

všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti 
předpokládané STANDARDAMA a dílo bude způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru 
díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy.  

13.2.    Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel. 

13.3.    Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.  

13.4.    Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování 
Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit 
nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady 
způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto 
pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při 
vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny vyšší mocí. 

13.5. Záruční doba počíná běžet vždy po dokončení, předání a převzetí části díla a odstranění veškerých vad a 
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nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.  

13.6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat 
pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel. 

13.7. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak, 
že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání 
příslušného předmětu reklamační opravy Objednateli. 

13.8. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE  
13.8.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za 
písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu 
Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným elektronickým podpisem) příjem 
elektronické pošty nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad postačuje pouze ústní oznámení 
Objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto účely 
Objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě 
funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se vady projevují. 
Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.  

13.8.2. Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je: 

e-mail:   …………………….............................………………………… 

mobilní telefon: …………………….............................………………………… 

telefon:  …………………….............................………………………… 

fax:  …………………….............................………………………… 

datová schránka:  …………………….............................………………………… 
13.8.3. Objednatel je oprávněn požadovat:  

Ø odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod.); 
Ø odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná; 
Ø poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada 

odstranitelná pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu 
neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu; 

13.8.4. Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné vzájemně 
kombinovat.  

13.8.5. Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání díla 
k účelu vyplývajícímu z charakteru stavby, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení běžného 
provozu.  

13.8.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  

13.8.7. Reklamace se považuje za doručenou Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele 
obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má za to, 
že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele do 3 dnů ode 
dne, kdy Objednatel předal listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k přepravě. 
V případě úkonů činěných elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný úkon 
Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového 
písemného úkonu z adresy elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu 
elektronické pošty nebo datové schránky Zhotovitele. 

13.9. PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD  
13.9.1. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení 

reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady.  
13.9.2. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.  
13.9.3. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ani do 7 kalendářních dnů po obdržení 

reklamace Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak, je 
Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou 
osobu. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné 
dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo 
faxem. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel 
písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou 
odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na 
Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle článku XIV. odstavec 14.3. této smlouvy. V případě, že 
Zhotovitel náklady na odstranění reklamované vady neuhradí, je Objednatel oprávněn své finanční 
nároky po Zhotoviteli vymáhat. 

13.9.4. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit 
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práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 3 kalendářních dní po obdržení reklamace 
(oznámení), nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda 
musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje 
situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.  

13.9.5. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po 
obdržení reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní 
vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady 
Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení 
těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto 
odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle 
článku XIV. odstavec 14.2. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované 
vady neuhradí, je Objednatel oprávněn své finanční nároky po Zhotoviteli vymáhat. 

13.9.6. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že na jím reklamovanou vadu se 
nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady 
v souvislosti s odstraněním vady.  

13.9.7. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný 
přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na 
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.  

13.10. LHŮTY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD  
13.10.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 

reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 21 kalendářních dnů ode dne 
uplatnění reklamace Objednatelem.  

13.10.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní 
strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o 
termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 
kalendářních dnů od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem.  

13.10.3. Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel 
písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou 
odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na 
Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle článku XIV. odstavec 14.2. této smlouvy. V případě, že 
Zhotovitel náklady na odstranění reklamované vady neuhradí, je Objednatel oprávněn své finanční 
nároky po Zhotoviteli vymáhat. 

13.10.4. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí dokončených 
prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.  

13.11. POSKYTNUTÍ SLEVY  
V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla, 
bude tato sleva poskytnuta tak, že zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající poskytované slevě na účet 
Objednatele, a to nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrží písemné oznámení Objednatele 
o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny díla bude určena Objednatelem jako částka odpovídající škodě, která 
vznikne Objednateli omezením možnosti užívání díla k jeho účelu nebo snížením odhadní ceny nemovitosti 
zhotovené Zhotovitelem jako stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadní ceně, kterou by 
tato nemovitost měla jako bezvadná.  

13.12. V dalším platí ustanovení §§ 2113 – 2117 a §§ 2629 – 2636 občanského zákoníku. 

Článek XIV. Smluvní pokuty 
14.1. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků podle odstavce 2.1. této smlouvy a nebo 

bude v prodlení s plněním svých závazků jejichž termíny byly sjednané s Objednatelem v průběhu provádění 
díla ve montážním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených 
mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle odst. 10.9. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý případ a kalendářní den prodlení, a to ve lhůtě do 15 kalendářních 
dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Neuhradí-li Zhotovitel takovouto smluvní pokutu ve sjednané 
lhůtě, je Objednatel oprávněn inkasovat neuhrazenou smluvní pokutu z bankovní záruky uvedené ve článku 
XV. této smlouvy.  

14.2. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době, je Zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý případ a kalendářní den prodlení a to 
ve lhůtě do 15 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Neuhradí-li Zhotovitel takovouto 
smluvní pokutu ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn inkasovat neuhrazenou smluvní pokutu z bankovní 
záruky uvedené ve článku XV. této smlouvy. Stejně tak platí, je-li Zhotovitel v prodlení se plněním sjednaného 
termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době. Řešení reklamovaných vad je upraveno v článku XIII. 
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této smlouvy. 

14.3. V případě, že montážní deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli nebo nebude veden 
řádně podle příslušných právních předpisů a této smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ a to ve lhůtě do 15 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování 
smluvní pokuty. Neuhradí-li Zhotovitel takovouto smluvní pokutu ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn 
inkasovat neuhrazenou smluvní pokutu z bankovní záruky uvedené ve článku XV. této smlouvy. 

14.4. Poruší-li Zhotovitel podstatně smlouvu (viz odstavec 17.1. této smlouvy) a toto porušení není kryto jinou 
sankcí, zaplatí Zhotovitel Objednateli  smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč. Stejnou výši smluvní pokuty je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli nedodrží-li Zhotovitel jeho povinnost podle odstavce 10.14. a 10.16. 
článku X. této smlouvy.  

14.5. V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení a to ve lhůtě do 15 kalendářních dnů ode dne doručení 
vyúčtování smluvní pokuty. Neuhradí-li Zhotovitel takovouto smluvní pokutu ve sjednané lhůtě, je Objednatel 
oprávněn inkasovat neuhrazenou smluvní pokutu z bankovní záruky uvedené ve článku XV. této smlouvy. 
Smluvní strany mohou sjednat písemnou dohodou ceník smluvních pokut za dílčí porušení bezpečnostních 
předpisů, pokud však nedojde k dohodě, platí smluvní pokuta sjednaná v tomto odstavci. 

14.6. V případě, že Zhotovitel provádí jakoukoliv část díla v rozporu se STANDARDY či projektovou dokumentaci nebo 
technickou specifikací předou Objednatelem, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý 
zjištěný případ porušení a to ve lhůtě do 15 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. 
Neuhradí-li Zhotovitel takovouto smluvní pokutu ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn inkasovat 
neuhrazenou smluvní pokutu z bankovní záruky uvedené ve článku XV. této smlouvy. Smluvní strany mohou 
sjednat písemnou dohodou ceník smluvních pokut za dílčí porušení bezpečnostních předpisů, pokud však 
nedojde k dohodě, platí smluvní pokuta sjednaná v tomto odstavci. 

14.7. Zhotovitel má v případě prodlení Objednatele s úhradou fakturovaných částek (nezaplacení v termínu 
splatnosti) nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH za každý byť i jen 
započatý den prodlení. 

14.8. Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní pokuta je splatná 
prvního dne poté, kdy došlo k porušení jí zajišťované povinnosti. 

14.9. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí 
s dřívějším porušením povinností.  

14.10. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či 
opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankcí, je 
Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným 
smluvním pokutám podřídit. 

14.11. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn 
jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele. 

Článek XV. Bankovní záruka 

15.1. BANKOVNÍ ZÁRUKA na splnění povinností Zhotovitele podle této smlouvy o dílo 
15.1.1. Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozději ke dni podpisu této smlouvy jako jistotu na řádné plnění 

svých povinností dle této smlouvy při realizaci díla bankovní záruku ve výši 200 000,- Kč. Bankovní 
záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude 
neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude předložena 
písemnou formou zástupcem Zhotovitele ve všech věcech uvedeným v záhlaví Smlouvy oprávněnému 
zástupci Objednatele uvedenému tamtéž, a to v sídle Objednatele rovněž uvedeném v záhlaví 
Smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění jednoho 
či více závazků Zhotovitele podle této smlouvy. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, 
která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž 
ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní 
záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně jejích povinností 
vyplývajících z této bankovní záruky. 

15.1.2. Platnost bankovní záruky uvedené v článku XV. odstavec 15.1.1. bude do 90. dne po sjednaném 
termínu odstranění veškerých vad a nedodělků na posledním dílčím plnění. Bankovní záruka bude 
Objednatelem uvolněna jednorázově po uplynutí této lhůty. 

Článek XVI. Odstoupení od smlouvy  
16.1. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy 

odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy 
věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v 
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ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. Podstatným porušením této smlouvy je porušení 
povinností Zhotovitele uvedených v odstavcích 10.14. a 10.16. článku X této smlouvy. 

16.2. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně 
vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. 

16.3. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na 
smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit. 

16.4. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání 
jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany. 

16.5. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. 

16.6. Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však 
částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 

16.7. Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může 
věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě 
pro věřitele význam. 

16.8. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva 
třetích osob nabytá v dobré víře. 

16.9. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již 
dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své 
povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh 
zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění. 

Článek XVII. Ochrana informací 
17.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 

znění, a v souladu s ustanovením § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 
povinnost zveřejnit celý obsah této smlouvy vč. jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za dílo a 
seznam subdodavatelů Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto 
informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a zavazuje se poskytnout 
Objednateli součinnost při sestavení seznamu subdodavatelů, jak mu vyplývá z ustanovení § 147a zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 

17.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny 
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a 
neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení 
článku 17.1.). 

17.3.   OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ 
Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu 
vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za 
vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen 
zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům. 

Článek XVIII. Následná nemožnost plnění 
18.1. Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost 

plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby 
nebo až po určené době. 

18.2. Nemožnost plnění prokazuje dlužník. 

Článek XIX. Závěrečná ustanovení 
19.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné 

dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele. 

19.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených 
v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem 
doručení. 

19.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, 
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 

19.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o 
dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
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19.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel. 

19.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. 

19.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
příloha číslo I.   STANDARDY, ROZPOČET 
příloha číslo II.  SEZNAM LOKALIT 
příloha číslo III. DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST 

19.8. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku  v platném znění, nevyplývá-li z ujednání v této smlouvě jinak. 

19.9. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah 
smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich  vážné, pravé a svobodné vůle 
a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění 
zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

19.10. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá 
vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto 
článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s 
aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na 
právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

 
V Brně dne …………………… 2015  

__________________________                  __________________________ 
                 za Objednatele                            za Objednatele 
 
           Ing. Pavel Staněk             Ing. Zdeněk Forman 

        předseda představenstva         místopředseda představenstva      

         Technické sítě Brno, a.s.                  Technické sítě Brno, a.s. 

 

 
V ………………….... dne ………………….... 2015 

__________________________ 
     za Zhotovitele 

……………………..………………………. 

 …………………………………………………………. 
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PŘÍLOHA ČÍSLO I.  SMLOUVY O DÍLO  
STANDARDY, ROZPOČET  

 

která se skládá z těchto částí: 

 

STANDARDY 
https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OTS/OTS-
standardy_osvetleni.pdf 

 

ROZPOČTU 
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PŘÍLOHA ČÍSLO II.  SMLOUVY O DÍLO 
SEZNAM LOKALIT 

 
 

	
  	
   JB8,	
  JB10	
   SB5	
   výložník	
  na	
  zdi	
  
Brno-­‐střed	
   36	
   20	
   	
  	
  
Komín	
   25	
   	
  	
   	
  	
  

Královo	
  Pole	
   13	
   5	
   	
  	
  
Nový	
  Lískovec	
  	
   13	
   13	
   	
  	
  
Řečkovice	
   9	
   11	
   	
  	
  
Žabovřesky	
   	
  	
   27	
   	
  	
  
Židenice	
  	
   18	
   5   

	
  	
   114	
   81	
   195	
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PŘÍLOHA ČÍSLO III. SMLOUVY O DÍLO  
DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN 

PŘEDMĚTU DÍLA A ZMĚNOVÝ LIST 
 

Dohoda 
o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla  

„Provedení generální opravy části veřejného 
osvětlení ve statutárním městě Brně“ 

 
Úvodní ustanovení. 

 
Dohoda vychází z ustanovení odstavce 1.2. a 4.4. této smlouvy a řeší  organizační  zajištění,  uplatnění, projednání a 
odsouhlasení změn díla, které jsou specifikovány v odstavci 1.2. této smlouvy. Postup smluvních stran podle této 
dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do ceny díla a 
termínů realizace díla.  
 
Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v odstavci 1.2. této smlouvy : 

• pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (méněpráce); 
• pokud změna nebude mít vliv na cenu díla; 
• pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci díla; 
• pokud si Objednatel výslovně objedná provedení víceprací 

 
článek I. 

ZMĚNA bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti a to písemně - zápisem do montážního deníku, případně do 
deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických 
řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.).  Na základě zápisu v deníku změn Zhotovitel neodkladně vyvolá 
jednání o změně. 

článek II. 
Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho 
položkovým rozpočtem ZMĚNY (pokud jde o změnu vedoucí ke změně ceny). Změnový list bude odsouhlasen a 
podepsán Technickým dozorem stavebníka a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za Zhotovitele. 
 
Takto připravený změnový list bude předložen zřizovateli Objednatele ke schválení a k provedení zadávacího řízení  
podle zákona o veřejných zakázkách. Po schválení zřizovatelem Objednatele a po provedení zadávacího řízení bude 
změnový list předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stan.   

 
článek III. 

K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni: 

za Objednatele :  Ing. Miroslava Vraná  TDS  

za Objednatele :  Robert Klem   TDS  

za Objednatele :  Zdeněk Dvořák   TDS  

za Zhotovitele :   .......................................... stavbyvedoucí  
 

Ke schválení změny předmětu díla jsou zmocněni: 

za Objednatele :   Ing. Jaromír Machálek, MBA  generální ředitel Technické sítě Brno, a.s. 

za Zhotovitele :   .......................................... ...............................................  

Změny, které mají dopad do zvýšení ceny, podléhají též schválení zřizovatele Objednatele a postupu podle zákona o 
veřejných zakázkách. 
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článek IV. 
ZMĚNA je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA 
musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být 
Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených 
prací.  
 

článek V. 
O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou 
této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny 
všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo 
realizováno.   

článek VI. 
 

Nedílnou součástí přílohy č. III. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy: 

 Příloha č. III.1. - PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA - VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU 

 
V Brně dne …………………… 2015  

__________________________                  __________________________ 
                 za Objednatele                            za Objednatele 
 
           Ing. Pavel Staněk             Ing. Zdeněk Forman 

        předseda představenstva         místopředseda představenstva      

         Technické sítě Brno, a.s.                  Technické sítě Brno, a.s. 

 

 
V ………………….... dne ………………….... 2015 

__________________________ 
     za Zhotovitele 

……………………..………………………. 

 …………………………………………………………. 
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Protokol o změně díla                               změnový list číslo ……… 
Stavba:        
 
Objekt: 

Objednatel:  
Zhotovitel: 
 

Změna: 

P
O

P
IS

 Z
M
Ě

N
Y

 

Změnu vyvolal:   
Popis změny:   
   
   
   
   
Způsob projekčního zpracování : zápis do SD 

dodatek PD 
dokumentace skutečného 
provedení 
jiný 

 

C
E

N
A

 

vliv změny na náklady stavby:   
   
ocenění změny předložil:  ve formě 
náklady na změnu vícepráce méněpráce 
stavební náklady   
projekční náklady   
úprava smluvní ceny:   
dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.:   
zvýšení:   
snížení:   
nová cena:   
odsouhlasení nákladů na změnu: Datum Podpis 
zhotovitel:   
objednatel (investor, uživatel)   
TDS:   
AD:   

T
E

R
M

ÍN
Y

 Termín předání PD změny:   
   
Termín realizace změny:   
   
Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:  
   
   

S
O

D
 Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce 

SOD:   
dodatku číslo:   
   

P
Ř

ÍL
O

H
Y

 Přílohy protokolu:   
   
   
   
   
   
   

Datum 
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