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VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ 
DOKUMENTACE Č. 2 

 
 

INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE  
 

Název veřejné zakázky: D & B – třetí ledová plocha v Pardubicích 

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka dle ustanovení § 60 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) 

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 213.500.000,- Kč bez DPH 

 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

 
Zadavatel: Rozvojový fond Pardubice a.s. 
Sídlo zadavatele: třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
IČO zadavatele: 252 91 408 

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl B, vložka 1822 

Profil zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/4078526f-2748-4f01-
8db4-16b33f484b73 

 
 

I.  
 
Dne 20.12.2022 obdržel zadavatel elektronickou komunikací přes profil zadavatel dotazy, který jsou uveden 
níže. 
 
Zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti  
na profilu zadavatele. 
 

Dotaz dodavatele  

Dodavatel ve své žádosti uvádí doslova následující: 

Vážení, 

 

předmětem shora uvedené veřejné zakázky je realizace tréninkového zimního stadionu, jehož předpokládaná 
hodnota činí 213,5 mil. Kč bez DPH. Jedná se tedy o zakázku, která je pak svým věcným i finančním rozsahem 
zakázkou značného a nemalého významu. Za účelem zpracování nabídek předložil zadavatel v souladu s ust. 
§ 92 odst. 2 zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) studii stavby a souhrnnou 
technickou zprávu vyhotovenou v 11/2021, přičemž uvádí, že veřejná zakázka je zadávaná formou 
Design&Build. 
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Z uvedeného plyne, že zadavatel nezpracoval projektovou dokumentaci pro provedení stavby, ale dodavatelé 
sami navrhnou, zpracují projektovou dokumentaci pro provedení stavby a dle této projektové dokumentace 
postaví stavbu odpovídající technickému zadání zadavatele v souladu s § 92 odst. 2 ZZVZ. 

 

S ohledem na tuto skutečnost je oceňování stavebních prací a dodávek velice složité, neboť dodavatelé musí 
nejdříve navrhnout řešení, zahájit projekční práce, a to tak, aby následně mohli tyto projekční práce a tedy i 
celkovou stavbu ocenit. Příprava nabídky klade zvýšené nároky na přípravný tým dodavatelů, kdy je nutné 
komunikovat s projektanty a také poddodavateli stavebních prací a dodávek. Upozorňujeme, že v průběhu 
přípravy nabídky se s postupujícími projekčními pracemi objevují nová řešení, přičemž je nezbytné zvážit 
jejich vhodnost, riziko, náklady apod. 

 

Na podporu svého tvrzení o nepřiměřenosti lhůty pro vypracování předběžných nabídek rovněž sdělujeme, 
že je nezbytné vzít v úvahu i fakt, že část cenové nabídky připravují poddodavatelské subjekty. Lhůta 
stanovená zadavatelem nezohledňuje čas nutný ke spolupráci s poddodavateli, kteří také poté, co byli 
osloveni naší společností, požadují víc času. Příprava nabídky je tak časově ztížena o komunikaci s 
poddodavateli, kdy pak i tito poddodavatelé potřebují s ohledem na stávající situaci na stavebním trhu a 
neustále se zvyšující ceny stavebních materiálů a dodávek více času pro zajištění a kalkulaci potřebného 
materiálu, prací a dodávek a garanci jejich dodání, tak, aby mohli dostát své nabídce v případě realizace. 
Uvedené je navíc komplikované energetickou krizí, válkou na Ukrajině apod., neboť velká část materiálu je 
dovážena ze zahraničí. 

 

Jakožto dodavatel dlouhodobě působící na stavebním trhu a zabývající se přípravou nabídek v rámci 
veřejných zakázek i obdobně velkého rozsahu konstatujeme náročnost realizace celkové stavby, a tím 
odpovídající složitost přípravy nabídky a stanovení co nejlepší nabídkové ceny, a shledáváme lhůtu pro 
podání nabídek stanovenou na 10.1.2023 jako nepřiměřeně krátkou pro vypracování předběžné cenové 
nabídky, tak, aby dodavatelé byli schopni připravit řádnou, kvalitní a konkurenceschopnou nabídku. 

 

Výzva k podání předběžných nabídek byla doručena 13.12.2022 a lhůta stanovená zadavatelem činí sice 27 
kalendářních dní a splňuje tak zákonem požadované minimum, nicméně k přípravě kompletní nabídky lze 
počítat maximálně pouze 18 pracovních dní, přičemž i tato doba s ohledem na vánoční svátky a čas školních 
prázdnin, není reálná, když zaměstnanci projekčních kanceláří a poddodavatelů, jejichž spolupráce je 
nezbytná, čerpají dovolené. 

 

Tato lhůta je pak fakticky kratší než minimálně zákonem stanovená lhůta pro vypracování nabídek pro 
podlimitní zakázky, která činí 20 pracovních dní. 

 

Je bez pochyb, že se v tomto případě jedná o nesrovnatelný rozsah veřejných zakázek, kdy nelze stanovit 
přibližně stejnou lhůtu pro vypracování nabídek u jakéhokoliv podlimitního řízení a tohoto zadávacího řízení, 
které navíc vyžaduje projektování. Lhůta pro vypracování nabídky na tuto veřejnou zakázku tak musí být 
jednoznačně stanovena mnohem delší. 
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Máme za to, že uvedeným jednáním dochází ze strany zadavatele k porušení zásady přiměřenosti, kdy dle 
stávající judikatury a výkladové praxe je při stanovení lhůty pro podání nabídek nutné dodržet zásadu 
přiměřenosti a stanovit lhůtu přiměřenou s ohledem na charakter veřejné zakázky a zadávacího řízení. 

Sdělujeme, že ani fakt, že se jde o předběžnou nabídku, nesnižuje význam této nabídky, neboť už tato musí 
být připravena kvalitně, aby se o ní dalo jednat. Navíc zadavatel může v souladu s ust. § 61 odst. 8 ZZVZ 
zadat veřejnou zakázku již na základě předběžné nabídky. 

 

Žádáme tímto o prodloužení lhůty pro podání žádostí o účast u veřejné zakázky „D & B třetí ledová plocha 
v Pardubicích“ min. do 28.2.2023. Věříme v kladné vyřízení naší žádosti, kdy se domníváme, že prodloužení 
lhůty pro podání předběžné nabídky nebude představovat pro zadavatele zásadní překážku s ohledem na 
zajištění cíle zadávacího řízení, tj. výběr nejvhodnější nabídky, kterou by mohla ve výsledku nabídnout i naše 
společnost. 

 

K dotazu dodavatele zadavatel uvádí následující: 

Zadavatel sděluje, že s ohledem na skutečnost, že se již s tímto dotazem vypořádal v rámci Vysvětlení, změna 
nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1, považuje tento dotaz dodavatele za bezpředmětný.  

Pro odstranění pochybností zadavatel uvádí, že po důkladném posouzení zadávací dokumentace se rozhodl, 
že nebude prodlužovat termín k podání předběžné nabídky. 

 

II. 

 

S ohledem na charakter dotazu se v zadávacích podmínkách nic nemění a pro odstranění pochybností 
čas a datum pro podání předběžných nabídek zůstává stejné, neboť nebylo třeba využít ustanovení § 
99 odst. 2 zákona. 

 

V Praze, dne 22.12.2022 

 

 

 

___________________________________ 

za zadavatele 

Mgr. Michal Drenko 

místopředseda 

Rozvojový fond Pardubice a.s. 

v.z. Mgr. Miroslav Kučerka, 

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář 
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