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Dodatek i. 1

ke smlouv€ E. S15/079F na realizaci i6sti 1 nadlimitni veiejnd zakdzky na doddvky s n6zvem

,,Sada pifstrojri pro piipravu wrdfch vzorkfi pro transmisni elektronov'i mikroskop"

{d6le jen ,,Smlouva")

uzavien6 dne 7. 5. 2015 mezi smluvnimi stranami:

SMLUVNf STRANY

Fyzikdlni ristav AV tR, u v. i.,

se sidlem: Na Slovance t999/2,18221Praha 8,
jehoi jmdnem jednd: prof. Jan HiOt<ri, DrSc. - ieditel,

zapsan'i v rejstiiku veiejn'ich rnizkumn'ich instituci MinistersWa Skolstvi, mliideie a tElov'fchovy eesk6
republiky.

Bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

dislo ridtu: 21A6535627 l27OO
t:68378271

Dtt C26837827L

(ddle jen "Kupujici")

a

EDLIN, s.r.o,,

se sidlem: Za Kralupkou 44O,277 tLLibil,
jejimi jm6nem jednii: RNDr. Alexandr Zemek, CSc., jednatel

zapsand v rejstiiku u Mestskeho soudu v Praze, oddilC, vlolka 72839

Bankovni spojeni: Raiffeisenbank Praha

eislo ridtu: 2242OOO07 / 55OtO

le:26130385

Dlf: C225130385

(ddle jen " Prod6vajici "),

{ddle spoledn6 jen "Smluvni strany" nebo kaZd'i z nich samostatnd jen "Smluvni strana").
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2.

3.

PiedmEt dodatku

2.1. Smluvni strany se v souladu s odst. 19.4 Smlouvy dohodly na sepsdni Dodatku d. 1. Piedm6tem
tohoto dodatku je nutn6 prodlouZeni doby plndni a stanoveni nov6ho terminu pieddni Tboii z
d0vodu piekdiek na stranE Kupujic(ho, konkr6tn6 z d0vodu stavebnich praci probhajicich v mist6
doddni a znemoZfiuj(cich dodiini Zboii v dohodnut6m mist6 a dase, nebo{ piisluSn6 prostory
nejsou dosud piipraven6 na instalaci.

Doba plnEni:

3.1. V souladu s odst, 4.3 Smlouvy (piekiiZky na strand Kupujiciho) se doba pln€ni prodluiuje o 17
kalendiiinich dn(. Odst. 4.1 Smlouvy se tak ru5i.

3.2. Proddvajici se zavazuje Zboii i6dnd piedat po piedchozi instalaci a demonstrovat jeho funkEnost
nejpozddji do 24. 9. 2015.

3.3. Od&vodn6ni posunuti terminu dodilni: Posun p0vodnfho terminu doddni zboif je zp&soben
provddEnim stavebnich praci v prostordch zadavatele na adrese Cukrovarnick| 1L2lL0, Praha 6,
vdetn6 mistnosti d. A10, kterd tak neni piipravend na instalaci Zboii v dohodnutdm termfnu.

Ostatni ustanoveni uzaviend Smlouvy se nem6n(.

Dodatek d. 1je sepsdn ve dtyiech (4) vyhotovenich, z nichi kaZd6 vyhotoveni md povahu origindlu. KaZdii
ze Smluvnich stran obdrii po dvou {2}vyhotovenich.

V Praze dne 5. 9.2OL5 V Libisi dne 4. 9. 20L5

Za Proddvajicfho:
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za KupuJiciff

/^ f'1
;;;;;l; il;;;;;: / RNDr. Alexandr Zemek, CSc.,

jednatel EDLIN, s.r.o.

EDLIN. s.r.o.
Za Kralupkotr 44O,277 11 LibiS

Tel.:  +420.313 O34 666
le :26130386 D le :C226130386

ieditel Fyzikiilniho tistavu AV eR, v.v.i.
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