
ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Datum zahájení přejímacího řízeni: 17.9.2020
Název díla:

„Stavební úpravy a zateplení bytového objektu, ul Petra Bezruče č.p.384/1, Ledvice“

Objednatel - přejímací organizace: Město Ledvice
Mírová 422
Ledvice
IČO: 002 66 434

Číslo SoD objednatele: SoD 805/2020

Zhotovitel předávající organizace: JKNstavby s.r.o.
Petrovická 208
403 40 Ustí nad Labem

Zhotovitel zmocněnec ve věcech technických: T. Pečimon, J. Korbel, J. Němec
Zhotovitel ve věcech realizace: F. Chrudimský, J. Němec
Císlo SoD zhotovitele: SoD 805/2020

Realizační projekt: Projekční kancelář Ladislav Dobiáš

Datum zahájení prací: 10.6.2020 Předání staveniště: 10.6.2020
Datum dokončení dle SoD: 29.8.2020
Duvody nedodržení Ihut zahájení dodávky: nejsou
Duvody nedodržení Ihut dokončení dodávky: viz Dodatek č.1 k SoD

Další ujednání (např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a závazku): Dodatek č.1 a č.2
Udaje o převzetí dokladu a dokumentace: Příloha č.1

Záruční Ihuta: 60 měsícu
Záruční Ihuta na stavební část končí dnem: 17.9.2025

Vyjádření účastníku:

Datum ukončení přejímacího řízení: 17.9.2020
Zástupci zhotovitele: Filip Chrudimský K ‚‘~~ J‘Nstavbys.r.~

Petrovi~á 208. 40340 Ústi nad ~bem

‚ . ‚. .‚ ‚ . ...Zastupci prejimact organizace: Zdenek Javurek

J o1cres Tep cc

TDS - Ing. Marián Zach

Zápis o předání a převzetí stavby


