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DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO 

_____________________________________________________________ 
 

Objednatel Obec Hrabyně  
sídlo: Hrabyně 70, 747 63 Hrabyně 
IČ: 00300136 
zástupce: Aleš Chromý, starosta obce 

 
a 

  
 
Zhotovitel DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 

sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
IČ: 42767377 
DIČ: CZ42767377 
Zástupce: Ing. Martin Vilč, předseda představenstva 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 
osoby oprávněné jednat: 

ve věcech smluvních: Ing. Martin Vilč, předseda představenstva 
ve věcech technických: Ing. Martina Papeschová, výrobní ředitelka 
              Ing. Petr Juchelka, Hlavní projektant 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava 
číslo účtu: 1022147761/0100 

 

 

se dohodli na tomto dodatku, kterým se upravuje termín plnění z důvodu nezaviněných Zhotovitelem 

spočívajících v nedodržování správních lhůt třetími stranami v průběhu územního řízení. Původní smlouva 

se mění takto: 

 

V čl. IV Termín a místo plnění díla se odst. 4.1 nahrazuje novým zněním: 

 

4.1. Zhotovitel předá dílo včetně vydání územního rozhodnutí v termínu do 31.03.2023 s tím, že:  

- koncept DÚR dle čl. 3.1 do 31.10.2020, 

- čistopis DÚR dle čl. 3.1. do 31.12.2020 (předpoklad). 

 

 

Závěrečná ustanovení dodatku č.3 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na termín předání čistopisu DÚR uvedený pouze jako 

„předpokládaný“ nebude za jeho nedodržení uplatněna penalizace.  

2. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. 

3. Dodatek č.3 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a 

Zhotovitel dvě vyhotovení. 

4. Dodatek č.3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje 

jako druhá v pořadí. 
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5. Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“): uzavření tohoto dodatku schválilo 

zastupitelstvo obce Hrabyně svým usnesením č. 48/4 ze dne 25. 1. 2023 

  

 

V Hrabyni dne          V Ostravě dne 

Za Objednatele:         Za Zhotovitele: 

 

.........................................................                  ......................................................... 

             Aleš Chromý    Ing. Martin Vilč 

                   starosta obce        předseda představenstva 

                  Obec Hrabyně             DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
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