
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO   
uzavřený v souladu se zněním § 2586 

a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen 

 „občanský zákoník v jeho platném znění“ 

 

 
Smluvní strany: 

 

A.  Objednatel           Obec Bělotín 

                                   753 64 Bělotín 151 

                                   IČO:  00301019 

                                   DIČ:  CZ00301019 

                                   Bankovní spojení: 1883001369/0800, Česká spořitelna a.s. 

 

                                   Zástupce oprávněný podepisovat smlouvu a případné její změny: 

                                   Mgr. Eduard Kavala, starosta 

 

(Dále jen objednatel) 

 
B.  Zhotovitel:            SAS 4 FINISH s.r.o.                         

                                   Boloňská 603, Horní Měcholupy, 109 00 Praha                                

                                   IČO: 29140251               

                                   DIČ: CZ29140251                    

                                   Bankovní spojení: Komerční banka a.s.                               

                                   Číslo účtu:  107-257708022/0100                     

                                   Zastoupený ve věcech smluvních a  

                                         technických: Jaroslav Tvrdoň, jednatel                                     

 

                                   (Dále jen zhotovitel) 

 

 

I. Základní ustanovení 

 

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 6. 11. 2023 Smlouvu o dílo:  

„Nepodnikatelská regenerace brownfieldu Bělotín“.  

2. Termín dokončení díla byl po dohodě smluvních stran změněn, proto se smluvní 

strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ve smyslu článku III. odst. 3 Smlouvy 

o dílo. 

 

 

II. Předmět dodatku 

 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě o 

dílo, kterým se mění a nově nahrazuje text článku III. Termín plnění, tak jak je dále 

uvedeno.  

Článek III. Doba díla, text odstavce se mění a nahrazuje nově textem takto: 

 



III. Termín plnění 

 

1. Termín zahájení doby plnění do 10-ti kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo. 

Termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: do 31. 8. 2024. 

2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního 

předání a převzetí staveniště.  

3. Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací bude smluvními stranami 

upraven vždy písemným dodatkem k této smlouvě.  

4. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.  

 

IV. Závěrečná ujednání 

 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.  

2. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 

ze smluvních stran obdrží po jenom vyhotovení. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo před jeho 

podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a 

svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy. 

   

 V Bělotíně dne ………….                                               V Praze dne 28. 5. 2024 

   

 

 

................................................                                             ............................................ 

                    Objednatel                                                                             Zhotovitel 
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