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1/  Popis rozsahu stavebních prací s vlivem na dopravní provoz 

v jednotlivých lokalitách 

Záměrem stavby je odvedení odpadních vod z Lomu u TC a splaškových odpadních vod osad Bíletín a Vilémov  

(místní části města Tachov) k likvidaci ve stávající ČOV Tachov. V případě Lomu u TC se jedná o rekonstrukci stáv. 

ČSOV (čerpací stanice odp. vod) a změnu čerpání odpadních vod ze směru ČOV v areálu býv. firmy ADEX na směr 

Tachov.  

Trasa řešeného kanalizačního výtlačného řadu je od výstupu z ČSOV Lom vedena volným terénem k okraji 

zástavby osady Bíletín, prochází obydlenou částí osady uvnitř centrální místní úzké komunikace.  Po opuštění 

Bíletína pokračuje cca 180 m v okraji místní komunikace ve směru Vilémov, po té se odklání a po zemědělských 

pozemcích pokračuje k osadě Vilémov. Osadu Vilémov prochází obydlenou částí osady uvnitř centrální místní úzké 

komunikace. Pokračování trasy až do koncového bodu řadu před ČOV Tachov je mimo veřejné komunikace po polních 

cestách a zemědělských pozemních. Navrhovaný kanalizační výtlak řad bude proveden z PE potrubí v úsecích DN 80 a 

DN 100. 

Průchod kanalizačního výtlaku osadami Bíletín a Vilémov umožní přímé napojení jednotlivých nemovitostí na 

systém veřejné kanalizace. Vlastní kanalizační přípojky nejsou náplní této projekt. dokumentace.  

Z hlediska kolize stavby kanal. výtlaku s provozem na veřejných komunikacích bude stavbou zasažena jediná 

veřejná  komunikace šířky 3,5 m spojující Lom u Tachova – Bíletín – Vilémov ( - Tachov (zpevněná účel. komunikace) 

resp.  Oldřichov (polni a turist. cesta s brodem)). Silnice je na několika místech rozšířena výhybnou v podobě 

zpevněného pozemku mimo vlastní asf. komunikaci. Komunikace (s asfalt. povrchem) je vymezena odbočením ze 

silnice III-19843 v Lomu u Tachova ve směru žel. zastávky Lom u TC s možností (za Vilémovem) omezeného 

pokračování po účel. komunikací do Tachova. Provoz na místní komunikaci je malý v podstatě vázaný pouze na v místě 

bydlící obyv. Obytnou zástavbu Bíletína tvoří 14 domů venkovského rodinného typu. Ve Vilémově se v prostoru 

zasaženém stavbou jedná 6 nemovitostí typu statek a venkovský RD. Do osad nezajíždí žádná veřejná linka hromadné 

přepravy osob.  

Převažující způsob pokládky potrubí bude bezvýkopovou technologií - řízený podvrt. Klasická technologie - otevřený 

pažený výkop bude použit pouze v úsecích nevhodných pro použití bezvýkopové technologie a dále v předpokládaných 

místech úsekových jam podvrtů a v místech ovládacích prvků výtlačného řadu.     

 Předpokládaný způsob provádění (otevřený výkop, řízený podvrt, ...) je vyznačen v podrobné situaci. 

Navrhovaná trasa respektuje zjištěné podzemní sítě. Poloha navrhovaného vedení splňuje ustanovení 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a podmínky provozovatelů jednotlivých vlastníků a 

provozovatelů dotčených inž. sítí. 

Předpokládaný převažující bezvýkop. způsob pokládky potrubí je mimo ekonomické důvody podřízen možnostem 

realizace stavby při  minimalizaci omezení dopravy.  Otevřené výkopy budou pouze po krátkou dobu přípravy a 

provádění vrtných prací bezvýkop. technologie. Pro obnovení provozu na komunikaci budou lokální výkopy (cca 2 x 1,5 

m) okamžitě zasypány nebo překryty ocel. přejezdnými plechy.  
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Základní termíny realizace stavby 

Zahájení výstavby (odhad):   2023 

Doba výstavby (odhad):   6 měsíců 

Dokončení výstavby:     2024 

Etapizace výstavby 

Stavba nebude dělena na etapy. 

2/ Dopravní řešení na dobu výstavby – hlavní zásady 

Celkové území zasažené připravovanou výstavbou a hlavní dopravní směry jsou patrné z Přehledné situace B.2.2. 

Průběh výstavby bude rozdělen do dílčích pracovních záběrů a je popsán v následující části zprávy.  

Detailní návrh organizace dopravy bude řešen až před zahájením stavby vybraným zhotovitelem stavby. 

Aplikovaná schémata dočasného dopravního opatření jsou navržena v souladu s TP č. 66 - Zásady pro označování 

pracovních míst na pozemních komunikacích (3. vydání opravené a doplněné), vydavatel: ŘSD ČR, 2015 – v platném 

znění. 

Výchozími schématy pro detailní řešení označení pracovních míst jsou (zobrazení viz dále): 

PRACOVNÍ MÍSTA V OBCI 

B/2  – Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením. Zúžení vozovky na jeden 

jízdní pruh. 

B/15  – Standardní pracovní místo. Uzavírka pozemní komunikace s objížďkou. 

PRACOVNÍ MÍSTA MIMO OBEC 

C/6 – Standardní pracovní místo. Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh. Úprava předností dopravními značkami. 

 

Povinná, obecně platná opatření: 

Při výstavbě musí být dbáno na přesné dodržení zejména:  

- Zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích  

- V dostatečném předstihu musí zhotovitel stavby ve spolupráci s MěÚ Tachov informovat majitele dotčených a 

sousedních nemovitostí o zahájení výstavby a umožnit jim tak případné předzásobení. Během stavby musí být 

zajištěn, alespoň částečně, omezený přístup záchranné služby, hasičů  a v místě bydlícím obyvatelům. Dále musí být 

zajištěna možnost odvozu domovního odpadu.  
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- Na komunikacích s nepřerušeným provozem musí být zachován průjezd alespoň v jednom jízdním pruhu po celou 

dobu výstavby. Na komunikacích musí být postup zhotovitele při výstavbě takový, aby v případě existující možnosti 

objížďky nedošlo k uzavření i objízdné komunikace. 

- Při provádění prací nedojde k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a chodců. V případě potřeby bude bezpečnost 

zajištěna poučenými osobami zhotovitele. 

- Je vyloučeno parkování v realizovaných úsecích. 

3/ Popis pravidel základních etap 

Osady Bíletín i Vilémov jsou dopravně napojeny pouze „slepou“ odbočkou ze silnice III-19843 jejíž šířkové poměry 

neumožňují míjení průjezd vozidel (nebo velmi obtížně pro vozidla šířky < 2,0 m) v době provádění výkopových prací 

resp. otevřených výkopů. Provizorní příjezd od Tachova přes Vilémov je vázaný pouze na období, které nevyžaduje 

zimní údržbu.  Hranice zástavby Bíletína vymezená  dopravní značkou IZ 4a (Obec) je cca 1,0 k m od odbočky ze silnice     

III-19843. Osada Vilémov je vzdálena od Bíletína cca 1,2 km. 

Omezení provozu po dobu provádění stavebních prací je řešeno ve dvou fázích: 

1/  Omezení průjezdu osadami Bíletín, Vilémov vč. spojovací komunikace (provoz částečně zachován) 

2/  Přerušení provozu v době překopu komunikace    

 

AD 1/   Omezení průjezdu osadami Bíletín, Vilémov vč. spojovací komunikace 

Stavbou bude zasažena jediná veřejná komunikace šířky 3,5 m spojující Lom u Tachova – Bíletín – Vilémov. Silnice 

je na několika místech rozšířena výhybnou v podobě zpevněného pozemku mimo vlastní asf. komunikaci. 

Z uvedeného šířkového omezení je po dobu provádění stavebních prací na nebo v těsném sousedství silnice 

navrženo zachování průjezdu pro vozidla jejichž šířka nepřesahuje 2,0 m.  Pro ostatní vozidla bude k dispozici objížďka 

po trase Lom - Vítkov – Tachov – Vilémov. Objížďka v úseku Tachov -  Vilémov je opět pouze komunikace šířky 3,5 m a 

není v zimním období udržována. Z uvedeného vyplývá podmínka realizace stavby pouze v „letním“ období.  

 

Směr: Lom u TC - Bíletín – Vilémov - Tachov 

V době provádění stavebních prací umožňujících průjezd vozidel ≤ 2,0 m bude v Lomu u Tachova na silnici III-

19843 před křižovatkou - odbočkou do osady Bíletín (Vílémov) navrženo toto přechodné dopravní značení: 

DZ B15 (Zákaz vjezdu. voz. jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez) s údajem 2,0 m s dodatkovou tabulkou E7b 

(Směrová šipka (pro odbočení)) a dále DZ IS11a (Návěst před objížďkou) s textem: PLATÍ V ÚSEKU BÍLETÍN – 

VILÉMOV; OD --- DO ---)  

Objízdná trasa Lom - Vítkov – Tachov – Vilémov v délce 6,4 km je vyznačena na přiložené situaci – příloha 1. Po 

trase objížďky budou před křižovatkami osazeny DZ IS11d (Směrová tabule pro vyznačení objížďky). 
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Směr : Tachov - Vilémov – Bíletín – Lom u TC 

V době provádění stavebních prací umožňujících průjezd vozidel ≤ 2,0 m bude ve Vilémově na poslední místní 

křižovatce před výjezdem směr Bíletín navrženo toto přechodné dopravní značení: 

DZ B15 (Zákaz vjezdu. voz. jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez) s údajem 2,0 m s dodatkovou tabulkou E3a 

(Vzdálenost) s uvedením hodnoty 1400 m.  

Současně bude v Tachově na křižovatce ul. Vilémovská / Okružní osazeno  přechodné dopravní značení: 

DZ B1 s dodatkovou tabulkou E7b a dále DZ IS11a (Návěst před objížďkou) s textem: PLATÍ V ÚSEKU VILÉMOV – 

BÍLETÍN; OD --- DO ---)  

Objízdná trasa Vilémov - Tachov - Vítkov – Tachov – Lom v délce 6,3 km je vyznačena na přiložené situaci – 

příloha 2. Po trase objížďky budou před křižovatkami osazeny DZ IS11d (Směrová tabule pro vyznačení objížďky). 

 

Navržená dílčí dopravní opatření v místě provádění stavebních prací jsou uvedena v kap. 4. 

 

AD 2/   Přerušení provozu v době překopu komunikace    

Stavbou bude zasažena jediná veřejná komunikace šířky 3,5 m spojující Lom u Tachova – Bíletín – Vilémov. 

V rámci technického řešení je z prostorových důvodů křížení komunikace ve dvou místech navrženo překopem. 

Z důvodu malé šířky komunikace je nutné provedení překopu při úplném přerušení silničního provozu. 

První překop je na konci zástavby Bíletína (ve směru Vilémov), druhý cca 700 m od konce Bíletína ve směru 

Vilémov. Přerušení provozu bude pouze na nezbytně nutnou dobu k provedení výkopových prací. Pro obnovení provozu 

na komunikaci budou výkopy okamžitě zasypány nebo překryty ocel. přejezdnými plechy otevřené výkopy by neměly 

přesáhnout 1 den. V rámci organizace stavby je doporučeno provedení obou překopů v časovém souběhu.  

 

Směr: Lom u TC - Bíletín – Vilémov - Tachov 

V době provádění stavebních prací vyžadujících přerušení dopravního provozu v úseku mezi Bíletínem a 

Vilémovem bude na silnici III-19843 před křižovatkou - odbočkou do osady Bíletín (Vílémov) navrženo toto přechodné 

dopravní značení: 

DZ IP10b (Návěst před slepou pozemní komunikací) s dodatkovou tabulkou E3a (1200 m) (viz DETAIL “C“) resp. 

E3a (1900 m) (viz DETAIL “E“) a dále DZ IS11a (Návěst před objížďkou) s textem: PLATÍ V ÚSEKU BÍLETÍN – 

VILÉMOV; OD --- DO ---)  

Objízdná trasa Lom - Vítkov – Tachov – Vilémov v délce 6,4 km je vyznačena na přiložené situaci – příloha 1. Po 

trase objížďky budou před křižovatkami osazeny DZ IS11d (Směrová tabule pro vyznačení objížďky). 

 

Směr : Tachov - Vilémov – Bíletín – Lom u TC 

Současně bude v Tachově na křižovatce ul. Vilémovská / Okružní osazeno  přechodné dopravní značení: 
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DZ IP10a (Slepá pozemní komunikace) E3a (2300 m) resp. E3a (3000 m) a dále DZ IS11a (Návěst před objížďkou) 

s textem: PLATÍ V ÚSEKU VILÉMOV – BÍLETÍN; OD --- DO ---)  

Objízdná trasa Vilémov - Tachov - Vítkov – Tachov – Lom v délce 6,3 km je vyznačena na přiložené situaci – 

příloha 2. Po trase objížďky budou před křižovatkami osazeny DZ IS11d (Směrová tabule pro vyznačení objížďky). 

 

Navržená dílčí dopravní opatření v místě provádění stavebních prací jsou uvedena v kap. 4. 

 

4/ Popis pravidel jednotlivých dílčích opatření promítnutých 

do situací DIO 

Detail „A“ – Pracovní místo mimo obec - zúžení vozovky na jeden jízdní pruh - úprava přednosti dopravními 

značkami 

Navrženo v místech, kde nově zřizované sítě okrajově zasahují do přiléhajícího jízdního pruhu komunikace aniž by 

došlo k uzavření provozu v tomto pruhu. Práce budou prováděny do 50 m vně hranice obce. Navržené řešení je 

odvozeno ze odvozeno ze schématu C/6 TP-66. 

Pracovní místo bude ohraničeno příčnou zábranou z jednostranných směrovacích desek s rozestupem podélně 

1,0 - 2,0 m a příčně 0,6 - 1,0 m minimálně třemi výstražnými světly typu „1“. Ze strany jízdního pruhu je místo odděleno 

oboustrannými směrovacími deskami Z2 s rozestupem  max. 10 m. 

Šířka jízdního pruhu v rámci pracovního místa má je z důvodu šířky komunikace snížena na alespoň 2,0 m.  

Zúžení je avizováno dočasným dopravním značením v Lomu u TC v prostoru odbočky ze silnice III-19843 směr 

Bíletín. Zúžení je zároveň avizováno dočasným dopravním značením ve Vilémově na křižovatce příjezdu od Tachova 

osazením DZ B15 (Zákaz vjezdu. voz. jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez) s údajem 2,0 m s dodatkovou tabulkou 

E3a (1400 m).   

Ze směru Lom u TC ve vzdálenosti 400 m před dopr. omezením bude osazena dopravní značka A15 (Práce na 

silnici) s dodatkovou tabulkou E3a (400 m), ve vzdálenosti 300 m značka B21a (Zákaz předjíždění), ve vzdálenosti 200 

m značka B20a (Nejvyšší dovolená rychlost – 80 km/h), ve vzdálenosti 100 m značka B20a (Nejvyšší dovolená rychlost 

– 60 km/h) a ve vzdálenosti 10-20 m značka  P8 (Přednost před protijedoucími vozidly). 

Ze směru Bíletín ve vzdálenosti cca 50 m před dopr. omezením bude osazeny dopravní značka A15 (Práce na 

silnici), ve vzdálenosti 30 m značky B21a (Zákaz předjíždění) a ve vzdálenosti 10 m značka  P7 (Přednost protijedoucích 

vozidel). 

 

Ve vzdálenosti 20 m za dopr. omezením budou z obou jízd. směrů osazena dopravní značka B21b (Konec zákazu 

předjíždění) popř. B26 (Konec všech zákazů). 
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Detail „B“ – Pracovní místo v obci - komunikace s malým provozem - zúžení vozovky na jeden jízdní pruh 

Navrženo v místech, kde nově zřizované sítě zasahují do jednoho jízdního pruhu místní dvojpruhové komunikace, či 

jsou budovány v jejím bezprostředním okolí. Délka uzávěry nesmí přesáhnout 50 m. Navržené řešení je odvozeno ze 

odvozeno ze schématu B/2 TP-66. 

Pracovní místo bude z obou stran ohraničeno příčnou uzávěrou zábranou (Z2) opatřenou minimálně třemi 

výstražnými světly typu „1“, doplněnou na příjezdové straně zasaženého dopravního pruhu dopravní značkou C4b 

(Přikázaný směr objíždění). 

Šířka jízdního pruhu v rámci pracovního místa má být alespoň 2,75 m. Tato minimální šířka může být v 

odůvodněných případech snížena až na 2,6 m, jestliže se jedná o krátký a rovný úsek pozemní komunikace (cca do 

50 m). Jízdní pruh, který je určen a označen pouze pro provoz vozidel, jejichž šířka nepřesahuje 2 m, může mít 

výjimečně šířku 2,20 m (užívá se údaj 2,0 m na symbolu značky č. B 15). 

Ve vzdálenosti cca 50 m před dopr. omezením budou z obou jízd. směrů osazeny dopravní značky A15 (Práce na 

silnici). 

 

Detail „C“ – Pracovní místo mimo obec – celková uzávěra místní komunikace (šířka komunikace 3,5 m) – 

překop v blízkosti DZ IZ4b (Konec obce)  

Navrženo na místní „hlavní“ komunikaci, která svým šířkovým řešením neumožňuje zachování provozu v jedné 

polovině. Přerušení provozu bude pouze na nezbytně nutnou dobu k provedení výkopových prací. Pro obnovení provozu 

na komunikaci budou výkopy okamžitě zasypány nebo překryty ocel. přejezdnými plechy otevřené výkopy nesmí 

přesáhnou 1 prac. směnu. Situování překopu je těsně před hranicí obce 

Dopravní opatření je označeno příčnou uzávěrou zábranou (Z2) opatřenou minimálně třemi výstražnými světly typu 

„1“, doplněnou dopravní značkou B1 (Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech) s dodatkovou tabulkou E13 (text: 

MIMO VOZIDLA STAVBY A DOPRAVNÍ OBSLUHU). 

Ze směru Lom u TC ve vzdálenosti 50 - 70m před uzávěrou je osazena dopravní značka A15 (Práce na silnici) a 

na začátku Bíletína (ze směru Lom u TC značka IP10a (Slepá pozemní komunikace).  

Ze směru Vilémov 

Ve Vilémově bude na křižovatce příjezdu od Tachova osazeny DZ IP10b (Návěst před slepou pozemní komunikací), 

IP10a (Slepá pozemní komunikace) s dodatkovou tabulkou E3a (1400 m). Na konci zástavby Vilémova bude opět 

osazena DZ IP10a s dodatkovou tabulkou E3a (1300 m). Ve vzdálenosti 400 m před uzávěrou bude osazena dopravní 

značka A15 (Práce na silnici) s dodatkovou tabulkou E3a (400 m), ve vzdálenosti 300 m značka B20a (Nejvyšší 

dovolená rychlost – 80 km/h), ve vzdálenosti 200 m značka B20a (Nejvyšší dovolená rychlost – 60 km/h) a ve 

vzdálenosti 100 m dopravní značkou B1 (Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech) s dodatkovou tabulkou E3a 

(100 m). 
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Detail „D“ – Pracovní místo mimo obec - zúžení vozovky na jeden jízdní pruh - úprava přednosti dopravními 

značkami 

Navrženo v místech, kde nově zřizované sítě okrajově zasahují do přiléhajícího jízdního pruhu komunikace aniž by 

došlo k uzavření provozu v tomto pruhu. Práce budou prováděny cca 50 – 100 m vně hranice obce. Navržené řešení je 

odvozeno ze odvozeno ze schématu C/6 TP-66. 

Pracovní místo bude ohraničeno příčnou zábranou z jednostranných směrovacích desek s rozestupem podélně 

1,0 - 2,0 m a příčně 0,6 - 1,0 m minimálně třemi výstražnými světly typu „1“. Ze strany jízdního pruhu je místo odděleno 

oboustrannými směrovacími deskami Z2 s rozestupem  max. 10 m. 

Šířka jízdního pruhu v rámci pracovního místa má je z důvodu šířky komunikace snížena na alespoň 2,0 m.  

Zúžení je avizováno dočasným dopravním značením v Lomu u TC v prostoru odbočky ze silnice III-19843 směr 

Bíletín. Zúžení je zároveň avizováno dočasným dopravním značením ve Vilémově v prostoru výjezdu směr Bíletín.   

Ze směru do obce ve vzdálenosti 400 m před dopr. omezením bude osazena dopravní značka A15 (Práce na 

silnici) s dodatkovou tabulkou E3a (400 m), ve vzdálenosti 300 m značka B21a (Zákaz předjíždění), ve vzdálenosti 

200 m značka B20a (Nejvyšší dovolená rychlost – 80 km/h), ve vzdálenosti 100 m značka B20a (Nejvyšší dovolená 

rychlost – 60 km/h) a ve vzdálenosti 10-20 m značka  P8 (Přednost před protijedoucími vozidly). 

Ze směru z obce bude DZ IZ4b (Konec obce) doplněna značkou B20a (Nejvyšší dovolená rychlost – 30 km/h). Ve 

vzdálenosti cca 40 m před dopr. omezením bude osazeny dopravní značka A15 (Práce na silnici) a B21a (Zákaz 

předjíždění) a ve vzdálenosti 10 m značka  P7 (Přednost protijedoucích vozidel). 

 

Ve vzdálenosti 20 m za dopr. omezením budou z obou jízd. směrů osazena dopravní značka B21b (Konec zákazu 

předjíždění) popř. B26 (Konec všech zákazů). 

 

Detail „E“ – Pracovní místo mimo obec – celková uzávěra místní komunikace (šířka komunikace 3,5 m) - 

překop 

Navrženo na místní komunikaci, která svým šířkovým řešením neumožňuje zachování provozu v jedné polovině. 

Přerušení provozu bude pouze na nezbytně nutnou dobu k provedení výkopových prací. Pro obnovení provozu na 

komunikaci budou výkopy okamžitě zasypány nebo překryty ocel. přejezdnými plechy otevřené výkopy nesmí přesáhnou 

1 prac. směnu.  

Dopravní opatření je označeno příčnou uzávěrou zábranou (Z2) opatřenou minimálně třemi výstražnými světly typu 

„1“, doplněnou dopravní značkou B1 (Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech) s dodatkovou tabulkou E13 (text: 

MIMO VOZIDLA STAVBY A DOPRAVNÍ OBSLUHU). 

Ze směru Bíletín 

Na konci zástavby Bíletína bude osazena DZ IP10a  s dodatkovou tabulkou E3a (700 m). Ve vzdálenosti 400 m 

před uzávěrou bude osazena dopravní značka A15 (Práce na silnici) s dodatkovou tabulkou E3a (400 m), ve vzdálenosti 

300 m značka B20a (Nejvyšší dovolená rychlost – 80 km/h), ve vzdálenosti 200 m značka B20a (Nejvyšší dovolená 

rychlost – 60 km/h) a ve vzdálenosti 100 m dopravní značkou B1 (Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech) 

s dodatkovou tabulkou E3a (100 m). 
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Ze směru Vilémov 

Ve Vilémově bude na křižovatce příjezdu od Tachova osazeny DZ IP10b (Návěst před slepou pozemní komunikací), 

IP10a (Slepá pozemní komunikace) s dodatkovou tabulkou E3a (550 m). Na konci zástavby Vilémova bude opět 

osazena DZ IP10a  s dodatkovou tabulkou E3a (450 m). Ve vzdálenosti 400 m před uzávěrou bude osazena dopravní 

značka A15 (Práce na silnici) s dodatkovou tabulkou E3a (400 m), ve vzdálenosti 300 m značka B20a (Nejvyšší 

dovolená rychlost – 80 km/h), ve vzdálenosti 200 m značka B20a (Nejvyšší dovolená rychlost – 60 km/h) a ve 

vzdálenosti 100 m dopravní značkou B1 (Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech) s dodatkovou tabulkou E3a 

(100 m). 
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5/  Schémata pro označení pracovních míst 
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Příloha 1 Objízdná trasa Lom - Vítkov – Tachov – Vilémov  
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Příloha 2 Objízdná trasa Vilémov - Tachov - Vítkov – Tachov – Lom 

 


