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SMLOUVA O DÍLO 
(dále jen Smlouva) 

na stavební práce vedené pod názvem „Výstavba vodovodu a kanalizace Štítovská ulice – Trnovky, 
Spálené Poříčí“ uzavřená  dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění (dále také jen „NOZ“) mezi smluvními stranami: 

Objednatel:    Město Spálené Poříčí 

Oprávněný zástupce     

zadavatele:    Ing. Jindřich Jindřich 

kontaktní spojení – telefon: +420 602604141       

e-mail:  jindrich@spaleneporici.cz        

IČ/DIČ:     002 57 249/CZ00257249 

Sídlo:     Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí 

     Číslo datové schránky zadavatele: 5m3bhef 

Webový portál:      http://www.spaleneporici.cz/  

   

a 

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. 

Oprávněný zástupce:  Milan Hacker, jednatel 

Zapsaný:  V OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 32379 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

IČ/DIČ:  04852427/ CZ04852427 

Sídlo/místo podnikání: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice 

osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních:  

Milan Hacker, jednatel 

 
kontaktní údaje: telefon: +420 602 687 494, milan.hacker@roadfin.cz 
  
osoba oprávněná jednat ve věcech 
technických: 

Vojtěch Novotný 

 
kontaktní údaje: telefon:, e-mail: +420 602 412 520, vojtech.novotny@roadfin.cz 
  

1.  
Preambule 

Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku souvisejícího zadávacího řízení veřejné zakázky malého 
rozsahu vedené pod názvem: Výstavba vodovodu a kanalizace Štítovská ulice – Trnovky, Spálené 
Poříčí. Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení nabídku Zhotovitele, která 
splnila požadavky Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako 
nejvýhodnější.  
Realizace stavebních prací, které jsou předmětem této Smlouvy, je vymezena Smlouvou a dále 
podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci (včetně všech jejích příloh) jmenované veřejné 
zakázky a nabídkou Zhotovitele na účast ve veřejné zakázce. Zhotovitel je povinen při realizaci dále 
specifikovaného předmětu plnění dodržovat mimo této Smlouvy také všechny výše uvedené 
dokumenty.  

mailto:jindrich@spaleneporici.cz
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Zhotovitel výpisem z obchodního rejstříku, resp. příslušnými živnostenskými oprávněními dokládá, že 
je způsobilý uskutečnit předmět plnění v požadovaném rozsahu podle této Smlouvy a prohlašuje, že 
je vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky k jeho realizaci. 

2.  
Předmět díla 

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro 
Objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto Smlouvou a jejími přílohami. Objednatel se 
zavazuje Zhotoviteli provedené dílo převzít bez podstatných vad a nedodělků a zaplatit níže 
sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této Smlouvě. 

2.2. Dílo představuje výstavbu nového vodovodního zásobovacího řadu dále nové splaškové 
kanalizace v rozsahu a délce dle výkazu výměr. Dále pak úpravu  povrchu části dotčené 
komunikace související s výstavbou. 

2.3. Předmět plnění dále zahrnuje výstavbu jednotlivých přípojek ke třinácti stávajícím 
nemovitostem a dále sedm přípojek k budoucím nemovitostem. 

2.4. Dílo zahrnuje provedení stavebních prací, v souladu s projektovou dokumentací, dále služby 
a dodávky nutné pro řádnou realizaci díla v rozsahu specifikovaném projektovou 
dokumentací, výkazem výměr, smluvními podmínkami, obecně závaznými právními 
předpisy, technickými a kvalitativními normami a požadavky Objednatele.  
Dílo bude provedeno v nejvyšší kvalitě, nejmodernějšími technickými postupy s maximálním 
využitím znalostí a zkušeností a odborných kapacit Zhotovitele, zejména: 
a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho 
zřízení, údržby, odstranění a likvidace;  
b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu 
stavby (viz článek 8. této Smlouvy) dle této Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací 
případně dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek 
stavebního povolení,  
c) zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení) 
potřebných k realizaci, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání 
jejich správcům a zajištění nezbytných opatření nutných k neporušení veškerých 
inženýrských sítí během výstavby, zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských 
sítí, zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné dokončení díla, ostraha stavby 
a staveniště, zajištění úklidu znečištěných ploch, 
d) provedení opatření při realizaci díla vyplývající z umístění a návaznosti díla a zohledňující 
tyto skutečnosti:  
 e) zhotovitel provede opatření související s výstavbou, resp. provedením díla, např. 
oznámení zahájení stavebních prací správcům sítí, orgánům provádějícím archeologický 
dohled atd. , 
f) zhotovitel zajistí a uhradí po dobu provádění díla archeologický dohled, 
g) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení 
dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; a to 
vše v místě provádění díla dle odst. 11.1. této Smlouvy. 

2.5. Podrobnosti a specifikace předmětu plnění tohoto díla jsou uvedeny v projektové 
dokumentaci (viz Příloha č. 5 související zadávací dokumentace). Zhotovitel je s předmětnou 
dokumentací v celém jejím rozsahu podrobně seznámen. Předmět plnění dle této Smlouvy 
bude proveden podle dokumentace ve stupni realizační dokumentace vypracovanou 
zodpovědným projektantem Zdeňkem Vavříkem, Příkosice.   

2.6. Součástí díla je i vyhotovení a předání projektové dokumentace skutečného provedení díla 
v tištěné formě (2 výtisky) a  elektronické podobě. Požadavky na zaměření:  

- zaměření všech prvků na vodovodní a kanalizační síti s uvedením (hloubek, průměrů, 
materiálů) 

- okolní polohopis včetně ostatních na povrchu znatelných inženýrských sítí  
- souřadnicový systém S-JTSK 
- výškový systém Balt p.v.  

Požadovaný formát pro předání vektorových dat: dgn, dwg, dxf. Seznam souřadnic (txt), 
protokoly (pdf). 
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2.7. Rekonstruovaný objekt se nachází na veřejně přístupných místech. Zhotovitel je proto 
povinen přizpůsobit svoji činnost povaze a účelu veřejného prostranství. Všechny činnosti 
vyžadující omezení přístupu na nezbytně dlouhou dobu budou v dostatečném předstihu 
oznámeny a projednány s Objednatelem. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí zabezpečení a 
vymezení místa provádění stavebních prací a plnou bezpečnost po celou dobu výstavby.  

2.8. Zhotovitel je vzhledem k veřejnému charakteru místa plnění povinen vykonávat dílo se 
zvýšenou opatrností a bezpečnostními opatřeními tak, aby zcela vyloučil jakékoliv 
nebezpečí zranění třetích osob na stavbě nezúčastněných, stejně tak k minimalizování 
zhoršení podmínek pobytu a pohybu třetích osob v místě plnění. Objednatel je oprávněn 
Zhotoviteli nařídit ve výjimečných případech práce o víkendech, resp. svátcích; Objednatel 
činnost v těchto dnech Zhotoviteli na jeho žádost umožní.  

2.9. Součástí díla jsou i práce v této Smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému        
provedení díla nezbytné a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 
ví, nebo by měl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto 
Smlouvou sjednanou cenu díla.  

3. 
Doba zahájení a zhotovení díla 

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do deseti pracovních dnů 
po převzetí staveniště od Objednatele dle ustanovení 8.1 této Smlouvy.  

3.2. Zhotovitel provede dílo nejpozději do 150 dnů od předání staveniště. Vyúčtování celé akce 
Zhotovitelem Objednateli proběhne v termínu do 15 dnů od předání dokončeného díla 
Objednateli. Termín předání plnění bude stanoven na návrh Zhotovitele schválený 
Objednatelem, nejméně však 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel je oprávněn ukončené 
dílo předat Objednateli dříve, než ve sjednaném termínu a Objednatel je povinen dílo na 
základě výše specifikované výzvy v řádném či v předčasném termínu převzít.  

3.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není v prodlení o počet dnů, po které nemohl dílo 
prokazatelně provádět v důsledku: 

• překážek na straně Objednatele, 

• důvodu uvedeného v § 2913 odst. 2 NOZ (vyšší moc), 

• extrémně nevhodných klimatických podmínek bránících řádnému provádění díla, avšak 
vždy jen po skutečnou dobu trvání těchto překážek a za podmínky, že jejich vznik 
Zhotovitel okamžitě nebo v nejbližší možné době zapíše do stavebního deníku, kam 
následně zapíše též dobu jejich trvání; zápis uvedených okolnosti musí být předložen do 2  
pracovních dnů ke schválení a potvrzení Objednateli, jinak je neplatný. Důkazní břemeno 
je v tomto případě zcela na straně Zhotovitele.  

4. 
Splnění díla 

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením, předáním jeho 
předmětu Objednateli a umožněním jeho užívání, vše v souladu s ustanoveními této 
Smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní 
řádně veškeré své povinnosti z této Smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle 
platných právních předpisů, technických norem, projektové dokumentace a podle 
příslušných ujednání této Smlouvy, včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a 
úplné užívání předmětu díla, jakožto i celého prostoru, se kterým předmětné stavební dílo 
souvisí a kterého se v průběhu plnění dotkne, ve stanoveném termínu vyklidí a uvede 
staveniště do náležitého stavu a protokolárně předá předmět díla Objednateli. Nedílnou 
součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla 
nezbytných pro jeho koulaudaci Objednateli, zejména revizní zprávy, protokoly o 
provedených zkouškách, atesty o funkčnosti, prohlášení o vlastnostech, certifikáty, 
dokumentaci  skutečného provedení, záruční listy a splnění závazku uvedeného v čl. 2 této 
Smlouvy, podrobná fotodokumentace území před zahájením prací, v průběhu stavby a po 
dokončení, průběžná fotodokumentace prací, včetně materiálu použitého při stavbě. To vše 
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v souladu s pokyny Objednatele. Zhotovitel poskytne Objednateli součinnost nutnou pro 
zdárný průběh kolaudačního řízení. 

4.2. Povinnost Zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně provedeno a 
ukončeno a jeho předmět předán Objednateli k užívání.  

4.3. O předání předmětu díla Objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaný 
oběma smluvními stranami (dále jen „zápis“). Zápis má právní účinky pouze v tom případě, 
že obsahuje prohlášení Objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a 
povinných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla, 
resp. s drobnými vadami a nedodělky a způsobem a termínem jejich odstranění. 

4.4. Nedojde-li k dohodě mezi oběma stranami o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, 
že všechny vady a nedodělky musí být odstraněny do deseti kalendářních dnů od 
stanoveného dne předání a převzetí předmětu plnění. Po odstranění vad a nedodělků bude 
o této skutečnosti sepsán zápis o odstranění zjištěných vad a nedodělků, po jehož podpisu 
oběma smluvními stranami bude předmět plnění považován za ukončený a předaný. 

4.5. Zhotovitel je povinen odstranit ve stanovené lhůtě i vady a nedodělky, o kterých prohlásí, 
že za ně nenese odpovědnost. Náklady v takovém případě nese v plném rozsahu Zhotovitel, 
a to až do doby, kdy se prokáže, že za tyto vady a nedodělky neodpovídá. V takovém 
případě je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli všechny prokazatelně vynaložené náklady 
účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním sporných vad a nedodělků. Povinnost 
prokázat odpovědnost je v tomto případě na straně Zhotovitele. 

4.6. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky bránícími řádnému užívání díla 
či dílo, ohledně jehož předmětu Zhotovitel neodevzdal Objednateli potřebné, sjednané a 
povinné doklady a dokumentaci, není Objednatel povinen převzít.  

4.7. Zhotovitel i po předání díla musí doplnit případné náležitosti díla požadované stavebním 
úřadem při kolaudaci. 

4.8. K sepsání zápisu vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozději pět pracovních dnů přede dnem, 
kdy bude dílo připraveno k odevzdání. 

 
5. 

Cena díla 
5.1. Cena díla činí :        5 266 616 Kč bez DPH  

                                           1 105 989 Kč DPH  
                                           6 372 605 Kč včetně DPH. 

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění 
předmětné zakázky po celou dobu provádění díla a jako cena maximální, dle cenové 
nabídky Zhotovitele uvedené v jeho nabídce na realizaci předmětné veřejné zakázky.  

5.3. Objednatel nepřipouští překročení výše uvedené dohodnuté ceny za předmět plnění 
s výjimkou smluvené ceny v rozsahu hodnoty „včetně DPH“ a „DPH“, pokud dojde ke změně 
daňových zákonů souvisejících s plněním předmětu této Smlouvy, tzn. výlučně změně sazby 
daně z přidané hodnoty, která by zasáhla do období realizace předmětu plnění.  

5.4. Cena díla uvedená v odst. 5.1 obsahuje ocenění všech plnění Zhotovitele nutných 
k řádnému splnění předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, 
dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle Smlouvy - provedení díla - 
předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které 
nejsou ve Smlouvě (ale ani v nabídce Zhotovitele na realizaci předmětné veřejné zakázky) 
výslovně uvedeny, jsou pro řádné provedení díla nezbytné nebo vhodné a Zhotovitel 
vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem má, nebo by měl o těchto činnostech vědět. 

5.5. Případné práce nad rámec předmětu plnění dle této Smlouvy budou předem projednány a 
odsouhlaseny Objednatelem. Pokud Zhotovitel provede tyto práce bez předchozího 
odsouhlasení Objednatelem, považuje se cena těchto prací za smluvní pokutu za porušení 
smluvních ujednání o ceně díla dle této Smlouvy zaplacenou Zhotovitelem Objednateli.  
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5.6. Zhotovitel je povinen Objednatele upozornit na veškeré případné změny při realizaci 
předmětu díla, které by mohly založit zvýšení nebo snížení ceny díla, a to v dostatečném 
časovém předstihu tak, aby nedošlo Objednateli k finančním škodám nebo prodlevě 
s předáním díla. 

6. 
Platební podmínky 

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

6.2. Platba proběhne v českých korunách.  

6.3. V průběhu provádění díla je Zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury. Právo 
Zhotovitele na vystavení faktury vzniká dnem, kdy Objednatel prostřednictvím technického 
dozoru stavby odsouhlasil soupis plnění Zhotovitele oceněný podle jednotkových cen z 
cenové nabídky a řádně podložený zápisy ve stavebním deníku. Objednatel je spolu s 
odůvodněním svého stanoviska oprávněn souhlas zčásti či zcela ve lhůtě 15 pracovních dnů 
od doručení soupisu odmítnout, jestliže obsahuje plnění Zhotovitelem neprovedená či 
provedená vadně, příp. jiné chyby. V rozsahu, v jakém se Objednatel v této lhůtě k soupisu 
nevyjádří některým ze shora uvedených způsobů, vzniká následující den Zhotoviteli právo 
na vystavení faktury i na tuto část soupisu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je 
poslední den v kalendářním měsíci. Soupis s vyjádřením Objednatele podle tohoto odstavce 
je přílohou faktury. Vyjádření Objednatele podle tohoto odstavce však výslovně nenahrazují 
převzetí příslušných plnění Objednatelem ani uznání nároků Zhotovitele spjatých až s 
řádným dokončením, předáním a převzetím díla.  

6.4. Po předání a převzetí předmětu dokončeného díla je Zhotovitel oprávněn vystavit 
konečnou fakturu s vyúčtováním Objednatelových dílčích plateb na cenu za dílo. Přílohou 
konečné faktury je soupis prací za kalendářní měsíc, ve kterém došlo k předání a převzetí 
předmětu díla, projednaný s Objednatelem výše uvedeným způsobem a zápis o předání 
a převzetí předmětu díla. V případě zjištění vad a nedodělků bránících v řádném užívání díla 
v předávacím řízení bude pozastavena částka ve výši 10% z celkové částky uvedené v této 
smlouvě a to do doby jejich úplného odstranění (písemný zápis). Objednatel nemá vůči 
Zhotoviteli žádné další závazky v souvislosti s provedením díla, pokud je Zhotovitel 
neuplatní v konečné faktuře. 

6.5. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení do sídla Objednatele.  

6.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této Smlouvy, 
jestliže Zhotovitel neplní povinnosti stanovené v této Smlouvě.  

6.7. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků 
dosavadního plnění Zhotovitele, nebo pokud je Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv 
závazku vůči Objednateli. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před vystavením 
faktury, tak poté. 

6.8. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28 
odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude 
mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět 
Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě 
doplněného či opraveného dokladu. 

6.9. Přílohou daňového dokladu bude vždy soupis oceněných předmětných odvedených prací, 
služeb a dodávek, potvrzené Objednatelem prostřednictvím technického dozoru stavby. 

 
 

7. 
Podmínky provádění díla 

7.1. Zhotovitel je povinen provádět všechny své činnosti s řádnou péčí a na profesionální úrovni. 
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7.2. Předmět plnění této Smlouvy musí být proveden plně v souladu s platnými právními 
předpisy, projektovou dokumentací předmětu plnění, jakož i v souladu se všemi normami 
obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy 
nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují účelu 
díla. 

7.3. Zhotovitel na své náklady zabezpečí dopravu, skladování a zabezpečení všech materiálů a 
dodávek a jejich přesun na místa plnění.  

7.4. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. 
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této Smlouvy. 

7.5. Po dobu provádění předmětu plnění je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, 
požární a bezpečnostní předpisy.  

7.6. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně Zhotovitele 
třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit 
Zhotovitel. 

7.7. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy: 
- řádně se seznámil a překontroloval předanou projektovou dokumentaci, 
- řádně prověřil místní podmínky na staveništi, všechny nejasné podmínky pro realizaci 

stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele a místním šetřením, 
- všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, 
- veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil před podpisem této Smlouvy. 

7.8. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stavu stavebního souboru dotčeného 
touto stavbou uvedené v projektové dokumentaci nemusí být přesné a úplné.  

7.9. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění svých 
povinností podle této Smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto 
článku Smlouvy výslovně uvedeny. 

7.10. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá Objednatel okamžikem jejich 
zabudování do místa provádění stavebních prací resp. i okamžikem jejich montáže zde, 
použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném 
subdodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem 
podle této Smlouvy. 

7.11. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.10. tohoto 
článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím Objednatele správu. 
Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této Smlouvy 
Objednatelem.  

7.12. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup prostřednictvím stanovené osoby 
na předané staveniště. Na požádání je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškeré 
doklady o provádění prací. 

7.13. Nebezpečí škody na Objednatelem Zhotoviteli předaných věcech, včetně stavby vlastní, 
nese Zhotovitel. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na 
převzatém předmětu díla na Objednatele.  

7.14. Zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou prováděcí projektovou dokumentaci 
(dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a provede v případě 
potřeby doplňující průzkumné práce; dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před 
zahájením výroby předloženy k odsouhlasení Objednateli na jeho žádost. 

7.15. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si Zhotovitel díla zajišťuje sám ekologickým 
způsobem, na své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve 
smyslu zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.  

7.16. Pro provádění díla Zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které: 
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- splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon); splnění této povinnosti prokáže Zhotovitel Objednateli předáním 
příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;  

- svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody 
s požadavky norem a dalších příslušných předpisů); 

- smluvní strany se vysloveně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž 
použití přichází v úvahu při provádění díla této stavby budou pro realizaci daného díla 
považovat obě strany za závazné v plném rozsahu; 

- Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité 
materiály a povrchové úpravy. 

7.17. Prováděním jednotlivých prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce 
platně vyučeni, zaškoleni nebo certifikování. 

7.18. Zhotovitel projedná a zajistí případné zvláštní užívání nebo omezení užívání komunikací a 
veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dále zajistí dopravní 
značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemisťování a následné odstranění, bude-li 
třeba taková opatření k provádění díla. 

7.19. Zhotovitel je povinen k datu účinnosti této Smlouvy mít uzavřeno: pojištění, které bude krýt 
odpovědnost Zhotovitele za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním plnění dle této 
Smlouvy s tím, že limit pojistného plnění nesmí být nižší než 5 mil. Kč. Zhotovitel je povinen 
udržovat pojištění po celou dobu realizace předmětu plnění a na požádání Objednatele 
doložit existenci pojistné smlouvy s uvedenými parametry - předložit k nahlédnutí originál 
pojistné smlouvy.  

7.20. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit Objednateli, pokud se dostane do úpadku nebo 
pokud mu úpadek ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), v platném znění, hrozí. 

7.21. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o každé změně na jejich straně, která 
může mít vliv na plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy. 

7.22. Smluvní strany jsou si povinny v souvislosti s předmětem plnění této Smlouvy poskytovat 
veškerou nezbytnou součinnost.  

7.23. Zhotovitel se zavazuje, že pokud mu Objednatel v souvislosti s předmětem plnění dle této 
Smlouvy poskytne informace výslovně označené jako důvěrné, zabezpečí je vhodně před 
zneužitím. 

7.24. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost při získání podkladů potřebných 
ke splnění díla. Nejsou-li takovéto podklady dostupné, je Zhotovitel oprávněn tyto opatřit 
jinou formou pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, jehož 
součástí bude stanovení způsobu úhrady ceny za opatření těchto podkladů. Opatří-li 
Zhotovitel takovéto podklady bez předchozího písemného souhlasu objednatele, nemá 
nárok na úhradu nákladů spojených s opatřením těchto podkladů. 

7.25. V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení, předání a fakturování 
předmětu plnění, je každá ze stran povinna o této skutečnosti informovat neprodleně 
písemně druhou stranu, jakmile se o nich dozví. Případná změna Smlouvy z této skutečnosti 
plynoucí, bude provedena písemným dodatkem Smlouvy. 
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8. 
Staveniště, zařízení staveniště a stavební deník 

8.1. Zhotovitel na své náklady zajišťuje zařízení staveniště a jeho ostrahu podle potřeby pro 
provádění díla. Objednatel bezplatně poskytuje prostory pro zřízení staveniště na základě 
dohody s Objednatelem. 

8.2. Objednatel vyzve Zhotovitele k předání staveniště a Zhotovitel je povinen převzít staveniště 
v termínu do 5 pracovních dnů od výzvy.  

8.3. O předání staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, který obě strany podepíší; 
za den předání se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu předávacího 
protokolu.  

8.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniště a zařízení 
staveniště. 

8.5. Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu 
se svými potřebami, požadavky Objednatele pro výkon technického a autorského dozoru a 
respektováním projektové dokumentace předané Objednatelem. 

8.6. Zhotovitel je povinen užívat staveniště a zařízení staveniště pouze pro účely související 
s prováděním díla a při užívání staveniště a zařízení staveniště je povinen dodržovat veškeré 
právní předpisy. 

8.7. Nejpozději do 15 dnů po protokolárním předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen upravit 
a vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat zpět 
Objednateli.  

8.8. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel, tím 
není dotčen nárok Objednatele na smluvní sankci spojenou s pozdním předáním staveniště. 

8.9. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště. 

8.10. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník (v originále se dvěma kopiemi) 
s denními záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy (§ 157 stavebního zákona). 

8.11. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v odst. 5.1. této 
Smlouvy. 

8.12. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám 
Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat nebo 
nahlížet. 

8.13. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení 
nebo vydáním kolaudačního souhlasu.   

9.  

Kontrola provádění díla 
9.1. Objednatel písemně určí osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla – 

technický a autorský dozor (dále jen „technický dozor“). Dojde-li v průběhu stavby ke 
změně technického dozoru, je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného 
oznámení jména nového technického dozoru podepsaného osobou oprávněnou jednat za 
Objednatele. Při převzetí staveniště si smluvní strany dále vzájemně oznámí jména osob 
pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a 
pravomocí. 

9.2. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom 
oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, v každodenním 
režimu. 

9.3. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického 
dozoru stanovený Objednatelem a kontroly díla. Pokud nebude Zhotovitelem zajištěn 
bezpečný přístup, je technický dozor stavby oprávněn odmítnout provedení kontroly. 
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Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím 
nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení 
dodatečné kontroly ze strany technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn 
vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti 
technický dozor.  

9.4. Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností 
materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.  

 
9.5. Zjistí-li technický dozor, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, že 

by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí, jeho zástupce nebo jiná odpovědná osoba 
disponující příslušným oprávněním a vzděláním k provádění úkonu, má právo tyto práce 
zastavit až do doby, než bude na stavbě taková osoba přítomna, o takovém zastavení bude 
učiněn zápis do stavebního deníku. Jsou-li prováděny montážní práce, platí totéž o 
vedoucím montáží a jeho zástupci. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu 
dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy. 

9.6. Zhotovitel při sestavování harmonogramu realizace zohlednil stanovení úseků ke kontrole 
provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další 
postup prací jinak znemožní kontrolu. V takových případech vždy upozorní Objednatele 
nebo technický dozor a umožní řádnou kontrolu, a to nejpozději minimálně dva pracovní 
dny předem. Pokud tak Zhotovitel neučiní, část předmětu díla zakryje nebo znemožní 
následnou kontrolu, je Objednatel na náklady Zhotovitele oprávněn požadovat odkrytí části 
díla a umožnění provedení řádné kontroly. 

9.7. Technický dozor potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku 
provedení prací, které mají být uplatněny fakturou. 

9.8. Technický dozor je oprávněn při podezření, že dílo není prováděno v souladu s touto 
Smlouvou nebo dle platných souvisejících předpisů, pozastavit práce zápisem do stavebního 
deníku a svolat mimořádný kontrolní den za účasti generálního projektanta, který bude 
rozhodným subjektem v případném sporu při provádění díla dle této Smlouvy. 

9.9. Kontrolní dny budou probíhat ve frekvenci nejméně jedenkrát za čtrnáct kalendářních dnů, 
případně dle potřeby postupu stavby. 

10. 
Záruky a reklamace 

10.1. Záruční doba je sjednána na celý předmět plnění v délce 60 kalendářních měsíců a počíná 
běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla Záruka se vztahuje na vady 
díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, 
že jejich vznik nezavinil, případně zavinil Objednatel nesprávným postupem. 

10.2. Objednatel je povinen vady obratem po jejich zjištění písemně reklamovat u Zhotovitele ve 
lhůtě do třiceti kalendářních dnů po jejich zjištění. Reklamace odeslaná Objednatelem 
v poslední den běhu doby záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit, zda reklamaci uznává či neuznává. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci 
Zhotovitel uznává. 

10.4. Zhotovitel nejdéle do sedmi kalendářních dnů poté, co obdržel od Objednatele písemně 
(poštovní nebo e-mailovou korespondencí s potvrzením doručitele o akceptaci zprávy) 
reklamaci, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta, 
započne s odstraňováním vad šetřením příčin na místě popř. jiným způsobem a dohodne 
s Objednatelem způsob a termín jejich odstranění, s odstraňováním vady započne však 
nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů od jejího nahlášení. Jedná-li se o vadu ohrožující 
bezpečnost osob či provozu nebo hrozící způsobit škodu Objednateli,  je Zhotovitel povinen 
započít s jejím odstraňováním dříve a to bez prodlení. Reklamovaná vada bude odstraněna, 
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včetně písemného předání nejpozději do třiceti kalendářních dnů od jejího prokazatelného 
nahlášení Zhotoviteli, nedohodnou-li písemně smluvní strany jinou lhůtu. 

10.5. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu 
Objednatele a identifikaci této Smlouvy.  

10.6. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 10. 4., nebo 
oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, Objednatel může u Zhotovitele uplatnit 
přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav třetí osobě, přičemž 
v tom případě je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené Objednatelem 
na cenu těchto oprav. Nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto 
případě nezaniká. 

10.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní 
pokutu. 

11. 
 Místo plnění, doba platnosti, ukončení smlouvy  

11.1. Místem plnění předmětu Smlouvy je město Spálené Poříčí, konkrétně se jedná o pozemky 
p.p.č. 1969/4, 1414/15, 2942, 2655/5, 2655/4, 2655/3, 2655/2, 2655/6, 2655/7,2655/8,2655/9 v k.ú.  
Spálené Poříčí.  

11.2. Smlouva může být ukončena:   

11.2.1. Písemnou dohodou Objednatele a Zhotovitele.  

11.2.2. Okamžitým odstoupením od Smlouvy v případech, kdy jedna smluvní strana 
podstatně poruší některou povinnost uvedenou v této Smlouvě, případně obecně 
závazné právní předpisy a je na tuto skutečnost stranou oprávněnou upozorněna 
prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, doporučená korespondence, 
datová zpráva). Smluvní strany výslovně ujednaly, že v tom případě má Zhotovitel 
nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud 
provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. 
Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v takovém případě Objednateli vzniká 
nárok k Zhotoviteli na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na 
náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla. 

11.2.3. K okamžitému odstoupení od Smlouvy je Objednatel oprávněn v případě, že se 
prokáže, že údaje uvedené v nabídce na realizaci veřejné zakázky, která je 
předmětem činnosti této Smlouvy, jsou nebo byly nepravdivé. 

11.3. Ukončení Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu 
poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti. 

11.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo ukončit 
Smlouvu po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně 
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana ukončit Smlouvu před uplynutím lhůty 
dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 

11.5. Ukončením Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Ukončení 
Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů 
mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty, běhu záruční lhůty a jiných nároků, které 
podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku Smlouvy. 

11.6. Pokud Objednatel neobdrží z jakéhokoliv důvodu přislíbenou dotaci na předmět 
plnění této Smlouvy od poskytovatele dotace, vyhrazuje si Objednatel právo výstavbu nezahájit 
nebo dohodnout s Zhotovitelem realizace části touto Smlouvou dohodnutých stavebních 
pracíbez nároku na jakékoliv sankce ze strany Zhotovitele a proplatit Zhotoviteli jen náklady do 
té doby prokazatelně účelně vynaložené.  

 

 

12. 
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Smluvní pokuty 
12.1. Pro případ porušení povinnosti provést dílo řádně a včas, je Zhotovitel povinen zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení sjednaného 
termínu řádného a bezvadného ukončení a předání předmětu plnění, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. Výše smluvní pokuty z tohoto titulu není nikterak omezena. 

12.2. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad a nedodělků, je povinen 
uhradit smluvní pokutu Objednateli ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení termínu sjednaného v předávacím protokolu k odstranění vad a nedodělků, a to za 
každou vadu, nedodělek či související soubor vad či nedodělků, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak. 

12.3. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním reklamovaných vad ve 
sjednaném termínu, na které se vztahuje sjednaná záruka, je povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za vadu či skupinu vad za každý kalendářní den prodlení s 
odstraněním, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

12.4. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do  
5 dnů od stanoveného termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 3 000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

12.5. Pokud se Objednatel dostane do prodlení s úhradou řádně předané a oprávněné faktury, je 
povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý 
den prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

12.6. Smluvní pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její 
výši.  

12.7. Obě smluvní strany souhlasí se vzájemným zápočtem splatných pohledávek vůči druhé 
straně. 

13. 
Závěrečná ustanovení 

13.1. V případech v této Smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení 
NOZ a obchodní zvyklosti. 

13.2. Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek její celkovou 
neplatnost. 

13.3. Smluvní strany se dohodly, že na sebe přebírají nebezpečí změny okolnosti v souladu s § 
1765 odst. 2) NOZ, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.   

13.4. Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem této Smlouvy se stává osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění.  

 
13.5. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

13.6. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

13.7. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel 
Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

13.8. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z  
vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel 
jedno vyhotovení. 
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13.9. Případné spory budou smluvní strany řešit přednostně dohodou. V případě, že nedojde ke 
smírnému řešení, bude spor řešen u místně a věcně příslušného soudu. Místní příslušnost 
věcně příslušného soudu I. stupně se řídí obecným soudem Objednatele.  

13.10. Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 
zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se 
doručují do vlastních rukou.  

13.11. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uveřejněna na profilu 
zadavatele, tzn. Objednatele, který je veřejně přístupný a obsahuje znění kompletní 
Smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků.  

13.12. Souhlas s uzavřením této Smlouvy dala Rada města Spálené Poříčí svým usnesením č. 
7/2023 ze dne 12. 4. 2023. 

13.13. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a 
na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

13.14. Tato Smlouva o dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 

Ve Spáleném Poříčí dne .......... 2023 Ve ……………… dne ……………………….  

podpis: 

…………………………………………. 

podpis: 

…………………………………………. 

za Objednatele 

 

za Zhotovitele 

jednatel 

jméno, příjmení, titul a funkce ve společnosti 
Zhotovitele       
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