
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD DOBROVOLNÉHO SVAZKU LIGARY
2.1 Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady

LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD DOBROVOLNÉHO SVAZKU LIGARY

Příloha č.1 Plán kontroly a zkoušek

Název činnosti Předmět kontroly Kontrolu, zkoušku provádí, zajišťuje Přizván ke kontrole (účastník kontroly) Způsob kontroly Rozsah kontroly, zkoušky Výstupní doklad kontroly Podpis a datum kontroly Poznámka 

Vytýčení trasy Kontrola souladu dle PD Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola průběžně Doklad o geodeta, záznam ve SD Vytyčení zajišťuje zhotovitel, vytyčení provede 
oprávněný geodet

Vytýčení ostatních  
IS Kontrola souladu dle PD, kontrola křížení Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola průběžně Záznam ve SD, zápis příslušného 

správce Vytyčení zajišťuje zhotovitel

Dopravní značení Kontrola osazení a kompletnosti (v souladu dle ZUK) Zhotovitel Zhotovitel Vizuální kontrola průběžně Záznam ve SD
Zemní práce Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola rýhy průběžně Záznam ve SD
Provedení pažení Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola pažení průběžně Záznam ve SD
Skládkovné vytěžené zeminy Zhotovitel Zhotovitel, TDI průběžně Doklad o uložení
Skládkovné a uložení odpadů Zhotovitel Zhotovitel, TDI průběžně Doklad o uložení

Provedení podsypu potrubí Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola podsypového materiálu a kontrola 
vrstvy podsypu dle PD a podmínek výrobce průběžně Záznam ve SD

Materiálové provedení Zhotovitel Zhotovitel, TDI
Vizuální kontrola materiálu, skladování - potrubí, 
odbočky a ostatní tvarovky, šachtová dna, skruže, 
stupadla, poklopy - typ, výrobce stav

průběžně Záznam ve SD

Provedení potrubí Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola uložení potrubí - Kontrola směrového 
a výškového uložení potrubí průběžně Záznam ve SD

Provedení obsypu potrubí Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola podsypového materiálu a kontrola 
vrstvy zásypu dle PD a podmínek výrobce průběžně Záznam ve SD

Zhutnění zemin a sypanin Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, TDI Nezpevněné plochy ... vizuální kontrola hutnění při 
zásypu rýhy a provedení zkoušek

min. 2 ks těžká statická zatěžovací zkouška, 1ks 
penetrační metoda na 100m kanalizace. Rozsah 
lze upřesnit po dohodě s TDI. ČSN 72 1006

Záznam ve SD a protokol zkušebny Zkušebna (zhotovitel zkoušky) musí být 
odsouhlasena TDI

Zhutnění zemin a sypanin Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, TDI
Zpevněné plochy (v komunikacích a chodnících)  ... 
vizuální kontrola hutnění při zásypu rýhy a provedení 
zkoušek

min. 4 ks těžká statická zatěžovací zkouška, 2ks 
penetrační metoda na 100m kanalizace. Rozsah 
lze upřesnit po dohodě s TDI. ČSN 72 1007

Záznam ve SD, protokol zkušebny Zkušebna (zhotovitel zkoušky) musí být 
odsouhlasena TDI

Kontrola správnosti uložení stávajících sítí Zhotovitel, správce sítě-sítí Zhotovitel, správce sítě-sítí Vizuální kontrola, kontrola dle podmínek správců sítí kontrola dle podmínek správců sítí

Záznam ve SD, zhotovitel předloží při 
předání díla písemné stanovisko 
správce dotčených sítí - souhlas s 
kolaudací bez připomínek 

Revizní šachty kontrola osazení šachtových den, spojů trub se šachtou, osazení a svislost 
skruží, umístění stupadel, osazení poklopu Zhotovitel Zhotovitel, TDI, provozovatel vizuální kontrola průběžně Záznam ve SD

Ostatní objekty kontrola ostatních objektů na síti - spádiště, skluzy, shybky, vyústní objekty aj…. Zhotovitel Zhotovitel, TDI, provozovatel vizuální kontrola průběžně Záznam ve SD

Zkouška těsnosti potrubí Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, TDI Provedení měření vodotěsnosti stok vzduchem  dle 
ČSN 75 6909 a ČSN EN 1610 po zasypání potrubí.

v celém rozsahu kanalizace (100%) vč. odboček 
(vždy v rámci průběžné výstavby kanalizace cca 
po 400 - max.800m a opakovaně při předání díla - 
ne starší jak 3 měsíce před konečným 
kompletním předáním celého díla) - rozsah je 
možné upravit po dohodě s TDI

samostaný protokol Zhotovitelem zkoušek musí být nezávislá 
společnost vždy odsouhlasená TDI.

Zkouška vodotěsnosti revizních šachet Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, TDI Provedení měření vodotěsnosti stok vzduchem  dle 
ČSN 75 6909 a ČSN EN 1610 po zasypání potrubí.

v celém rozsahu kanalizace (100%) vč. odboček 
(vždy v rámci průběžné výstavby kanalizace cca 
po 400-max.800m a opakovaně při předání díla - 
ne starší jak 3 měsíce před konečným 
kompletním předáním celého díla) - rozsah je 
možné upravit po dohodě s TDI

samostaný protokol Zhotovitelem zkoušek musí být nezávislá 
společnost vždy odsouhlasená TDI.

Zkoušky vodotěsnosti vodárenských  a kanalizačních nádrží Zhotovitel Zhotovitel, TDI provedení v souladu s ČSN 75 0905 v celém rozsahu stavby Záznam ve SD, samostatný protokol

Musí být provedeno vyčištění kanalizace před prováděním zkoušek těsnosti Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, TDI vizuální kontrola
v celém rozsahu kanalizace (100%) vč. odboček, 
tlakovým zařízením o min. parametrech -  
100l/180bar

Písemné prohlášení odborné firmy Zhotovitelem zkoušek musí být nezávislá 
společnost vždy odsouhlasená TDI.

Musí být provedeno vyčištění kanalizace před prováděním prohlídky kamerou Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, TDI vizuální kontrola
v celém rozsahu kanalizace (100%) vč. odboček, 
tlakovým zařízením o min. parametrech -  
100l/180bar

Písemné prohlášení odborné firmy Zhotovitelem zkoušek musí být nezávislá 
společnost vždy odsouhlasená TDI.

Kontrola čistoty potrubí a šachet Zhotovitel Zhotovitel, TDI, provozovatel vizuální kontrola, kontrola v rámci prohlídky kamerou v celém rozsahu kanalizace (100%) vč. odboček 
a šachet

Testy potrubí průmyslovou kamerou  vč. vyčištění kanalizačního potrubí před 
prováděním této zkoušky (tato zkouška bude prováděna průběžně s prováděním 
díla cca po max. 400-800 bm prováděné kanalizace). V případě, že úsek bude 
předáván do předčasného užívání, bude test potrubí průmyslovou kamerou 
proveden před tímto předáním do předčasného užívání a opakovaně před  
předáním kompletního díla. Záznam se požaduje na DVD zpracovaný v SW CITI 
vč. protokolů.

Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, TDI, provozovatel

Kamerová prohlídka je prováděna ve vyčištěném 
potrubí  odbornou firmou. Záznam z prohlídky TV 
kamerou musí obsahovat hodnotu okamžitých spádů 
potrubí v grafickém vyobrazení, ovality, popisu 
případných poruch a vad a další

v celém rozsahu kanalizace (100%) samostatný protokol Zhotovitelem zkoušek musí být nezávislá 
společnost vždy odsouhlasená TDI. 

Testy potrubí  průmyslovou kamerou v celém rozsahu vč. vyčištění 
kanalizačního potrubí před prováděním této zkoušky (opakovaná kamerová 
zkouška před předáním kompletníh díla)  - ne starší jak 3 měsíce před konečným 
předáním díla. Záznam se požaduje na DVD zpracovaný v SW CITI vč. 
protokolů.

Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, TDI

Kamerová prohlídka je prováděna ve vyčištěném 
potrubí  odbornou firmou. Záznam z prohlídky TV 
kamerou musí obsahovat hodnotu okamžitých spádů 
potrubí v grafickém vyobrazení, ovality, popisu 
případných poruch a vad

v celém rozsahu kanalizace (100%) samostatný protokol Zhotovitelem zkoušek musí být nezávislá 
společnost vždy odsouhlasená TDI.

V případě uložení kanalizace v komunikaci bude provedena zkouška 
průmyslovou kamerou po zásypu výkopu před prováděním konstrukčních vrstev 
komunikace a opětovně po kompletním provedení povrchů komunikace. Záznam 
se požaduje na DVD zpracovaný v SW CITI vč. protokolů.

Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, TDI

Kamerová prohlídka je prováděna ve vyčištěném 
potrubí  odbornou firmou. Záznam z prohlídky TV 
kamerou musí obsahovat hodnotu okamžitých spádů 
potrubí v grafickém vyobrazení, ovality, popisu 
případných poruch a vad a další

v celém rozsahu kanalizace umístěné v 
komunikaci. samostatný protokol Zhotovitelem zkoušek musí být nezávislá 

společnost vždy odsouhlasená TDI.

Zkoušky únosnosti povrchu pláně , zkoušky rovinatosti pláně (před zahájením 
stavby konstrukčních vrstev) Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola, provedení zkoušky

min. 4 ks těžká statická zatěžovací zkouška, 2ks 
penetrační metoda na 100m kanalizace. Rozsah 
lze upřesnit po dohodě s TDI. ČSN 72 1007

samostatný protokol Zhotovitelem zkoušek musí být nezávislá 
společnost vždy odsouhlasená TDI.

Kontrola skladby komunikace Zhotovitel Zhotovitel a správce komunikace, TDI Kontrola skladby a tloušťky konstrukčních vrstev 
komunikace…měření metrem průběžně Záznam ve SD

Kontrola teploty vzduchu a teploty dovážené směsi při pokládce živičných vrstev Zhotovitel Zhotovitel Vizuální kontrola, kontrola dokladů průběžně Písemný doklad

Kontrola vyspravení živičného krytu Zhotovitel Zhotovitel a správce komunikace, TDI Vizuální kontrola provedení živičného krytu průběžně Záznam ve SD

Gravitační kanalizace

Zásyp potrubí

Provedení 
povrchu

Zemní práce

Vodotěsnost

Čištění kanalizace

Kamerové zkoušky

Potrubí
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LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD DOBROVOLNÉHO SVAZKU LIGARY
2.1 Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady

Název činnosti Předmět kontroly Kontrolu, zkoušku provádí, zajišťuje Přizván ke kontrole (účastník kontroly) Způsob kontroly Rozsah kontroly, zkoušky Výstupní doklad kontroly Podpis a datum kontroly Poznámka 

Gravitační kanalizace

Provedení polohového a výškového zaměření potrubí Zhotovitel, geodet Zhotovitel Zaměření polohy a výškového uložení potrubí 
odborným geodetem. Geodetické zaměření Zaměření bude provedeno oprávněným geodetem

Kontrola geodetického zaměření Zhotovitel Zhotovitel, TDI, Objednatel Zjištění souladu se směrnicí objednatele, případně  
provozovatele

geodetické zaměření bude předloženo a doloženo 
vždy při délkové fakturaci nad 90%.

Dokumentace 
skutečného 
provedení

Zaznamenání změn Zhotovitel Zhotovitel, TDI, Objednatel Zajištění přehledu změn během stavby PD skutečného provedení podepsaná 
zhotovitelem stavby.

Křížení ostatních 
IS Nepoškození, zpětné zasypání Zhotovitel, správce sítí Zhotovitel, správce sítí Vizuální kontrola průběžně

Záznam ve SD, písemný doklad 
příslušného správce o nepoškození - 
souhlas s kolaudací

Zkoušky zajišťuje zhotovitel. Předpokládá se, že náklady na provedení zkoušek jsou rozpuštěny v ostatních položkách.

TDI = technický dozor stavebníka

Geodetické 
zaměření

Zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí musí být provedeny v souladu dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahující se k prováděnému dílu) a podmínek veřejné zakázky  včetně protokolů. V min. množství a rozsahu jak je výše uvedeno.
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LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD DOBROVOLNÉHO SVAZKU LIGARY
2.1 Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady

Název činnosti Předmět kontroly Kontrolu, zkoušku provádí, zajišťuje Přizván ke kontrole (účastník kontroly) Způsob kontroly Rozsah kontroly, zkoušky Výstupní doklad kontroly Podpis a datum kontroly Poznámka 

Vytýčení trasy Kontrola souladu dle PD Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola průběžně Doklad o geodeta, záznam ve SD Vytyčení zajišťuje zhotovitel, vytyčení provede 
oprávněný geodet

Vytýčení ostatních  
IS Kontrola souladu dle PD, kontrola křížení Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola průběžně Záznam ve SD, zápis příslušného 

správce Vytyčení zajišťuje zhotovitel

Dopravní značení Kontrola osazení a kompletnosti (v souladu dle ZUK) Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola průběžně Záznam ve SD
Zemní práce Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola rýhy průběžně Záznam ve SD
Provedení pažení Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola pažení průběžně Záznam ve SD
Skládkovné vytěžené zeminy Zhotovitel Zhotovitel, TDI průběžně doklad o uložení
Skládkovné a uložení odpadů Zhotovitel Zhotovitel, TDI průběžně doklad o uložení

Příčné protlaky Zajištění startovacích a cílových jam Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola pažení Záznam ve SD

Provedení podsypu potrubí Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola podsypového materiálu a kontrola 
vrstvy podsypu dle PD a podmínek výrobce průběžně Záznam ve SD

Materiálové provedení Zhotovitel Zhotovitel, TDI
Vizuální kontrola materiálu, skladování - potrubí, 
odbočky a ostatní tvarovky, šachtová dna, skruže, 
stupadla, poklopy - typ, výrobce stav

průběžně Záznam ve SD

Provedení potrubí Zhotovitel Zhotovitel, TDI
Vizuální kontrola uložení potrubí - Kontrola směrového 
a výškového uložení potrubí, kontrola zabezpečení 
stability potrubí (betonové bloky …)

průběžně Záznam ve SD

Uložení signálního vodiče Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola uložení signálního vodiče průběžně Záznam ve SD

Provedení obsypu potrubí Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola podsypového materiálu a kontrola 
vrstvy zásypu dle PD a podmínek výrobce průběžně Záznam ve SD

Uložení výstražné fólie Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola uložení výstražné fólie v otevřeném 
výkopu průběžně Záznam ve SD

Signální vodič Kontrola funkčnosti Zhotovitel Zhotovitel, TDI Proměření Záznam ve SD a samostaný protokol

Zhutnění zemin a sypanin Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, TDI Nezpevněné plochy ... vizuální kontrola hutnění při 
zásypu rýhy a provedení zkoušek

min. 2 ks těžká statická zatěžovací zkouška, 1ks 
penetrační metoda na 100m vodovodu. Rozsah 
lze upřesnit po dohodě s TDI. ČSN 72 1006

Záznam ve SD a protokol zkušebny Zkušebna (zhotovitel zkoušky) musí být 
odsouhlasena TDI

Zhutnění zemin a sypanin Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, TDI
Zpevněné plochy (v komunikacích a chodnících)  ... 
vizuální kontrola hutnění při zásypu rýhy a provedení 
zkoušek

min. 4 ks těžká statická zatěžovací zkouška, 2ks 
penetrační metoda na 100m vodovodu. Rozsah 
lze upřesnit po dohodě s TDI. ČSN 72 1007

Záznam ve SD, protokol zkušebny Zkušebna (zhotovitel zkoušky) musí být 
odsouhlasena TDI

Kontrola správnosti uložení stávajících sítí Zhotovitel, správce sítě-sítí Zhotovitel, správce sítě-sítí Vizuální kontrola, kontrola dle podmínek správců sítí kontrola dle podmínek správců sítí

Záznam ve SD, zhotovitel předloží při 
předání díla písemné stanovisko 
správce dotčených sítí - souhlas s 
kolaudací bez připomínek 

Zkoušky vodotěsnosti vodárenských  a kanalizačních nádrží Zhotovitel Zhotovitel, TDI provedení v souladu s ČSN 75 0905 v celém rozsahu stavby Záznam ve SD, samostatný protokol

Tlaková zkouška potrubí Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, TDI
Provedení měření vodotěsnosti potrubí dle 75 5911 
nebo ČSN EN 805 (75 5011), zkouška bude provedena 
se všemi armaturami zkušebním přetlakem po zásypu.

v celém rozsahu stavby, podle ČSN EN 805 se 
provádí tlaková zkouška hygienicky nezávadnou 
vodou. Tlaková zkouška se provede před 
zásypem potrubí (se zajištěním  proti účinku sil) 
a opakovaně po zásypu před konečným 
předáním díla. Rozsah lze upřesnit po dohodě s 
TDI)

Záznam ve SD a samostaný protokol Zhotovitelem zkoušek musí být nezávislá 
společnost vždy odsouhlasená TDI

Armatury Funkčnost a ovladatelnost Zhotovitel, TDI, provozovatel Zhotovitel, TDI, provozovatel vizuální a mechanická kontrola v celém rozsahu stavby Písemný doklad

Hydranty Prověření provozuschopnosti hydrantů a požárních uzávěrů Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, provozovatel Provedení zkoušky a doložení revize Prověření provozuschopnosti hydrantů a 
požárních uzávěrů (dle vyhlášky 246/2001 Sb.) Revize, samostatný protokol Zhotovitelem zkoušek musí být nezávislá 

společnost vždy odsouhlasená TDI
Proplach a 
desinfekce Vyčištění vodovodního potrubí, mikrobiologická nezávadnost Zhotovitel Zhotovitel, TDI Prověření protokolu, rozboru V celém rozsahu vodovodu Protokol - akreditovaná laboratoř, 

mikrobiologický rozbor

Zkoušky únosnosti povrchu pláně , zkoušky rovinatosti pláně (před zahájením 
stavby konstrukčních vrstev) Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, TDI vizuální kontrola, provedení zkoušky

Min. 4 ks těžká statická zatěžovací zkouška, 2ks 
penetrační metoda na 100m vodovodu. Rozsah 
lze upřesnit po dohodě s TDI. ČSN 72 1007

Samostatný protokol Zhotovitelem zkoušek musí být nezávislá 
společnost vždy odsouhlasená TDI

Kontrola skladby komunikace Zhotovitel Zhotovitel a správce komunikace, TDI Kontrola skladby a tloušťky konstrukčních vrstev 
komunikace…měření metrem průběžně Záznam ve SD

Kontrola teploty vzduchu a teploty dovážené směsi při pokládce živičných vrstev Zhotovitel Zhtovitel vizuální kontrola, kontrola dokladů průběžně Písemný doklad

Kontrola vyspravení živičného krytu Zhotovitel Zhotovitel a správce komunikace, TDI Vizuální kontrola provedení živičného krytu průběžně Záznam ve SD

Provedení polohového a výškového zaměření potrubí Geodet a zhotovitel Zhotovitel Zaměření polohy a výškového uložení potrubí 
odborným geodetem. Geodetické zaměření Zaměření bude provedeno oprávněným geodetem

Kontrola geodetického zaměření Zhotovitel Zhotovitel, TDI, Objednatel Zjištění souladu se směrnicí objednatele, případně  
provozovatele Písemný souhlas odjednatele geodetické zaměření bude předloženo a doloženo 

vždy při délkové fakturaci nad 90%.
Dokumentace 
skutečného 
provedení

Zaznamenání změn Zhotovitel Zhotovitel, TDI, Objednatel Zajištění přehledu změn během stavby PD skutečného provedení podepsaná 
zhotovitelem stavby.

Křížení ostatních 
IS Nepoškození, zpětné zasypání Zhotovitel, správce sítí Zhotovitel, správce sítí Vizuální kontrola průběžně

Záznam ve SD, písemný doklad 
příslušného správce o nepoškození - 
souhlas s kolaudací

Zkoušky zajišťuje zhotovitel. Předpokládá se, že náklady na provedení zkoušek jsou rozpuštěny v ostatních položkách.

TDI = technický dozor stavebníka

Geodetické 
zaměření

Zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí musí být provedeny v souladu dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahující se k prováděnému dílu) a podmínek veřejné zakázky  včetně protokolů. V min. množství a rozsahu jak je výše uvedeno.

Vodovod, výtlačné a tlakové potrubí

Zemní práce

Potrubí

Zásyp potrubí

Vodotěsnost

Provedení 
povrchu

Příloha č.1 Plán kontroly a zkoušek
Vodovod, výtlačné a tlakové potrubí
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LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD DOBROVOLNÉHO SVAZKU LIGARY
2.1 Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady

Vytýčení trasy Kontrola souladu dle PD Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola průběžně Doklad o geodeta, záznam ve SD Vytyčení zajišťuje zhotovitel, vytyčení provede 
oprávněný geodet

Vytýčení ostatních  
IS Kontrola souladu dle PD, kontrola křížení Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola průběžně Záznam ve SD, zápis příslušného 

správce Vytyčení zajišťuje zhotovitel

Zemní práce Zemní práce Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola rýhy průběžně Záznam ve SD

Provedení podsypu kabelu Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola podsypového materiálu a kontrola 
vrstvy podsypu dle PD průběžně Záznam ve SD

Provedení obsypu kabelu Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola obsypového materiálu a kontrola 
vrstvy obsypu dle PD průběžně Záznam ve SD

Uložení výstražné fólie Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola uložení výstražné fólie průběžně Záznam ve SD
Uložení zemniče Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola uložení zemnícího pásku průběžně Záznam ve SD

Zásyp kabelového 
vedení Zhutnění zemin a sypanin Zhotovitel Zhotovitel, TDI Nezpevněné plochy ... vizuální kontrola hutnění při 

zásypu rýhy. průběžně Záznam ve SD a protokol zkušebny

Kontrola správnosti uložení stávajících sítí Zhotovitel, správce sítě-sítí Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola průběžně Záznam ve SD

Přípojka NN Funkčnost přípojky NN Zhotovitel, Revizní technik Zhotovitel, Revizní technik Provedení revize přípojky NN Protokol o výchozí revizi elektrického 
zařízení

Provedení polohového a výškového zaměření potrubí Geodet a zhotovitel Zhotovitel, TDI Zaměření polohy a výškového uložení potrubí 
odborným geodetem. Geodetické zaměření Zaměření bude provedeno oprávněným geodetem

Kontrola geodetického zaměření Zhotovitel, TDI, Objednatel Zhotovitel, TDI, Objednatel Zjištění souladu se směrnicí objednatele, případně  
provozovatele Písemný souhlas odjednatele geodetické zaměření bude předloženo a doloženo 

vždy při délkové fakturaci nad 90%.
Dokumentace 
skutečného 
provedení

Zaznamenání změn Zhotovitel, TDI, Objednatel Zhotovitel, TDI, Objednatel Zajištění přehledu změn během stavby PD skutečného provedení podepsaná 
zhotovitelem stavby.

Křížení ostatních 
IS Nepoškození, zpětné zasypání Zhotovitel, správce sítí Zhotovitel, správce sítí Vizuální kontrola průběžně

Záznam ve SD, písemný doklad 
příslušného správce o nepoškození - 
souhlas s kolaudací

Zkoušky zajišťuje zhotovitel. Předpokládá se, že náklady na provedení zkoušek jsou rozpuštěny v ostatních položkách.

TDI = technický dozor stavebníka

Přípojka NN a VN

Kabelové vedení

Geodetické 
zaměření

Zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí musí být provedeny v souladu dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahující se k prováděnému dílu) a podmínek veřejné zakázky  včetně protokolů. V min. množství a rozsahu jak je výše uvedeno.

Příloha č.1 Plán kontroly a zkoušek
Přípojka NN a VN
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LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD DOBROVOLNÉHO SVAZKU LIGARY
2.1 Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady

Vytýčení trasy Kontrola souladu dle PD Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola průběžně Doklad o geodeta, záznam ve SD Vytyčení zajišťuje zhotovitel, vytyčení provede 
oprávněný geodet

Vytýčení ostatních  
IS Kontrola souladu dle PD, kontrola křížení Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola průběžně Záznam ve SD, zápis příslušného 

správce Vytyčení zajišťuje zhotovitel

Zemní práce Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola rýhy průběžně Záznam ve SD
Provedení pažení Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola pažení průběžně Záznam ve SD
Skládkovné vytěžené zeminy Zhotovitel Zhotovitel, TDI průběžně Doklad o uložení
Skládkovné a uložení odpadů Zhotovitel Zhotovitel, TDI průběžně Doklad o uložení

Přejímka základové spáry TDI Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola
min. 2 ks těžká statická zatěžovací zkouška , 1ks 
penetrační metoda na každý SO. Rozsah lze 
upřesnit po dohodě s TDI. ČSN 72 1007

Záznam ve SD a protokol zkušebny

Základovou spáru převezme protokolárně geolog (v 
případě, že zastižená zemina v základové spáře 
nebude vyhovující, budou navrženy ve spolupráci s 
projektantem případná opatření). Zkušebna 
(zhotovitel zkoušky) musí být odsouhlasena TDI

Bednění, 
podpěrné 
konstrukce, nosné 
skruže

Dodržení projektované polohy, vnitřních rozměrů a tvaru bednění, polohy otvorů 
a prostupů Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola, měření průběžně Záznam ve SD

Bednění, 
podpěrné 
konstrukce, nosné 
skruže

Rovnost, těsnost a tuhost bednění, tuhost podpěrných konstrukcí, vyčištění 
vnitřního prostoru bednění Zhotovitel Zhotovitel, TDI Odborné posouzení a měření průběžně Záznam ve SD

Výztuž z 
betonářské oceli

Kontrola svazků oceli dodaných z armovny
Skladování na staveništi
Ochrana proti korozi, poškození a znečištění

Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola, měření průběžně
Zápis SD
Prohlášení o shodě
Dodací list

Výztuž z 
betonářské oceli Kontrola uložené výztuže Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola, měření průběžně

Zápis SD o prověření a převzetí 
výztuže TDI a o povolení k 
zabetonování

Betonářské práce
Dodávka betonové 
směsi

Dodací list
Kontrola údajů Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola průběžně Záznam ve SD, dodací list

Úprava pracovní 
spáry
pomocí těsnícího 
pásku

Těsnící pásek Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola průběžně Záznam ve SD

Betonářské práce
Kontrolní zkoušky 
betonové směsi

Krychelná pevnost betonu v tlaku
Konstrukce z betonu třídy B 13,5 a vyšší každých 25m3

Odběr vzorku: zaškolený určený 
pracovník stavby nebo zkušební 
laboratoř;
Zkouška: zkušební laboratoř

Zhotovitel, TDI Laboratorní zkouška
Krychelná pevnost betonu v tlaku
Konstrukce z betonu třídy B 13,5 a vyšší 
každých 25m3

Protokol o laboratorní zkoušce Zkušebna (zhotovitel zkoušky) musí být 
odsouhlasena TDI

Betonářské práce
Ukládání a 
zpracování 
betonové směsi

Kontrola technologického postupu betonáže Zhotovitel Zhotovitel, TDI Odborné posouzení průběžně Záznam ve SD

Nosné monolitické 
konstrukce

Dodržení projektované prostorové polohy, rozměrů a tvarů konstrukce, 
vynechání otvorů a prostupů Zhotovitel Zhotovitel, TDI Odborné posouzení a měření průběžně Záznam ve SD

Monolitické nádrže Zkouška vodotěsnosti Zhotovitel Zhotovitel, TDI Provedení vodou dle ČSN 75 0905 před obsypem 
nádrže na provozní hladinu. V celém rozsahu stavby Záznam ve SD a samostaný protokol

Přejímka hotové 
konstrukce Rozměry, odchylky, vzhled povrchů Zhotovitel Zhotovitel, TDI Měření

Zápis o předání a převzetí hotové 
konstrukce
Zápis do SD

Zděné konstrukce Technologický postup zdění Zhotovitel Zhotovitel, TDI Měření průběžně Záznam ve SD
Omítky Kontrola technologického postupu omítání Zhotovitel Zhotovitel, TDI Odborné posouzení průběžně Záznam ve SD
Obklady keramické 
vnitřní Technologický postup obkládání Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola průběžně Záznam ve SD

Podlahy
Dlažby

Technologický postup
Pokládání dlaždic Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola průběžně Záznam ve SD

Montáž OK Kontrola dodržování technologického postupu montáže Zhotovitel Zhotovitel, TDI průběžně Záznam ve SD
Střešní plášť Technologický postup Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola průběžně Záznam ve SD
Montáž ZTI Dodržování technologických postupů při montáži Zhotovitel Zhotovitel, TDI Odborné posouzení průběžně Záznam ve SD

Vzduchotechnické 
zařízení

Smontované VZT zařízení
Zkouška funkce Zhotovitel Zhotovitel, TDI Zkoušku průběžně

Protokol o vyzkoušení smontovaného 
VZT zařízení;
Osvědčení o jakosti a kompletnosti - 
vydává montážní organizace VZT

Vnitřní instalace 
silnoproudu

Podmínky pro provedení výkonu revize:
- stálý přívod el. energie
- předložení povinných dokladů:
atesty rozvaděčů
prohlášení o shodě
technický popis a návod k obsluze el. zařízení (strojů a rozvaděčů)
výkres dokumentace skutečného provedení

Revizní technik Provedení revize přípojky NN Protokol o výchozí revizi elektrického 
zařízení

Zámečnické 
stavební výrobky

Jakost a stav dodaných výrobků:
Předepsaná povrchová úprava a její nepoškozenost Zhotovitel, Vedoucí montáže Zhotovitel, TDI Prohlídka dle PD, vizuální kontrola, odborné posouzení průběžně Záznam ve SD

Zkouška těsnosti potrubí Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, TDI Provedení měření vodotěsnosti stok vzduchem  dle 
ČSN 75 6909 a ČSN EN 1610 po zasypání potrubí.

v celém rozsahu kanalizace (100%) vč. odboček 
(vždy v rámci průběžné výstavby kanalizace cca 
po 400 - max.800m a opakovaně při předání díla - 
ne starší jak 3 měsíce před konečným 
kompletním předáním celého díla) - rozsah je 
možné upravit po dohodě s TDI

samostaný protokol Zhotovitelem zkoušek musí být nezávislá 
společnost vždy odsouhlasená TDI.

Zkouška vodotěsnosti revizních šachet Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, TDI Provedení měření vodotěsnosti stok vzduchem  dle 
ČSN 75 6909 a ČSN EN 1610 po zasypání potrubí.

v celém rozsahu kanalizace (100%) vč. odboček 
(vždy v rámci průběžné výstavby kanalizace cca 
po 400 - max.800m a opakovaně při předání díla - 
ne starší jak 3 měsíce před konečným 
kompletním předáním celého díla) - rozsah je 
možné upravit po dohodě s TDI

samostaný protokol Zhotovitelem zkoušek musí být nezávislá 
společnost vždy odsouhlasená TDI.

Zkoušky vodotěsnosti vodárenských  a kanalizačních nádrží Zhotovitel Zhotovitel, TDI provedení v souladu s ČSN 75 0905 v celém rozsahu stavby Záznam ve SD, samostatný protokol

Kamerové zkoušky

Testy potrubí průmyslovou kamerou  vč. vyčištění kanalizačního potrubí před 
prováděním této zkoušky (tato zkouška bude prováděna průběžně s prováděním 
díla cca po max. 400-800 bm prováděné kanalizace). V případě, že úsek bude 
předáván do předčasného užívání, bude test potrubí průmyslovou kamerou 
proveden před tímto předáním do předčasného užívání a opakovaně před  
předáním kompletního díla. Záznam se požaduje na DVD zpracovaný v SW CITI 
vč. protokolů.

Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, TDI, provozovatel

Kamerová prohlídka je prováděna ve vyčištěném 
potrubí  odbornou firmou. Záznam z prohlídky TV 
kamerou musí obsahovat hodnotu okamžitých spádů 
potrubí v grafickém vyobrazení, ovality, popisu 
případných poruch a vad a další

v celém rozsahu kanalizace (100%) samostatný protokol Zhotovitelem zkoušek musí být nezávislá 
společnost vždy odsouhlasená TDI.

Vodotěsnost

Objekt ČOV, čerpací stanice a nádrže na kanalizaci

Zemní práce

Příloha č.1 Plán kontroly a zkoušek
Objekt ČOV, čerpací stanice a nádrže na kanalizaci 5/6



LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD DOBROVOLNÉHO SVAZKU LIGARY
2.1 Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady

Vytýčení trasy Kontrola souladu dle PD Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola průběžně Doklad o geodeta, záznam ve SD Vytyčení zajišťuje zhotovitel, vytyčení provede 
oprávněný geodet

Objekt ČOV, čerpací stanice a nádrže na kanalizaci

Práce PSV a 
práce dokončovací Osazování oken a dveří Zhotovitel Prohlídka dle PD, vizuální kontrola průběžně Záznam ve SD, přejímací zápis

Práce PSV a 
práce dokončovací Nátěry Zhotovitel Prohlídka dle PD, vizuální kontrola průběžně Záznam ve SD, přejímací zápis

Práce PSV a 
práce dokončovací Malby Zhotovitel Prohlídka dle PD, vizuální kontrola průběžně Záznam ve SD, přejímací zápis

Práce PSV a 
práce dokončovací Povrchová úprava fasády Zhotovitel Prohlídka dle PD, vizuální kontrola průběžně Záznam ve SD, přejímací zápis

Práce PSV a 
práce dokončovací Klempířské práce Zhotovitel Prohlídka dle PD, vizuální kontrola průběžně Záznam ve SD, přejímací zápis

Práce PSV a 
práce dokončovací Truhlářské práce Zhotovitel Prohlídka dle PD, vizuální kontrola průběžně Záznam ve SD, přejímací zápis

Zkoušky únosnosti povrchu pláně , zkoušky rovinatosti pláně (před zahájením 
stavby konstrukčních vrstev) Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel a správce komunikace, TDI vizuální kontrola, provedení zkoušky

min. 4 ks těžká statická zatěžovací zkouška, 2ks 
penetrační metoda na 500m2. Rozsah lze 
upřesnit po dohodě s TDI. ČSN 72 1007

Záznam ve SD Zkušebna (zhotovitel zkoušky) musí být 
odsouhlasena TDI

Kontrola skladby komunikace Zhotovitel Zhotovitel a správce komunikace, TDI Kontrola skladby a tloušťky konstrukčních vrstev 
komunikace…měření metrem průběžně Záznam ve SD

Kontrola teploty vzduchu a teploty dovážené směsi při pokládce živičných vrstev Zhotovitel Zhotovitel a správce komunikace, TDI vizuální kontrola, kontrola dokladů průběžně Písemný doklad

Kontrola vyspravení živičného krytu Zhotovitel Zhotovitel a správce komunikace, TDI Vizuální kontrola provedení živičného krytu průběžně Záznam ve SD

Měrný objekt Kontrola na přítoku a odtoku příp. obtoku Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel , TDI, provozovatel, objednatel prověření správnosti měření všechny měrné objekty Protokol o správnosti měření Zkušebna (zhotovitel zkoušky) musí být 
odsouhlasena TDI

Individuální 
zkoušky Prověření jednotlivých technologických zařízení Zhotovitel Zhotovitel , TDI, provozovatel, objednatel Zkoušky dle samostatného odsouhlaseného plánu Zkoušky dle samostatného odsouhlaseného 

plánu v souladu s platnou ČSN
Záznam v samostatném deníku 
zkoušek Plán zkoušek musí být odsouhlasen TDI

Komplexní 
zkoušky Prověření jednotlivých technologických zařízení Zhotovitel Zhotovitel , TDI, provozovatel, objednatel Zkoušky dle samostatného odsouhlaseného plánu Zkoušky dle samostatného odsouhlaseného 

plánu v souladu s platnou ČSN
Záznam v samostatném deníku 
zkoušek Plán zkoušek musí být odsouhlasen TDI

Provedení polohového a výškového zaměření potrubí Geodet a zhotovitel Zaměření polohy a výškového uložení potrubí 
odborným geodetem. Geodetické zaměření Zaměření bude provedeno oprávněným geodetem

Kontrola geodetického zaměření Zhotovitel Zhotovitel, TDI, Objednatel Zjištění souladu se směrnicí objednatele, případně  
provozovatele Písemný souhlas odjednatele geodetické zaměření bude předloženo a doloženo 

vždy při délkové fakturaci nad 90%.
Dokumentace 
skutečného 
provedení

Zaznamenání změn Zhotovitel Zhotovitel, TDI, Objednatel Zajištění přehledu změn během stavby PD skutečného provedení podepsaná 
zhotovitelem stavby.

Křížení ostatních 
IS Nepoškození, zpětné zasypání Zhotovitel, správce sítí Zhotovitel, správce sítí Vizuální kontrola průběžně

Záznam ve SD, písemný doklad 
příslušného správce o nepoškození - 
souhlas s kolaudací

Zkoušky zajišťuje zhotovitel. Předpokládá se, že náklady na provedení zkoušek jsou rozpuštěny v ostatních položkách.

TDI = technický dozor stavebníka

Provedení 
povrchu

Geodetické 
zaměření

Zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí musí být provedeny v souladu dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahující se k prováděnému dílu) a podmínek veřejné zakázky  včetně protokolů. V min. množství a rozsahu jak je výše uvedeno.

Příloha č.1 Plán kontroly a zkoušek
Objekt ČOV, čerpací stanice a nádrže na kanalizaci 6/6


