
 
VYSVĚTLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK Č. 1 

Městská část Praha 2, se sídlem nám. Míru 20/600, 120 39 Praha 2, IČO: 000 63 461 („Zadavatel“) 

zahájila zadávací řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Nový domov“, jehož oznámení bylo 

uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 22.07.2019 pod evidenčním číslem zakázky Z2019-

024661 („Veřejná zakázka“).  

Zadavatel tímto na žádost dodavatele poskytuje vysvětlení zadávacích podmínek Veřejné zakázky, a to 

v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve  znění pozdějších 

předpisů („ZZVZ“), včetně přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele, který o vysvětlení 

zadávacích podmínek Veřejné zakázky požádal.  

 
 DOTAZ DODAVATELE VYSVĚTLENÍ ZADAVATELE 

1. 

Co je / Co si investor představuje pod pojmeme 
dynamická simulace vnitřní logistiky? 

Jak uvedl Zadavatel v příloze č. 2 návrhu 

smlouvy na plnění předmětu Veřejné zakázky 

(„Smlouva“), jedná se v daném případě o 
simulace logistických procesů uvnitř Stavby, 

která se bude týkat pohybů klientů zařízení 

v rámci jednotlivých provozů tak, aby byla 

prokázána správná a efektivní funkcionalita 

vnitřního uspořádání Stavby. 
 

Jedná se tedy o metodu prověření složitých 

procesů pohybu osob a materiálů v nově 

navrhovaném zařízení „Nový domov“ jako 

podpůrné metody pro činění rozhodnutí 
Zadavatele v průběhu fáze projektování. Cílem 

je tedy vytvořit reálný model (schémata) 

pohybu (toku) materiálů a osob a tento tok 

optimalizovat tak, aby co nejvíce vyhovoval 

potřebám zařízení - je tedy podporou pro 

rozhodování např. práv přístupu jednotlivých 
skupin osob do určitých prostor, pro úpravy 

navrhovaných komunikací apod. Konkrétní 

rozhodnutí přijatá na tomto modelu budou 

zapracovávána do projektové dokumentace 

v příslušném stupni.  

2.  

Bod 3.2 z SoD: Jak má být chápáno? "Dále 

předá Zhotovitel Objednateli ve dvou (2) 

originálních vyhotoveních každý stupeň 
Projektové dokumentace, který je předkládán 

stavebnímu úřadu jako podklad pro některé z 

řízení uvedených v tomto článku 3, a na kterém 

bude razítko příslušného stavebního úřadu 

potvrzující, že tento stupeň Projektové 
dokumentace byl stavebním úřadem přijat 

společně s žádostí o vydání povolení dle tohoto 

článku 3." Chápeme tak, že máme obstarat 2 

ověřené pare stavebním úřadem? Stavební úřad, 

ale vydává standardně jen 1 paré.  

 

Ano, Zhotovitel obstará dvě (2) ověřená paré 

ze stavebního úřadu. Stavební úřad po 

domluvě s příslušným referentem orazítkovává 
na požádání více paré. Standardní 1 paré je pro 

Zadavatele v tomto případě nedostatečný 

počet. Požadujeme tedy v souladu s článkem 

3.2 návrhu Smlouvy dvě (2) paré. 

 

3.  
Chceme upozornit zadavatele na nereálné lhůty 

pro získání ÚR a SP. V SoD není počítáno s 

Zadavatel je přesvědčen, že nastavení délky 

lhůty pro obstarání jednotlivých požadovaných 



lhůtami na projednání s dotčenými orgány a 

správci sítí. Od začátku jsou lhůty nereálné a je 

jasné, že bude muset být využito ujednání z 

bodu 3.2. Zde je nutné zdůvodňovat. Situace s 
dlouhou dobou projednání na území Hlavního 

města Prahy je všeobecně mediálně známá. 

Domníváme se, že by zadavatel neměl 

požadovat nereálné plnění. Toto je možné si 

prověřit kdekoliv na stavebním či jiném 
správním úřadě. Navrhujeme prodloužit lhůty.  

 

 

povolení v článku 3.2 návrhu Smlouvy na 

vytvoření projektové dokumentace a 

provedení inženýrské činnosti je ve spojení 

s ustanovením posledního odstavce článku 3.2 
návrhu Smlouvy reálné, protože se de facto 

jedná o lhůtu, která se vztahuje pouze na 

činnost Zhotovitele (prodlení třetích stran, na 

něž nemá Zhotovitel vliv, je z této lhůty 

vyňato). Zadavatel je přesvědčen, že 
požadavek na řádné doložení a odůvodnění 

příčin vzniklého prodlení vyplývající 

z posledního odstavce článku 3.2 návrhu 

Smlouvy je legitimní a odpovídá požadavku 

péče řádného hospodáře, v souladu s nímž 

musí zadavatel postupovat.  

 

4.  

Chceme upozornit na krátkou lhůtu na provedení 

1. verze studie. Ze zkušenosti s jinými 

obdobnými projekty víme, že mnoho času 

zabere projednávání programu a koncepce 

stavby se zadavatelem. Navrhujeme prodloužit 
termíny o 60 dní. Nebo jinak ošetřit ve smlouvě 

o dílo.  

 

Zadavatel je přesvědčen, že celková lhůta 

v délce 180 dní od nabytí účinnosti Smlouvy 

k vypracování, připomínkování, projednání a 

upravení Architektonické studie je pro obě 

smluvní strany dostačující. Zadavatel bude 
maximálně součinný pro neprodlužování 

projednávání koncepce Stavby a taktéž při 

vzájemném jednání stran. 

 

 

5. 

Bod 6.1 z SoD: Je opravdu platné? "Zhotovitel 

je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit 

poplatky, vyjma poplatků správcům technických 

sítí, a obstarat veškerá povolení, licence a 

souhlasy vyžadované právními předpisy ve 

vztahu k provedení a dokončení předmětu 
Smlouvy a odstranění vad, a Zhotovitel 

odškodní Objednatele v případě, že tak 

Zhotovitel opomněl učinit".  

 

Zadavatel považuje toto ujednání návrhu 

Smlouvy za platné a domnívá se, že jde o 

základní povinnosti Zhotovitele v rámci 
provádění inženýrské činnosti, přičemž 

zjištění a výpočet případných správních 

poplatků by pro Zhotovitele neměl být v tomto 

případě nikterak obtížný. 

 

6. 

Příloha č. 2 SoD – Dokument odkazuje na 

vyhlášku 499/2006 Sb. ve znění pozdějších 

změn vyhl. č. 62/2013 a případných dalších. 

Aktuální je 405/2017 Sb. Navrhujeme úpravu 
SoD.  

 

Zhotovitele musí v souladu s přílohou č. 2 

návrhu Smlouvy vypracovat projektovou 

dokumentaci mimo jiné v souladu s vyhláškou 

č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve 
znění platném a účinném v době vypracování 

projektové dokumentaci, tj. v souladu se 

pozdějšími všemi vyhláškami, které tuto 

vyhlášku mění. 

 

7.  

Příloha č. 3 SoD – V tabulce je požadavek na 

maximální úroveň plnění v % z celkové částky. 

Není jasné, zda se vztahuje jen k danému řádku.  

Studie – pochopitelné  
IČ pro ÚR – platí jen pro IČ (řádek) nebo celý 

cyklus DUR  

IČ pro SP - platí jen pro IČ (řádek) nebo celý 

cyklus DSP  

DPS první verze – pochopitelné  

Omezení maximální výše ceny za příslušné 

dílčí plnění se vždy vztahuje k ocenění právě 

toho dílčího plnění, které je specifikováno 

v příslušném řádku tabulky uvedené v příloze 
č. 3 návrhu Smlouvy, v němž je omezené 

maximální výše ceny tohoto dílčího plnění 

uvedené. Součet všech položek uvedených pro 

jednotlivá dílčí plnění v řádcích uvedených 

nad řádkem „CENA CELKEM“ však musí 



 odpovídat částce uvedené v článku 7.1 a 

v řádku „CENA CELKEM“ v tabulce 

v příloze č. 3. Fakticky se proto omezení 

stanovené pro Inženýrskou činnost pro 
zajištění pravomocného Územního rozhodnutí 

dotkne rovněž nastavení výše ceny dílčího 

plnění pro zpracování Dokumentace pro 

územní rozhodnutí a omezení stanovené pro 

Inženýrskou činnost pro zajištění 
pravomocného Stavebního povolení se dotkne 

nastavení výše ceny dílčího plnění pro 

zpracování Dokumentace pro vydání 

stavebního povolení. 

 

8. 

Připravujeme nabídku na zpracování projektu 

Nový domov v Italské ulici, Praha 2. Přílohou 

má být portfolio. V příloze č. 4 ZD je uveden 

vzor a další soubory. Bohužel nemáme program, 
který by je přečetl kromě PDF. 

Prosím o sdělení, zda musíme využít určitý 

program nebo můžeme předělat do word, excel, 

CAD,… 

 

Zadavatel uvádí, že portfolio odevzdávají 

dodavatelé, jak je uvedeno v bodě 16 písm. d) 

zadávací dokumentace Veřejné zakázky, ve 

formátu .PDF. Přípravu portfolia může 
dodavatel zrealizovat v jakémkoliv programu, 

nicméně finální odevzdaná verze portfolia 

musí odpovídat vzoru předepsanému 

Zadavatelem v příloze č. 4 zadávací 

dokumentace a být ve formátu .PDF.   

 
 

Zadavatel pro vyloučení jakýchkoliv pochybností uvádí, že poskytnutím výše uvedených vysvětlení 

nedochází ke změně nebo doplnění zadávacích podmínek Veřejné zakázky ve smyslu § 98 odst. 5 
ZZVZ ve spojení s § 99 odst. 2 ZZVZ a lhůta pro podání nabídek tak zůstává nedotčena. 

 


