DODATEK ¢.1

ke smlouvé o dilo ze dne 15.10.2019 uzavieny podle § 2586 a nasl. zdkona ¢.89/2012 Sb..,
Obcansky zékonik v platném zné&ni

mezi

HARTEX CZ s.r.o.

Ceskolipska 325, 412 01 Litomé&fice, Zapsané v obch. rejstiiku, vedeného Krajskym
soudem v Usti nad Labem, oddil C, vlozka 15091

Zastoupenym:

ve vécech smluvnich: Petrem Cihlafem- jednatelem spole¢nosti

ve vécech technickych: Zdetikem Klierem, mobil: 602 119 510, zdenek klier@hartex.cz
Telefon/fax: 416 731 177

bankovni spojeni: CSOB a.s. Litoméfice, &.u¢tu 182791906/0300
IC: 25048902
DIC: CZ25048902

dale jen "zhotovitel"”

a

Obec Malsovice
MalSovice 16, 405 02 Dé&Cin

Zastoupenym:

ve vécech smluvnich: Jitim Krpéalkem - starostou obce

ve vécech technickych:

bankovni spojeni: ¢.0.: 6027431/0100, vedeny u Komer¢ni banky, a.s.
IC: 00261548

DIC: CZ00261548

dale jen ,,0bjednatel

I.
Piedmét dodatku

. Smluvni strany maji mezi sebou uzavtenou Smlouvu o dilo ze dne 15.10.2019 MalSovice,
rekonstrukce objektd ¢.p.6 a na stp..€. 17/6,I1 a to v rozsahu stanoveném zadanim
objednatele a odsouhlasené cenové nabidky zhotovitele.

. Na zéklad¢ vzajemné dohody obou smluvnich stran se pfedmétnd smlouva méni
nasledgvné: v Clanku III., bod 3.1. se ob& smluvni strany dohodly na zméné terminu
dokonéeni kompletniho dila do 31.5.2020 z divoda klimatickych podminek.









