
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo Č.S22-014-0008

„MK Žirovnice, Sídliště“

I. Smluvní strany

Objednatel : Město Žirovnice

se sídlem:
IČO:
DIČ:
telefon:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupený: 
oprávnění k jednání: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 
stavební dozor:

Cholunská 665, 394 68 Žirovnice
00249505
CZ00249505 
+420 602 285 564
ČS a.s
00622158339/0800
Mgr. Milanem Šmídem, starostou obce

Mgr. Milan Šmíd, starosta
Pavel Kott, ved. odb. výstavby
Pavel Kott, tel.: 721321792

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

se sídlem: 
kontaktní adresa:
IČO:
DIČ:
telefon:
fax:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupený: 
zmocnění k jednání: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 
stavbyvedoucí:

Pražská čp.495, 370 04 České Budějovice
U Panelárny 881/111,377 01 J. Hradec
48035599
CZ48035599
384 378 011
384 378 011
Česká Spořitelna a.s.
994404-0147137001/0800
Ing. Ivanem Šotem, vedoucím OZ DS JIH
Martin Kolář, DiS, ředitel oblasti J. Hradec
Martin Kolář, DiS, m.kolar0iswietelskv.cz, 602 613 922
Jan Hanousek, DiS, i.hanousek@swietelskv.cz ,725 776 341 
Jan Hanousek, DiS, ČKAIT:0102564

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. S22-014-0008

mailto:i.hanousek@swietelskv.cz


Na základě dohody obou stran a v souladu s ustanovením čl.XIII odst 13.1. se mění cena díla následovně: 

Článek III. Cena díla, odst. 3.1. se mění a nahrazuje takto:

3.1 Celková cena díla dle předmětu této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele ve výši:

Celková cena dle SOD bez DPH: 1 548 020,63
Celková cena dle dodatku č.l bez DPH: 74 501,83
Celková cena bez DPH: 1 622 522,46
DPH (21 %): 340 729,72
Celková cena včetně DPH : 1 963 252,18

lil.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

V Žirovnici, dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Milan Šmíd
starosta obce

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. S22-014-0008



NABÍDKOVÝ ROZPOČET strana
Tištěno dne

(položkový rozpis) Databáze:

Nabídka číslo
/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ' - >

Stavba: N21-014-0234 Oprava komunikace - ulice Sídliště (za COOP tuty)
v____________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SO 02 Méněpráce/ vícepráce

A/ Méněpráce
Položka Text Množství mj. cena/mj. Celkem

2 111201401 Ekologická likvidace křovin a stromů průměru kmene do 100 mm -40,000m2 25,82 -1 032,80
15 184818231 Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m -2,000kus 382,51 -765,02
16 184818232 Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do

2 m

Poklop litinový na betonovém prstenci

-2,000kus 622,00 -1 244,00

30 894812552 -1,000kus 6 860,69 -6 860,69
45 34111042 kabel silový s Cu jádrem -154,000m 138,73 -21 364,42
46 741810001 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč -1,000kus 3 468,21 -3 468,21
47 998741201 Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m -1,000% 333,31 -333,31
48 210201101 Přesun sloupu VO, včetně výložníku, svítidla, 

příslušenství-POČÍTÁNO S BĚŽNÝM OCELOVÝM SLOUPEM VO
-3,000kus 11 098,26 -33 294,78

49 210201102 Napojeni na stávající vedení VO -1,000kus 2 080,92 -2 080,92
50 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném 

prostoru

-0,130km 6 358,38 -826,59

53 460150164 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 

cm, hl 80 cm, v hornině tř 4

-76,000m 121,39 -9 225,64

54 460421182 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté 

plastovou folií, š lože do 50 cm

-110,000m 34,68 -3 814,80

56 345713612 trubka elektroinstalační HDPE tuhá -37,400m 21,97 -821,68
58 460620014 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4 -110,000m2 34,68 -3 814,80

CELKEM Sazba DPH 
21,00

DPH celkem 
-18 679,01

Odbytová cena bez DPH

Odbytová cena s DPH

■88 947,66

-107 626,67

B/ Vícepráce
Položka Text Množství mj. cena/mj. Celkem

1 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB 5,000kus 1 500,00 7 500,00
2 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 5,000m3 758,00 3 790,00
3 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 

km se složením

20,340t 67,05 1 363,80

4 Specifikace 1 Dno UV 5,000kus 971,75 4 858,75
5 Specifikace 2 Skruž v.300mm 5,000kus 669,50 3 347,50
6 Specifikace 3 vyrovnávací prsten 5,000kus 508,63 2 543,15
7 Specufikace 4 Litinová mříž 5,000kus 3 201,25 16 006,25
8 115201501 Montáž odpadního potrubí DN 150 7,500m 230,00 1 725,00
9 Specifikace 5 potrubí PVC KG DN 150 mm 7,500m 394,87 2 961,53

10 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150

15,000kus 281,44 4 221,60

11 Specifikace 6 Koleno PVC KG DN 150 mm, 30°, 15°, 45° 15,000kus 95,88 1 438,20
12 817314111 Montáž betonových útesů s hrdlem DN 150 1,000kus 959,54 959,54
13 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

mříže

5,000kus 2 322,69 11 613,45

14 171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných 192,000m3 47,09 9 041,28
15 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 192,000m3 52,48 10 076,16
16 162401102 Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 

až 4

192,000m3 145,00 27 840,00

: 16.08.2021
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET strana
Tištěno dne: 1 6.CL. _

(položkový rozpis) Databáze:

Nabídka číslo:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Stavba: N21-014-0234 Oprava komunikace - ulice Sídliště (za COOP tuty)
V______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________/

17 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

poklopu

4,000kus 2 322,69 9 290,76

18 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu

10,000kus 1 227,90 12 279,00

19 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 

kamenných dlaždic

21,000m2 41,68 875,28

20 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 

m3 v hornině tř. 3

6,300m3 75,58 476,15

21 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 21,000m2 215,00 4 515,00
22 596211120 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B 

pl do 50 m2

18,600m2 259,54 4 827,44

23 Specifikace 7 Zámková dlažba 200/100 tl.60 mm 18,786m2 290,76 5462,22
24 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 21,000m2 11,19 234,99
25 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého

20,400m 222,29 4 534,72

26 Specifikace 8 Chodníková obruba 100/25/8 20,604 120,25 2 477,63
27 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině 

nebo ve svahu do 1:5

123,000m2 36,71 4 515,33

28 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině 

a ve svahu do 1:5

161,000m2 25,23 4 062,03

29 00572410 osivo směs travní parková 5,300kg 115,61 612,73

CELKEM Sazba DPH 
21,00

DPH celkem
34 324,39

Odbytová cena bez DPH

Odbytová cena s DPH

163 449,49

197 773,88

CELKEM Odbytová cena bez DPH : 74 501,83

STAVBA CELKEM Sazba DPH
21,00

DPH celkem
340 729,72

Odbytová cena bez DPH : 1 622 522,46

Odbytová cena s DPH : 1 963 252,18

Nabídku zpracoval:
Předáno dne: . .


