
 

- 1 - 

 

„Objekt šaten Sokol Křemže kopaná z.s.“ 
   

DODATEK Č.1  KE  

S  M L O U V Ě   O   D Í  L O 

  

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  

 (dále jen "občanský zákoník") 

 

 

S M L U V N Í  S T R A N Y  

 

 

O b j e d n a t e l :  

Název:  Městys Křemže 

Sídlo:   Náměstí 35, 382 03 Křemže 

IČ:  002 45 950 

Zastoupené:  Ing. Josef Troup, starosta 

Tel:   +420 602 345 758 

Email:   starosta@kremze.cz 

 

osoby oprávněné jednat: 

- ve věcech smluvních: Ing. Josef Troup, starosta 

- ve věcech technických: Ing. Hana Šítalová 

 

 

Z h o t o v i t e l :         

Název: POstavPO s.r.o. 

Sídlo: Česká 184, 382 73 Vyšší Brod 

Zastoupená: Otomarem Novotným, prokuristou 

Telefon: +420 602 534 818 

Email: novotny@postavpo.cz   

IČ:  260 24 721 

DIČ: CZ26024721 

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Českých Budějovicích 

Bankovní spojení: Oberbank AG 

Číslo běžného účtu: 7400000036/8040 

Osoby pověřené vedením stavby (tel, e-mail): Otomar Novotný, prokurista (602 534 818, 

novotny@postavpo.cz) 

  

 

 

Článek I. 

ÚVOD DODATKU 

 

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo ze dne 27.8.2024, jejímž předmětem je 

zhotovení díla „Objekt šaten Sokol Křemže kopaná z.s.“. Důvodem změn jsou nepříznivé 

klimatické podmínky v době provádění díla a nutnost víceprací, které budou objednatelem 

odsouhlaseny v rámci následujícího dodatku č. 2 smlouvy o dílo. 
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Článek II. 

PŘEDMĚT DODATKU 

 

Smluvní strany se dohodly na změně článku VII. DOBA PLNĚNÍ, odst. 3 tak, jak je uvedeno níže 

 

Nové znění článku VII., odst. 3. dle tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo: 

 

 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tzn. dílo dokončit a předat objednateli následovně:  

 

I. etapa (Stavební část – 1. etapa a TZB – 1.etapa) nejpozději do 30.11.2024;  

II. etapa (Stavební část – 2. etapa, TZB – 2. etapa, Zpevněné plocha a Ostatní a vedlejší 

náklady) nejpozději do 30.4.2025.  

  

 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti 

 

Článek III. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Tento Dodatek č.1 je sepsán ve čtyřech identických stejnopisech s platností originálu, z nichž 

zhotovitel i objednatel obdrží dvě vyhotovení. 

 

2. Tento Dodatek č.1 je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní 

strany potvrzují, že si tento Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, 

uzavírají ho svobodně. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své 

níže uvedené podpisy. 

 

V Křemži dne 31.3.2025     V Křemži dne 31.3.2025 

 

 

O B J E D N A T E L       Z H O T O V I T E L 

 

 

 

 

 

---------------------------------     ---------------------------------------- 

Městys Křemže POstavPO s.r.o. 

Ing. Josef Troup, starosta Otomar Novotný, prokurista 
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