Veftejna zakazka:

»Brno — rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicich Minska, Horova a
Brafova“

uvefejnéna ve Véstniku vefejnych zakézek a v Utednim véstniku EU dne 3.2.2014 pod
ev. Cislem 372839.

Zadavatel vefejné zakazky:
Statutarni mésto Brno
Dominikanské nameésti 1
601 67 Brno

Znéni dotazu €. 10:

1) Dle zadavaci dokumentace je stanoven piedpokladany termin zahajeni stavby na zafi
2014. V zadavaci dokumentaci poZadujete po uchaze¢i dolozit ¢asovy a financni
harmonogram.

Dotaz:

Vzhledem ktomu, Ze tyto harmonogramy obsahuji stavebni prace, jejichz casové
provadéni bude ovlivnéno klimatickymi podminkami, zdddme Vas o sdéleni nového
pfedpokladaného terminu zah4jeni stavby.

Odpovéd’ €. 10:

Zadavatel sd€luje, ze termin zahéjeni stavebnich praci je predpokladan nejdiive v 03/2015
a pozaduje, aby do casového harmonogramu praci uchazeci zapracovali mozny vliv
klimatickych podminek v rocnich obdobich a mozny vliv koordinovanych staveb jinych
investoru.

Digitalné
podepsal
Ing. Jan Kaucky
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