Ll

1.2,

»Rekonstrukce elektroinstalace ve spole¢nych prostorach v €p. 2224, ul. Sobéslavﬁignﬂiuﬂe“cht#
Ing. Ondfej Se¢
DODATEK ¢&. 1, ke SMLOUVE O DiLO ~ 12.11.2024

Cislo smlouvy objednatele: 98/2024
Cislo smlouvy zhotovitele:

uzavtena podle § 2586 a nésl. zékona &. 89/2012 Sb., obtansky zakonik, ve znéni pozdejsich predpisi
(dale jen "obéansky zakonik"),

1.
SMLUVNI STRANY

Objednatel:
Meésto Tabor

Sidlo: Zizkovo namésti 2/2, 390 01 Tébor

1C: 00253014

DIC: CZ00253014

Bankovni spojeni: Ceské spofitelna a.s., pobocka Tébor
Cislo Gétu: 20028-0701427349/0800

zastoupené spoleénosti

BYTES Téabor s.r.o.

Sidlo: Kpt. Jaroge 2418, Klokoty, 390 03 Tabor
IC: 62502573

DIC: CZ62502573

Osoby zmocnéné jednat za objednatele:

Mgr. Martin Mareda, mistostarosta Mésta Tabor — ve vécech podpisu smlouvy,

Ing. Ondiej Semerék, jednatel spolednosti BY TES Tébor s.r.0. — zastupce jednajici ve vécech plnéni ze smlouvy (tel.
)5

Véci technické:

technicky dozor investora (TDI) — N RSN, <! : IR

(dale jen "objednatel")

Zhotovitel:

KAVAS ELEKTRO s.r.o.

Sidlo: &.p. 106, 391 76 Slapy

1C: 26031884

DIC: CZ26031884

Bankovni spojeni: KB Tabor

Cislo ugtu: 78 — 1218530287/0100

Spisova znagka: C 10316 vedena u Krajského soudu v Ceskych Budgjovicich
Kontaktni osoba: | KTGTczNzN
tel: / fax: |
e-mail: |
Osoby zmocnéné jednat za zhotovitele: I
Véei smluvni: [ NGTGTcTcNE

Véci technické: [ NEGTGzl

(dale jen "zhotovitel")

Strany smlouvy timto dodatkem sjednévaji nasledujici zmény a doplitky smlouvy o dilo ¢. 98/2024 dle ¢lanku 11 smlouvy o

dilo.



,Rekonstrukce elektroinstalace ve spoleénych prostorach v ¢p. 2224, ul. Sobé&slavsk4, Tabor*

2,
DOBA PLNENI

2.1. Smluvni strany sjednavaji na zakladé ¢lanku 11. Zmény a ukonceni smlouvy, smlouvy o dilo, zménu terminu pInéni
takto:

Novy termin dokonéeni kompletniho dila v&. pfedani a pfevzeti dila je 15.11.2024

Termin plnéni je prodlouZen z ditvodu dodavky rozvadéct, kdy dodavatel prodlouZil dodéni zboZi nejméng o 14 dni.

3.
ZAVERECNA USTANOVENI

3.1 Zhotovitel prohladuje, Ze byl informovan o tom, Ze objednatel je povinny subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zékona &.
340/2015 Sb. o registru smluv, a Ze za$le spravei registru smluv k uvefejnéni v registru smluv tuto smlouvu, a to bez
zbyteéného odkladu, nejpozdé&ji do 30 dni ode dne uzavieni této smlouvy.

3.2 Ostatni ustanoveni smlouvy o dilo, kterd nejsou timto dodatkem &. 1 dotdena, zistavaji v platnosti.

3.3 Tento dodatek & 1 je sepsin ve &tyfech vyhotovenich s platnosti origindlu. Tfi vyhotoveni obdrZi objednatel, jedno

zhotovitel.

3.4 Smluvni strany svym podpisem stvrzuji, Ze tento dodatek & 1 byl uzavien na zdkladé svobodné vaZné vile, nebyl

uzavien v tisni, za napadné nevyhodnych podminek ani pod nétlakem.

V Tébofe dne: 23.10.2024 V Tébofe dne: 23.10.2024

Za objednatele: Za zhotovitele:
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