Příloha č. 1 zadávací dokumentace na veřejnou zakázku

„MODERNIZACE STÁVAJÍCÍHO MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ A NOVOSTAVBA KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU KYJOV"
SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH ZÁLEŽITOSTÍ A O PROVEDENÍ STAVBY 
Smluvní strany:

město Kyjov

se sídlem: Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov

IČO: 00285030, DIČ: CZ00285030

bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Kyjov, č. účtu: 103433159/0300
zastoupená Mgr. Františkem Luklem, MPA
(dále jen „Objednatel“)

a

[DOPLNÍ DODAVATEL]

se sídlem: [DOPLNÍ DODAVATEL]
IČO: [DOPLNÍ DODAVATEL], DIČ: [DOPLNÍ DODAVATEL]
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL]

soudem v [DOPLNÍ DODAVATEL],

sp. zn. [DOPLNÍ DODAVATEL],
bank. spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL], č. účtu: [DOPLNÍ DODAVATEL],
zastoupená [DOPLNÍ DODAVATEL]
(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavírají tuto smlouvu v souladu s ustanovením s § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), § 1746 odst. 2, § 2586 a násl. a § 2430 a násl. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“)

(dále jen „Smlouva“).
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se a souhlasí s následujícím zněním Smlouvy:
PREAMBULE
Objednatel má záměr modernizovat stávající městské letní koupaliště v Kyjově na moderní komplex, který bude zahrnovat rekonstruované letní koupaliště, nově vystavěný krytý bazén s wellness pro celoroční provoz. Všechny nemovité věci tvořící areál letního koupaliště jsou ve vlastnictví Objednatele. Za tímto účelem Objednatel jako zadavatel vybral na základě zadávacího řízení v režimu ZZVZ Zhotovitele pro realizaci svého záměru s poukazem na § 92 odst. 2 ZZVZ (design/build).
1 DEFINICE
1.1 Smluvní strany se dohodly, že následující pojmy použité ve Smlouvě mají mít význam specifikovaný v tomto čl. 1 Smlouvy:
1. Areál koupaliště znamená následující nemovité věci, včetně součástí a příslušenství, ve vlastnictví Objednatele, určené k realizaci projektu „MODERNIZACE STÁVAJÍCÍHO MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ A NOVOSTAVBA KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU KYJOV“. Ke dni uzavření Smlouvy jej tvoří tyto nemovitosti:

1. pozemky par. č. 77, st.1388, st.1389, 70/1, 847/2, 847/19, 847/26, 847/17, 847/16, 920/8, 847/21, 847/20, 847/22, 940/2, st.259, st.1097, vše zapsané na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Nětčice u Kyjova, obec Kyjov, přičemž
· součástí pozemku parc č. st.1388 je budova s č.p. 2605 – objekt občanské vybavenosti,

· součástí pozemku parc č. st.1389 je budova bez č.p./č.e. – stavba občanského vybavení,

· součástí pozemku parc č. st.259 je budova bez č.p./č.e. – zemědělská stavba,

· součástí pozemku parc č. st.1097 je budova bez č.p./č.e. – jiná stavba;
1. pozemky par. č. 279, 2505/7, 281/1, 280/1, vše zapsané na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Kyjov, obec Kyjov.
Po dokončení se Stavba stane součástí Areálu koupaliště;

1. BOZP znamená pojem „bezpečnost a ochrana zdraví při práci“;

1. Celková cena znamená cenu za splnění celého předmětu Smlouvy, tj. za Projektové dokumentace, zajištění dalších záležitostí a Výstavbu;

1. Den otevření znamená den, kdy dojde ve skutečnosti k Otevření po ukončení Výstavby; Dnem otevření, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, bude Den otevření letní části či Den otevřené zimní části, podle toho, který z těchto dnů nastane dříve, příp. oba dny, pokud Den otevření letní části i Den otevření zimní části nastanou současně; nejpozději v rámci Dne otevření dojde rovněž k otevření revitalizované ulice Mezivodí a parkovacích ploch;
1. Den otevření letní části znamená den, kdy dojde k otevření částí Stavby pro možnost využití venkovních částí koupaliště veřejností v souladu s příslušnými právními předpisy;
1. Den otevření zimní části znamená den, kdy dojde k otevření částí Stavby pro možnost využití vnitřních částí, tj. krytého plaveckého bazénu a wellness, veřejností v souladu s příslušnými právními předpisy;
1. Den plánovaného otevření znamená den, ve kterém má dojít dle Harmonogramu Výstavby k otevření, tj. ke zpřístupnění Stavby nebo její části k využívání veřejnosti; Den plánovaného otevření zahrnuje Den plánovaného otevření letní části i Den plánovaného otevření zimní části;
1. Den plánovaného otevření letní části znamená den, ve kterém má dojít dle Harmonogramu Výstavby k otevření, tj. ke zpřístupnění venkovních částí koupaliště veřejnosti v souladu s příslušnými právními předpisy;
1. Den plánovaného otevření zimní části znamená den, ve kterém má dojít dle Harmonogramu Výstavby k otevření, tj. ke zpřístupnění vnitřních částí, tj. krytého plaveckého bazénu a wellness, veřejnosti v souladu s příslušnými právními předpisy;
1. Den předčasného ukončení znamená dále uvedený den, ve kterém skončí Smlouva v případě jejího Předčasného ukončení dle čl. 25 Smlouvy;

1. Den účinnosti znamená den, ve kterém Smlouva nabude účinnosti; 
1. Den ukončení znamená Den předčasného ukončení či Den uplynutí, podle toho, který nastane dříve (tj. podle toho, zda dojde k předčasnému ukončení);
1. Den uplynutí znamená den, kdy budou splněny všechny povinnosti smluvních stran ze Smlouvy, tj. po právní moci Kolaudačního souhlasu, předání všech výsledků činnosti Zhotovitelem Objednateli a uhrazení poslední dílčí části plnění předmětu Smlouvy dle harmonogramu uvedeného v Příloze č. 4 Smlouvy; 
1. Doba účinnosti znamená dobu počínající Dnem účinnosti a končící Dnem ukončení;
1. DPH znamená daň z přidané hodnoty ve výši, jaká je v příslušné době na příslušné plnění uplatňována;
1. Harmonogram realizace předmětu Smlouvy znamená harmonogram vytvořený Zhotovitelem, v nemž stanoví lhůty pro realizaci celého předmětu Smlouvy uvedený v odst. 5.7 Smlouvy;
1. Harmonogram Výstavby znamená harmonogram pro provádění Výstavby uvedený v Příloze č. 4 Smlouvy, který zahrnuje rovněž finanční harmonogram;
1. Kolaudační souhlas znamená budoucí kolaudační souhlas nebo budoucí kolaudační rozhodnutí, na jehož základě bude možné užívat Stavbu; 
1. Letní sezóna znamená období od 1. 6. daného kalendářního roku do 30. 9. daného kalendářního roku;
1. Lhůta plnění znamená pro účely plnění této Smlouvy čas plnění ve smyslu § 1958 OZ;
1. Návrh stavebního řešení znamená dokument uvedený v Příloze č. 3 Smlouvy předložený Zhotovitelem v rámci zadávacího řízení dle ZZVZ, který je v podstatných rysech závazným podkladem pro plnění Smlouvy, zejména Projektovou, přípravnou a inženýrskou činnost a Výstavbu;
1. Návrh Zhotovitele znamená kompletní nabídku Zhotovitele v řízení dle ZZVZ předcházejícím uzavření Smlouvy, včetně veškerých doplnění a změn akceptovaných Objednatelem; 
1. Obvyklá cena znamená cenu, která by byla dosažena při prodejích nebo pořizování stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém tuzemském obchodním styku ke dni stanovení ceny;

1. Oprávněné osoby znamenají osoby ve smyslu čl. 20 Smlouvy, resp. Přílohy č. 7 Smlouvy;
1. OZ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jakýkoli obecně závazný právní předpis nahrazující tento zákon;
1. OŽP znamená pojem „ochrana životního prostředí“;
1. Plánované otevření znamená otevření, ke kterému má dojít v datu dle Harmonogramu Výstavby;
1. PO znamená pojem „požární ochrana“;
1. Povolení znamenají jakákoliv povolení, souhlasy, schválení, osvědčení, oprávnění, veřejnoprávní smlouvy nebo osvědčení požadovaná právními předpisy a jakékoliv nezbytné souhlasy třetích osob nebo dohody (právní jednání) s těmito osobami, potřebné pro Výstavbu a zahájení provozu Stavby;
1. Požadavky Objednatele znamená veškeré podmínky Objednatele v řízení dle ZZVZ vyjádřené v Příloze č. 2, a to ve znění ke dni uzavření Smlouvy;

1. Procedura otevření má význam vyplývající z čl. 9 Smlouvy;

1. Projektová dokumentace znamená jakékoliv výkresy, zprávy, vzorce, výpočty, software a jiné dokumenty a údaje, které se vztahují k projektu, stavbě, zkoušení a dokončení, provozu a údržbě Stavby ze stavebního a technického hlediska;

1. Projektová, přípravná a inženýrská činnost znamená činnosti vyplývající z čl. 6 Smlouvy, zejména veškeré projektové a inženýrské činnosti nezbytné k zahájení Výstavby; tato činnost zahrnuje rovněž zpracování Projektové dokumentace;

1. Provozovatel znamená osobu, která po dokončení Výstavby či její části a jejím předání Objednateli zajistí provoz Areálu koupaliště; 

1. Předčasné ukončení (Smlouvy) má význam uvedený v čl. 25 Smlouvy;
1. Realizační tým znamená fyzické osoby, jejichž prostřednictvím bude Zhotovitel provádět klíčové činnosti dle Smlouvy. Seznam osob, které jsou členy Realizačního týmu, je Přílohou č. 9 Smlouvy. Pro vyloučení pochybností platí, že členy Realizačního týmu musejí být alespoň ty osoby, kterými Zhotovitel prokázal technickou kvalifikaci a/nebo jejichž zkušenosti byly předmětem hodnocení v zadávacím řízení dle ZZVZ předcházejícím uzavření Smlouvy, anebo osoby, které je nahradí, za předpokladu, že i ony budou plnit příslušnou kvalifikaci/budou mít shodné či lepší zkušenosti pro účely hodnocení;

1. Rozestavěná Stavba znamená nedokončenou Stavbu v jakékoliv fázi její rozestavěnosti, přičemž za Rozestavěnou Stavbu se považuje i soubor či skupina věcí, které dosud nenaplňují definiční znaky budovy v alespoň takovém stupni rozestavěnosti, že již je patrné stavebně technické a funkční uspořádání prvního nadzemního podlaží;
1. Rozhodnutí o odstranění stavby je rozhodnutí umožnující odstranění staveb v Areálu koupaliště, které je blíže specifikováno v části C odst. 2 Přílohy č. 1 Smlouvy; 
1. Selhání Objednatele má význam uvedený v odst. 25.10 Smlouvy;

1. Selhání Zhotovitele má význam uvedený v odst. 25.6 Smlouvy;

1. Smlouva znamená tuto smlouvu o zpracování projektové dokumentace, zajištění dalších záležitostí a o provedení Stavby, včetně všech jejích příloh a dodatků;

1. Specifikace Stavby znamená specifikaci Stavby předloženou účastníkem v rámci zadávacího řízení a obsaženou v Příloze č. 3 Smlouvy;

1. Stavba znamená veškeré stavební objekty v Areálu koupaliště, které budou sloužit k provozu městského koupaliště, krytého bazénu či wellness, jakož i revitalizaci ulice Mezivodí, vč. parkovacích ploch;
1. Stavební deník znamená deník vedený v souladu se zvláštními právními předpisy, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění demolice a Výstavby;
1. Stavební povolení znamená všechna budoucí stavební povolení na realizaci Stavby (Výstavbu), případně souvisejících staveb, vydané příslušným stavebním úřadem, o jejichž vydání požádá příslušný stavební úřad Zhotovitel, případně Certifikáty vydané autorizovaným inspektorem dle zvláštních právních předpisů zajištěné Zhotovitelem. Jestliže Smlouva užívá slovní spojení „právní moc Stavebního povolení“, má se tím na mysli rovněž Certifikát vydaný autorizovaným inspektorem, který byl spolu s Projektovou dokumentací v potřebném počtu vyhotovení připojen k oznámení učiněnému příslušnému stavebnímu úřadu;
1. Staveniště znamená místo, na kterém se provádí Výstavba anebo její část nebo udržovací práce; zahrnuje pozemky v Areálu koupaliště nebo jejich část, popřípadě, v rozsahu vymezeném stavebním úřadem, též jiný pozemek nebo jeho část anebo část jiné stavby dle Projektové dokumentace;

1. StZ znamená zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a/nebo jakýkoli obecně závazný právní předpis nahrazující tento zákon;

1. TDI znamená technický dozor stavebníka, tj. osobu definovanou, včetně práv a povinností, ve StZ a prováděcích právních předpisech;

1. Územní rozhodnutí má význam dle příslušných ustanovení StZ;
1. Účel Smlouvy znamená účel Smlouvy, vyplývající zejména z čl. 3 Smlouvy;
1. VDS znamená vyhlášku č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jakýkoli obecně závazný právní předpis nahrazující tuto vyhlášku;
1. Veřejná zakázka znamená zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „MODERNIZACE STÁVAJÍCÍHO MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ A NOVOSTAVBA KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU KYJOV", které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle § 60 ZZVZ, s poukazem na § 92 odst. 2 ZZVZ;
1. Výstavba znamená činnosti vyplývající zejména z čl. 7 Smlouvy, zejména stavební a technické činnosti, jejichž výsledkem bude zhotovená Stavba;
1. Zadávací podmínky znamená zadávací podmínky Objednatele pro zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „MODERNIZACE STÁVAJÍCÍHO MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ A NOVOSTAVBA KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU KYJOV", v němž byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nejvhodnější, a na základě kterého smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu;

1. ZZVZ znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jakýkoli obecně závazný právní předpis nahrazující tento zákon.
2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Prohlášení Objednatele a Zhotovitele

2.1 Objednatel prohlašuje, že je městem oprávněným v rozsahu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vystupovat v právních vztazích týkajících se majetku, jež je v jeho vlastnictví, svým jménem a nést odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, a že splňuje veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého [DODAVATEL PŘÍPADNĚ UPRAVÍ NA PŘÍSLUŠNÝ ZAHRANIČNÍ PRÁVNÍ ŘÁD] právního řádu a že splňuje veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel dále ve smyslu § 5 OZ prohlašuje, že je osobou schopnou jednat se znalostí a pečlivostí, která je s touto odborností spojena, a že disponuje odbornou způsobilostí pro splnění předmětu Smlouvy, přičemž tato způsobilost se týká odborné kvalifikace Zhotovitele v rozsahu, ve kterém byla tato kvalifikace Zhotovitelem prokázána v řízení dle ZZVZ, a ve kterém je definována touto Smlouvou.
2.3 Objednatel hodlá realizovat investiční akci „MODERNIZACE STÁVAJÍCÍHO MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ A NOVOSTAVBA KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU KYJOV“, která bude převážně financována z externích zdrojů, a to prostřednictvím bankovního úvěru.
2.4 Investiční akce Objednatele bude zahrnovat modernizaci stávajícího městského koupaliště (včetně nových venkovních bazénů s technologií), výstavbu nového krytého bazénu s wellness, revitalizaci ulice Mezivodí, vč. parkovacích ploch, k čemuž je nutné zpracovat Projektovou dokumentaci (resp. Projektové dokumentace) pro stavební část, získat potřebná Povolení nezbytná k řádné realizaci Stavby, a provést Stavbu, včetně zajištění provedení zkušebního provozu Stavby a vydání Kolaudačního souhlasu. Zhotovitel je připraven tento požadavek Objednatele v plném rozsahu uspokojit a za tímto účelem se zavazuje Objednateli poskytnout kompletně a komplexně veškeré jím požadované plnění v souladu s touto Smlouvou.

2.5 Zhotovitel se zavazuje realizovat příslušné činnosti dle Smlouvy prostřednictvím osob, které jsou členy Realizačního týmu. V případě změny člena Realizačního týmu, musí nová osoba splňovat požadavky na kvalifikaci/zkušenosti v rámci příslušného kritéria hodnocení dle Zadávacích podmínek k Veřejné zakázce. V případě jakéhokoliv svářeče musí Zhotovitel na požádání kdykoliv prokázat, že daná osoba disponuje certifikací, jež byla vyžadována od jedné osoby svářeče v rámci prokazování kvalifikace v Zadávacích podmínkách.

2.6 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. 12 Smlouvy.

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit si veškeré finanční prostředky potřebné ke splnění závazků Zhotovitele plynoucích ze Smlouvy.
3 ÚČEL SMLOUVY A VÝKLAD SMLOUVY
3.1 Účelem Smlouvy je uspokojení potřeby Objednatele spočívající v získání plně funkčního městského koupaliště a krytého bazénu s wellness určeného k využití široké veřejnosti v souladu s právními předpisy. 

3.2 Pro výklad Smlouvy platí následující interpretační pravidla, ledaže z kontextu výslovně vyplývá jinak:
3.2.1 odkaz na Smlouvu v sobě zahrnuje i její případné změny, pokud byly učiněny způsobem, který je v souladu se Smlouvou;

3.2.2 odkazy na právní předpisy odkazují na příslušný předpis ve znění pozdějších předpisů, případně na odpovídající ustanovení právního předpisu, jimž bude odkazovaný právní předpis nahrazen;

3.2.3 odkaz na jakýkoliv dokument je odkazem na dokument v podobě, jakou má v příslušné době, tj. v podobě včetně provedených změn a doplňků;

3.2.4 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený ve Smlouvě;

3.2.5 Zhotovitel je vázán svým Návrhem Zhotovitele předloženým Objednateli v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, který se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze Smlouvy použije subsidiárně.

4 PŘEDMĚT SMLOUVY
4.1 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje pro Objednatele řádně, tj. komplexně a kompletně provést Projektovou, přípravnou a inženýrskou činnost a provést Výstavbu, včetně odstranění stávajících staveb v Areálu koupaliště, zajištění provedení zkušebního provozu a zajištění kolaudace Stavby, to vše za podmínek dále touto Smlouvou stanovených.

4.2 Smluvní strany se touto Smlouvou zavazují řádně plnit veškeré svoje závazky a povinnosti plynoucí ze Smlouvy.

5 LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ
5.1 Den účinnosti nastává ke dni uveřejnění Smlouvy v registru smluv v souladu se zvláštními právními předpisy, a to v návaznosti na podpis Smlouvy osobami na straně smluvních stran, které jsou oprávněny v zastoupení smluvních stran dle platné a účinné legislativy jednat a podepisovat.

5.2 Zhotovitel se zavazuje provádět Projektovou, přípravnou a inženýrskou činnost ode Dne účinnosti Smlouvy v souladu s čl. 6 Smlouvy s odbornou péčí tak, aby všechny činnosti plynule navazovaly a bylo dosaženo Účelu Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje podat u příslušného správního úřadu řádnou žádost o vydání Stavebního povolení, včetně všech příloh vyžadovaných StZ a předpisy souvisejícími, nejpozději do 150 kalendářních dnů ode Dne účinnosti Smlouvy. 
5.3 Zhotovitel se zavazuje provádět Výstavbu v souladu s Harmonogramem Výstavby uvedeným v Příloze č. 4 Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že maximální Lhůta plnění, tj. lhůta pro realizaci celého předmětu Smlouvy plynoucí ode Dne účinnosti Smlouvy do Dne otevření letní a/nebo zimní části, podle toho, která nastane později, činí maximálně 24 měsíců [V případě, že předmětem této smlouvy bude dle rozhodnutí zadavatele na základě předběžných nabídek pouze letní část (koupaliště), bude maximální lhůta plnění činit 10 měsíců], pro Zhotovitele je závazný Den plánovaného otevření, jak je uveden v poslední větě tohoto odstavce. Smluvní strany se zároveň dohodly, že mezi Dnem otevření letní části a Dnem otevření zimní části uplyne max. 6 měsíců, tj. že ke Dni otevření druhé dílčí části Stavby musí dojít nejpozději do 6 měsíců po Dni otevření první dílčí části Stavby. Objednatel má zájem na tom, aby ke Dni otevření letní i zimní části došlo současně. Zhotovitel se zavazuje vyvinout maximální možné úsilí, aby tento požadavek Objednatele splnil. Zhotovitel se zavazuje, že Den plánovaného otevření letní části nastane nejpozději do [DOPLNÍ DODAVATEL, je předmětem hodnocení nabídek] kalendářních dnů ode Dne účinnosti Smlouvy. 
5.4 Zhotovitel se zavazuje dokončit Výstavbu a formálně předat Objednateli řádně provedené dílo (zejména Stavbu) nejpozději do Dne plánovaného otevření ve smyslu Přílohy č. 4 Smlouvy a předchozího odstavce. Nenabudou-li všechna Stavební povolení z jakéhokoliv důvodu právní moci do 5 měsíců ode dne (milníku) uvedeného v čl. 5.2 Smlouvy, je Objednatel oprávněn Smlouvu vypovědět s okamžitou účinností. 
5.5 Zhotovitel se zavazuje připravit Den otevření letní části a Den otevřené zimní části nejpozději ke Dni plánovaného otevření letní části, resp. zimní části.

5.6 Ke Dni otevření letní části a Dni otevření zimní části může dojít dříve než ke Dni plánovaného otevření, budou-li splněny podstatné podmínky dle odst. 9.6 Smlouvy a bude-li tak mezi smluvními stranami dohodnuto.
5.7 Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět Smlouvy podle Harmonogramu realizace předmětu Smlouvy, který je povinen na žádost Objednatele dále podrobně rozpracovat. První Zhotovitel se zavazuje tento Harmonogram realizace předmětu Smlouvy měsíčně aktualizovat podle reality vždy k 10. dni daného měsíce, a předat jej v této lhůtě Objednateli.

5.8 Technická specifikace Stavby obsažená v Příloze č. 3 v technologiích/parametrech, která byla obsažena v konečné/finální nabídce Zhotovitele v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, je pro Zhotovitele závazná. Zhotovitel je oprávněn se souhlasem Objednatele a TDI tyto technologie/parametry Stavby změnit za prokazatelně lepší technologie/parametry. V případě nedodržení technologií/parametrů dle nabídky Zhotovitele jde o Selhání Zhotovitele v intencích odst. 25.6 Smlouvy.
6 PROJEKTOVÁ, PŘÍPRAVNÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
6.1 Zhotovitel je povinen v rámci přípravy Výstavby provést projektovou přípravu, zajistit zpracování Projektové dokumentace ve všech stupních potřebných pro získání veškerých nezbytných Povolení, zahájení a dokončení Výstavby a připravit Výstavbu tak, aby bylo možné ji zahájit zejména v souladu:

6.1.1 se všemi závaznými právními předpisy a technickými normami,

6.1.2 se všemi nezbytnými Povoleními, která je povinen zajistit, zejména pak se Stavebním povolením,

6.1.3 a to ve vazbě na podmínky definované touto Smlouvou a jejími Přílohami, zejména pak Přílohami č. 2 a č. 3 Smlouvy.

6.2 Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel ponechává na rozhodnutí a odpovědnosti Zhotovitele, jako osoby, která jedná se znalostí a pečlivostí, jež je s jeho odborností spojená, jaký postup při provádění Projekční činnosti zvolí, tedy které stupně Projektové dokumentace a v jaké podrobnosti zpracuje, aby bylo dosaženo Účelu Smlouvy, přičemž jediným závazným požadavkem Objednatele je povinnost Zhotovitele zpracovat dokumentaci skutečného provedení Stavby v souladu se StZ a prováděcími právními předpisy, zejm. s VDS. Smluvní strany se dále dohodly, že Objednatel ponechává na rozhodnutí a odpovědnosti Zhotovitele, jako osoby, která jedná se znalostí a pečlivostí, jež je s jeho odborností spojená, zda pro účely realizace Stavby bude žádat u příslušného stavebního úřadu o vydání jednoho Stavebního povolení na celou Stavbu či bude podávat více žádosti o vydání Stavebních povolení ke Stavbě. 
6.3 V rámci přípravy Výstavby se Zhotovitel zavazuje provést rovněž odstranění (demolici) stávajících staveb v Areálu koupaliště v souladu s Rozhodnutím o odstranění stavby dle Harmonogramu Výstavby uvedeného v Příloze č. 4 Smlouvy. Při provádění demolice je Zhotovitel povinen dodržovat také všechny související platné a účinné právní předpisy a technické normy. Na provádění demolice se přiměřeně použijí ustanovení čl. 7 Smlouvy, zejména ve vztahu k povinnostem Zhotovitele na úseku BOZP, PO, OŽP a při nákládání s odpady, dále k povinnosti vést Stavební deník (samostatný pro odstranění staveb) a provádět kontrolní dny. 
6.4 Zhotovitel je dále povinen při přípravě, provedení a dokončení Výstavby na vlastní nebezpečí a náklady:

6.4.1 obstarat veškerá nezbytná Povolení (jestliže již nebyla obstarána Objednatelem), zejména Stavební povolení; Zhotovitel bere na vědomí, že ačkoliv předmětem Smlouvy není zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a zajištění pravomocného Územního rozhodnutí o umítění Stavby pro Objednatele, když tyto činnosti zajišťuje pro Objednatele jiná osoba, může posléze nastat stav, že vydané Územní rozhodnutí nebude pro naplnění Účelu Smlouvy využitelné s ohledem na možnost odlišného Návrhu stavebního řešení Zhotovitele předloženého v rámci Veřejné zakázky, který tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy, či z jiného důvodu. V takovém případě je Zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady a odpovědnost a ve sjednané Lhůtě plnění také vydání změny Územního rozhodnutí, a Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout nezbytně nutnou součinnost, bude-li nezbytná; 
6.4.2 zajistit, aby byly splněny všechny podmínky v těchto Povoleních stanovené;

6.4.3 zajistit, aby byla všechna Povolení udržována v platnosti a účinnosti po celou dobu, po kterou bude pro naplnění Účelu Smlouvy třeba;

6.4.4 poskytnout Objednateli kopie všech žádostí o Povolení a kopie vydaných Povolení, včetně jejich změn, a to nejpozději do 15 dnů po jejich obdržení, případně dále kdykoliv později do 15 dnů ode dne písemné žádosti Objednatele;

6.4.5 provést průzkumné práce, provést případné nezbytné demolice, zajistit přeložky inženýrských sítí, zajistit přípojky vody, elektřiny, plynu, sadové úpravy, jakož i veškeré další činnosti nutné k provedení Výstavby; Objednatel v rámci Veřejné zakázky poskytl Zhotoviteli již vyhotovený geologický průzkum, nicméně tento geologický průzkum nezahrnuje celý Areál koupaliště, je tedy ponecháno na rozhodnutí Zhotovitele, zda geologický průzkum zpracovaný Objednatelem využije a v jakém rozsahu tak, aby byl schopen splnit své závazky dle Smlouvy;
6.4.6 zpracovat povodňový plán platný po dobu Výstavby vč. jeho projednání s příslušným vodoprávním úřadem. Výkopové práce budou zahájeny teprve po projednání povodňového plánu s příslušným vodoprávním úřadem;
6.4.7 vypracovat příslušné, provozní pokyny pro obsluhu, provozní a manipulační řád pro zkušební provoz a případné jiné dokumenty, u nichž nutnost jejich vyhotovení vyplývá z obecně platných právních předpisů, popř. z Povolení vydaných na jejich základě; 
6.4.8 zajistit vyhotovení průkazu energetické náročnosti Stavby dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s VDS při zpracování příslušného stupně Projektové dokumentace. Průkaz energetické náročnosti bude předán Objednateli nejpozději při předání této Projektové dokumentace. Objednatel požaduje, aby Stavba splňovala požadavky na budovu energetické třídy „B“, popř. vyšší.
6.4.9 předložit Objednateli na jeho výzvu informaci ohledně rozsahu rozpracovanosti předmětu plnění ve formě zpracované výpočetní technikou jako soubor MS-Word (textová část), soubor MS-Excel (výpočty), formát .dwg (výkresová část) a .pdf, a to nejpozději do 15 dnů ode dne písemné žádosti Objednatele;

6.4.10 realizovat plnění v úzké spolupráci s Objednatelem, příslušnými dotčenými úřady a organizacemi a dalšími oprávněnými subjekty, přičemž Zhotovitel je povinen koordinovat práce specialistů a poddodavatelů a odpovídá za zajištění a řádné zpracování všech podkladů nutných k Výstavbě. Zhotovitel je rovněž povinen sepisovat protokoly o jednáních se svými poddodavateli a dotčenými úřady. Tyto protokoly musí být poskytnuty bezodkladně k dispozici Objednateli. Zhotovitel je povinen vždy zajistit, aby Objednatel byl písemně pozván nejméně 5 pracovních dní před avizovaným termínem k jednání tak, aby byla umožněna účast Objednatele nebo jeho zástupce na těchto jednáních;

6.4.11 průběžně informovat Objednatele o relevantních aspektech souvisejících s předmětem plnění Smlouvy, jakož i neprodleně odpovídat na otázky, které jsou podstatné pro rozhodování Objednatele v souvislosti s dosažením Účelu Smlouvy;
6.4.12 není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, bude Zhotovitel příslušnou dokumentaci předávat Objednateli vždy v 1 tištěném paré a 1 x na CD (DVD) nebo na USB flash disku v editovatelných formátech (např. .dwg, .docx, .xlsx a současně v .pdf), pokud nebude v konkrétním případě dohodnuto jinak.

6.5 Zhotovitel se zavazuje Projektovou, přípravnou a inženýrskou činnost provádět tak, aby byla zajištěna maximální možná plynulost a návaznost těchto činností, aby bylo dosaženo Účelu Smlouvy, zejména aby Výstavba mohla být zahájena a dokončena v soulasu s Harmonogramem Výstavby, který tvoří Přílohu č. 4 Smlouvy. Současně je Zhotovitel povinen respektovat, že je na jeho odpovědnosti zajištění veškerých nezbytných Povolení a činností vedoucích k ukončení Výstavby, přičemž Objednatel k tomu poskytne součinnost pouze v nezbytně nutném rozsahu, kterou lze po Objednateli v souvislosti s Projektovou, přípravnou a inženýrskou činností spravedlivě požadovat, např. udělením příslušné plné moci.   

6.6 Zhotovitel je vždy po vyhotovení každého ze stupňů Projektové dokumentace podle zvláštních právních předpisů povinen Objednateli poskytnout každý zpracovaný stupeň Projektové dokumentace k vyjádření (1 x v elektronické, 1 x listinné podobě). Odpovědnost Zhotovitele za provedení Projektové dokumentace v souladu s touto Smlouvou tím není dotčena. Zhotovitel není před tímto vyjádřením oprávněn zahájit stavební práce, ani případné jiné navazující činnosti. Objednatel si vyhrazuje právo v rámci svého vyjádření vznést závazné požadavky na úpravu Projektové dokumentace, které je Zhotovitel povinen respektovat a zapracovat, budou-li vzneseny ve vazbě na nutný soulad s právními předpisy a touto Smlouvou. Tím není dotčena obecná výlučná odpovědnost Zhotovitele za řádné zpracování Projektové dokumentace a realizaci všech dalších kroků vedoucích k ukončení Výstavby (i kdyby Objednatel nevznesl žádné závazné požadavky). V případě, že se Objednatel k předložené dokumentaci do 10 pracovních dnů od jejího předložení nevyjádří, platí, že se nehodlá vyjadřovat. Zhotovitel se zavazuje informovat písemně Objednatele  10 dnů předem o plánovaném termínu předání Projektové dokumentace Objednateli k vyjádření. V případě, že Zhotovitel bude Projektovou dokumentaci na základě vyjádření Objednatele dle tohoto odstavce upravovat, je povinen bez zbytečného odkladu předat Objednateli 1 paré upravené Projektové dokumentace v listinné podobě a 1 paré v elektronické podobě. 
6.7 Kromě příslušných stupňů Projektové dokumentace podléhají vyjádření Objednatele za podmínek dle odst. 6.5 rovněž požární směrnice, evakuační plán, provozní pokyny pro obsluhu, případné jiné dokumenty, u nichž nutnost jejich vyhotovení vyplývá z obecně platných právních předpisů, popř. Povolení vydaných na jejich základě.   

6.8 Zhotovitel se zavazuje při provádění výše uvedených Projektových, přípravných a inženýrských činností dodržovat a zohlednit veškeré obecně závazné právní předpisy, zejména stavební, bezpečnostní a technické předpisy, předpisy na ochranu životního prostředí a předpisy o odpadech. Zhotovitel se též zavazuje dodržovat a zohlednit veškeré relevantní technické normy (ČSN), tj. všechny technické předpisy a normy podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,  ve znění pozdějších předpisů, a to jejich části závazné i nezávazné, které budou platit v průběhu provádění Výstavby, přičemž smluvní strany si sjednávají jejich závaznost. Dojde-li ke změnám ČSN, nese náklady v důsledku takových změn vzniklé Zhotovitel, nejedná-li se o zcela zásadní změny. 

6.9 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli kdykoliv v rozumné míře přístup k jakékoliv části Projektové dokumentace, včetně rozpracované Projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen zajistit zpřístupnení Projektové dokumentace Objednateli dle předchozí věty elektronicky [prostřednictvím vzdáleného přístupu nebo předáním Objednateli na CD (DVD) nebo USB flash disku], a to vždy do 7 dnů od doručení žádosti Objednatele Zhotoviteli. 
6.10 Objednatel poskytl Zhotoviteli podklady dle Přílohy č. 1 Smlouvy. 

6.11 Zhotovitel je povinen po celou dobu projektové přípravy Stavby na základě žádosti Objednatele svolávat jednání za účelem informování Objednatele o postupu projektové přípravy a související inženýrské činnosti. Jednání bude Zhotovitelem svoláno vždy do 7 dnů od doručení žádosti Objednatele. Objednatel je oprávněn sdělovat Zhotoviteli své připomínky ke zpracovávané Projektové dokumentaci a Zhotovitel je povinen relevantní připomínky Objednatele akceptovat a zapracovat. Zhotovitel se zavazuje zapracovat připomínky Objednatele vždy, pokud Objednatel upozorní Zhotovitele na rozpor zpracovávané Projektové dokumentace s právními předpisy či technickými normami. O průběhu a obsahu jednání pořídí smluví strany písemný zápis. 

6.12 Zhotovitel odpovídá za to, že Projektová dokumentace a výstupy inženýrské činnosti budou mít vlastnosti (jakost) odpovídající Smlouvě, zejména budou vyhovovat Účelu Smlouvy. Je-li Projektová dokumentace a/nebo výstupy inženýrské činnosti poskytována poddodavateli, zajistí u nich Zhotovitel záruku k těmto plněním minimálně v rozsahu, jak je záruka sjednána mezi smluvními stranami v souladu s požadavky vyplývajícími z Přílohy č. 5 Smlouvy.

6.13 Zhotovitel v této souvislosti odpovídá za uplatňování svých případných nároků z vad Projektové dokumentace nebo výstupů inženýrské činnosti vůči svým případným poddodavatelům. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že jakékoli náklady/výdaje, které je třeba vynaložit na odstranění záruční vady a související škody či újmy nese Zhotovitel.
7 VÝSTAVBA
7.1 Zhotovitel nese nebezpečí nahodilé škody na Rozestavěné Stavbě/Stavbě/příslušné části Stavby, a to až do dne podpisu protokolů o Proceduře otevření letní části a zimní části.

7.2 Zhotovitel je povinen provést Výstavbu v souladu s/se:
7.2.1 Požadavky na Stavbu uvedenými v Příloze č. 2 Smlouvy,

7.2.2 Specifikací Stavby uvedenou v Příloze č. 3 Smlouvy, 

7.2.3 Projektovou dokumentací,

7.2.4 Harmonogramem Výstavby tvořícím Přílohu č. 4 Smlouvy, a
7.2.5 Účelem Smlouvy.
7.3 Zhotovitel předá Objednateli kontrolní a zkušební plán Výstavby 30 dnůpřed zahájením stavebních prací souladu s Harmonogramem realizace předmětu Smlouvy a Harmonogramu Výstavby dle Přílohy č. 4 Smlouvy; v případě požadavku Objednatele je povinen plán bez zbytečného odkladu dle požadavků Objednatele dopracovat. Zhotovitel je povinen při provádění Výstavby postupovat s odbornou péčí. V případě, že se na provádění Výstavby budou podílet i jiné osoby, nese Zhotovitel odpovědnost jako by Výstavbu prováděl sám. 

7.4 Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění Výstavby v maximální možné míře respektovat Účel Smlouvy a zájmy Objednatele, které mu jsou či musí být známy. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály, konstrukce a technologie vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů, jakož i zejména takové, které byly obsaženy v Návrhu Zhotovitele.

7.5 Smluvní strany se dohodly, že Výstavba bude prováděna s využitím plnění v takové jakosti a takovém provedení, jež se hodí pro Účel Smlouvy, nevyplývá-li ze Smlouvy explicitně jinak.

7.6 Zhotovitel je povinen učinit veškerá potřebná oznámení a zajistit veškerá potřebná Povolení, která jsou potřebná pro řádné provedení Výstavby. 

7.7 Zhotovitel odpovídá za veškeré dokumenty, které je povinen vyhotovit v souvislosti s prováděním Výstavby, za jím navržené technologické postupy Výstavby a za jím navržené změny způsobu provádění Výstavby oproti podkladům a pokynům, které jsou pro zhotovení Výstavby závazné.

7.8 Zhotovitel je povinen opatřit věci, které jsou potřebné k provedení Výstavby. Náklady na pořízení a opotřebení takových věcí nese Zhotovitel.

7.9 Pro dobu provádění Výstavby je Zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady povolení k odběru elektrické energie, vody a dalších energií. Objednatel se zavazuje mu za tímto účelem poskytnout případnou nezbytnou součinnost. Zhotovitel je dále povinen zajistit si na vlastní náklady zábor prostranství, jež není součástí prostor Staveniště v nezbytném rozsahu. Zhotovitel je povinen zajistit si na vlastní náklady také použití přístupových cest a silnic vedoucích ke Staveništi. Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky a normy stanovené dodavateli energií týkající se potrubí pro rozvod plynu, vody a odpadu, elektrické a telefonní kabeláže a před zahájením stavebních prací je povinen provést důkladnou prohlídku Staveniště a zjistit umístění existujícího potrubí a kabelů. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v případě poškození existujících inženýrských sítí, stejně jako v případě vzniku jakékoliv škody způsobené během Výstavby činností Zhotovitele.

7.10 Zhotovitel se zavazuje při provádění Výstavby dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy, zejména stavební, bezpečnostní a technické předpisy, předpisy na ochranu životního prostředí a předpisy o odpadech. Zhotovitel se též zavazuje dodržovat veškeré relevantní technické normy (ČSN), tj. všechny technické předpisy a normy podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, a to jejich části závazné i nezávazné, které budou platit v průběhu provádění Výstavby, přičemž smluvní strany si sjednávají jejich závaznost. Dojde-li ke změnám ČSN, nese náklady v důsledku takových změn vzniklé Zhotovitel, nejedná-li se o zcela zásadní změny. 

7.11 Zhotovitel řídí a nese odpovědnost za nasazení stavebních prostředků, technik, metod, postupů a jejich návazností, je odpovědný za koordinaci jednotlivých případných fází Výstavby a za metody provedení Výstavby.

7.12 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti při Výstavbě budou prováděny pod přímým vedením odborně a zdravotně způsobilými osobami, a to až na výjimky pod vedením osob, které jsou členy Realizačního týmu. Tyto osoby jsou povinny se na vyzvání prokázat platnými doklady způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele a zaměstnancům příslušných správních úřadů. Zároveň jsou tyto osoby povinny kdykoliv na žádost Objednatele být přítomny na Staveništi při Výstavbě. 
7.13 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Výstavby chránit veškerý majetek Objednatele i všech třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením nebo ztrátou a učinit veškerá opatření na ochranu života a zdraví svých zaměstnanců, zaměstnanců svých poddodavatelů, zaměstnanců Objednatele a všech třetích osob.

7.14 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Výstavby včetně doby potřebné pro odstraňování případných vad Výstavby plnit veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy na úseku BOZP a zajistit tak bezpečnost a ochranu zdraví všech fyzických osob, které jsou oprávněny se zdržovat na Staveništi.

7.15 Zhotovitel je povinen Staveniště převzít do 10 dnů ode Dne účinnosti Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci předmětu Smlouvy do 10 dnů ode dne převzetí Staveniště od Objednatele.

7.16 O předání a převzetí Staveniště sepíší smluvní strany protokol. Staveniště se Zhotovitel zavazuje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy zařídit, uspořádat a vybavit tak, aby bylo možno demolici a Výstavbu provádět řádně a bezpečně. Zhotovitel se v souvislosti se zařízením, uspořádáním a vybavením Staveniště zavazuje zajistit, aby byl na Staveniště zamezen vstup osobám, které nejsou oprávněny se na Staveništi zdržovat. Zhotovitel je povinen zajistit oplocení a hlídání Staveniště. Zhotovitel odpovídá za dostatečnost, stálost a bezpečnost všech činností na Staveništi a všech metod Výstavby. Zhotovitel odpovídá za veškeré své vybavení, zařízení, materiál a obdobné věci, které umístí na Staveniště. Zhotovitel se zavazuje Staveniště (či jeho relevantní část) zcela vyklidit a vyčistit nejpozději 3 dny před Dnem plánovaného otevření letní části či Dnem plánovaného otevření zimní části, nebo Dnem otevření letní a/nebo zimní části, dojde-li k němu dříve.

7.17 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Výstavby včetně doby potřebné pro odstraňování případných vad Výstavby plnit veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy na úseku OŽP.

7.18 Zhotovitel se zejména zavazuje zajistit veškerá opatření, kterými na co nejnižší možnou míru sníží vliv stavebních prací, které budou při provádění Výstavby probíhat, na životní prostředí a zdraví obyvatel a jejich obtěžování nad míru přiměřenou poměrům hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi a dalšími obtěžujícími činiteli.

7.19 Zhotovitel zajistí seznámení vedoucích zaměstnanců Zhotovitele a poddodavatelů, jimiž se rozumí vedoucí zaměstnanci jednotlivých pracovních skupin, se závaznými předpisy o BOZP, PO a OŽP. Vedoucí zaměstnanci Zhotovitele a poddodavatelů při instruktáži obdrží závazná pravidla a zásady BOZP, PO a OŽP. Vedoucí zaměstnanci Zhotovitel a poddodavatelů provedou v rozsahu svých pracovních skupin stejnou instruktáž o BOZP, PO a OŽP pro ostatní zaměstnance Zhotovitele a poddodavatelů. O každé instruktáži bude sepsán zápis potvrzený příslušným vedoucím zaměstnancem. Zhotovitel je povinen zajistit proškolení svých zaměstnanců a svých poddodavatelů v oblasti požární ochrany ve smyslu vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů, a Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, kterými se provádějí ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, a rovněž požární ochranu Staveniště dle uvedeného zákona včetně provedení všech potřebných protipožárních opatření vyplývajících z povahy prací prováděných Zhotovitelem při Výstavbě.

7.20 Zhotovitel zabezpečí dodržování opatření a pravidel týkajících se BOZP svými zaměstnanci a zaměstnanci poddodavatelů a dodržování PO a OŽP ze strany svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů, včetně jejich vybavení věcnými prostředky PO. Zhotovitel a poddodavatelé budou v průběhu Výstavby respektovat předpisy a pravidla BOZP včetně případných pravidel a pokynů, se kterými byl Zhotovitel seznámen pověřenou osobou Objednatele. Zhotovitel je plně odpovědný za porušení povinností uvedených v tomto bodu. 

7.21 Zhotovitel zajistí dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek na Staveništi ze strany zaměstnanců Zhotovitele a poddodavatelů. Pozitivní dechová zkouška na alkohol u zaměstnanců Zhotovitele nebo poddodavatelů prováděná podle platných právních předpisů bude považována za závažné porušení bezpečnostních předpisů ze strany Zhotovitele.

7.22 Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen postupovat v souladu a dodržovat veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Při nakládání se závadnými látkami ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, včetně ropných látek, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s uvedeným zákonem a dodržovat veškeré povinnosti z něho vyplývající.

7.23 Zhotovitel zřídí a povede pro Výstavbu Stavební deník, který bude obsahovat alespoň následující údaje:
7.23.1 podrobný výčet provedených stavebních prací;

7.23.2 dokumenty prokazující splnění technických, provozních a bezpečnostních kvalitativních požadavků; 

7.23.3 jakékoliv výhrady Objednatele k provedení části Výstavby (včetně oznámení vad a drobných vad) a dokumenty související s vyřizováním takových výhrad;

7.23.4 další skutečnosti, které mohou nebo mají mít vliv na řádné provádění Výstavby;

7.23.5 další údaje dle požadavků StZ.
7.24 Zhotovitel povede Stavební deník nebo zajistí jeho vedení až do odstranění všech vad a nedodělků zjištěných na Stavbě při předání druhé dílčí části Objednateli v souladu s touto Smlouvou. Po uzavření bude Stavební deník veden a uložen v souladu dle platné a účinné legislativy. Denní záznamy o prováděných pracích se do Stavebního deníku budou zapisovat v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 

7.25 Zhotovitel se zavazuje umožnit orgánům státního stavebního dohledu a jimi přizvaným znalcům vstupovat na Staveniště, nahlížet do dokumentace Výstavby a vytvářet další předpoklady pro výkon státního stavebního dohledu.

7.26 Zhotovitel se v souvislosti s prováděním Výstavby zavazuje zajistit Oprávněným osobám Objednatele a/nebo TDI vhodné podmínky pro výkon práce nebo kontroly provádění Výstavby. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nejméně jednou za měsíc byl přímo na Staveništi uskutečněn kontrolní den za účasti Oprávněné osoby Objednatele a/nebo TDI, o jejímž konání musí být Objednatel a TDI vyrozuměni minimálně 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel je dále povinen zajistit uskutečnění kontrolního dne kdykoli na základě písemné žádosti Objednatele, a to nejpozději do 7 dnů po obdržení žádosti. Bez ohledu na to, zda se Oprávněná osoba Objednatele kontrolního dne zúčastní či nikoliv, zašle Zhotovitel Objednateli bezodkladně zápis z každého provedeného kontrolního dne. 

7.27 Zhotovitel vyzve Objednatele a TDI prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování Stavby zakryty. V případě, že se na tuto výzvu Oprávněná osoba Objednatele a/nebo TDI bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat ve Výstavbě po předchozím písemném upozornění Objednatele a/nebo TDI a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel a/nebo TDI dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. Pokud Zhotovitel Objednatele a/nebo TDI prokazatelnou formou k prověření kvality prací před jejich zakrytím nevyzve, případně Oprávněná osoba Objednatele a/nebo TDI práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do Stavebního deníku, je Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele a/nebo TDI případné již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

7.28 Zhotovitel se zavazuje provést všechny zkoušky předepsané zvláštními předpisy, závaznými normami, Projektovou dokumentací nebo stanovené příslušným správním úřadem. O konání jednotlivých zkoušek je Zhotovitel povinen vyrozumět Objednatele a TDI písemně alespoň 5 pracovních dnů předem, včetně vyrozumění o konání komplexního vyzkoušení Stavby před zahájením zkušebního provozu a zkoušek ve zkušebním provozu. Výsledek zkoušek bude doložen běžnou formou (protokol, průkaz o testování, o výsledku zkoušky a podobně) a také zapsán do Stavebního deníku. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že jednotlivé zkoušky a komplexní zkoušky v rozsahu nezbytném pro zahájení zkušebního provozu dle čl. 8 Smlouvy musí být provedeny nejpozději přede Dnem otevření. Ostatí zkoušky budou provedeny nejpozději do zahájení kolaudace Stavby.
7.29 Kromě předepsaných zkoušek se Zhotovitel zavazuje umožnit Objednateli provedení dalších kontrolních zkoušek na vybrané práce a technologie dle vlastního výběru Objednatele. Tyto další kontrolní zkoušky budou provedeny na náklady Objednatele; avšak v případě, že taková zkouška prokáže chybné provedení Výstavby či její části, uhradí náklady na provedení takové zkoušky Zhotovitel. 

7.30 Oprávněná osoba Objednatele a/nebo TDI jsou oprávněni průběžně kontrolovat provádění Výstavby. Zjistí-li Objednatel a/nebo TDI, že Zhotovitel provádí Výstavbu v rozporu s touto Smlouvou, či dokumenty na jejím základu vytvořenými,  nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi či příslušnými obecně závaznými právními předpisy nebo nedodržuje ujednání Smlouvy, či dokumenty na jejím základě vzniklé, má Oprávněná osoba a/nebo TDI právo ústně na Staveništi nebo písemně s uvedením nedostatků požadovat zejména, aby Zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze Staveniště, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným nebo vadným prováděním Výstavby a Výstavbu prováděl řádným způsobem; tím není dotčeno oprávnění Objednatele a/nebo TDI uložit Zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění Výstavby do doby prokazatelného zjednání nápravy. Ostatní práva Objednatele a/nebo TDI tímto nejsou dotčena.

7.31 Smluvní strany se dále dohodly, že bude-li v rámci Stavby dodáváno zboží, toto bude dodáno v I. jakosti, není-li v Projektové dokumentaci výslovně uvedeno jinak. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Stavby. Zhotovitel se dále zavazuje provádět v dostatečném předstihu vzorkování pohledových prvků a připravené vzorky předávat ke schválení Objednateli a TDI, a to včetně osvědčení, bude-li požadováno, ze kterých budou zřejmé jejich vlastnosti (barevnost, tvar, funkce apod.), přičemž Objednatel nebo TDI souhlas s užitím materiálu nebo výrobku neudělí, pokud nebudou splňovat požadavky stanovené v Zadávacích podmínkách včetně všech jejich příloh nebo nebudou v souladu s Návrhem Zhotovitele, popř. prokazatelně vyšší kvality za podmínky udělení souhlasu Objednatelem s touto změnou. Náklady na obstarání vzorků nese Zhotovitel. Použije-li Zhotovitel při provádění Stavby materiál nebo výrobek v rozporu s touto Smlouvou nebo v rozporu s Návrhem Zhotovitele, je Zhotovitel povinen takový nevyhovující materiál nebo výrobek nahradit vyhovujícím, neurčí-li Objednatel jinak. V případě, že Zhotovitel tento nevyhovující materiál nebo výrobek ze Stavby neodstraní/nenahradí ani přes výzvu Objednatele, který Zhotoviteli ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu, je Objednatel oprávněn takový nevyhovující materiál nebo výrobek odstranit na své náklady.
7.32 Zhotovitel odpovídá za to, že Stavba bude mít vlastnosti (jakost) odpovídající Smlouvě, zejména bude vyhovovat Účelu Smlouvy dle čl. 3 Smlouvy, a to po dobu specifikovanou v příloze č. 5 Smlouvy. Je-li Stavba realizována poddodavateli, zajistí u nich Zhotovitel záruku k jednotlivým částem Stavby minimálně v rozsahu požadavků vyplývajících z Přílohy č. 5 Smlouvy.
7.33 Za účelem garance efektivního provozu Stavby a její údržby po jejím dokončení se Zhotovitel zavazuje dodržet minimálně po dobu 3 let od právní moci Kolaudačního souhlasu na Stavbu:
7.33.1 garantovanou hodnotu potřeby vody …, 
[Požadované hodnoty budou doplněny nejpozději ve výzvě k podání konečných (finálních) nabídek; současně mohou být zadavatelem nejpozději v této době doplněna též další závazné parametry/hodnoty směřující k zefektivnění provozu Stavby]

V případě, že Stavba nebude splňovat tyto garance efektivního provozu Stavby a její údržby, ke kterým se Zhotovitel zavázal v rámci Návrhu Zhotovitele a touto Smlouvou, představuje rozdíl mezi předloženým Návrhem Zhotovitele a skutečnými uhrazenými provozními náklady Objednatele škodu, za kterou nese v plném rozsahu odpovědnost Zhotovitel a je povinen ji Objednateli v plné výši uhradit na základě písemné výzvy Objednatele. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je oprávněn čerpat na náhradu škodu, která mu vznikla dle tohoto odstavce, z finanční záruky dle odst. 12.18 a násl. Smlouvy.
7.34 Zhotovitel v této souvislosti odpovídá za uplatňování svých nároků z vad Stavby vůči svým případným poddodavatelům. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že jakékoli náklady/výdaje, které je třeba vynaložit na odstranění záruční vady a související škody či újmy nese Zhotovitel.

7.35 Pokud se na Stavbě po dobu do skončení záruční doby vyskytne vada bránící provozu Stavby, za kterou odpovídá Zhotovitel, zavazuje se Zhotovitel zajistit zásah, který ukončí stav bránění provozu okamžitě, nejpozději do 5 hodin, a zajistit odstranění vady bránící provozu nejpozději do 24 hodin. V případě výskytu vady, která nebrání provozu Stavby, avšak značně jej ztěžuje, je Zhotovitel povinen začít s jejím odstraněním co nejdříve a je povinen takovou vadu odstranit do 2 pracovních dnů. V případě výskytu jiných vad, které nebrání provozu Stavby, zavazuje se Zhotovitel povinen začít s jejich odstraněním do 3 pracovních dnů a vady odstranit do 7 pracovních dnů, nedohodne-li se s Objednatelem jinak. Pokud Zhotovitel nezapočne s odstraňováním vad ve výše sjednaných lhůtách, je Objednatel bez dalšího oprávněn zajistit si odstranění takové vady u třetí osoby a uplatnit náhradu za veškeré s tímto náhradním způsobem odstranění vady účelně vynaložené náklady vůči Zhotoviteli. Zhotovitel v takovém případě rovněž odpovídá Objednateli za veškerou újmu, která Objednateli vznikne v souvislosti s jakýmkoliv porušením povinností ze strany Zhotovitele dle tohoto odstavce.
8 ZKUŠEBNÍ PROVOZ, KOLAUDACE
8.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit pro Objednatele provedení zkušebního provozu Stavby v souladu a za podmínek stanovených v rozhodnutí příslušného správního úřadu. Úspěšné ukončení zkušebního provozu je podmínkou řádného splnění předmětu Smlouvy a kolaudace Stavby. Zkušební provoz Stavby bude zahrnovat zkušební provoz venkovního koupaliště a zkušební provoz krytého bazénu, a bude proveden v rozsahu, stanoveným závazným stanoviskem příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, po dobu trvání a za podmínek stanovených stavebním úřadem ve Stavebním povolení. 
8.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení zkušebního provozu Stavby v souladu s odst. 8.4 Smlouvy. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje v rámci činností směřujících k zajištění provedení zkušebního provozu:

8.3.1 vypracovat dokumentaci ke zkušebnímu provozu, ve které budou popsány veškeré zkušebním provozem ověřované skutečnosti v souladu s Projektovou dokumentací a dalšími požadavky uvedenými ve Smlouvě a jejích přílohách, případně v rozhodnutí příslušného správního úřadu;

8.3.2 zpracovat žádost o schválení provozního řádu pro zkušební provoz a předložit žádost příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, příp. i dalšími dotčenými orgánům, a zabezpečit schválení provozního řádu pro zkušební provoz;
8.3.3 zpracovat všechny provozní a manipulační řády pro zkušební provoz Stavby;

8.3.4 zpracovat odůvodněnou žádost o povolení zkušebního provozu dle podmínek Smlouvy  a včetně všech potřebných údajů a podkladů v souladu právními předpisy a tuto předložit věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu;

8.3.5 zastupovat Objednatele při jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem ve věci povolení zkušebního provozu Stavby; vydané povolení zkušebního provozu Zhotovitel předá Objednateli před zahájením zkušebního provozu;

8.3.6 oznámit místně příslušnému stavebnímu úřadu termín zahájení zkušebního provozu, případně přerušení a opětovného spuštění zkušebního provozu v případě přerušení zkušebního provozu dle tohoto článku Smlouvy.
Zhotovitel nejprve předloží všechny dokumenty dle tohoto odstavce k vyjádření Objednateli. Objednatel  sdělí Zhotoviteli své připomínky do 10 pracovních dnů od jejich předložení Zhotovitelem Objednateli. Nevyjádří-li se Objednatel ve stanovené lhůtě, platí, že se nehodlá vyjadřovat. Objednatel si vyhrazuje právo v rámci svého vyjádření vznést závazné požadavky na úpravu těchto dokumentů, které je Zhotovitel povinen respektovat a zapracovat, budou-li vzneseny ve vazbě na nutný soulad s právními předpisy a Smlouvou. Odpovědnost Zhotovitele za zpracování všech dokumentů v souladu touto Smlouvou tím není dotčena.

8.4 Zkušebním provozem se rozumí/zahrnuje:

8.4.1 provedení zkušebního provozu Stavby a zařízení tvořících předmět plnění, po stanovenou dobu při plném provozu a zatížení Stavby, v souladu s příslušným rozhodnutím stavebního úřadu, právními předpisy, podmínkami uvedenými ve Smlouvě a jejích přílohách a požadavky Objednatele; zkušební provoz venkovních částí Stavby – koupaliště bude probíhat v souladu s odst. 8.4.3 Smlouvy; 

8.4.2 provedení zkoušek kvality v souladu s požadavky na zkoušky vyjádřených Objednatelem a uvedenými ve Smlouvě a jejích přílohách, v příslušném rozhodnutí stavebního úřadu a v souladu s právními předpisy, vyhodnocení zkušebního provozu, vyhotovení protokolu o vyhodnocení zkušebního provozu a provedených zkouškách v českém jazyce ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD (DVD) nosiči / nebo USB flash disku;
8.4.3 vyhotovení protokolu o přerušení zkušebního provozu venkovních částí Stavby – koupaliště v případě, kdy zkušební provoz v celé stanovené délce neproběhne v průběhu jedné Letní sezóny, který musí být podepsán oběma smluvními stranami. Protokol o přerušení zkušebního provozu bude obsahovat zejména délku již proběhlého zkušebního provozu, termín opětovného spuštění zkušebního provozu v nejbližší následující Letní sezóně a veškeré další důležité skutečnosti (např. již provedené zkoušky a jejich výsledek). Náklady na energie a spotřebu vody před opětovným spuštěním zkušebního provozu v nejbližší následující Letní sezóně nese Objednatel. Opětovné spuštění zkušebního provozu proběhne v termínu podle protokolu o přerušení zkušebního provozu, nebo později stanoveném Objednatelem nejméně 7 pracovní dnů před opětovným spuštěním zkušebního provozu.
8.5 Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání zkušebního provozu Stavby v 1. – 3. týdnu trvání každé dílčí části Stavby zabezpečit dohled a součinnost při provádění zkušebního provozu v rozsahu nejméně 16 hodin každý den, a to prostřednictvím odborně způsobilé osoby, a na žádost Objednatele prostřednictvím osoby, která za Zhotovitele prokázala relevantní část kvalifikace ve vazbě na Zadávací podmínky v Veřejné zakázce. Po zbylou část doby trvání zkušebního provozu každé dílčí části Zhotovitel zabezpečí dohled a součinnost při provádění zkušebního provozu v rozsahu nejméně 56 hodin týdně. Dohled a součinnost bude zajišťován nejméně 1 fyzickou osobou, která bude fyzicky přítomností na místě plnění dohlížet a odpovídat za ověření vlastnosti a funkčnosti Stavby nebo její dílčí části, vč. naplnění parametrů Stavby či její dílčí části dle Projektové dokumentace.
8.6 Pro zkušební provoz Objednatel nebo Provozovatel zajistí potřebné chemikálie a provedení pravidelných odběrů a rozborů vody. Objednatel nebo Provozovatel rovněž zajistí výkon obsluhy jednotlivých částí Stavby v rozsahu definovaném provozním řádem.
9 PROCEDURA OTEVŘENÍ A DEN OTEVŘENÍ
9.1 Zhotovitel se zavazuje řádně splnit svoje povinnosti zejména v souladu se sjednaným Harmonogramem Výstavby tak, aby ke Dni otevření letní části a ke Dni otevření zimní části mohlo dojít nejpozději ke Dni plánovaného otevření. 

9.2 Stavba bude Objednateli předána v rámci Procedury otevření ve dvou dílčích částech (nedohodnou-li se strany jinak nebo nevyplývá-li z odst. 5.3 Smlouvy jinak), a to:
9.2.1 předání a převzetí části Stavby a zařízení tvořících předmět plnění - venkovního koupaliště a souvisejících stavebních objektů; podmínkou předání je úspěšné provedení všech zkoušek, atestů a revizí požadovaných před zahájením provozu pro využití veřejností v souladu s platnou a účinnou legislativou,

9.2.2 předání a převzetí části Stavby a zařízení tvořících předmět plnění - krytého bazénu, wellness a souvisejících stavebních objektů; podmínkou předání je úspěšné provedení všech zkoušek, atestů a revizí požadovaných před zahájením provozu pro využití veřejností v souladu s platnou a účinnou legislativou.
9.3 Zhotovitel vždy nejméně 21 dnů před plánovaným zahájením Procedury otevření letní a/nebo zimní části Objednateli písemně oznámí datum zahájení Procedury otevření dle odst. 9.2.1 a dle odst. 9.2.2 Smlouvy. Procedura otevření bude probíhat v obou případech 3 pracovní dny, nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak. Bude-li Procedura otevření probíhat pro letní i zimní část současně, bude Procedura otevření trvat 6 pracovních dnů, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
9.4 Cílem Procedury otevření je ověření, zda Zhotovitel řádně splnil svoje povinnosti týkající se Výstavby a povinnosti související do okamžiku zahájení Procedury otevření.
9.5 Stavba nebo její část je dokončena a předána Objednateli v den podpisu protokolu o Proceduře otevření letní a zimní části, tj. v Den otevření letní části a v Den otevření zimní části. Podmínkou pro předání Stavby či její části Objednateli je její řádné provedení bez vad, vyjma drobných vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání Stavby nebo její části.  
9.6 Podstatnou podmínkou pro to, aby nastal Den otevření letní a/nebo zimní části je předání Stavby nebo její části Objednateli a podpis protokolu o Proceduře otevření, jak je uvedeno výše. 
9.7 Objednatel je v průběhu Procedury otevření oprávněn provést veškeré možné inspekce a testy a vyžadovat po Zhotoviteli kvalifikované odpovědi a vysvětlení na veškeré jeho dotazy. Objednatel je oprávněn rozhodnout, že jakékoliv inspekce a testy za něho v rámci Procedury otevření učiní třetí pověřená osoba.

9.8 O průběhu a výsledku Procedury otevření sepíší smluvní strany písemný protokol. Den otevření letní a/nebo zimní části bude poslední den úspěšné Procedury otevření letní a/nebo zimní části nebo jiný den dle jejich dohody, avšak vždy za splnění předpokladů dle odst. 9.5 Smlouvy. Součástí protokolu o Proceduře otevření letní a/nebo zimní části bude též seznam případných drobných vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání Stavby (díla) či její části, se stanovením lhůty nebo způsobu jejich odstranění či vyřešení. Vzor protokolu o Proceduře otevření tvoří Přílohu č. 6 Smlouvy. V případě, že kterákoliv ze stran neoprávněně odmítne podepsat protokol o Proceduře otevření, ačkoliv k jeho podpisu byly splněny podmínky, je tato strana povinna do 3 pracovních dnů ode dne odmítnutí podpisu protokolu druhou stranu písemně informovat o skutečnostech, které podpisu protokolu o Proceduře otevření brání. V případě, že tak neučiní, má se za to, že protokol o Proceduře otevření podepsala poslední den marně uplynulé lhůty pro zaslání písemných výhrad. 

9.9 Jestliže nebyly splněny podmínky pro Den otevření letní a/nebo zimní části, sepíší a podepíší obě smluvní strany protokol, v němž sjednají způsob a lhůtu pro odstranění nedostatků, bránících uskutečnění Dne otevření letní a/nebo zimní části. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že veškeré náklady na odstranění nedostatků bránících uskutečnění Dne otevření letní a/nebo zimní části nese Zhotovitel.
9.10 Zhotovitel bere na vědomí, že provoz Areálu koupaliště ode Dne otevření letní a/nebo zimní části bude zajišťovat Objednatel nebo Provozovatel. Objednatel nebo Provozovatel zajistí Oprávněným osobám Zhotovitele nebo poddodavatelům Zhotovitele přístup do Areálu koupaliště za účelem řádného dokončení realizace celého předmětu Smlouvy, zejména za účelem zajištění kontrol či odstraňování vad v průběhu zkušebního provozu dle čl. 8 Smlouvy, a kolaudace Stavby.
9.11 Bez zbytečného odkladu po úspěšném ukončení zkušebního provozu Stavby zajistí Zhotovitel pro Objednatele kolaudaci Stavby v souladu se StZ a prováděcími právními předpisy, nebude-li v rozhodnutí příslušného správního úřadu stanoveno jinak. Zhotovitel se zavazuje zajistit pravomocný Kolaudační souhlas nejpozději do 2 měsíců od ukončení zkušebního provozu, popř. v souladu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí příslušného správního úřadu tak, aby nedošlo k přerušení provozu (využívání Stavby veřejností). Pro vyloučení pochybností se uvádí, že odpovědnost za vydání a nabytí právní moci Kolaudačního souhlasu nese Zhotovitel, přičemž Objednatel, příp. Provozovatel, mu na jeho písemnou žádost poskytne pouze nezbytnou součinnost.

10 VLASTNICTVÍ VĚCÍ
10.1 Smluvní strany sjednávají, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, že:
10.1.1 všechny věci poskytnuté Objednatelem pro plnění Smlouvy, zejména pak Areál koupaliště, zůstávají ve vlastnictví Objednatele;

10.1.2 všechny věci, které Zhotovitel poskytuje pro plnění Smlouvy a které se stanou součástí nebo příslušenstvím Stavby nebo Areálu koupaliště nebo které vznikají jako výsledek plnění Smlouvy, se nabývají do vlastnictví Objednatele, a to okamžikem, kdy se takto staly součástí nebo příslušenstvím Stavby nebo Areálu koupaliště nebo kdy takto vznikly.

10.2 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany sjednávají, že Rozestavěná Stavba je od zahájení Výstavby jako součást pozemků v Areálu koupaliště budována do vlastnictví Objednatele.

10.3 Zhotovitel není oprávněn jakkoliv zatížit Stavbu, pozemky v Areálu koupaliště nebo jakýkoliv jiný majetek Objednatele zástavním právem.
10.4 Zhotovitel rovněž není oprávněn požadovat po Objednateli uzavření smlouvy s bankou či jinou finanční institucí pro účely naplnění Účelu Smlouvy.
11 UŽÍVÁNÍ STAVENIŠTĚ A STAVBY
11.1 Zhotovitel je oprávněn na Staveniště vstupovat a využívat jej pro účely realizace předmětu Smlouvy ode dne jeho protokolárního předání a převzetí.

11.2 Vedle Zhotovitele mohou na Staveniště v souladu s Účelem Smlouvy vstupovat a užívat Staveniště v souladu s touto Smlouvou i Oprávněné osoby na straně Objednatele.

11.3 Právo podle tohoto článku (vstup a užívání) je bezplatné a nevýhradní, pokud není v Smlouvě výslovně stanoveno jinak.

11.4 O využití Stavby rozhoduje Objednatel.

11.5 Provoz Stavby po jejím dokončení a předání Objednateli zajistí Objednatel, případně jím zřízená nebo založená právnická osoba, případně třetí osoba, kterou Objednatel vybere dle platné a účinné legislativy (Provozovatel).
12 CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A SLOŽENÍ JISTOTY
12.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za veškeré poskytnuté plnění související s touto Smlouvou Celkovou cenu, která pokrývá všechny činnosti Zhotovitele podle Smlouvy, zejména pak Projektovou, přípravnou a inženýrskou činnost, zajištění zkušebního provozu Stavby, Výstavbu a kolaudaci.
12.2 Celková cena za splnění celého předmětu Smlouvy se sjednává takto:
12.2.1 cena celkem ………………………… Kč bez DPH.
12.3 Celková cena zahrnuje cenu a odměnu za zhotovení Projektových dokumentací, přípravnou a inženýrskou činnost, vč. demolice, zajištění průkazu energetické náročnosti Stavby, Výstavbu, náklady související s poskytnutím finanční záruky dle Smlouvy a ceny za zajištění dalších záležitosti, včetně zajištění zkušebního provozu Stavby a kolaudace dle Smlouvy pro Objednatele. Celková cena obsahuje také provedení sjednaných zkoušek díla, zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení Staveniště, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění Stavby a osob, zpracování dokumentace skutečného provedení Stavby, organizační a koordinační činnost.

12.4 Celková cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu Smlouvy a přiměřený zisk Zhotovitele. 

12.5 Celková cena je cenou nejvýše přípustnou a platí po celou dobu účinnosti Smlouvy.
12.6 Všechny závazky a částky podle Smlouvy jsou vyčísleny bez DPH.

12.7 Smluvní strany sjednávají, že Celkovou cenu lze překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně a dalšími podmínkami vyplývajícími z článku 13 Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke Smlouvě uzavírat dodatek a uplatní se vždy aktuální výše daně.

12.8 Objednatel je za předpokladu připočtení DPH dle Smlouvy oprávněn provést úhradu DPH přímo na účet správce daně Zhotovitele, jestliže:
12.8.1 Zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění evidován jako nespolehlivý plátce ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nebo 

12.8.2 platba či její část bude hrazena bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, nebo

12.8.3 platba či její část bude hrazena bezhotovostním převodem, avšak na jiný účet Zhotovitele, než který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a pokud úplata za toto plnění překračuje dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, při jejímž překročení je stanovena povinnost provést platbu bezhotovostně, s čímž Zhotovitel souhlasí.
12.9 Pokud se změní v rámci Změny právních předpisů též pravidla, která umožňují Objednateli vyhnout se riziku ručení za DPH za Zhotovitele, je Objednatel bez dalšího oprávněn postupovat podle těchto nových pravidel, aniž by bylo třeba uzavírat dodatek Smlouvy, s čímž Zhotovitel souhlasí.

12.10 Sjednané ceny dílčích části plnění budou uhrazeny jednorázově, vždy po řádném dokončení příslušné části plnění v souladu s  Přílohou č. 4 obsahující finanční harmonogram, na základě faktur – daňových dokladů. 

12.11 Zhotovitel předkládá faktury k odsouhlasení TDI ve třech písemných vyhotoveních a elektronicky, a to vždy nejpozději do 15 dnů po dokončení příslušného dílčího plnění v souladu s finančním harmonogramem obsaženým v Příloze č. 4 Smlouvy. 
12.12 Práce provedené na základě dodatku ke Smlouvě budou fakturovány samostatně dle příslušného dodatku.
12.13 Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti dle ust. § 435 OZ a dále též tyto údaje:
12.13.1 označení banky a číslo účtu dle Smlouvy,

12.13.2 označení díla,

12.13.3 evidenční číslo Smlouvy Objednatele a Zhotovitele.

12.14 TDI je povinen se ke každé faktuře vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ji obdrží od Zhotovitele. TDI může za Objednatele uplatnit případné námitky k faktuře. Po odsouhlasení faktury TDI Zhotovitel předá příslušnou fakturu Objednateli.

12.15 Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé faktury vystavené Zhotovitelem při plnění předmětu Smlouvy a podle podmínek v Smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu budou příslušné faktury doručeny. 

12.16 Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoli fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení.

12.17 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky. 

12.18 Zhotovitel se zavazuje do 90 dnů ode Dne účinnosti Smlouvy zajistit složení jistoty Objednateli ve formě neodvolatelné a nepodmíněné písemné finanční záruky poskytnuté bankou, jako jistotu za splnění veškerých povinností Zhotovitele dle Smlouvy, a to jak peněžitých, tak i nepeněžitých. Finanční záruka musí být poskytnuta tak, aby Objednatel byl oprávněn uplatnit jednostranně práva z takto složené jistoty (záruky) a započíst si jakékoliv své neuhrazené pohledávky vzniklé ze Smlouvy, zejména jakékoli náklady vzniklé Objednateli z důvodu porušení povinností Zhotovitele při provádění Projektové, přípravné a inženýrské činnosti nebo při provádění Výstavby a náklady související, jakož i ve vazbě na prodlení Zhotovitele s dodržením Harmonogramu Výstavby, či jiné povinnosti ze Smlouvy vyplývající. Finanční záruka bude sjednána (a to případně i postupně tak, aby vždy byla Objednateli k dispozici v požadované výši na dobu nejméně 1 roku dopředu) ve výši:

12.18.1  po dobu trvání Smlouvy do uplynutí 1 roku záruční doby nejméně 12.000.000,- Kč,
12.18.2  po dobu od ukončeného prvního roku záruční doby do uplynutí 3 let záruční doby nejméně 6.000.000,- Kč,
12.18.3  v následujících letech až do uplynutí 2 měsíců ode dne skončení záruční doby nejméně 2.000.000,-Kč,
a to vždy za podmínky, že nedojde k čerpání z finanční záruky ze strany Objednatele.  
12.19 Zhotovitel je povinen zajistit, aby finanční záruka byla udržována v požadované výši po celou stanovenou dobu a v případě jejího čerpání ze strany Objednatele byla nejpozději do 30 dnů doplněna na požadovanou výši a byl o tom předložen Objednateli řádný doklad.

13 ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ
13.1 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny Specifikace Stavby před dokončením Výstavby. Žádná ze smluvních stran však není povinna změnu navrhovanou druhou stranou akceptovat.

13.2 V případě oboustranného zájmu smluvních stran na realizaci změny Zhotovitel provede hodnocení dopadů navrhované změny na výši Celkové ceny, jakož i sjednané ceny dílčích části plnění předmětu Smlouvy, a případně též na termíny plnění, součinnost Objednatele apod. Zhotovitel provede toto hodnocení v době, na které se obě smluvní strany dohodnou.

13.3 Jakékoliv výše uvedené změny musí být sjednány písemně ve formě dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. V závislosti na těchto písemných ujednáních může být upravena Celková cena, jakož i sjednané ceny dílčích části plnění předmětu Smlouvy, požadovaný rozsah plnění, termíny plnění, součinnost Objednatele apod.
13.4 Smluvní strany jsou při změnových řízeních podle tohoto článku povinny postupovat v souladu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména ZZVZ.
14 NÁHRADA ÚJMY A PREVENČNÍ POVINNOST
14.1 Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a Smlouvy. Zhotovitel plně odpovídá za plnění Smlouvy rovněž v případě, že příslušnou část plnění poskytuje prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele).

14.2 Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

14.3 Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v plné výši určené dle Smlouvy.

14.4 Zhotovitel se dále zavazuje nahradit Objednateli zejména:
14.4.1 škodu, která vznikne Objednateli v souvislosti s Projektovou, přípravnou a inženýrskou činností, Výstavbou, Stavbou a jejím užíváním;

14.4.2 škodu, která vznikne v důsledku uspokojení nároku na náhradu škody na majetku, životě nebo zdraví jakékoliv třetí osoby, včetně jakýchkoliv osob na straně Objednatele, který tato osoba vznese vůči Objednateli, a který vyplývá nebo jakkoliv souvisí s Výstavbou nebo Stavbou a jejím užíváním;

14.4.3 škodu, která vznikne v důsledku splnění povinnosti Objednatele uhradit jakoukoliv zákonnou, správní, smluvní nebo jinou sankci v souvislosti s Projektovou, přípravnou a inženýrskou činností, Výstavbou a Stavbou (jde zejména o regresní platbu v případě povinnosti Objednatele hradit v důsledku porušení povinnosti stanovené ve Stavebním povolení jakoukoli sankci),
to vše však s výjimkou případů, kdy došlo ke vzniku škody na základě okolností vylučujících odpovědnost nebo kdy byla škoda prokazatelně způsobena úmyslným jednáním Objednatele nebo porušením povinností Objednatele vyplývajících ze Smlouvy, a to v rozsahu, v jakém byla tato škoda takto Objednatelem způsobena.
14.5 Pokud Smlouva stanoví, že Zhotovitel nese odpovědnost, má se dle dohody smluvních stran za to, že v případě uplatnění jakéhokoli nároku třetí osoby vůči Objednateli plynoucí z takové odpovědnosti Zhotovitele vypořádá takové nároky v plné výši Zhotovitel.

14.6 Nároky na náhradu škody je Objednatel oprávněn uspokojit z finanční záruky poskytnuté dle odst. 12.19 a násl. Smlouvy.

14.7 Zhotovitel není po dobu trvání situace odpovědný za prodlení s plněním svých závazků a za škodu v situaci, která
14.7.1 vznikla v důsledku nesplnění závazku Objednatele podle Smlouvy;

14.7.2 je způsobená výkonem jakýchkoliv prací na Staveništi Objednatelem nebo jakoukoliv osobou na straně Objednatele, pokud tyto práce nevyplývají ze Smlouvy, ani nejsou požadovanou součinností;

14.7.3 spočívá v postupu, nečinnosti nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci, které jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;

14.7.4 spočívá ve změně územně plánovací dokumentace a tato změna má za následek nemožnost získat příslušné Povolení;

14.7.5 spočívá na nevhodných závazných pokynech Objednatele, na jejichž nevhodnost Zhotovitel prokazatelně bezodkladně upozornil;

14.7.6 spočívá v nevydání Povolení ani ve lhůtě 5 měsíců ode dne, kdy Zhotovitel řádně s odbornou péčí připravil a podal žádost o vydání takového Povolení. Za řádné podání žádosti o vydání Povolení pro účely Smlouvy se považuje:
1. v případě Povolení podle StZ a prováděcích právních předpisů podání úplné a řádné žádosti, na základě které bude příslušným stavebním úřadem oznámeno zahájení řízení dle StZ a řízení bude moci být vedeno, aniž by bylo přerušeno a žadatel vyzván k odstranění nedostatků. Podáním řádné žádosti se rozumí i situace, kdy původně vadné či neúplné podání bude nejpozději ve lhůtě sjednané pro podání žádosti doplněno, resp. odstraněny jeho nedostatky, ať již na výzvu příslušného úřadu či z vlastní iniciativy žadatele. Drobné nedostatky, k jejichž odstranění bude žadatel případně vyzván příslušným úřadem po uplynutí lhůty pro podání řádné žádosti, a tyto budou bez zbytečného odkladu (nejpozději do 10 dnů) odstraněny, nejsou porušením povinnosti Zhotovitele a nezakládají tedy ani prodlení Zhotovitele a povinnost k náhradě škody Objednateli;
1. případě jakýchkoliv jiných Povolení (mimo StZ a prováděcí právní předpisy) podání úplné žádosti, vč. veškerých příloh nezbytných pro vydání takového Povolení. Zhotovitel prohlašuje, že jako osoba odborně znalá je obeznámen s požadavky dotčených orgánů státní správy jakož i dalších osob týkající se podání těchto žádostí o vydání Povolení. V případě drobných vad a nedostatků, které budou bez zbytečného odkladu (nejpozději do 10 dnů) odstraněny, nejsou porušením povinnosti Zhotovitele a nezakládají tedy ani prodlení Zhotovitele a povinnost k náhradě škody Objednateli.
15 OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST 
15.1 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním závazků a porušení povinností stanovených touto Smlouvou, pokud toto prodlení bylo prokazatelně způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. 

15.2 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolnosti vylučující odpovědnost.

15.3 Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala.

15.4 Za okolnost vylučující odpovědnost se považuje rovněž okolnost, kdy dojde k přerušení Výstavby z důvodu nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, výbušnin či nevybuchlé munice anebo k archeologickým či paleontologickým nálezům, jakož i zjištění případné kontaminace půdy či spodních vod na Staveništi, popřípadě kdy budou identifikovány právní vady pozemku v Areálu koupaliště bránící provádění Projektových, přípravných a inženýrských činností nebo Výstavby.
15.5 Za okolnosti vylučující odpovědnost se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany, a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle Smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může splnění svých závazků zajistit pomocí třetí strany.  Odpovědnost rovněž nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti

15.6 V případě, že v době určené pro Výstavbu dle Smlouvy nastane okolnost vylučující odpovědnost, přerušuje se běh veškerých lhůt v Harmonogramu Výstavby, přičemž běh těchto lhůt pokračuje od sedmého dne poté, co předmětná okolnost vylučující odpovědnost odpadne. Den plánovaného otevření se posouvá o dobu, po kterou po dobu Výstavby trvala okolnost vylučující odpovědnost.

15.7 Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že strany jsou povinny v případě vzniku okolností vylučujících odpovědnost učinit vše pro to, aby tyto odpadly v co nejkratší možné době, aby mohlo dále docházet k plnění Smlouvy dle Účelu Smlouvy. 

15.8 Obdobné účinky na lhůty a termíny má i podstatné porušení povinnosti Objednatele poskytnout Zhotoviteli součinnost dle Smlouvy a zejména pak dle čl. 22 Smlouvy, jestliže tuto skutečnost Zhotovitel Objednateli písemně oznámí s věcně podloženým odůvodněním, přičemž k přerušení lhůt dojde k okamžiku doručení takového oznámení.
15.9 Smluvní strany výslovně sjednávají, že okolnosti vylučující odpovědnost vylučují povinnost smluvních stran platit smluvní pokuty stanovené touto Smlouvou.

16 POJIŠTĚNÍ
16.1 Zhotovitel se zavazuje mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu či újmu na zdraví i na majetku způsobenou Zhotovitelem při výkonu své podnikatelské činnosti třetím osobám či Objednateli. Celkový limit pojistného plnění bude činit minimálně 30.000.000,- Kč na jednu pojistnou událost s maximální spoluúčastí 500.000,- Kč, a to po celou dobu trvání Smlouvy až do Dne uplynutí, příp. do doby splnění všech povinností Zhotovitele dle odst. 25.14.1 až 25.14.3 Smlouvy v případě Předčasného ukončení Smlouvy. Toto pojištění musí pokrývat jak čisté finanční škody (s limitem pojistného plnění nejméně 5.000.000,- Kč), tak osobnostní újmy (s limitem pojistného plnění nejméně 1.000.000,- Kč). V případě, že se Zhotovitel zaváže provést v rámci realizace předmětu Smlouvy rovněž odborné výkony architekta či autorizovaného inženýra podle příslušných právních předpisů, musí pojištění sjednané podle tohoto odstavce Smlouvy obsahovat rovněž rozšíření pojištění o pojistnou ochranu proti škodám a újmám způsobeným výkonem těchto odborných činností, s minimálním limitem pojistného plnění ve výši 20.000.000,- Kč s maximální spoluúčastí 500.000,- Kč. 
16.2 Zhotovitel se dále zavazuje mít do dne Dne otevření letní nebo zimní části podle toho, který nastane později, platnou a účinnou pojistnou smlouvu pro majetkové stavebně-montážní pojištění typu All risk (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelné pohromy, a proti odcizení či náhodnému poškození nedbalostním jednáním) Stavby/Rozestavěné Stavby, součástí Stavby/Rozestavěné Stavby a jejího příslušenství, zejména stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků, zařízení a dokumentů souvisejících s prováděním Stavby, a to s s následujícími minimálními výšemi limitu pojistného plnění: Požár – 80.000.000,- Kč; Záplava – 20.000.000,- Kč; Vítr, sníh – 20.000.000,- Kč; krádež, vandalismus – 5.000.000,- Kč; strojní rizika – 5.000.000,- Kč. Stavebně-montážní pojištění bude mj. splňovat následující podmínky:

16.2.1 pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a poddodavatelé Zhotovitele dle odst. 21.1 a odst. 21.2,
16.2.2 maximální spoluúčast 500 000 Kč na jednu pojistnou událost.

Plnění ze škod dle specifikace rozsahu pojištění v tomto odstavci bude vinkulováno ve prospěch Objednatele pro předpoklad, že by pojistná událost měla za následek Předčasné ukončení Smlouvy. V případě, že pojistná událost nevede k Předčasnému ukončení Smlouvy, tak je Objednatel povinen na základě výzvy Zhotovitele neprodleně poskytnout vinkulované pojistné plnění k úhradě nákladů na napravení události Zhotovitelem.
16.3 Smluvní strany se mohou dohodnout na změně výše uvedených požadavků na pojištění, prokáže-li Zhotovitel, že požadované pojištění nelze bez nepřiměřených obtíží na běžném českém trhu pojištění zajistit.

16.4 Zhotovitel je rovněž povinen na svůj náklad uzavřít veškerá pojištění, která jsou vyžadována obecně závaznými právními předpisy v souvislosti s Projektovými, přípravnými a inženýrskými činnostmi, Výstavbou, Stavbou a všemi riziky z toho vyplývajícími.

16.5 Zhotovitel není oprávněn vznést proti Objednateli nebo jakýmkoliv osobám na straně Objednatele v souvislosti s touto Smlouvou jakýkoliv nárok na náhradu škody, pokud je možné takový nárok uplatnit z pojištění, které má Zhotovitel povinnost na základě Smlouvy uzavřít (bez ohledu na to, zda takové pojištění je účinné či zda bylo ukončeno v důsledku porušení povinností, včetně ukončení z důvodu uvedení nepravdivých nebo zkreslených informací nebo podpojištění). Obdobně není Objednatel oprávněn vznést proti Zhotoviteli nebo jakýmkoliv osobám na straně Zhotovitele v souvislosti s touto Smlouvou jakýkoliv nárok na náhradu škody, pokud je možné takový nárok uplatnit z pojištění, které bylo uzavřeno v souvislosti s touto Smlouvou.

16.6 Žádná ze stran se nesmí dopustit jednání nebo opomenutí nebo umožnit jiné osobě, aby se dopustila takového jednání nebo opomenutí, jehož následkem by neměl pojistitel povinnost poskytnout pojistné plnění v celé výši či by měl Zhotovitel nebo Objednatel povinnost pojistné plnění, byt jen zčásti, vrátit.

16.7 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli kopie všech pojistných smluv, které uzavřel na základě Smlouvy, a to do 15 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti Objednatele o takové předložení, a to tak, že ze smluv musí vyplývat splnění všech požadovaných parametrů. Zhotovitel je dále povinen bezodkladně informovat Objednatele o všech pojistných událostech nastalých v souvislosti s touto Smlouvou. 
17 SMLUVNÍ POKUTY
17.1 Strany sjednaly následující utvrzení závazků Zhotovitele vůči Objednateli smluvní pokutou.

17.2 V případě prodlení Zhotovitele dokončením a předáním Stavby nebo její části Objednateli, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,2% z Celkové ceny za každý den prodlení s Dnem otevření letní a/nebo zimní části, oproti Dni plánovaného otevření, tj. Dni plánovaného otevření letní a/nebo zimní části dle Přílohy č. 4 Smlouvy, a to zvlášť ve vztahu k otevření každé dílčí části. 
17.3 V případě prodlení Zhotovitele s podáním řádné žádosti o vydání Stavebního povolení dle odst. 5.2 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 10.000,-Kč za každý den prodlení s podáním žádosti.  

17.4  V případě prodlení Zhotovitele se zajištěním pravomocného Kolaudačního souhlasu dle odst. 9.11 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 10.000,-Kč za každý den prodlení s podáním žádosti. 
17.5 V případě porušení povinnosti Zhotovitele vyplývající z odst. 2.5 nebo 21.2 Smlouvy, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení povinnosti. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na povinnost Zhotovitele bez zbytečného odkladu sjednat nápravu. Pokud Zhotovitel nápravu dle předchozí věty nesjedná, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení Smluvní pokuty i opakovaně. 
17.6 V případě porušení povinností Zhotovitele, resp. členů Realizačního týmu, vyplývající z odst. 7.12 věta druhá a třetí Smlouvy, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení těchto povinností ze strany Zhotovitele, resp. členů Realizačního týmu, a to za každý započatý den prodlení s plněním této povinnosti.
17.7 V případě porušení povinností Zhotovitele vyplývající z odst. 8.5 Smlouvy je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč za každý započatý den porušení povinnosti ze strany Zhotovitele zajišťovat přítomnost nejméně 1 odborné fyzické osoby.
17.8 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání Stavby, ve smyslu odst. 9.8 Smlouvy, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý i jen započatý den prodlení.

17.9 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad Stavby ve sjednané době v souladu s odst. 7.36 Smlouvy, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu Stavby bránící provozu nebo o vadu Stavby, která provoz značně ztěžuje; nejedná-li se o takovou vadu, sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.

17.10 V případě, že strany budou v prodlení s placením jakékoliv částky dle Smlouvy nebo její části, zaplatí povinná strana druhé straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně za každý i započatý den prodlení s úhradou peněžitého plnění.

17.11 V případě porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele dle čl. 16 nebo dle odst. 12.19 a násl. Smlouvy je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a každý i jen započatý den prodlení s plněním povinnosti.

17.12 V případě jakéhokoliv porušení povinností Zhotovitele daných zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZP při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každé porušení povinností Zhotovitele. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy koordinátor BOZP zápisem do stavebního deníku upozorní Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě stanovené koordinátorem BOZP nesjedná nápravu, a to za každý započatý den prodlení se sjednáním nápravy.
17.13 V případě prokazatelného porušení smluvní povinnosti Zhotovitelem, za kterou Smlouva nedefinuje zvláštní smluvní pokutu či jiný druh finanční penalizace, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a každý i jen započatý den prodlení s plněním povinnosti.
17.14 Nároky na smluvní pokuty je Objednatel oprávněn uspokojit z finanční záruky poskytnuté dle odst. 12.20 a násl. Smlouvy. 

18 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
18.1 Zhotovitel uděluje Objednateli výlučně pro Účel Smlouvy a užívání Areálu koupaliště nevýhradní, časově, množstevně a územně neomezené užívací právo a oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci dle příslušné právní úpravy) k Projektové dokumentaci a výstupům inženýrské činnosti prováděné dle Smlouvy (které jsou chráněny právem duševního vlastnictví), jež na základě Smlouvy zpracuje či zajistí, přičemž na základě tohoto práva (licence) je Objednatel zejména oprávněn:
18.1.1 užívat Projektovou dokumentaci a/nebo výstupy inženýrské činnosti k účelu, k němuž byly vytvořeny;

18.1.2 měnit či doplňovat Projektovou dokumentaci a/nebo výstupy inženýrské činnosti sám nebo prostřednictvím třetí osoby;

18.1.3 zpracovat či zapracovat Projektovou dokumentaci a/nebo výstupy inženýrské činnosti v rámci jiné projektové dokumentace;

18.1.4 kopírovat jakýmkoliv způsobem Projektovou dokumentaci a/nebo výstupy inženýrské činnosti;

18.1.5 udělit jakékoli třetí osobě podlicenci v celém rozsahu udělené licence;

18.1.6 postoupit jakékoli třetí osobě takto udělenou licenci v celém rozsahu. 

18.2 Zhotovitel nese veškeré náklady na zajištění užívacího práva a oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licence), včetně autorské odměny za poskytnutí licence ve smyslu právní úpravy. Zhotovitel poskytuje Objednateli sjednanou licenci v hodnotě 5.000.000,- Kč bez DPH, která je zahrnuta v Celkové ceně.

18.3 Sjednanou licenci a práva z ní plynoucí není Objednatel povinen využít.

18.4 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí nerušený výkon práv dle tohoto článku Smlouvy Objednatelem, a to i po Dni ukončení, přičemž Objednatel musí být oprávněn činit i změny takového autorského díla po Dni ukončení bez omezení, avšak vždy v souladu s odst. 18.1.
19 OCHRANA INFORMACÍ 

19.1 Žádná ze smluvních stran nesmí zpřístupnit třetí osobě důvěrné informace, které při plnění Smlouvy získala od druhé smluvní strany nebo spolupracujících třetích stran v souvislosti s plněním Smlouvy. To neplatí, mají-li být za účelem plnění Smlouvy potřebné informace zpřístupněny poddodavatelům, financujícím institucím, poradcům, konzultantům nebo zaměstnancům smluvních stran, orgánům nebo jejich členům, kteří se podílejí na plnění Smlouvy za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám v tomto článku, a to jen v rozsahu nezbytně nutném pro řádné plnění Smlouvy.

19.2 Ochrana informací se nevztahuje na případy, kdy:
19.2.1 smluvní strana prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto dostupnost způsobila sama smluvní strana,

19.2.2 smluvní strana prokáže, že měla tuto informaci k dispozici ještě před datem zpřístupnění druhou smluvní stranou, a že ji nenabyla v rozporu se zákonem,

19.2.3 smluvní strana získala bezúplatně tuto informaci od třetí osoby, která není omezena v jejím zpřístupnění,

19.2.4 obdrží smluvní strana od zpřístupňující strany písemný souhlas zpřístupňovat danou informaci, nebo

19.2.5 je-li zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím příslušného orgánu veřejné moci. 
19.3 Za důvěrné informace jsou dle Smlouvy smluvními stranami považovány veškeré informace poskytnuté vzájemně nebo oprávněnou osobou v ústní nebo v písemné formě, zejména informace, které se strany dozvěděly v souvislosti s touto Smlouvou, jakož i know-how, jímž se rozumí veškeré poznatky obchodní, výrobní, technické či ekonomické povahy související s činností smluvní strany nebo oprávněnou osoby, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální hodnotu a které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné a mají být utajeny, a to bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou označené jako důvěrné informace. Za důvěrné informace jsou dále dle Smlouvy považovány software, dokumentace včetně manuálů a veškeré další informace, které jsou písemně označeny jako důvěrné informace smluvních stran.

19.4 Obě smluvní strany se zavazují nakládat s důvěrnými informacemi, které jim byly poskytnuty druhou smluvní stranou nebo je jinak získaly v souvislosti s plněním Smlouvy, jako s obchodním tajemstvím; zavazují se zejména uchovávat je v tajnosti a učinit veškerá smluvní a technická opatření zabraňující jejich zneužití či prozrazení.

19.5 Smluvní strany se zavazují, že poučí osoby dle odst. 19.1 Smlouvy, kterým jsou zpřístupněny důvěrné informace, o povinnosti utajovat tyto důvěrné informace ve smyslu tohoto článku.

19.6 Povinnost utajovat důvěrné informace ve smyslu tohoto článku zavazuje smluvní strany po dobu trvání Smlouvy a po dobu 2 let ode Dne ukončení.

19.7 Povinnosti Objednatele podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nejsou ustanoveními tohoto článku jakkoliv dotčena a plnění těchto povinností Objednatelem nemůže být v žádném případě porušením Smlouvy.

19.8 Pokud bude při realizaci Smlouvy docházet ke zpracování osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen dodržovat všechny povinnosti vyplývající z těchto předpisů a v případě, že je třeba souhlasu subjektu údajů, zajistit tento souhlas tak, aby bylo možné osobní údaje předat Objednateli. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že porušení právních předpisů v souvislosti s nakládáním s osobními údaji Zhotovitelem bude považováno za porušení Smlouvy. 
20 OPRÁVNĚNÉ OSOBY
20.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy. Oprávněné osoby uvedené v Příloze č. 7 nejsou oprávněny měnit Smlouvu písemnými dodatky ve smyslu odst. 28.3 Smlouvy.

20.2 Jména a kontaktní údaje Oprávněných osob jsou uvedeny v Příloze č. 7 Smlouvy. Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své Oprávněné osoby, je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit. Účinnost změny Oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna Oprávněných osob není považována za změnu Smlouvy.
21 PODDODAVATELÉ
21.1 Poddodavatelé, které hodlá Zhotovitel použít pro plnění části svých závazků z Smlouvy, jsou uvedeni, včetně popisu jejich plnění v Příloze č. 8 Smlouvy. Povinnost uvést poddodavatele v této Příloze se však nevztahuje na poddodavatele (vč. poddodavatelů ve Výstavbě), kteří mají Zhotoviteli poskytnout plnění, jehož hodnota jednorázově či v součtu za daný kalendářní rok nedosahuje částky 100.000 Kč bez DPH, pokud se zároveň nejedná o poddodavatele, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokázal jakoukoli část kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení předcházejícím uzavření Smlouvy.

21.2 Zhotovitel může využít k plnění svých závazků ze Smlouvy jiné poddodavatele, než uvedené v Příloze č. 8 Smlouvy s tím, že pokud se jedná o poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokázal jakoukoli část kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení předcházejícím uzavření Smlouvy, pak pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele a za předpokladu, že Zhotovitel bude i nadále splňovat kvalifikaci požadovanou Objednatelem v zadávacím řízení dle ZZVZ a uvedenou skutečnost Objednateli písemně doloží. Skutečnosti či informace vztahující se k novému poddodavateli budou co do formy, druhu a obsahu odpovídat požadavkům Objednatele uvedeným u příslušného kvalifikačního požadavku (jehož splnění je prostřednictvím Poddodavatele prokazováno) v rámci řízení dle ZZVZ předcházejícího uzavření Smlouvy. Objednatel musí na žádost o souhlas odpovědět do 10 pracovních dnů a nesmí tento souhlas bezdůvodně odepřít.  Předložení dokladů a informací týkajících se nového/jiného poddodavatele je ve zvláště naléhavých případech možné i po reálné výměně poddodavatele, přičemž tyto doklady a informace je Zhotovitel povinen Objednateli předložit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů.

21.3 Zhotovitel odpovídá Objednateli zcela za plnění svých závazků podle Smlouvy bez ohledu na to, že k jejímu plnění bude užívat poddodavatele.

21.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při výběru poddodavatele a při plnění povinností Zhotovitele ze Smlouvy s využitím poddodavatele nedošlo k porušení platných právních předpisů.

21.5 Zhotovitel je povinen zpřístupnit na požádání Objednateli doklady nezbytné k provedení kontroly plnění jeho závazků z tohoto článku Smlouvy a předat mu související informace a kopie dokladů, to vše nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení žádosti Objednatele. V takto předaných či zpřístupněných dokumentech je Zhotovitel oprávněn začernit či učinit jinak nečitelnými údaje, které jsou ve vztahu mezi Zhotovitelem a příslušným poddodavatelem důvěrné, a to především cenu příslušného plnění daného poddodavatele či jiné třetí osoby.
22 SOUČINNOST
22.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si všechny informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o všech skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění Smlouvy. V případě potřeby se smluvní strany zavazují udělit druhé smluvní straně plnou moc pro výkon činností k plnění Účelu Smlouvy. Objednatel především udělí Zhotoviteli plnou moc za účelem zahájení a vedení řízení o vydání Stavebního povolení, zajištění provedení zkušebního provozu a o vydání Kolaudačního souhlasu a obě smluvní strany se zavazují spolupracovat a poskytnout si veškerou součinnost potřebnou k dostání veškerým povinnostem plynoucím z vydaného Stavebního povolení. Současně obě strany deklarují, že jsou srozuměny s tím, že veškeré plnění dle Smlouvy je realizováno Zhotovitelem tzv. „na klíč“ formou design/build a součinnost Objednatele se omezuje jen na zcela nezbytný rozsah.   

22.2 Smluvní strany jsou povinny vzájemně si písemně oznámit relevantní informace, jakmile se dozví, že probíhá nebo hrozí soudní, rozhodčí nebo správní řízení nebo spor řešený jiným způsobem, pokud by takové řízení nebo takový spor mohl nepříznivě ovlivnit schopnost jakékoliv smluvní strany plnit závazky plynoucí ze Smlouvy.

22.3 Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů dle Harmonogramu realizace předmětu Smlouvy a Harmonogramu Výstavby dle Přílohy č. 4 Smlouvy, a k prodlení s plněním jednotlivých peněžitých závazků.

22.4 Objednatel se zdrží úmyslného vytváření jakýchkoli překážek pro plnění Smlouvy Zhotovitelem.
22.5 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost, kterou lze na něm spravedlivě požadovat, za účelem zajistění přeložek inženýrských sítí a zajištění přípojek vody, elektřiny, plynu. Případné oprávněné náklady související s realizací přeložek bude hradit Objednatel. 
23 DORUČOVÁNÍ
23.1 Veškeré písemnosti, doručované podle Smlouvy nebo v souvislosti s ní jedné ze stran druhé straně, budou doručovány některým z následujících způsobů:
23.1.1 datovou schránkou,
23.1.2 osobním předáním písemnosti,
23.1.3 e-mailem s kvalifikovaným elektronickým podpisem, anebo

23.1.4 doručením prostřednictvím pošty či kurýrní služby.

23.2 Písemnosti budou stranám doručovány na následující adresy:
Pokud se doručuje Objednateli:

Adresa: [bude doplněno]
Email: [bude doplněno]

K rukám: [bude doplněno]
Pokud se doručuje Zhotoviteli:

Adresa: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Email: [DOPLNÍ DODAVATEL]

K rukám: [DOPLNÍ DODAVATEL]
23.3 Jakákoliv písemnost bude považována za doručenou:
23.3.1 je-li doručováno smluvní stranou prostřednictvím datové schránky, v okamžiku přihlášení se do datové schránky druhou smluvní stranou po dodání zprávy nebo 10.00 hod následujícího pracovního dne po dodání zprávy do datové schránky druhé smluvní strany, podle toho, který okamžik nastane dříve;

23.3.2 je-li doručováno osobním předáním písemnosti, v okamžiku, kdy zástupce adresáta (druhé strany) potvrdí převzetí písemnosti, popřípadě v okamžiku, kdy zástupce adresáta odmítl zásilku převzít;

23.3.3 je-li doručováno emailem se zaručeným elektronickým podpisem, v okamžiku, kdy byl email odeslán na emailovou adresu druhé strany, přičemž pokud byl email odeslán mimo pracovní den anebo po 16.00 hod pracovního dne, bude se za okamžik doručení emailu považovat 10.00 hod následujícího pracovního dne;

23.3.4 je-li doručováno prostřednictvím pošty či kurýrní služby, v okamžiku, kdy zástupce druhé strany převzal zásilku, popřípadě v okamžiku, kdy zástupce adresáta odmítl zásilku převzít.

23.4 Obě strany jsou oprávněny měnit údaje pro doručování; v takovém případě je druhá strana povinna doručovat na nově uvedený údaj, a to od prvního následujícího pracovního dne po dni, kdy této straně byla změna oznámena.
24 UKONČENÍ SMLOUVY
24.1 Tato Smlouva může být ukončena v souladu s níže uvedenými ustanoveními Smlouvy řádně nebo předčasně. Řádné ukončení Smlouvy nastane Dnem uplynutí. Předčasným ukončením Smlouvy se rozumí ukončení v souladu s čl. 25 Smlouvy.

24.2 Bez ohledu na to, zda Smlouva skončí řádně či předčasně, zavazuje se Zhotovitel předat Stavbu (Rozestavěnou Stavbu, Staveniště) ke Dni ukončení Objednateli. 

24.3 V případě Předčasného ukončení Smlouvy se postupuje podle odst. 25.14 a násl. Smlouvy. V takovém případě se smluvní strany mohou dohodnout, že skutečné předání nastane v jiný den, než je Den ukončení, avšak tento den nesmí být více než 10 pracovních dnů přede Dnem ukončení či po něm.
25 PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY
25.1 Tato Smlouva může skončit předčasně tím, že některá ze stran projeví vůči druhé straně vůli tuto Smlouvu předčasně ukončit podle některého z ustanovení tohoto článku Smlouvy. Tato Smlouva může být dále ukončena předčasně tím, že budou naplněny níže stanovené podmínky či zákonné podmínky bez ohledu na projev vůle jakékoliv smluvní strany. Závazek Zhotovitele provést Projektové, přípravné a inženýrské činnosti, Výstavbu a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu v takových případech skončí ke Dni předčasného ukončení.

25.2 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že jednostranné Předčasné ukončení Smlouvy není odstoupením, ani výpovědí, nýbrž Smlouvou připuštěným zkrácením účinnosti Smlouvy při splnění konkrétních podmínek.

25.3 Předčasné ukončení se nedotýká dalších práv a povinností stran ze Smlouvy, u nichž z jejich povahy či kontextu Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti po Dni předčasného ukončení nebo mají vzniknout ke Dni předčasného ukončení.

25.4 K Předčasnému ukončení Smlouvy může dojít i písemnou dohodou smluvních stan.

25.5 Objednatel může Smlouvu předčasně písemně ukončit z těchto důvodů:
25.5.1 Selhání Zhotovitele;

25.5.2 Dobrovolné ukončení Objednatelem.
25.6 Selháním Zhotovitele se pro účely Smlouvy rozumí:
25.6.1 porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy, jestliže bude v důsledku tohoto porušení po dobu alespoň 60 dnů přerušeno provádění Projektové, přípravné a inženýrské činnosti nebo Výstavby a ani v uvedené lhůtě nedojde k řádnému úplnému napravení daného stavu přičiněním Zhotovitele, přičemž takové napravení má právní účinky pouze jedenkrát za Dobu účinnosti;

25.6.2 Den otevření nenastane do 12 měsíců ode Dne plánovaného otevření z důvodů na straně Zhotovitele;

25.6.3 porušení povinnosti Zhotovitele podle odst. 2.5 Smlouvy spočívající v tom, že Zhotovitel nerealizuje příslušné činnosti dle Smlouvy prostřednictvím osob, které jsou členy Realizačního týmu, a k tomuto porušení došlo alespoň ve 3 případech v průběhu posledních 6 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, přičemž pro účely tohoto ustanovení se za 1 případ porušení povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce považuje každý 1 pracovní den, kdy porušení povinnosti trvá;

25.6.4 podstatné porušení povinností Zhotovitele, týkající se pojištění dle čl. 16 Smlouvy nebo neposkytnutí finanční záruky v souladu s podmínkami odst. 12.19 a násl., kterým se rozumí nesjednání nebo neexistence požadovaného pojištění či záruky v požadovaných parametrech ani do 15 dnů od doručení druhé odůvodněné výzvy Objednatele Zhotoviteli, přičemž mezi první a druhou takovou písemnou výzvou uplynulo více než 15 dní; taková druhá výzva musí obsahovat upozornění, že při nezjednání nápravy bude toto považováno za Selhání Zhotovitele vedoucí k možnému Předčasnému ukončení Smlouvy;
25.6.5 porušení povinností Zhotovitele dodržet technickou Specifikaci Stavby obsaženou v Příloze č. 3; 
25.6.6 vstup Zhotovitele do likvidace anebo vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele anebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku Zhotovitele k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
25.7 Dobrovolným ukončením Objednatele se pro účely Smlouvy rozumí Předčasné ukončení Smlouvy písemným oznámením Zhotoviteli bez uvedení jakéhokoliv důvodu. Objednatel je oprávněn učinit oznámení o dobrovolném ukončení Smlouvy kdykoliv po uplynutí 1 roku ode Dne plánovaného otevření.

25.8 Oznámení o Předčasném ukončení Objednatele z důvodu Selhání Zhotovitele nebo z důvodu dobrovolného ukončení Objednatelem musí obsahovat informaci, že se Smlouva předčasně ukončuje pro Selhání Zhotovitele nebo dobrovolným ukončením Objednatele s výslovným odkazem na příslušné ustanovení Smlouvy, jinak nemá takové oznámení žádných právních účinků.

25.9 Zhotovitel může Smlouvu předčasně písemně ukončit z důvodu Selhání Objednatele.

25.10 Selháním Objednatele se pro účely Smlouvy rozumí prodlení Objednatele s placením ceny i po 45 dnech od doručení druhé odůvodněné výzvy Zhotovitele Objednateli, přičemž mezi první a druhou takovou písemnou výzvou uplynulo více než 45 dnů, nebo porušení jakéhokoliv závazku či povinnosti Objednatele podle Smlouvy, pokud z dlouhodobého hlediska znemožní či podstatně ztíží plnění základních povinností Zhotovitele, a to po dobu nejméně třiceti dnů, a tento důsledek trvá i po 45 dnech od doručení druhé odůvodněné výzvy Zhotovitele Objednateli, přičemž mezi první a druhou takovou písemnou výzvou uplynulo více než 45 dní; taková druhá výzva musí obsahovat upozornění, že při nezjednání nápravy bude toto považováno za Selhání Objednatele vedoucí k možnému Předčasnému ukončení Smlouvy. Selháním Objednatele se dále rozumí provedení změny územního plánu města Kyjov v takovém rozsahu, který znemožní získání Povolení a bude v rozporu s Účelem Smlouvy, zcizení předmětu Smlouvy nebo zásadní zhoršení kreditního profilu Objednatele ústící v prokazatelnou nemožnost získat komerční financování pro účely Výstavby kdykoliv po Dni účinnosti. 

25.11 Oznámení o Předčasném ukončení Zhotovitele z důvodu Selhání Objednatele musí obsahovat informaci, že se Smlouva předčasně ukončuje pro Selhání Objednatele s výslovným odkazem na příslušné ustanovení Smlouvy, jinak nemá takové oznámení žádných právních účinků.

25.12 Smluvní strany dále sjednávají, že každá ze stran je oprávněna Smlouvu předčasně ukončit v případě, že nastanou následky rizik, proti kterým není objektivně možné se standardním způsobem pojistit (např. teroristický útok) a jestliže tyto následky nenastaly na základě zavinění, překážky či obdobného důvodu ani na jedné straně, přičemž za této situace objektivně znemožňuje dokončení plnění dle Smlouvy. Oznámení o Předčasném ukončení z tohoto důvodu musí obsahovat informaci, že se Smlouva předčasně ukončuje pro tento důvod s výslovným odkazem na toto ustanovení Smlouvy, jinak nemá takové oznámení žádných právních účinků.

25.13 Předčasné ukončení je účinné ke Dni předčasného ukončení. Den předčasného ukončení nastane k prvnímu dni druhého měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo druhé straně doručeno písemné odůvodněné oznámení o Předčasném ukončení, nedohodnou-li se strany jinak. Objednatel může stanovit i dřívější či pozdější Den předčasného ukončení, avšak Den předčasného ukončení musí nastat do 12 měsíců od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo druhé straně doručeno písemné odůvodněné oznámení o Předčasném ukončení.

25.14 V případě Předčasného ukončení některou ze smluvních stran jsou povinnosti obou smluvních stran následující:
25.14.1 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací a ocení je Cenou obvyklou;

25.14.2 Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s odst. 25.14.1 a vystaví závěrečnou fakturu;

25.14.3 Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí do té doby zhotovené Rozestavěné Stavby a Objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené Rozestavěné Stavby. Na dosud odvedené práce na zhotovení díla se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách ze Smlouvy. V případě, že Zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, je Objednatel oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené Rozestavěné Stavby a je oprávněn nařídit Zhotoviteli odstranění dosud zhotovené Rozestavěné Stavby nebo těch částí Rozestavěné Stavby, na které není Zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu se Smlouvou. Za odstraněné části Rozestavěné Stavby není Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli zaplacení odpovídající části sjednané ceny;

25.14.4 smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala příčinu pro Předčasné ukončení Smlouvy druhou smluvní stranou, je povinna uhradit této druhé smluvní straně náklady s tím vzniklé. Tím není dotčeno právo smluvní strany, která Smlouvu Předčasně ukončila na zaplacení případné smluvní pokuty. Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 30 dnů ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčíslí, nejpozději však do 2 let.

25.15 Strany považují Předčasné ukončení Smlouvy a uhrazení závazků dle odst. 25.14.1 až 25.14.4 v příslušné výši za dostatečné vypořádání vzájemných nároků v souvislosti s Předčasným ukončením Smlouvy. To se však nevztahuje na případné nároky stran na smluvní pokuty či náhradu škody dle Smlouvy, na které vznikl nárok některé ze stran do Dne předčasného ukončení, a které doposud nebyly zaplaceny.

25.16 Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že dojde-li k ukončení Smlouvy na základě vzájemné písemné dohody, bude součástí takové písemné dohody i ujednání o vzájemné kompenzaci veškerých peněžitých a jiných nároků smluvních stran.
26 ŘEŠENÍ SPORŮ

26.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou a k jejich vyřešení především prostřednictvím jednání Oprávněných osob.

26.2 Pokud se smluvní strany nedohodnou na vyřešení vzájemného sporu ani do 60 dnů ode dne vzniku sporu, má každá ze smluvních stran právo obrátit se na příslušný soud. 

27 PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SMLOUVY

27.1 Žádná ze smluvních stran není oprávněna převést práva a povinnosti vyplývající z Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, nestanoví-li Smlouva jinak.

27.2 K přechodu práv a povinností z Smlouvy dochází v případech stanovených zákonem.
28 OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
28.1 Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu stran ohledně předmětu plnění Smlouvy. Tato Smlouva nahrazuje veškeré předchozí dohody stran, učiněné ústně či písemně, ohledně předmětu plnění Smlouvy. Každá ze stran prohlašuje, že při uzavírání Smlouvy nespoléhala na žádná ujištění učiněná druhou stranou anebo třetí osobou, s výjimkou těch ujištění, která jsou výslovně uvedena ve Smlouvě.

28.2 Tato Smlouva se řídí českým právem. Tato Smlouva se uzavírá jako nepojmenovaná smlouva v souladu s § 1746 odst. 2 OZ. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pokud tak vyžaduje kontext Smlouvy, měly strany v úmyslu odchýlit se, či zcela vyloučit příslušná dispozitivní ustanovení OZ.

28.3 Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami. Písemnou formou se pro účely Smlouvy rozumí pouze písemnost v listinné podobě opatřená za podmínek uvedených v § 561 OZ, podpisy osob jednajících za smluvní strany. Možnost uzavření Smlouvy a/nebo dodatku formou dle § 562 OZ se vylučuje.

28.4 Nestanoví-li Smlouva jinak, Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 OZ, a nebude se domáhat obnovení jednání o Smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.

28.5 Pokud se některý článek nebo odstavec Smlouvy ukáže anebo se stane z jakéhokoli důvodu neplatným nebo nevynutitelným, nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku a platnost a účinnost ostatních článků nebo odstavců zůstane v plném rozsahu zachovaná. Pro takové případy se smluvní strany dohodly, že část Smlouvy, která bude prohlášená za neplatnou či neúčinnou, znovu projednají a nahradí ji v maximálním možném rozsahu takovým platným a účinným zněním, které bude z právního hlediska přijatelné a bude se blížit obsahu a účelu původního nahrazovaného ustanovení, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá obsahu a účelu původního nahrazovaného ustanovení.

28.6 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

28.7 Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.

28.8 O uzavření Smlouvy rozhodla Rada města Kyjov usnesením č. [BUDE DOPLNĚNO] ze dne [BUDE DOPLNĚNO].
28.9 Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:
	Příloha č. 1
	Areál koupaliště a další podklady a informace

	Příloha č. 2
	Požadavky Objednatele na Stavbu [BUDE DOPLNĚNO]

	Příloha č. 3
	Specifikace Stavby v souladu s Návrhem technického řešení [BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM]

	Příloha č. 4
	Harmonogram Výstavby, rozpad Celkové ceny a finanční harmonogram plnění předmětu Smlouvy [BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM]

	Příloha č. 5
	Záruční podmínky

	Příloha č. 6
	Vzor Protokolu o Proceduře otevření

	Příloha č. 7

	Oprávněné osoby [BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM]

	Příloha č. 8
	Poddodavatelé [BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM]

	Příloha č. 9
	Realizační tým

	
	


Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

	Objednatel

V Kyjově dne __.__.______


	Zhotovitel

V [BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM] dne [BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM]


	...................................................................................

město Kyjov 

……………….
	...................................................................................

[BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM]



Příloha č. 1

Areál koupaliště a další podklady a informace

A. Identifikace nemovitých věcí relevantních pro Výstavbu

Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků / pozemků relevantních pro Výstavbu (podle katastru nemovitostí)

1) pozemky par. č. 77, st.1388, st.1389, 70/1, 847/2, 847/19, 847/26, 847/17, 847/16, 920/8, 847/21, 847/20, 847/22, 940/2, st.259, st.1097, vše zapsané na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Nětčice u Kyjova, obec Kyjov, přičemž

· součástí pozemku parc č. st.1388 je budova s č.p. 2605 – objekt občanské vybavenosti,

· součástí pozemku parc č. st.1389 je budova bez č.p./č.e. – stavba občanského vybavení,

· součástí pozemku parc č. st.259 je budova bez č.p./č.e. – zemědělská stavba,

· součástí pozemku parc č. st.1097 je budova bez č.p./č.e. – jiná stavba;
2) pozemky par. č. 279, 2505/7, 281/1, 280/1, vše zapsané na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Kyjov, obec Kyjov.

B. B. Identifikace omezení nemovitých věcí relevantních pro Výstavbu
Objednatel neeviduje žádná omezení Areálu koupaliště právy třetích osob.


C. Další podklady a informace

1) Objednatel poskytl Zhotoviteli jako součást Zadávacích podmínek dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby zpracovanou SENAA architekti, s.r.o., Merhautova 950/72, 613 00 Brno – Černá Pole, která obsahuje dokladovou část se závaznými stanovisky, stanovisky a vyjádřeními dotčených oprgánů a institucí. Zhotovitel je povinen tento podklad při přípravě, provedení a dokončení Výstavby zohlednit, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak.
2) Objednatel poskytl Zhotoviteli jako součást Zadávacích podmínek Rozhodnutí o odstranění stavby vydané Stavebním úřadem Městského úřadu v Kyjově, ze dne 13. 2. 2019, č. j. SÚ9920/19/152/SÚ 713/2019/152Ma, spis. zn. SÚ 173/2019/152Ma, jímž bylo povoleno odstranění stavby nazvané jako „Odstranění objektů zázemí koupaliště v Kyjově“, vč. souvisejících závazných stanovisek a vyjádření:
· Městského úřadu Kyjov, odboru životního prostředí a územního plánování ze dne 17. 10. 2018, č.j. OŽPÚP80299/18/356, sp. zn. OŽPÚP15934/2018/356,

· Krajské hygienické stanice Jihomoranského kraje se sídlem v Brně ze dne 25. 10. 2018, č.j. KHSJM 56475/2018/HO/HP, sp. zn. S-KHSJM 53219/2018,

· společnosti itself s.r.o. ze dne 17. 1. 2019, č.j. 19/000121,
· společnosti CETIN a.s. (dříve Česká telekomunikační infrastruktura a.s.) ze dne 23. 1. 2019, č.j. 508781/19,
· společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. ze dne 25. 10. 2018, zn. 2/T/18/3984,
· společnosti Povodí Moravy, s.p. ze dne 12. 12. 2018, zn. PM-33608/2018/5203/No,

· společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. ze dne 9. 10. 2018, č. žádosti 16275839.  
Příloha č. 2

Požadavky Objednatele na Stavbu
[Požadované údaje budou doplněny nejpozději ve výzvě k podání konečných (finálních) nabídek v návaznosti na jednání s účastníky zadávacího řízení]

A. Požadavky na Stavbu

· … 
B. Seznam základních aplikovatelných norem a technických předpisů

Navrhování dle ČSN

· ČSN … 
Navrhování dle OTP 

· TP  …
V případě, že do doby uzavření smlouvy dojde k novelizaci či nahrazení příslušné normy/předpisu, je Zhotovitel povinen postupovat dle novelizované/nové normy/předpisu.
Příloha č. 3

Specifikace Stavby v souladu s Návrhem technického řešení

[BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM]
Příloha č. 4
Harmonogram Výstavby, rozpad Celkové ceny a finanční harmonogram předmětu Smlouvy 
[BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM]

[Účastník do této přílohy místo uvedeného textu doplní Harmonogram realizace předmětu Smlouvy, přičemž jej nastaví realisticky a s ohledem na principy běžně uznávané praxe a současně musí respektovat závazné milníky definované zadavatelem. Účastník je oprávněn uvést harmonogram i do větší míry detailu než jak je níže naznačeno]:
	Dílčí milník
	maximální procentuální výše ceny za dílčí část plnění z celkové ceny v kč bez dph

	maximální lhůta plnění pro příslušnou činnost ve dnech ode dne účinnosti smlouvy
	cena v kč bez dph

	Den účinnosti Smlouvy
	-
	0
	-

	Demolice
	3 %
	
	

	Projektová, přípravná a inženýrská činnost ve vztahu ke Stavebnímu povolení
	5 %
	
	

	Podání řádné žádosti o vydání Stavebního povolení
	
	
	

	Datum nabytí právní moci posledního Stavebního povolení
	
	
	

	Založení stavby
	15 %
	
	

	Hrubá stavba
	
	
	

	Přípojky kompletní
	20 %
	
	

	Nenosné konstrukce  + konstrukce pro sádrokartonové příčky a stropy
	
	
	

	Otvorové prvky  obvodových konstrukcí
	
	
	

	Hrubé rozvody TZB vnitřní
	
	
	

	Hrubé rozvody TZB venkovní
	
	
	

	Hrubé podlahy
	
	
	

	Bazénová tělesa
	
	
	

	Omítky,povrchy stěn a podlah
	15 %
	
	

	Bazénová technologie
	
	
	

	Den plánovaného otevření letní části 
	10 %
	
	

	Den plánovaného otevření zimní části
	10 %
	
	

	Zkušební provoz, kompletace - dokončení Stavby/pravomocný Kolaudační souhlas
	-
	
	

	CELKOVÁ CENA
	-
	-
	


Příloha č. 5
Záruční podmínky
1. Záruční doba na předmět Smlouvy 
1.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na předmět Smlouvy, zejména veškerá díla a výstupy provedené Zhotovitelem dle Smlouvy, přičemž záruční doba na předmět Smlouvy činí 7 let ode dne právní moci Kolaudačního souhlasu na Stavbu. Záruka na Stavbu, která je zahrnuta v záruce na předmět Smlouvy, se vztahuje na všechny její stavební části, technologie, povrchy a dodávky s výjimkou spotřebního materiálu.
1.2. Na spotřební materiál použitý na Stavbě Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však v délce 2 let ode dne právní moci Kolaudačního souhlasu na Stavbu.
Příloha č. 6
Vzor protokolu o Proceduře otevření

Protokol o PROCEDUŘE otevření

sepsaný níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami 

město Kyjov

IČ: 00285030

se sídlem: Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov

zastoupeno:  macrobutton nobutton ___
(dále jen „Objednatel“)

a

 macrobutton nobutton ___ 

se sídlem:  macrobutton nobutton ___
IČ:  macrobutton nobutton ___, DIČ:  macrobutton nobutton ___
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  macrobutton nobutton ___ soudem v  macrobutton nobutton ___,

oddíl  macrobutton nobutton ___, vložka  macrobutton nobutton ___
zastoupená:  macrobutton nobutton ___,  macrobutton nobutton ___
 (dále jen „Zhotovitel“)

(podepisují oprávněné fyzické osoby ve smyslu Smlouvy, ke které se protokol vztahuje, dále případně další odůvodnění účastníci Procedury otevření)

Údaje o Stavbě

(Uvedou se základní údaje o Výstavbě a Stavbě, které jsou v souladu s předmětem Smlouvy; údaje Smlouvy, z nichž vyplývá, že protokol byl zpracován a schválen v souladu se Smlouvou.)

Z textu musí být patrné, že předávaná Stavba splňuje Požadavky na Stavbu a Specifikaci Stavby v souladu s Návrhem technického řešení a že je předáván způsobem ve Smlouvě sjednaným.)

Údaje o dalších plněních

a)
předání věcí nebo nehmotných plnění (např. práv), předávaných současně se Stavbou:
 macrobutton nobutton ___;

b)
předání částí realizační dokumentace projektu v aktuálním stavu (dokumentace skutečného provedení), zahrnující také provozní dokumentaci:

 macrobutton nobutton ___;

c)
splnění všech aktivit, k nimž se smluvní strany zavázaly v souvislosti s plněním Smlouvy předem Dnem otevření (poskytnutí součinností, zaškolení personálu, splnění závazku Objednatele k dodání svých "cizích výrobků" apod.)

 macrobutton nobutton ___.

(Z textu musí být patrné splnění Smlouvy ve všech bodech relevantních pro Výstavbu a Proceduru otevření.)

Vady a nedodělky

Soupis zjištěných vad a nedodělků

 macrobutton nobutton ___
(Detailní soupis vad a nedodělků. V případě většího počtu se doporučuje odkaz na přílohu. Součástí soupisu vad a nedodělků musí být stanoveno, zda se jedná o vady a nedodělky, které brání/nebrání řádnému užívání Stavby nebo její části)

Dohoda o opatřeních a lhůtách odstranění zjištěných vad a nedodělků

 macrobutton nobutton ___
(Dohoda o termínu a způsobu odstranění jednotlivých vad nebo skupin vad.)

Soupis dokladů, prokazujících jakost stavby

 macrobutton nobutton ___
(Protokoly o kontrole zakrytých částí Stavby, protokoly o provedených zkouškách, protokoly o revizích, protokoly o shodě výrobků, prohlášení o souladu stavby s předpisy, apod.)

Seznam příloh a dokumentů, které se předávají

 macrobutton nobutton ___
Výsledek Procedury otevření

Objednatel prohlašuje, že JSOU – NEJSOU splněny podmínky a požadavky pro ukončení Procedury otevření.

(Pokud tento protokol končí prohlášením Objednatele, nejsou splněny podmínky pro ukončení Procedury otevření, potom s tímto prohlášením musí Objednatel uvést důvody, které jej k tomuto úkonu opravňují.)
Objednatel a Zhotovitel prohlašují, že Dnem otevření pro účely Smlouvy se stanoví den:

 macrobutton nobutton ___
Různé

Vyskytnou-li se v rámci tohoto dokumentu vady a nedodělky (nebránící provozu), musí být jednoznačně dohodnut termín jejich odstranění. 

(Uvedou se různé poznámky či prohlášení stran apod.)

	Objednatel

V Kyjově dne __.__.______


	Zhotovitel

V _______ dne __.__.______



	...................................................................................

město Kyjov

 macrobutton nobutton ___,  macrobutton nobutton ___
	...................................................................................

 macrobutton nobutton ___
 macrobutton nobutton ___,  macrobutton nobutton ___


Příloha č. 7
Oprávněné osoby

OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

Ve věcech Výstavby:

Jméno:
[bude doplněno před uzavřením Smlouvy]

Adresa:
[bude doplněno před uzavřením Smlouvy]

E-mail:
[bude doplněno před uzavřením Smlouvy]

Telefon:
[bude doplněno před uzavřením Smlouvy]

Fax:

[bude doplněno před uzavřením Smlouvy]

Ve věcech obchodních:

Jméno:
[bude doplněno před uzavřením Smlouvy]

Adresa:
[bude doplněno před uzavřením Smlouvy]

E-mail:
[bude doplněno před uzavřením Smlouvy]

Telefon:
[bude doplněno před uzavřením Smlouvy]

Fax:

[bude doplněno před uzavřením Smlouvy]

Ve věcech technických:

Jméno:
[bude doplněno před uzavřením Smlouvy]

Adresa:
[bude doplněno před uzavřením Smlouvy]

E-mail:
[bude doplněno před uzavřením Smlouvy]

Telefon:
[bude doplněno před uzavřením Smlouvy]

Fax:

[bude doplněno před uzavřením Smlouvy]

OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE
Ve věcech Výstavby:

Jméno:

[BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM]
Adresa:
[BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM]
E-mail:

[BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM]
Telefon:
[BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM]
Fax:

[BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM]
Ve věcech obchodních:

Jméno:

[BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM]
Adresa:
[BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM]
E-mail:

[BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM]
Telefon:
[BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM]
Fax:

[BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM]
Ve věcech technických:

Jméno:

[BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM]
Adresa:
[BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM]
E-mail:

[BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM]
Telefon:
[BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM]
Fax:

[BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM]
Příloha č. 8
Poddodavatelé

[BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM V ROZSAHU POŽADOVANÉM ZADÁVACÍMI PODMÍNKAMI]
Příloha č. 9
Realizační tým

[BUDE DOPLNĚNO V ROZSAHU DODAVATELEM PROKÁZANÉ KVALIFIKACE]
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