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DODATEK č. 2, ke SMLOUVĚ O DÍLO 
 

    číslo smlouvy objednatele:   97/2025 
    číslo smlouvy zhotovitele:  

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen "občanský zákoník"), 
 
 

1. 
 S M L U V N Í   S T R A N Y 

 
1.1. Objednatel:  

Město Tábor 
 Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor 
 IČ: xxxx 
 DIČ: xxxx 
 Bankovní spojení: xxxx 
 Číslo účtu: xxxx 
    
 zastoupené společností 
 BYTES Tábor s.r.o. 
 Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor 
 IČ: xxx 
 DIČ: xxx 

 
Osoby zmocněné jednat za objednatele: 
xxxxxx, místostarosta Města Tábor  – ve věcech podpisu smlouvy, 
xxxxx, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – zástupce jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. xxxx), 
Věci technické: 
technický dozor investora (TDI) – xxxx, tel.: xxxx 
(dále jen "objednatel") 

 
a 
 

1.2.     Zhotovitel: 
CHYTRÉ FASÁDY s.r.o. 
Sídlo: Bílkova 855/19, Staré Město, 110 00 Praha 1 
IČ: xxxx 
DIČ: xxx 
Bankovní spojení: xxx. 
Číslo účtu: xxx         
Spisová značka: u Městského soudu v Praze, oddíl xxx, vložka xxx 
Kontaktní osoba:  
Osoby oprávněné jednat ve věcech této smlouvy a jejich dodatků: xxxxx - jednatelky společnosti, xxxx – obchodní 
ředitel 
tel.: xxxxx, e-mail: xxxx 
Osoba oprávněná provádět zápisy o stavbě a jednat ve věcech technických a smluvníchxxxx – ředitel stavební výroby 
Tel.: xxxx, e-mail: xxxx 
Expedice, zajištění materiálu: xxxx 
Tel.: xxxxx, e-mail: xxxx 
Osoba oprávněná k vystavování účetních dokladů: xxx 
Tel.: xxxx, e-mail: xxxx 
(dále jen "zhotovitel") 
 

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 97/2025 dle článku 11 smlouvy o 
dílo. 

 

2. 
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D O B A   P L N Ě N Í 
 
3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 11. Změny a ukončení smlouvy, smlouvy o dílo, změnu termínu plnění 

takto: 
 
Nový termín dokončení kompletního díla vč. předání a převzetí díla je 20.11.2025 
 
Termín plnění je prodloužen z důvodu delších dodacích lhůt pro vchodové dveře ze strany poddodavatele i při 
včasném objednání předmětu dodávky a montáže. 

 
 

3. 
Z Á V Ě R E Č N Á   U S T A N O V E N Í 

 
3.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 

340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy. 

3.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají v platnosti. 
3.3 Tento dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno 

zhotovitel. 
3.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 2 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl 

uzavřen v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem. 
 
 
V Táboře dne  V Praze dne  
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
.......................................     .......................................  
xxxxxx       xxxxxx 
místostarosta      jednatelka společnosti 
Město Tábor      CHYTRÉ FASÁDY s.r.o. 
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