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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl.  zákona č. 89/2012 Sb.,  občanský zákoník ,  

v platném znění  (dále „Občanský zákoník“) 
 
Číslo smlouvy objednatele:  
Číslo smlouvy zhotovitele:  

I .  
Smluvní strany  

 
Objednatel: Obec Lochenice 
Se sídlem: Lochenice 83, 503 02 Předměřice nad Labem 
Zastoupený: Jitkou Kulhánkovou, starostkou 
Telefon: +420 724 184 491 
IČO: 0026 9069 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu: 1080841399/0800 
 
dále jen „objednatel“ 
 
Zhotovitel: VODA CZ s.r.o. 
Se sídlem: Bohuslava Martinů 1038/20, 500 02 Hradec Králové 
Zastoupený: Milošem Nýčem, jednatele 
Telefon: 725 822 468 
IČO: 259 69 692 
DIČ: CZ25969692 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
Číslo účtu 177019292/0300 
K technickému jednání je oprávněn:    Miloš Nýč 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, 
vložka 18107. 
 
dále jen „zhotovitel“  
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Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn ke všem činnostem, které jsou předmětem plnění dle této 
smlouvy. 

I I .  
Předmět a účel smlouvy  

2.1 Předmětem této smlouvy je rekonstrukce a intenzifikace stávající ČOV včetně vybudování 
nové čistící, mechanicko biologické, linky. Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jakožto 
s vítězem zadávacího řízení na zakázku nazvanou „Intenzifikace ČOV Lochenice“ (dále jen 
„zadávací řízení“). 

2.2 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „Intenzifikace ČOV Lochenice“, včetně 
všech souvisejících dodávek, plnění a prací (dále souhrnně jen „dílo“) na vlastní náklady a 
nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Podkladem pro provedení 
díla dle této smlouvy je projektová dokumentace, kterou ve stupni ve stupni DVZ v říjnu 2023 
zpracovala společnost IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238/55, 500 03 Hradec 
Králové 3, IČ: 2748 2782, odpovědný projektant Ing. Veronika Štěchová, pod číslem zakázky 
502022 (dále jen „Projektová dokumentace“), a která byla objednatelem předána zhotoviteli 
před podpisem této smlouvy, a v písemné podobě bude předána dle bodu 6.2 této smlouvy. 

2.3 Popis díla (technické podmínky analogicky k § 89 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění – dále jen „ZZVZ“) je uveden v textové a výkresové části Projektové 
dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, že si před uzavřením této smlouvy prověřil Projektovou 
dokumentaci vč. výkazu výměr, a že tyto odpovídají skutečnosti, že se v plném rozsahu 
seznámil s povahou díla a podmínkami v místě plnění, že je dílo za podmínek sjednaných v této 
smlouvě proveditelné, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení díla nezbytné. Povinnost zhotovitele dle ust. § 2594 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, a odpovědnost zhotovitele v případě jejího porušení tím však není 
dotčena. 

2.4 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději 5 dnů před zahájením prací dle bodu 3.1 
této smlouvy aktualizovaný harmonogram výstavby a financování (bude přílohou č. 2 této 
smlouvy) s ohledem na skutečný termín zahájení provádění díla. 

2.5 Zhotovitel se zavazuje dílo provést řádně a odborně, a to zejména v souladu s: 
- Projektovou dokumentací uvedenou v bodě 2.2 této smlouvy, příslušnými vyjádřeními 

dotčených orgánů, pokud budou vydána, stavebním povolením k provedení stavby 
včetně jeho přílohy, když zhotovitel je povinen provést dílo tak, aby bylo vyhověno všem 
požadavkům v těchto dokumentech uvedených; 

- požadavky objednatele; zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na 
nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou; 

- veškerými požadavky uvedenými v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, 
ČSN EN; zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, 
jakož i všechny podmínky určené smlouvou; dílo bude provedeno v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména 
o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související); zákonem č. 20/1997 Sb., o 
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státní památkové péči, v platném znění; zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, na 
které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bude objednateli, nebo jím určené 
osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě; 
práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, 
protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 

2.6 V případě nesrovnalostí mezi dokumenty vymezujícími dílo je zhotovitel povinen na tuto 
nesrovnalost objednatele písemně upozornit. Nesrovnalostí přitom není skutečnost, že 
požadavek je uveden pouze v některém z dokumentů, pokud tento požadavek není v rozporu 
s požadavky jiných dokumentů. V případě nesrovnalostí je objednatel oprávněn určit, který z 
dokumentů má přednost. Z titulu případného nesouladu mezi dokumenty zhotoviteli nevzniká 
nárok na změnu ceny díla. 

2.7 Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní náklady 
a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo bez 
vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky. 
Zhotovitel se dále zavazuje zabezpečit na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související 
plnění a práce, a to zejména: 

- veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele 
související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, vodné a stočné, mzdové 
příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které 
vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd. 

- veškerá povolení a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch dotčených 
prováděním díla 

- potřebná povolení při případném omezení provozu, včetně dopravního značení, včetně 
projednání uzavírky, stanovení dopravního značení a projednání s příslušnými orgány 

- bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, chodcům, vozidlům apod.) 
- odstranění odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků 

za uložení odpadu, atd. 
- uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu 
- zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále 

atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd. 
- zajištění vytyčení prostorové polohy stávajících inženýrských sítí včetně případných 

kopaných sond, výškové a prostorové vytyčení stavby, geodetickou činnost související se 
zaměřením skutečného provedení stavby, chrániček, případného zaměření nových i 
přeložených inženýrských sítí, dočasného dopravního značení, dokumentace 
skutečného provedení díla. 

2.8 Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo či jeho 
jakoukoli část odchylně od Projektové dokumentace dle bodu 2.2, této smlouvy a právních 
předpisů. V opačném případě zhotovitel odpovídá za vzniklou škodu. 

2.9 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj 
zhotoviteli cenu podle této smlouvy, a to za podmínek dohodnutých ve smlouvě.  
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I I I .  
Doba a místo plnění  

3.1 Předpokládané zahájení plnění: 06/2024. 
3.2 Závazný termín dokončení díla: 30. 6. 2025. 
3.3 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně dokončené dílo, včetně všech souvisejících 

dodávek, bez vad a nedodělků nejpozději v termínu dle bodu 3.2 této smlouvy v místě plnění 
na základě protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen písemně oznámit 
objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. 

3.4 Zhotovitel se zavazuje postupovat dle časového harmonogramu, který je přílohou č. 2 této 
smlouvy. Dodržení termínů prací uvedených v časovém harmonogramu a termínů dokončení 
prací uvedených v bodě 3.2 této smlouvy je závazné a jejich porušení může být důvodem pro 
vyúčtování smluvní pokuty podle bodu 9.1 této smlouvy. 

3.5 Místem provádění díla dle této smlouvy je pozemek p. č. 2131 v k. ú. 686417 Lochenice (dále 
jen „místo plnění“). Přesné vymezení je součástí Projektové dokumentace uvedené v bodě 
2.2. 

3.6 Termíny dokončení a předání díla dle odst. 3.2 této smlouvy lze prodloužit o dobu prodlení 
objednatele s předáním jakékoliv části staveniště zhotoviteli, nebylo-li toto prodlení 
způsobeno zhotovitelem, nebo nastane-li některá z okolností, uvedených v bodu 4.4. 

IV.  
Cena díla  

4.1 Cena za řádné provedení díla bez vad a nedodělků v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena 
dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a v souladu 
s ustanovením § 2620 Občanského zákoníku. 

4.2 Smluvní strany si za řádné provedení díla bez vad a nedodělků v rozsahu, způsobem a za 
podmínek dle této smlouvy sjednávají cenu ve výši 

 
Celková cena za provedení díla dle této smlouvy: 
Cena bez DPH: 7 580 944,48 Kč 
DPH: 1 591 998,34 Kč 

----------------------------------------------------------------------------------- 
Cena celkem včetně DPH: 9 172 942,82 Kč 

 
4.3 Celková cena uvedená v bodě 4.2, je cenou maximální – nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré 

náklady zhotovitele související s řádným provedením díla, včetně veškerých režií, zejména 
materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla 
vynaložil pro zdárné dokončení díla. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny díla proto, že si dílo 
vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. 

4.4 Nestanoví-li tato smlouva jinak, přebírá na sebe zhotovitel nebezpečí změny okolností dle ust. 
§ 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Cena může být měněna pouze v případě:  
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4.4.1 dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze 
zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu 
smlouvy o dílo a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu 
smlouvy o dílo. 

4.4.2 Pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 
smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti 
mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

4.5 Vyskytne-li se některá z okolností, uvedených v bodu 4.4.,stanoví zhotovitel návrh ceny 
víceprací a méně prací v jednotkových cenách, které zhotovitel použil pro sestavení svého 
smluvního položkového rozpočtu, a předá návrh objednateli ke schválení. V případě, že 
smluvní rozpočet zhotovitele neobsahuje položky realizovaných víceprací, budou tyto stavební 
práce a dodávky účtovány nejvýše v cenách dle ceníků ÚRS platných pro dané období, 
ponížených o slevu ve výši 10 %. V případě prací a dodávek neuvedených ani ve smluvním 
položkovém rozpočtu zhotovitele ani v cenících cen stavebních prací ÚRS, bude rozpis ceny 
vycházet z cen obvyklých v čase a místě plnění pro dané práce a dodávky. 

4.6 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době 
zdanitelného plnění. 

4.7 Celková cena byla určena na základě ocenění (rozpisu cen) jednotlivých položek obsažených 
v nabídkovém položkovém rozpočtu, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Objednatel je v tomto 
ohledu oprávněn zhotoviteli udělit písemný pokyn, aby některou část díla neprováděl, a 
zhotovitel se v takovém případě zavazuje takovou část díla neprovést. Pokud by jakákoli část 
díla nebyla, resp. nemusela být provedena, sníží se celková cena automaticky o cenu této dílčí 
části plynoucí z označeného nabídkového položkového rozpočtu. 

4.8 Součástí ceny jsou všechna související plnění a práce, nutné k řádnému, včasnému a plně 
funkčnímu provedení díla, vymezeného v článku II. této smlouvy. 

V.  
Platební podmínky  

5.1 Objednatel neposkytuje zálohy. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena na základě měsíčních 
dílčích daňových dokladů (dále jen „dílčí faktury“) do výše 90 % celkové zakázky. Poslední 
faktura na zbývajících 10 % ceny bude vystavena po odstranění všech vad a nedodělků 
protokolárním převzetím bezvadného díla. Dílčí faktury je zhotovitel oprávněn vystavit vždy 
po skončení každého kalendářního měsíce na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu v 
příslušném měsíci provedených prací, zabudovaných dodávek a poskytnutých služeb. 
Fakturovaná částka bude určena ve výši ceny odsouhlasených prací, dodávek a služeb určené 
dle nabídkového položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Konečná faktura 
bude zhotovitelem vystavena po předání a převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků a 
bude zaslána objednateli nejpozději do 15 dnů od tohoto předání a převzetí díla. 

5.2 Zhotovitel předloží zástupci objednatele ve věcech technických nejpozději ke konci 
kalendářního měsíce soupis v tomto kalendářním měsíci skutečně provedených prací, 
zabudovaných dodávek a poskytnutých služeb (dále jen „soupis prací“), a to ve třech 
vyhotoveních. Zhotovitel je povinen zaslat zástupci objednatele ve věcech technických 
  



 
 

 

6 

nejpozději ke konci kalendářního měsíce soupis v tomto kalendářním měsíci skutečně 
provedených prací v elektronické (volně upravovatelné) formě. Zástupce objednatele je 
povinen soupis prací nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení podpisem na dvou 
vyhotoveních schválit nebo písemnou formou vrátit zhotoviteli se zdůvodněním vrácení. 
Objednatelem odsouhlasené soupisy prací jsou podkladem pro vystavování dílčích faktur. 

5.3 Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) se sjednává na 30 dnů ode dne doručení 
daňového dokladu (faktury) objednateli. 

5.4 Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude 
obsahovat zejména tyto údaje: 

- obchodní jméno, DIČ, IČ zhotovitele, 
- obchodní jméno, DIČ, IČ, objednatele, 
- označení a číslo faktury, 
- číslo smlouvy, 
- den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti, 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 
- cenu díla (fakturovanou částku) bez DPH 
- razítko a podpis oprávněné osoby, 
- soupis provedených prací a dodávek potvrzený technickým dozorem investora, 
- název akce: „Intenzifikace ČOV Lochenice“ a registrační číslo: ………………………………. . 

5.5 Platby budou probíhat výhradně v Korunách českých (Kč) a rovněž veškeré cenové údaje 
budou v této měně. 

5.6 Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné 
údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do 
data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými 
náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti dle bodu 5.3 
této smlouvy, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti 
začne plynout dnem doručení opravené faktury. 

5.7 Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem odeslání částky z účtu objednatele. Úhradu 
vyfakturované částky se zavazuje objednatel provést na účet zhotovitele, a to pod variabilním 
symbolem uvedenými na faktuře. 

5.8 V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu či náhradu 
újmy, je objednatel oprávněn započíst tuto částku na jakoukoli pohledávku zhotovitele, a to i 
doposud nesplatnou, vyplývající z kterékoliv faktury zhotovitele vystavené dle této smlouvy. 

5.9 Smluvní strany berou na vědomí, že pokud objednatel uplatní režim přenesení daňové 
povinnosti dle § 92a ve spojení s § 92e ZDPH, bude daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění povinen přiznat Objednatel a Objednatel je také povinen doplnit výši daně 
v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty. 
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VI .  
Práva a povinnosti  smluvních stran při  provádění díla  

6.1 Objednatel předá zhotoviteli místo plnění na základě předávacího protokolu v den určený po 
dohodě obou smluvních stran, nejpozději však v poslední den termínu, sjednaného dle bodu 
3.1. Podmínkou pro převzetí staveniště zhotovitelem je předání pravomocného stavebního 
povolení nebo jiného relevantního dokladu opravňujícího zahájit stavbu objednatelem. 
Zhotovitel bude zajišťovat dodávku energií, vodného a stočného apod. na staveniště při 
realizaci díla prostřednictvím objednatele. Smluvní strany se dohodly, že v rámci předávacího 
protokolu bude zachycen stav všech měřidel vztahujících se k místu plnění. Zhotovitel se 
zavazuje uhradit objednateli skutečně spotřebované energie po dobu realizace díla, které pro 
něho zajistil objednatel, a to do 15 dnů poté, co mu objednatel předloží jejich vyúčtování. 
Prostor místa provádění díla dle bodu 3.5 této smlouvy nelze bez dalšího opatření a 
předchozího písemného souhlasu objednatele využít k umístění sociálního a hygienického 
zařízení zhotovitele. 

6.2 Objednatel před zahájením prací předá zhotoviteli dvě paré Projektové dokumentace, 
vymezené v bodě 2.2 této smlouvy v tištěné podobě. 

6.3 Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých pozemcích pořádek a čistotu a 
je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu 
s obecně platnými právními předpisy. 

6.4 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění a zabezpečí 
jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, požární bezpečnost, ochranu životního 
prostředí a dodržování hygienických předpisů. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době 
provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se 
bezprostředně nepodílejí na provádění díla a prostor musí být zřetelně vymezen. 

6.6 Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění díla vybaven potřebnou mechanizací, vozovým 
parkem a personálním obsazením. 

6.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vozidla a další mechanizace, které budou použity pro 
provádění díla, byly pro jeho provádění způsobilé, aby vyhovovaly platným obecně závazným 
právním a technickým předpisům. 

6.8 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění nejpozději v den předání a převzetí díla 
objednateli. 

6.9 Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen 
objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost. 

6.10 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel 
zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené 
době, nejpozději však do 5 dnů od upozornění objednatele, může objednatel odstoupit od 
smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele k podstatnému porušení smlouvy. 

6.11 Objednatel zajistí technický dozor investora stavby (díla), autorský dozor projektanta a výkon 
funkce koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen umožnit provádění technického dozoru 
investora, autorského dozoru projektanta a výkon funkce koordinátora BZOP v plném rozsahu. 
Technický dozor u této stavby (díla) nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 
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Nejméně jedenkrát za 14 dní bude na stavbě uskutečněn kontrolní den za účasti objednatele, 
zhotovitele, technického dozoru objednatele, případně dalších přizvaných osob. 

6.12 Materiály zhotovitele, které neodpovídají Projektové dokumentaci díla, vymezené v bodě 2.2 
této smlouvy, výkazu výměr nebo požadavkům objednatele, nevyhovují předepsaným 
parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě, musí být odstraněny z místa 
plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými 
materiály. 

6.13 Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník, a to ode dne 
převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. 
Do stavebního deníku se zhotovitel zavazuje zapisovat záznamy o pracích a službách, které 
provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém 
postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací. 
Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 

- název, sídlo, IČ zhotovitele, 
- název, sídlo, IČ objednatele, 
- vyjmenovaná místa a čas provedení díla (prací, dodávek a služeb), jehož se vedení deníku 

týká. 
6.13.1 Stavební deník se zhotovitel zavazuje vést ve dvou průpisových kopiích, které si 

může objednatel a technický dozor investora vyžádat jako přílohu k soupisu 
provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 
V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví 
každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo. 

6.13.2 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi 
jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa. Pokud je nutné 
ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního deníku ještě není zcela 
popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se proškrtne. 

6.13.3 Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, 
k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku 
zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady. 

6.13.4 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, 
musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po 
uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

6.13.5 Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na 
požádání nebo podle dohodnutého harmonogramu. 

6.13.6 Zhotovitel je povinen chránit stavební deník před zcizením a poškozením. . 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl volně přístupný objednateli a 
technickému dozoru investora v místě plnění. 

6.14 Změnové listy. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení 
stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové 
listy. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které 
se odchylují od Projektové dokumentace a které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel 
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je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis změn 
díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na 
vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 7 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis 
zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis ve stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy 
změny vznikly a z jakého důvodu. Změnový list musí být podepsán zástupcem objednatele ve 
věcech technických. Změnový list, i když je podepsán zástupcem objednatele, není změnou 
smlouvy. 

6.15 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

6.16 Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o újmách na zdraví a majetku způsobených při 
činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a všechny tyto škody 
bezodkladně oznamovat objednateli. 

6.17 Zhotovitel předloží objednateli kopii platné a účinné pojistné smlouvy na pojištění 
odpovědnosti ve výši 5 000 000,- Kč (tvoří přílohu č. 4 této smlouvy). Zhotovitel je povinen 
udržovat pojištění po celou dobu plnění této smlouvy. V případě porušení této povinnosti je 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy již bez dalšího. Na pokyn objednatele je zhotovitel 
povinen předložit objednateli důkazy, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá. Pokud 
by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojištění, k omezení 
rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění, nebo k jiným 
změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je zhotovitel 
povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v 
tomto ustanovení. 

6.18 Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli či třetí osobě škodu či jakoukoli újmu, je 
povinen ji v plné výši uhradit. Zhotovitel objektivně odpovídá rovněž za škodu i újmu 
způsobenou svými poddodavateli. 

6.19 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních 
dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od 
zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 
oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na žádost objednatele veškeré doklady týkající se 
díla dle této uzavřené smlouvy, a to v době do uplynutí 10 let od předání a převzetí díla 
objednatelem. Zhotovitel je povinen přenést tento závazek i na své poddodavatele. 

6.20 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a 
dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům 
podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 

6.21 Zhotovitel provede dílo osobně, anebo je nechá provést pod svým osobním vedením. Seznam 
poddodavatelů tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Všichni poddodavatelé podléhají předchozímu 
písemnému schválení objednatelem. V průběhu plnění smlouvy může zhotovitel změnit 
poddodavatele jen po předchozím písemném souhlasu objednatele. Objednatel schválení 
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nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez závažného důvodu 
neodepře. Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění poddodavatelem v 
případech, kdy Zhotovitelem uvažovaný poddodavatel prokazatelně v minulosti poskytl 
Objednateli vadné plnění, případně je proti tomuto poddodavateli vedena exekuce či je proti 
němu vedeno insolvenční řízení podle z. č. 182/2006 Sb.. 

6.22 V případě, že zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení splnění části kvalifikace 
prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění 
poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část 
splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem 
objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, 
kterou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou 
poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady 
předloženy písemně. Bude-li jakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu 
smlouvy, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název 
nebo obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu 
jejich činnosti v objektu. 

6.23 Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam poddodavatelů dle § 105 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

6.24 Zhotovitel má dále povinnost zajistit 24 hodinový havarijní servis po celou dobu životnosti 
předmětu dodávky. 

6.25 Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli písemný pokyn k dočasnému zastavení všech činností 
souvisejících s prováděním díla. O dobu dočasného zastavení dle předchozí věty se 
automaticky prodlužují doposud neuplynulé termíny plnění díla. Zhotovitel nemá vůči 
objednateli nárok na úhradu vzniklých vícenákladů ani újmy v souvislosti s dočasným 
zastavením provádění díla. V případě, že dílo bude pozastaveno po dobu delší než 60 dnů, je 
kterákoli ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit. 

6.26 Pro případ, že výsledkem činnosti zhotovitele dle této smlouvy bude dílo a/nebo část díla, jež 
jsou předmětem autorských práv podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, zhotovitel 
poskytuje tímto objednateli výhradní časově, územně a množstevně neomezené a na třetí 
osoby volně převoditelné oprávnění (licenci) dílo a/nebo jakoukoli část díla bez jakéhokoli 
omezení užívat, a to všemi známými a/nebo v úvahu přicházejícími způsoby, a/nebo 
reprodukovat a/nebo doplňovat a/nebo upravovat a/nebo zpracovávat a/nebo jakýmkoli 
jiným způsobem měnit, a v takto změněné podobě bez omezení užívat, a to ať již samostatně 
a/nebo v souboru a/nebo ve spojení s jiným dílem a/nebo prvky, přičemž oprávnění dle tohoto 
bodu smlouvy zahrnuje i právo objednatele umožnit toto užití třetí osobě stejným způsobem 
a ve stejném rozsahu zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně. Oprávnění uvedené 
v předchozí větě tak zejména, nikoli však výlučně, zahrnuje: oprávnění objednatele užívat 
předmět plnění dle této smlouvy a/nebo jeho obsah či jen jeho část v jakékoli podobě ke všem 
účelům vyplývajícím z právních předpisů. Oprávnění (licenci) dle tohoto odstavce smlouvy 
není objednatel povinen využít. Odměna za oprávnění poskytnutá v tomto odstavci smlouvy 
je zahrnuta v celkové ceně díla. 
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VII .  
Způsob provedení dí la  

7.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo na své náklady a svou odpovědnost 
s odbornou péčí v rozsahu čl. II (předmět smlouvy) jeho řádným dokončením bez vad a 
nedodělků a protokolárním předáním předmětu díla objednateli v místě plnění. Zhotovitel 
provede dílo v kvalitě stanovené platnými technickými normami, obecně závaznými právními 
předpisy a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů, vztahujícími se k realizaci díla. 

7.2 Zhotovitel je povinen se při převzetí místa plnění seznámit s rozmístěním vedení inženýrských 
sítí a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem chránit, aby nedošlo k jejich poškození. 

7.3 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. 

7.4 Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od převzetí místa plnění díla až do doby 
převzetí řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků ze strany objednatele. 

7.5 Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí 
zneškodnění tohoto odpadu v souladu se zákonem 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel se současně zavazuje za to, že nedojde k úniku ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění. Zhotovitel se dále zavazuje, že minimálně 
70 % (hmotnostních) vzniklého odpadu bude recyklováno. 

7.6 Zhotovitel se zavazuje čistit veškeré příjezdové komunikace nebo jiná veřejná prostranství na 
svůj náklad, způsobí-li jejich znečištění v souvislosti s prováděním díla. 

7.7 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při řešení všech otázek souvisejících 
s prováděním díla. 

7.8 Zhotovitel se zavazuje průběžně zvát objednatele a technický dozor investora ke kontrole 
všech prací na díle, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Před zakrytím všech 
nepřístupných konstrukcí provede zhotovitel předepsané zkoušky dle ČSN. Jestliže se 
objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. 
Jestliže došlo k zakrytí těchto prací, aniž byl objednatel a technický dozor investora řádně 
pozván k jejich zakrytí a objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na své náklady. Jestliže objednatel bude dodatečně 
požadovat odkrytí těchto prací, ačkoliv byl objednatel řádně pozván k jejich zakrytí, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné 
kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedené, hradí jejich odkrytí a opravu řádně 
neprovedených prací zhotovitel. 

7.9. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil 
k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se 
všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl 
nabývat a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 zákona č. 89/2012 Sb. 
(Občanského zákoníku), ve znění pozdějších předpisů ani jinou podobnou výhradu ohledně 
přechodu či převodu vlastnictví. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn 
již bez dalšího od této smlouvy odstoupit. 

7.10. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly 
se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou 
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady 
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či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s 
výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této 
smlouvy. 

VIII .  
Předání a převzetí  díla  

8.1 Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí dokončených stavebních prací min. 5 dnů 
před termínem předání. Objednatel je povinen zajistit, aby se přejímacího řízení zúčastnil TDI. 

8.2 O předání a převzetí stavebních prací strany sepíší zápis (protokol), v jehož závěru objednatel 
prohlásí, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých důvodů. Předávací protokol 
vyhotoví zhotovitel a bude obsahovat zejména: 

- označení díla, 
- označení objednatele a zhotovitele díla, 
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, 
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
- prohlášení objednatele a důvody případného nepřevzetí díla, 
- prohlášení objednatele, že dílo přebírá s výhradami či bez výhrad (pokud s výhradami, 

tak tyto výhrady musí být specifikovány), 
- datum a místo sepsání zápisu, 
- jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a 

zhotovitele, 
- seznam převzaté dokumentace, 
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla. 

8.3 Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami oprávněnými jednat 
ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. 

8.4 Spolu s dílem předá zhotovitel objednateli doklady vztahující se k provedenému dílu, a to 
zejména: 

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
- zápisy o prověření prací o konstrukcích zakrytých v průběhu prací, 
- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení a provedených revizních zkouškách, 
- dokumentaci skutečného provedení díla 3x, 
- originál stavebního deníku, 
- dodací listy, 
- záruční listy, 
- veškeré další podklady potřebné pro provoz díla, 
- evidenci škod na zdraví a majetku, 
- doklad o povoleném účelu užívání stavby, 
- jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem. 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 
8.5 Objednatel není povinen převzít dílo či jeho část vykazující jakékoli vady či nedodělky s 

výjimkou vad a nedodělků dle § 2628 Občanského zákoníku. Převezme-li objednatel dílo či 
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jeho část s vadami či nedodělky, zhotovitel se je zavazuje odstranit ve lhůtě uvedené v 
protokolu o předání a převzetí, a nebude-li v něm lhůta uvedena, ve lhůtě 2 týdnů od předání 
a převzetí tohoto díla. 

8.6 Pokud objednatel dílo či jeho část nepřevezme, bude přejímací řízení považováno za 
neuskutečněné a zhotovitel s objednatelem určí nový termín přejímacího řízení. Po odstranění 
vad či nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo převzít, se opakuje přejímací řízení dle 
podmínek stanovených touto smlouvou v nezbytně nutném rozsahu, když dílo je v takovém 
případě dokončeno až po odstranění poslední vady či nedodělku. 

IX.  
Smluvní pokuty  

9.1 Jestliže se zhotovitel ocitne v prodlení s předáním díla či jakékoli jeho části v termínu 
uvedeném v článku III., v prodlení s řádným dokončením díla bez vad a nedodělků (mimo vady 
a nedodělky dle bodu 8.5) nebo neprovede jednotlivé práce v termínu uvedeném v časovém 
harmonogramu, který je přílohou č. 2 této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den 
prodlení. 

9.2 Nejpozději v den předání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit místo plnění 
a upravit jej podle Projektové dokumentace nebo písemné dohody. Pokud tak neučiní, 
zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH 
za každý započatý kalendářní den prodlení se splněním touto smluvní pokutou zajištěnou 
povinností. 

9.3 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo 
převzato v termínu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany 
smlouvy sjednaly ve výši 1 000,- Kč za každý den a případ prodlení a – u každé vady zvlášť. 

9.4 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v 
termínu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy 
sjednaly ve výši 3 000,- Kč za každý den a případ prodlení - u každé vady zvlášť. 

9.5 Pro případ nesplnění povinnosti dle bodu 6.17 udržovat pojištění odpovědnosti za škodu 
v požadované výši po celou dobru trvání zakázky je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, 
kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý den, po 
který nebude pojištění odpovědnosti platné. 

9.6 Jestliže objednatel neuhradí zhotoviteli faktury za provedené práce v době jejich splatnosti, 
zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

9.7 Termín pro úhradu smluvních pokut se sjednává na 10 kalendářních dnů ode dne doručení 
vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy nejsou dotčena práva 
objednatele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti, a to náhrady škody 
v plném rozsahu. 

9.8 Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem 
jejího uložení u poskytovatele poštovních služeb, byla-li odeslána doporučené na adresu sídla 
zhotovitele. 

9.9 Povinnost zaplatit smluvní pokutu je splněna připsáním částky na účet druhého účastníka.  
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9.10 Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav. 
9.11 Dle dohody smluvních stran není zhotovitel oprávněn zastavit pohledávku za objednatelem 

vzniklou z titulu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě 
porušení této povinnosti je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy již bez dalšího a 
zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z nominální výše zastavené 
pohledávky. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání této smlouvy. Jakýkoli právní 
úkon (právní jednání) učiněný v rozporu s tímto omezením bude považován za příčící se 
dobrým mravům. 

9.12 Dle dohody smluvních stran není zhotovitel oprávněn s výjimkou případu, uvedeného v bodě 
12.12 této smlouvy, jednostranně započíst pohledávku za objednatelem s pohledávkou 
objednatele za zhotovitelem z titulu této smlouvy. V případě porušení této povinnosti je 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy již bez dalšího a zhotovitel zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 30 % z nominální výše započtené pohledávky. 

X.  
Záruka za jakost díla a práva objednatele z  vadného plnění díla  

10.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s Projektovou dokumentací, 
vymezenou v bodě 2.2 této smlouvy, touto smlouvou, stavebním povolením, platnými 
právními předpisy a platnými normami vztahujícími se k materiálům a pracím prováděným dle 
této smlouvy. 

10.2 Zhotovitel odpovídá za veškeré vady díla, které má dílo v okamžiku jeho předání a převzetí 
objednateli, a to bez ohledu na to, v jakém rozsahu provedl objednatel prohlídku díla po 
předání a převzetí díla a kdy mohly být vady zjištěny, to vše za podmínky, pokud objednatel 
oznámil vadu v záruční době dle této smlouvy. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku jdoucí 
od předání a převzetí bezvadného díla v délce 60 měsíců. Záruční doba na dodávky strojů a 
zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce 
lhůty, poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Zhotovitel musí při 
protokolárním předání díla předat písemný seznam dodávek strojů a technologického zařízení, 
na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list. 

10.3 Zhotovitel objektivně odpovídá za právní vady díla z porušení práv třetích osob bez ohledu na 
skutečnost, zda v době uzavření této smlouvy o takovéto právní vadě věděl, vědět měl či vědět 
nemusel. 

10.4 Případné vady díla budou písemně uplatněny u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou v místě 
plnění (nebude-li objednatelem stanoveno jinak) a/nebo přiměřenou slevu z ceny díla. Bude-
li objednatel požadovat odstranění vad díla, zhotovitel je povinen odstranit vady tak, že práce 
na odstranění vad díla budou zahájeny nejpozději do 5 dnů od okamžiku jejich oznámení 
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla nejpozději do 14 dnů od jejich oznámení 
zhotoviteli, nebude-li objektivně z technických či technologických důvodů možné vady 
odstranit ve lhůtě 14 dnů, bude dohodnuta jiná lhůta. Povinnost prokázat objektivní 
nemožnost odstranění ve lhůtě 14 dnů je na straně zhotovitele. Uplatní-li objednatel nárok na 
zaplacení přiměřené slevy z ceny díla, zavazuje se jej zhotovitel uspokojit, tedy zaplatit 
přiměřenou slevu z ceny díla, do 10 dnů ode dne, kdy k tomu byl objednatelem vyzván.  
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10.5 Pokud Zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtách podle odst. 10.4 této smlouvy, je objednatel 
oprávněn nadále požadovat jejich odstranění nebo namísto toho změnit svůj nárok 
z odpovědnosti za vady na přiměřenou slevu z ceny díla, od smlouvy odstoupit nebo odstranit 
tyto vady díla sám, popřípadě prostřednictvím jím pověřené třetí osoby, a to na náklady 
zhotovitele, který se je zavazuje do 15 dnů poté, co mu objednatel předloží jejich vyúčtování, 
objednateli zaplatit. 

10.6 Práva objednatele z vadného plnění (reklamace) se jinak řídí ustanovením § 2615 a násl. 
Občanského zákoníku. 

10.7 Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává. Záruční 
doba rovněž neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro vady, za které 
odpovídá zhotovitel, jakož i po dobu, po kterou zhotovitel odstraňuje vady díla. Dojde-li 
k opravě jakékoli části díla, začne ve vztahu k této části díla běžet záruční doba znovu od 
provedení opravy díla. 

10.8 V ostatním platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku v platném znění. 

XI .  
Odpovědnost za újmu  

11.1 Odpovědnost za újmu (škodu) na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném 
rozsahu až do dne předání a převzetí bezvadného díla objednatelem. 

11.2 Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu či jakoukoli újmu objednateli nebo třetím 
osobám, je povinen ji v plné výši nahradit; jakož i škodu či jakoukoli újmu způsobenou třetí 
osobou v době od předání místa plnění do ukončení a předání bezvadného díla včetně 
vyklizení a vyčištění místa plnění. 

11.3 Pohledávku z titulu náhrady škody či jakékoli újmy je objednatel oprávněn započíst proti 
jakékoli pohledávce zhotovitele, a to i nesplatné. V případě, že taková pohledávka neexistuje, 
bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování této škody, resp. újmy, 
v souladu s touto smlouvou, ve sjednané lhůtě splatnosti, tj. do 14 dnů ode dne doručení 
tohoto vyúčtování. Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či jiným vhodným způsobem. 

11.4 Povinnost nahradit škodu, resp. újmu, je splněna připsáním částky na účet objednatele. 

XII .  
Ukončení smluvního vztahu  

12.1 Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv 
a závazků musí být písemná, jinak je neplatná. 

12.2 Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených 
v Občanském zákoníku v platném znění, nebo z důvodů uvedených v této smlouvě. 

12.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel podstatně porušuje smlouvu. 
Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména: 

- prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla bez vad a nedodělků a/nebo předáním 
díla delším než 20 dnů, nebo 
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- zhotovitel postupuje při provádění díla v rozporu s Projektovou dokumentací či 
stavebním povolením, používá materiály, které neodpovídají projektové dokumentaci 
nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě, nebo 

- zhotovitel porušil či porušuje jakoukoli jinou povinnost a nenapravil závadný stav ani na 
základě výzvy objednatele v přiměřené lhůtě poskytnuté mu objednatelem, a nebude-li 
lhůta stanovena, nejpozději do 10 dnů, nebo 

- zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 
převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z 
právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu, nebo 

- jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle 
bodu 6.17 této smlouvy. 

12.4 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, pokud v průběhu plnění díla dle 
této smlouvy zjistí, že zhotovitel v nabídce do zadávacího řízení uvedl informace nebo doklady, 
které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. 

12.5 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit rovněž v případě, že bylo zahájeno 
insolvenční řízení vůči zhotoviteli nebo insolvenčním soudem byl zjištěn úpadek zhotovitele 
nebo zhotovitel, pokud je právnickou osobou, vstoupil do likvidace. 

12.6 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy též v případě, změní-li se po uzavření smlouvy 
její základní účel v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena (např. 
objednateli nebude poskytnuta dotace či mu bude dotace či její část odebrána) nebo v případě 
vyšší moci, jejíž důsledky trvají déle než 30 dnů. 

12.7 Za podstatné porušení povinností objednatelem se považuje, pokud je objednatel v prodlení 
s úhradou splatné pohledávky zhotovitele delší než 60 dnů a stav nenapravil ani v dodatečné 
lhůtě 30 dnů ode dne, kdy byl na uvedenou skutečnost zhotovitelem písemně upozorněn. 

12.8 Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně. 
Odstoupením od smlouvy se závazek od počátku ruší a smluvní strany si jsou povinny vrátit 
veškeré plnění získané na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. 

12.9 Objednatel se v případě zániku této smlouvy odstoupením zavazuje převzít a zhotovitel se 
zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti 
odstoupení. O tomto předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis, v němž bude 
podrobně popsán stav rozpracovanosti díla. 

12.10 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uklidit místo plnění za podmínek dle čl. 6.8 této smlouvy 
obdobně. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn místo plnění na náklady zhotovitele 
vyklidit sám. Nepředání místa plnění ani nepřevzetí díla dle tohoto odstavce nemá vliv na 
právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli. 

12.11 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. 
Pokud již zhotovitel obdržel cenu díla či její část, je povinen ji vrátit zpět objednateli. Pokud 
dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel 
povinen zaplatit zhotoviteli práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr, po 
zohlednění případného vadného plnění a předpokládaných nákladů na jejich odstranění, dále 
ponížené o 10 %. 
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Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli práce již provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu 
výměr v plném rozsahu, po zohlednění případného vadného plnění a předpokládaných 
nákladů na jejich odstranění, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z jakéhokoli jiného 
důvodu. 

12.12 Obě smluvní strany jsou oprávněny vzájemné pohledávky vzniklé v souvislosti s vypořádáním 
po odstoupení od smlouvy, i pokud nejsou splatné, započítat. 

XIII .  
Rozhodné právo a volba soudu  

13.1 Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním 
řádem České republiky. 

13.2 Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany 
výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, 
bude místně příslušný obecný soud objednatele. 

XIV.  
Zástupci smluvních stran  

14.1 Zástupci smluvních stran ve věci plnění této smlouvy jsou: 
na straně objednatele: 

- Jitka Kulhánková, starostka, tel.: +420 724 184 491, mail: lochenice@obec-lochenice.cz 
ve věcech smluvních 

- TDI – bude doplněn při podpisu smlouvy či ustanoven zápisem do stavebního deníku 
- koordinátor BOZP – bude-li ustanoven, bude doplněn při podpisu smlouvy či zápisem do 

stavebního deníku 
na straně zhotovitele: 

- Miloš Nýč, jednatel, tel.: +420 725 822 468, mail: nyc@vodacz.com 
- Ing. Jan Kosek, stavbyvedoucí, tel.: +420 727 852 261, mail: kosek@vodacz.com 

14.2 Případné změny v osobách zástupců si smluvní strany sdělí bez zbytečného odkladu. 
14.3 Technický dozor investora 

14.3.1 Objednatel ustanoví pro kontrolu díla odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná 
a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla - technický dozor 
investora (TDI). 

14.3.2 Identifikace TDI bude provedena zápisem do stavebního deníku. 
14.3.3 TDI jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli se 

chápou tak, jako by je učinil objednatel. 
14.3.4 TDI není oprávněn schvalovat změny této smlouvy. Pokud mají rozhodnutí TDI vliv 

na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je 
zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat objednatele. 

14.3.5 TDI kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění 
stavby a zúčastňuje se jako zástupce objednatele kontrol na prováděném díle.  

mailto:lochenice@obec-lochenice.cz
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14.3.6 TDI je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo 
v souladu se smlouvou, popřípadě hrozí-li objednateli z provádění nebezpečí škody, 
či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby. 

14.4 Koordinátor bezpečnosti práceObjednatel stanoví, pokud je k tomu povinen dle obecně 
závazných právních předpisů, pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních 
prací a při výkonu souvisejících činností odpovědnou osobu koordinátora bezpečnosti 
práce, který jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti 
práce. 

14.4.2 Objednatelem ustanovený koordinátor bezpečnosti práce bude zhotoviteli 
oznámen zápisem ve stavebním deníku. 

14.4.3 Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či 
pokyny vůči zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil 
objednatel. 

14.4.4 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a 
případných dalších činností zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění 
v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále 
kontrolovat, zda zhotovitel či jeho poddodavatelů dodržují veškeré právní předpisy 
týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

14.4.5 Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit zhotovitele na nedostatky v 
uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na 
staveništi a vyžadovat zjednání nápravy. 

14.4.6 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě 
a vyžadovat jejich splnění. 

14.4.7 Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změny této smlouvy. 
Pokud mají rozhodnutí koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či 
sjednanou cenu nebo jsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o těchto 
skutečnostech povinen neprodleně informovat objednatele. 

14.4.8 Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce objednatele všech 
kontrol na prováděném díle. 

XV.  
Závěrečná ujednání  

15.1 Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. 
Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu. Změna smlouvy jinou 
než písemnou formou se nepřipouští. Oprávněné osoby uvedené v záhlaví této smlouvy jsou 
smluvní strany oprávněny jednostranně měnit s účinností od oznámení změny oprávněné 
osoby druhé smluvní straně. 

15.2 Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech. Zhotovitel dále souhlasí se 
zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů.  
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15.3 Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě jejich vážné vůle, určitě, 
srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy. 

15.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
15.5 Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 

zhotovitel. 
15.6 Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku, a to ani část pohledávky, za 
objednatelem, která vznikne na základě a/nebo v souvislosti s touto smlouvou, ani svoje 
smluvní postavení z této smlouvy (postoupení smlouvy), na třetí osobu. 

15.7 Pokud není některý právní poměr vysloveně upraven touto smlouvou, podrobují se obě 
smluvní strany příslušným ustanovením Občanského zákoníku. 

15.8 Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí. V případě rozporu mezi přílohou a 
smlouvou je rozhodující znění smlouvy. 

15.9 Uzavření této smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem Obce Lochenice dne 25. 6. 2024, 
usnesením č. 4/2024/6. 

 
 
Přílohy: 
1) nabídkový položkový rozpočet zhotovitele včetně výkazu výměr ze dne 4.6.2024 
2) časový a finanční harmonogram výstavby ze dne 4.6.2024 
3) seznam poddodavatelů ze dne 22.7.2024 
4) pojistná smlouva 
 
 
V Lochenicích, dne……………………… V Hradci Králové 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
 
Obec Lochenice VODA CZ s.r.o. 
 
…………………………………............... ……………………………………………… 
Zastoupený:  Jitkou Kulhánkovou, starostkou Zastoupený: Milošem Nýčem, jednatelem 
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