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(NAVRH Smlouvy o dilo - Pfiloha &. 3)

SMLOUVA
O DILO ¢&. 2601021316/2026

uzaviena dle ustanoveni ob¢anského zakoniku nize uvedeného dne, mésice a roku mezi stranami

1. OBJEDNATEL: Obec Novy Vestec

se sidlem: Obec Novy Vestec, Ke Spofilovu 5, 25075 Novy Vestec
zastoupena: Jifi Lubert, starosta obce

IC: 00240541 DIC: CZ00240541

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.

Cislo ugtu: 3587405309/0800

tel.: 773 370 970, e-mail: starosta@obecnovyvestec.cz

déle jako ,Objednatel”

2. ZHOTOVITEL: TECHart systems s.r.o.

1.1

se sidlem Machatého 679/2, 152 00 Praha 5 — HluboCepy

IC: 26172615 DIC: CZ26172615

bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.

¢.0. 436615399/0800

tel.: 603 514 951, e-mail: fve@techart.cz

Subjekt zapsany v OR, vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil C,
vlozka 76785

déle jen ,Zhotovitel”

takto:

Preambule

Objednatel timto prohlasuje, Ze je pravnickou osobou (obec) a Ze ma veSkerou zplsobilost uzavfit
tuto smlouvu a plnit vSechny zavazky z ni vyplyvajici.

Zhotovitel timto prohlaSuje a podpisem smlouvy potvrzuje, Ze je pravnickou osobou TECHart
systems s.r.o. fadné& zaloZenou a existujici podle pravniho fadu Ceské republiky, a Ze ma
veskerou zpusobilost uzavfit tuto smlouvu a plnit vSechny zavazky z ni vyplyvajici.

Obé smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva je projevem jejich praveé, svobodné a omylu prosté
vule. Smluvni strany povazuji tuto smlouvu za ujednani v souladu s dobrymi mravy a shodné
prohlasuji, Ze tato smlouva nebyla uzaviena v tisni za napadné nevyhodnych podminek.

] Cast .
Uvodni ustanoveni

Objednatel vyslovné prohlasuje, Ze je opravnén realizovat dodavku v€. montaze — FVE - obec
Novy Vestec, spocivajici v instalaci FVE v&. bateriového ulozZisté na budové OU v obci Novy
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Vestec (FVE je 49,88 kWp a baterie o vyuzitelné kapacité 48,64 kWh). FVE bude umisténo na

stfedni konstrukci budovy. FVE bude je umisténa na budové OU na adrese: Ke Spofilovu ,5 parc.
€. 142/1, 142/3, v k. U. Novy Vestec [708038] Zapsaného u Katastralniho ufadu pro StfedoCesky
kraj, katastralni pracovisté Praha-vychod (takto specifikované budovy dale také jako ,Dilo®).

Objednatel ma zajem provést dodavku a montaz FVE - obec Novy Vestec dle projektové
dokumentace. Zhotovitel ma zajem realizovat zamér Objednatele v rozsahu dohodnutého dila v
souladu s touto smlouvou, platnymi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami
CSN pro danou ¢&innost, které se vztahuji k danému dilu.

Zhotovitel vyslovné prohlaSuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze ma veskeré pravni i faktické
pravomoci a zpusobilost k tomu, aby uzavfel tuto smlouvu a fadné spinil veSkeré zavazky
smlouvou predpokladané.

Zhotovitel se zavazuje byt osobou povinnou a spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly dle § 2 €)
zdkona ¢&. 320/2001 Sb. o finanéni kontrole ve vefejné spravé. Zhotovitel je dale povinen
uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu vcetné ucetnich dokladu
minimalné do konce roku 2036. Pokud je v ¢eskych pravnich pfedpisech stanovena Ihlita delsi,
musi ji Zadatel/pfijemce pouzit. Dodavatel je povinen minimalné do konce roku 2036 poskytovat
pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim nebo
zmocnénclim povéfenych organi (MZP, SFZP, MF CR, Nejvy$siho kontrolniho ufadu,
prislusného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych organa statni spravy) a je povinen
vytvofit vyse uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu
a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel a jeho poddodavatele k udéluji souhlas zastupcum SFZP
CR ziskavat a vyuzivat pofizeny fotograficky material a filmové zabé&ry a ty dale poskytovat tfetim
stranam v souvislosti s realizovanym projektem.

Cast Il.
Predmét smlouvy

Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést na sv(lj naklad, na své
nebezpeci, zplisobem, v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé, dilo oznacené jako
,Dilo*, spogivajici v instalaci FVE vé&. bateriového UloZi$té na budové OU v obci Novy Vestec
(FVE je 49,88 kWp a baterie o vyuZitelné kapacité 48,64 kwWh). FVE bude umisténo na stfeSni
konstrukci budovy. (déle také jako ,Dilo“ nebo ,stavba“), a takto zhotovené Dilo pfedat
Objednateli. Bliz8i specifikace Dila a podminky jeho zhotoveni jsou uvedeny v dalSich
ustanovenich této smlouvy. Zhotovitel se rovnéz zavazuje za podminek sjednanych v této
smlouvé odstranit jakékoli vady na Dile oznamené Objednatelem pfi pfedani Dila a/nebo v zaruéni
dobé.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli dohodnuté spoluplsobeni, fadné provedené a
dokoncené Dilo pfevzit a zaplatit Zhotoviteli odménu za provedeni Dila v souladu s touto
smlouvou.

Dodavatel bude v ramci plnéni pfedmétu této vefejné zakazky poskytovat zadavateli veSkerou
soucinnost nutnou k zajisténi kolaudaéniho souhlasu.

Cast Ill.
Zadavaci dokumentace, misto realizace Dila, rozsah Dila

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo podle:
1. Zpracované Studie stavebné technologického FeSeni fotovoltaické elektrarny
z 16.1.2026 vypracované TECHart systems s.r.o. v ndvaznosti na pfedloZzenou nabidku

z vybérového fizeni ze dne 16.9.2026

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze zadani od objednatele dostatecné podrobné
posoudil a provéfil a povazuje jej za dostateény podklad pro sjednani této smlouvy a pro provedeni
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Dila dle této smlouvy. Projektova dokumentace, byla souéasti VR a Zhotovitel ji obdrzel v ramci

své Ugasti ve VR (pfevzeti Zadavaci dokumentace v&. pFiloh). Zhotovitel potvrzuje podpisem této
smlouvy, Ze projektovou dokumentaci k dilu ma k dispozici, nebo ji pfevzal pfed podpisem této
smlouvy.

Vzhledem k tomu, Ze pfedmétem Dila jsou prace na vySe uvedeném Dile, bude Zhotovitel
provadét Dilo v misté umisténi Dila (dale také jako ,Misto provedeni Dila®)..

Dilo podle této smlouvy zahrnuje:

1. pFipravu stavenisté pro vystavbu, sestavajici zejména z nezbytnych pfFiprav stavenisté,
v€etné odvozu a likvidace materialu;

2. provedeni stavby, jak je vymezena v ¢él. 2.1 této smlouvy, a v8ech se stavbou
souvisejicich stavebnich praci, femesel, véci a material, tj. zhotoveni véci potfebnych
k provedeni Dila, v€etné vSech souvisejicich stavebnich praci, vSech véci a materiald
potfebnych k provedeni Dila, stejné jako provizorni oploceni stavby.

3. provedeni dohodnutych, stanovenych Ci pfedepsanych zkouSek k ovéfeni kvality,
funk&nosti a fadného provedeni Dila (pFip. jeho ¢asti);

4. konecny uklid Mista provedeni Dila, v€etné pfistupovych cest a souvisejicich prostor;
pod termin koneény uklid Mista provedeni Dila spada také odstranéni doCasnych
objektll a zafizeni nezbytnych pro provedeni Dila.

3.4 Zhotovitel potvrzuje, Ze v pfipadé pozdéjSiho pozadavku Objednatele rozsifi (pfipadné zuzi) po
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vzajemné dohodé rozsah Dila o dalSi eventualni prace a dodavky, jez se budou funk&né, vécné,
technicky, ¢i technologicky dotykat Dila. Zpusob sjednani pfipadnych vice (méné) praci je dohodnut
v dalSich ustanovenich této smlouvy.

Cast IV.
Podminky provedeni Dila

Zhotovitel se zavazuje Dilo provést podle bodu lll. této smlouvy, dalSich podminek dohodnutych
v této smlouvé, pravnich predpisti a technickych norem platnych v Ceské republice a Misté
provedeni Dila, popf. zplisobem obvyklym (nebude-li uréeno zadnym z jinych vysSe uvedenych
méfitek). V pfipadé rozdilnych parametrd stanovenych rdznymi technickymi normami plati
kriterium pfisnéj$i normy. Smluvni strany sjednavaji zavaznost technickych norem pro provedeni
Dila i v pfipadé, Ze se jedna o normy doporucujici. Zasadné plati, Ze Dilo musi splfiovat
pozadavky norem platnych v CR a Mist& provedeni Dila v dobé& pfedani Dila. V pfipadé nejasnosti
Zhotovitele je jeho povinnosti pfed zahajenim konkrétnich praci pfedem provedeni konzultovat
se stavebnim dozorem Objednatele.

Zhotovitel pouzije pro provedeni Dila jen materialy a zafizeni nové (dosud nepouZité), které maji
takové vlastnosti, aby byla po dobu pfedpokladané existence stavby pfi béZné udrzbé zaru€ena
platnymi pfedpisy, technickymi normami a pravnimi pfedpisy poZadovana pevnost, stabilita,
pozarni bezpecCnost, hygienicka nezavadnost a bezpecnost, bezpecnost pfi uzivani a ochrana
zdravi a Zivotniho prostfedi. Zhotovitel se zavazuje, ze material pouZity k provedeni Dila bude
béhem doby obvyklé Zivotnosti stavby (u zafizeni po dobu obvyklé doby zZivotnosti pfislusnych
zafizeni), zpUsobily pro pouziti ke smluvenému, popfipadé obvyklému ucelu.

Zhotovitel je povinen zajistit zakonem stanovené a rovnéz dohodnuté zkousky uréenych
technickych zafizeni, budou-li takové zafizeni sou€ésti Dila. Doklady o provedeni t&chto zkouSek
pfipravi a pfeda v ramci pfejimaciho fizeni. Nebude-li v dalSich ustanovenich této smlouvy
dohodnuto jinak, pfeda Zhotovitel Objednateli jako souc€ast Dila v ramci pfejimaciho fizeni
jednotlivé atesty vyrobk(l a materiald. Nepfedani téchto atestu, které by dle odborného nazoru
Objednatele branilo fadnému a/nebo bezpeénému a/nebo povolenému uzivani Dila bude
povazovano za vadu Dila resp. za nedokoncené Dilo se vSemi dlsledky, jakoz i za duvod
k odmitnuti pfevzeti nedokonceného Dila.
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Zhotovitel zavazné prohla8uje, Ze ma resp. bude mit k dispozici veSkeré atesty a jiné certifikaty

vyZzadované obecné& zavaznymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami pro u€ely dodavky
stavby a tyto postupné vzdy v souvislosti s pfislusnou dodavkou pfedlozi Objednateli k dispozici.
Atesty vyrobku a materialt postupné zabudovanych, jez mohou ovlivnit celkovou kvalitu stavby,
budou pfedkladany k nahlédnuti pfed zakrytim praci. O tom budou pofizovany zaznamy ve
stavebnim deniku. Dojde-li v pfipadé pochybnosti o kvalité dodavky k potfebé prukaznych
zkousek, bude Zhotovitel povinen je uhradit na svij naklad v pfipadé, ze potvrdi vadu jeho praci.
Zhotovitel se zavazuje veskere tyto doklady po dobu realizace Dila ukladat na stavenisti a umoznit
k nim v pfipadé zadosti pfistup stavebniho dozoru Objednatele.

Zhotovitel odpovida za fizeni postupu praci pfi realizaci Dila, za dodrzovani v§ech predpisu a
norem vztahujicich se k provadéni pfedmétnych praci a dodrZzovani podminek sjednanych pro
realizaci Dila v této smlouvé.

Zhotovitel je opravnén realizovat Dilo prostfednictvim svych zaméstnanc(, nebo subdodavatel(.
Zhotovitel nese plnou odpovédnost vici Objednateli za celé dilo v&. &asti realizované
subdodavateli. V pfipadé, ze Zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci prostfednictvim
subdodavatele, je jeho zména mozna pouze ve vyjimeCnych pfipadech a se souhlasem
Objednatele. Novy subdodavatel musi splfovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla
prokazana v zadavacim fizeni.

Zhotovitel se zavazuje udrZovat pofadek na stavenisti a v jeho okoli po celou dobu provadéni
Dila. Zejména je povinen prabézné (kazdy pracovni den) provadét uklid na stavenisti,
pfistupovych cestach a souvisejicich plochach. Termin ,doba provadéni Dila“ pro ucely tohoto
¢lanku smlouvy zahrnuje rovnéz dobu odstrafiovani vad a nedodélkl Dila. Zhotovitel odpovida za
to, Ze narusi pofadek a Cistotu v okoli stavenisté jen na dobu nezbytné& nutnou.

V rdmci koneéného uklidu Mista provedeni Dila zajisti Zhotovitel odstranéni vSech Skod, v€etné
pfipadné ekologické zatéze. Zasadné je zakazano, aby v rdmci terénnich Uprav byly pod vrchni
vrstvu zasypany zbytky stavebniho materialu. V pfipadé, Ze Zhotovitel nespini povinnosti
sjednané v tomto ¢lanku smlouvy, nebude Objednatel v takovém pFipadé povinen Dilo prevzit,
nebot se ma za to, Ze Dilo v takovém pfipadé vykazuje podstatné vady.

Zhotovitel si k realizaci Dila sam na vlastni naklady zajisti potfebné naradi, techniku, méfici
pFistroje, veSkery stavebni material a montazni material, v€etné jejich dopravy na stavenisté.

Objednatel je povinen Zhotoviteli zajistit v Misté provedeni Dila napojeni na zdroj elektrické
energie (220 V, 380 V) a studené vody. Naklady spotfeby el. energie a vody v souvislosti
s realizaci Dila ponese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen uvedené zdroje vyuzivat hospodarné a je
opravnén uvedené zdroje vyuzivat vylu¢né k provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni Dila nakladat s odpady v souladu s obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy, zejména zakonem o odpadech a pravnimi pfedpisy platnymi v Misté provedeni
Dila. Zejména je povinen ulozit veSkery odpad, zbytky stavebniho materialu, natérovych hmot,
chemickych smési apod. vyluéné na povolené skladky, pfipadné je nechat jinak zlikvidovat
v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy. Naklady a poplatky s tim spojené (v¢. dopravy na
misto uskladnéni ¢i likvidace odpadu) jsou soucasti dohodnuté ceny Dila. Zhotovitel odpovida
rovnéz za likvidaci veSkerych odpadl vzniklych v souvislosti s jeho €innosti podle této smlouvy.
Likvidaci odpadu Zhotovitel Objednateli dolozi potvrzenimi pFisluSnych organt v ramci
dokumentace pfi pfedani a prevzeti Dila.

Zhotovitel je pfi provadéni Dila povinen dodrzovat bezpecnostni a pravni pfedpisy platneé a tcinné
v Ceskeé republice a v Misté provadéni Dila. Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila postupovat
s nalezitou odbornou péeci.

Zhotovitel je povinen si pocinat pfi provadéni Dila a pfi odstrafiovani vad Dila tak, aby
nedochazelo ke Skodam na majetku Objednatele ani tfetich osob (zejména maijitelll sousednich
nemovitosti), zdravi osob, nebo Zivotnim prostfedi. Zhotovitel plné odpovida za Skody na majetku
Objednatele i tretich osob, zdravi osob, a Zivotnim prostfedi, vzniklé v dusledku provadéni Dila
nebo odstrafiovani vad Dila, a zavazuje se proto takto vzniklé Skody v pIné vysi nahradit.
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Zhotovitel je povinen si pfi provadéni Dila podinat tak, aby nedochazelo k neopravnénym

zasah(m do vlastnickych a jinych prav vlastnik( a uzivateld sousednich nemovitosti.

Zhotovitel se zavazuije fidit pfi provadéni Dila veSkerymi pokyny Objednatele a stavebniho dozoru
Objednatele, zejména pokyny sméfujicimi k véasnému a fadnému provedeni Dila ve smyslu této
smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje udéleni souhlasu se zplUsobem provedeni nebo uréeni zpusobu
provedeni praci, u nichz provedeni neni jinak stanoveno. O udéleni (pfip. odmitnuti) souhlasu
rozhodne Objednatel a s vysledkem rozhodnuti seznami Zhotovitele bez zbyteéného odkladu
(nejpozdéji do 5 pracovnich dnu) od vyzadani Zhotovitelem. Pozadavek i udéleni (odmitnuti se
zdlvodnénim) souhlasu bude zaznamenano ve stavebnim deniku. Odmitnuti udéleni souhlasu je
Zhotovitel povinen respektovat. Odmitnuti udéleni souhlasu je Objednatel povinen zduvodnit a
stanovit odpovidajici zplsob provedeni praci, jinak se ma zato, Ze souhlas byl udélen.

Cast V.
Termin plnéni, preruseni pInéni

Smluvni strany se dohodly, ze Objednatel pfeda Zhotoviteli stavenisté, které bude zpusobilé pro
zahdjeni a provadéni Dila podle této smlouvy do 15 kalendarnich dnG od uzavieni této
smlouvy, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Stavenisté se povazuje za zpUsobilé
pro zahajeni a provadéni Dila, pokud splfiuje pozadavky sjednané v ¢l. 6.1 této smlouvy. Smluvni
strany se dohodly, Ze o pfedani stavenisté bude sepsan protokol podepsany obéma smluvnimi
stranami (resp. jejich zastupci). Pokud se pfi pfedavani stavenisté zjisti jakékoli vady a nedostatky
stavenisté, které by mohly mit vliv na realizaci Dila, potom se protokol o pfedani stavenisté
nepodepiSe do té doby, nez budou zjisténé vady a nedostatky odstranény. K pfipadnym vadam
tak navrhne Zhotovitel feSeni napravy. Smluvni strany nasledné& vstoupi do jednani o odstranéni
nedostatk(l staveni$té. Po odstranéni nedostatk(l a vad stavenis§té bude stavenisté predano
Zhotoviteli formou uvedenou vtomto ¢lanku smlouvy. Den predani stavenisté uvedeny
v pfedavacim protokolu bude pro ucely této smlouvy povazovan za den zahajeni provadéni Dila
(dale také jako ,Den zahajeni provadéni Dila®).

Zhotovitel se zavazuje Dilo vymezené touto smlouvou provést a dokoncené predat Objednateli
nejpozdéji do 30. 6. 2027.

Termin dokonceni a pfedani Dila sjednany v ¢€l. 5.2 této smlouvy je terminem pevnym. Takto
sjednany termin je mozné ménit jen pisemnou dohodou stran uzavienou ve formé dodatku této
smlouvy, neni-li v této smlouvé stanoveno vyslovné jinak. V pfipadé, ze nebude mozno z duvodu
vy38i moci dodrzet termin uvedeny v €l. 5.2 této smlouvy, dohodly se smluvni strany, Ze upravi
pfiméfené tento termin vzajemné podepsanym dodatkem této smlouvy. Nedohodnou-li se
smluvni strany na dodate¢ném terminu pfedani Dila, potom plati, Ze Dilo bude pfedano v terminu
uréeném Objednatelem. Za vy$Si moc se pro ucely této smlouvy povazuji okolnosti uvedené v ¢l.
18.2 této smlouvy.

Zhotovitel mlze provést Dilo pfed dobou sjednanou v ¢El. 5.2 této smlouvy. Objednatel je

V pfipadé, Ze Objednatel nepfeda Zhotoviteli z dlivodu lezicich na strané Objednatele stavenisté
v terminu sjednaném v prvni vété ¢l. 5.1 této smlouvy v souladu s &l. 6.1 této smlouvy, ackoli se
Zhotovitel k pfevzeti stavenidté dostavil fadné a v€as, dojde k posunuti (prodlouzeni) terminu
dokoncCeni a pfedani Dila sjednaného v ¢l. 5.2 této smlouvy o takovou dobu, jakou Cinilo prodleni
Objednatele s pfedanim stavenisté Zhotoviteli zapfi¢inéné divody lezicimi na strané Objednatele.

Smluvni strany se timto dohodly, Ze bézné rozSifeni vécného rozsahu Dila, k némuz by v pribéhu
provadéni Dila na zakladé rozhodnuti Objednatele doSlo, nebude duvodem ke zméné
dohodnutého terminu dokonc&eni a pfedani Dila. Smluvni strany pro ucely této smlouvy povazuji
za bé&zné rozSifeni takové rozSifujici zmény vécného rozsahu Dila, jejichz dohodnuta cena
nepfesahne uhrnem 5% (vCetn&) celkové ceny Dila dohodnuté v této smlouvé (pocitano bez
DPH). Pfi sjednavani zmény terminu a ceny vécného rozsifeni Dila budou strany postupovat
zpUsobem dohodnutym v dalSich ustanovenich smlouvy pro projednani ceny vicepraci a zmén
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Dila. Na zménu terminu dokonceni a pfedani Dila nemaji v3ak vliv rozSifeni vécného rozsahu

Dila ani jakékoliv jiné viceprace vyvolané z divodu lezicich na strané Zhotovitele.

Objednatel je opravnén pisemnym sdélenim doruéenym Zhotoviteli rozhodnout o preruseni
realizace Dila s ucinnosti od doru€eni sdéleni, a to az do doby, nez Objednatel realizaci Dila
stejnym zpusobem (tj. pisemnym oznamenim doru¢enym Zhotoviteli) obnovi. V takovém pfipadé
ma Zhotovitel pravo na uhradu pfiméfené ¢asti ceny za provedeni Dila, odpovidajici dosud
provedenym pracim. Pravo Zhotovitele sjednané v €l. 17.2 odst. 1. této smlouvy timto neni jakkoli
dotéeno. Zhotovitel je povinen bezprostfedné poté, co mu bude doru¢eno oznameni Objednatele
o pferudeni realizace Dila zajistit stavenisté pfimérené tak, aby nedoslo ke Skodam na doposud
provedenych pracich, na majetku &i zdravi Objednatele ani tfetich osob ani Skodam na zZivotnim
prostfedi. Takové zajisténi stavenisté je Zhotovitel povinen udrzovat po celou dobu pFeruseni
realizace Dila. U&elné vynaloZené néklady na takové zajisténi stavenisté jdou k tizi Objednatele.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé pferuSeni realizace Dila uvedeného v €&l. 5.7 této smlouvy
dojde k posunuti (prodlouzeni) terminu dokon&eni a pfedani Dila sjednaného v &l. 5.2 této smlouvy
o takovou dobu, jakou E&inilo pferueni realizace Dila dle vySe uvedeného ¢lanku.

Dojde-li k pferuseni realizace Dila na dobu delSi nez patnact (15) pracovnich dnd na zakladé
pfikazu pfislusného spravniho organu, a pokud tento pfikaz nebyl vydan v disledku jednani nebo
opomenuti Zhotovitele nebo osob jim zaméstnanych nebo povéfenych, dojde k posunuti
(prodlouzeni) terminu dokonceni a pfedani Dila sjednaného v €l. 5.2 této smlouvy o takovou dobu,
jakou Cinilo uvedené preruseni realizace Dila nafizené pfisluSnym spravnim organem.

Je-li vtéto smlouvé sjednano, Ze dojde v dusledku vyslovné uvedené skute¢nosti k prodlouzeni
terminu dokonCeni a predani Dila sjednaného v ¢l. 5.2 této smlouvy, pfistoupi smluvni strany
k upravé tohoto terminu formou dodatku této smlouvy podepsaného ob&ma smluvnimi stranami.

Cast VI.
Stavenisté

Objednatel pfeda Zhotoviteli stavenisté v terminu a zplisobem uvedenym v €l. 5.1 této smlouvy.
Stavenis$té musi byt v den protokolarniho pfedani prosto takovych prav tfetich osob, ktera by
mohla ohrozit zahajeni realizace Dila. Zhotovitel podpisem protokolu o pfedani stavenisté potvrdi,
Ze stavenisté je pfedano ve stavu, ktery umoznuje Fadné zahajit provadéni Dila, Ze stavenisté
nema takové parametry, jez by branily v realizaci Dila. Objednatel prohlasuje, Ze prava vlastniku
a uzivatelt sousedicich nemovitosti nepredstavuji pfekazku realizace Dila. Objednatel dale
prohlasuje, Ze mu nejsou znamy zadné ekologické zatéZze pozemkl, na nichZ ma byt Dilo
realizovano. Pokud se v priibéhu realizace Dila takova prava nebo zatéze zjisti nebo vyskytnou,
zavazuji se smluvni strany vyvinout maximalni usili k jejich odstranéni tak, aby Dilo mohlo byt
dokon&eno a pfedano v terminu sjednaném v ¢l. 5.2 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu poté, co mu bude stavenisté pfedano, stavenisté
oznacit v souladu s pFislusnymi pravnimi pfedpisy a pozadavky pfislusného stavebniho ufadu a
jinych stavbou dotéenych spravnich organu za pfedpokladu, Zze mu je dal Objednatel na védomi.
Takové oznaceni stavenisté je Zhotovitel povinen dodrZovat po celou dobu realizace Dila az do
pfedani Dila Objednateli.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace Dila zajiStovat na své naklady ostrahu staveniste,
jakoz i majetku Zhotovitele. Objednatel neni jakkoli odpovédny za ztratu, odcizeni, zni€eni &i
posSkozeni véci Zhotovitele nachazejicich se v arealu stavenisté.

Zhotovitel je opravnén plochu stavenisté uzivat vyluéné pro ucely realizace Dila dle této smlouvy.
Takové uzivani plochy stavenisté Zhotovitelem je bezplatné.

Zhotovitel je opravnén vybudovat na stavenisti do¢asné objekty a zafizeni nezbytné pro provedeni
Dila. Zhotovitel je povinen tyto doCasné objekty a zafizeni nezbytné pro provedeni Dila odstranit
nejpozdéji do okamziku pfedani Dila Objednateli.

V hranicich stavenisté Zhotovitel zodpovida za bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci (dale také
jako ,BOZP*) a pozarni ochranu (dale také jako ,PO*) svych pracovnik(l a smluvnich partnerd.
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Jiné osoby vstupujici na stavenisté s védomim Zhotovitele je povinen Zhotovitel prokazatelné

proskolit o BOZP a PO, jakoz i dalSich podminkach pohybu a &innosti na stavenisti.

Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce autorského
dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika, pfipadné €innost koordinatora bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, a to v pfiméfeném rozsahu.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni staveni$§té do tfi pracovnich dnl po fadném predani a
prevzeti dila.

Cast VII.
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode Dne zahajeni provadéni Dila stavebni denik. Do deniku je povinen
zapisovat veSkeré skute€nosti rozhodné pro pInéni této smlouvy a skute€nosti, které maji vyznam
pro pribéh a provadéni realizace Dila. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku
a k zapisu pripojovat své stanovisko (souhlas, namitky apod.). Povinnost Zhotovitele vést
stavebni denik konc&i zapisem o odstranéni vad a nedodélkll z pfejimaciho Fizeni a po realizaci
pfipominek, které vyplynou z kolaudacéniho fizeni. Stavebni denik bude veden v Eeském jazyce.

Denni zaznamy Ccitelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci Zhotovitele, popfipadé jeho
zastupce zasadné v den, kdy byly prace provedeny nebo nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem
zapisu. Mimo stavbyvedouciho Zhotovitele (pfip. jeho zastupce) muze provadét potfebné
zadznamy v deniku stavebni dozor Objednatele, organy statniho dohledu a zastupci smluvnich
stran k tomu stranami zmocnéni.

Nesouhlasi-li néktera ze smluvnich stran s obsahem zapisu ve stavebnim deniku, ktery ucinila
kterakoli z osob opravnénych Cinit zaznamy (&l. 7.2 této smlouvy), musi k tomuto zapisu pfipojit
své stanovisko nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd, jinak se ma za to, Zze s obsahem tohoto
zapisu souhlasi a skute¢nosti uvedené v tomto zapise budou povazovany za prokazané. Tato
fikce souhlasu vSak neplati pro pfipad, kdy by na zakladé takového zapisu mélo dojit
k jakémukoliv zhorSeni kvality Dila anebo k jakékoliv zméné této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze zapisy z kontrolnich dnl stavby se stavaji automaticky nedilnou
soucasti stavebniho deniku. Jiné zapisy stran pfedmétu této smlouvy jen v pfipadé, Ze je to v nich
uvedeno anebo budou fakticky ke stavebnimu deniku pfipojeny.

Zapis zapsany ve stavebnim deniku podepsany stavbyvedoucim Zhotovitele a stavebnim
dozorem Objednatele je dikazem o zapsané skutecnosti a podkladem pro eventuelni smluvni
Upravy.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace Dila kdykoli umoznit pfistup ke stavebnimu deniku
v§em osobam opravnénym c¢init do stavebniho deniku zaznamy (¢l. 7.2 této smlouvy). Original
stavebniho deniku Zhotovitel pfeda Objednateli spolu s ostatnimi v ramci doklady prfedavanymi
Objednateli pfi pfedani Dila. Objednatel jako stavebnik je povinen uchovavat stavebni denik po
dobu a dle podminek uréenych pfisluSnymi obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména
stavebnim zédkonem a jeho provadécimi vyhlaskami.

Cast VIII.
Zkousky

Zhotovitel provede jako soucast Dila veSkeré zkousky, jejichZ provedeni pfedpoklada nebo uklada
obecné zavazny pravni predpis nebo technicka norma (revizni zkousky technickych zafizeni
apod.) nebo tato smlouva. Usp&sné provedeni zkousek je podminkou pro predani a prevzeti Dila,
s vyjimkou téch, které nemohou byt prokazatelné vyhodnoceny. Doklady (protokoly, certifikaty) o
Uuspésném provedeni zkousek budou pfedany v ramci dokladu pfedavanych Objednateli pfi
predani Dila.

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele pisemné (popf. faxem) k u&asti na provedeni a
vyhodnoceni vSech zkou$ek vzdy nejméné pét (5) pracovnich dnl pfedem. Vyzvu Ize ucinit i



8.3

8.4

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

R 8 European : STATNI FON
:n-: Investment e Ministerstvo Zivotniho prostiedi (J e =
Bank "

The EL bant .

Evropska
komise

zapisem ve stavebnim deniku. Objednatel ma pravo povéfit u€asti na zkouskach jinou, odborné

zpUsobilou osobu, pfipadné takovou osobu k Ucasti pfi provadéni zkousek pfizvat.

Pribéh kazdé zkousky osvédCuji smluvni strany zapisem ve stavebnim deniku. V pfipadé
uspésné zkousky sepisi smluvni strany vedle toho i pro kazdou jednotlivou zkousku samostatny
protokol o usp&Sném provedeni zkousky a Zhotovitel vyda o provedené zkouSce pfislusné
osvédceni - certifikat. Nebudou-li zkouska uspésna, provede Zhotovitel bez zbyteéného odkladu
a na své naklady nezbytna opatfeni k napravé a nasledné vyzve Objednatele k uc¢asti na
opakované zkousSce. Naklady opakovanych zkou$ek (v€. nakladl na ucast Objednatele pfip.
Objednatelem pfizvané ¢i povéfené osoby) nese v pIiné vySi Zhotovitel. Podpisem protokolu o
Uuspésném provedeni zkousSky se Objednatel nezbavuje prava na pfipadné uplatnéni prav
z odpovédnosti za vady této ¢asti Dila (které se dana zkouska tyka).

V pfipadé, Ze by ani opakovana zkouska nebyla uspé&3na, bude mit Zhotovitel pravo neprodlené
pfipravit ndhradni FeSeni, smé&fujici co nejvice k zadanému cili. Ndhradni feSeni bude podrobeno
zkouskam dle vySe uvedeného postupu. V pfipad&, Ze by ani opakovana zkouska nahradniho
feSeni nebyla uspésna a pfitom se jednalo o feSeni dllezitého problému (stanoveni dllezZitosti
problému pfislusi vyluéné Objednateli), vznikne v takovém pfipadé Objednateli pravo odstoupit
od této smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak.

Cast IX.
Predani a prevzeti Dila

Zhotovitel je povinen nejpozdégji pét (5) pracovnich dni pfed dohodnutym terminem dokonceni a
pfedani Dila vyzvat pisemné& nebo e-mailem Objednatele k pfevzeti Dila. Smluvni strany se
dohodly, Ze Zhotovitel je opravnén takto vyzvat Objednatele k pfevzeti Dila pouze za
predpokladu, Ze pfed zaslanim vyzvy k pfevzeti Dila uspésSné absolvoval zkousky pfedpokladané
touto smlouvou.

Objednatel je povinen bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do péti (5) pracovnich dnl od
doruceni vyzvy Zhotovitele k prevzeti Dila, posoudit provedeni Dila a provedené Dilo pfevzit,
paklize je Dilo provedeno v souladu s touto smlouvou, pfipadné v této Ihaté Dilo vratit Zhotoviteli
k dopInéni a/nebo opravé. K pfedani Dila dojde v Misté provedeni Dila, nedohodnou-li se strany
jinak, a to za ucCasti obou smluvnich stran. Bude-li Objednatel v prodleni se splnénim jeho
povinnosti sjednané v prvni vété tohoto odstavce, potom se o dobu prodleni Objednatele
prodlouzi sjednana Ihlta pro dokonceni a pfedani Dila (sjednana v ¢l. 5.2 této smlouvy).

Zhotovitel je povinen pfedlozit Objednateli v ramci prejimaciho Fizeni tyto dokumenty:

1. protokoly o uspéSném provedeni v8ech zkouSek pfedpokladanych touto smlouvou a
osvédceni (certifikaty) o provedenych zkouskach (objektivné proveditelnych pfed
dokonéenim Dila) v¢. dokladu o vysledcich (méfeni) téchto zkousek, certifikaty a atesty
o0 pouzitych materialech, vCetné protokold a dokladd pozadovanych pfisluSnymi
spravnimi rozhodnutimi vztahujicimi se k Dilu,

2. stavebni denik v originale v Citelné a srozumitelné podobé,
3. veskeré doklady o likvidaci odpadu z ¢innosti Zhotovitele podle této smlouvy,

Objednatel je povinen Dilo pfevzit pouze za predpokladu, Ze vSechny zkousky pfedpokladané
touto smlouvou budou Uspé&3né a Dilo bude realizovano dle podminek (zejména kvalitativnich)
stanovenych v této smlouvé, a dale tehdy, bude-li Dilo vykazovat pouze drobné vady a nedodélky.
Za drobné vady a nedodélky se pro ucely této smlouvy povazuji takové vady a nedodélky Dila,
které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila (ani pfedmétu Dila) ke sjednanému
UCelu. V pfipadé, ze strany budou mit odliSny nazor na povahu vady &i nedodélku (tj. zda-li je
vada &i nedodélek drobny ve vyznamu vySe uvedeném ¢i nikoli), rozhodne o povaze znalec, na
kterém se strany dohodnou.

Objednatel neni povinen prevzit Dilo nedokoncené a/nebo Dilo majici vady nebo nedodélky
odlisné od drobnych vad a nedodélku (definovanych v ¢l. 9.4 této smlouvy
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Pfevezme-li Objednatel Dilo s drobnymi vadami a nedodélky, budou tyto drobné vady a nedodélky

sepsany v protokolu o pfedani a prevzeti Dila. V takovém pfipadé se Zhotovitel zavazuje tyto
drobné vady a nedodélky odstranit v terminu sjednaném v protokolu o pfedani Dila, a nebude-li
termin v protokolu sjednan, potom ve Ihuté uréené Objednatelem, ktera nesmi byt kratSi nez deset
(10) pracovnich dnu od predani Dila.

Nebude-li Dilo Objednatelem z vySe uvedenych ddvodu prevzato a Zhotovitel bude povinen
odstranit zjiS§téné vady a nedodélky, nebude mit doba potfebna k doplnéni a/nebo opravé Dila vliv
na sjednany termin dokonceni a pfedani Dila (¢l. 5.2 této smlouvy). Po opravé a/nebo doplnéni
Zhotovitel pfedlozi Dilo k posouzeni jako by $lo o prvni predloZeni.

O pfedani Dila bude sepsan ve dvou vyhotovenich protokol o pfedani a pfevzeti Dila, ktery
podepisi ob& smluvni strany. Kazda ze smluvnich stran pfitom obdrzi jedno (1) vyhotoveni
protokolu.

Okamzikem pfedani a pfevzeti Dila se pro ulely této smlouvy rozumi datum pfedani Dila
vyznaceny v protokolu o pfedani a pfevzeti Dila.

Cast X.
Prechod vlastnického prava, nebezpeci Skody na véci, pojisténi

Vlastnické pravo k zhotovovanému Dilu bude pfechazet na Objednatele priibézné s pevnym
zabudovanim véci, jako souc&asti Dila, nejpozdéji vSak okamzZikem pfedani a pfevzeti Dila (¢l. 9.9
této smlouvy). V pfipadé pochybnosti o okamZiku pfechodu vlastnického prava se ma za to, Ze
dnem pfechodu vlastnictvi je den pfedani a pfevzeti Dila (€I. 9.9 této smlouvy). VeSkera zafizeni,
stroje, material apod. do doby, neZ se stanou soucasti Dila, jsou ve vlastnictvi Zhotovitele.

Zhotovitel nese nebezpeli Skody na véci (Dile) aZz do okamZiku pfedani a prevzeti Dila
Objednateli (¢l. 9.9 této smlouvy). To znamena, Ze nebezpedi Skody na véci (Dile) pfejde na
Objednatele okamzikem pfedani a prevzeti Dila (¢l. 9.9 této smlouvy). Stejné tak nese Zhotovitel
i nebezpeli Skody a ztraty na veSkerych materidlech, hmotach a zafizenich, které pouziva a
pouZzije k provedeni Dila. To neplati v pfipadech, kdy Zhotovitel prokaze, ze Skoda vznikla vylu¢né
v dusledku zavinéného poruseni povinnosti Objednatele.

Cast XI.
Kvalita Dila, zaruka, reklamace

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud jde o kvalitu (jakost), musi byt Dilo provedeno podle bodu
I11.1 této smlouvy, dalSich podminek dohodnutych v této smlouvé, pfislusnych pravnich predpisu
a technickych norem platnych v Ceské republice a Misté provedeni Dila, popf. zpisobem
obvyklym (nebude-li uréeno zadnym z jinych vySe uvedenych méfitek). V pfipadé rozdilnych
parametru stanovenych riznymi technickymi normami plati kriterium pfisnéj$i normy. Smluvni
strany sjednavaji zavaznost technickych norem pro provedeni Dila i v pfipadé, Ze se jedna o
normy doporudujici. Zasadné plati, Ze Dilo musi splfiovat pozadavky norem platnych v CR a Misté
provedeni Dila v dobé pfedani Dila.

Zhotovitel odpovida Objednateli za to, Ze Dilo bude mit v okamZiku jeho pfedani a po sjednanou
zarucni dobu vlastnosti (zejména pokud jde o jakost Dila) stanovené touto smlouvou. Zhotovitel
dale odpovida za to, Ze Dilo bude pouZzitelné k dohodnutému ucelu (pfipadné ucelu obvyklému)
a dale za to, Ze je kompletni a bez pravnich a jinych vad. Zhotovitel odpovida za vady, které mélo
Dilo v okamziku jeho pfedani Objednateli. Vady zjiSténé pfi pfejimacim procesu budou feSeny
postupem sjednanym v Casti IX. této smlouvy. Za vady zji§téné po predani Dila Objednateli
odpovida Zhotovitel v ramci poskytnuté zaruky.

Pokud jiz v pribéhu provadéni Dila vyjdou najevo nedostatky a zavady, je Zhotovitel povinen tyto
nedostatky a zavady na vyzvani Objednatele i stavebniho dozoru Objednatele bez zbyte¢ného
odkladu odstranit. Timto neni dotéeno pravo Objednatele na uplatnéni prava z odpovédnosti za
vady Dila, ani pravo Objednatele na nahradu pfipadné Skody vzniklé v dasledku vadného
provedeni Dila.
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Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o zjisténych vadach Dila bez zbyte¢ného odkladu

po jejich zjisténi, a to pisemné na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy nebo faxem na
pfislusné Cislo Zhotovitele uvedené v zahlavi této smlouvy. V pfipadé nebezpedi prodleni
s odstranénim vady Ize u€init reklamaci telefonicky s tim, Ze pisemné nebo e-mailové vyrozuméni
o takové vadé bude Zhotoviteli odeslano nejpozdéji do 48 hodin od telefonického oznameni.

Smluvni strany se dohodly, ze Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za kvalitu provedeni Dila
a za kvalitu pouzitych materiald v délce dle pozadované technické specifikace (pfiloha ¢.6
Zadavaci dokumentace), neni-li v dalSich ustanovenich této smlouvy sjednano jinak. Zaruka se
nevztahuje na bézné opotfebeni a zavady vzniklé neodbornym uzivanim.

Zaru¢ni doba zacne béZet od okamZiku pfedani a pfevzeti Dila (€l. 9.9 této smlouvy). Do zaruéni
doby se nepodita doba od uplatnéni vady Dila Objednatelem u Zhotovitele do okamZiku
odstranéni takové vady. O tuto dobu se zaruéni doba automaticky prodluzuje.

Zhotovitel je povinen bezplatné odstranit vadu vzniklou nebo zjist&nou v zaruéni dobé v nejkratSim
technicky mozném terminu s pfihlédnutim k povaze vady. Nebude-li dohodnuto jinak, odstrani
Zhotovitel reklamovanou vadu do deseti (10) pracovnich dni od jejiho nahlaseni. V pfipadé, ze
povétrnostni podminky odstranéni vady ve shora uvedeném terminu neumozni, stanovi
Objednatel pro odstranéni vzniklé vady pfiméfené termin novy, ktery bude pro Zhotovitele
zdravi, ¢i majetku Objednatele, je Zhotovitel povinen takovou vadu odstranit neprodlené po
nahlaseni, nejpozdéji vSak do tfi (3) pracovnich dnu.

Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zplisobeny pouzitim podkladl resp. pokynu, pfevzatych
od Objednatele a Zhotovitel pfi vynaloZzeni veSkerého Usili a odborné péce, kterou Ize po ném
spravedlivé pozadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, pfestoze je podrobil peclivému
posouzeni, na nedostatky a zavady podkladd nebo pokynd Objednatele pisemné upozornil
s poznamenanim moznych disledkU a ten na jejich pouziti pisemné trval. V takovém pfipadé je
Zhotovitel povinen na zadost Objednatele dohodnout opatfeni k co nejrychlejSimu odstranéni
zavad za uplatu.

Zhotovitel odpovida Objednateli za veSkeré Skody, které mu vzniknou v dlsledku toho, zZe
Zhotovitel pfi provedeni Dila porus$il nékterou svou povinnost uvedenou v této smlouveé. Zhotovitel
rovnéz odpovida za veSkeré skody vzniklé v disledku vadného provedeni Dila. Objednatel ma
narok pozadovat po zhotoviteli veSkeré naklady, které mu (Objednateli) vznikly v souvislosti
s uplatnénim jeho prava odpovédnosti za vady Dila.

11.10V pfipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim jakékoli vady Dila namitnuté v zaruéni dobé ma
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Objednatel pravo odstranit vzniklé vady sam nebo prostfednictvim tfeti osoby, a to na naklady
Zhotovitele. Narok Objednatele na uhradu dalSich sjednanych sankci v souvislosti s prodlenim
Zhotovitele s odstranénim vad, ani narok Objednatele na nahradu Skody vzniklé v dusledku
prodleni Zhotovitele s odstranénim namitané vady, timto nejsou jakkoli dotCeny.

Cast XIL.
Stavebni dozor, stavbyvedouci

Objednatel ustanovuje Jifiho Luberta, tel. 773 370 970, e-mail: starosta@obecnovyvestec.cz

jako kontaktni osobu a jako TDI pro jednani se Zhotovitelem do doby, nez povéfi vykonem
stavebniho dozoru dalSi osobu. Objednatel je opravnén osobu povéfenou stavebnim dozorem v

pribéhu realizace Dila zménit. Stavebni dozor (nebo kontaktni osoba) Objednatele zejména

sleduje, zda je Dilo provadéno podle smluvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich

12.2

predpist a rozhodnuti vefejnopravnich organli a organizaci. Na nedostatky zjis§téné v prabéhu
provadéni Dila upozorni bez zbyteéného odkladu Zhotovitele.

Zhotovitel ustanovuje jmenovité hlavnim stavbyvedoucim pro zhotoveni Dila p. Milana Skalského,
tel.: 770 197 148. Zhotovitel je opravnén v pribéhu realizace Dila po pfedchozim projednani
s Objednatelem zménit stavbyvedouciho. Objednatel je opravnén pozadat Zhotovitele 0 zménu
stavbyvedouciho v ptipad&, Ze bude nespokojen s vykonem jeho g&innosti. Zadost o zménu
stavbyvedouciho Objednatel u€ini pisemné nebo zapisem do stavebniho deniku (prostfednictvim
stavebniho dozoru Objednatele). Zhotovitel je povinen Zzadosti Objednatele o zménu
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stavbyvedouciho vyhovét bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji vSak do péti (5) pracovnich dnu od
podani Zadosti. O jakékoli zméné stavbyvedouciho je Zhotovitel povinen bezodkladné informovat
Objednatele, a to pisemné a také zapisem do stavebniho deniku.

Cast XIll.
Cena za provedeni Dila

Smluvni strany se dohodly na cené za provedeni Dila, ktera €ini:

1 542 918,- K€ bez DPH 21% (slovy: Jedenmilionpétsetctyficetdvatisicedevétsetosmnact korun
Ceskych)

1 866 930,78K¢E vEetné DPH 21% (slovy: JedenmilionosmsetSedesatSesttisicdevétsettficet korun
Ceskych sedmdesatosm haléfu)

324 012,78K¢é DPH 21%.

13.2 Cena za provedeni Dila sjednana v ¢l. 13.1 této smlouvy je pevna, nepfekrocitelna a nejvyse

pfipustna. Na tuto cenu nebude mit Zadny vliv inflace, devalvace, kursové zmény, zvySeni mezd,
zmény cen materiald, praci, energii, médii, jakoz i dalSi obdobné skute¢nosti, nedohodnou-li se
strany vyslovné jinak a neni-li v dalSich ustanovenich této smlouvy dohodnuto jinak.

13.3 Cena za provedeni Dila sjednana v ¢l. 13.1 této smlouvy zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele

spojené s pofizenim (pfipravou a provedenim) Dila, jak je vymezeno v pfislusnych ustanovenich
této smlouvy, jakoz i veSkery kalkulovany zisk Zhotovitele.

13.4 Zména ceny za provedeni dila je pfipustna pouze v pfipadé zmény DPH.

13.5 VesSkeré pozadované viceprace budou uhrazeny dle podminek sjednanych v dalSich

14.1

ustanovenich této smlouvy.

Cast XIV.
Platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, Ze Objednatel uhradi Zhotoviteli cenu za provedeni Dila v dohodnuté
vySi na zakladé vystavené faktur (danovych dokladl) se splatnosti 30 dnd. Cena dila bude
hrazena priabézné na =zakladé faktur s nalezitostmi dafiového dokladu. Faktury budou
vystavovany meési¢né, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Den uskute¢néni zdanitelného
plnéni je den, ve kterém opravnéna osoba objednatele potvrdi podpisem spravnost protokolu o
provedenych pracich. V pfipadé pozadavku Objednatele z diivodu spIinéni dotacnich podminek,

je Zhotovitel povinen vyfakturovat jiZ dokon&ené stavebni prace ke dni, ktery stanovi Objednatel.

14.2 VesSkeré faktury vystavené Zhotovitelem musi splhovat vSechny nalezitosti fadného darfového

dokladu. V pripadé namitek Objednatele k faktufe jako dariovému dokladu pro jeji vécné Ci
formalni nedostatky je Objednatel povinen takovou fakturu bezodkladné vratit Zhotoviteli
s fadnym oddvodnénim jejiho vraceni. Zhotovitel je vtakovém pfipadé povinen provést
bezodkladné napravu — vystavit Objednateli opravenou fakturu. Splatnost takto opravené faktury
se pocita ode dne jejiho doruceni Objednateli (sjednané Ihlty splatnosti jsou nedotéeny).

14.3 Jakékoli platby hrazené Objednatelem Zhotoviteli dle této smlouvy nebo v souvislosti s ni se

povazuji za uhrazené okamzikem pfipsani pfedmétné ¢astky na bankovni ucet Zhotovitele.

144 Vzhledem ktomu, Ze zakazka bude spolufinancovana z dotace poskytnuté Ministerstvem

15.1

Zivotniho prostiedi, je Zhotovitel povinen v pfipadé potreby vystavit dafiovy doklad samostatné na
objednatelem specifikované prace a to véetné oznaleni polozek ve schvaleném rozpoctu.
Objednatel mu v této véci poskytne soucinnost.

Cast XV.
Viceprace, ménéprace

Za viceprace budou povazovany prace provadéné na zakladé pozadavku Objednatele nad ramec
rozsahu Dila vymezeného podle této smlouvy, pficemz divody (pfi€iny) takovych vicepraci
nebudou leZet na strané Zhotovitele.
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Pro sjednéni a uhradu vicepraci budou platit ndsledujici zasady:

a) rozsah pozadovanych vicepraci musi byt pfed provedenim odsouhlasen ob&ma stranami
ve stavebnim deniku nebo samostatnou dohodou (zapisem),

b) pfed provedenim vicepraci musi byt odsouhlasena jejich cena nebo alespor zplsob
stanoveni jejich ceny,

c) kazdé provedené viceprace budou potvrzeny pisemné Objednatelem,

d) potvrzeni Objednatele o provedeni vicepraci bude podkladem pro jejich fakturaci podle
dohodnuté ceny,

e) odména za provedeni vicepraci bude hrazena oddélené od ceny za provedeni Dila (Cast
XIII. této smlouvy), a to na zakladé samostatné faktury (faktur) vystavené Zhotovitelem
na vrub Objednatele az po pisemném potvrzeni Objednatele o provedeni fakturovanych
vicepraci, nedohodnou-li se strany v konkrétnim pfipadé jinak.

Zhotovitel bude mit narok na uhradu vicepraci jen v pfipadé, Ze se pfed jejich provedenim dohodl
s Objednatelem na jejich cené.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni vicepraci dodrzet podminky stanovené v této smlouvé pro
provadéni Dila, zejména (nikoli vSak vyluéné) co se jakosti ty¢e. Ohledné provedenych vicepraci
poskytuje Zhotovitel zaruku za kvalitu jejich provedeni ve stejné délce jako zaruku za kvalitu Dila
s tim, Zze zaruéni doba zaCne bézet (pro kazdou vicepraci zvlast) okamzikem pisemného
potvrzeni Objednatele o provedeni danych vicepraci. Pokud jde o uplatnéni prava Objednatele
z vad vicepraci a odstrafiovani t&chto vad Zhotovitelem, bude pfiméfené pouzito ujednani Casti
XI. této smlouvy.

Za zmen3eni rozsahu Dila (ménéprace) budou povazovany pfipady, kdy dojde k zuZeni rozsahu
Dila oproti vySe sjednanému. Objednatel ma pravo, na zakladé pisemného oznameni zaslaného
Zhotoviteli, zmen8it jednostranné rozsah Dila. Navazné na zmenSeni rozsahu Dila dojde na
zakladé pisemné dohody se Zhotovitelem k pfiméfenému snizeni ceny za provedeni Dila. V ramci
ménépraci budou vzdy realizovany zmény vécného feseni, nebo zmény parametrd pouzitych
materialQ, které navrhne Objednatel.

V pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v poloZzkovém rozpoctu, bude zména ceny
stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu.

V pfipadé zmén u praci, které nejsou v poloZzkovém rozpoctu uvedeny, bude cena stanovena dle
cenového systému stavebnich praci RTS, nebo URS

Cast XVI.
Nahrada skody, sank¢ni ujednani

Kazda ze smluvnich stran nese odpovédnost za zplUsobenou $kodu v ramci platnych pravnich
predpisti a této smlouvy. Obé strany se zavazuji k vyvinuti maximalniho Usili k pfedchazeni
Skodam a k minimalizaci vzniklych skod.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim jeho zavazku sjednanych v €l. 5.2, této smlouvy (nebo
kteréhokoli z nich) je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,1% denné
z celkové ceny v&. DPH za kazdy i zapoc€aty kalendafni den prodleni. Narok Objednatele na
nahradu pfipadné Skody vzniklé v dlsledku prodleni Zhotovitele se spinénim jeho zavazku
sjednaného v ¢&l. 5.2 této smlouvy timto neni jakkoli dot&en.

V pfipadé, ze Zhotovitel porusi kterykoli ze zavazk( €i povinnosti sjednanych v této smilouve,
bude Zhotovitel povinen uhradit Objednateli za kazdy takovy pfipad smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K¢ (slovy: Desettisic korun ¢eskych). Narok Objednatele na nahradu pfipadné Skody
vzniklé v disledku poruseni zavazku Zhotovitelem timto neni jakkoli dotéen.
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V pfipadé prodleni Objednatele s uhradou ceny za provedeni Dila Zhotoviteli je Objednatel

povinen Zhotoviteli mimo dluzné &astky uhradit rovnéz uroky z prodleni ve vysi 0,05% dluzné
Castky denné za kazdy i zapo€aty den prodleni.

Cast XVII.
Odstoupeni od smlouvy

Vedle pfipadl stanovenych zakonem bude mit Objednatel pravo odstoupit od této smlouvy
v téchto pfipadech:

1. pokud Zhotovitel provadi Dilo zjevné vadné, Objednatel Zhotovitele pisemné
upozorni, Zze Zhotovitel neplni své smluvni povinnosti, a vyzve ho k odstranéni
vytykanych nedostatkll v pfiméfené I[h(té, dle povahy zjisténého porusovani
Smlouvy. Pokud Zhotovitel neodstrani diivodné vytykané zavady v urcené Ih(té,
mUze Objednatel odstoupit od této smlouvy.

2. bude-li Zhotovitel v prodleni se splnénim jeho zavazku sjednaného v ¢&l. 5.2 této
smlouvy déle nez patnact (15) dni.

3. v dalSich pfipadech vyslovné sjednanych v této smlouvé.

4. Pokud Objednatel neobdrzi na pfedmét smlouvy dotaci, nebo pfislib dotace od
Ministerstva zivotniho prostfedi, muze odstoupit od smlouvy nejpozdéji pred
predanim stavenisté Zhotoviteli. Zhotoviteli nenalezi v tomto pfipadé Zadna nahrada
Skody, nebo uslého zisku

Vedle pripadl stanovenych zakonem bude mit Zhotovitel pravo odstoupit od této smlouvy v téchto
pfipadech:

1. Pokud bude provadéni Dila pferuseno nebo zastaveno z divodu, které nejsou na
strané Zhotovitele a preruseni potrva déle nez patnact (15) dnd, nebo pokud bude
realizace Dila zastavena nebo pozdrzena po dobu del§i nez patnact (15) dnli na
z&kladé prikazu pfisludného spravniho organu, a pokud tento pfikaz nebyl vydan
v dlsledku jednani nebo opomenuti Zhotovitele nebo osob jim zaméstnanych nebo
povéienych, ma Zhotovitel bez omezeni jinych svych prav nebo opravnych
prostfedk(l pravo odstoupit od této smlouvy pisemnym sdélenim Objednateli, neni-
li ve smlouvé vyslovné sjednano jinak.

2. v dalSich pfipadech vyslovné sjednanych v této smlouvé.

Zavazky Zhotovitele, pokud jde o jakost, odstrafiovani vad a nedodélku, a také zaruky za jakost
praci jim provedenych a materialG a vyrobku jim dodanych az do doby odstoupeni od smlouvy
plati i po takovém odstoupeni. Odstoupenim od smlouvy neni jakkoli dot€éena povinnost kterékoli
strany platit smluvni pokuty dle této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé platného odstoupeni od této smlouvy kteroukoli ze strany
provedou bez zbyte€ného odkladu po takovém odstoupeni vzajemné vyporadani.

Cast XVIII.
Vyssi moc

Z&dna ze smluvnich stran neni odpovédna za prodleni s pinénim povinnosti stanovenych touto
smlouvou nebo za Skodu vzniklou na majetku &i provedenim Dila, pokud bylo/a zplsobeno/a
okolnostmi vylucujicimi odpovédnost (dale také jako ,vy$si moc®).

Za vy$Si moc se pro ucely této smlouvy povazuji mimoradné okolnosti branici do¢asné nebo trvale
splnéni v ni stanovenych povinnosti, pokud nastaly po jejim uzavieni nezavisle na vuli povinné
strany, jestlize nemohly byt tyto okolnosti nebo jejich nasledky povinnou stranou odvraceny ani
pfi vynaloZeni veSkerého Usili, které Ize rozumné v dané situaci vyZadovat.
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Za vy3Si moc se v8ak nepokladaji okolnosti, jez vyplyvaji z osobnich (zejména hospodarskych)

pomeéru povinné strany (jako jsou napf. financni situace povinné strany, kapacitni divody povinné
strany), a dale pfekazky pInéni, které byla tato strana povinna pfekonat nebo odstranit podle této
smlouvy, obchodnich zvyklosti nebo obecné zavaznych pravnich predpist. Za vy$Si moc se
rovnéz nepovazuje okolnost, o které mohla a méla povinna strana pfi uzavirani smlouvy
predpokladat, Ze patrné nastane, ledaze by opravnéna strana dala najevo, Ze uzavira smlouvu i
presto, Ze tato prekazka miize pInéni smlouvy ohrozit, nebo jestlize o této okolnosti opravnéna
strana nepochybné védéla a povinnou stranu na ni neupozornila, kdyz musela divodné
predpokladat, Ze neni tato okolnost povinné strané znama.

Je-li pInéni této smlouvy znemoznéno z davodu vysSi moci, je strana, jejiz pInéni smlouvy je vyse
uvedenou udalosti znemozZnéno, tuto skutecnost druhé smluvni stran& ozndmit bez zbytecného
odkladu, nejpozdéji vSak do 48 hodin od vytvoreni pfekazky vyssi moci.

Cast XIX.
Rozhodné pravo, feseni spori

Tato smlouva a veskeré vztahy z ni vyplyvajici podléhaji pravnimu Fadu Ceské republiky. Pravni
vztahy tykajici se pfedmétu této smlouvy, které nejsou touto smlouvou vyslovné upraveny, se fidi
obCanskym zakonikem a dalSimi pfisluSsnymi obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

Jestlize se v budoucnu ukaze, Ze nékteré ustanoveni této smlouvy je ze zakona neucinné nebo
neplatné (nebo se takovym stane v disledku zmény pravnich pfedpist), nebude to znamenat
neplatnost ostatnich ustanoveni smlouvy. Pro takovy pfipad se strany zavazuji neuc¢inné a/nebo
neproveditelné ustanoveni nahradit u€innym a proveditelnym, které bude nejvice odpovidat
zaméru a vysledku neuginného nebo neplatného ustanoveni.

V pfipadé sporu vzniklého v souvislosti s touto smlouvou se smluvni strany zavazuji u€init vSe,
co Ize po nich spravedlivé poZadovat, aby byla o vyfeSeni vzniklého sporu uzaviena dohoda ve
smyslu této smlouvy. Teprve nedojde-li k dohodé stran, bude k FeSeni vzniklého sporu pfislusny
soud.

19.4 VeSkeré spory vyplyvajici z této smlouvy, véetné sporll ze vztah(i se smlouvou souvisejicich, jakoz

20.1

20.2

20.3

20.4

i otazky platnosti &i neplatnosti smlouvy, které se nepodafi odstranit jednanim mezi stranami,
budou s kone&nou platnosti rozhodovany €eskymi soudy dle ¢eského hmotného i procesniho

prava.
Cast XX.
Zavére€na ustanoveni
Tato smlouva nabyva platnosti a u€innosti okamzikem pfipojeni podpisu posledni ze smluvnich

stran.

Tuto smlouvu Ize ménit nebo doplhovat pouze pisemnou dohodou smluvnich stran formou
Cislovaného dodatku této smlouvy podepsaného obéma smluvnimi stranami.

Neni-li vtéto smlouvé stanoveno jinak, doruCuji se jakakoli pisemna podani a faktury
prostfednictvim drzitele poStovni licence na v zahlavi uvedenou adresu strané, a to doporu¢enym
dopisem. V pfipadé pochybnosti o okamziku doru€eni se ma za to, ze pisemné oznameni bylo
strané doruceno treti (3.) pracovni den od prokazatelného odeslani této doporucené zasilky.

Tato smlouva je vyhotovena ve tfech (3) stejnopisech, pficemz kazdy z nich ma stejnou platnost.
Objednatel obdrzi dvé (2) vyhotoveni smlouvy, Zhotovitel obdrzi jedno (1) vyhotoveni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vile a

na diikkaz dohody o vSech ¢lancich této smlouvy pfipojuji své podpisy.
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