DODATEK ¢. 1 D/13/099/D01

ke SMLOUVE O DILO ¢ D/13/099
(déle jen ,dodatek”)
na dodavku stavby:

~Realizace energetickych tspor ¢p. 106, Hora Svaté Katefiny - budova byvalého soudu"

Obijednatel:
Adresa:

Bankovni spojeni:

¢

DIC:
Zastoupeny:
Tel.:
e-mail:

Zhotovitel:
Adresa:

Bankowni spojent:

IC

DIC:
Zastoupeny:
Tel:

e-mail;

uzaviena podle § 536 a nasledujicich obchodniho zakoniku (zak. ¢ 513/1991 Sb)

darekl
Smluvni strany:

Mésto Hora Svaté Katefiny

Dlouhd 261, 435 46 Hora Svaté Katefiny
KB, a.s. Litvinov, ¢ . 3225-491/0100
002 65 934

CZ00265934

Hana Rebikova, starosta mésta

+420 476 113 157
obecni.urad@horasvatekateriny.cz

(déle jen objednatel)

Intermont, Opatrny, s.r.o.

Vrskman 74, 431 15 Vrskmari

KB as, pobocka Jirkov, 4. 19-2085700207/0100
49900854

(749900854

Daniel Opatmny, jednatel spole¢nosti

+420 474 684 437
intermont@intermont-opatmy.cz

(dale jen zhotovitel)

Obé smluvni strany se dohodly na doplnéni Smlouvy o dilo ¢ D/13/099 uzaviené mezi méstem Hora Svaté
Katefiny a firmou Intermont, Opatrny, s.r.o. dne 7.8.2013 (dale jen "smlouva") nasledovné:

Clanek IV.
DOBA PROVEDENI DiLA

4.1. Dilo bude provedeno fadné, bez vad a nedodélk( v téchto zvaznych terminech:

Zahé4jeni realizace: pfedpoklad srpen 2013
Ukonéeni realizace: 31.10.2013

Clanek IX,
SANKCE A SMLUVNI POKUTY

9.2. Vyse sankce za nesplnéni koneéného terminu plnéni (kone¢ny termin dle &l. IV. DOBA PROVADENI
DILA) je stanovena na 100.000,- K¢ splatnych jednorazové a 0,1% z celkové ceny dila za kazdy den

prodleni,



Clanek XVL
ZAVERECNA USTANOVENI
Smlouva, véetné dodatkd se stavaji pro obé strany zavaznymi dnem jejich podpisu. Vystavuji se ve 4 stejnopisech, z nichz
dva obdrZi objednatel a dva zhotovitel.

Strany pfipojuji po fadném precteni obsahu smlouvy a dodatki svoje podpisy na dilkaz bezvyhradného souhlasu s jejich
obsahem.

V Hofe Svaté Katefiny, dne: 73 -09- 2013 Ve Vrskmani, dne:

Za objednatele: Zazhotovitele:




