
Dodatečné informace č. 23 k zadávacímu řízení 

 

Městská část Praha – Kolovraty 

Se sídlem Mírová 364, 10300 Praha 10 – Kolovraty 

IČO: 002403466 

Zastoupená: Jonášem Zejfartem, M.A.  starostou 

Kontaktní osoba za zadavatele: 

Mgr. Ivana Vrbová 

tel.: 608 736 526 

e-mail: ivana.vrbova@centrum.cz 

(dále jen „Zadavatel“) 

 

Výše uvedený zadavatel v souladu se zadávací dokumentací poskytuje dodatečné informace 
k zadávacím podmínkám vztahujícím se k veřejné zakázce s názvem: „Kolovraty – dostupné bydlení 
opětovné vyhlášení“ zadávané jako veřejná zakázka podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Dotaz: 
Dobrý den, 
žádám jménem dodavatele o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace: 
Ve smlouvě o dílo zadavatel stanovil v čl. 3 „Doba plnění“ požadavky na termíny plnění díla. 
Zadavatel požaduje splnění termínu dokončení 30.6.2027, při klouzavém termínu zahájení leden, 
únor 2026. 
To je dle zahájení 510–540 dní na dokončení (při vypsání veřejné zakázky se jednalo o 570 dní, v 
původní soutěži byl termín 700 dní na dokončení). 
Uchazeč podrobně prověřil rozsah prací, jejich složitost, technologický postup a další podmínky 
provádění prací a navrhl si postup prací včetně vlastního pracovního harmonogramu. 
Žádáme zadavatele, aby nestanovil pevný datumový termín realizace, ale lhůtu na dokončení prací 
v kalendářních dnech od předání staveniště. Zároveň žádáme, aby lhůta byla zadavatelem 
stanovena reálně. 
 
Odpověď: 
Zadavatel má za to, že termín realizace stavby 18 měsíců je stanoveno reálně. 
Zadavatel mění text odst. 3.3. smlouvy o dílo. Nové znění je následující: 
 
Zhotovitel je povinen dokončit Dílo do 18 měsíců ode dne předání Staveniště Objednatelem Zhotoviteli. 

S ohledem na výše uvedené zadavatel prodlužuje lhůtu na podání nabídek do 5. ledna 2026 do 14:00 
hodin. 
 

V Praze dne 30. listopadu 2025 

 

      

          Mgr. Ivana Vrbová 
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