[image: image1.png]


                                                                          
Příloha č. 2 Obchodní podmínky zadavatele v podobě návrhu smlouvy o dílo


Obec Hamry nad Sázavou
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PŘÍLOHA Č. 2

Obchodní podmínky zadavatele v podobě návrhu smlouvy o dílo
pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

s názvem

Most v obci přes železniční trať 

Hamry nad Sázavou
Identifikační údaje zadavatele:


Právní forma


:
801 – obec
Název zadavatele

:
Obec Hamry nad Sázavou
Sídlo zadavatele

:
Hamry nad Sázavou 322, 591 01 Žďár nad Sázavou

Statutární zástupce

:
Ing. František Porubský, starosta obce
IČ



:
00543870

DIČ



:
CZ00543870

Datová schránka

:
w47av8k
Kontaktní osoba

:
Ing. František Porubský, 774 742 745, starosta@hamryns.cz
Zástupce zadavatele:

Obchodní firma

:
FORENTA s.r.o.

Sídlo zástupce


:
Na Bělisku 1229, 562 01 Ústí nad Orlicí
Statutární zástupce

:
Ing. Zdeněk Šeda, jednatel společnosti
IČ



:
25963082
DIČ



:
CZ25963082
Zápis v obchodním rejstříku
:
Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17752
Kontaktní osoba

:
Ing. Zdeněk Šeda, +420 603 159 435, seda@forenta.cz





Ing. Adéla Svobodová, +420 733 133 727, 









e-mail: svobodova@forenta.cz
Název veřejné zakázky:
Most v obci přes železniční trať Hamry nad Sázavou
Místo plnění veřejné zakázky:
p. č. 151/1, 222/1, 242, k. ú. Najdek na Moravě, obec Hamry nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina
Druh veřejné zakázky:

stavební práce

Druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení
NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 

kterou dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku (dále jen “NOZ“ ) uzavřeli

na straně jedné: 
Obec Hamry nad Sázavou

IČO:  00543870, DIČ CZ00543870

se sídlem Hamry nad Sázavou 322, 591 01 Žďár nad Sázavou

zastoupen Ing. Františkem Porubským, starostou obce
bankovní účet číslo: ČS a. s. Žďár nad Sázavou, č. ú. 94-811751/0710

- dále jen objednatel - 

a

na straně druhé: 
………………………………….

IČO: ………………….., DIČ: ………………………….

sídlo …………………………………………………………
zápis v rejstříku …………………………………………………………………..

zastoupen …………………………………………………

bankovní účet číslo: ……………………….


- dále jen zhotovitel -

I.

Vymezení pojmů

1.1st Vymezení pojmů:

a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

c) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

d) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.)

e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

II.

Předmět smlouvy

2.1st Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Most v obci přes železniční trať Hamry nad Sázavou“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
2.2nd Projekt je spolufinancován z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.
2.3rd Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném:

- 
technickou dokumentací;
-
cenovou nabídkou zhotovitele, která byla předložena v rámci zadávacího řízení (dále jen „Cenová nabídka“); Cenová nabídka je přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí. Cenová nabídka je položkovým rozpočtem ve smyslu bodu 1.1.;

- 
zadávací dokumentací zadávacího řízení (dále jen „Zadávací dokumentace“).
2.4th Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména:

a) provedení veškerých stavebních prací, dodávek a služeb uvedených v přílohách č. 1 a č. 2 této smlouvy o dílo,

b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla

c) úklid místa pro provádění díla,

d) zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích v místě plnění, pokud bude prováděním díla dotčen provoz na komunikacích, včetně zajištění dopravního značení po dobu provádění díla,

e) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla,

f) zajištění dokladů nutných pro kolaudaci díla.

2.5th Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování. 
2.6th Místo plnění je vymezeno v projektové dokumentaci, p. č. 151/1, 222/1, 242, k. ú. Najdek na Moravě, obec Hamry nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina

2.7th Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské práce, pokud jejich provedení podzhotovitelem tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám zhotovitel. 

2.8th Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s Projektovou dokumentací, rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nutné.

2.9th Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn) a ostatních dokladů vyplývajících z Projektové dokumentace.

2.10th V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost vždy výkaz výměr zpracovaný v rámci cenové nabídky.
III.

Čas plnění

3.1st Zhotovitel zahájí práce po podpisu Smlouvy o dílo (předpoklad předání staveniště 03/2026). Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 5 pracovních dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště. 
3.2nd Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré práce na díle do 8 měsíců od předání a převzetí staveniště.
3.3rd V roce 2026 bude probíhat stavba „Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)“ podle projektu vypracovaného společností SAGASTA, pro který bylo vydané územní rozhodnutí 11.9.2023 č.j. KUJI/86007/2023. Zhotovitel se zavazuje stavební práce koordinovat s touto stavbou.

3.4th V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení.
IV.

Cena díla
4.1st Celková cena díla byla dohodnuta ve výši:


Celková cena díla bez DPH

………………… Kč 


Výše DPH


………………… Kč 



CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH
………………… Kč 
4.2nd Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky jako součet dílčích položek uvedených v Cenové nabídce a je cenou nejvýše přípustnou. Ceny uvedené v Cenové nabídce obsahují veškeré náklady související s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a ostatní náklady související s plněním podmínek Zadávací dokumentace.

4.3rd Celková cena díla může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

a) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla;

b) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace;

c) v dalších případech uvedených v článku V. této smlouvy.
4.4th Zhotovitel prohlašuje, že je – není plátce daně (nehodící se škrtněte).
V.

Změny rozsahu a ceny díla
5.1st Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu, a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek.

5.2nd Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku URS Praha, s. r.o. nebo RTS, a.s. Brno v aktuální cenové úrovni v období realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak. 

5.3rd Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění, a Cenové nabídce. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. V případě, že bude nutné použít materiály a technologie jiné než uvedené v cenové nabídce, budou použity takové materiály a technologie, které svými parametry odpovídají materiálům v Cenové nabídce.
5.4th Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě.

5.5th Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit). O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je povinen na změnu přistoupit. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek.
VI.

Fakturace, platební podmínky
6.1st V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.
6.2nd Veškeré provedené práce a dodávky budou 1x měsíčně fakturovány.
Před vystavením faktury zhotovitel předloží objednateli nebo zástupci pro věci technické objednatele vždy nejpozději do 5-tého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, soupis takto provedených prací a dodávek oceněný v souladu s Cenovou nabídkou. Soupis provedených prací a dodávek předloží zhotovitel elektronicky ve formátu, který objednatel zhotoviteli sdělí, nebo v listinné formě. Soupis provedených prací bude specifikován v návaznosti na položkový rozpočet uvedený ve smlouvě a rozdělen na způsobilé nebo nezpůsobilé náklady.

Po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek zástupcem pro věci technické objednatele vystaví zhotovitel fakturu ve třech vyhotoveních. 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis zpracován a odsouhlasen. 

Nedílnou součástí každého vyhotovení faktury musí být soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem pro věci technické objednatele. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací a dodávek je faktura neúplná a objednatel není povinen ji proplatit. 
6.3rd Konečnou fakturu vystaví zhotovitel nejdéle 14 dní od předání díla. Přílohou konečné faktury musí být též předávací protokol.
6.4th Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 

6.5th Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně příloh objednateli.

6.6th Objednatel bude zhotoviteli postupně hradit (proplácet) veškeré jeho faktury až do výše 90 % celkové ceny díla, včetně uzavřených dodatků.  
6.7th Zbývající část ve výši 10 % dohodnuté ceny díla dle odst. 4.1. této Smlouvy slouží jako zádržné. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem po provedení díla, tj. po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zádržné může být uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co zhotovitel předloží objednateli bankovní záruku na částku odpovídající 10 % z dohodnuté ceny bez DPH vč. veškerých dodatků ke smlouvě o dílo dle odst. 4.1. této Smlouvy a případných budoucích dodatků ke smlouvě o dílo. Zhotovitel v takovém případě zajistí vystavení bankovní záruky k zajištění peněžitých nároků objednatele vyplývajících z této Smlouvy, zejména z ustanovení Smlouvy týkajících se zodpovědnosti za vady a záruky za dílo atd., přičemž bankovní záruka musí splňovat nejméně podmínky uvedené v článku XIII. této Smlouvy. 
6.8th Část ceny díla ve výši 1 % z dohodnuté ceny díla vč. veškerých dodatků ke smlouvě o dílo dle odst. 4.1. této Smlouvy a případných budoucích dodatků ke smlouvě o dílo slouží jako záruka za řádné plnění záručních podmínek (dále jen "zádržné") po dobu 1 roku ode dne předání dokončeného díla bez vad a nedodělků. Zádržné může být uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co zhotovitel předloží objednateli bankovní záruku na částku odpovídající 1 % z dohodnuté ceny bez DPH vč. veškerých dodatků ke smlouvě o dílo dle odst. 4.1. této Smlouvy a případných budoucích dodatků ke smlouvě o dílo. Zhotovitel v takovém případě zajistí vystavení bankovní záruky k zajištění peněžitých nároků objednatele vyplývajících z této Smlouvy, zejména z ustanovení Smlouvy týkajících se zodpovědnosti za vady a záruky za dílo atd., přičemž bankovní záruka musí splňovat nejméně podmínky uvedené v článku XIII. této Smlouvy. 

6.9th Strany si výslovně potvrzují, že objednatel nebude v prodlení s úhradou části faktury v případě, kdy tato faktura bude vystavena na částku přesahující dohodnutý limit pro zádržné. V takovém případě objednatel uhradí pouze část faktury do limitu pro zádržné. Zbývající část faktury zůstane neuhrazena a je splatná teprve po splnění podmínek pro uvolnění zádržného.

6.10th Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. 

6.11st Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli další požadavky na obsah a podobu faktur, a to před vystavením první faktury, nebo i v průběhu provádění díla s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. Zhotovitel je povinen takové požadavky objednatele na obsah a podobu faktur akceptovat. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat některou z dohodnutých náležitostí nebo náležitosti, přílohy nebo údaje dle požadavků objednatele, není objednatel povinen takovou fakturu uhradit a zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti od začátku.

6.12nd Faktura musí dále obsahovat číslo účtu zhotovitele. Zhotovitel bude označovat vystavené faktury názvem projektu a registračním číslem projektu, které mu budou objednatelem sděleny.
6.13rd Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, má zhotovitel vůči objednateli právo na úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
6.14th Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit. 

6.15th Vznikne-li podle této smlouvy objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn, nikoliv povinen, úhradu smluvní pokuty po zhotoviteli požadovat. 

Jestliže se objednatel rozhodne uplatnit právo na zaplacení smluvní pokuty, vystaví zhotoviteli penalizační fakturu a je oprávněn jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.
VII. 

Předání a převzetí dokumentace

7.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli 1 vyhotovení Technické dokumentace bez soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, a to nejpozději při předání staveniště. 
7.2. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již Technickou dokumentaci k dispozici v elektronické podobě přístupné prostřednictvím profilu zadavatele a tuto si pečlivě prověřil. 
7.3. Za správnost a úplnost předané Technické dokumentace odpovídá objednatel.
7.4. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den předání díla dvě vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla. 

7.5. Předání projektové dokumentace skutečného provedení díla je podmínkou pro převzetí díla objednatelem. 
VIII.

Stavební deník

8.1st Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato s vadami či nedodělky, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z takových vad a nedodělků. 
8.2nd Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.
8.3rd Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

8.4th Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce pro věci technické zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupce pro věci technické zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce pro věci technické objednatele, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

8.5th Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce pro věci technické do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

8.6th Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 3 pracovních dnů.

8.7th Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.
IX. 

Staveniště

9.1st Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Technickou dokumentací či jiným dokumentem pro provádění díla a pro zařízení staveniště.

9.2nd Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací dle bodu 3.1. této smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště sepíší strany písemný zápis.
9.3rd Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele převzít staveniště.

9.4th Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do předání díla objednateli.  

9.5th Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných komunikací, zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze svého.

9.6th Jestliže v souvislosti se zahájením prací na díle bude třeba umístit nové nebo přemístit stávající dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, provede toto zhotovitel po předchozím souhlasu správce komunikací a příslušného správního orgánu. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla.

9.7th Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, Technickou dokumentací a požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce zástupce pro věci technické objednatele, autorského dozoru zpracovatele Technické dokumentace a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

9.8th Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem provádění díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit. 

9.9th Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý stavební činností.
9.10th Nedohodnou-li se strany při předání díla na jiné lhůtě, je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje Projektová dokumentace, nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho neupraví do sjednaného stavu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti.
X.

Podmínky provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění

10.1st Zhotovitel zahájí práce po předání a převzetí staveniště. Za zahájení prací je považováno i zahájení budování staveniště. Zahájení prací bude zaznamenáno do stavebního deníku. 

10.2nd Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem. 

10.3rd Nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla nese zhotovitel.

10.4th Zhotovitel se zavazuje respektovat dobu provádění díla, kterou mu s ohledem na provozní záležitosti objektu vymezí objednatel či zástupce pro věci technické objednatele zápisem do stavebního deníku. 

10.5th Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby.

10.6th Zhotovitel je povinen umožnit výkon zástupce objednatele pro věci technické a autorského dozoru zpracovatele Technické dokumentace po celou dobu provádění díla i po dobu odstraňování vad a nedodělků, pokud budou tyto uvedeny v předávacím protokolu o předání díla. 

10.7th Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla dotčenými orgány státní správy. 

10.8th Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

10.9th Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude objednatel (resp. zástupce pro věci technické objednatele) svolávat kontrolní dny, a to zpravidla 1x za 14 dní.

Kontrolních dnů se budou účastnit: 

- 
zástupce pro věci technické objednatele, 

- 
zástupce pro věci technické zhotovitele,

- 
zpracovatel Projektové dokumentace,

- 
osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob.

Z kontrolních dnů budou svolavatelem pořízeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.

10.10th Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem současně na adresy uvedené ve stavebním deníku vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

10.11st Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a podzhotovitelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

10.12nd Objednatel jmenuje v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších změn, koordinátora BOZP, který bude vykonávat činnost dle platných právních předpisů. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP objednatele a umožnit výkon činnosti koordinátora BOZP.

10.13rd Nebudou-li na staveništi dodržovány zásahy BOZP a bezpečnost bude opakovaně porušována, může objednatel udělit zhotoviteli smluvní pokutu až do výše 25.000,- Kč za každé jedno porušení, a to i opakovaně.

10.14th Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

10.15th Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži. 
10.16th Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jejich zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.
10.17th Zhotovitel odpovídá za likvidaci všech odpadů vzniklých jeho činností na stavbě v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. Před zahájením prací seznámí své pracovníky se způsobem zajištění tohoto úkolu. 
XI.

Kvalifikace zhotovitele a podzhotovitele
11.1st Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či podzhotovitelů je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. V případě, že zhotovitel kvalifikaci nedoloží, nebo ji doloží a tato bude nedostatečná, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé takovéto porušení a je oprávněn vykázat příslušné zaměstnance, kteří nedoloží kvalifikaci, z místa provádění díla.
11.2nd Zhotovitel je povinen být kvalifikovaný pro provedení díla (plnění zakázky) po celou dobu provádění díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci zadávacího řízení. Doklady o kvalifikaci je zhotovitel povinen na požádání objednateli doložit ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne žádosti objednatele. Nepředloží-li zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhůtě, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý nepředložený doklad a objednatel je též oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

11.3rd Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět podzhotovitel, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, sám nebo jiným podzhotovitelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. Změnit podzhotovitele, prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel kvalifikaci zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn pouze ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen předem písemně oznámit objednateli záměr změny podzhotovitele a současně je povinen objednateli prokázat, že nový podzhotovitel splňuje příslušnou kvalifikaci ve stejném rozsahu a způsobem, v jakém ji zhotovitel prokazoval objednateli v zadávacím řízení. Pokud by podzhotovitel navržený zhotovitelem nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostřednictvím začal provádět dílo, resp. jeho část, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.
V případě, že zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v tomto bodě 11.3., má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč.

11.4th Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu objednatele změnit podzhotovitele, které uvedl v nabídce předložené v zadávacím řízení. 

V případě porušení této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.
XII.

Pojištění

12.1st Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených zaměstnanci zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností s limitem nejméně 50.000.000,- Kč. Zhotovitel na sebe bere plnou odpovědnost za škody, které způsobí třetím osobám.
12.2nd Zhotovitel je povinen shora uvedená pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu o předání díla je udržovat v platnosti a účinná. 

12.3rd Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem předložil zhotovitel objednateli před uzavřením smlouvy o dílo, a dále je zhotovitel povinen předložit objednateli tyto doklady na požádání do 10 dnů od obdržení výzvy objednatele, přičemž objednatel je oprávněn požádat o předložení dokladů kdykoliv během provádění díla. 
12.4th Pokud zhotovitel shora uvedená pojištění nebude udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy, nebo nedoloží jejich existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo od této smlouvy odstoupit. Smluvní pokuta smí být udělena i opakovaně za každé jednotlivé nedoložení pojištění.

XIII.

Zajištění plnění - bankovní záruky

13.1st K zajištění níže uvedených nepeněžitých dluhů (povinností) zhotovitele zhotovitel poskytne, resp. může poskytnout objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této smlouvě objednateli. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této smlouvy.

13.2nd Bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou nebo pobočkou zahraniční banky, která má oprávnění poskytovat na území České republiky bankovní záruky, ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších změn (dále jen „banka“).

13.3rd Bankovní záruka musí být vydána v českém jazyce. V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.

13.4th Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí nabýt účinnosti v den vystavení.

13.5th Nejpozději 10 dní před datem, kdy chce zhotovitel objednateli příslušnou bankovní záruku poskytnout, předloží zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny obdrží. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka případné připomínky objednatele do textu záruční listiny zapracovala. Pokud nebudou připomínky objednatele bankou zapracovány a záruční listina nebude vystavena podle podmínek této smlouvy, je objednatel oprávněn ji odmítnout. 
13.6th Zajištění nepeněžitých dluhů - bankovní záruka 

13.6.1st Zhotovitel je dle bodu 6.7. a 6.8. této smlouvy oprávněn nahradit objednateli zádržné bankovní zárukou.  Bankovní záruka by zajišťovala řádné dokončení díla a řádné plnění závazků po dobu 1 roku v záruční lhůtě. 

13.6.2nd Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky:

a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele až do výše zaručené částky (v Kč), a to v případě, že zhotovitel nesplní dluhy (povinnosti) vyplývající z povinnosti řádně dokončit dílo dle této smlouvy a nebude plnit povinnosti v době záruční lhůty
b) bankovní záruka bude platná pod dobu 1 roku ode dne předání a převzetí hotového díla bez vad a nedodělků
c) Zaručenou částkou dle tohoto bodu 13.6.2. se rozumí 10%, resp. 1% základu pro výpočet zaručené částky. Tímto základem je částka sjednaná ve smlouvě o dílo vč. jejich všech uzavřených dodatků (bez DPH). 

13.6.3rd V případě předání bankovní záruky s náležitostmi dle bodu 13.6. této smlouvy se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli zádržné dle bodu 6.7, a 6.8. do 15 dnů ode dne převzetí bankovní záruky od zhotovitele.

13.6.4th Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky úhradu veškerých smluvních pokut a náhradu škody za porušení povinností, které jsou zajištěny bankovní zárukou. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je objednatel oprávněn vyčerpat celou zaručenou částku a držet ji jako zádržné, proti kterému bude postupně započítávat sankce a náhradu škody, na které mu vznikne právo dle této smlouvy.
13.7th Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky je stanovena ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
XIV.

Předání díla

14.1st Po dokončení prací a poskytnutí všech služeb a dodávek na díle předá zhotovitel dílo objednateli. 

14.2nd Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel dílo převezme.

14.3rd Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak.

14.4th Předání díla organizuje objednatel, resp. zástupce pro věci technické objednatele. K převzetí díla přizve objednatel zástupce pro věci technické objednatele (pokud tento nebude organizovat předávání díla), zástupce pro věci technické zhotovitele a zpracovatele Projektové dokumentace vykonávajícího autorský dozor. 
14.5th Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XVII. oznámit objednateli alespoň 3 dny předem den, v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatelem. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky bránící užívání, objednatel v uvedený den zahájí přejímací řízení.  

14.6th Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení:

· zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
· zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
· zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se vyžadují,
· geometrické zaměření stavby, geodetické zaměření skutečného provedení, pokud se vyžadují,
· dokumentaci skutečného provedení
· stavební deník,

· bankovní záruku, pokud bude použita
· čestná prohlášení o montáži, oprávnění k montáži k použitým materiálům a výrobkům,

· doklady prokazující likvidaci odpadů vzniklých stavební činností

· osvědčení o použitých materiálech a výrobcích,
· doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků a materiálů s požadavky na stavby podle §156 stavebního zákona.
Zhotovitel předloží relevantní doklady k předmětu zakázky.

Objednatel není povinen převzít dílo, pokud mu nebudou předány doklady uvedené v tomto bodu 14.6., nebo doklady označené v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předání není objednatel povinen dílo převzít.

14.7th O předání díla sepíše objednatel v místě předání díla předávací protokol (zápis o předání a převzetí), který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

· označení smluvních stran,

· prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,

· seznam vad a nedodělků s termínem odstranění
· seznam předávaných dokladů

· záruční dobu

· datum podpisu předávacího protokolu,

· podpis objednatele nebo jím pověřené osoby,

· podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby.

14.8th Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky bránící užívání díla, objednatel dílo od zhotovitele nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevezme, stanoví v předávacím protokolu, mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu bude rovněž sepsán předávací protokol.

14.9th V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, uvede se soupis těchto vad a nedodělků v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Pokud se strany nedohodnou na termínu, stanoví termín odstranění vad objednatel. Termín pro odstranění vad nesmí být delší než 1 měsíc od podpisu předávacího protokolu; to neplatí v případě, že z technologických či ekonomických důvodů bude vhodné stanovit lhůtu delší. Po odstranění případných vad a nedodělků bude pořízen písemný zápis o odstranění vad a nedodělků.

14.10th Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

14.11st V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 750,- Kč denně za každou vadu, s jejímž odstraněním bude zhotovitel v prodlení.
XV.

Záruka za jakost

15.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. 

15.2. Záruční doba činí 60 měsíců na stavební část a veškeré stavební práce v rámci realizovaného díla dle této Smlouvy.
15.3. Záruční doba činí 24 měsíců na všechny položky technologických, technických a spotřebních zařízení (není-li výrobcem garantována záruka delší).

15.4. Záruční doba počne běžet dnem provedení díla (bod 14.2. této smlouvy).

15.5. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XVII. této smlouvy. 

15.6. V případě havárie bránící užívání díla (dále jen „havárie“) budou reklamované vady odstraněny okamžitě, nejpozději do 24 hodin od nahlášení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním havárie má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a den. 

U havárie postačí telefonická reklamace s tím, že následně se reklamace provede i způsobem uvedeným v bodě 15.5. Telefonní čísla na zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního technika a e-mailové spojení pro účely reklamací havárií (pokud bude jiné než to, co je uvedeno v článku XVII.) předá zhotovitel objednateli při předání díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.

15.7. U vad, které nebudou havárií, je zhotovitel povinen nejpozději do 5-ti kalendářních dnů po obdržení reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

15.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

15.9. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady (s výjimkou havárie) nejpozději do 10-ti dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává. 

Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který zhotovitel nastoupí později) a jednotlivou vadu. 

15.10. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) nejpozději do 30-ti dnů po obdržení reklamace (s výjimkou uvedenou pod bodem 15.6.), pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává. 


Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

15.11. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není nijak dotčena. 
15.12. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad. 

15.13. Reklamované vady budou odstraněny v termínech uvedených ve výše zmíněných bodech za předpokladu vhodných klimatických podmínek a za podmínek dodržení technologických postupů.
XVI.

Prohlášení zhotovitele k mezinárodním sankcím
16.1st Prohlášení zhotovitele
Jako Zhotovitel touto smlouvou sjednané veřejné zakázky prohlašuji, že:
· nejsem dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. nejsem:

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).

· nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedené pod písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky.

· neobchoduji se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku, či z Ruska nebo Běloruska pochází, a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.

· žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.
16.2nd Změna v prohlášení Zhotovitele

· Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli veškeré změny proti prohlášení v bodě 16.1 tohoto článku, pokud nastanou v průběhu plnění veřejné zakázky dle této smlouvy.
16.3rd Nepravdivé informace v prohlášení

· Pokud Objednatel zjistí, že Zhotovitel učinil nepravdivé prohlášení dle bodu 16.1 tohoto článku nebo že neoznámil bezodkladně změny dle bodu 16.2 tohoto článku, sdělí tuto skutečnost Objednatel Zhotoviteli a Objednatel je v takovém případě oprávněn od této smlouvy s okamžitou platností odstoupit.
· Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy dle výše popsaného ujednání tohoto článku Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne sdělení Objednatele dle předchozího bodu vrátit Objednateli veškeré finanční prostředky poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s plněním dle této smlouvy.
· Následně obě smluvní strany projednají způsob, výši a formu úhrady za plnění poskytnuté Zhotovitelem do doby odstoupení Objednatele od této smlouvy, přičemž Zhotovitel bere na vědomí, že v případě nepravdivého prohlášení může být úhrada odmítnuta zcela.
XVII.

Odpovědné zadávání
17.1. Sociálně odpovědné zadávání
17.1.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

17.1.2. Zhotovitel je povinen v případě, že plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, zabezpečit v rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy o dílo, přiměřeně upravené k rozsahu a charakteru poddodávky. Požádá-li o to objednatel, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli do 3 tří pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele (lze učinit i zápisem ve Stavebním deníku) údaje o všech svých poddodavatelích a na základě žádosti objednatele předložit objednateli ke kontrole smlouvy uzavřené s těmito poddodavateli. 

17.1.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky. 

17.2. Enviromentální odpovědné zadávání
17.2.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

17.2.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
XVIII.

Ostatní ujednání

18.1 Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
18.2 Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
18.3 Zhotovitel je povinen za účelem ověření plnění povinností vytvořit podmínky k provedení kontroly, resp. auditu, vztahujících se k realizaci projektu a umožnit kontrolující osobě výkon jejích oprávnění stanovených ustanovením §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). 
18.4 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s prováděním díla (realizací projektu), včetně účetních dokladů, minimálně 10 let od finančního ukončení projektu.
18.5 Zhotovitel je povinen minimálně 10 let od finančního ukončení projektu archivovat podrobné položkové rozpočty, smlouvy o dílo a veškeré dodatky ke smlouvě o dílo ve formátu pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené elektronické formáty jsou .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData  a jakýkoliv uzamčený exelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování. Zároveň je povinen tyto soubory zaslat objednateli a zástupci objednatele.
18.6 Smluvní strany se zavazují dodržovat příslušná ustanovení týkající se dodržování ochrany osobních údajů, budou-li na základě této smlouvy zpracovávány, uchovávány a používány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
18.7 Veškeré osobní údaje, budou-li na základě této smlouvy shromažďovány, budou získávány a zpracovávány pouze z provozních důvodů a pro účely zajištění realizace prací, dodávek a služeb a výkonů, které jsou předmětem této smlouvy a naplnění veškerých závazků souvisejících s plněním této smlouvy. V rámci zpracovávání, uchovávání či použití veškerých osobních údajů uvedených v této smlouvě každou ze smluvních stran, případně získaných v rámci plnění předmětu této smlouvy sdělením jakékoliv ze smluvních stran, budou tyto shromažďovány, zpracovávány a uchovávány pouze v nezbytném rozsahu pro naplnění stanoveného účelu a po nezbytně nutnou dobu k naplnění stanoveného účelu této smlouvy. Bude-li nezbytné ujednat bližší či specifičtější ujednání o ochraně osobních údajů, jejich shromažďování, zpracovávání, uchovávání a užívání, bude takové ujednání mezi smluvními stranami případně upraveno v rámci písemného souhlasu se zpracováním a ochranou osobních údajů.
18.8 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a dalších nezbytně nutných dokumentů na profilu zadavatele, a to v souladu zejména s § 219 zákona o veřejných zakázkách.
18.9 Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.
18.10 V průběhu realizace akce musí být dodržována pravidla povinné publicity. Podrobnosti budou zhotoviteli sděleny objednatelem před zahájením akce.
XIX.

Adresy pro doručování, zástupci pro věci technické

19.1 Adresy pro doručování je sídlo objednatele.
19.2 Adresa a e-mail zhotovitele jsou:




……………………………………...

Adresa:     ……………………………………...

e-mail: 
……………………….......................
nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku oznámeny.
19.3 Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud má smluvní strana datovou schránku, pak lze doručovat i prostřednictvím datové schránky.
19.4 Zástupcem pro věci technické objednatele je (doplní objednatel před podpisem smlouvy), nebo jiná osoba, kterou objednatel určí. Zástupce pro věci technické objednatele vykonává technický dozor stavebníka ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. 
Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.:

- 
pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku,

- 
předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení rozsahu díla,
a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy o dílo.
19.5 Zástupcem pro věci technické zhotovitele je ……………….., tel. ………………., e-mail: ……………………, nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí.

Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických problémů, řízením prací, koordinací podzhotovitelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.  
19.6 Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších změn. 
19.7 Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.
XX.

Změna a ukončení smlouvy

20.1 Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují a nejsou jí.
20.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení daného problému. 
20.3 Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí osobě.
20.4 Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu. 
20.5 Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností:

· zhotovitel nezahájí provádění prací na po sjednaném termínu zahájení, resp. po předání staveniště
· prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 30 dnů,

· příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka.
20.6 Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel vycházel při zadání zakázky.  
20.7 Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že nezíská dotaci, kterou se má podílet na financování díla, anebo tuto dotaci získá, ale její výše bude poskytovatelem dotace následně snížena. 
20.8 Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu. 

XXI.

Závěrečná ustanovení

21.1 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla zveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 
21.2 Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 
21.3 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, nevyplývá-li z právního předpisu pozdější termín účinnosti.
21.4 Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

-
příloha č. 1 – Projektová dokumentace
-
příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb
- 
příloha č. 3 – Doklad o sjednaném pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu (újmu)
21.5 Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
21.6 Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem obce Hamry nad Sázavou dne……………pod číslem usnesení………….…..

V Hamrech nad Sázavou dne ………………......................

V..........................................dne..........................
Za objednatele:


Za zhotovitele:

……..………………………………………….


………………….……………………………..


Obec Hamry nad Sázavou




………………………………

Ing. František Porubský





………………………………


starosta obce






………………………………
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