
Smlouva o dílo 

uzavřená v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako 
„občanský zákoník"), v jeho platném znění. 

 

1. Smluvní strany. 

Obec Ruda nad Moravou 
se sídlem: 9. května 40, 789 63 Ruda nad Moravou 
IČ: 00303313 
DIČ: CZ00303313 
Zástupce: Bronislav Drozd, starosta 
dále jen „Objednatel“ na straně jedné 
 
a 
 
Stavební firma STAVREL s.r.o. 
se sídlem: ul. Požárníků 534, 788 33 Hanušovice 
IČ: 27855571 
DIČ: CZ27855571 
Zástupce: Ing. Jiří Hrdina 
Zhotovitel je plátcem DPH 
dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé 

 
uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského zákoníku tuto 
smlouvu o dílo. 

2. Předmět smlouvy 
 
Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo specifikované v článku 3. této 
smlouvy. 

Objednatel se zavazuje od zhotovitele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu za jeho 
provedení. Cena za provedení díla je uvedena v článku 4. této smlouvy. 
 

3. Předmět díla 
 
Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provést na svůj náklad a nebezpečí 

pro objednatele dílo „Opěrná stěna u MŠ Hrabenov“ (dále jen „dílo“), a to v rozsahu a za podmínek dohodnutých v 

této smlouvě a objednatel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli 

cenu za jeho provedení. 

Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou Jiřím Frysem – stavební projekce, č. 
zakázky 20/34 na stavbu „Oprava opěrné stěny na p.č. 893, 891/2, 1287/2 a p.č.st. 219, k.ú. Hrabenov. Přesný 
rozsah předmětu plnění je specifikován ve výše uvedené projektové dokumentaci a v zadávací dokumentaci 
veřejné zakázky „Opěrná stěna u MŠ Hrabenov“. Zhotovitel prohlašuje, že se s touto projektovou 
dokumentací seznámil. 
 
Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 25.08.2025 podaná ve výběrovém řízení 

vyhlášeném v souladu s ust. § 31 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek mimo režim tohoto 

zákona na zakázku „Opěrná stěna u MŠ Hrabenov“. 

Místo plnění je k.ú. Hrabenov. 
 
Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a 
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro 
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řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, dopravní značení, bezpečnostní a organizační opatření, 
apod.) v rozsahu nabídkového rozpočtu a kompletační činnosti celé stavby. 
 
Zhotovitel potvrzuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění, a to živnostenské oprávnění na předmět 
podnikání „Provádění staveb, jejich změna a odstraňování“ a disponuje takovými kapacitami, vybavením, 
zkušenostmi, schopnostmi a odbornými znalostmi, které povedou k řádnému a včasného provedení díla dle 
této smlouvy a je plně způsobilý jej v požadovaném rozsahu, jakosti a čase realizovat. 
 
Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti: 

➢ provozování zařízení staveniště, ostrahy a následné likvidaci vlastního zařízení po dokončení a 
předání předmětu plnění včetně uvedení do původního stavu, 

➢ ekologické likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou, včetně jejich roztřídění, evidence 
(naložení, odvoz na skládku, skládkovné) a doložení dokladů o této likvidaci, 

➢ provádění denního úklidu staveniště, 

➢ zabezpečení pracovního prostoru proti vstupu nepovolaných osob, 

➢ uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, 

➢ zajištění místa k připojení na odběr energií nutných k provádění díla na náklady objednatele, 

➢ uvedení vnitřních prostor do původního stavu, 

➢ řízení stavebních a technologických prací, 

➢ obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, 

➢ zabezpečení včas a v potřebném rozsahu ochrany nedokončených prací a výkonů před vlivy 
nepříznivého počasí, 

➢ stavebním a montážním pracím, 

➢ zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek, 

➢ zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla, 

➢ doložení specifikace všech použitých materiálů a případných atestů, 

➢ vedení stavebního deníku dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, 

➢ uvedení díla do provozu, 

➢ poskytnutí záruk na celé dílo, 

➢ provedení všech potřebných revizí a zkoušek, 

➢ servisu a odstraňování vad v záruční době, 

➢ obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla, 

➢ zohlednění skutečnosti, že komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze využít jako skládky 
materiálů, pokud k tomu objednatel nedá předchozí písemný souhlas, 

➢ zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací (před zahájením prací, v průběhu prací a po 
dokončení prací) a její předání na CD při předání stavby, 

➢ dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve třech vyhotoveních 
v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD. 

 
Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a 
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení 
díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), dodržet všechny podmínky a požadavky 
stavby stanovené v projektové dokumentaci a ve vyjádřeních dalších dotčených organizací včetně koordinační 
a kompletační činnosti celé stavby. 
 

4. Cena díla 

1. Cena díla je pevná po celou dobu výstavby, je stanovena oceněním dokumentace předané objednatelem 
zhotoviteli a rozpočtem. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující položkový rozpočet. 

2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o 
cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH): 

Cena bez DPH : 1 279 898 Kč 
DPH 268 779 Kč 
Cena celkem: 1 548 677 Kč 
(slovy: jeden milion dvěstěsedmdesátdevět tisíc osmsetdevadesátosm korun českých bez 

DPH). 
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Cena díla je doložena položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 k této smlouvě. 
 
3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení 

díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek a činností uvedených v čl. 3. této smlouvy 
zejména i náklady na: 

➢ vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, 
➢ zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
➢ opatření k ochraně životního prostředí, 
➢ organizační a koordinační činnost, 
➢ pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám, 
➢ zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru, 

➢ zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací (před zahájením prací, v průběhu prací a 
po dokončení prací) a její předání na CD při předání stavby, 

➢ odvoz a uložení odpadu na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, 
➢ uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.), 
➢ důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla. 

4. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby. 
4.1. Doklady určující cenu 

Cena díla je doložena naceněným položkovým rozpočtem. Položkové rozpočty slouží k 
prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro 
ocenění případných víceprací nebo méněprací. Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s 
Rozpočtem. 

4.2. Podmínky pro změnu ceny 

Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je 
zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, do 5 pracovních dnů zpracovat změnový list, 
který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. 
Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 
podmínek. 
Změna sjednané ceny je možná pouze: 
a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke 

změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla, 
b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly 

předmětem smlouvy, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, 
c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena 

v rámci výběrového řízení, 
d) pokud dokumentace předaná objednatelem zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, 

mající vliv na sjednanou cenu, 
e) pokud z důvodů na straně objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla. Tato 

podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby, 
f) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a 

zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na 
sjednanou cenu. 

4.3. Způsob sjednání změny ceny 

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 
provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 

Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena objednatelem. 

 
Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost 
jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo 
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zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek 
daných touto smlouvou. 

 
 

4.4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování 

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich 
přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. 

Vícepráce budou oceněny takto: 
a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 

zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu v 
nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v položkovém rozpočtu nejsou 
obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout 85 % částky uvedené v aktuálním 
ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se 
sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00) v cenové úrovni odpovídající době provedení prací, 

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny 
základní náklady víceprací, 

c) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v 
jaké ji uplatnil ve svých Rozpočtech, 

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, která bude 
dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých Rozpočtech, 

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak bude 
dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

Méněpráce budou oceněny takto: 
 

a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 
doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Rozpočtu, 

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou 
stanoveny základní náklady méněprací, 

c) k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v 
jaké ji uplatnil ve svých Rozpočtech, 

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, která bude 
dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých Rozpočtech, 

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak bude 
dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně. 

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne předložení návrhu 
zhotovitele. 
Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě. 

5. V případě uplatnění požadavku na změnu předmětu díla je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od 
obdržení požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a případně 
nový časový harmonogram prací, který zahrne uplatněnou změnu a zajistí dodržení konečného 
termínu zhotovení díla. 

6. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, 
mohou být rozhodnuty a potvrzeny technickým dozorem objednatele formou zápisu do stavebního 
deníku. 

7. Objednatel je oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn jinou firmou v případě, že zhotovitel ani po 
opakované výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku nesplní svou povinnost, a to na náklady 
zhotovitele. Tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla nezaniká povinnost zhotovitele nést záruku za 
kvalitu díla jako celku. 

8. Vícepráce do výše 20-ti% z celkové ceny díla bez DPH nemají vliv na konečný termín komplexního 
dokončení realizace předmětu plnění dle této smlouvy. 

9. Výkony, které zhotovitel díla provede bez písemné objednávky objednatele nebo při svévolné 
odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel díla je musí na požádání během určené lhůty 
odstranit, jinak se tak může stát na jeho náklady. Kromě toho ručí za další škody, které objednateli tímto 
vzniknou. 

10. Změny jednotkových cen v Rozpočtu jsou vyloučeny. 
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5. Fakturace a platební podmínky 

 
1. Objednatel neposkytuje zálohy. 
2. Veškeré platby se provádějí jako bezhotovostní a v českých korunách. 
3. Zhotovitel je povinen jednou měsíčně nejpozději do 5. dne následujícího měsíce předložit ke schválení 

objednateli pro časové období předcházejícího měsíce soupis skutečně provedených prací a dodávek podle 
smlouvy. Skutečně provedené práce se oceňují jednotkovými cenami podle smlouvy o dílo. Oprávněný 
zástupce objednatele do pěti pracovních dnů odsouhlasí rozsah za daný měsíc. Nedojde-li mezi oběma 
stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn 
fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele 
obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu 
část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné 
majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 

4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o 
provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis 
s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě 
strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic. 

5. Úhrada ceny díla bude prováděna formou měsíčních daňových dokladů - faktur, přičemž za smluvní datum 
zdanitelného plnění se považuje poslední den daného měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění 
na konečném daňovém dokladu - konečné faktuře je den předání a převzetí díla uvedený v zápise o předání a 
převzetí díla. Přílohou každého měsíčního daňového dokladu je soupis provedených prací, včetně jejich 
ocenění, odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. 

6. Úhrada ceny díla bude prováděna na základě měsíčních daňových dokladů – faktur. Lhůta splatnosti 
daňového dokladu - faktury je 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury, lhůta splatnosti počíná běžet 
prvého dne následujícího po doručení daňového dokladu objednateli. Dnem úhrady daňového dokladu-
faktury se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele. 

7. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na faktuře bude uveden název projektu 
„Opěrná stěna u MŠ Hrabenov“. Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti, je objednatel 
oprávněný vrátit ji zhotoviteli jako neúplnou na doplnění nejpozději do 15 dnů ode dne doručení. V 
takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová začne běžet po doručení opravené faktury objednateli. 

8. Zhotovitel je povinen u prací v režimu přenesené daňové povinnosti u kódu CZ-CPA 41 až 43 uvádět na 
fakturu, kromě odkazu na ustanovení § 92e zákona o DPH, i celé číslo kódu prováděných prací. U 
stavebních nebo montážních prací většího rozsahu pak první dvojčíslí kódu. Je-li předmětem plnění dodávka v 
klasickém režimu i v režimu přenesené daňové povinnosti, pak je zhotovitel povinen tyto práce fakturovat 
zvlášť, nelze na jednu fakturu uvádět běžný režim a režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel dále 
na fakturu uvede sazbu DPH pro předmět zdanitelného plnění. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že v případě chybné či opožděné fakturace u prací v režimu přenesené daňové 
povinnosti, uhradit objednateli úrok z prodlení, který bude objednateli, z důvodu pochybení zhotovitele 
při fakturaci u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, vyměřen finančním úřadem. 

 

6. Doba plnění 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat objednateli způsobem uvedeným dále 
v následujícím termínu: 

a) předání a převzetí staveniště: nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy 
b) zahájení prací: nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne převzetí staveniště 

c) komplexní dokončení realizace předmětu plnění: do 30.11.2025 

Komplexním dokončením realizace se rozumí dokončení předmětu plnění, vyklizení staveniště a předání 
originálů všech dokladů dle této smlouvy. 

 
5 



7. Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje plnit závazky, vyplývající z rozhodnutí správních orgánů, pokud mu byla tato 
rozhodnutí předána prokazatelným způsobem, např. zápisem ve stavebním deníku. Na výzvu 
objednatele se zhotovitel zúčastní projednání ve správním řízení a podá potřebná stanoviska a 
vysvětlení. 

2. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle této smlouvy o dílo. 

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré české obecně závazné právní předpisy, zejména 
stavební předpisy, veškeré platné technické předpisy, veškeré obecné technické požadavky, jakož i veškeré 
příslušné normy a veškeré podmínky stanovené orgány veřejné správy. Zhotovitel je povinen zajistit, že 
na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo 
zhotovitelem prohlášení o shodě. 

4. Zhotovitel se při pracích a dodávkách zavazuje dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v rozsahu uvedeném v platném zákoníku práce, jakož i platné předpisy hygienické, 
protipožární a předpisy na ochranu životního prostředí. Za tím účelem zajistí zhotovitel vlastní dozor nad 
bezpečností práce a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce, seznámí se s riziky na pracovišti, 
upozorní na ně prokazatelným způsobem své pracovníky a poddodavatele a určí a zabezpečí způsob 
ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny 
osoby na staveništi používaly pracovní ochranné pomůcky, zejména ochrannou přilbu, pracovní oděv, 
pracovní obuv atd. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly 
vést při jeho činnosti na pracovišti objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo 
třetích osob nebo k ohrožení provozu a bezpečného stavu technických zařízení a objektů. Zhotovitel v 
případě úrazu jeho pracovníka úraz vyšetří a sepíše o něm záznam ve spolupráci s objednatelem. 
Zhotovitel je povinen před započetím prací provést školení svých pracovníků v oblasti BOZP, požární 
ochrany a ochrany životního prostředí ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na své náklady. 

5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru 
stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. 

6. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, autorského dozoru 
projektanta a technického dozoru objednatele vydanými v souladu s předanou dokumentací, právními 
předpisy České republiky a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele nepředstavují změnu této 
smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo v průběhu provádění určité práce 
zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této 
smlouvy. 

7. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná po 
celou dobu výkonu profese. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli podrobeni 
vstupní lékařské prohlídce, na základě níž jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u nichž 
to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní lékařské prohlídky. 

8. Zhotovitel je povinen nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN, hygienických 
předpisů a rozhodnutí o umístění stavby, a zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění. 

9. Zhotovitel je povinen chránit veškerá stávající zařízení a vybavení zhotovovaného díla, pokud dojde k 
jeho poškození, je povinen neprodleně zajistit odbornou opravu na své náklady. 

10. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady díla zjištěné 
a označené v průběhu realizace díla oprávněným zástupcem objednatele. 

11. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém pracovišti, výjezdech z něho a příp. 
přenechaných inženýrských sítích čistotu a pořádek a je povinen denně odstraňovat odpady a nepořádek 
vzniklé jeho činností na své náklady a je povinen denně staveniště (pracoviště) uklízet. A to vše bez nároku 
na zvýšení ceny díla. 

12. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že bude na své náklady nakládat s odpady vzniklými z 
činnosti, která je předmětem prováděného díla ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v 
platném znění a ostatních souvisejících předpisů. Zhotovitel povede evidenci odpadů. 

13. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech zjištěných při realizaci této 
smlouvy o dílo a není oprávněn poskytovat třetím osobám jakékoliv informace bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. 
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14. Zhotovitel je povinen se zavčas přesvědčit o bezvadné jakosti materiálů a stavebních částí, které 
používá, jakož i o bezvadném provedení předběžných prací a dodávek a případně o všech 
nedostatcích, které mají nebo by mohly mít vliv na předepsanou kvalitu prací a dodávek, které má 
podat a zavčas písemně zpravit objednatele. 

15. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy: 
a) řádně prověřil místní podmínky na staveništi, 
b) vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění s oprávněnými zástupci objednatele a 

při prohlídce staveniště. 
16. Zhotovitel potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele do uzavření této 

smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby 
provedení zohledňují všechny uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zhotovitel, jako subjekt 
odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat. Zhotovitel na základě uvedeného 
prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek 
založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku 
poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 
dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá 
objednateli. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané 
dokumentace. 

17. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit, zastavit, 
zatížit, nabízet nebo jinak prezentovat jakoukoliv pohledávku vzniklou na základě smlouvy za 
objednatelem třetí osobě. 

18. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli na jeho výzvu doklady osvědčující, že zaplatil clo, 
příslušné daně a poplatky, stejně jako doklady o tom, že řádně a včas uhradil pohledávky svým 
poddodavatelům, kteří se podílejí na realizaci díla. 

19. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. pořádek na staveništi, termín 
dokončení celé stavby, dodání seznamu poddodavatelů apod.) a objednateli bude v této souvislosti 
uložena sankce, je zhotovitel povinen tuto sankci (finanční prostředky) v plném rozsahu uhradit 
objednateli, a to ve lhůtě 30-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k úhradě. 

20. Pokud vznikne působením zhotovitele škoda na majetku objednatele, případně na majetku třetí osoby, 
je zhotovitel povinen tuto škodu odstranit, případně, pokud to není možné, nahradit. V případě, že tuto 
povinnost zhotovitel nesplní a škodu na své náklady neodstraní nebo nenahradí ke spokojenosti 
objednatele, je objednatel oprávněn škodu napravit na náklady zhotovitele. Tímto není dotčen nárok 
objednatele na náhradu škody. 

21. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a 
navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou -li se 
strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má 
právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče 
odhalit. 

22. Zhotovitel se zavazuje, že bezodkladně písemně informuje objednatele o následující skutečnosti: 
➢ jestliže je zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, 
➢ vstup zhotovitele do likvidace, 
➢ změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která 

představuje běžný obchodní styk, 
➢ rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či 

rozdělením, provedení změny právní formy či provedení jiných organizačních změn, 
➢ omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této 

smlouvy, 
➢ všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči 

objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících, 
➢ rozhodnutí o zrušení zhotovitele. 
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8. Staveniště 

1. Zhotovitel je povinen převzít a předat staveniště ve lhůtách, které jsou uvedeny v článku 6. této smlouvy 
o dílo. O tomto předání a převzetí staveniště bude vždy vyhotoven písemný zápis, v tomto zápisu bude 
uveden způsob zabezpečení staveniště a lhůta (nejpozději k datu předání a převzetí) pro odstranění 
zařízení staveniště a jeho vyklizení po předání zhotoveného díla objednateli. Zápisy budou podepsány 
zástupcem objednatele a zástupcem zhotovitele. 

2. Při předání a převzetí staveniště zhotovitelem, objednatel určí osobu vykonávající technický dozor 
objednatele (TDI). Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
TDI. 

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob. Dále je zhotovitel 
povinen udržovat staveniště ve stavu zabraňujícím vzniku případných škod na vlastním díle, majetku 
objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškeré případné škody 
způsobené na majetku objednatele nebo na majetku, zdraví a životě třetích osob. Zhotovitel je povinen 
uzavřít příslušnou pojistku na krytí škod způsobených jeho činností včetně možných škod způsobených 
pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu 
okolí, a to po celou dobu provádění díla. 

4. Předané pracoviště (staveniště) bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely plnění předmětu díla, a to po 
dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro jeho vyklizení. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným 
způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

6. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících 
inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele. 

7. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré náklady na 
uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod. 

8. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele, je 
zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na 
uvedení sítí do původního stavu nese objednatel včetně případných škod, pokut apod. 

9. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést staveniště do původního stavu ve sjednaném termínu, 
nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel 
staveniště nevyklidí, nechá objednatel staveniště vyklidit a uklidit na náklady zhotovitele díla. 

10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 
objednatelem a s požadavky objednatel. 

11. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 
dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

9. Kontrola 
 

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 
zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně do 3 pracovních dnů předem. Pokud se 
objednatel v ohlášený den a hodinu na místo samé nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, má 
zhotovitel právo v práci pokračovat. Pokud však zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole těchto 
prací tak, jak je shora uvedeno, má objednatel právo požadovat na náklady zhotovitele odkrytí těchto 
prací za účelem kontroly, a to i v případě, že práce byly řádně provedeny. 

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla a zhotovitel je povinen umožnit 
objednateli, respektive jeho zástupci pro věci technické, kdykoliv vstup na staveniště. Pokud 
objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo dle povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména v 
případě porušení ustanovení článku 6. této smlouvy týkající se doby plnění předmětu díla, nebo v případě 
zjištění vad díla, je oprávněn požadovat u zhotovitele odstranění všech zjištěných nedostatků. V 
ostatních případech využije přiměřeně ustanovení týkající se sankčních ujednání za porušení povinností ze 
strany zhotovitele. Zjištěné skutečnosti se zaznamenávají do stavebního deníku. 
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10. Stavební deník 

1. Zhotovitelem pověřený jeho pracovník má povinnost ode dne převzetí pracoviště (staveniště) o 
prováděných pracích vést stavební deník, a to až do případného odstranění vad díla. Stavební deník musí 
být veden v rozsahu daném příslušným právním předpisem, tj. vyhláškou č. 499/2006 sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Do tohoto deníku zapisuje všechny skutečnosti 
předepsané stavebním zákonem, v platném znění, dále skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Při vedení 
stavebního deníku vede zhotovitel záznamy o prováděných pracích poddodavatelů. 

2. Potřebné záznamy zapisuje do stavebního deníku objednatel – jím pověřená osoba. Smluvní strany mají 
povinnost činit neprodlené opatření k odstranění vytknutých závad. Pokud se zhotovitel nevyjádří k zápisu 
objednatele ve stavebním deníku do 2 pracovních dnů, má se za to, že s příslušným zápisem zhotovitel 
souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku objednateli v průběhu pracovní doby. 
Zhotovitel má povinnost předávat 1x podepsanou kopii každého listu ze stavebního deníku 
objednateli. Pokud budou práce na díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební deník uložen u 
objednatele. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla. 

3. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, uvádět v 
deníku vícepráce a méněpráce. Zhotovitel zapisuje zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se 
odchylují od dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla 
vzniknou. Zhotovitel je povinen uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich 
podrobný a přesný rozpočet a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na 
vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od písemného vyzvání zhotovitelem. 
Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení, kde 
a kdy vícepráce vznikly, a z jakého důvodu. 

11. Vlastnictví díla, dokončení díla, předání a převzetí díla 
 

1. Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí a na své vlastní náklady. Vlastníkem zhotovovaného 
předmětu díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do jeho převzetí 
objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, nese zhotovitel 
nebezpečí škody až do odstranění vad a nedodělků. 

2. Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla mezi 
zhotovitelem a objednatelem. 

3. Připravenost díla k přejímce oznámí zhotovitel objednateli a ten svolá přejímací řízení do 6 dnů od tohoto 
oznámení. Zhotovitel je povinen předat objednateli takto připravený předmět díla nejpozději v poslední den 
dodací lhůty – termínu dokončení díla ve stavu odpovídajícímu smlouvě o dílo. Objednatel je povinen 
přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka. 

4. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla, předloží zhotovitel 
objednateli nejpozději ke dni zahájení přejímky (stavební deník, doklady o zabezpečení likvidace 
odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a předpisů provádějících, CD s 
fotodokumentací průběhu prací, prohlášení o shodě, protokoly o provedených zkouškách). Pokud se 
při přejímce zjistí nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel dodat takové doklady 
objednateli na své náklady v termínu určeném objednatelem nebo příslušným orgánem. V případě, že 
nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, 
nepovažuje se dílo za řádně ukončené. 

5. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů se hodnotí jako nesplnění předmětu díla. 
Zhotovitel je povinen do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele provést nápravu a dodat doklady 
bez vad. 

6. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli. Tímto není 
dotčena platnost ustanovení § 2615 a násl. občanského zákoníku. 

7. Při předání díla objednatel vyhotoví zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. 
Podpisem zápisu dochází k předání díla objednateli. Převzetí díla je možno odepřít v případě úplného nebo 
částečného nesplnění provedení díla zhotovitelem, při nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení 
nebo při zjištění vad. Zápis musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných 
vad a nedodělků. 

8. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad, které samy o sobě či ve spojení 
s jinými nebrání v užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam 
zjištěných vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných. 
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, 
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které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její 
užívání podstatným způsobem neomezují. 

9. Pokud objednatel v průběhu předávání díla zjistí jakékoliv vady, je oprávněn přerušit přejímací řízení, vyhotovit 
seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstraněných vad v přejímacím řízení 
pokračovat. 

12. Kvalita díla, záruky a odpovědnost za vady 
 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost dle platných technických norem, 
včetně technických požadavků na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., vyhlášky 
č.163/2002 Sb., vždy v platném znění a dalším platným právním předpisům. Předmět díla nesmí mít nedostatky 
jakosti, které brání užívání nebo je stěžují anebo způsobují rychlejší opotřebení předmětu plnění. Zhotovitel se 
zavazuje vybudovat a vybavit dílo v souladu s dokumentací a rozpočtem, používat pouze stavebniny 
a materiály (výrobky) uvedené v těchto podkladech a provést dílo technicky bezvadně profesionálním 
způsobem v souladu se současným stavem technologického vývoje, uznávaných architektonických 
zásad. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na veškeré stavební práce v délce 60 měsíců ode dne 
protokolárního převzetí a předání díla. Poskytnutá záruka se nedotýká nároků a lhůt z odpovědnosti za 
vady. 

3. Po dobu záruční lhůty odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně 
závaznými normami a projektem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému jej bez 
zbytečného odkladu vyzve objednatel, případně uživatel převzatého díla. 

4. Zhotovitel po dobu záruky díla zaručuje: 
a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla, 
b) že dílo bude plně odpovídat předložené dokumentaci, 
c) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů. 

5. Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončeného díla a právo reklamace přechází z 
objednatele na uživatele. 

6. Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční doby. 
Objednatel (či jeho zástupce) bude u zhotovitele reklamovat písemnou formou bez zbytečného 
odkladu vady po jejich zjištění. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode 
dne jeho doručení. Zhotovitel je povinen v záruční době vadu bezplatně odstranit bez zbytečného odkladu 
po jejím oznámení, nejpozději však do 7 dnů ode dne doručení reklamace, nedojde-li k písemné 
dohodě o jiném termínu odstranění. Pokud se jedná o havárii, zavazuje se zhotovitel zahájit 
odstraňování vad nejpozději ve lhůtě 3 dnů ode dne doručení ohlášení vad. Pokud bude vada 
předmětu plnění neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje dodat do 7 pracovních dnů od zjištění, že vadu 
nelze odstranit, náhradní předmět plnění na své náklady a uhradit objednateli náhradu škody, pokud 
vznikla. Pokud nedodrží zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady v průběhu 
záruční lhůty, je objednatel oprávněn vady odstranit na náklady zhotovitele. Odstranění vady v záruční době, 
objednatelem, resp. jím určenou jinou právnickou nebo fyzickou osobou se nedotýká nijak záručních 
nároků objednatele vůči zhotoviteli. 

7. Je-li vada způsobena zaviněním zhotovitele nebo jeho pracovníků, je zhotovitel kromě toho povinen 
uhradit objednateli příslušnou škodu. 

8. Objednatel může požadovat od zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také bez předchozí výzvy a 
stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu, pokud je nebezpečí z prodlení a nebo je-li 
potřebné pro zabránění okamžitě nastávajících následných vad. 

9. Záruční doba se prodlužuje o dobu, počínající dnem oznámení vad a končící dnem protokolárního 
převzetí opraveného díla objednatelem nebo uživatelem. 

10. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 
nebo nahodilou událostí. 

 

13. Odstoupení od smlouvy 
 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s prováděním a 
dokončením díla dle termínů uvedených v této smlouvě. Tímto není dotčeno právo kterékoliv smluvní strany 
na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku porušení povinnosti dle ustanovení čl. 7 
bodu 21 této smlouvy. 
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3. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

4. V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo vč. věcí, které jsou 
součástí díla a byly jím opatřeny, a uhradit objednateli příp. vzniklou škodu. 

5. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacení řádné faktury ze strany objednatele delším 
jak 30 dnů po termínu splatnosti a vyúčtovat objednateli veškeré dosud vzniklé náklady, včetně případných 
škod, způsobených odstoupením od smlouvy. 

6. Objednatel je oprávněn nerealizovat plnění či jeho část za předpokladu, že na výdaje na tato plnění nebudou 
objednateli poskytnuty dotační prostředky. Tuto skutečnost sdělí Objednatel Zhotoviteli nejpozději 5 
pracovních dnů po jejím zjištění, a to písemně, formou odstoupení od smlouvy s konkrétním 
popisem vzniklé skutečnosti. Odstoupit od smlouvy z tohoto důvodu lze pouze před zahájením 
sjednaných prací. 

 

14. Sankce 
 

1. Sankce za nesplnění dohodnutých termínů 
➢ pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle této 

smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za 
každý i započatý den prodlení. 

2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 
➢ pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 

dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý nedodělek či 
vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
➢ pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za 
každý den prodlení, 

➢ značí-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v trojnásobné 
výši. 

4. Sankce za nevyklizení staveniště 
➢ pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 

patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za 
den. 

➢ pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ani v termínu do třiceti dnů od termínu předání a převzetí díla, 
může objednatel nechat staveniště vyklidit na náklady zhotovitele díla. 

5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 
➢ pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 

zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, 
➢ prodlení objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné 

porušení smlouvy. 
6. Způsob vyúčtování sankcí 

➢ sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve 
vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a 
způsob výpočtu celkové výše sankce, 

➢ strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho 
doručení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné 
stanovisko strany povinné, 

➢ nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně nejpozději do deseti dnů 
ode dne doručení vyjádření sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává, 
jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí, 

➢ sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové 
sankce vznikl. Uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce nebo úroku z prodlení zaniká. 

7. Lhůta splatnosti sankcí 
➢ strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne 

doručení příslušného vyúčtování, 
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➢ stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení. 
8. Omezení celkové výše sankcí 

➢ objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku z prodlení 
uplatněných podle Smlouvy o dílo nesmí přesáhnout 100% z celkové sjednané ceny díla vč. DPH, 

➢ zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok objednatele na náhradu škody 
způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. 

15. Poddodávky 
 
Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho část poddodavatelům jen s předchozím písemným souhlasem 
objednatele. 
O této skutečnosti zhotovitel informuje objednatele písemně, a to dopisem, který musí obsahovat: 

➢ přesné nacionále poddodavatele, který se bude podílet na zhotovení části díla (kopie výpisu z 
OR nebo ŽL + osvědčení registrace k DIČ), 

➢ přesné vymezení rozsahu části díla, které bude tento poddodavatel provádět. 
I při odsouhlasení poddodavatele objednatelem odpovídá zhotovitel, jako by dílo prováděl sám. 

 

16. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se řídí právem České republiky. 

2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně číslovány a 
podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude upravovat vzájemná 
práva a povinnosti. 

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu. 

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni ustanoveními této 
smlouvy v plném rozsahu. 

6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a 
svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom vyhotovení. 

9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu na profilu 
zadavatele, případně na internetových stránkách, registru smluv apod. 

10. Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje poskytnuté objednateli v souvislosti s touto smlouvou budou 
zpracovávány v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Bližší informace o 
způsobech zpracování a právech zhotovitele při zpracování osobních údajů jsou zveřejněny na 
webových stránkách objednatele www.ruda.cz. 

11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

12. Nedílnou součásti této smlouvy jsou přílohy 

➢ Příloha č. 1 položkový rozpočet. 

13. Tato smlouva byla schválena Radou obce Ruda nad Moravou pod č. usnesení 12b/R73/25 dne 
27.08.2025. 

 
V Rudě nad Moravou dne (viz el. podpis) V Hanušovicích dne (viz el. podpis) 
 

Elektronický podpis: 18.9.2025 

Certifikát autora podpisu: 

Jméno: Bronislav Drozd 

Vydal: PostSignum Qualified CA 4 

Ing. Jiří 

Hrdina 

 
Digitálně podepsal 

Ing. Jiří Hrdina 

Datum: 2025.09.18 
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