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NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 

 

 VČETNĚ OBCHODNÍCH PODMÍNEK  

 

 

 

 

 

Pokyny: Do tohoto návrhu smlouvy o dílo včetně obchodních podmínek dodavatelé pouze doplní údaje 

nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, 

jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá – povinně doplňované údaje jsou v textu 

označeny zeleným polem). Následně takto doplněný návrh smlouvy předloží jako svůj návrh smlouvy 

o dílo do nabídky v této veřejné zakázce. 
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__________________________________________________________________________________ 

 

SMLOUVA O DÍLO 

č. Smlouvy u objednatele: …… 

č. Smlouvy u zhotovitele: …… 

__________________________________________________________________________________ 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi: 

 

1. OBJEDNATELEM: 

Město Úštěk 

Se sídlem: Mírové náměstí 83, 411 45 Úštěk 

IČ: 00264571 

bankovní spojení: číslo účtu: 19-1003723399/0800, vedený u České spořitelny, a. s. 

jednající ve věcech smluvních: Bc. Ondřej Elísek, starosta města 

 

dále také jen jako „objednatel“ na straně jedné 

 

a 

2. ZHOTOVITELEM: 

Společnost JM Containers - Marinka - kabiny Úštěk 

a. Vedoucí účastník – JM Containers s.r.o. 

se sídlem č.p. 764, 790 61 Lipová-lázně 

IČO: 08446482   

DIČ: CZ08446482 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce 79586 

bankovní spojení: č.ú.: 4970538379/0800 vedený u Česká Spořitelna, a.s.,  

b. Vedlejší účastník – Jiří Marinka 

se sídlem č.p. 198, 790 82 Písečná u Jeseníku 

IČO: 73099121  

DIČ: CZ7809185769 

zástupce ve věcech smluvních: Marta Svrčková, info@jmcontainers.cz; 739 673 597 

zástupce ve věcech technických: František Görlich; gorlich@jmcontainers.cz; 608 847 883 

 

dále také jen jako „zhotovitel“ na straně druhé 

(objednatel a zhotovitel jsou společně dále označeni také jen jako „smluvní strany“ nebo 

„účastníci“) 
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VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má 

řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak 

způsobilý splnit nabídku zhotovitele ze dne 3.9.2025 podané v zadávacím řízení vyhlášeném dle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen jako „zákon“) na zadání veřejné 

zakázky Fotbalové kabiny TJ SLAVOJ ÚŠTĚK - modulární kontejnery (dále jen jako „veřejná 

zakázka“).  

(B) nabídku zhotovitele ze dne 3.9.2025 podanou v zadávacím řízení zahájeném objednatelem, coby 

zadavatelem, k Veřejné zakázce (dále také jen „nabídka“) vybral objednatel jako nabídku 

nejvhodnější, a to rozhodnutím ze dne 26.9.2025 ; 

(C) zhotovitel je držitelem příslušných veřejnoprávních oprávnění potřebných k provedení 

předmětu Veřejné zakázky (specifikovaného touto smlouvou jako „dílo“) a má řádné vybavení, 

zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas realizoval Veřejnou zakázku;  

(D) zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý a schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu 

s touto smlouvou za sjednanou cenu a současně splnit veškeré ostatní povinnosti stanovené touto 

smlouvou, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na provedení díla, které 

je předmětem této smlouvy, v čase, způsobem a kvalitě dle této smlouvy; 

(E) Rada Města Úštěk schválilo uzavření této smlouvy na své 17. schůzi konané dne 26.9.2025, 

Usnesením č. 644/17/1/3/2025. 

 

uzavírají objednatel a zhotovitel společně tuto  

S M L O U V U   O   D Í L O : 

 

I.  Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele s odbornou péčí řádně a včas, na 

svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy, a to v rámci realizace 

veřejné zakázky s názvem Fotbalové kabiny TJ SLAVOJ ÚŠTĚK - modulární kontejnery, a 

objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

1.2. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s touto smlouvou, dle příslušného veřejnoprávního 

povolení díla jako stavby, s jehož zněním se zhotovitel pečlivě seznámil, ověřenou projektovou 

dokumentací (PD), výkazem výměr, obecně závaznými právními předpisy a platnými 

technickými normami vztahujícím se k dílu a jeho provádění.  

 

II. Specifikace díla 

2.1. Dílem, které se zhotovitel zavazuje provést dodávku modulárního domu sestaveného z nových 

nerepasovaných kontejnerů a jeho vybavení (elektroinstalace a osvětlení, zdravotechnické 

instalace a zařizovací předměty), který má funkci kabin ve sportovním areálu dle projektové 

dokumentace s názvem „"FOTBALOVÉ KABINY TJ SLAVOJ ÚŠTĚK", Ing. Pavel OTT, IČ: 

49152947, ČKAIT 0401975 (dále jen „projektová dokumentace“) - vč. kalkulace ceny, který 

tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále též jen „dílo“). 

Dílo bude současně realizováno v souladu se společným povolením stavby vydaným příslušným 

stavebním úřadem, Městským úřadem Úštěk, odbor výstavby a ŽP, č.j. 06772/2024/SU, dne 

7.11.2024 

2.2. Plnění zhotovitele dle této Smlouvy zahrnuje zejména následující práce, činnosti a dodávky 

zhotovitele: 

(a) zabezpečení splnění všech podmínek povolení stavby vztahujících se k provádění díla;  
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(b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla; 

(c) zajištění zařízení staveniště k řádnému provedení díla včetně jeho údržby a odstranění 

a likvidace v souladu se smlouvou; 

(d) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu 

stavby; uvedení pozemků a komunikací dotčených pracemi na díle do původního stavu, 

nebo do stavu dle podmínek společného povolení stavby; 

(e) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla 

a zohledňující tyto skutečnosti:  

 (i)  komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky 

materiálu výhradně po předchozí písemné dohodě s objednatelem nebo 

příslušným vlastníkem; a 

(ii) prostor místa plnění díla (viz. článek IV. odst. 4.1. této smlouvy) nelze bez 

dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu objednatele využít k umístění 

sociálního a hygienického zařízení zhotovitele. 

(f) článek neobsazen. 

(g) zajištění uložení veškerých odpadů vzniklých při provádění díla, a jejich likvidace 

v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za jejich likvidaci; 

dopravu a zmíněné poplatky hradí na své náklady zhotovitel; 

(h) zajištění veškerých prací a dodávek související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

života a zdraví osob a majetku a řádné označení všech nebezpečných míst; 

(i) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného; zmíněné poplatky a nájemné hradí na své 

náklady zhotovitel; 

(j) zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba 

a přemisťování a následné odstranění; 

(k) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 

Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění – např. prohlášení o shodě); 

(l) zajištění případných projednání se správci sítí: plyn, elektro, datové kabely apod. 

(objednatel vystaví případně plné moci) a případné zajištění aktuálních či 

aktualizovaných vyjádření správců inženýrských sítí, příslušných správních úřadů 

a jiných ve smlouvě uvedených či objednatelem vyžádaných písemností nezbytných 

k provedení a užívání díla;  

(m) článek neobsazen;  

(n) článek neobsazen; 

(o) zajištění ochrany všech staveb a pozemků, které se stavbou bezprostředně sousedí anebo 

by mohly být jakkoli stavbou dotčeny a zajištění ochrany stávajících inženýrských sítí 

(IS) během provádění díla; 

(p) pasportizace povrchů příjezdových komunikací a okolí vozovky, která by mohla být 

poškozena v důsledku pohybu těžké techniky a oprava pozemních komunikací, pozemků, 

staveb a dalších věcí poškozených v důsledku provádění díla; 

(q) zajištění bezpečnosti při provádění stavby a realizace opatření v souladu s technickými, 

právními či jinými předpisy týkajícími se BOZP (zákon č. 309/2006) a předcházení škod 

na zdraví osob vykonávajících profesní výkony na stavbě (tj. zaměstnanců zhotovitele, 

jeho poddodavatelů, poradců či jiných osob přizvaných zhotovitelem nebo objednatelem 

na stavbu); 
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(r) zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí; 

(s) provedení všech zkoušek a revizí a dalších nutných úředních zkoušek  

k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí, včetně 

podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek;  

(t) předání zástupci objednatele nebo stavebnímu dozoru dokladů o zpětném převzetí 

jednotlivých inženýrských sítí (IS) jednotlivými správci (vlastníky); 

(u) vyhotovení nebo zajištění vyhotovení průběžné fotodokumentace z průběhu provádění 

díla, včetně případných změn tohoto stavu, jakož i o způsobu a kvalitě prováděných prací 

v jednotlivých etapách výstavby před jejich zakrýváním v digitální formě; dokumentaci 

průběžně předloží objednateli (zejména těch prací, které se stanou dalším postupem 

nepřístupnými nebo budou zakrytu) a předání závěrečné fotodokumentace v jednom (1) 

elektronickém vyhotovení na CD/DVD či flash disku objednateli; 

(v) účast zhotovitele na všech kontrolních dnech stavby; 

(w) odstranění případných kolaudačních závad a provádění bezplatného záručního servisu 

během záručních lhůt podle této smlouvy a podle zákona; 

(x) vypracování potřebných výrobních dokumentací požadovaných v PD; 

2.3. Součástí díla dle této smlouvy je dále provedení veškerých dalších prací, činností a dodávek, 

a to i těch v této smlouvě a jejích přílohách výslovně neuvedených, které jsou nezbytné pro 

řádné provedení a dokončení díla dle této smlouvy. 

2.4. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění požadovat po zhotoviteli provedení dodatečných 

stavebních prací, vypuštění provedení některých prací či změnu kvality některých prací 

(vícepráce či méněpráce) a zhotovitel se zavazuje takové změně díla vyhovět a na základě 

dodatku k této smlouvě, jímž dojde k úpravě rozsahu díla, ceny díla (k jejímu snížení či zvýšení 

dle odst. 2.6. tohoto článku) a případně i doby plnění (bude-li mít změna dopad na dobu plnění), 

provést dílo ve změněném rozsahu a kvalitě.  

2.5. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být zhotovitelem použity jiné 

materiály, technologické postupy nebo provedeny jakékoli jiné změny díla, které by byly 

v rozporu nebo v nesouladu s touto smlouvou. Veškeré práce, výkony a dodávky, které jinak 

zhotovitel případně provede, byť i nad rozsah předmětu plnění podle této smlouvy a u nichž 

nebudou splněny náležitosti a podmínky podle této smlouvy, jdou k tíži zhotovitele, tzn., že 

jejich provedení v žádném případě nezakládá zhotoviteli právo nárokovat zvýšení sjednané ceny 

díla dle této smlouvy nebo jinou úhradu vůči objednateli.     

2.6. Bude-li objednatel požadovat provedení změn, doplňků nebo rozšíření díla dle odst. 2.4. tohoto 

článku, je zhotovitel povinen provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření a ocenit jej podle 

jednotkových cen obsažených ve výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Pokud 

takový potup ocenění není možný (z důvodu, že zhotovitelem oceněný položkový soupis prací 

s výkazem výměr takové práce, činnosti či dodávky neobsahuje), je zhotovitel povinen ocenit 

takové práce, činnosti a dodávky podle ceníku ÚRS, aktuálně platného v době uzavření této 

smlouvy; pokud ani tento postup ocenění není možný, je zhotovitel povinen ocenit takové práce, 

činnosti a dodávky podle cen v daném místě a čase plnění obvyklých. Oceněný soupis prací, 

činností a dodávek je zhotovitel povinen předložit objednateli bez zbytečného odkladu 

k písemnému odsouhlasení formou změnového listu. Nedílnou součástí každého změnového 

listu bude zejména přesný slovní popis víceprací / méněprací vč. jejich odůvodnění, a soupis 

prací s výkazem výměr a oceněním jednotlivých položek. 

2.7. Zhotovitel provede pro objednatele dílo dle této smlouvy osobně, případně prostřednictvím 

poddodavatelů, za plnění poddodavatelů však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl 

sám. Seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Využít poddodavatele 

neuvedeného v příloze č. 2 k této smlouvě je možné pouze se souhlasem objednatele; má-li dojít 

k nahrazení poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval svoji kvalifikaci k plnění Veřejné 
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zakázky ve výběrovém řízení, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v rozsahu, 

v jakém bylo splnění kvalifikace prokazováno původním poddodavatelem.  

2.8. Spolufinancování předmětu díla dle této smlouvy se předpokládá z prostředků poskytnutých 

prostřednictvím programu č. 162 51 Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina 2021-2025, 

Výzva č. 14/2024 Kabina 2024, čj. NSA-00000/2024/2414/1, Název projektu: Fotbalové kabiny 

TJ SLAVOJ Úštěk, Číslo žádosti: KA24-00448. Zhotovitel tuto skutečnost bere na vědomí a 

zavazuje se respektovat tuto skutečnost a veškeré povinnosti z toho vyplývající při plnění této 

smlouvy. 

 

III. Doba plnění a provedení díla  

3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo, tak jak je specifikováno touto smlouvou, řádně provést, tj. 

dokončit a předat objednateli, nejpozději do  120  kalendářních dní ode dne doručení písemné 

výzvy objednatele k zahájení plnění veřejné zakázky, přičemž délka doby usazení modulárního 

domu na připravené betonové patky, zprovoznění nepřesáhne 20   kalendářních dnů. 

3.1.1. Zahájit práce na díle v místě plnění se zhotovitel zavazuje nejpozději do pěti (5) dnů od předání 

a převzetí staveniště objednatelem zhotoviteli. 

3.2. Doba plnění dle odst. 3.1. tohoto článku může být prodloužena: 

(a) o dobu trvání překážek v provádění díla zaviněných objednatelem; 

(b) z důvodu víceprací či jiných změn v provádění díla ve smyslu článku IV. odst. 2.4. této 

Smlouvy, jejichž realizace objektivně zdůvodňuje prodloužení doby plnění; 

(c) jestliže došlo k přerušení prací v důsledku vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi, které 

zhotovitel nezavinil a ani nemohl ovlivnit, za předpokladu, že takové překážky trvají déle 

než týden v kuse. 

O změně doby plnění smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě, v němž bude ujednán 

nový termín plnění.  

3.3. Překážka vzniklá z osobních poměrů smluvní strany nebo vzniklá až v době, kdy byla smluvní 

strana v prodlení, ani překážka, kterou byla smluvní strana povinna překonat, ji však povinnosti 

stanovené ve smlouvě nezprostí a není důvodem pro prodloužení termínu plnění. 

  

IV. Místo plnění díla 

4.1. Místem plnění díla je sportovní areál ve městě Úštěk, p.p.č. 3646/1, k.ú. Úštěk [775533]. 

 

V.  Cena za dílo, platební podmínky  

5.1. Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná 

a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla a plněním 

této smlouvy. 

 

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 

 

Cena díla bez DPH:   3.150.885,- Kč  

DPH 21 %:    661.685,85,- Kč  

Cena díla celkem vč. DPH:              3.812.570,85,- Kč  

 

Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění.  
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5.2. Cena díla je v podrobnostech stanovená ve zhotovitelem oceněném kalkulačním listem, který je 

součástí Přílohy č. 1 této smlouvy a tvoří nedílnou součást této smlouvy.  

5.3. Změna ceny díla je možná pouze za těchto podmínek: 

- v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty (DPH bude účtována 

ve výši dle platných právních předpisů, aniž by musel být v případě změny uzavírán dodatek ke 

smlouvě), nebo 

- po uzavření příslušného písemného dodatku této smlouvy v souladu s ujednáním článku II. 

odst. 2.4 a 2.6 této smlouvy z důvodu změn díla. 

5.4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu na cenu díla. 

5.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 

prací, tj. nestvrdí-li podpisem objednatel, resp. pověření zástupci objednatele ve věcech 

technických, zhotoviteli zhotovitelem předaný zjišťovací protokol, je zhotovitel oprávněn účtovat 

pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Bude-li daňový doklad zhotovitele obsahovat i práce, 

které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn takovýto daňový doklad 

zhotoviteli vrátit. 

5.6. Konečný daňový doklad (fakturu) je zhotovitel povinen vystavit a předat objednateli nejpozději 

do patnácti (15) dnů ode dne předání a převzetí kompletně dokončeného celého díla, které je 

zbaveno všech vad a nedodělků, zhotovitelem objednateli.  

5.7. Daňový doklad vystavený zhotovitelem bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené 

zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a účetního 

dokladu stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; vedle 

těchto náležitostí musí každý daňový doklad vystavený zhotovitelem obsahovat následující údaje: 

o číslo smlouvy objednatele, 

o číslo bankovního účtu poskytovatele zdanitelného plnění (zhotovitele), který musí být 

veden v České republice a který po celou dobu splatnosti peněžního závazku bude 

správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

5.8. Splatnost daňových dokladů vystavených zhotovitelem je smluvními stranami dohodnuta na 

třicet (30) kalendářních dní ode dne doručení daňového dokladu objednateli přičemž za úhradu 

fakturované částky se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve 

prospěch účtu zhotovitele. 

5.9. Na předmět díla nebude aplikována přenesená daňová povinnost 

5.10. V případě, že daňový doklad vystavený zhotovitelem nebude obsahovat správné údaje či bude 

neúplný, tedy nebude odpovídat sjednaným náležitostem dle tohoto článku, je objednatel 

oprávněn takový daňový doklad vrátit ve lhůtě jeho splatnosti zhotoviteli; v tomto případě 

objednatel není v prodlení s úhradou fakturované částky. Zhotovitel je povinen takový daňový 

doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad – doba splatnosti (30 dnů) počíná v takovém 

případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli. 

5.11. Článek neobsazen.  

5.12. Dodavatelé při plnění veřejné zakázky musí vzít na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, bude vybraný účastník 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se týká rovněž těch 

částí nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních 

právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované informace) za předpokladu, že budou 

splněny požadavky kladené právními předpisy. Dodavatelé berou na vědomí, že obdobnou 

povinností bude vybraný účastník povinen smluvně zavázat také své poddodavatele. 

 

VI. Součinnost smluvních stran 

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 
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realizaci díla za podmínek stanovených touto smlouvou. To platí i v případech, kde to není 

výslovně stanoveno ustanoveními této smlouvy.  

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit 

v tom, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně 

druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých 

možností všechny překážky, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních 

povinností. 

 

VII. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele  

7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem plnění díla, že 

má všechna právním řádem požadovaná oprávnění k provedení díla podle této smlouvy, že jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné parametry provádění díla a podmínky provádění 

díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení 

díla nezbytné.  

Dále zhotovitel prohlašuje, že měl před uzavřením této smlouvy dostatek času si řádně 

prohlédnout místa, která se vztahují k plnění podle této smlouvy, včetně technických 

a provozních parametrů míst, na které se plnění podle této smlouvy vztahuje, že neexistují žádné 

nevyjasněné věci, které by se vztahovaly k plnění podle této smlouvy, že zná místní podmínky, 

a tedy že mu v plnění podle této smlouvy za podmínek v této smlouvě ujednaných včetně ceny 

za dílo nic nebrání. 

Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, 

zkušeností, podkladů a pokynů splní svůj závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za 

sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté 

součinnosti. 

7.2. Zhotovitel zabezpečí, že provádění díla bude řízeno autorizovanou osobou dle zákona 360/1992 

Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

7.3. Zhotovitel je povinen umožnit oobjednateli či jím pověřeným osobám výkon technického 

dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. 

7.4. Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na pravidelné týdenní kontrole provádění díla 

(průběžná kontrola), když ta bude probíhat po celou dobu provádění díla, nebude-li 

stavbyvedoucím a technickým dozorem stavebníka ve stavebním deníku písemně dohodnuto 

jinak; termíny a plán průběžné kontroly díla bude sjednán při předání staveniště.  

 

VIII. Stavební deník  

8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne protokolárního předání staveniště dle článku IX. smlouvy 

objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle 

ust. § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen 

„stavební zákon“) a souvisejících předpisů. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, 

vedený zhotovitelem, ve kterém budou zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech 

prací, včetně prací poddodavatelů.  

8.2. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil objednatel, popřípadě jím 

pověřený zástupce nebo jiná osoba oprávněná provádět zápisy do stavebního deníku, musí k 

takovému zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří (3) pracovních dnů, jinak se má za 

to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat 

objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.  
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8.4. Zápisy ve stavebním deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní 

písemná prohlášení či oznámení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí 

učinit a doručit druhé ze smluvních stran. Zápisy ve stavebním deníku nelze dle dohody 

objednatele a zhotovitele považovat za změny této smlouvy. 

 

IX. Staveniště a jeho zařízení 

9.1. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí prostor a místo určené k provedení díla, které je 

vymezeno v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy a dále přesně specifikováno v projektové 

dokumentaci. 

9.2. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy doručené 

objednatelem zhotoviteli nejpozději do pěti (5) dnů ode dne doručení výzvy zhotovitele 

objednateli. Při předání staveniště bude objednatelem zhotoviteli předány potřebné doklady 

a dokumentace ke staveništi a provádění díla. Současně bude zhotoviteli předáno jedno paré 

projektové dokumentace v tištěné a 1x v digitální podobě na CD (ve formátech .pdf, .doc, .xls). 

9.3. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností poddodavatelů, 

což zvláště platí při znečištění pozemních komunikací. Současně je pak zhotovitel povinen 

technickými či jinými opatřeními zabraňovat pronikání odpadů a nečistot mimo staveniště. V 

případě nesplnění těchto povinností k zajištění čistoty a pořádku zhotovitelem je objednatel 

oprávněn na náklady zhotovitele zjednat nápravu za pomoci třetích osob.  

9.4. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit přípravu staveniště a zařízení staveniště v souladu 

se svými potřebami a stanovenými povinnostmi, a to včetně zajištění energií potřebných 

k provádění prací dle této smlouvy. Zároveň je povinen zajistit na své náklady v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru 

stavebníka. Na zařízení staveniště je zhotovitel povinen si obstarat veškerá potřebná stavební 

povolení, případně jiná úřední povolení, jsou-li vyžadována. Objednatel neposkytuje zhotoviteli 

v místě plnění kromě staveniště žádné prostory a nezajišťuje zhotoviteli ani možnost parkování.  

9.5. Zhotovitel odpovídá za veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to 

i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla. 

9.6. Od okamžiku převzetí staveniště do doby předání díla objednateli bez vad a nedodělků zhotovitel 

v plné míře na své náklady odpovídá za: 

(a) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi 

i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů 

vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, včetně ochrany vzrostlé zeleně 

v průběhu výstavby; a 

(b) likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele, 

v souladu s právními předpisy. 

9.7. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, 

jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či 

ve vlastnictví třetí osoby.  

 

X. Podmínky provádění díla 

10.1. Zhotovitel je vázán případnými pokyny objednatele, budou-li mu udíleny. 

10.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 

věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To 

neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 

10.3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 
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(a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa plnění díla vymezeného v článku IV. odst. 

4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků, staveb 

či pozemních komunikací; a 

(b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 

vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

(c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na 

okolí provádění díla; a  

(d) bylo realizováno k tomu odborně způsobilými a kvalifikovanými pracovníky. 

10.4. Zhotovitel je povinen si před zahájením prací opatřit informace o stávajících inženýrských sítích 

a rozvodech, které procházejí staveništěm, aby nedošlo k jejich poškození.  

10.5. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené svou činností či činností svých poddodavatelů 

objednateli nebo třetí osobě na životě, zdraví a majetku. V případě jakéhokoliv narušení či 

poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel 

povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. 

10.6. Článek neobsazen. 

10.7. Zhotovitel je dále povinen: 

(a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli řádně 

pečovat o výškové a směrové body, přičemž zhotovitel odpovídá za jejich přesnost 

a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli 

v digitalizované podobě a na nosiči dat CD a současně v listinné podobě při přejímce díla 

jako součást předávacího protokolu (dokladová část) dle článku XI. odst. 11.4. této 

smlouvy;  

(b) při provádění částí díla, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými, předem prokazatelně písemně vyzvat objednatele k jejich kontrole 

a prověření, a to v předstihu alespoň tří (3) pracovních dní před jejich zakrytím; neučiní-

li zhotovitel tak, je povinen na výzvu objednatele na svůj náklad odkrýt či jinak 

zpřístupnit práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými.  

(c) po dobu provádění díla zajišťovat, spolu s technickým dozorem stavebníka organizaci 

kontrolních dnů. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsanými 

zúčastněnými zástupci. Zjištěné vady a nedostatky při provádění díla je zhotovitel 

povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum 

prvního kontrolního dne bude smluvními stranami dohodnuto při předání staveniště 

a uvedeno v předávacím protokolu o předání a převzetí staveniště a současně bude 

zaznamenáno ve stavebním deníku. 

10.8. Zhotovitel je dále povinen zajistit: 

(a) veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch; zhotovitel nese veškeré případné 

poplatky s těmito povoleními spojené; 

(b) jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba zabezpečit 

místní dopravní značení a umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů 

o pozemních komunikacích, obstará tyto práce a opatření na svůj náklad zhotovitel. 

Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek 

v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých 

v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele. 

10.9. Pokud z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření 

orgánů státní správy nebo podmínek této smlouvy nebo podmínek stanovených právními 

předpisy zhotovitelem vzniknou objednateli vícenáklady, sankce, škody a poplatky, které bude 

objednatel nucen příslušným orgánům uhradit, je zhotovitel povinen tyto výdaje objednateli 

v plné výši nahradit bez zbytečného odkladu. 
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10.10. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že veškeré věci z nichž se dílo skládá nebo které 

k provedení díla užije, jsou jeho výlučným vlastnictvím vylučujícím práva či nároky třetích 

osob. 

10.11. Zhotovitel je povinen u výrobků a použitých materiálů určených objednatelem předložit 

k odsouhlasení vzorky materiálů a barvy materiálů a výrobků. 

10.12. Zhotovitel je v rámci provádění díla povinen obstarat v zastoupení objednatele povolení 

stavebního úřadu k veškerým případným změnám díla provedeným v souladu s touto smlouvou.  

 

XI. Předání a převzetí díla 

11.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.  

11.2. Dílo je považováno za dokončené, pokud došlo k realizaci všech prací, činností a dodávek dle 

této smlouvy v souladu se smlouvou, byla-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu 

a zhotovitel předal objednateli veškeré doklady uvedené v odstavci 11.4. tohoto článku. 

11.3. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků, 

převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu. Objednatel není povinen 

dílo přebírat po částech.  

11.4. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla, a to minimálně sedm (7) 

pracovních dnů před navrženým termínem konání předání. Objednatel je pak povinen nejpozději 

do tří (3) dnů od termínu navrženého zhotovitelem zahájit přejímací řízení. K přejímacímu 

řízení přizve objednatel osoby vykonávající funkce technického dozoru stavebníka a autorského 

dozoru projektanta. 

11.5. Zhotovitel je povinen připravit, doložit a předat objednateli u přejímacího řízení následující 

doklady s tím, že bez předložení těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé 

k předání objednateli:  

 stavební deník, 

 veškerá osvědčení a doklady o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, 

atesty, prohlášení o shodě, revize. 

 potvrzené záruční listy, 

 doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle 

projektové dokumentace a platných právních předpisů včetně všech potřebných 

revizních zpráv,  

 doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění 

pozdějších právních předpisů, a předpisů prováděcích,  

 kompletní fotodokumentaci díla v rozsahu dle této smlouvy, 

 doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu 

s právními předpisy stanovily, 

 další nutné dokumenty či doklady předkládané ke kolaudaci díla dle požadavků 

dotčených orgánů státní správy a další dokumenty prokazující, že veškeré zhotovitelem 

dodané výrobky, materiály a zařízení splňují podmínky vyplývající z této smlouvy 

včetně jejích příloh, z projektové dokumentace, z příslušných právních předpisů a 

technických norem. 

11.5. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel písemný zápis o předání a převzetí dokončeného 

díla – přejímací protokol. Přejímací protokol bude vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž 

jeden (1) obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel. Každý stejnopis přejímacího protokolu bude 

podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. 
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Přejímací protokol bude obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo 

provedení díla a zhodnocení jakosti díla, a dále soupis zhotovitelem předávaných dokladů. 

Pokud budou zjištěny vady díla, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla a vyjádření 

zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem. 

11.6. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující jakékoliv vady nebo nedodělky. Odmítne-li 

objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost vč. jejího odůvodnění do přejímacího protokolu. 

11.7. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělky, budou vady a nedodělky uvedeny 

v přejímacím protokolu s přiměřeným termínem jejich odstranění, který stanoví objednatel 

a který je pro zhotovitele závazný. 

11.8. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky. 

11.9. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno staveniště (místo plnění díla) 

v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně 

dokončené a objednatel není povinen dílo převzít. Staveniště, a dále pozemky, stavby 

a komunikace, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou provedením 

díla dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla a před zahájením 

přejímacího řízení do původního stavu, nebo do stavu odpovídajícího souhlasům s provedením 

povolené stavby. 

11.10. V případě, že obecně závazné právní předpisy, platné technické normy nebo projektová 

dokumentace předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, 

je zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli. 

11.11. V případě nepřevzetí díla si dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla. 

11.12. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou z přejímacího 

řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je dále 

povinen zajistit odstranění nedostatků díla uvedených v kolaudačních souhlasech, a to v 

přiměřených lhůtách stanovených objednatelem, stavebním úřadem nebo jiným správním 

orgánem. 

 

XII. Odpovědnost za vady a záruka za jakost díla 

12.1. Odpovědnost zhotovitele za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

12.2. Zhotovitel dále poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 24 (dvacetčtyři) měsíců, 

výjimku z této záruční lhůty činí záruční lhůty pro dodávku strojů a zařízení, na něž výrobce 

těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, tyto se sjednávají v délce lhůty poskytnuté 

výrobcem, nejméně však v délce 12 (dvanáct) měsíců ode dne řádného provedení díla 

zhotovitelem. Záruka za jakost díla počíná běžet dnem převzetí díla bez vad a nedodělků 

objednatelem a bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet dnem 

odstranění poslední z nich. Zhotovitel se zárukou za jakost zaručuje, že si dílo po dobu záruční 

doby při obvyklém použití uchová své funkce, vlastnosti a výkonnost. 

12.3. Pokud by tomu tak nebylo, může objednatel požadovat po zhotoviteli dle svého uvážení: 

(a) bezplatnou opravu díla; nebo 

(b) přiměřenou slevu z ceny díla. 

12.4. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla (z titulu odpovědnosti za vady 

nebo záruky) nejpozději do tří (3) dnů ode dne uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a 

vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do jednoho (1) týdne 

ode dne oznámení vady.  

12.5. Záruční doba, týkající se reklamované části díla, se prodlužuje o dobu, která uplynula od 

doručení reklamace vady objednatelem zhotoviteli do doby odstranění reklamované vady 

zhotovitelem.  
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12.6. V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování vad díla v termínu dle odst. 12.4. tohoto článku 

a/nebo neodstraní-li zhotovitel objednatelem reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle 

odst. 12.4. tohoto článku má objednatel právo, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, 

zadat provedení odstranění reklamované vady třetí osobě. Objednateli v takovém případě 

vzniká vůči zhotoviteli nárok, aby mu zhotovitel nahradil v plné výši veškeré výdaje, které 

objednateli v důsledku tohoto postupu vzniknou.  

 

XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta  

13.1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli bez vad a nedodělků 

v termínu dle článku III. odst. 3.1. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny za dílo (bez DPH), a to za každý, byť i jen 

započatý den prodlení.   

13.2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady v termínu dle článku XII. odst. 

12.4. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 

za každý, byť i jen započatý den prodlení; sjednanou smluvní pokutu je objednatel oprávněn 

nárokovat pro každou reklamovanou vadu zvlášť.  

13.3. V případě porušení zákazu umisťovat reklamní zřízení dle článku IX. odst. 9.7 této smlouvy 

sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč, a to pro každý případ zvlášť. 

13.4. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo nebo její části, vyúčtované 

zhotovitelem objednateli v souladu s ujednáním článku V. této smlouvy, je objednatel povinen 

zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý, byť i jen započatý 

den prodlení. 

13.11. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich 

vzájemné oprávněné peněžité pohledávky a závazky z této smlouvy vyplývající, jsou vždy 

splatné nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů od doručení jejich písemného vyúčtování 

povinné smluvní straně. 

13.12. Právem na smluvní pokuty není dotčen nárok příslušné smluvní strany na plnou náhradu škody 

vzniklé porušením povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

 

XIV. Odstoupení od smlouvy  

14.1. Smluvní strany ujednaly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon 

nebo tato smlouva.  

14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy 

v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Podstatným porušením této smlouvy ze 

strany zhotovitele se rozumí zejména následující jednání zhotovitele: 

(a) jestliže zhotovitel nezahájil práce na díle v termínu dle článku III. odst. 3.1.1. této 

smlouvy, nebo 

(b) jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla objednateli v termínu dle 

článku III. odst. 3.1. této smlouvy po dobu delší než čtrnáct (14) kalendářních dnů, nebo  

(c) jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct (14) kalendářních dní přerušil práce na díle, 

aniž by k tomu byl oprávněn, nebo 

(d) jestliže zhotovitel řádně a včas na výzvu objednatele nedoloží existenci platně sjednaného 

pojištění dle článku XVI. této smlouvy, nebo  

(e) jestliže bude vůči zhotoviteli, jakožto dlužníkovi, zahájeno insolvenční řízení dle zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, nebo 

(f) jestliže bylo rozhodnuto o zrušení zhotovitele, coby obchodní korporace, s likvidací (tj. 

bez právního nástupce), nebo 
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(g) kterékoliv prohlášení zhotovitele učiněné v článku VII. této smlouvy se ukáže být 

nepravdivým, neúplným či zkresleným. 

14.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že je objednatel v prodlení se 

zaplacením ceny díla nebo kterékoliv jeho části, řádně zhotovitelem objednateli vyúčtované 

v souladu s článkem V. této smlouvy, po dobu delší než třicet (30) kalendářních dnů. 

14.5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně. 

V odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který příslušná smluvní strany od této 

smlouvy odstupuje a který ji k odstoupení opravňuje, jinak je odstoupení neplatné. 

  

XV. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

15.1. Zhotovitel nese od okamžiku převzetí staveniště do okamžiku předání a převzetí řádně 

dokončeného díla jako celku bez vad a nedodělků nebezpečí škody nebo zničení díla, ledaže by 

ke škodě došlo i jinak. 

15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a vlastníkem všech věcí, které 

zhotovitel opatřil k provedení díla, a to od okamžiku jejich zabudování do díla.  

15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly 

se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou 

k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní 

doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni předání dokončeného díla, 

s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této 

smlouvy. 

 

XVI. Pojištění 

16.1. Zhotovitel prohlašuje, že má platně uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je Pojištění 

odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti 

s výkonem jeho činnosti, a to ve výši pojistného plnění nejméně 2 000 000,- Kč. Pojištění musí 

být sjednáno pro jednu a každou pojistnou událost.  

 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a závazků z ní plynoucích bude 

pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku 

uvedenou v tomto ustanovení. 

16.2. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy a závazků z ní plynoucích (vč. 

záruční doby) vyzvat zhotovitele k doložení existence platně sjednaného pojištění a zhotovitel 

je povinen nejpozději do tří (3) dnů existenci platně sjednaného pojištění v rozsahu dle odstavce 

16.1. tohoto článku objednateli doložit. 

 

XVII. Společná ustanovení 

17.1. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit třetí osobě 

jakoukoliv pohledávku za objednatelem, která zhotoviteli vznikne z titulu této smlouvy nebo 

v souvislosti s ní. 

17.2. Objednatel je oprávněn oproti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo či jakékoliv její 

části či příslušenství či oproti jakékoliv jiné splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele za 

objednatelem započítat jakoukoliv svou splatnou i nesplatnou pohledávku za zhotovitelem, a to 

zejména pohledávku vzniklou z titulu smluvní pokuty, odpovědnosti zhotovitele za vady, 

vyrovnání po odstoupení od této smlouvy či náhrady škody. 

17.3. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku na sebe 

přebírá v souvislosti s touto smlouvou a se závazky z ní plynoucí nebezpečí změny okolností.  
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 Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 1766 občanského zákoníku na závazky a práva 

a povinnosti stran založené touto smlouvou nebo v souvislosti s ní. 

17.4.  Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo 

se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným 

soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na 

platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí. 

17.5. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, 

písemnými a vzestupně číslovanými dodatky. K jakýmkoliv jiným, než písemným změnám této 

smlouvy se dle dohody smluvních stran nepřihlíží.  

17.6. Smluvní strany se dohodly na způsobu doručování písemností tak, že lze zásilku zaslat 

prostřednictvím datové schránky anebo doporučenou zásilkou, která je podána k přepravě 

držitelem poštovní licence na adresu smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy, a nebo 

e-mailem, který si strany předaly, či doručit osobně. 

17.7. Obě smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu porušení svých smluvních závazků, 

pokud v jejich splnění brání vyšší moc. Za vyšší moc pro účely této smlouvy bude považována 

zejména živelná pohroma a válečný konflikt v místě plnění díla nebo v místě sídla smluvní strany 

nebo jiná mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli 

smluvní strany. V tomto případě je možno plnění dotčených smluvních závazků smluvní strany 

pozastavit na dobu nezbytně nutnou na základě písemného oznámení druhé smluvní straně.  

17.8. Zhotovitel je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu 

finanční kontroly.  

 

XVIII. Závěrečná ustanovení 

18.1. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti založené touto smlouvou a v této smlouvě 

výslovně neupravené, se řídí občanským zákoníkem. 

18.2. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž 

objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a zhotovitel dvě (2) vyhotovení. Každý stejnopis má právní 

sílu originálu. 

18.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou 

zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 

nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 

18.4. Nedílnou a neoddělitelnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:  

Příloha č. 1: Zhotovitelem oceněný kalkulační list,  

Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů (dle článku X. odstavce 10.5. této smlouvy), 

18.5. Případné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují řešit 

nejprve smírnou cestou. Smluvní strany sjednávají, že soudem příslušným pro řešení sporů 

z této smlouvy a s ní souvisejících je Okresní soud v Litoměřicích ve věcech, které rozhodují 

okresní soudy, a Krajský soud v Ústí nad Labem ve věcech, které rozhodují krajské soudy. 

18.6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, 

s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé 

a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

18.7. Objednatel, Město Úštěk, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny 

veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, 

schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. Uzavření 

smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem města Úštěk dne ………….. usnesením č. …………..  
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18.8. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení 

zveřejněna na oficiálních webových stránkách objednatele nebo na jeho profilu zadavatele, a to 

včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené 

v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 

stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

18.9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. 

 

V Úštěku, dne ………………                     V Lipové lázni, dne 15.10.2025 

              za objednatele                                                                                 za zhotovitele 

                Město Úštěk                                                                               JM Containers s.r.o. 

 

 

 

 

 

….……………….………………..                    …………………………………. 

Bc. Ondřej Elísek, starosta města                                                                Jiří Marinka, jednatel  
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