Smlouva o dilo

Svazek obci udoli Desné
IC: 65497074, DIC: CZ65497074,
se sidlem Sumperska 775, 788 14 Rapotin,
zastoupena: Mgr. Bohuslavem Hudcem, pfedsedou svazku
Vaclavem Mazankem, 1. mistopiedsedou svazku

Ing. Janou Fialovou, 2. mistopiedsedkyni svazku

jako objednatel

AK signal a.s.
IC: 26245507, DIC: CZ26245507
se sidlem Kulkova 944/26, Malomérice, 614 00 Brno
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brné
oddil B vlozka 3599
zastoupen Ing. Ladislavem Polcarem, MBA
jako zhotovitel

¢islo smlouvy zhotovitele: SML2026/0058

uzaviraji tuto smlouvu o dilo dle ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik (dale
také jen jako ,,smlouva*)
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Predmét smlouvy a prohlaseni stran

Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele ve lhité a za podminek
v této smlouvé popsanych dilo: "ZvySeni bezpecnosti na Zelezni¢nich prejezdech P9169 a
P9171", tj. stavbu blize specifikovanou v této smlouvé a jejich ptilohach.

Predmétem této smlouvy je dale zavazek objednatele fadné provedené dilo prevzit a zplisobem
sjednanym v této smlouve za n¢j uhradit cenu.

Tato smlouva je uzavirana na zaklad¢ vysledk fizeni na sektorovou podlimitni verejnou zakazku
s nazvem "ZvySeni bezpecnosti na zelezni¢nich piejezdech P9169 a P9171" zadavanou v souladu
sust. § 158 odst. 1 zdkona ¢. 134/2016 Sb. o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozd¢jsich
predpist (dale jen ,,ZZVZ*) mimo zadavaci fizeni, vedeného objednatelem jako zadavatelem
vetejné zakazky.

Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti o vztahu smlouvy a zadavaci dokumentace veiejné
zakazky jsou stanovena tato vykladova pravidla:

- v ptipadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni smlouvy budou tato ustanoveni

vvvvv

dokumentaci;

- v ptipadé¢ chybégjicich ustanoveni smlouvy budou pouzita dostate¢né konkrétni ustanoveni
zadavaci dokumentace;

- v pfipadé rozporu mezi ustanovenimi smlouvy a zaddvaci dokumentace budou mit
prednost ustanoveni smlouvy.

Zhotovitel ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 ob¢anského zakoniku prohlasuje, ze predmét
plnéni této smlouvy odpovida pfedmétu jeho podnikatelské Cinnosti a zhotovitel disponuje
vesSkerymi podnikatelskymi opravnénimi k jeho realizaci, popf. se souhlasem objednatele tato
podnikatelska opravnéni zajisti prostfednictvim svych poddodavateld. S ohledem na to se
zhotovitel zavazuje postupovat pfi plnéni této smlouvy s odbornou péci.

Smluvni strany ve vztahu k ust. § 433 obcanského zakoniku souhlasné prohlasuji, Ze obsah této
smlouvy sjednavaji s ohledem na postaveni zhotovitele jako profesionala.

Dilo

Zhotovitel se zavazuje provést v Olomouckém kraji, na Zelezni¢ni trati ¢. 291 Sumperk — Kouty
nad Desnou dilo spocivajici v provedeni rekonstrukce stavajicich ptejezdovych zabezpecovacich
zafizeni piejezdd P9169 a P9171. V ramci rekonstrukce by meélo dojit k instalaci novych
vystraznikil s celymi zdvorami. Pfesny rozsah dila je dale v této smlouvé specifikovan.
Predmétem dila je dale provedeni provizornich opatfeni nutnych k ochrané pfilehlych pozemki a
komunikacnich cest, vybudovani zatizeni stavenisté, projekéni ¢innost nezbytna pro provedeni
dila, likvidace odpadi, provedeni zkousek urcenych v projektové dokumentaci ¢i stanovenych
pravnimi predpisy a technickymi normami a vyhotoveni a pfeddni dokumentd k dilu ¢i
nezbytnych pro jeho uzivani.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v rozsahu dle dalSich ustanoveni a pfiloh této smlouvy a ptedat
je objednateli Gplné bez vad, nedodélkl a nedostatkii a zcela hotové tak, aby bylo funkéni,
hospodérné provozovatelné a provozne bezpecné. Zhotovitel se dale zavazuje poskytnout na dilo
zaruku nize sjednanou v této smlouve.
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Obsah a rozsah dila je urCen zejména projektovou dokumentaci pro provedeni stavby, ktera je
soucasti zadavaci dokumentace vetejné zakazky "Zvyseni bezpecnosti na Zeleznicnich prejezdech
P9169 a P9171. Tato projektova dokumentace, kterd vymezuje dilo jako celek, je v této smlouvé
dale pro piehlednost oznacovana téz jako ,,projektova dokumentace®.

Smluvni strany si sjednavaji, ze projektova dokumentace se dle dohody smluvnich stran povazuje
za pokyn objednatele k provedeni dila ve smyslu ust. § 2594 obcanského zakoniku a toto zakonné
ustanoveni se ve vztahu k projektové dokumentaci pouzije obdobné. Ust. § 2595 obcanského
zakoniku se nepouzije.

Provedeni dila obecné zahrnuje veskeré prace, vykony a opatieni, které jsou nutné nebo ucelné
ke zhotoveni dila v Gplném, sobéstacném, bezchybném, funkénim a provozné jistém stavu, nebo
jejichz nutnost a ucelnost k fadnému provedeni dila zhotovitel mohl nebo mél predvidat. V tomto
stavu zhotovitel pieda dilo jako celek, véetné veskerych prislusnych technickych dokladi a revizi.
Zhotovitel dale prohlasuje, ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné, a je k provedeni dila také ekonomicky zptsobily.

Dilo sestava zejména z:

a) prevzeti staveniS§té s vyhotovenim protokolu o piejimce s pfipadnym provedenim
kontrolniho zaméfeni, presetieni staveniste a vedeni inzenyrskych siti ve vztahu na zajisténi
bezpe€nosti prace a bezpecnosti téchto konstrukci a vedeni a souCasné i k zjiSteni
ptipadnych piekazek branicich provedeni dila,

b) zhotovitel zajisti na své naklady (v piipadé potieby) zvlastni uzivani pfislusné navazujici
komunikace v¢. dopravniho znaceni, které bude po celou dobu Stavby udrzovat v fadném
technickém stavu a poplatki za doCasné zabory staveniste,

c) vypracovani a predlozeni harmonogramu realizace dila,

d) provedeni veskerych dodavek, montaznich praci a inzenyrskych ¢innosti potiebnych k
provedeni dila,

e) zfizeni, provoz a likvidace zafizeni staveniste,

f) provedeni individualniho vyzkouSeni jednotlivych zafizeni, prvki a vyrobkt, z nichz dilo
sestava, provedeni vSech zkouSek, revizi a méfeni predepsanych obecné zavaznymi
ptredpisy nebo projektovou dokumentaci a provedeni komplexniho vyzkousSenti dila,

g) ucast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby,

h) zajiSténi a pfedani veskerych prohlaSeni o shod¢, technickych osvédcent, kalibraci, revizi,
atestl, certifikatt, protokolti o méfeni, protokolti o provedeni zkousek, veskerych dokladd
k vyrobklim a zatizenim, protokold o zkouskach dila, provoznich fadl s popisem stavebni
a technologické casti zafizeni, pokud jsou soucasti dila, pozadavky na jejich provoz a
udrzbu a na kontrolu bezpecnosti a hygieny prace a popisem dulezitych komunikacnich
spojeni a havarijnich ¥ada s popisem havarijnich postupti, pozadavki na obsluhu a udrzbu
jednotlivych pfistrojii, zatizeni nebo jejich provoznich celkd, jestlize jsou soucasti dila,
zaruénich listl, seznami nahradnich dilti a jinych dokladd podle pravnich predpist o
technickych pozadavcich na vyrobky a dalsich dokladi nezbytnych k uzivani dila atd.
objednateli,

i)  zajisténi veskerych manuald, provoznich knih, navodl k obsluze a udrzbé, popiipadé
dalSich dokladi a jejich pfedani objednateli ve ¢tyfech vyhotovenich 1 original a 3 kopie,
prehledné uspotfadanych v potadacich (vSe v Ceském jazyce),

j)  zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby a jeji pfedani objednateli ve tfech
tiskovych vyhotovenich a v digitdlnim vyhotoveni ve formatu dwg/dng (vSe v ¢eském

jazyce),
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k) predani uplného, bezvadného, funkéniho a provozné bezpeéného dila objednateli bez vad,
1) zajisténi podkladii pro kolaudaci.

Zhotovitel je povinen piizplsobit dilo skutecné zjisténému prubéhu inzenyrskych siti a dal$im
podminkam zastizenym na stavenisti. O takovych prokazatelné nezbytnych zméndch je povinen
pfedem pisemn¢ informovat objednatele.

Veskeré udané standardy a zatizeni specifikované v zadavaci dokumentaci a jejich pfilohdch se
rozumi jako minimalni pozadavky ze strany objednatele. V ptipadé, ze se v zadavaci dokumentaci
a jejich ptilohach vyskytnou riizné pozadavky na standard nekteré ¢asti nebo zatizeni dila, je vzdy
platny vyssi standard, v pfipad¢ nejasnosti, co je vysSim standardem dle tohoto odstavce, ma
zhotovitel povinnost se pisemné obratit na objednatele a pozadovat ur¢eni vys§iho standardu.
Provedeni dila ve ,,vy$s§im“ standardu ve smyslu tohoto ¢lanku se povazuje za plnéni dila dle této
smlouvy a nema vliv na vysi ceny dila. Dilo zhotovené zhotovitelem dle této smlouvy musi
odpovidat viem platnym statnim normam a viem piedpistim platnym v CR ke dni provedeni dila.
S ohledem na to, Ze pfedmét dila je vymezen projektovou dokumentaci, si smluvni strany pro
vylouceni vSech pochybnosti sjednavaji, Ze povinnosti stanovené zhotoviteli v projektové
dokumentaci jsou smluvnimi povinnostmi zhotovitele dle této smlouvy. V piipadé rozporu
povinnosti smluvnich stran stanovenych v projektové dokumentaci s povinnostmi sjednanymi
v této smlouveé ma prednost obsah této smlouvy.

Terminy a Cas plnéni, posloupnost praci

Zhotovitel se zavazuje zahajit, dokoncit a dokoncené dilo ptfedat objednateli v terminech
stanovenych touto smlouvou.

Termin pfedani staveniste zhotoviteli stanovi objednatel v terminu do 7 kalendatnich dnti od data
uzavieni smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje stavenisté prevzit a bezodkladné zahajit prace na provadéni dila. O ptedani
staveni$té bude sepsan zapis. Své vyhrady k podminkdm na stavenisti, které neumoziuji fadné
zahajeni a pokrac¢ovani praci na dile, je zhotovitel povinen uvést pouze v tomto zapise. Pozdéji
vznesené vyhrady nezakladaji pravo zhotovitele na prodlouzeni doby provadéni dila ¢i na uhradu
dodate¢nych nakladt spojenych s piekonanim namitanych prekazek na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje dokoncit provadéni dila nejpozdéji do 4 mésici od data uzavieni smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje odstranit zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté do 10 kalendainich dnti
ode dne dokonceni a predani dila.

Blizsi podminky ptedani dila jsou sjednany v ¢l. 20 této smlouvy.

Do 14 dnil od data uzavieni této smlouvy zhotovitel zpracuje a objednateli piedlozi podrobny
harmonogram provadéni dila (dale jen ,,Harmonogram®). Realizace plnéni bude probihat na
zéklade¢ objednatelem odsouhlaseného harmonogram praci, ktery obsahuje tydenni harmonogram
stavebnich praci s uvedenim finan¢niho plnéni za jednotlivé kalendaini mésice. Harmonogram
musi respektovat technologickou i logickou navaznost jednotlivych pracovnich postupti a
samostatn¢ funk¢nich celkti odpovidajicich projektové dokumentaci. Harmonogram praci bude
zhotovitelem zpracovan dle svych zkusSenosti a zvyklosti pti realizaci piredmétu plnéni obdobniho
charakteru, jako je ucel této smlouvy. Zhotovitel zaroven ale dodrzi vyse uvedené terminy.

Pro postup zhotovitele pii provadéni dila jsou bezvyjimecné zavazné terminy provedeni dila a
terminy kontrolnich prohlidek. Jejich terminy ¢i pofadi je mozno meénit pouze pisemnym
dodatkem ke smlouve.
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Nad ramec povinnosti stanovenych pravnimi piedpisy, sjednanych ve smlouvé a pokyni
objednatele dle smlouvy vydanych, postupuje zhotovitel pfi provadéni dila samostatné s veskerou
odbornou peclivosti. Tam, kde projektova dokumentace stanovuje k provedeni urCitého opatreni
¢i stavebniho postupu souhlas nebo rozhodnuti objednatele (investora) ¢i architekta (autorského
dozoru), nebo projednani s nimi, poskytne objednatel ¢i autorsky dozor bezodkladné soucinnost.
Zhotovitel je nicméné povinen vzZdy o projednani, rozhodnuti ¢i souhlas pozadat s dostate¢nym
predstihem.

Harmonogram je informativnim dokumentem, ktery slouzi predevsim objednateli pro kontrolu
provadéni dila a plnéni povinnosti dle smlouvy, pro zajisténi efektivni koordinace praci.
Terminy provedeni praci uvedené v Harmonogramu (mimo dobu pro zahajeni a provedeni dila) a
posloupnosti maji informativni povahu a zhotovitel je opravnén je po predchozim ozndmeni
objednateli zménit. Objednatel je opravnén takovouto zménu odmitnout, pokud by byla v rozporu
se smlouvou, s projektovou dokumentaci, pravnimi predpisy, ufednimi povolenimi, pokud by
vedla k vadam dila nebo jinému poruseni povinnosti zhotovitele pii provadeni dila.

V pfipadé, ze ma dojit ke zméné dle ptedchoziho odstavce z divodu nedostatkti ¢i chyb
v Harmonogramu nebo z diivodi pficitatelnych zhotoviteli ¢i vzniklych v jeho pravni sféfe, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli a dal$im ucastnikiim vystavby naklady, které v disledku
této zmény ucelné vynalozili.

V pfipadée, Ze se skute¢ny ¢i predpokladany postup praci z jakéhokoliv diivodu odchyli (¢i ma
odchylit) od Harmonogramu, vypracuje zhotovitel do 3 dnl aktualizaci Harmonogramu, kterou
predlozi ke schvaleni objednateli. Soucasti aktualizace Harmonogramu bude vzdy stru¢ny popis
divodd, pro které dochazi k aktualizaci.

Pro vylouceni pochybnosti se vyslovné sjednava, ze aktualizace Harmonogramu vzdy odrazi
pouze skuteCny stav provadéni praci na dile. Aktualizaci Harmonogramu neni mozno ménit
smlouvu ani prava a povinnosti stran. Aktualizace Harmonogramu nema vliv na trvajici prodleni
stran ani smluvni terminy zahéajeni a dokonceni dila. V ptipadé, Zze se skute¢ny postup praci na
dile dostane do rozporu s terminem sjednané¢ho zahéjeni ¢i doby provedeni dila nebo posloupnosti
praci, bude v aktualizovaném Harmonogramu vzdy soucasné vyznacen jak smluvné zavazny
termin zahajeni ¢i dokonceni dila, tak i aktudlné pfedpokladany termin jejich skutecného dosazeni
nebo prodlouzeni.

Harmonogram zpracuje zhotovitel s odbornou péci. Nedostatky a chyby v Harmonogramu, a to i
schvaleném, jsou rizikem zhotovitele.

Zména doby provadéni dila

Zhotovitel ma za podminek dale uvedenych pravo na prodlouzeni doby provadéni dila v pripade¢,
ze:

a) vzniknou v prubéhu provadeéni dila piekazky na staveniSti nebo piekdzky na strané
objednatele nebo jinych ucastnikti vystavby, které brani provadéni dila zpisobem
sjednanym ve smlouve ¢i v terminech uvedenych v Harmonogramu,

b) vzniknou v pribéhu provadéni dila prekazky zptisobené okolnostmi, které predstavuji vyssi
moc ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 obcanského zikoniku; a to o dobu trvani takové
prekazky,

c) je tato zména nutnd v diisledku pokynu objednatele k pferuseni praci vydaného dle odst.
4.10 této smlouvy,
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d) je tato zména nutna v dasledku jiného pokynu objednatele, ktery ma dopad na dobu
provadéni dila, zejména pozaduje-li objednatel provedeni praci, které nejsou predmétem
dila nebo vypusténi praci, které jsou predmétem dila.

Pokud se zhotovitel domniva, Ze ma pravo na prodlouzeni doby provadéni dila, pozada o toto
prodlouzeni pisemné objednatele. K zadosti pfipoji uvedeni diivodd, o které se pravo na
prodlouzeni doby provadéni dila opira, popt. i doklady, ze kterych se splnéni podminek pro
prodlouZzeni doby provadéni dila podava. Déle ptipoji navrh pozadovaného prodlouzeni, zpravidla
ve form¢ navrhu aktualizace Harmonogramu, je-li to mozné.

Je-li Zadost zhotovitele opravnéna, objednatel ji do 5 (péti) pracovnich dnli vyhovi, popt. vyda
pokyn k jinému zptisobu ptekonani divodi prodlouzeni uvedenych zhotovitelem. V opacném
ptipadé v téze lhite zZadost pisemné zamitne s uvedenim davodu.

Zmeény, které maji dopad na termin provedeni dila, musi byt provedeny formou pisemného
dodatku ke smlouve.

V ptipadé€, ze ma zhotovitel dle této smlouvy pravo na prodlouzeni doby provadéni dila, ktera
vyzaduje i zménu smlouvou stanoveného terminu dle pfedchoziho odstavce, je objednatel
povinen takovyto dodatek ke smlouvé uzavtit. Odstavec 4.3 této smlouvy se pouzije obdobng.
Zmeény jinych termini ¢i postupt pii provadéni dila budou provedeny pouze formou aktualizace
Harmonogramu dle ¢lanku 3. této smlouvy. V odiivodnéni aktualizace Harmonogramu bude
uvedeno, ze se jedna o zménu dle odst. 4.1 a nasl. této smlouvy, a to véetn€ uvedeni konkrétniho
divodu zmény a piipojeni souhlasu objednatele s touto zménou.

V pfipadé, ze je jakakoliv zména doby provadéni dila provadéna z divodu dle odst. 4.1 této
smlouvy, ma zhotovitel pravo na nahradu nakladd G¢elné€ vynalozenych v dusledku této zmény.
Podminkou pro vznik prava na prodlouzeni doby provadéni dila dle tohoto ¢lanku 4 smlouvy je
jeho v€asné oznameni objednateli. Zhotovitel nema na zménu doby provadéni dila pravo, pokud
jej postupem dle odst. 4.2 této smlouvy neoznami objednateli do 5 dnii ode dne, kdy se dozvédel
(nebo pfi vynalozeni odborné péce dozvédét mél ¢i mohl) o skute¢nostech uvedenych v odst. 4.1
pism. a), b) a d) této smlouvy. Tato podminka se nevztahuje na ditvody dle odst. 4.1 pism. ¢) této
smlouvy.

Podminkou pro vznik prava na prodlouZeni doby provadéni dila dle tohoto ¢lanku smlouvy je
také to, aby se zhotovitel v okamziku vzniku diivoda dle odst. 4.1 této smlouvy sam nenachazel
v prodleni s plnénim svych povinnosti dle smlouvy.

Objednatel je kdykoliv opravnén rozhodnout o preruseni praci na dile. V takovém ptripadé musi
zhotoviteli uvést divody preruseni praci a, je-li to mozné, i predpokladanou délku tohoto
nafizeného preruseni. Natizené pferuseni praci muze byt prodluZzovano, a to i opakovaneé.

Poté, co je mu oznameno rozhodnuti o pferuseni praci, miZze zhotovitel provadét pouze
prace, kter¢ nelze z technologickych divodu prerusit.

O provedeni konkrétnich opatieni dle odst. 4.11 této smlouvy rozhodne objednatel. V piipad¢, ze
objednatel takovéto rozhodnuti nevyda, provede je zhotovitel sam tak, aby nedochazelo ke vzniku
neucelnych nakladi. Pfi tom pfihlédne k divodim pieruSeni praci a jejich ptedpokladané délce.
Zhotovitel ma pravo na thradu nakladii ucelné vynalozenych v dasledku pteruseni praci
v rozsahu, vjakém nejsou zahrnuty do ceny dila, nebo uceln€é vynalozenych v disledku
rozhodnuti objednatele dle odst. 4.10 této smlouvy. U nakladi, které maji pietrvavajici povahu,
ma zhotovitel pravo na nahradu téchto naklada po dobu nejvyse 14 kalendainich dnil. To neplati
pro naklady nutné na zabezpeceni a idrzbu dila po dobu pieruseni praci.
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k pteruseni praci vydan z divodti poruseni jeho smluvnich ¢i zdkonnych povinnosti.

V pripadé, ze délka preruSeni praci presahne 7 kalendainich dnti, je zhotovitel opravnén vyzvat
objednatele k pokracovani praci. Pokud objednatel této vyzve nevyhovi, je zhotovitel opravnén
od smlouvy odstoupit.

Vyluky

Dodatecné vyluky je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu praci nebo
vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv z viny Objednatele.
Zadost 0 Dodate¢nou vyluku musi Zhotovitel doru¢it Objednateli nejméné 30 dni pied zadatkem
meésice, ve kterém ma byt Dodatec¢nd vyluka zahajena. V pftipadech, kdy je jiz vydan ROV, je
dodate¢na vyluka uvaZovana a poéitdna ve vztahu k jiz vydanému ROV. Castka, kterou se
Zhotovitel zavazuje za dodatecnou vyluku Objednateli uhradit, bude pocitana za kazdou
zapocatou hodinu vyluky nad vyse uvedeny ramec. Jedna se o poskytnuti sluzby ve smyslu zdkona
o dani z pfidané hodnoty. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za vyluku se v ramci vySe
uvedeného povazuje i kazda samostatna etapa vyluky v ROV. Nize uvedené Castky za kazdou
zapocatou hodinu (s pfihlédnutim k vyse uvedenému) jsou uvedeny vcetné€ platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje 3.000 K¢ / zapocata hodina
vyluka tratové koleje 5.000 K¢ / zapocata hodina

vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K¢ / zapoc¢ata hodina
vyluka stani¢nich koleji — dopravni 2.000 K¢ / zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢ / zapocata hodina

vyluka zabezpecovaciho zatizeni 3.000 K¢ / zapoc¢ata hodina

5.1.1. Spolu s platbou za dodate¢nou vyluku se Zhotovitel zaroven zavazuje uhradit veskerou
Skodu ¢i nemajetkovou ujmu a ucelné vynaloZené naklady vzniklé Objednateli, nebo které
vucéi Objednateli uplatnili tfeti osoby a které vzniknou v souvislosti s Dodate¢nou vylukou.

5.1.2.0bjednatel se zavazuje projednat moznost poskytnuti Dodatecné vyluky s provozovatelem
drahy a drazni dopravy a se vS§emi dalSimi zi¢astnénymi subjekty a poskytnout Dodate¢nou
vyluku, nebrani-li tomu objektivni okolnosti.

5.1.3. Zhotovitel se zavazuje za poskytnuti kazdé Dodate¢né vyluky uhradit Objednateli ¢astky
uvedené ve Smlouve. Objednatel je opravnén vystavit daniovy doklad pro tthradu castek za
poskytnuti Dodate¢né vyluky, vzdy k prvnimu dni kalendarniho mésice nasledujiciho po
mésici, ve kterém je Dodate¢na vyluka poskytnuta. Castka, kterou se Zhotovitel zavazuje
za Dodate¢nou vyluku uhradit, bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu Dodatecné
vyluky. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za vyluku se se povazuje i kazda
samostatna etapa vyluky v ROV. Danovy doklad bude mit splatnost tficet (30) dni a v
ostatnim se pouZiji analogicky platebni podminky dle ¢l. 7 této smlouvy.

5.1.4. Zhotovitel neni povinen Objednateli uhradit za poskytnuti Dodate¢né vyluky astky
uvedené ve Smlouvé, pokud Objednateli prokaze, ze okolnosti, které vedly k poskytnuti
Dodate¢né vyluky, nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou péci predvidat. Sjednava se, ze
mezi okolnosti, které Zhotovitel:

a) nemohl pfedvidat, patii zejména:
e zasahy vyssi moci, napf. sesuvy svaht,



e nepiedvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potieba jejich provedeni,
b) mohl piedvidat, patii zejména:
e veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti zjisténou na
miste, které mohly byt identifikovany v pribéhu zadavaciho fizeni.

5.2. Prekrocena vyluka je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu praci nebo
vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv z viny Objednatele a o
kterou Zhotovitel pozadd méné nez 30 dnd pred zacatkem mésice, ve kterém ma byt vyluka
zahajena, Ci ke které dojde ptekrocenim sjednané¢ho vylukového Casu o vice nez 1 hodinu bez
predchoziho podani pisemné zadosti. V ptipadech, kdy je jiz vydan ROV, je ptekroceni vyluky
uvazovano a po¢itano ve vztahu k jiz vydanému ROV. Castka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
Ptekroc¢enou vyluku Objednateli uhradit, bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu vyluky nad
vyse uvedeny ramec. V pripadé vyluky piekrocené o méné nez 1 hodinu se predchozi véta
neuplatni. V ptipadé vyluky prekrocené o vice nez 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit
veskery prekroceny ¢as vyluky, a to v¢etn€ prvni zapocaté hodiny. Pro vylouceni pochybnosti se
sjednava, ze za vyluku se v ramci vySe uvedeného povazuje i kazdd samostatnd etapa vyluky v
ROV. Jedna se poskytnuti sluzby ve smyslu zakona o dani z pfidané hodnoty. NiZe uvedené
castky za kazdou zapocatou hodinu (s ptfihlédnutim k vyse uvedenému) jsou uvedeny vcetné
platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje 5.000 K¢ / zapoc¢ata hodina
vyluka tratové koleje 10.000 K¢ / zapocata hodina

vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K¢ / zapoc¢ata hodina
vyluka stani¢nich koleji — dopravni 5.000 K¢ / zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢ / zapocata hodina

vyluka zabezpecovaciho zatizeni 5.000 K¢ / zapocata hodina

5.2.1. Zhotovitel se zavazuje zaroveil uhradit (i pfi pfekroceni vyluky o méné nez 1 hodinu):

a) veskerou Skodu ¢i nemajetkovou ujmu a ucelné vynalozené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které vici Objednateli uplatnili tfeti osoby a které¢ vzniknou v
souvislosti s Dodate¢nou vylukou.

5.3. Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit vySe uvedené Castky za piekro¢enou a dodatecnou
vyluku, pokud Objednateli neprokaze, ze okolnosti, které vedly prekrocené, nebo dodate¢né
vyluce nemohl Zhotovitel jednajici odbornou péci predvidat. Sjednava se, ze mezi okolnosti,
které Zhotovitel a) nemohl predvidat, patfi zejména— zasahy vyssi moci, napf. sesuvy svahd, -
nepiedvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potieba jejich provedenti,

b) mohl predvidat, patii zejména: - vesSkeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti
zjiSténou na miste, které mohly byt identifikovany pii pfipravé na realizaci zakazky v pribchu
zadavaciho fizeni.

6. Cena dila

6.1. Smluvni cena za zhotoveni Cini: 12 637 629,- K¢ (bez DPH) (dale jen ,,cena dila®).

6.2. Objednatel prohlasuje, ze je ve vztahu k pfijatym plnéni v rozsahu pfedmétu Dila, tykajicich se
vystavby, oprav a rekonstrukce Zelezni¢ni infrastruktury (zatfidénych dle klasifikace produkce
CZ-CPA pod kédy &. 41-43) na tzemi Ceské republiky, u nichZ je mezi platci v tuzemsku
uplatinovan rezim pfeneseni danové povinnosti dle ust. § 92, zadkona ¢. 235/2004 Sb., o dani ust.



6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7.

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

§ 5 odst. 1 zakona o DPH, nebot’ pfijata plnéni pouzije pro svou ekonomickou ¢innost, a je tedy
osobou povinnou pfiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zakona o DPH.
Cena dila uvedena v pfedchozim odstavci je cenou, kterou zhotovitel uvedl ve své nabidce
v zadavacim fizeni na vefejnou zakazku snazvem "ZvySeni bezpefnosti na Zelezni¢nich
prejezdech P9169 a P9171". Tato cena je konecna a nejvyse piipustna.
V piipadé sjednani zmény dila bude predmét t€chto zmén (tj. cena za provedeni praci, dodavek
¢i vykonil vyplyvajicich z této sjednané zmény) ocenén (v nasledujicim potadi priority):
6.4.1.dle jednotkovych cen uvedenych v ramci polozkového rozpoctu,
6.4.2.na zékladé ceny pfislusné polozky dle pfislusné cenové soustavy (Oborovy tfidnik
stavebnich konstrukei a praci (OTSKP — vydana SFDI, cenové soustavy URS (CS URS)
vydané spole¢nosti URS Praha a. s., cenova soustava RTS DATA vydané spole¢nosti RTS
a.s.; ceny v téchto cenovych soustavach jsou povazovany za Expertni ceny) aktualni
v dobé& ocenéni predmétu zmen dila,
6.4.3.ve vysi obvyklé v misté a Case
Cena dila je dolozena cenovou nabidkou — polozkovym rozpoctem (vykazem vymeér) v ptiloze €.
2 této smlouvy (dale jen ,,poloZkovy rozpocet), ktery byl soucasti nabidky podané zhotovitelem.
Zhotovitel ptebird nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 a ust. § 1765 odst. 2
obcanského zakoniku. Tim nejsou dotena ujednani v ¢l. 4 této smlouvy.
Smluvni strany souhlasné prohlasuji, Ze cena dila je sjedndvana s piihlédnutim k zaruce
poskytované zhotovitelem.

Platebni podminky

Uhrada ceny dila bude probihat formou dilé¢ich mé&si¢nich plateb (déle jen ,.platba®).

Platbu ceny dila lze pozadovat pouze podle objednatelem odsouhlaseného mésicniho soupisu
skutecné provedenych praci za uplynuly mésic, ktery byl potizen a odsouhlasen postupem dle ¢l.
6.4 a 7.3 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen predlozit ke schvaleni objednateli pro casové obdobi piedchazejiciho
mesice soupis skute¢né provedenych praci podle smlouvy. Skute¢né provedené prace se ocenu;ji
jednotkovymi cenami podle polozkového rozpoctu. Zhotovitel do 5 pracovnich dni od obdrzeni
soupisu skutecné provedenych praci odsouhlasi soupis skutecné provedenych praci.

Nedojde-li mezi objednatelem a zhotovitelem k dohodé pii odsouhlaseni soupisu skutecné
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u kterych nedoslo
k rozporu.

Jednotlivé dil¢i fakturace budou provadény na zakladé dil¢ich mési¢nich danovych dokladt
(faktur) s datem zdanitelného plnéni stanoveného na posledni den piislusného kalendainiho
mésice.

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zddné zalohy.

Splatnost daniovych dokladt je 30 kalendarnich dni ode dne jejich vystaveni. Danovy doklad
musi byt objednateli dorucen nejpozdeji do 3 pracovnich dnti od data vystaveni.

Veskeré danové doklady musi spliovat nalezitosti fadného daniového dokladu pozadované
zékonem €. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich predpist, av§ak vyslovné
musi vzdy nejméné obsahovat nasledujici iidaje: oznadeni smluvnich stran a jejich adresy, ICO,
DIC, oznadeni této smlouvy, oznaéeni poskytnutého plnéni, &islo dafiového dokladu, den
vystaveni a lhita splatnosti danového dokladu, oznaceni pen€zniho ustavu a ¢islo Gétu, na ktery



7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

8.
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

se ma platit, fakturovanou ¢astku a podpis opravnéné osoby. Dale musi dafiovy doklad obsahovat

tyto udaje:
a) Cislo a ndzev verejné zakdzky: Zvyseni bezpecCnosti na zelezni¢nich piejezdech — P9169 a
P9171,

b) predmét dila,

c) cislo smlouvy,

d) oboustranné potvrzeny soupis skutecné provedenych praci.
Nebude-li daniovy doklad obsahovat stanovené nalezitosti nebo v ném nebudou spravné uvedené
udaje dle této smlouvy, je objednatel opravnén vratit jej ve 1htté jeho splatnosti zhotoviteli.
V takovém piipad¢ se prerusi béh lhity splatnosti a nova lhtita splatnosti po¢ne bézet dorucenim
opraveného danového dokladu.
Platby penézitych ¢astek se provadi bankovnim prevodem na cet druhé smluvni strany uvedeny
v datlovém dokladu. Penézita castka se povazuje za zaplacenou okamzikem jejiho pfipsani na ucet
ptijemce.
V ptipadé prodleni kterékoliv smluvni strany se zaplacenim penézité Castky vznika opravnéné
strané narok na zdkonem stanoveny urok z prodleni za kazdy i zapocaty den prodleni. Tim neni
dotcen ani omezen narok na nahradu vzniklé skody.
Vyse uvedenymi ujednanimi o splatnosti ceny nejsou dotcena ujednani o zadrzném.

Z.adrzné a bankovni zaruka

Objednatel je opravnén zadrzet 10 % z vySe kazdé platby a ponechat si tuto Cast ceny dila jako
zadrzné (dale jen ,,zadrZné*).

Céstka odpovidajici 50 % &astky zadrzného bude objednatelem uhrazena do 60 kalendainich
dni po odstranéni vSech vad zjisténych pii predani dila a vyklizeni stavenisté dle toho, ktera
z udalosti nastane pozdéji.

Zbyvajici ¢ast zadrzného je zhotovitel povinen nahradit bankovni zarukou. Celou zbyvajici ¢ast
zadrzného ve vysi 50 % z celkové ¢astky zaddrzného vyplati objednatel zhotoviteli do 5 pracovnich
dnti po predlozeni terminované a neodvolatelné bankovni zaruky. Touto bankovni zéarukou
pfevezme banka zdruku za plnéni povinnosti zhotovitele k odstranéni zarucnich vad v souladu
s touto smlouvou. Bankovni zaruka bude neodvolatelnda a bude poskytnuta ve vysi Castky
odpovidajici 50 % z celkové ¢astky zadrzného po zbyvajici dobu zaru¢ni doby na cel¢ dilo. Na
zakladg této bankovni zaruky vyplati banka objednateli bez odkladu a bez namitek, po obdrzeni
prvni pisemné vyzvy objednatele obsahujici pisemné prohlaSeni o tom, Ze zhotovitel nesplnil své
povinnosti k odstranéni zaru¢nich vad v souladu s touto smlouvou, nebo prohlaseni o vzniku
naroku na slevu z ceny dila jako naroku z titulu odpovédnosti za vady nebo prohlaSeni o splnéni
odkladaci podminky dle odst. 8.6 tohoto ¢lanku, jakoukoliv ¢astku nebo castky az do vyse Castky
zarucené.

Bankovni zaruku dle predchoziho odstavece musi vydat Ceska banka nebo zahrani¢ni banka
(kreditni instituce) se sidlem v ¢lenském statu EU s pobockou v Ceské republice (dale jen ,,éeska
banka‘®) nebo zahrani¢ni banka (kreditni instituce) se sidlem v clenském stat¢ EU pulisobici
v Ceské republice na zakladé prava volného pohybu sluzeb (déle jen ,,zahraniéni banka®) ve
prospéch objednatele jako opravnéného, ktera musi byt potvrzena ¢eskou bankou. Potvrzeni
¢eskou bankou je povinen zajistit zhotovitel pfed predlozenim bankovni zaruky objednateli.
Zadrzné nebo bankovni zaruku je objednatel opravnén pouzit k thradé¢ nakladd spojenych
s odstranénim vad dila, pokud tyto vady zhotovitel neodstrani ve lhtit¢ a zplisobem sjednanym
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8.6.

9.

9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

v této smlouve. Dale ze zadrzného nebo bankovni zaruky mize byt objednatelem Cerpana sleva
z ceny dila z titulu odpovédnosti za vady dila.

Zhotovitel a objednatel timto sjednavaji dohodu o slevé z ceny dila dohodnuté v ¢l. 8 této
smlouvy, pficemz ucinky této dohody jsou vazany na splnéni odkladaci podminky spocivajici
v tom, Ze v obdobi zaru¢ni doby na dilo sjednané v této smlouve, bude pravomocné rozhodnuto
o upadku zhotovitele nebo zhotovitel vstoupi do likvidace (dale jen ,,odkladaci podminka*).
Vyse slevy zceny dila se bude rovnat Castce zbyvajici Casti zaddrzného neuhrazeného
objednatelem ke dni rozhodnuti o ipadku nebo vstupu do likvidace. Zaroven objednatel a
zhotovitel sjednavaji, ze okamzikem splnéni shora uvedené odkladaci podminky zanikaji veskera
prava a zavazky vyplyvajici ze zaruky za jakost dila poskytnuté zhotovitelem dle této smlouvy.
Nezanikaji vSak naroky objednatele na smluvni pokuty za prodleni s odstranénim vad
uplatnénych do konce kalendainiho mésice predchazejiciho kalendainimu mésici, v némz doslo
ke splnéni odkladaci podminky. Smluvni strany souhlasné prohlasuji, Ze tato sleva a jeji vyse je
sjednavana ekvivalentné k nasledné neschopnosti zhotovitele plnit ve sjednaném rozsahu zavazky
ze smluvné pievzaté zaruky za dilo.

Provadéni dila
Zapis o pfedani a prevzeti stavenisté musi obsahovat zejména tyto udaje:
a) vymezeni prostoru stavby, véetné ureni piistupovych cest a vstupii na stavbu,
b) urceni napojovacich mist energii (voda, elektfina, kanalizace),
¢) dotéenych stavebni ¢innosti, resp. ve vymezeném prostoru stavenisté (piipojky kanalizace,
elektro silno a slaboproud, plyn, voda, telekomunikace apod.) v rozsahu, v jakém je jejich
pribéhu objednateli znam,
d) urceni prostoru zafizeni stavenist¢ pro odstaveni stroji a uloZeni zafizeni pouZzitych pfi
provedeni stavebnich praci.
Zhotovitel zajisti na vlastni naklady a nebezpeci veskeré zafizeni stavenisté, nezbytné pro
provedeni dila. Zhotovitel zabezpeci zafizeni tak, aby nedoslo k jeho poSkozeni ¢i odcizeni. 1.
Zhotovitel zabezpe¢i na vlastni naklady dopravu strojl, stavebniho materidlu, konstrukci,
zafizeni, jakoZz 1 jejich uskladnéni na staveni$ti. Do 15 pracovnich dnti ode dne uzavieni této
smlouvy zpracuje zhotovitel projekt zafizeni stavenisté a predloZi jej objednateli ke schvaleni.
Zhotovitel také zajisti ohlaseni staveb ¢i dalSich tprav nutnych k vybudovani zafizeni staveniste,
které to dle stavebniho zakona vyzaduji.
Zhotovitel odpovida v prubehu provedeni dila za potfadek a Cistotu na stavenisti, je povinen nerusit
okoli nadmérnym hlukem, prachem, koufem, pachy a vibracemi, bezprostiedné odstraiiovat na
své naklady odpady a necistoty vzniklé provadénim praci a predmét dila fadn€ zabezpecit proti
tretim osobam. Je povinen na své naklady denné odstranit odpady a necistoty vzniklé provedenim
dila a pribézné odstratiovat veskerd zneciSténi a poSkozeni komunikaci, ke kterym dojde
v souvislosti s provadénim dila. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadt
vzniklych z jeho Cinnosti pfi plnéni smlouvy a vést evidenci o zpisobu jejich zneskodnovani.
Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho ¢innosti pfi provadéni stavby
nebo stavebni materidl nebyl v rozporu s pravnimi piedpisy umistovan mimo staveniste.
Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uvést do nalezitého stavu stavenisté do 10 kalendainich dnd od
odstranéni vad zjisténych pii predani a prevzeti dila.
Zhotovitel se zavazuje fadné oznacit stavenisté v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy.
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

10.

10.1.

Zhotovitel je povinen umistit na staveni$ti dopravni zna¢eni v souladu s pfislusnymi piedpisy,
pfipadné zajistit pfemisténi jiz existujictho dopravniho znaceni. Zhotovitel rovnéz zajisti
projednani zmén a Gprav dopravniho znaceni s prfisluSnymi tfady a dale zajisti pribézné
udrzovani dopravniho znaCeni. Bude-li toho nezbytné k provedeni dila, zhotovitel rovnéz
projednd a na své vlastni ndklady a nebezpeci zajisti nezbytné zabrani vetejného prostranstvi ¢i
prelozky komunikaci a inzenyrskych siti.

Zhotovitel je opravnén umistit na stavenisti informativni tabule o provadéni dila jeho osobou.
Vzhled a tidaje na informacni tabuli si zhotovitel v piipad¢ zadosti nechd predem odsouhlasit
objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo v rozsahu, kvalité, terminech a za podminek sjednanych
v této smlouvé a jejich ptilohach.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo s odbornou péci, dikladnosti a zptisobem, ktery 1ze objektivné
ocekavat v obdobi realizace dila od ptislusné kvalifikovaného a kompetentniho zhotovitele.
Zhotovitel neni opravnén pouzit bez souhlasu objednatele jiné materidly a technologie, nez
schvélené objednatelem postupem dle této smlouvy ¢i uskuteCnit jakékoliv zmény proti
projektové dokumentaci. Veskeré materialy uzivané pii provadéni dila musi splnovat pozadavky
stanovené pravnimi pfedpisy, zejm. nafizenim vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, a Natizenim Evropského parlamentu a Rady
¢. 305/2011, kterym se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobki na trh.
Soulad pouzivanych materialti s pravnimi piedpisy je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele
kdykoliv dolozit. V ptipad¢ kolize pozadavkil plynoucich z riznych pravnich ptedpist bude
zhotovitel postupovat dle stanoviska autorského dozoru.

Kdykoliv v prubehu provadeéni dila je zhotovitel povinen ptedlozit objednateli na zéklade jeho
zadosti vzorky pouzivanych materiald a pripadné jejich atesty ¢i dalsi doklady osvédcCujici, ze
tyto materidly spliiuji podminky dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit pfed provadénim praci dostate¢nou ochranu inzenyrskych siti tak,
aby nemohlo dojit ¢innosti zhotovitele k jejich poskozeni smluvni strany zv1astné sjednavaji, ze
zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila se zvlastni opatrnosti.

Zhotovitel je povinen dodrzovat vesker¢ predpisy tykajici se prav k duSevnimu vlastnictvi, takova
prava respektovat a odSkodnit za podminek stanovenych touto smlouvou objednatele za jakékoliv
naroky a néklady vzniklé v souvislosti s poruSenim objednatelovych prav k patentim, ochrannym
znamkam nebo chranénému nazvu nebo obdobnym chranénym pravim, pokud se nejedna o
poruseni takovych prav majicich sviij ptivod v projektové dokumentaci nebo specifikaci predané
objednatelem.

Zhotovitel mtize prostory staveniSte uzivat jen pro ucely souvisejici s provadénim dila. Pro vstup
nebo vjezd na staveni§té 1ze pouzivat pouze prijezdové cesty urCené objednatelem. Zhotovitel je
povinen zafizeni staveniSté zabezpecit na vlastni naklady a nebezpeci, a to v souladu se svymi
potifebami, dokumentaci piedanou objednatelem a s pozadavky objednatele.

Kdekoliv se v této smlouvé odkazuje na nutnost postupovat dle ¢eské technické normy (CSN),
rozumi se tim jak CSN zavazné dle pravnich ptedpist, tak i ostatni CSN, které se vztahuji k
provadénému dilu a jejichz zavaznost jinak zadny pravni predpis nestanovuje.

Pokyny Kk provedeni dila a vyhrazené zmény dila
Zhotovitel provadi dilo dle prevzaté projektové dokumentace a schvaleného Harmonogramu.
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

11.
11.1.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat samostatné. Pokyny objednatele je vazan
v rozsahu plynoucim z této smlouvy a ze zvyklosti. Zvlasté se sjednava, ze objednatel je krom
jinych pokynii vyslovné sjednanych v jinych ¢astech této smlouvy opravnén udélovat také pokyny
smétujici k dodrzeni Harmonogramu.

Zhotovitel se zavazuje vzajemné koordinovat svoji ¢innost s dodavateli objednatele, ktefi v misté
stavby budou realizovat prace na zaklad¢é samostatnych smluv uzavienych ptimo s objednatelem.
Zhotovitel se zavazuje s vynalozenim odborné péce prezkoumat veskeré ptrikazy, pokyny, véci a
podklady — vcetné téch, které tvoii ptilohu této smlouvy a které obdrzel pro provedeni dila od
objednatele, a bez zbyte¢ného odkladu objednatele pisemné upozornit na jejich vady, nespravnost
¢i nevhodnost. V tomto pisemném upozornéni pak zhotovitel s podrobnym odtivodnénim uvede,
jaké vady zjistil, zejména pokud jde o jejich technickou proveditelnost, hospodarnost a efektivitu
budouciho provozu dila, soulad s pravnimi ptedpisy nebo se sjednanymi pozadavky na jakost a
provedeni dila, a jaka feSeni se jako nevhodnd ukdzala pii provadéni jinych staveb a navrhne
rovnéz postup k odstranéni ¢i piekonani zjisténych nedostatk.

Trvé-1i objednatel na provedeni dila podle zfejmé nevhodného piikazu ¢i podle nevhodnych
pokynti, podkladi ¢i s vyuzitim nevhodnych véci i po zhotovitelové upozornéni dle predchoziho
odstavce, ma zhotovitel pravo pozadovat, aby tak objednatel ucinil v pisemné forme. Odstoupit
od smlouvy vSak zhotovitel nemuze. V ostatnim se postupuje podle ust. § 2594 obc¢anského
zakoniku.

Veskeré podklady, které objednatel piedal zhotoviteli, zlstavaji vlastnictvim objednatele.
Zhotovitel je mize pouzit jen za ucelem provadéni dila a je povinen je objednateli vratit
nejpozdéji pii predani a prevzeti dila.

Bez zbyte¢ného odkladu po ptevzeti staveniste je zhotovitel povinen stavenisté s vynaloZzenim
odborné péce pirezkoumat a pisemn¢ upozornit objednatele na veskeré skryté piekazky ve smyslu
ust. § 2627 obcanského zakoniku, které by branily provedeni dila sjednanym zplisobem, a
navrhnout pfipadné zmény. V takovém piipadé uréi objednatel pisemnym pokynem zpisob
prekonani prekdzek. K tomu je opravnén pozadovat od zhotovitele ndvrh zplisobu prekonani
piekazek na stavenisti a jejich ocenéni. V piipadé, Ze pozdé&ji vyjdou najevo prekazky, které meél
zhotovitel pfi vynaloZeni odborné péce odhalit, jdou k jeho tizi a naklady potiebné k jejich
prekonani nese zhotovitel.

Objednatel pokynem navrhne zplsob prekondni zjisténych nedostatki projektové dokumentace.
Nedostatky Projektové dokumentace, které zhotovitel mohl ¢i mél zjistit postupem dle tohoto
odstavce a neoznamil je objednateli, jdou k tiZi zhotovitele.

Bez ohledu na ostatni ujednani v této smlouvé se zvlasté sjednava, ze vlivy okolnosti, které jsou
uvedeny ve vedlejsich rozpoctovych nakladech v Polozkovém rozpoctu, zhotovitel zvazil pii
podani nabidky v zadavacim fizeni, zohlednil je v cené dila a nese rizika s nimi spojena. To
neplati, pokud vlivy spojené stémito okolnostmi piekro¢i miru, kterou mohl zhotovitel
s vynaloZenim odborné péce rozumné ocekévat.

Technicky dozor objednatele

Objednatel zmocnuje k vykonu zejména kontrolnich prav pii provadéni dila osobu povéienou
vykonem technického dozoru objednatele (dale také jen ,,TDO*). Technicky dozor objednatele
je technickym dozorem stavebnika dle ust. § 152 odst. 4 stavebniho zdkona. Jméno technického
dozoru objednatele sd€li pisemné objednatel zhotoviteli nejpozdéji pii podpisu této smlouvy.
Objednatel je opravnén osobu TDO kdykoliv zménit. M4 se za to, Ze objednatel TDO zmocnil ke
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

12.
12.1.

12.2.

12.3.

vS§em ukontim nutnym k vykonu jeho prav a povinnosti bez jakychkoliv omezeni, vyjma omezeni
vyslovné uvedenych v této smlouve. Soucasné plati, ze veskera prava nize ujednand pro TDO ma
1 sam objednatel.
Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDO a autorského dozoru v pribéhu provadéni dila a zajistit
v ramci zafizeni staveni§té podminky pro jejich vykon. Pokud zhotovitel nesouhlasi s jakymkoliv
rozhodnutim TDO, mtiZze se se svymi namitkami obratit pfimo na objednatele, ktery rozhodnuti
bud' potvrdi, zméni nebo zrusi.
Technicky dozor objednatele neni opravnén jakkoli meénit tuto smlouvu, a to ani formou
zménového listu. Neni rovnéz opravnén bez predchoziho souhlasu vydat pokyn, ktery by byl
zménou smlouvy. Je vSak opravnén dat pokyn k preruSeni provadéni dila.
Pokyny vydavané TDO budou v pisemné formé (tato forma je zachovéna i v pfipad€ provedeni
zapisu do stavebniho deniku). Jakdkoliv zména musi byt projedndna s objednatelem. Ten na
pokyn ke zméné ptipoji sviij podpis.
TDO ma pravomoc vznaset namitky a vykazat okamzit€ ze stavenisté a Ui¢asti na provadeéni dila
jakéhokoliv pracovnika ¢i poddodavatele zhotovitele, ktery:

a) je pod vlivem alkoholu nebo drog,

b) odmitne se podrobit dechové zkousce nebo zkousce na piitomnost drog,

¢) kona praci neodbornym zptisobem,

d) porusuje nekteré ujednani této smlouvy ¢i zdvazné pokyny objednatele, nebo

e) setrvava v jednani, které je na Gjmu bezpecnosti, zdravi ¢i ochrané Zivotniho prostiedi.
Zhotovitel je povinen toto opravnéni TDO, resp. objednatele promitnout do smluv se svymi
poddodavateli. Nesjednani tohoto opravnéni ve smlouvé s poddodavatelem se povazuje za
nedodrzeni podminek stanovenych touto smlouvou.
Pravo objednatele zmocnit k jednani v jakychkoliv vécech této smlouvy tieti osobu véetné
technického dozoru neni dotceno; takové zmocnéni musi byt pisemné a musi mit obecné
nalezitosti plné moci.

Kontrola provadéni dila

Pozada-li o to TDO, ptipadné objednatel, piedlozi zhotovitel pro jednotlivé prace technickému
dozoru objednatele do péti pracovnich dnii piislusny technologicky postup. Objednatel nebo TDO
nasledné, nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, tento technologicky postup odsouhlasi a provadéni
praci bude také dle tohoto postupu kontrolovat. V piipad€, Ze navrzeny technologicky postup
neodpovida smlouve, natidi objednatel ¢i TDO jeho zménu ¢i piepracovani.
Technologicky postup musi obsahovat minimaln€ nasledujici udaje:

a) Druh provadéné prace,

b) Popis provadéné prace, v¢etné postupu provadeéni,

¢) Referenéni norma CSN, CN, EN a ostatni normy aplikovatelné pro zhotoveni dila,

d) Zabudovavané materialy, vCetné atestll, technickych listl, certifikatt, prohlaseni o shode¢,

e) Kbvalifika¢ni pozadavky na pracovniky provadéjici prace,

f) Kontrolni a zkuSebni plan

g) Bezpecnostni rizika vyplyvajici z provadénych praci.
Objednatel kontroluje provedeni dila predevsim prostfednictvim TDO, a dale formou kontrolnich
dnti, které jsou stanoveny dohodou smluvnich stran na zakladé¢ Harmonogramu. Zhotovitel je
povinen k icasti na kazdém kontrolnim dnu. Kontrolni dny mohou byt rovnéz iniciovany
kteroukoli smluvni stranou, pficemz druha strana je povinna dohodnout se s iniciujici stranou na
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12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

terminu kontrolniho dne bezodkladné tak, Ze kontrolni den musi byt stanoven na termin nikoli
delsi nez 3 pracovni dny po doruceni pisemné zadosti o jeho provedeni, neni-li v zadosti
objednatele termin pozdéjsi. Ob¢ strany zajisti na jednani ucast svych zastupcti v potfebném
rozsahu. Objednatel zajisti i ucast autorského dozoru, je-li to nezbytné.
O pribéhu a zévérech kontrolniho dne vyhotovi TDO samostatny zaznam. Opatieni uvedend v
zaznamu jsou pro smluvni strany zavazna, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opa¢ném piipade
museji byt opatfeni schvalena formou zmén smlouvy. Bez takového schvaleni nejsou tato opatieni
ucinnd; ustanoveni § 2594 obcanského zakoniku se pro ptipad rozporu piijatého opatieni se
smlouvou uzije obdobné.
Objednatel a TDO jsou dale opravnéni kontrolovat provadéni dila, a to kdykoli v prub&hu jeho
provadéni. Zhotovitel se zavazuje umoznit jim vstup do veskerych prostor, které souviseji s
provadénim dila, a poskytnout jim moznost provéfit, zda je dilo provadéno fadné. Tato povinnost
se vztahuje i na prostory mimo vlastni staveniste, pokud jsou ¢innosti spojené s provadénim dila
vykonavany v téchto jinych prostorech. Zhotovitel je dale povinen poskytnout objednateli a TDO
veSkerou soucinnost k provedeni kontroly, zejména zajistit ucast odpovédnych zastupcii
zhotovitele, poddodavateld a predlozit na vyzadani veSkerou dokumentaci a objednatelem
pozadované doklady.
Objednatel sleduje prubéh provedeni dila, zejména jsou-li prace provadény podle projektové
dokumentace, Harmonogramu, technickych norem, dalSich ptedpisti a predanych
technologickych postuptl. Spole¢né s objednatelem provadi kontrolu v zakonném rozsahu rovnéz
autorsky dozor.
K odstranéni nedostatki vzniklych porusenim povinnosti zhotovitele pii provadéni dila zjisténych
pti kontrole provadéného dila ve smyslu ust. § 2593 obcanského zakoniku, zhotovitel navrhne
pfimétenou lhlitu na odstranéni nedostatktl, ktera se zapise do zaznamu z kontrolniho dne nebo
do stavebniho deniku. Pokud zhotovitel pfiméfenou lhlitu nenavrhne, urci ji objednatel ¢i TDO.
Jestlize zhotovitel nedostatky neodstrani ve stanovené lhtite, objednatel je opravnén uplatiovat
na zhotoviteli smluvni pokutu podle této smlouvy a stanovit dalsi lhiitu pro odstranéni nedostatku.
Pokud zhotovitel neodstrani nedostatky ani v pisemné stanovené dodate¢né 1huté, povazuje se
toto za podstatné poruSeni smlouvy zhotovitelem a objednate]l ma pravo od této smlouvy
odstoupit.
Ke kontrole zakryvanych praci vyzve zhotovitel objednatele pisemné prostiednictvim stavebniho
deniku a soucasné prostiednictvim elektronické posty na adresu uvedenou v této smlouve alespon
48 hodin pfedem. V pfipadé poruseni této povinnosti ma objednatel pravo na naklady zhotovitele
pozadovat odkryti zakrytych praci. O kontrole zakryvanych praci bude ze strany objednatele nebo
TDO proveden zapis do stavebniho deniku.
Pro ucely této smlouvy se zakryvanymi pracemi rozum¢ji zejména:

a) konstrukce, u nichz dojde postupnou praci k jejich zakryti,

b) rozvody, které maji byt po zkouSkach tésnosti, resp. funkCnosti zakryty a

c) vyztuz zelezobetonovych konstrukei.

12.10.K zahgjeni kontroly zakryvanych praci dolozi zhotovitel veskeré vysledky, tedy i negativni, o

provedenych zkouskach praci, jakosti materialti pouzitych pro zakryvané prace, certifikaty a
atesty. V pfipadé, ze by po zakryti praci doslo k znepfistupnéni jinych ¢asti stavby a znemoznéni
jejich budouci kontroly, pfedlozi zhotovitel k zahajeni kontroly zakryvanych praci stejné
dokumenty i ohledné téchto ¢asti stavby. Bez ptedlozeni vySe uvedenych dokladi nebude
kontrola zahajena. Souhlas k zakryti fadn¢ provedenych praci vyda objednatel zapisem ve
stavebnim deniku, nelze-li tak ucinit ihned, do 24 hodin od ukonceni kontroly.
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12.11.Zhotovitel je povinen kdykoliv v prubéhu provadéni dila na zadost objednatele prokazat, ze ziskal

veskera povoleni, registrace ¢i souhlasy, jejichz dosazeni ukladaji v souvislosti s provadénim dila
prislusné pravni predpisy nebo Ze je ziskali jeho zaméstnanci ¢i poddodavatelé.

12.12.Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stiznostech nebo jinych podnétech tretich osob

tykajicich se provadeéni dila, a to bez zbytecného odkladu poté, co se o nich dozveédél.

12.13.Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a TDO vykon jeho kontrolniho prava rovnéz ve vztahu

13.
13.1.

13.2.
13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

k poddodavateliim zhotovitele. Tato povinnost neni sjednévana jako plnéni teti osoby ve smyslu
ust. § 1769 obcanského zdkoniku. Zhotovitel se zavazuje zajistit splnéni této povinnosti tak, ze
neuzavie smlouvu s z&dnym poddodavatelem, ktery se k plnéni této povinnosti vii¢i objednateli
vyslovné nezavaze.

Stavebni denik

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik (dale také jako ,,SD*) ode dne piedani stavenisté az
do dokonceni a pfedani dila dle této smlouvy, a to v originale a jedné kopii listd. Do SD musi
zhotovitel kazdy den zaznamenévat tidaje pfedepsané pravnimi piedpisy a dalsi udaje souvisejici
s provadénim dila. Do stavebniho deniku se zapisuji veskeré skutecnosti rozhodné pro plnéni
smlouvy, zejména udaje o Casovém postupu praci, jejich jakosti, ptipadné zdivodnéni odchylek
provadénych praci od projektové dokumentace. Stavebni denik bude v dob& provadéni praci na
dile uloZen na zhotovitelem uréeném misté na stavenisti, které zhotovitel objednateli oznami.
Mimo dobu provadéni praci na dile bude stavebni denik uloZen v objednatelem ur¢eném misté v
arealu objednatele, které objednatel zhotoviteli ur¢i. Stavebni denik bude v dobé€ provadéni dila
objednateli a TDO na vyzadani k dispozici.

SD se sklada z ivodnich listi, dennich zaznami a pfiloh.

Uvodni listy obsahuji:

a) zakladni list, ve kterém jsou uvedeny nazev, sidlo a veskeré identifikacni udaje objednatele,
projektanta, zhotovitele a poddodavatelt, jakoz i jména jejich povétenych zastupcti v miste
provadéni dila a zmény téchto udaja,

b) identifika¢ni idaje stavby podle projektové dokumentace,

c) prehledny seznam smluv vcetné jejich dodatkli a zmén,

d) prehledny seznam dokladl a Gfednich opatieni tykajicich se dila — stavby,

e) prehledny seznam dokumentace stavby, jejich veskerych zmén a doplnkd,

f) ptehledny seznam veskerych druhil zkousek.

Denni zaznamy se pisi do SD s ocislovanymi listy. Denni zdznamy citeln€ zapisuje a podepisuje
stavbyvedouci, ptipadné jeho zastupce, zasadn¢ v den, kdy byly prace provedeny nebo kdy
nastaly skute¢nosti, které jsou predmétem zapisu. Pfi dennich zdznamech nesmi byt vynechéna
volna mista. Mimo stavbyvedouciho miize provadét potiebné zaznamy v deniku technicky dozor
objednatele a pracovnik povéfeny projektantem vykonem autorského dozoru a dale organy
statniho stavebniho dohledu.

Zhotovitel se zavazuje ulozit druhy pripis dennich zdznamil odd€lené od originalu tak, aby byl k
dispozici v pripadé ztraty nebo zniceni SD. Zhotovitel se zavazuje stavebni denik chranit.

V ptipadé, Ze bude SD ze strany zhotovitele veden v elektronické podobé€, pouziji se odst. 13.1—
13.5 tohoto ¢lanku obdobné.
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14.
14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.
14.7.

15.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

Zkousky

Zhotovitel se zavazuje prubézné kontrolovat jakost dodavek a provéfovat doklady o dodavkach
materialti, konstrukci a technologii. Dale se zhotovitel zavazuje provétovat doklady o veskerych
provedenych pribéznych zkouskach, revizich a méfenich dokladajicich kvalitu a zpiisobilost dila
a jeho casti, proveétovat a kontrolovat dodrzovani pozadavkl hygienickych, pozarni ochrany,
bezpecnosti, ochrany zdravi pii praci, Zivotniho prostiedi.

Soucasti plnéni zhotovitele a dokladem fadného provedeni dila je doloZeni vysledkl potifebnych
zkouSek a pozadavkl pfislusnych statnich orgdnd. Provedeni zkousek se fidi podminkami
smlouvy, CSN, projektovou dokumentaci a technickymi tidaji vyhlasenymi vyrobci jednotlivych
zafizeni tvoficich soucast zhotovovaného dila.

O konani jednotlivych zkousek vyrozumi zhotovitel objednatele a dalsi zainteresované strany
zapisem do stavebniho deniku a e-mailem alespont 3 pracovni dny pfedem. Nebude-li mozné
jednotlivé zkousky provést, dohodnou se strany, jakym nahradnim zptisobem osvédc¢i zhotovitel
zpusobilost dila, popf. jeho dil¢i ¢asti. Jakmile odpadne prekazka, ktera brani provedeni zkousky,
je zhotovitel povinen dodate¢né zkousky provést, a to v potfebném rozsahu.

Vysledek zkousek bude dolozen zapisem, ptipadné protokolem o jejich provedeni.

Objednatel si mize vyzadat za uhradu odpovidajici skute¢nym nakladim a v dohodnuté 1hute
dodate¢né zkousky potvrzujici kvalitu provedeného dila, které povazuje za pottebné. Pokud
vysledek zkousky nebude vyhovujici, nese veskeré naklady na jeji provedeni zhotovitel.
Ustanoveni § 2607 odst. 2 ob¢anského zékoniku neni ujednanimi tohoto ¢lanku dotceno.
Ustanoveni § 2607 odst. 1 véta prvni ob¢anského zakoniku se nepouzije.

Bezpecnost prace

Zhotovitel se zavazuje pti provedeni dila dodrzovat predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
praci, jakoz i predpisy hygienické a pozarni pfedpisy. Za dodrZovani téchto predpisi v misté
plnéni i pii veskerych ¢innostech s provedenim dila souvisejicich nese odpovédnost zhotovitel.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby, které se podileji na provadéni dila, byly vybaveny
odpovidajicimi ochrannymi pracovnimi prostfedky a pomtickami podle druhu vykonavané
¢innosti a rizik s tim spojenych.

Pracovnici zhotovitele i pracovnici poddodavatele zhotovitele museji byt oznaceni na viditelném
misté pracovniho odévu a ochranné ptilby obchodni firmou zhotovitele, resp. poddodavatele.
Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpecnosti prace v souladu s obecné zavaznymi
pravnimi piedpisy a provadét predepsand skoleni a soustavnou kontrolu dodrzovani ptedpisii o
bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci.

Zhotovitel se zavazuje pted zahajenim provedeni dila seznamit vSechny pracovniky s riziky na
miste plnéni, pfipadné na mistech s provedenim dila souvisejicich, a to za pfitomnosti objednatele.
O této skutecnosti se potidi zdznam podepsany obéma smluvnimi stranami. Zhotovitel je nasledné
povinen provést Skoleni veskerych pracovniki, ktefi se budou na provedeni dila podilet, seznamit
je se zjisténymi skute¢nostmi a urcit zptsob ochrany a prevence Urazu a jiného poskozeni zdravi.
Kopii zdznamu o provedeném skoleni preda zhotovitel objednateli.

Zhotovitel je povinen zabezpecit na vlastni naklady vytyCeni prostoru, na ktery maze v disledku
instala¢nich praci dopadat sut’ a jiny stavebni material, jakoz i vyznadit zakaz vstupu osob do
tohoto prostoru.
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15.7.

15.8.

16.
16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

Zhotovitel je povinen dilo provadét tak, aby nedochazelo k obtézovani okolniho prostiedi hlukem
a prachem nad miru pfiméfenou pomeéram.

Vyplyva-li to ze zvlastnich pravnich predpisti, jmenuje objednatel koordinatora bezpecnosti prace
na stavenisti.

Pojisténi
Zhotovitel pred podpisem této smlouvy uzaviel pojistnou smlouvu na pojisténi dila minimalné
proti poskozeni nebo zni¢eni pozarem, vybuchem, uderem blesku a narazem nebo zficenim
letadla, povodni, zaplavou, vichfici, krupobitim, sesuvem pidy, zficenim skal ¢i zemin, lavinami,
padem stromu, stozard a jinych predmétll, zemétiesenim, tihou snéhu a namrazy, vodou vytékajici
z vodovodnich zafizeni a dal§imi obdobnymi zpiisoby, a dale pro pfipad odcizeni nebo umyslného
poskozeni stavebnich soucasti, a to v€etné pojisténi stavebnich a montaznich vykont (dale jen
,pojisténi dila®). Dale zhotovitel uzaviel pojistnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti za skodu
zplisobenou zhotovitelem ¢i tfetimi osobami jednajicimi za zhotovitele ¢i vykonavajici ¢innost za
zhotovitele, napf. poddodavatelé, pfi vykonu podnikatelské Cinnosti tfetim osobdm (dal jen
,»pojisténi zhotovitele®), a to s pojistnym plnénim vyplyvajicim z takového pojisténi minimalné
v hodnot¢ odpovidajici vysi 1,0 nasobku ceny za provedeni dila bez DPH s maximalni spoluti¢asti
zhotovitele ve vysi 10 %, pfi¢emzZ je zhotovitel povinen po celou dobu provadéni dila udrzet tuto
pojistnou smlouvu v platnosti.
Vyse pojistného plnéni pro pojisténi dila musi byt nejméne ve vysi ceny dila. Pojisténymi podle
pojistné smlouvy na pojisténi dila budou objednatel, zhotovitel a podzhotovitelé smluvné vazani
na budovaném dile.
Zhotovitel je povinen udrzovat pojisténi dila po celou dobu provadéni dila a dale jeden mésic po
jeho predani. Pojistnd smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylucujici odpovédnost plnéni
pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi), véetné zejména ustanoveni vylucujicich ¢i snizujicich rozsah
pojistného plnéni v piipadé neprovedeni stavby pojistnou udalosti poskozené ¢asti dila v uréitém
casovém terminu, s vyjimkou vyluk odpovidajicich vylukdm standardné uplatiovanym ve vztahu
k obdobnému piedmétu pojisténi na trhu poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.
Zhotovitel je povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach na pojisténi dila budou po celou dobu
trvani pojisténi dila splnény veskeré podminky podle tohoto ¢lanku a

a) Ze jako osoba opravnéna k pfijeti pojistného plnéni (opravnéna osoba) bude po celou dobu

trvani pojisténi dila oznacen objednatel, nebo
b) ze pojistné plnéni, vztahujici se k budovanému dilu, bude ve prospéch objednatele
vinkulovano.

Jinou osobu (vEetné sebe) coby opravnéného piijemce pojistného plnéni je zhotovitel opravnén v
pojistnych smlouvach oznacit jen po obdrzeni pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.
Zhotovitel je dale povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach uzavienych na pojisténi dila bude
stanoveno, Ze pojistné plnéni bude objednateli jakoZto osobé opravnéné k piijeti pojistného plnéni
v plném rozsahu vyplaceno na zadost objednatele, a aniz by byl vyzadovan jakykoliv souhlas
zhotovitele nebo jinych osob.
Kdykoli to objednatel bude pozadovat, je zhotovitel povinen predlozit doklady o existenci
pojisténi ¢i nechat posoudit své pojistné smlouvy objednatelem. Zhotovitel je rovnéZz povinen
objednateli na jeho zadost dolozit fadné hrazeni pojistného a plnéni dal$ich povinnosti zhotovitele
z ptislusnych pojistnych smluv.
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17.
17.1.

17.2.

17.3.

18.
18.1.

18.2.

18.3.

19.
19.1.

19.2.

Poddodavatelé

Zhotovitel je opravnén povértit provedenim Casti dila tfeti osoby (poddodavatele) pouze za
dodrZeni podminek stanovenych touto smlouvou. Zhotovitel ptfitom vzdy odpovida objednateli,
jako by tuto ¢ast dila provadél sam.

O vyuziti poddodavatelt je zhotovitel povinen objednatele pfedem informovat a vyzadat si jeho
pisemny souhlas, pficemz objednatel nesmi tento souhlas bez zavazného diivodu odepfit. V ramci
této informace zhotovitel ptedlozi pfesné oznaceni poddodavatele (obchodni firmy, jejiho sidla,
ICO, jména a kontaktu na statutarni organ, jména a kontaktu na zodpovédné osoby trvale piitomné
na staveni$ti) a konkrétni vymezeni praci nebo casti dila, které by mél tento poddodavatel
provadet.

Smluvni strany souhlasné prohlasuji, ze plnéni zavazkti zhotovitele vii¢i jeho poddodavatelim
povazuji za okolnost vyznamnou pro fadné a bezproblémové provadéni dila. S ohledem na to si
smluvni strany sjednavaji, ze zhotovitel je povinen plnit vii¢i poddodavatelim své zavazky, které
vyplyvaji z poddodavek na zakladé této smlouvy. Neplnéni zavazkli zhotovitele vuci
poddodavatelim se povazuje za poruSeni této smlouvy. Plnéni této povinnosti je zhotovitel
povinen objednateli v kterémkoliv okamziku provadéni dila dolozit pisemnymi prohlaSenimi
svych poddodavateld.

Povinnosti objednatele

Objednatel je povinen ptedat zhotoviteli v dohodnuté dob¢ stavenisté prosté prav a zavazkd tietich
osob, které by branily provedeni dila. Pii pfedani je objednatel povinen upozornit zhotovitele na
vsechny skute¢nosti, které jsou mu o stavenisti znamy v dob¢ predani.

Objednatel se zavazuje pro zhotovitele urcit odbérnd mista energii, vody apod. potiebnych k
provedeni dila, pokud nejsou stanovena v projektové dokumentaci.

Objednatel se zavazuje za podminek v této smlouvé stanovenych fadné a uplné zhotovené dilo,
tedy dilo bez vad a nedodélkii, pfevzit a cenu dila zhotovené¢ho v souladu s podminkami této
smlouvy zhotoviteli uhradit.

Ostatni povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen plnit podminky uvedené v pravomocném stavebnim povoleni, véetné jeho
zmeén a doplikid. Zhotovitel provede dilo v souladu stouto smlouvou a jejimi ptilohami,
projektovou dokumentaci, opravnénymi pokyny objednatele pro provadéni dila, v souladu se
zadavaci dokumentaci a dale v souladu s pravnimi piedpisy, CSN a dal§imi platnymi ¢eskymi
technickymi normami, které se vztahuji k materidlim a ¢innostem provadénym na zaklad¢ této
smlouvy, vcetné technickych norem, které nejsou obecné zavazné.

Zhotovitel je povinen piedat objednateli nejpozdé€ji v terminu piedani dila dokumentaci
skute¢ného provedeni stavby v rozsahu uvedeném dale v této smlouvé a veskeré nezbytné
podklady piedkladané ke kolauda¢nimu fizeni a ddle veskeré manualy, provozni knihy, ndvody
k obsluze a udrzbé. Provedeni vykrest skutecného provedeni musi byt ve tfech vyhotovenich
tisténych a jednom elektronickém na datovém nosici ve formatu .pdf a .dwg. Dale je povinen
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19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

piedat objednateli veskeré doklady k pouzitym materialim a zabudovanym zafizenim, zejm.
jejich certifikaty a atesty.

Zhotovitel je povinen provadét dilo s odbornou péci v souladu s touto smlouvou a se zajmy
objednatele, které jsou mu znamy.

Zhotovitel je povinen prokazatelnou formou, nejlépe pisemnou, informovat objednatele bez
zbytecného odkladu o vSech skutecnostech a okolnostech, které by mohly mit vliv na provadéni
dila.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vSechny osoby nalézajici se v prostoru staveniSté, resp.
v zafizeni staveni$té byly jednozna¢né identifikovatelné jako persondl zhotovitele, popt. personal
jeho poddodavateli.

Jestlize zavazek zhotovitele z této smlouvy zanikne jinak nez splnénim, je zhotovitel povinen
predat objednateli ve lhité do tficeti (30) dnti ode dne zaniku zavazku doklady podle odstavce
19.2 tohoto ¢lanku ohledné plnéni, ktera pii provadeéni dila jiz uskutecnil, objednatel je prevzal a
jsou v jeho majetku.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnéni svych zavazkl z této smlouvy uzivat k provedeni
dila pouze ty ¢leny personalu, které uvedl ve své nabidce. Zhotovitel je opravnén v pribéhu
provadéni dila &leny svého personalu ménit. Clena personalu je viak opravnén nahradit pouze
takovou osobou, ktera spliuje pozadavky na prokazani kvalifikace stanovené pro vykon dané
funkce v zadavaci dokumentaci. Kvalifikaci nového Clena persondlu je zhotovitel povinen vzdy
pfedem dolozit objednateli. Pokud takovyto novy ¢len persondlu nespliuje kvalifikaéni
pozadavky, je objednatel opravnén jej odmitnout.

V ptipadé, ze ma byt nahrazen Clen persondlu, jehoz odborné zkuSenosti byly v prubéhu z
Profesni zkuSenosti nového clena personalu je zhotovitel povinen vzdy ptedem dolozit
objednateli. Pokud takovyto novy ¢len personalu nesplituje pozadavky dle tohoto odstavce, je
objednatel opravnén jej odmitnout.

Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu véetné
ucetnich dokladli minimélné do konce roku 2034, pokud z pfislusSnych pravnich ptedpist
nevyplyva doba delsi.

19.10.Zhotovitel je povinen umoznit zaméstnanciim nebo zmocnéncim poskytovatele dotace

(Ministerstva pro mistni rozvoj, Ministerstva financi, auditnimu organu, Evropské komisi,
Evropskému ucetnimu dvoru, Nejvyssimu kontrolnimu wfadu, Statnimu fondu pro dopravni
infrastrukturu a dal$im opravnénym organiim statni spravy vstup na stavenisté, jakoz i kontrolu
dokladi souvisejicich s provadénim dila.

19.11.Zhotovitel je povinen pii kontrole poskytnout na vyzadani kontrolnimu organu dafiovou evidenci

20.
20.1.

20.2.

20.3.

v pozadovaném rozsahu. Zhotovitel je v souladu s § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., zakon o
finan¢ni kontrole v platném znéni, osobou povinou spoluptisobit pii vykonu finan¢ni kontroly.

Predani a prevzeti dila

Predani a pievzeti dila prob&hne pro celek dila, pokud objednatel postupem dle tohoto ¢lanku
smlouvy nerozhodne o pfedani nékteré jeho ¢asti.

Pfedani a prevzeti dila potvrdi smluvni strany protokolem o pfedani a pfevzeti dila. Oboustranny
podpis tohoto protokolu je pravni podminkou predani dila.

K prevzeti dila je zhotovitel povinen pisemné vyzvat objednatele alespoii 7 kalendatnich dni pred
stanovenym terminem piedani a pfizvat osoby vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika.
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20.4.

20.5.

20.6.

20.7.
20.8.

20.9.

Protokol o pfedani a pievzeti dila musi obsahovat zejména:

a) nazev — obchodni firmy objednatele a zhotovitele, jejich sidla a ICO,

20.4.1. nazev dila a popf. oznaeni predavané Casti,

20.4.2. datum predani a prevzeti dila,

20.4.3. prohlaseni o uplnosti a kompletnosti dila,

20.4.4. prohlaseni objednatele o prevzeti dila a

20.4.5. podpisy odpovédnych osob objednatele a zhotovitele.

Soucasti protokolu o piedani a ptevzeti dila jsou dale:

a) zaznam o predani dokumentace skutecného provedeni stavby pro celé¢ dilo v rozsahu
nezbytném pro podani zadosti o vydani kolauda¢niho souhlasu ¢i kolaudac¢niho rozhodnuti
pro dilo,

20.5.1. dil¢i protokoly a dokumentace potiebné k provozu (zpravy o revizich, protokoly o
reviznich zkouskéch, osvédceni o jakosti a kompletnosti dodavek a montaze),

20.5.2. zarudni listy a navody na provoz, obsluhu a udrzbu vSech zatfizeni a systémi dodanych
zhotovitelem,

20.5.3. fotodokumentace celé stavby v jejim pribéhu i po ukonceni,

20.5.4. stavebni denik,

20.5.5. protokol o proskoleni zaméstnanci objednatele k uzivani dila,

20.5.6. dalsi doklady prokazujici splnéni podminek orgdnii a organizaci uvedenych ve
stavebnim povoleni, jakoz i doklady stanovené v obecné zavaznych predpisech.

Odmitne-li objednatel dilo pfedavané zhotovitelem pievzit, jsou smluvni strany povinny sepsat
zapis, ve kterém uvede objednatel vady a nedodélky, pro které dilo nepievzal, a své pozadavky
vcetng lhlty k odstranéni a zhotovitel uvede své stanovisko k nim. Po odstranéni vad, pro které
objednatel odmitl dilo ptfevzit, se bude ptejimaci fizeni opakovat v nezbytném rozsahu.

Za vadu dila se povazuji i nedostatky v dokumentech ptfedavanych spole¢né s dilem.

Objednatel je opravnén dilo pfevzit i v ptipadé zjisténi vad, které samy o sob€ nebo ve spojeni s
jinymi nebrani provozu daného dila. V takovém pfipad¢ se do predavaciho protokolu uvedou
vady, s nimiz je dilo piebirano, a dale zpisob vypofadani naroku z téchto vad.

Prevezme-li objednatel dilo, které vykazuje vady a nedodé€lky, je zhotovitel povinen tyto vady a
nedod€lky odstranit v objednatelem stanovené 1hité, nejpozdéji vSak do 20 dnii ode dne prevzeti
dila, nedohodnou-lin se strany jinak.

20.10.Nejpozdéji k terminu piejimky dila se zhotovitel zavazuje zabezpecit takovy stav staveniSté a

dila, ktery bude zpisobily ke kolaudaci.

20.11.Soucasné s predanim dila je zhotovitel povinen piedat objednateli také dokumentaci skute¢ného

provedeni stavby zpracovanou nad ramec pfilohy ¢. 14 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb v podrobnostech provadéci dokumentace dle prilohy ¢. 13 téZe vyhlasky. Zhotovitel
v dokumentaci skutecného provedeni uvede seznam pouzitych materialli. Tato povinnost
zhotovitele odpadéa pouze v ptipad¢, pokud pii provadéni dila nedojde k zadné odchylce oproti
projektové dokumentaci.

20.12.Po vyklizeni stavenisté¢ uvede zhotovitel pozemky pro zafizeni stavenisté na své néklady do

plivodniho stavu. V ptipadé, Ze zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu, je opravnén
vyklizeni provést objednatel nebo vyklizenim povéfit tieti osobu s tim, Ze ndklady s timto spojené
prefakturuje zhotoviteli, ktery je povinen tyto naklady objednateli uhradit. V tomto ptipadé je
objednatel opravnén vSechny véci zhotovitele nachédzejici se na stavbé zajistit a na ndklady
zhotovitele je nechat uskladnit a odvést ze staveniste.

20.13.Ustanoveni § 2605 a § 2628 obcanského zdkoniku se nepouziji.
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20.14.0bjednatel je opravnén rozhodnout o samostatném pievzeti vécné vymezené ¢asti dila, ktera jiz

byla dokoncena a ktera je schopna samostatného uzivani.

20.15.V ptipadé, Ze objednatel vyda pokyn k pred¢asnému pievzeti nékteré Casti dila dle ptedchoziho

odstavce, sdeli to zhotoviteli pisemné s pfedstihem nejméné 3 pracovnich dnd. O prevzeti
predmétné Casti dila se sepise pisemny zéapis. Obsahem zapisu bude pouze datu predani a vécné
vymezeni prejimané ¢asti dila. Po¢inaje dnem pfevzeti je zhotovitel povinen tuto ¢ast dila vyklidit
a objednatel je opravnén ji uzivat. Zhotovitel je i po tomto pred¢asném pievzeti po dohodé
s objednatelem opravnén odstrafiovat nedostatky dila, které by byly jinak povaZzovany za vady
dila.

20.16.Kolaudacni souhlas ¢i rozhodnuti neni pfedvedenim zputsobilosti dila slouzit svému ucelu ani
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22.3.

22.4.

22.5.

dokladem o dokoncent dila.

Vlastnické pravo k dilu a nebezpeci Skody na dile

Objednatel je vlastnikem dila od pocatku jeho zhotovovani. Nebezpeci Skody na tomto dile nese
zhotovitel do okamziku pfedani a pievzeti dila objednatelem.

Pokud je urcita vécné vymezena ¢ast dila prevzata predcasné dle odst. 20.14 a 20.15 této smlouvy,
prechazi nebezpeci Skody na véci ohledné této Casti dila na objednatele dnem protokolarniho
prevzeti. Tim neni dotéena odpoveédnost zhotovitele v pfipade, Ze ke Skod¢ na této jiz prevzaté
casti dila dojde vlivem provadéni praci na zbyvajicich ¢astech dila.

Zhotovitel odpovida objednateli za veskerou Skodu, kterou zptisobi objednateli nebo jiné osobé v
souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel nenese odpoveédnost za Skodu na dile, kterou zptsobil objednatel prokazatelné svym
zavinénim.

Odpovédnost za vady dila a zaruka

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku na dilo po dobu 60 mésici. Zaruka na vyrobky a zatizeni,
které jsou soucasti dila, odpovida zaru¢ni dobé poskytované jejich vyrobci €i dodavateli, nejméné
vsak ¢ini 24 mésici ode dne predani dila.

Zarucni doba zacina bézet dnem protokolarniho pfedani a prevzeti dila. V ptipad¢ pfedcasného
prevzeti vécné vymezené Casti dila dle odst. 20.14. a 20.15 béZi na tuto ¢ast dila zaruka samostatné
pocinaje dnem pievzeti.

Zhotovitel odpovida za to, ze dilo ma v dobé jeho pievzeti objednatelem smluvné zarucené
vlastnosti, odpovida aktudlné uznavanym pravidlim techniky a ¢eskym technickym normém,
nevykazuje zadné vady, které hodnotu dila nebo schopnost jeho uzivani snizuji a omezuji a je
zpusobilé pro pouziti ke smluvenému, jinak obvyklému tcelu, a Ze tyto vlastnosti a zptisobilost
bude mit po dobu zaruéni doby.

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo nebude mit pravni vady. Uplatni-li tfeti osoba vii€i objednateli
jakékoliv naroky z titulu patentu, patentového nebo licen¢niho prava znacky, vynalezu a jinych
svych stvrzenych prav k predmétu dila, je zhotovitel vlastnim jménem povinen tyto naroky na své
naklady vypotadat véetné piipadného soudniho sporu.

Vady zjisténé kdykoliv v zadru¢ni dobé bude objednatel zhotoviteli pisemné oznamovat. V
oznameni vadu popiSe, uvede, jak se projevuje, a navrhne zplsob odstranéni vady, ptipadné
uplatni jiny nérok z titulu odpovédnosti za vady.
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22.6.

22.7.

22.8.

22.9.

Smluvni strany si sjednavaji, ze zakladnim narokem z odpovédnosti za vady je narok na
odstranéni vady dila. Neuplatni-li objednatel v oznameni vady ihned po zaslani ozndmeni jiny
narok, povazuje se za uplatnény narok na odstranéni vady dila. Vada se povazuje za fadné
uplatnénou, pokud je oznameni vady zaslano zhotoviteli jako doporucena zasilka prostfednictvim
drzitele poStovni licence, datovou zpravou prostiednictvim datové schranky nebo dorucena
osobn¢ kuryrem; vzdy s vyuzitim kontaktnich udajii uvedenych v této smlouve. Ustanoveni
§ 2605 odst. 2 obcanského zékoniku se nepouzije.
Zhotovitel je povinen odstranit na své naklady i ty objednatelem vytCené vady, za které
odpovédnost odmita, resp. vady, které neuznava. Na takovou vadu se v ostatnim pfiméfené
pouzije Uprava pro vady dila. Pokud se nasledné stane nespornym, ze zhotovitel za vadu, kterou
neuznal, skutecné neodpovidal, je objednatel povinen uhradit do 30 dnti ode dne jejich vyactovani
a dolozeni naklady, které na odstranéni vady zhotovitel uceln€ vynalozil, a pfiméteny zisk ve vysi
5 % ztéchto vynaloZenych nakladi. Zahdjit prace na odstranéni vad je zhotovitel povinen
v terminech stanovenych v nasledujicim odstavci tohoto ¢lanku.
Za ucelné vynalozené néklady dle ptfedchoziho odstavce se vzdy povazuje cena praci (v¢.
materialtl) provedenych na odstrafiovani vady uréena dle cenové soustavy URS.
Sjednava se, ze vady dila vytené objednatelem v zaru¢ni dobé budou odstrafiovany
v nasledujicim rezimu:

a) Vady ohrozujici provozuschopnost drahy: Zhotovitel je povinen zahdjit odborné

odstraiiovani vady do 12 hodin od jejiho prokazatelného nahlaSeni objednatelem
(objednatel v oznameni vady uvede oznaGeni takové vady jako ,,HAVARIE
OHROZUJICI PROVOZUSCHOPNOST DRAHY*). Zhotovitel je povinen neprodlend
pfijmout opatfeni a provést takové tkony, které zamezi nebo podstatnym zplsobem
omezi moznost ohroZeni provozuschopnosti drahy a dale do 48 hodin od oznameni vady
objednatelem vadu odstranit vcetn¢ piipadné vymény vadnych soucasti dila, pokud
neprokaze, ze ve lhuté 48 hodin je oprava priméfenymi prostiedky neproveditelna,
pfipadné Ze je takova soucast dila pfiméfenymi prostfedky nedostupna. V takovém
pfipadé je vSak povinen provést do 24 hodin od oznameni vady alespon provizorni
napravu vady, ktera bude zejm. predchazet dal§im §kodam. Okamzikem piijeti opatieni
k odvraceni nebezpeci provozuschopnosti drahy bude na vadu nahliZzeno jako na ,,Vadu
ostatni“ dle pismene c) tohoto odstavce.

b) Vady ostatni: Zhotovitel je povinen zahdjit odborné odstraovani vady do 15
kalendainich dni od jejiho prokazatelného oznadmeni objednatelem a vadu
do 20 kalendainich dni od jejiho oznameni objednatelem odstranit, pfipadné v dobé
pfimétené prodlouzené vzhledem k charakteru vady.

22.10.Poskytnuti pfiméfené slevy z ceny dila za neodstranénou ¢i neodstranitelnou vadu namisto jejiho

odstranéni je podminéno pisemnym souhlasem objednatele. Objednatel mize zménit provedenou
volbu mezi naroky z odpovédnosti zhotovitele za vady, pokud takovou zménu zhotoviteli oznami
dfive, nez zhotovitel poskytne objednateli pfiméfenou slevu zceny dila nebo zapocne
s odstranovanim vad anebo neZ objednatel zapo¢ne s odstraiovanim vad sam nebo tieti osobou
na néaklady zhotovitele. To neplati, pokud se vada v pribéhu odstrafiovani ukaze neodstranitelnou.
Lhtty dle ptedchoziho odstavce tohoto ¢lanku nebézi po dobu mezi ptivodni volbou naroku z vad
a jeho zménou objednatelem.

22.11.0bjednatel je opravnén odstranit vadu na naklady zhotovitele bez Gjmy svych prav ze zaruky,

jestlize da zhotovitel objednateli k takové opravé pisemny souhlas nebo jestlize zhotovitel
nezah4jil odstranéni vady ve lhtté stanovené v odstavei 22.9 tohoto ¢lanku. Objednatel je
opravnén pozadovat po zhotoviteli prokazatelné vynaloZzené ndklady na odstranéni vady.
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Zhotovitel je povinen uhradit tyto naklady objednateli do 15 dnti ode dne doru¢eni pisemné vyzvy
k thrad¢. Pravo objednatele na nahradu skody v plné vysi tim neni dotéeno.

22.12.0pakovani téze vady zaklada pravo objednatele pozadovat odstranéni vady vyménou vadného

dilu za novy, bezvadny a povinnost zhotovitele vadu takovym zpiisobem odstranit.

22.13.Zékladni zaru¢ni doba uvedend v odst. 22.1 tohoto ¢lanku se prodluzuje o celkovou dobu

pocitanou od oznameni vady do odstranéni vady nebo jiného vypotadani prav z vadného plnéni.
Zarucni doba se timto zptisobem prodlouZzi v souctu nejvyse o 12 mésict.

22.14.S ohledem na povahu dila je objednatel opravnén uplatnit jeho vady po celou dobu trvani zaruéni

lhiity bez ohledu na to, zda se jednéd o vady zjevné ¢i vady skryté a kdy je objednatel zjistil ¢i
mohl zjistit. Ustanoveni § 1917, § 1921, § 1922, § 2618 a § 2629 ob¢anského zakoniku se v tomto
rozsahu nepouziji.

22.15.Jestlize zavazek zhotovitele provést dilo zcela nebo z ¢asti zanikne jinak nez splnénim, odpovida

23.
23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

zhotovitel za vady plnéni, které pii provadéni dila jiz uskute¢nil, v rozsahu a za podminek
stanovenych obdobné¢ dle pfedchozich odstavci tohoto ¢lanku. Lhidta pro oznameni vad
v takovém ptipadé odpovida svou délkou zaru¢ni dob¢ a pocina bézet od okamziku, kdy zavazek
zhotovitele zanikl jinak nez splnénim.

Smluvni pokuty, urok z prodleni

V ptipadé prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro dokonceni sjednaného v odstavci 3.4 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila bez
DPH za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni. Zhotovitel dale vedle této smluvni pokuty
uhradi objednateli v pIné vysi jeho naklady na ¢innost autorského dozoru projektanta a ¢innost
technického dozoru stavebnika, jez vzniknou objednateli po terminu dokonceni dila dle odst. 3.4
této smlouvy.

V ptipadé prodleni zhotovitele se zahajenim stavebnich praci dle odstavce 3.3 této smlouvy je
objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 procent z ceny za
provedeni dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V piipadé prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti pfedlozit Harmonogram, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila bez DPH za kazdy
i zapocaty kalendaini den prodleni.

V pfipadég, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim vady dila uvedené v protokolu o ptedani
a prevzeti dila ve lhité sjednané smluvnimi stranami pro jeji odstranéni nebo vady dila zjist€né
pii kontrole provadéni dila, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
2.000 K¢ za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni, a to za kazdou jednotlivou vadu, u niz
prodleni zhotovitele nastalo.

V ptipadé¢, ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim vady uplatnéné objednatelem v zaru¢ni
dobé dle odst. 22.9 pism. a) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 3.000 K¢ za kazdou i zapocatou hodinu prodleni, a to za kazdou jednotlivou vadu,
u niz poruseni povinnosti zhotovitele nastalo.

V ptipadé¢, ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim vady uplatnéné objednatelem v zaru¢ni
dob¢ dle odst. 22.9 pism. b) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy i zapoc¢aty den prodleni, a to za kazdou jednotlivou vadu, u
niz prodleni zhotovitele nastalo.
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23.7. V ptipadé, Ze zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti stanovenych v této smlouvé o dilo,
je objednatel opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢, a to za kazdy ptipad poruSeni
konkrétni povinnosti zhotovitele a zhotovitel je povinen tuto smluvni pokutu objednateli uhradit.

23.8. V pripad¢, ze bude na stavenisti zastizena osoba, ktera je pod vlivem alkoholu nebo navykovych
latek, osoba, kterd se na vyzvu objednatele ¢i TDO odmitne podrobit zkouSce na pritomnost
alkoholu ¢i jinych navykovych latek, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 10.000 K¢ za kazdy jednotlivy piipad.

23.9. V pfipadé, Ze bude na staveniSti zastizena osoba, ktera neni zaméstnancem zhotovitele,
poddodavatelem uvedenym v seznamu poddodavateld (¢i jeho zaméstnancem) ¢i jinym
poddodavatelem oznamenym dle odst. 17.3 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 30.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad. To neplati v piipade,
pokud se jedna o osoby, které na staveniste¢ pouze dodavaji material, zatizeni, zaptjcuji strojni
vybaveni bez obsluhy, ¢i vykondavaji jinou cinnost, kterd nemd bezprostiedni souvislost s
provadénim praci na dile; uvedené skute¢nosti je zhotovitel povinen na zadost objednatele dolozit.

23.10.V ptipadé, ze zhotovitel nevyklidi stavenisté fadné€ a v€as v souladu s touto smlouvou, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

23.11.V ptipadé, ze zhotovitel neudrzuje pojisténi dle ¢l. 16 ¢i doklady o jeho existenci a ujednané vysi
odmitne ptedlozit objednateli ¢i jim nechat posoudit, je objednatel opravnén pozadovat smluvni
pokutu ve vysi 20.000 K¢.

23.12.Pro piipad, ze zhotovitel nesplni pokyn objednatele nebo TDO vydany dle této smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy jednotlivy
ptipad poruseni povinnosti.

23.13.V ptipadé, ze zhotovitel porusi svoji povinnost stanovenou v odst. 19.7 této smlouvy, je
objednatel opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢, a to za kazdy pripad poruseni
konkrétni povinnosti zhotovitele a zhotovitel je povinen tuto smluvni pokutu objednateli uhradit.

23.14.Zaplacenim smluvni pokuty zhotovitelem neni dotceno pravo objednatele domahat se pripadného
naroku na nahradu $kody vzniklé v pfi¢inné souvislosti s poruSenim zévazku dle této smlouvy
zhotovitelem, pro né&jz zhotovitel zaplatil smluvni pokutu.

23.15.Ve vztahu k poruseni povinnosti dle této smlouvy ¢i jejich ptiloh si smluvni strany sjednavaji, ze
k prokazani poruseni jakékoliv povinnosti zhotovitele ob¢€ strany povazuji s ohledem na povahu
provadéné¢ho dila za dostatecny diikaz i fotografii potizenou objednatelem ¢i TDO.

23.16.0bjednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty, k jejichz thradé je povinen zhotovitel dle této
smlouvy, vuci cené dila dle ¢l. 6 této smlouvy.

23.17.V ptipadé prodleni objednatele s uhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
zakonny urok z prodleni z dluzné ¢astky.

23.18.Vedle pokut vySe uvedenych si smluvni strany sjednavaji jesté dalsi smluvni pokuty uvedené
jinde v této smlouvé.

23.19.Veskeré smluvni pokuty sjednané v této smlouve jsou splatné do 30 dni ode dne doruceni vyzvy
k jejich uhrad€ povinné strane.

24. Odstoupeni od smlouvy
24.1. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna od smlouvy odstoupit pii jejim podstatném poruseni
druhou smluvni stranou.

24.2. Nad ramec prvniho odstavce tohoto ¢lanku mtize objednatel od smlouvy odstoupit v ptipadé, Ze:
a) zhotovitel i pfes upozornéni dilo provadi v rozporu s touto smlouvou nebo jejimi pfilohami,
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24.3.

24.4.

24.5.

24.6.

24.7.

24.8.

24.9.

stavebnim povolenim a piislusnymi spravnimi rozhodnutimi, nebo v rozporu s pozadavky
objednatele, pficemz postup nebo dosavadni vysledek provadéni dila vede nepochybné k
vadnému plnéni, a soucasné nezjednd napravu ani v ptimétené lhuté poté, co je na takové
pochybeni upozornén,

b) zhotovitel pii zhotoveni dila provadi technologické postupy, prace nebo pouziva material,
které jiz v priab&éhu provadéni dila vykazuji nedostatky kvality, mnozstvi ¢i jinak odporuji
dohodnutym podminkam a ani v pfimétené dodate¢né lhiité nezjedna napravu,

¢) zhotovitel je v prodleni s pievzetim stavenisté o vice nez 7 (sedm) kalendarnich dni,

d) zhotovitel je v prodleni se zah4jenim stavebnich praci o vice nez 7 (sedm) kalendéinich
dni,

e) zhotovitel je v prodleni s terminem provedeni dila o vice nez 20 (dvacet) kalendainich dni,

f)  zhotovitel neopravnéné prerusil provadéni dila na dobu delsi nez 7 (sedm) kalendéinich
dni,

g) zhotovitel neudrzuje pojisteéni dle ¢l. 16 ¢i doklady o jeho existenci a ujednané vysi odmitne
predlozit objednateli ¢i jim nechat posoudit,

h) zhotovitel zjisti, ze thradu dila nebude piidé€lena dotace, z niz mélo byt dilo zcela nebo
¢astecné hrazeno,

i)  zhotovitel zjisti, Ze pfi podani nabidky na vetejnou zakazku, na zaklad¢, které je uzaviena
tato smlouvy, uvedl nepravdiva prohlaseni nebo informace za ti€elem ziskat zakazku
nebo jiny majetkovy prospéch,

j) v dal$ich pfipadech, kdy je to v této smlouvé vyslovné uvedeno.

Zhotovitel je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé¢ prodleni objednatele s thradou ¢asti ceny
dila del8i nez 60 kalendainich dni.
V piipad¢ odstoupeni kterékoliv ze smluvnich stran od této smlouvy, je zhotovitel povinen
provést ty prace, jejichz neprovedeni by mohlo zpusobit objednateli Skodu, a zajistit pievzeti
objednanych véci, jez mély byt uzity k provedeni dila (o tom s uvedenim, o jaké véci se jedna, je
zhotovitel povinen pisemné informovat objednatele). Soucasné je zhotovitel povinen tyto véci,
pokud jej k tomu vyzve objednatel, predat objednateli.
V ptipadé, Ze nastane okolnost, ktera zaklada pravo objednatele odstoupit od smlouvy z divodi
dle odst. 24.2 pism. a) az d), zavazuje se zhotovitel objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi
5% z ceny dila. Pravo na tuto smluvni pokutu vznika bez ohledu na to, zda objednatel svého
prava odstoupit od smlouvy vyuzije, ¢i nikoliv.
V ptipadé, ze dojde k odstoupeni od této smlouvy z divodi lezicich na strané zhotovitele, je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli ¢ast ceny jiz provedeného dila véetné DPH odpovidajici
rozsahu ¢astecného provedeni dila, které je v jeho vlastnictvi a bylo provedeno bezvadné. Pro
ocenéni této ¢asti dila se pfiméfené pouziji ujednani ¢l. 6 této smlouvy.
Zhotovitel je oprdvnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud objednatel:
a) je v prodleni s pfedanim mista plnéni (stavenisté) po dobu dels$i nez 14 (Ctrnict)
kalendainich dnii, pokud se nedohodne nédhradni termin.
Kazd4 ze smluvnich stran je opravnéna pisemné odstoupit od smlouvy, pokud:
a) je v insolvenénim fizeni vydano rozhodnuti o tipadku druhé smluvni strany,
b) druha smluvni strana vstoupi do likvidace,
c) vlivem vys§i moci kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvni strany ovlivnit a které
zcela nebo na dobu delsi nez 60 dnli znemozni n€které ze smluvnich stran plnit své zavazky
ze smlouvy.

Dojde-li k odstoupeni od této smlouvy, upravuji smluvni strany vypotfadani prav a zavazka takto:

26



a) objednatel neni povinen (ale je opravnén) vratit plnéni (s vyjimkou plnéni, které je ze své
podstaty nevratné), poskytnuté zhotovitelem na zaklad¢ této smlouvy do okamziku
ucinnosti odstoupeni, pfi¢emz smluvni strany se vzajemné penézité vyrovnaji tak, Ze
zhotovitel bude opravnén pozadovat uhrazeni Casti ceny za dilo ptipadajici na fadn¢
poskytnuté a objednatelem si ponechané plnéni nebo ceny nepouzitych nebo ¢astené
pouzitych materiali, zafizeni zhotovitele a doCasnych staveb, které si objednatel bude chtit
pro dokonceni dila ponechat. Pro ocenéni této ¢asti dila se pfiméfene pouziji ujednani ¢l. 6
této smlouvy;

24.9.1. vrati-li objednatel zhotoviteli plnéni poskytnutd na zakladé této smlouvy, zhotovitel
neprodlené zaplati objednateli veSkera penézita plnéni diive poskytnuta zhotoviteli za
vracené plnéni, kdy pro ucely vypoétu vySe ceny vracenych plnéni se bude postupovat
obdobné dle odst. 6.3 smlouvy;

24.9.2. po ucinnosti odstoupeni od této smlouvy nadale trvaji zdvazky zhotovitele ze zaruky za
jakost jiz poskytnutého plnéni dle této smlouvy a dalsi prava objednatele z vad
poskytnutého plnéni v¢etné narokti na thradu smluvni pokuty a nahrady $kody dle této
smlouvy.

24.10.Do 7 dnti od odstoupeni od smlouvy zhotovitel bezplatné pfeda objednateli veSkeré dokumenty
nezbytné k dokonceni dila, v€etné mj. veSkeré dokumentace a specifikaci, smluv s poddodavateli,
povoleni a souhlasti od vefejnopravnich organd a ostatnich dokumentt podle této smlouvy.

24.11.Zhotovitel po obdrzeni pokynu objednatele do 7 dnti od odstoupeni postoupi objednateli prospéch
z veskerych smluv o dodavkach zbozi nebo materiali ¢i sluzeb a/nebo k provadéni jakékoli prace
pro ucely smlouvy, které zhotovitel uzavftel, s tim, ze pfed timto postoupenim zhotovitel ve forme
piijatelné objednatelem vyslovné zaruci, Ze veskeré toto zbozi a materialy nebo sluzby ¢i smlouvy
o provedeni prace jsou nezatizeny, jsou prosta zadrzovaciho prava nebo finan¢niho zajisténi a lze
s nimi disponovat bez souhlasu nebo pomoci tteti strany.

24.12.V ptipad¢é odstoupeni od smlouvy z jinych divodi vyslovné sjednanych na jinych mistech této
smlouvy se postupuje dle tohoto ¢lanku 24. obdobné.

25. Kontaktni udaje, komunikace, dorucovani

25.1. Objednatel
a) dorucovaci adresa:
b) kontaktni osoby:

o ve vécech smluvnich: Mgr. Bohuslav Hudec, tel.: 603 252 848, e-mail:
bohuslav.hudec@rapotin.cz; Vaclav Mazanek, tel.: 724 189 276, e-
mailmazanek@vikyrovice.cz, Ing. Jana Fialova, tel.: 724 184 300, e-mail:
fialova@losiny.cz,

e ve vécech technickych: Ing. Ludék Cech, tel.: 777 357 328, e-mail:
ludek.cech@rapotin.cz

25.2. Zhotovitel:
a) dorucovaci adresa: Kulkova 944/26, Malomérice, 614 00 Brno
b) kontaktni osoby:
e ve vécech smluvnich: Ing. Ladislav Polcar, MBA, c¢len predstavenstva,
telefon: 606 666 754, email: ladislav.polcar@aksignal.cz
e ve vécech technickych: Ing. Martin Salé, MBA, provozni namestek reditele,
telefon:602 713 338, email: martin.sale@aksignal.cz
e hlavni stavbyvedouci: Ing. Vit Habdar, vedouci montazniho provozu,
telefon: 602 556 488, email: vit. haban@aksignal.cz
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25.3.

25.4.

26.
26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

V zaruéni dobé hlaseni zavady zaslat: na AK signal a.s., Kulkova 944/26, 614 00 Brno ci
emailovou adresu servis@aksignal.cz. Smluvni strany se zavazuji v pfipadé zmény shora
uvedenych tdajt bez zbytecného odkladu o této skutecnosti pisemné informovat druhou smluvni
stranu, jinak odpovidaji za Skodu zplsobenou porusenim této povinnosti.

Veskera oznameni, ktera musi nebo mohou byt podéna podle ¢i v souvislosti s touto smlouvou,
musi byt uc¢inéna pisemné a mohou byt dorucena osobné (o osobnim pievzeti sepisi smluvni
strany protokol), e-mailem na adresu uvedenou v tomto ¢lanku, mistné ¢i mezindrodn€ znamou
kuryrni sluzbou nebo doporucenou postou.

Zavérecna ujednani

Tato smlouva se Fidi pravnim fadem Ceské republiky. Vztahy mezi stranami se ¥idi obéanskym
zakonikem, pokud smlouva nebo zékon nestanovi jinak.

Objednatel a zhotovitel souhlasi a berou na védomi, ze pfi plnéni prav a povinnosti dle této
smlouvy dochazi ke zpracovani osobnich udaji zaméestnancii objednatele a zhotovitele ¢i jinych
fyzickych osob, jejichz osobni udaje byly smluvnimi stranami sdéleny v souvislosti s plnénim
této smlouvy, ve smyslu Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné natizeni
o ochrané osobnich udaji (dale jen ,,Nafizeni®), a ostatnich obecné zavaznych pravnich predpist.
Osobni udaje jsou zpracovavany pouze za ucelem plnéni prav a povinnosti dle této smlouvy a po
dobu nezbytné nutnou pro plnéni téchto prav a povinnosti, véetné¢ vymahani ptipadnych narokta
z této smlouvy, jakoz i ke splnéni povinnosti objednatele, které mu plynou ze zvlastnich pravnich
predpist, zejména ze zdkona o vetejnych zakazkach. Smluvni strany se zavazuji informovat své
zameéstnance ¢i jiné fyzické osoby, jejichz osobni udaje byly predany druhé smluvni strané
v souvislosti s plnénim této smlouvy, o tomto piedani a poskytnout jim informace v souladu
s ¢l. 13 Nafizeni.

Vymezeni dila je mozno ménit oboustranné podepsanymi zménovymi listy. Podstatnymi
nalezitostmi zménovych listli jsou identifikace obou smluvnich stran, podepisujicich osob, datum
a podpisy smluvnich stran, vymezeni zmén dila, které se zménovym listem sjednavaji, dohoda o
zméné ceny dila a dohoda o zméné terminu provedeni dila. Nejsou-li ve zménovém listu
dohodnuty dasledky zmény dila na sjednanou cenu a termin provedeni dila, zstavaji zavaznymi
cena a terminy piivodni. Zménovymi listy nelze ménit jiny obsah smlouvy nez vymezeni dila,
popf. soucasné se zmeénou dohody o cen¢ a terminu dila.

Tato smlouva mize byt zménéna nebo doplnéna vyluéné dohodou objednatele a zhotovitele
formou pisemnych cislovanych dodatkli k této smlouvé podepsanych statutarnimi zastupci
smluvnich stran. Tim neni dotéeno pravo objednatele a TDO davat pokyny k provedeni dila a dale
ujednani o zménovych listech a dalsi ujednani o zméné smlouvy €i o zméné predmétu dila
vyslovné sjednana v této smlouvé. Jakakoliv jind zména smlouvy je neplatna, pficemz této
neplatnosti se mize dovolat kterakoliv ze smluvnich stran. Ustanoveni § 582 odst. 2 obCanského
zakoniku se nepouzije.

Bude-li jakékoliv ustanoveni shleddno neplatnym, neuc¢innym nebo netplnym, nebude tim
dotéena platnost nebo G¢innost ostatnich ustanoveni smlouvy. Smluvni strany pisemnou dohodou
nahradi toto ustanoveni takovou Gpravou smluvniho vztahu, ktera se nejvice blizi ucelu smlouvy
a jejimu zaméru.

Tato smlouva je vyhotovena v 4 exemplafich, z nichZ objednatel obdrzi jeden a zhotovitel dvé
vyhotoveni. V pfipadé, Ze je tato smlouva uzavirana elektronicky za vyuziti uznavanych
elektronickych podpisti, postaci jedno vyhotoveni smlouvy, na kterém jsou zaznamenany
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uznavané elektronické podpisy zastupcll smluvnich stran, ktefi jsou opravnéni za smluvni strany
jednat.

26.7. Vsechny spory a problémy vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou smluvni strany fesit
predevsim vzajemnou dohodou.

26.8. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a t¢innosti dnem
jejiho uvetejnéni v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvetejiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv),
ve znéni pozd¢jsich predpist. Tuto smlouvu uvetejni v registru smluv ve 1htité do 30 dnti ode dne
jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami objednatel.

26.9. Uzavfeni, obsah a znéni této smlouvy bylo projednano a schvaleno na jednani VH dne 22. 7.
2026, pod bodem 1.5. usneseni ¢. 02/2026.

Piilohy smlouvy:

Priloha ¢. 1:  Polozkovy rozpocet

Priloha ¢. 2:  Seznam ¢lent tymu
Za objednatele: Za zhotovitele:
V Rapotin€ dne ..........coeuveneee VBmeé dne .....c.ccvvvevrennne
. Digitalné podepsal
Mgr. Bohuslav e Ladislav agiavpoicar
atum: .08. Datum: 2026.08.21
Hudec (?8;24:5522(2)2'83'28 PO I Car 11:12:27 +02'00'
Mgr. Bohuslav Hudec Ing. Ladislav Polcar, MBA
predseda Svazku obci tidoli Desné ¢len pfedstavenstva

VéCIaV Digitalné podepsal

Vaclav Mazanek
Datum: 2026.08.26

Mazanek gs27:00 +0200

Vaclav Mazanek
1. mistopiedseda svazku
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Objekt : Nazev objektu : JKSO: 23-092-35-311
Stavba : Nazev stavby : [ISPROFIN : 5713530112
Zvyseni bezpeénosti na Zelezniénich prejezdech na trati é. 291 Sumperk - Kouty nad
Desnou
Projektant : SB Projekt, s.r.o. Pocet mérnych jednotek : 0
Objednatel : Svazek obci udoli Desné Naklady na MJ : 0

Pocet listh : Zakazkoveé Cislo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :
SB Projekt, s.r.o.
ROZPOCTOVE NAKLADY
Rozpoctové naklady Il. a lll. hlavy Vedlejsi rozpoctové naklady
Dodavka celkem 0)Ztizené vyrobni podminky 0
Z [Montaz celkem 0]Oborova pfirazka 0
R{HSV celkem 12 450 866,35|Presun stavebnich kapacit 0
N|PSV celkem O]Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 12 450 866,35|Zafizeni stavenisté 0
Provoz investora 62 254
HZS 0|Kompletaéni ginnost (ICD) 62 254
RN Il.a lll.hlavy 12 450 866,35|Ostatni VRN 62 254
ZRN+VRN+HZS 12 637 629,35]VRN celkem 186 763
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis: Podpis :
Zaklad pro DPH 21,0 % Cini : 12 637 629 K&
DPH 21,0 % Cini : 2 653 902 K¢
Zaklad pro DPH 0,0 % Ccini : 0 Ke
DPH 0,0 % Ccini : 0 Ke
CENA ZA OBJEKT CELKEM 15 291 532 Ké
Poznamka :

Strana 1




Stavba:  Zvyseni bezpeénosti na Zelezniénich prejezdech na trati é.

23-092-35-311

291 Sumperk - Kouty nad Desnou ISPROFIN: 5713530112
REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU
STAVBA HSV Dodavka Montaz HZS
BOD 1,2,3,4,5,6,7 12 450 866,35 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT 12 450 866,35 0 0 0 0
VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN Ké % Zakladna (5
Ztizené vyrobni podminky 0 0,0 12450 866 0
Oborova pfirazka 0 0,0 12450 866 0
Pfesun stavebnich kapacit 0 0,0 12450 866 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 12450 866 0
Zafizeni stavenisté 0 0,0] 12450 866 0
Provoz investora 0 0,5 12450 866 62 254
Kompletacni €innost (ICD) 0 0,5 12450 866 62 254
Rezerva rozpoctu 0 0,5 12450 866 62 254
CELKEM VRN 186 763
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Polozkovy rozpocet

Stavba : Zvyseni bezpeénosti na Zelezni¢nich prejezdech na trati 23-092-35-311
¢é. 291 Sumperk - Kouty nad Desnou ISPROFIN: 5713530112
P g. | Cislo polozky Nazev polozky mnozstvi celkem (K¢)
__-_I
Zabezpeceni PZS P9169 SouB 1,00 6 424 987,19
PS 01-01-36 |Zabezpeceni PZS P9169 5 654 086,59
SO 01-86-06 |Napajeni PZS P9169 332 400,60
SO 98-98 VSeobecny objekt 438 500,00
2 Zabezpeceni PZS P9171 SouB 1,00 6 025 879,16
PS 01-01-37 |Zabezpeleni PZS P9171 5185 018,05
SO 01-86-07 |Napajeni PZS P9171 402 761,11
SO 98-98 VSeobecny objekt 438 100,00
Celkem za: BOD 1,2,3,4,5,6,7 12 450 866,35
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Seznam odborného personalu dodavatele

Funkce Léta praxe v Zkusenost Uved'te, v jakém
Jméno a prijmeni pozadovaném s Fizenim vztahu
oboru realizace stavby* k dodavateli
(nazev stavby osoba je
a cena bez DPH,
dalsi podrobnosti
uvést
v Zivotopisu)
Stavbyvedouci/ 10 Doplnéni zavor na zaméstnanec
Ing. Vit Haban prejezdu P7152
v km 18,751 trati
Zajeli - Hodonin
16 334 565,45 K¢
Rekonstrukce
prejezdu v km
80,152 tr. Zdar nad
Sazavou - TiSnov
20 297 381,80,- K¢
Specialista (vedouci 20 --- zaméstnanec
praci) na sdélovaci
a zabezpecovaci
zarfizeni/
Jan Zurek
Specialista (vedouci 10 --- zaméstnanec

praci) na
silnoproud/
Ing. Vit Haban




	1. Předmět smlouvy a prohlášení stran
	1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele ve lhůtě a za podmínek v této smlouvě popsaných dílo: "Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech P9169 a P9171", tj. stavbu blíže specifikovanou v této smlouvě a jejích př...
	1.2. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a způsobem sjednaným v této smlouvě za něj uhradit cenu.
	1.3. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků řízení na sektorovou podlimitní veřejnou zakázku s názvem "Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech P9169 a P9171" zadávanou v souladu s ust. § 158 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veře...
	1.4. Zhotovitel ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že předmět plnění této smlouvy odpovídá předmětu jeho podnikatelské činnosti a zhotovitel disponuje veškerými podnikatelskými oprávněními k jeho realizaci, pop...
	1.5. Smluvní strany ve vztahu k ust. § 433 občanského zákoníku souhlasně prohlašují, že obsah této smlouvy sjednávají s ohledem na postavení zhotovitele jako profesionála.
	2. Dílo
	2.1. Zhotovitel se zavazuje provést v Olomouckém kraji, na železniční trati č. 291 Šumperk – Kouty nad Desnou dílo spočívající v provedení rekonstrukce stávajících přejezdových zabezpečovacích zařízení přejezdů P9169 a P9171. V rámci rekonstrukce by m...
	2.2. Předmětem díla je dále provedení provizorních opatření nutných k ochraně přilehlých pozemků a komunikačních cest, vybudování zařízení staveniště, projekční činnost nezbytná pro provedení díla, likvidace odpadů, provedení zkoušek určených v projek...
	2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle dalších ustanovení a příloh této smlouvy a předat je objednateli úplné bez vad, nedodělků a nedostatků a zcela hotové tak, aby bylo funkční, hospodárně provozovatelné a provozně bezpečné. Zhotovit...
	2.4. Obsah a rozsah díla je určen zejména projektovou dokumentací pro provedení stavby, která je součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky "Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech P9169 a P9171. Tato projektová dokumentace, která vymezuje d...
	2.5. Smluvní strany si sjednávají, že projektová dokumentace se dle dohody smluvních stran považuje za pokyn objednatele k provedení díla ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku a toto zákonné ustanovení se ve vztahu k projektové dokumentaci použije...
	2.6. Provedení díla obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke zhotovení díla v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu, nebo jejichž nutnost a účelnost k řádnému provedení díla zhotovit...
	2.7. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné, a je k provedení díla také ekonomicky způsobilý.
	2.8. Dílo sestává zejména z:
	2.9. Zhotovitel je povinen přizpůsobit dílo skutečně zjištěnému průběhu inženýrských sítí a dalším podmínkám zastiženým na staveništi. O takových prokazatelně nezbytných změnách je povinen předem písemně informovat objednatele.
	2.10. Veškeré udané standardy a zařízení specifikované v zadávací dokumentaci a jejích přílohách se rozumí jako minimální požadavky ze strany objednatele. V případě, že se v zadávací dokumentaci a jejích přílohách vyskytnou různé požadavky na standard...
	2.11. S ohledem na to, že předmět díla je vymezen projektovou dokumentací, si smluvní strany pro vyloučení všech pochybností sjednávají, že povinnosti stanovené zhotoviteli v projektové dokumentaci jsou smluvními povinnostmi zhotovitele dle této smlou...
	3. Termíny a čas plnění, posloupnost prací
	3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit, dokončit a dokončené dílo předat objednateli v termínech stanovených touto smlouvou.
	3.2. Termín předání staveniště zhotoviteli stanoví objednatel v termínu do 7 kalendářních dnů od data uzavření smlouvy.
	3.3. Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít a bezodkladně zahájit práce na provádění díla. O předání staveniště bude sepsán zápis. Své výhrady k podmínkám na staveništi, které neumožňují řádné zahájení a pokračování prací na díle, je zhotovitel pov...
	3.4. Zhotovitel se zavazuje dokončit provádění díla nejpozději do 4 měsíců od data uzavření smlouvy.
	3.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště do 10 kalendářních dnů ode dne dokončení a předání díla.
	3.6. Bližší podmínky předání díla jsou sjednány v čl. 20 této smlouvy.
	3.7. Do 14 dnů od data uzavření této smlouvy zhotovitel zpracuje a objednateli předloží podrobný harmonogram provádění díla (dále jen „Harmonogram“). Realizace plnění bude probíhat na základě objednatelem odsouhlaseného harmonogram prací, který obsahu...
	3.8. Pro postup zhotovitele při provádění díla jsou bezvýjimečně závazné termíny provedení díla a termíny kontrolních prohlídek. Jejich termíny či pořadí je možno měnit pouze písemným dodatkem ke smlouvě.
	3.9. Nad rámec povinností stanovených právními předpisy, sjednaných ve smlouvě a pokynů objednatele dle smlouvy vydaných, postupuje zhotovitel při provádění díla samostatně s veškerou odbornou pečlivostí. Tam, kde projektová dokumentace stanovuje k pr...
	3.10. Harmonogram je informativním dokumentem, který slouží především objednateli pro kontrolu provádění díla a plnění povinností dle smlouvy, pro zajištění efektivní koordinace prací.
	3.11. Termíny provedení prací uvedené v Harmonogramu (mimo dobu pro zahájení a provedení díla) a posloupnosti mají informativní povahu a zhotovitel je oprávněn je po předchozím oznámení objednateli změnit. Objednatel je oprávněn takovouto změnu odmítn...
	3.12. V případě, že má dojít ke změně dle předchozího odstavce z důvodu nedostatků či chyb v Harmonogramu nebo z důvodů přičitatelných zhotoviteli či vzniklých v jeho právní sféře, je zhotovitel povinen uhradit objednateli a dalším účastníkům výstavby...
	3.13. V případě, že se skutečný či předpokládaný postup prací z jakéhokoliv důvodu odchýlí (či má odchýlit) od Harmonogramu, vypracuje zhotovitel do 3 dnů aktualizaci Harmonogramu, kterou předloží ke schválení objednateli. Součástí aktualizace Harmono...
	3.14. Pro vyloučení pochybností se výslovně sjednává, že aktualizace Harmonogramu vždy odráží pouze skutečný stav provádění prací na díle. Aktualizací Harmonogramu není možno měnit smlouvu ani práva a povinnosti stran. Aktualizace Harmonogramu nemá vl...
	3.15. Harmonogram zpracuje zhotovitel s odbornou péčí. Nedostatky a chyby v Harmonogramu, a to i schváleném, jsou rizikem zhotovitele.
	4. Změna doby provádění díla
	4.1. Zhotovitel má za podmínek dále uvedených právo na prodloužení doby provádění díla v případě, že:
	4.2. Pokud se zhotovitel domnívá, že má právo na prodloužení doby provádění díla, požádá o toto prodloužení písemně objednatele. K žádosti připojí uvedení důvodů, o které se právo na prodloužení doby provádění díla opírá, popř. i doklady, ze kterých s...
	4.3. Je-li žádost zhotovitele oprávněná, objednatel jí do 5 (pěti) pracovních dnů vyhoví, popř. vydá pokyn k jinému způsobu překonání důvodů prodloužení uvedených zhotovitelem. V opačném případě v téže lhůtě žádost písemně zamítne s uvedením důvodů.
	4.4. Změny, které mají dopad na termín provedení díla, musí být provedeny formou písemného dodatku ke smlouvě.
	4.5. V případě, že má zhotovitel dle této smlouvy právo na prodloužení doby provádění díla, která vyžaduje i změnu smlouvou stanoveného termínu dle předchozího odstavce, je objednatel povinen takovýto dodatek ke smlouvě uzavřít. Odstavec 4.3 této smlo...
	4.6. Změny jiných termínů či postupů při provádění díla budou provedeny pouze formou aktualizace Harmonogramu dle článku 3. této smlouvy. V odůvodnění aktualizace Harmonogramu bude uvedeno, že se jedná o změnu dle odst. 4.1 a násl. této smlouvy, a to ...
	4.7. V případě, že je jakákoliv změna doby provádění díla prováděna z důvodů dle odst. 4.1 této smlouvy, má zhotovitel právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v důsledku této změny.
	4.8. Podmínkou pro vznik práva na prodloužení doby provádění díla dle tohoto článku 4 smlouvy je jeho včasné oznámení objednateli. Zhotovitel nemá na změnu doby provádění díla právo, pokud jej postupem dle odst. 4.2 této smlouvy neoznámí objednateli d...
	4.9. Podmínkou pro vznik práva na prodloužení doby provádění díla dle tohoto článku smlouvy je také to, aby se zhotovitel v okamžiku vzniku důvodů dle odst. 4.1 této smlouvy sám nenacházel v prodlení s plněním svých povinností dle smlouvy.
	4.10. Objednatel je kdykoliv oprávněn rozhodnout o přerušení prací na díle. V takovém případě musí zhotoviteli uvést důvody přerušení prací a, je-li to možné, i předpokládanou délku tohoto nařízeného přerušení. Nařízené přerušení prací muže být prodlu...
	4.11. Poté, co je mu oznámeno rozhodnutí o přerušení prací, může zhotovitel provádět pouze neodkladné práce směřující k údržbě díla po dobu přerušení či dokončit již zahájené neodkladné práce, které nelze z technologických důvodů přerušit.
	4.12. O provedení konkrétních opatření dle odst. 4.11 této smlouvy rozhodne objednatel. V případě, že objednatel takovéto rozhodnutí nevydá, provede je zhotovitel sám tak, aby nedocházelo ke vzniku neúčelných nákladů. Při tom přihlédne k důvodům přeru...
	4.13. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů účelně vynaložených v důsledku přerušení prací v rozsahu, v jakém nejsou zahrnuty do ceny díla, nebo účelně vynaložených v důsledku rozhodnutí objednatele dle odst. 4.10 této smlouvy. U nákladů, které mají p...
	4.14. Právo na náhradu nákladů dle předchozího odstavce nemá zhotovitel v případě, že je pokyn k přerušení prací vydán z důvodů porušení jeho smluvních či zákonných povinností.
	4.15. V případě, že délka přerušení prací přesáhne 7 kalendářních dnů, je zhotovitel oprávněn vyzvat objednatele k pokračování prací. Pokud objednatel této výzvě nevyhoví, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.

	5. Výluky
	5.1. Dodatečné výluky je výluka nad rámec výluk uvedených v Harmonogramu postupu prací nebo vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny Objednatele. Žádost o Dodatečnou výluku musí Zhotovitel doručit Objednateli nejméně...
	výluka trakčního vedení traťové koleje 3.000 Kč / započatá hodina
	výluka traťové koleje 5.000 Kč / započatá hodina
	výluka dvou a více traťových kolejí 10.000 Kč / započatá hodina
	výluka staničních kolejí – dopravní 2.000 Kč / započatá hodina
	výluka ostatních kolejí 1.000 Kč / započatá hodina
	výluka zabezpečovacího zařízení 3.000 Kč / započatá hodina
	5.1.1. Spolu s platbou za dodatečnou výluku se Zhotovitel zároveň zavazuje uhradit veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s ...
	5.1.2.Objednatel se zavazuje projednat možnost poskytnutí Dodatečné výluky s provozovatelem dráhy a drážní dopravy a se všemi dalšími zúčastněnými subjekty a poskytnout Dodatečnou výluku, nebrání-li tomu objektivní okolnosti.
	5.1.3. Zhotovitel se zavazuje za poskytnutí každé Dodatečné výluky uhradit Objednateli částky uvedené ve Smlouvě. Objednatel je oprávněn vystavit daňový doklad pro úhradu částek za poskytnutí Dodatečné výluky, vždy k prvnímu dni kalendářního měsíce ná...
	5.1.4. Zhotovitel není povinen Objednateli uhradit za poskytnutí Dodatečné výluky částky uvedené ve Smlouvě, pokud Objednateli prokáže, že okolnosti, které vedly k poskytnutí Dodatečné výluky, nemohl Zhotovitel jednající s odbornou péčí předvídat. Sje...
	a) nemohl předvídat, patří zejména:
	 zásahy vyšší moci, např. sesuvy svahů,
	 nepředvídatelné změny během provádění Díla a potřeba jejich provedení,
	b) mohl předvídat, patří zejména:
	 veškeré rozpory mezi projektovou dokumentací a skutečností zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány v průběhu zadávacího řízení.
	5.2.    Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v Harmonogramu postupu prací nebo vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny Objednatele a o kterou Zhotovitel požádá méně než 30 dnů před začátkem měsíce, ...
	výluka trakčního vedení traťové koleje 5.000 Kč / započatá hodina
	výluka traťové koleje 10.000 Kč / započatá hodina
	výluka dvou a více traťových kolejí 20.000 Kč / započatá hodina
	výluka staničních kolejí – dopravní 5.000 Kč / započatá hodina
	výluka ostatních kolejí 1.000 Kč / započatá hodina
	výluka zabezpečovacího zařízení 5.000 Kč / započatá hodina
	5.2.1. Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 1 hodinu):
	a) veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s Dodatečnou výlukou.
	5.3. Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit výše uvedené částky za překročenou a dodatečnou výluku, pokud Objednateli neprokáže, že okolnosti, které vedly   překročené, nebo dodatečné výluce nemohl Zhotovitel jednající   odbornou péčí předvídat. S...
	b) mohl předvídat, patří zejména: - veškeré rozpory mezi projektovou dokumentací a skutečností zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány při přípravě na realizaci zakázky v průběhu zadávacího řízení.
	6. Cena díla
	6.1. Smluvní cena za zhotovení činí: 12 637 629,- Kč (bez DPH) (dále jen „cena díla“).
	6.2. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plnění v rozsahu předmětu Díla, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u n...
	6.3. Cena díla uvedená v předchozím odstavci je cenou, kterou zhotovitel uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem "Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech P9169 a P9171". Tato cena je konečná a nejvýše přípustná.
	6.4. V případě sjednání změny díla bude předmět těchto změn (tj. cena za provedení prací, dodávek či výkonů vyplývajících z této sjednané změny) oceněn (v následujícím pořadí priority):
	6.4.1. dle jednotkových cen uvedených v rámci položkového rozpočtu,
	6.4.2. na základě ceny příslušné položky dle příslušné cenové soustavy (Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací (OTSKP – vydaná SFDI, cenové soustavy ÚRS (CS ÚRS) vydané společností ÚRS Praha a. s., cenová soustava RTS DATA vydané společností RT...
	6.4.3. ve výši obvyklé v místě a čase
	6.5. Cena díla je doložena cenovou nabídkou – položkovým rozpočtem (výkazem výměr) v příloze č. 2 této smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“), který byl součástí nabídky podané zhotovitelem.
	6.6. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 a ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Tím nejsou dotčena ujednání v čl. 4 této smlouvy.
	6.7. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že cena díla je sjednávána s přihlédnutím k záruce poskytované zhotovitelem.
	7. Platební podmínky
	7.1. Úhrada ceny díla bude probíhat formou dílčích měsíčních plateb (dále jen „platba“).
	7.2. Platbu ceny díla lze požadovat pouze podle objednatelem odsouhlaseného měsíčního soupisu skutečně provedených prací za uplynulý měsíc, který byl pořízen a odsouhlasen postupem dle čl. 6.4 a 7.3 této smlouvy.
	7.3. Zhotovitel je povinen předložit ke schválení objednateli pro časové období předcházejícího měsíce soupis skutečně provedených prací podle smlouvy. Skutečně provedené práce se oceňují jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu. Zhotovitel do 5...
	7.4. Nedojde-li mezi objednatelem a zhotovitelem k dohodě při odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.
	7.5. Jednotlivé dílčí fakturace budou prováděny na základě dílčích měsíčních daňových dokladů (faktur) s datem zdanitelného plnění stanoveného na poslední den příslušného kalendářního měsíce.
	7.6. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.
	7.7. Splatnost daňových dokladů je 30 kalendářních dnů ode dne jejich vystavení. Daňový doklad musí být objednateli doručen nejpozději do 3 pracovních dnů od data vystavení.
	7.8. Veškeré daňové doklady musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně musí vždy nejméně obsahovat následující údaje: označení smluvních...
	7.9. Nebude-li daňový doklad obsahovat stanovené náležitosti nebo v něm nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vrátit jej ve lhůtě jeho splatnosti zhotoviteli. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lh...
	7.10. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený v daňovém dokladu. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího připsání na účet příjemce.
	7.11. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné straně nárok na zákonem stanovený úrok z prodlení za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
	7.12. Výše uvedenými ujednáními o splatnosti ceny nejsou dotčena ujednání o zádržném.

	8. Zádržné a bankovní záruka
	8.1. Objednatel je oprávněn zadržet 10 % z výše každé platby a ponechat si tuto část ceny díla jako zádržné (dále jen „zádržné“).
	8.2. Částka odpovídající 50 % částky zádržného bude objednatelem uhrazena do 60 kalendářních dnů po odstranění všech vad zjištěných při předání díla a vyklizení staveniště dle toho, která z událostí nastane později.
	8.3. Zbývající část zádržného je zhotovitel povinen nahradit bankovní zárukou. Celou zbývající část zádržného ve výši 50 % z celkové částky zádržného vyplatí objednatel zhotoviteli do 5 pracovních dnů po předložení termínované a neodvolatelné bankovní...
	8.4. Bankovní záruku dle předchozího odstavce musí vydat česká banka nebo zahraniční banka (kreditní instituce) se sídlem v členském státu EU s pobočkou v České republice (dále jen „česká banka“) nebo zahraniční banka (kreditní instituce) se sídlem v ...
	8.5. Zádržné nebo bankovní záruku je objednatel oprávněn použít k úhradě nákladů spojených s odstraněním vad díla, pokud tyto vady zhotovitel neodstraní ve lhůtě a způsobem sjednaným v této smlouvě. Dále ze zádržného nebo bankovní záruky může být obje...
	8.6. Zhotovitel a objednatel tímto sjednávají dohodu o slevě z ceny díla dohodnuté v čl. 8 této smlouvy, přičemž účinky této dohody jsou vázány na splnění odkládací podmínky spočívající v tom, že v období záruční doby na dílo sjednané v této smlouvě, ...

	9. Provádění díla
	9.1. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:
	9.2. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a nebezpečí veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel zabezpečí zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či odcizení. 1. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu strojů, st...
	9.3. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi, je povinen nerušit okolí nadměrným hlukem, prachem, kouřem, pachy a vibracemi, bezprostředně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací a...
	9.4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uvést do náležitého stavu staveniště do 10 kalendářních dnů od odstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla.
	9.5. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
	9.6. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi dopravní značení v souladu s příslušnými předpisy, případně zajistit přemístění již existujícího dopravního značení. Zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými úř...
	9.7. Zhotovitel je oprávněn umístit na staveništi informativní tabule o provádění díla jeho osobou. Vzhled a údaje na informační tabuli si zhotovitel v případě žádosti nechá předem odsouhlasit objednatelem.
	9.8. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v rozsahu, kvalitě, termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě a jejích přílohách.
	9.9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, důkladností a způsobem, který lze objektivně očekávat v období realizace díla od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele.
	9.10. Zhotovitel není oprávněn použít bez souhlasu objednatele jiné materiály a technologie, než schválené objednatelem postupem dle této smlouvy či uskutečnit jakékoliv změny proti projektové dokumentaci. Veškeré materiály užívané při provádění díla ...
	9.11. Kdykoliv v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli na základě jeho žádosti vzorky používaných materiálů a případně jejich atesty či další doklady osvědčující, že tyto materiály splňují podmínky dle této smlouvy.
	9.12. Zhotovitel je povinen zajistit před prováděním prací dostatečnou ochranu inženýrských sítí tak, aby nemohlo dojít činností zhotovitele k jejich poškození smluvní strany zvláštně sjednávají, že zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla ...
	9.13. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví, taková práva respektovat a odškodnit za podmínek stanovených touto smlouvou objednatele za jakékoliv nároky a náklady vzniklé v souvislosti s porušením ob...
	9.14. Zhotovitel může prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním díla. Pro vstup nebo vjezd na staveniště lze používat pouze příjezdové cesty určené objednatelem. Zhotovitel je povinen zařízení staveniště zabezpečit na vlastní n...
	9.15. Kdekoliv se v této smlouvě odkazuje na nutnost postupovat dle české technické normy (ČSN), rozumí se tím jak ČSN závazné dle právních předpisů, tak i ostatní ČSN, které se vztahují k prováděnému dílu a jejichž závaznost jinak žádný právní předpi...

	10. Pokyny k provedení díla a vyhrazené změny díla
	10.1. Zhotovitel provádí dílo dle převzaté projektové dokumentace a schváleného Harmonogramu.
	10.2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat samostatně. Pokyny objednatele je vázán v rozsahu plynoucím z této smlouvy a ze zvyklostí. Zvláště se sjednává, že objednatel je krom jiných pokynů výslovně sjednaných v jiných částech této sml...
	10.3. Zhotovitel se zavazuje vzájemně koordinovat svoji činnost s dodavateli objednatele, kteří v místě stavby budou realizovat práce na základě samostatných smluv uzavřených přímo s objednatelem.
	10.4. Zhotovitel se zavazuje s vynaložením odborné péče přezkoumat veškeré příkazy, pokyny, věci a podklady – včetně těch, které tvoří přílohu této smlouvy a které obdržel pro provedení díla od objednatele, a bez zbytečného odkladu objednatele písemně...
	10.5. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu či podle nevhodných pokynů, podkladů či s využitím nevhodných věcí i po zhotovitelově upozornění dle předchozího odstavce, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel uči...
	10.6. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla.
	10.7. Bez zbytečného odkladu po převzetí staveniště je zhotovitel povinen staveniště s vynaložením odborné péče přezkoumat a písemně upozornit objednatele na veškeré skryté překážky ve smyslu ust. § 2627 občanského zákoníku, které by bránily provedení...
	10.8. Objednatel pokynem navrhne způsob překonání zjištěných nedostatků projektové dokumentace. Nedostatky Projektové dokumentace, které zhotovitel mohl či měl zjistit postupem dle tohoto odstavce a neoznámil je objednateli, jdou k tíži zhotovitele.
	10.9. Bez ohledu na ostatní ujednání v této smlouvě se zvláště sjednává, že vlivy okolností, které jsou uvedeny ve vedlejších rozpočtových nákladech v Položkovém rozpočtu, zhotovitel zvážil při podání nabídky v zadávacím řízení, zohlednil je v ceně dí...

	11. Technický dozor objednatele
	11.1. Objednatel zmocňuje k výkonu zejména kontrolních práv při provádění díla osobu pověřenou výkonem technického dozoru objednatele (dále také jen „TDO“). Technický dozor objednatele je technickým dozorem stavebníka dle ust. § 152 odst. 4 stavebního...
	11.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDO a autorského dozoru v průběhu provádění díla a zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro jejich výkon. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím TDO, může se se svými námitkami obrátit p...
	11.3. Technický dozor objednatele není oprávněn jakkoli měnit tuto smlouvu, a to ani formou změnového listu. Není rovněž oprávněn bez předchozího souhlasu vydat pokyn, který by byl změnou smlouvy. Je však oprávněn dát pokyn k přerušení provádění díla.
	11.4. Pokyny vydávané TDO budou v písemné formě (tato forma je zachována i v případě provedení zápisu do stavebního deníku). Jakákoliv změna musí být projednána s objednatelem. Ten na pokyn ke změně připojí svůj podpis.
	11.5. TDO má pravomoc vznášet námitky a vykázat okamžitě ze staveniště a účasti na provádění díla jakéhokoliv pracovníka či poddodavatele zhotovitele, který:
	11.6. Právo objednatele zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech této smlouvy třetí osobu včetně technického dozoru není dotčeno; takové zmocnění musí být písemné a musí mít obecné náležitosti plné moci.

	12. Kontrola provádění díla
	12.1. Požádá-li o to TDO, případně objednatel, předloží zhotovitel pro jednotlivé práce technickému dozoru objednatele do pěti pracovních dnů příslušný technologický postup. Objednatel nebo TDO následně, nejpozději do 3 pracovních dnů, tento technolog...
	12.2. Technologický postup musí obsahovat minimálně následující údaje:
	12.3. Objednatel kontroluje provedení díla především prostřednictvím TDO, a dále formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou smluvních stran na základě Harmonogramu. Zhotovitel je povinen k účasti na každém kontrolním dnu. Kontrolní dny mohou...
	12.4. O průběhu a závěrech kontrolního dne vyhotoví TDO samostatný záznam. Opatření uvedená v záznamu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena formou změn smlouvy. Bez takovéh...
	12.5. Objednatel a TDO jsou dále oprávněni kontrolovat provádění díla, a to kdykoli v průběhu jeho provádění. Zhotovitel se zavazuje umožnit jim vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla, a poskytnout jim možnost prověřit, zda je d...
	12.6. Objednatel sleduje průběh provedení díla, zejména jsou-li práce prováděny podle projektové dokumentace, Harmonogramu, technických norem, dalších předpisů a předaných technologických postupů. Společně s objednatelem provádí kontrolu v zákonném ro...
	12.7. K odstranění nedostatků vzniklých porušením povinností zhotovitele při provádění díla zjištěných při kontrole prováděného díla ve smyslu ust. § 2593 občanského zákoníku, zhotovitel navrhne přiměřenou lhůtu na odstranění nedostatků, která se zapí...
	12.8. Ke kontrole zakrývaných prací vyzve zhotovitel objednatele písemně prostřednictvím stavebního deníku a současně prostřednictvím elektronické pošty na adresu uvedenou v této smlouvě alespoň 48 hodin předem. V případě porušení této povinnosti má o...
	12.9. Pro účely této smlouvy se zakrývanými pracemi rozumějí zejména:
	12.10. K zahájení kontroly zakrývaných prací doloží zhotovitel veškeré výsledky, tedy i negativní, o provedených zkouškách prací, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by po zakrytí prací došlo k znepříst...
	12.11. Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu provádění díla na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace či souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla příslušné právní předpisy nebo že je získali j...
	12.12. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stížnostech nebo jiných podnětech třetích osob týkajících se provádění díla, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl.
	12.13. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a TDO výkon jeho kontrolního práva rovněž ve vztahu k poddodavatelům zhotovitele. Tato povinnost není sjednávána jako plnění třetí osoby ve smyslu ust. § 1769 občanského zákoníku. Zhotovitel se zavazuj...

	13. Stavební deník
	13.1. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník (dále také jako „SD“) ode dne předání staveniště až do dokončení a předání díla dle této smlouvy, a to v originále a jedné kopii listů. Do SD musí zhotovitel každý den zaznamenávat údaje předepsané práv...
	13.2. SD se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.
	13.3. Úvodní listy obsahují:
	13.4. Denní záznamy se píší do SD s očíslovanými listy. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních z...
	13.5. Zhotovitel se zavazuje uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení SD. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit.
	13.6. V případě, že bude SD ze strany zhotovitele veden v elektronické podobě, použijí se odst. 13.1–13.5 tohoto článku obdobně.

	14. Zkoušky
	14.1. Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále se zhotovitel zavazuje prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dok...
	14.2. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhláše...
	14.3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku a e-mailem alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním zp...
	14.4. Výsledek zkoušek bude doložen zápisem, případně protokolem o jejich provedení.
	14.5. Objednatel si může vyžádat za úhradu odpovídající skutečným nákladům a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese veškeré náklady na její p...
	14.6. Ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku není ujednáními tohoto článku dotčeno.
	14.7. Ustanovení § 2607 odst. 1 věta první občanského zákoníku se nepoužije.

	15. Bezpečnost práce
	15.1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech s provedením díla souv...
	15.2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby, které se podílejí na provádění díla, byly vybaveny odpovídajícími ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.
	15.3. Pracovníci zhotovitele i pracovníci poddodavatele zhotovitele musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby obchodní firmou zhotovitele, resp. poddodavatele.
	15.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými právními předpisy a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
	15.5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit všechny pracovníky s riziky na místě plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti objednatele. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma ...
	15.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na vlastní náklady vytyčení prostoru, na který může v důsledku instalačních prací dopadat suť a jiný stavební materiál, jakož i vyznačit zákaz vstupu osob do tohoto prostoru.
	15.7. Zhotovitel je povinen dílo provádět tak, aby nedocházelo k obtěžování okolního prostředí hlukem a prachem nad míru přiměřenou poměrům.
	15.8. Vyplývá-li to ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

	16. Pojištění
	16.1. Zhotovitel před podpisem této smlouvy uzavřel pojistnou smlouvu na pojištění díla minimálně proti poškození nebo zničení požárem, výbuchem, úderem blesku a nárazem nebo zřícením letadla, povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zří...
	16.2. Výše pojistného plnění pro pojištění díla musí být nejméně ve výši ceny díla. Pojištěnými podle pojistné smlouvy na pojištění díla budou objednatel, zhotovitel a podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném díle.
	16.3. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění díla po celou dobu provádění díla a dále jeden měsíc po jeho předání. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanov...
	16.4. Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na pojištění díla budou po celou dobu trvání pojištění díla splněny veškeré podmínky podle tohoto článku a
	16.5. Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je zhotovitel oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu objednatele.
	16.6. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na pojištění díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost objednatele, ...
	16.7. Kdykoli to objednatel bude požadovat, je zhotovitel povinen předložit doklady o existenci pojištění či nechat posoudit své pojistné smlouvy objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a ...

	17. Poddodavatelé
	17.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením částí díla třetí osoby (poddodavatele) pouze za dodržení podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotovitel přitom vždy odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.
	17.2. O využití poddodavatelů je zhotovitel povinen objednatele předem informovat a vyžádat si jeho písemný souhlas, přičemž objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. V rámci této informace zhotovitel předloží přesné označení poddod...
	17.3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že plnění závazků zhotovitele vůči jeho poddodavatelům považují za okolnost významnou pro řádné a bezproblémové provádění díla. S ohledem na to si smluvní strany sjednávají, že zhotovitel je povinen plnit vůč...

	18. Povinnosti objednatele
	18.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli v dohodnuté době staveniště prosté práv a závazků třetích osob, které by bránily provedení díla. Při předání je objednatel povinen upozornit zhotovitele na všechny skutečnosti, které jsou mu o staveništi ...
	18.2. Objednatel se zavazuje pro zhotovitele určit odběrná místa energií, vody apod. potřebných k provedení díla, pokud nejsou stanovena v projektové dokumentaci.
	18.3. Objednatel se zavazuje za podmínek v této smlouvě stanovených řádně a úplně zhotovené dílo, tedy dílo bez vad a nedodělků, převzít a cenu díla zhotoveného v souladu s podmínkami této smlouvy zhotoviteli uhradit.

	19. Ostatní povinnosti zhotovitele
	19.1. Zhotovitel je povinen plnit podmínky uvedené v pravomocném stavebním povolení, včetně jeho změn a doplňků. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami, projektovou dokumentací, oprávněnými pokyny objednatele pro provádě...
	19.2. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v termínu předání díla dokumentaci skutečného provedení stavby v rozsahu uvedeném dále v této smlouvě a veškeré nezbytné podklady předkládané ke kolaudačnímu řízení a dále veškeré manuály, prov...
	19.3. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí v souladu s touto smlouvou a se zájmy objednatele, které jsou mu známy.
	19.4. Zhotovitel je povinen prokazatelnou formou, nejlépe písemnou, informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech a okolnostech, které by mohly mít vliv na provádění díla.
	19.5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby nalézající se v prostoru staveniště, resp. v zařízení staveniště byly jednoznačně identifikovatelné jako personál zhotovitele, popř. personál jeho poddodavatelů.
	19.6. Jestliže závazek zhotovitele z této smlouvy zanikne jinak než splněním, je zhotovitel povinen předat objednateli ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne zániku závazku doklady podle odstavce 19.2 tohoto článku ohledně plnění, která při provádění dí...
	19.7. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění svých závazků z této smlouvy užívat k provedení díla pouze ty členy personálu, které uvedl ve své nabídce. Zhotovitel je oprávněn v průběhu provádění díla členy svého personálu měnit. Člena personálu j...
	19.8. V případě, že má být nahrazen člen personálu, jehož odborné zkušenosti byly v průběhu z Profesní zkušenosti nového člena personálu je zhotovitel povinen vždy předem doložit objednateli. Pokud takovýto nový člen personálu nesplňuje požadavky dle ...
	19.9. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2034, pokud z příslušných právních předpisů nevyplývá doba delší.
	19.10. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace (Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Státnímu fondu pr...
	19.11. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v požadovaném rozsahu. Zhotovitel je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole v platném znění, osobou povinou spolup...

	20. Předání a převzetí díla
	20.1. Předání a převzetí díla proběhne pro celek díla, pokud objednatel postupem dle tohoto článku smlouvy nerozhodne o předání některé jeho části.
	20.2. Předání a převzetí díla potvrdí smluvní strany protokolem o předání a převzetí díla. Oboustranný podpis tohoto protokolu je právní podmínkou předání díla.
	20.3. K převzetí díla je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele alespoň 7 kalendářních dní před stanoveným termínem předání a přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.
	20.4. Protokol o předání a převzetí díla musí obsahovat zejména:
	20.5. Součástí protokolu o předání a převzetí díla jsou dále:
	20.6. Odmítne-li objednatel dílo předávané zhotovitelem převzít, jsou smluvní strany povinny sepsat zápis, ve kterém uvede objednatel vady a nedodělky, pro které dílo nepřevzal, a své požadavky včetně lhůty k odstranění a zhotovitel uvede své stanovis...
	20.7. Za vadu díla se považují i nedostatky v dokumentech předávaných společně s dílem.
	20.8. Objednatel je oprávněn dílo převzít i v případě zjištění vad, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání provozu daného díla. V takovém případě se do předávacího protokolu uvedou vady, s nimiž je dílo přebíráno, a dále způsob vypořádání ...
	20.9. Převezme-li objednatel dílo, které vykazuje vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto vady a nedodělky odstranit v objednatelem stanovené lhůtě, nejpozději však do 20 dnů ode dne převzetí díla, nedohodnou-lin se strany jinak.
	20.10. Nejpozději k termínu přejímky díla se zhotovitel zavazuje zabezpečit takový stav staveniště a díla, který bude způsobilý ke kolaudaci.
	20.11. Současně s předáním díla je zhotovitel povinen předat objednateli také dokumentaci skutečného provedení stavby zpracovanou nad rámec přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v podrobnostech prováděcí dokumentace dle přílohy ...
	20.12. Po vyklizení staveniště uvede zhotovitel pozemky pro zařízení staveniště na své náklady do původního stavu. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je oprávněn vyklizení provést objednatel nebo vyklizením pověřit tře...
	20.13. Ustanovení § 2605 a § 2628 občanského zákoníku se nepoužijí.
	20.14. Objednatel je oprávněn rozhodnout o samostatném převzetí věcně vymezené části díla, která již byla dokončena a která je schopna samostatného užívání.
	20.15. V případě, že objednatel vydá pokyn k předčasnému převzetí některé části díla dle předchozího odstavce, sdělí to zhotoviteli písemně s předstihem nejméně 3 pracovních dnů. O převzetí předmětné části díla se sepíše písemný zápis. Obsahem zápisu ...
	20.16. Kolaudační souhlas či rozhodnutí není předvedením způsobilosti díla sloužit svému účelu ani dokladem o dokončení díla.
	21.1. Objednatel je vlastníkem díla od počátku jeho zhotovování. Nebezpečí škody na tomto díle nese zhotovitel do okamžiku předání a převzetí díla objednatelem.
	21.2. Pokud je určitá věcně vymezená část díla převzata předčasně dle odst. 20.14 a 20.15 této smlouvy, přechází nebezpečí škody na věci ohledně této části díla na objednatele dnem protokolárního převzetí. Tím není dotčena odpovědnost zhotovitele v př...
	21.3. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškerou škodu, kterou způsobí objednateli nebo jiné osobě v souvislosti s prováděním díla.
	21.4. Zhotovitel nenese odpovědnost za škodu na díle, kterou způsobil objednatel prokazatelně svým zaviněním.

	22. Odpovědnost za vady díla a záruka
	22.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 60 měsíců. Záruka na výrobky a zařízení, které jsou součástí díla, odpovídá záruční době poskytované jejich výrobci či dodavateli, nejméně však činí 24 měsíců ode dne předání díla.
	22.2. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. V případě předčasného převzetí věcně vymezené části díla dle odst. 20.14. a 20.15 běží na tuto část díla záruka samostatně počínaje dnem převzetí.
	22.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době jeho převzetí objednatelem smluvně zaručené vlastnosti, odpovídá aktuálně uznávaným pravidlům techniky a českým technickým normám, nevykazuje žádné vady, které hodnotu díla nebo schopnost jeho užívání...
	22.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nebude mít právní vady. Uplatní-li třetí osoba vůči objednateli jakékoliv nároky z titulu patentu, patentového nebo licenčního práva značky, vynálezu a jiných svých stvrzených práv k předmětu díla, je zhotovite...
	22.5. Vady zjištěné kdykoliv v záruční době bude objednatel zhotoviteli písemně oznamovat. V oznámení vadu popíše, uvede, jak se projevuje, a navrhne způsob odstranění vady, případně uplatní jiný nárok z titulu odpovědnosti za vady.
	22.6. Smluvní strany si sjednávají, že základním nárokem z odpovědnosti za vady je nárok na odstranění vady díla. Neuplatní-li objednatel v oznámení vady ihned po zaslání oznámení jiný nárok, považuje se za uplatněný nárok na odstranění vady díla. Vad...
	22.7. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady i ty objednatelem vytčené vady, za které odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro vady díla. Pokud se následně stane nesporným, že z...

	22.8. Za účelně vynaložené náklady dle předchozího odstavce se vždy považuje cena prací (vč. materiálů) provedených na odstraňování vady určená dle cenové soustavy ÚRS.
	22.9. Sjednává se, že vady díla vytčené objednatelem v záruční době budou odstraňovány v následujícím režimu:
	22.10. Poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla za neodstraněnou či neodstranitelnou vadu namísto jejího odstranění je podmíněno písemným souhlasem objednatele. Objednatel může změnit provedenou volbu mezi nároky z odpovědnosti zhotovitele za vady, poku...
	22.11. Objednatel je oprávněn odstranit vadu na náklady zhotovitele bez újmy svých práv ze záruky, jestliže dá zhotovitel objednateli k takové opravě písemný souhlas nebo jestliže zhotovitel nezahájil odstranění vady ve lhůtě stanovené v odstavci 22.9...
	22.12. Opakování téže vady zakládá právo objednatele požadovat odstranění vady výměnou vadného dílu za nový, bezvadný a povinnost zhotovitele vadu takovým způsobem odstranit.
	22.13. Základní záruční doba uvedená v odst. 22.1 tohoto článku se prodlužuje o celkovou dobu počítanou od oznámení vady do odstranění vady nebo jiného vypořádání práv z vadného plnění. Záruční doba se tímto způsobem prodlouží v součtu nejvýše o 12 mě...
	22.14. S ohledem na povahu díla je objednatel oprávněn uplatnit jeho vady po celou dobu trvání záruční lhůty bez ohledu na to, zda se jedná o vady zjevné či vady skryté a kdy je objednatel zjistil či mohl zjistit. Ustanovení § 1917, § 1921, § 1922, § ...
	22.15. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo z části zanikne jinak než splněním, odpovídá zhotovitel za vady plnění, které při provádění díla již uskutečnil, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně dle předchozích odstavců tohoto čl...

	23. Smluvní pokuty, úrok z prodlení
	23.1. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu pro dokončení sjednaného v odstavci 3.4 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Zhot...
	23.2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací dle odstavce 3.3 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
	23.3. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti předložit Harmonogram, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
	23.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vady díla uvedené v protokolu o předání a převzetí díla ve lhůtě sjednané smluvními stranami pro její odstranění nebo vady díla zjištěné při kontrole provádění díla, je zhotovitel povinen za...
	23.5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vady uplatněné objednatelem v záruční době dle odst. 22.9 písm. a) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každou i započatou hodinu prodl...
	23.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vady uplatněné objednatelem v záruční době dle odst. 22.9 písm. b) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení,...
	23.7. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovených v této smlouvě o dílo, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč, a to za každý případ porušení konkrétní povinnosti zhotovitele a zhotovitel je povi...
	23.8. V případě, že bude na staveništi zastižena osoba, která je pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, osoba, která se na výzvu objednatele či TDO odmítne podrobit zkoušce na přítomnost alkoholu či jiných návykových látek, je zhotovitel povinen z...
	23.9. V případě, že bude na staveništi zastižena osoba, která není zaměstnancem zhotovitele, poddodavatelem uvedeným v seznamu poddodavatelů (či jeho zaměstnancem) či jiným poddodavatelem oznámeným dle odst. 17.3 této smlouvy, je zhotovitel povinen za...
	23.10. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
	23.11. V případě, že zhotovitel neudržuje pojištění dle čl. 16 či doklady o jeho existenci a ujednané výši odmítne předložit objednateli či jím nechat posoudit, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč.
	23.12. Pro případ, že zhotovitel nesplní pokyn objednatele nebo TDO vydaný dle této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
	23.13. V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost stanovenou v odst. 19.7 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každý případ porušení konkrétní povinnosti zhotovitele a zhotovitel je povinen tuto...
	23.14. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčeno právo objednatele domáhat se případného nároku na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením závazku dle této smlouvy zhotovitelem, pro nějž zhotovitel zaplatil smluvní pokutu.
	23.15. Ve vztahu k porušení povinností dle této smlouvy či jejích příloh si smluvní strany sjednávají, že k prokázání porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele obě strany považují s ohledem na povahu prováděného díla za dostatečný důkaz i fotografii p...
	23.16. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty, k jejichž úhradě je povinen zhotovitel dle této smlouvy, vůči ceně díla dle čl. 6 této smlouvy.
	23.17. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky.
	23.18. Vedle pokut výše uvedených si smluvní strany sjednávají ještě další smluvní pokuty uvedené jinde v této smlouvě.
	23.19. Veškeré smluvní pokuty sjednané v této smlouvě jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejich úhradě povinné straně.

	24. Odstoupení od smlouvy
	24.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou.
	24.2. Nad rámec prvního odstavce tohoto článku může objednatel od smlouvy odstoupit v případě, že:
	24.3. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou části ceny díla delší než 60 kalendářních dnů.
	24.4. V případě odstoupení kterékoliv ze smluvních stran od této smlouvy, je zhotovitel povinen provést ty práce, jejichž neprovedení by mohlo způsobit objednateli škodu, a zajistit převzetí objednaných věcí, jež měly být užity k provedení díla (o tom...
	24.5. V případě, že nastane okolnost, která zakládá právo objednatele odstoupit od smlouvy z důvodů dle odst. 24.2 písm. a) až d), zavazuje se zhotovitel objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla. Právo na tuto smluvní pokutu vzniká ...
	24.6. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů ležících na straně zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli část ceny již provedeného díla včetně DPH odpovídající rozsahu částečného provedení díla, které je v jeho vlastni...
	24.7. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel:
	24.8. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
	24.9. Dojde-li k odstoupení od této smlouvy, upravují smluvní strany vypořádání práv a závazků takto:
	24.10. Do 7 dnů od odstoupení od smlouvy zhotovitel bezplatně předá objednateli veškeré dokumenty nezbytné k dokončení díla, včetně mj. veškeré dokumentace a specifikací, smluv s poddodavateli, povolení a souhlasů od veřejnoprávních orgánů a ostatních...
	24.11. Zhotovitel po obdržení pokynu objednatele do 7 dnů od odstoupení postoupí objednateli prospěch z veškerých smluv o dodávkách zboží nebo materiálů či služeb a/nebo k provádění jakékoli práce pro účely smlouvy, které zhotovitel uzavřel, s tím, že...
	24.12. V případě odstoupení od smlouvy z jiných důvodů výslovně sjednaných na jiných místech této smlouvy se postupuje dle tohoto článku 24. obdobně.

	25. Kontaktní údaje, komunikace, doručování
	25.1. Objednatel
	25.2. Zhotovitel:
	25.3. V záruční době hlášení závady zaslat: na AK signal a.s., Kulkova 944/26, 614 00 Brno či emailovou adresu servis@aksignal.cz. Smluvní strany se zavazují v případě změny shora uvedených údajů bez zbytečného odkladu o této skutečnosti písemně infor...
	25.4. Veškerá oznámení, která musí nebo mohou být podána podle či v souvislosti s touto smlouvou, musí být učiněna písemně a mohou být doručena osobně (o osobním převzetí sepíší smluvní strany protokol), e-mailem na adresu uvedenou v tomto článku, mís...

	26. Závěrečná ujednání
	26.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud smlouva nebo zákon nestanoví jinak.
	26.2. Objednatel a zhotovitel souhlasí a berou na vědomí, že při plnění práv a povinností dle této smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů zaměstnanců objednatele a zhotovitele či jiných fyzických osob, jejichž osobní údaje byly smluvními stranam...
	26.3. Vymezení díla je možno měnit oboustranně podepsanými změnovými listy. Podstatnými náležitostmi změnových listů jsou identifikace obou smluvních stran, podepisujících osob, datum a podpisy smluvních stran, vymezení změn díla, které se změnovým li...
	26.4. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna výlučně dohodou objednatele a zhotovitele formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě podepsaných statutárními zástupci smluvních stran. Tím není dotčeno právo objednatele a TDO dávat pokyny k ...
	26.5. Bude-li jakékoliv ustanovení shledáno neplatným, neúčinným nebo neúplným, nebude tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany písemnou dohodou nahradí toto ustanovení takovou úpravou smluvního vztahu, která se ...
	26.6. Tato smlouva je vyhotovena v 4 exemplářích, z nichž objednatel obdrží jeden a zhotovitel dvě vyhotovení. V případě, že je tato smlouva uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení smlouvy, na kter...
	26.7. Všechny spory a problémy vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou.
	26.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registr...

	26.9. Uzavření, obsah a znění této smlouvy bylo projednáno a schváleno na jednání VH dne 22. 7. 2026, pod bodem 1.5. usnesení č. 02/2026.
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